



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 29/06/19

PRÓPRIO: Quadra Coberta na Escola Municipal Jucelino Kubistchek
ENDEREÇO: PR 180 - Rio Tuna
ORGÃO: IPCE

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO
MUNICÍPIO: Francisco Beltrão
PROTOCOLO: 15.163.681-0

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR: CAMILA DAIANE CANCELIER
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAMILA DAIANE CANCELIER
ESCRITÓRIO REGIONAL DE

CREA / CAU:
CREA / CAU: 136170/D
ART / RRT Nº: 20182953002

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 566.615,87

BDI (%)= 27,64% R\$ 156.597,86

Valor total da obra com BDI : R\$ 723.213,73

Prazo de execução : 180 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 66,91%

MÃO-DE-OBRA = 33,09%

Referencial utilizado: SINAPI DEZEMBRO DE 2016 COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: SEIL/PRED 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 002/2017

Camila Cancelier
Engenheira Civil
CREA-PR 136170/D

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Responsável pela Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura



Identificação da Obra:

Objeto Quadra Coberta na Escola Municipal Jucelino Kubistch Órgão IPCE
Endereço PR 180 - Rio Tuna
Município Francisco Beltrão Preço Máximo R\$ 723.213,73
Área Construída 730 m² R\$ / m² 990,13 R\$/m²
Data 29/06/2019



Identificação do Orçamentista:


Nome Completo CAMILA DAIANE CANCELIER
Profissão ENGENHEIRA CIVIL
CREA / CAU N° 136170/D
ART / RRT N° 20182953002
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
Telefone 46 35202152
E-mail camilacancelier@yahoo.com.br

Check-list da Documentação (Conforme Art. 43 do Decreto N° 5454/2016)

Documento	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Folha de Fechamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Folha Resumo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Planilha Orçamentária	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cronograma Físico Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Composições Complementares (Analítica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Curva ABC de Serviços	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Composição do BDI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ART ou RRT Quitada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Memória de Cálculo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relatório Fotográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projetos / Croquis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termo de Responsabilidade: Correto uso dos modelos e da tabela SEIL/PRED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração de Liberação do Direito Autoral:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


-Camila Cancellier
Engenheira Civil
CREA-PR 136170/D
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS						
Endereço PR 180 - Rio Tuna Município: Francisco Beltrão Obra: Quadra Coberta na Escola Municipal Jucelino Kubistchek Órgão Prop.: IPCE		Data: 29/06/2019 Tipo de obra: CONSTRUÇÃO Resp. Técnico: CAMILA DAIANE CANCELLIER BDI: 27,64%				
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL CCM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.360,57	R\$ 11.820,77	R\$ 26.181,34	R\$ 33.417,18	4,621%
2	INFRAESTRUTURA PRÉ - MOLDADA	R\$ 82.110,00	R\$ 35.190,00	R\$ 117.300,00	R\$ 149.718,66	20,702%
3	INFRAESTRUTURA CONCRETO ARMADO EXECUTADA "IR	R\$ 14.067,77	R\$ 11.578,31	R\$ 25.646,08	R\$ 32.733,99	4,526%
4	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO EXECUTADA "N	R\$ 24.885,45	R\$ 13.030,47	R\$ 37.915,92	R\$ 48.394,89	6,692%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.053,53	R\$ 865,25	R\$ 1.918,78	R\$ 2.449,08	0,339%
6	PAREDES/ DIVISÓRIAS	R\$ 16.772,67	R\$ 19.628,67	R\$ 36.401,34	R\$ 46.461,72	6,424%
7	COBERTURA	R\$ 12.977,24	R\$ 3.760,31	R\$ 16.737,55	R\$ 21.363,37	2,954%
8	PISO INTERNO	R\$ 42.668,37	R\$ 26.391,86	R\$ 69.060,23	R\$ 88.146,68	12,188%
9	ESQUADRIAS	R\$ 47.288,80	R\$ 3.024,50	R\$ 50.313,30	R\$ 64.218,59	8,880%
10	REVESTIMENTO	R\$ 34.757,75	R\$ 29.936,55	R\$ 64.694,30	R\$ 82.574,12	11,418%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ALARME/ SPDA	R\$ 19.481,06	R\$ 11.060,03	R\$ 30.541,09	R\$ 38.981,85	5,390%
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 46.129,95	R\$ 12.110,38	R\$ 58.240,33	R\$ 74.336,44	10,279%
13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 6.363,80	R\$ 580,46	R\$ 6.944,26	R\$ 8.863,47	1,226%
14	DRENAÇÃO	R\$ 9.372,30	R\$ 7.230,35	R\$ 16.602,65	R\$ 21.191,19	2,930%
15	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R\$ 6.096,50	R\$ 11,88	R\$ 6.108,38	R\$ 7.796,58	1,078%
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 755,95	R\$ 1.254,37	R\$ 2.010,32	R\$ 2.565,92	0,355%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 379.141,71	R\$ 187.474,16	R\$ 566.615,87	R\$ 723.213,73	100,0%
PERCENTAGEM (%)		66,91%	33,09%	100,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):				180		


Camila Cancellier
 Engenheira Civil
 CREA-PR 125170/D



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: Quadra Coberta na Escola Muni
 MUNICÍPIO: Francisco Beltrão
 EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRZ

DATA: 29/06/19
 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
 PROTOCOLO: 15.163681-0
 PRAZO EXECUÇÃO: 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO / C/ BDI	BDI	VALOR PLANTIA S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	33.417,18	100,00%											33.417,18	27,6374%	26.181,34	
02	INFRAESTRUTURA PRÉ - MOLDADA	0,00%	74.859,33	50,00%	74.859,33	50,00%									149.718,66		117.300,00	
03	INFRAESTRUTURA CONCRETO ARMADO EXECUTADA "IN	0,00%	16.366,99	50,00%	16.366,99	50,00%									32.733,99		25.646,08	
04	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO EXECUTADA "IN	0,00%	24.197,45	50,00%	24.197,45	50,00%									48.394,89		37.915,92	
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	2.449,08	100,00%	2.449,08	100,00%									2.449,08		1.918,78	
06	PAREDES/ DIVISÓRIAS	0,00%	23.230,86	50,00%	23.230,86	50,00%									46.461,72		36.401,34	
07	COBERTURA	0,00%	10.681,69	50,00%	10.681,69	50,00%									21.363,37		16.737,55	
08	PISO INTERNO	0,00%													88.146,68		69.060,23	
09	ESQUADRIAS	0,00%													64.218,59		50.313,30	
10	REVESTIMENTO	0,00%													41.287,06		34.694,30	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ALARME/ SPDA	0,00%													38.981,85		30.541,09	
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	0,00%													37.168,22		30.541,09	
13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%													8.863,47		6.944,26	
14	DRENAGEM	0,00%													21.191,19		16.602,65	
15	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00%													7.796,58		6.108,38	
16	SERVIÇOS FINAIS	0,00%													2.565,92		2.010,32	
17		0,00%																
18		0,00%																
19		0,00%																
20		0,00%																
VALOR DA PARCELA DE TERMINAÇÃO COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			124.643,51	17,23%	151.785,40	20,99%	58.109,99	8,03%	193.652,32	26,78%	99.646,47	13,78%	95.376,04	13,19%	723.213,73		566.615,87	
ONSCORTO PROPOSTA / VALOR DAS PARCELAS																		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCRITO PROPOSTO			124.643,51	17,23%	276.428,91	38,22%	334.538,90	45,26%	528.191,22	73,03%	627.837,69	86,81%	723.213,73	100,00%				

Camila Cancellier
 Camila Cancellier
 Engenheira Civil
 CREA-PR 136170/D