PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PROPRIO: Quadra Coberta na Escola Mimo
MUNICIPIO: Francisco Beltrão
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRA

DATA: [illegible]
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO: [illegible]
PRAZO EXECUÇÃO: 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	INDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	BDI VALOR SERVIÇO (Z BDI)	[illegible]
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	33.417,18	100,00%											33.417,18	26.181,34
02	INFRAESTRUTURA PRE - MOLDADA	0,00%	74.859,33	50,00%	74.859,33	50,00%									149.718,66	117.300,00
03	INFRAESTRUTURA CONCRETO ARMADO EXECUTADA "IN	0,00%	16.366,99	50,00%	16.366,99	50,00%									32.733,99	25.646,08
04	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO EXECUTADA "IN	0,00%			24.197,45	50,00%	24.197,45	50,00%							48.394,89	37.915,92
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%			2.449,08	100,00%									2.449,08	1.918,78
06	PAREDES/ DIVISORIAS	0,00%			23.230,86	50,00%	23.230,86	50,00%							46.461,72	36.401,34
07	COBERTURA	0,00%			10.681,69	50,00%	10.681,69	50,00%							21.363,37	16.737,35
08	PISO INTERNO	0,00%							88.146,68	100,00%					88.146,68	69.060,23
09	ESQUADRIAS	0,00%							64.218,59	100,00%					64.218,59	50.313,30
10	REVESTIMENTO	0,00%							41.287,06	50,00%	41.287,06	50,00%			82.574,12	64.694,30
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS/ ALARME/ SPDA	0,00%											38.981,85	100,00%	38.981,85	30.541,09
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA	0,00%									37.168,22	50,00%	37.168,22	50,00%	74.336,44	58.240,38
13	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	0,00%											8.863,47	100,00%	8.863,47	6.944,26
14	DRENAGEM	0,00%									21.191,19	100,00%			21.191,19	16.602,65
15	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00%											7.796,58	100,00%	7.796,58	6.108,38
16	SERVIÇOS FINAIS	0,00%											2.565,92	100,00%	2.565,92	2.010,32
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
	[illegible]	0,00%	124.643,51	17,23%	151.785,40	20,99%	58.109,99	8,03%	193.652,32	26,78%	99.646,47	13,78%	95.376,84	13,19%	723.213,73	[illegible]
	VALOR PROPOSTO															
	[illegible]			17,23%		20,99%		8,03%		26,78%		13,78%		13,19%		
	[illegible]		124.643,51	17,23%	276428,91	38,22%	334.538,90	46,26%	528.191,22	73,03%	627.837,69	86,81%	723.213,73	100,00%		

Camila Cancelier
Engenheira Civil
CREA-PR 136170/D

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Legal da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação