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Fone/fax: (46) 3523-4519

Francisco Beltrdo — PR
EMPREMAC CEP 85601-300

e L empremac@empremac.com.br

SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO

AO
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

CONTRATO DE EMPREITADA N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 003/2014

OBJETO: Execucéo de Escola Municipal Sao Cristévao, com area 2.065,56m?, Bairro
Industrial, municipio de Francisco Beltrdo-Pr

A Empremac Servigos e Obras Ltda, localizada @ Rua Pernambuco, 625, no municipio
de Francisco Beltr&o-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, ao contrato supramencionado. Justificamos tal prorrogacéo em virtude de atrasos nos
pagamentos por parte da Prefeitura Municipal.

Desta maneira, a empresa avalia como fundamental a prorrogagdo de prazo do
contrato supramencionado, para que possamos honrar todas as responsabilidades por nos
assumidas no ato da assinatura do contrato, bem como a entrega dos servigos conforme
previsto.

Nestes termos
Pede deferimento

Francisco Beltréo PR, 13 de agosto de 2015

Empremac Servigos e Obras Ltda
CNPJ.: 05.639.477/0001-35

705.639.477/0001-35

EMPREMAC SERVIGOS
E OBRAS LTDA

Rua Pernambuco, 625

CEP 85601 300 - Centro

L Francisco Beltréo - PR 4
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) CONTRADO DE EMPREITADA

Contrato de empreitada n° 282/2014, que entre si celebram de um lado o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
- PR e de outro a empresa EMPREMAC SERVIGCOS E OBRAS LTDA, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o Municipio de FRANCISGO BELTRAO, com sede na
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, na cidade de Francisco Beitrao, estado do Parand, inscrito no CNPJ
sob o n° 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANT ONIO CANTELMO
NETO, inscrito no CPF/MF sob o n°® 589.090.799-91, abaixo assinado, doravante designadc CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estavelecida na RUA PERNAMBUCO, 625 SALA 01 - CEP: 85601300 -
CENTRO, na cidade de Francisco Beltrao — PR., representada neste ato por seu representante legal, ao fim.
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as nor+as da Lei 8.666/93 e suas

- alteragdes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital n° 3/2014 - Concorréncia,

- mediante as seguintes clausulas e condigdes. . i

|

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Execucdo do prédio da Escola Municipal 530 Cristévéo, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes n°s 07, 07-Ae
07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no Municipio de Francisco
Beltrao — PR, de acordo com as planilhas de sefvigos, quantitativos e valores, memarial descritivo e projetos, que
inteqram o presente Termo, sendo: ‘
item |Codigo |Especificacao i Valor da mao] = Valor do | Valor total R$
de obra R$ | material R$

1.403.859,89 | 2.105.609,56 | 3.509.469,45

1 38205 |Execucdo do prédio da Escola Municipal S&o

Cristovao, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes
n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua
\Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairr
industrial, no Municipio de Franciscoe Beltrao - PR,
de acordo com as planithas de servigos,
quantitativos e valores, memorial  descritivo €
projetos.

. J
PARAGRAFO UNICO - A obra seré contratada por empreitada global, sem possibilidtade de reajuste de pregos.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO !

O prego ajustado para a execucéo da obra contratada, e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o
CONTRATADO concorda em receber é de R$ 3.509.469,45 (trés milhdes, quinhentos e nove mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). |

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato sera de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais encargos| inerentes e necessario para a
completa execugéo das suas obrigagbes assumidas pelo presente contrato. ‘

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor acordado sera realizade de acordo com as medicdes dos servigos, em moeda brasileira
corrente, em até 10(dez) dias uteis apés a2 apresentagac correta da nota fiscal e documentos pertinentes, desde
que atendidas as condigoes para liberacio das parcelas. ' |

PARAGRAFO PRIMEIRO - As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade e mediante medigdes dos
Servigos. |

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas deverac ser entregues na sede do CONTRATANTE, no enderego descrito
no preambulo deste contrato e especificamente na Tesouraria, durante o horario de expediente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso seja apuradc aiguma ireqularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE,
e mtn cara enctadn até aue as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA
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PARAGRAFO QUARTO - As faturas deverao ser apresentadas pela CONTRATAdA 3 CONTRATANTE, em
01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. l _

PARAGRAFO QUINTO - Os pagamentos seréo realizados na sede do CONTRATAP&TE, apds regular e devido
processamento, através de sua Tesouraria. ;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento dos valores devidos pelo Licitador/Contratiante, fica condicionado ao
" pagamento e comprovagao dos encargos devidos pela Contratada junto acs seguintes|6rgaos:'

- CREA, através da ART- Anotagéo de Responsabilidade Técnica, |

- INSS, através da matricula da obrg, |

- Municipio de Francisco Beltrdo — PR, através do Alvara de Construgao;,

- Recolhimento da Garantia de Execucgao e adicional, se houver. r

PARAGRAFO SETIMO - Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria do Licitador/Contratante, além dos docurnentos exigidos no paragrafo arjterior:

- Relagéo dos funcionarios utilizados na execugdo dos servigos contratados, bem como
comprovante de suas remuneragoes, referentes ao respectivo periodo da medicao; e

- Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do
pagamento. A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condigdes de
habilitagao especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justi¢a do Trabalho).

|
PARAGRAFO OITAVO — A liberagdo da uitima parcela fica condicionada & apresentagéo de:
- Documento comprobatorio de regularidade trapalhista e previdehdiéria da obra;
- Certificado de vistoria & conclusaoc da obra; ;
-Termo de Recebimento da 0bra, }
- Comprovante, nos casos previsios, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica.

PARAGRAFO NONO - As despesas referentes ao consumo de agua & energia, durjante a execucao da obra sao
de inteira responsabilidade da Contratada . | ‘

i
|

PARAGRAFO DECIMO - Nenhum pagamento pela CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente da sua natureza, nem implicara na
aprovagao definitiva dos servigos executados.

|

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento da obra s&o oriundos do Recyrsos
do Termo de Compromisso n° PAR 22363/2014. |

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Os recurscs orcamentarios estéo previstos nafconta:

Orgaol . ; - :
Conta . Unrigaaz o Funcional pti—cg—;'ramatxca Elemento de despesa Fonte
1703 07.002 12.361.1201.1.025 4.490.51.01.06 138

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUGAD

A obra devera ser entregue inteiramente concluida em condigdes de aceitac;éo e utilizacdo, no prazo de
270(duzentos e setenta) dias, contados <a data da emiss@o da ordem de servico. .

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE v IGENCIA

O prazo de vigéncia do presente contraio e de 540(quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da data de
emissao da ordem de servigo.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DEE EXECUCAQ E DA GARANTIA ADICIONAL, SE HOUVER

O valor da garantia de execugac seré obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
acrescido de garantia adicional, se houver. f

PARAGRAFO PRIMEIRO —- A proponente vencedora, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
devera, sob pena de decair O direito e contratacdo, apresentar comprovagdo da formalizagdo da garantia de

e m e mbim Adicianal ae hniiver 4
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PARAGRAFO SEGUNDO - Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da darantia de execugdo sera
acrescido pela aplicagéo de 5%(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugao do valor

contratual, podera a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de execucao, se assim ¢ desejar.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA percera a garantia de execugao e a garantia adicional, se houver,
quando:
a) da inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisao do termo de contrato de empreitada; |
b) do nao recebimento definitivo da obra. f

PARAGRAFO QUARTO — A devolugao da garantia de execugao e da garantia adicional, quando for o caso, ou ©
valor que dela restar, dar-se-a mediante a: |
a) recebimento definitivo da obra, 1
b) apresentacdo da certid@o negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido.

CLAUSULA SETIMA - DA MULTA

Para a ocorréncia de qualquer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as ;suas obrigagdes assumidas
em decorréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, esta ficara entdo sujeita ao pagamento da muita

" ~ equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuizo de outras penalidades

previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes subsequentes e demais legislagbes p?ertinennes a matéria.

PARAGRAFO UNICO - Em ocorrendo a expiracac do prazo contratual para a execu';;éo do objeto, e nédo estiver
concluida integraimente a obra, sera aplicada & CONTRATADA, por dia de atraso, a multa de 0,1%(um décimo
por cento). Para o caiculo dos dias de atraso serdo considerados os abonos homologados. ‘

|

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAQ |

O presente confrato podera ser rescindido de pleno direito, pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificacdo Judicial da CONTRATADA, nas seguinies hipoteses; ;

a) infrigéncia de qualquer obrigaczo ajusiada,

b) liquidagao amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA. |

c). se a CONTRATADA, sern prévia autorizagdo do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato. 5 .

d) e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n® 8.666/93. |

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizara o CONTRATANTE por todos os prejuizos que esta vier a
* sofrer em decorréncia da rescisdo por inadimplemento ae suas obrigagdes contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso do C ONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente
contrato, ficara a CONTRATADA sujeita & multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além
das perdas e danos, custas processuais € honorérios advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do
valor do contrato. ‘ 1

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

O responsavel técnico da obra, indicado pela CONTRATADA é 0 senhor CELSO VICENTE PINTO, inscrito no
CREA/PR sob o n°®22967/D e portador clo CPF n° 386.319.549-34. "

CLAUSULA DECIMA — DA CONTA BANCARIA DA CONTRATADA

O pagamento das parcelas referentes a obra objeto do presente termo devera ser depositado na conta bancaria n°
12.294-7, do Banco do Brasil S/A, agéncia 0616-5 |

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAC
A fiscal designada peio Municipio para acompanhamento da obra, & a senhora FRANCIELE C. ZAPELINI,
arquiteta, inscrita no CAU sob o n° 75853-3, designada pela Portaria n® 175/2014, de 12 de margo de 2014.

7 A

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS 7474
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a) Nao sera admitida a execugdo pela CONTRATADA, ou ao seu mando, de nenhum servico além
daqueles contratados e previstos no respectivo Edital n° 003/2014 — Concorréncia, ainda que em
carater extraordinario, sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

b) Em ocorrendo a rescisao do presentz contrato em razao do inadimplemento de obrigagdes da
CONTRATADA, esta ficara impedida de participar de novos contratos de obras com O
CONTRATANTE, bem como sofrera as penalidades previstas no Artigo n°|87 da Lei n° 8.666/93.

c) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigagtes decorrentes da execucdo deste contrato, sejam de naturezaj trabalhista, previdenciaria,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses
encargos, inclusive 0s que evel \{ualmenie advirem de prejuizos causados a terceiros.

d) A CONTRATADA fica obrigada a colocar &s suas custas, placas indicativa';s da obra, de acordo com 08
modelos fornecidos pelo CONTRATA NTE, e a utilizar de todos os cios licitos para garantir a
integridade fisica de toda e gualquer pessoa que circule nas proximi’c%des da obra, inclusive dos

funcionarios que 14 laborarem, 50s quais @ CONTRATADA deve disponibllizar os EPIs (equipamentos
de proteg&o individual), necessarios. ' | :

e) A Contratada devera concecler livie acesso aos documentos e registros contdbeis da empresa,
referentes ao objeto contratado, pare 08 servidores dos 6rgaos e entidades publicas concedentes €
dos 6rgaos de controle interno e externo. i -

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PARTES IN TEGRANTES

As condigbes estabeiecidas no edital N° 003/2014 — Concorréncia e na proposta aJ)resentada pela empresa ora
CONTRATADA, s&o partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrigéo.

PARAGRAFO UNICO - Serdo incorpoiados a est: contralo, mediante termces aditivo# quaisquer modificagdes que
venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigagd2s assumidas pelo CONTRATANTE e
CONTRATADA, tais como a prorrogagéo de prazos e normas gerais de servigos. - .

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA SUCESSAC E FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias (impressas por sistemaieletr.bnico de dados) de igual
teor e forma, na presenga das 02 (duas) testernunhas abaixo, obrigando-se por si @ seus sucessores, -ao fiel
cumprimento do que ora ficou ajustado, =legendo para Foro do mesmo, a Comarca de FRANCISCO BELTRAO,
estado do Parana, nao obstante qualguer mudanga de domicilio da CONTRATADA, que em razdo disso &
obrigada a manter um representante coin plencs poderes para receber notificagdes, citagao inicial e outras em
direito permitidas neste referido foro. ‘

A
7 o haiecn Beltrd Q da mai /AT
Francisco Beltrao, 08 de maio de 2014. Y /

A l/f; "";. oy "f] iy
N AN AANAN Y S7C /%
ANTONIO CANTELMG MNEAO EMPREMAC $ZRVICOS E OBRAS LTDA
CPF N° 589.090.799-5¢ ;
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA

CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN
4 |\CPF N°212225689-34 -
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Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 /- Fax: (0**46) 352311847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbzitrao@franciscobeltrao.com br — webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br
1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, e#tado do Paran4 e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OERAS LTDA, na forma abaixo: ;

CONTRATANTE: Muricipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand] pessoa juridica, de
Direito Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representado peio Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO,
portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMP=EMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, pessop juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n® 05.629.477/0001-35, estabelecida na RUA PERNAMBUCO 625 SALA 01 -
CEP: 85601300 - CENTRO, na cidade de Francisco Beltrdo - PR, representadq neste ato por seu
representante legal, ao fim assinado, doravante cesignada CONTRATADA ;
OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Sao Cristév8o, com|area de 2.065,56m2,
sobre os lotes n° 07, 07-A e 07-B, da quadra n® 167, na Rua Vereador Romeu Laur¥ Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrde - PR ;
JUSTIFICATIVA: Conforme conista no requerimento protocolado sob o|n® 7096/2014, de 22
de agosto de 2014, houve a necessidace da corstrugdo de tapume de 2,20 metros de JItura para impedir 0
acesso de pessoas estranhas ao interior da construgdo e o referido servigo néo consta na planilha original da
obra.

|

CLAUSULA PRIMEIRA" A CONTRATADA executara além do prevnstoi no contrato original,
0s servicos abaixo especificados:

, : Va!br Valor total
ltem | Especificagao Unidade Quantidade unitério RS R$
1 Tapume em chapa de madeira
compensada, E=6mm. B M2 145,20 52,63 7.641,88

CLAUSULA SEGUNLA O CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, pelos servicos
excedentes, a importancia de R$ 7.641,88 (sete mil e seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e oito
centavos). J

CLAUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo é celebrado dentro p limite legal de 25%
(vinte e cinco por cento) do total contratedo, permitido pela legislagao pertinente — Lei n® §.666/93 - art. 65.

CLAUSULA QUARTA. Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais
clausulas do contrato, ficardo este Ternmo fazendo parte integrante e cormplementar da original, a fim de que
juntos produzam um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos

;o Francigcp Beltrige, 01 de setembro de 2014
o

“ANTONIO CANTELMO NETO EMPREMAG SERVICOS & OBRAS LTDA
CPF N° 589.090.799-91
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN
PF N°.212 225.689-34
TESTEMUNHAS:

SAUD! MENSOR vu %v&\ TONIO W;SNER




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
. Estado do Parana
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523‘18:47 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao(@franciscobeltrao com br — webpage: www franciscobeltrao.pr.gov br

2° TERMO DE ADITIVO‘AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do
Parana e a empresa EMPREMAC SERVIZOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipic ce Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa
juridica, de Direito Publico Internc, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°
1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, senhor ANTONIO CANTELMC NETO, portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNFP ! sob o n°® 05622 477/0001-35, estabelecida na Rua
Pernambuco, 625, Sala 01 - CEP: 85601300, Centro, na cidade de Francisco Beltrdo —
PR., representada neste ato por seu representante legal, ao fim assinado.

OBJETO: Execugdo do prédio da Escola Municipal Séo Cristévdo, com area
de 2.065,56m2, sobre os lotes n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n® 167, na Rua Vereador
Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme =ontido no requerimento protocplado sob o n°
786/2015, de 28 de Janeiro de 2015, bem como conforme cronograma anexo, o aditivo de
prazo é necessaria para conclusan da obra vez que este restou-se prejudicado em razéo
da execucao de outros servigos essenciais para o bom andamento da obra.

CLAUSULA PRIMEIRA: O nrazo de execugdo fica prorrogado por mais 180
(cento e oitenta) dias, ou seja, até 26 de agosto de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as
demais clausulas do confrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e
complementar da original, a fim de que iuntos produzam um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
aditivo, para que o mesmc surta s2us efeites legats e juridicos

/  Francisco Beltrao, 27 de fevereiro de 2015. Vver -
7, by , W
&l . o OR S o 4 B e
ANTONIO CANTELMO NETD EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF N°589.090.799-91
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN

CPF N° 212.225.689-34

TESTEMUNHAS:

SAUDI MENSOR




ORDEM DE: EXECUGAO DE SERVICOS |
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O Municipio de Fraricisco Beltrdo, estado do Parana,

AUTORIZA o inicio da execugao dos servicos referentes a:

considerando O

resultado da licitagédo realizada através do processo n® 003/2014 + Concorréncia,

item |Especificacao Valor da méo Valor do
de obra R$ material R$

Valor total R$

1 Execucdo do prédio da Escola Municipal 1 403.859,89 | 2.105.609,56
S50 Cristévao, com érea de 2.065,56m2,
sobre os lotes n°s 07, 07-A & 07-8, dai
quadra n° 167, na Rua Vereador Rorneu
Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no
Municipic de Francisco Beltrao ~ PR. de .
acordo com as planilhas dz SEIVIZ0Ss,
guantitativos € valores, memorial
idescritivo e projetos.

3.509.469,45

P

] EMPRESA AUTORIZADA:

‘ | ~ EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

EVPRAZ;O DE EXECUGCAO: 270(duzentos € setenta) dias, a partir da emissao da

| ordem de servigo
'|

|PRAZO DE VIGENCIA: 540 (quinhentos e quarenta) dias.

1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

Empresa Contratada: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

Licitagdo : Concorréncia N°003/2014

Contrato de empreitada: N° 282/2014

Objeto do Contrato: Execugao do prédio da Escola Municipal Sao Cristovdo, com area de
2.065,56m2, sobre os lotes n° 07, 07-A e 07-B, quadra n°® 167, na Rua Vereador Lauro Werlang, no
Bairro Industrial.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469,45

1° TERMO ADITIVO : R$ 7.641,88

2° TERMO ADITIVO : PRAZO - 180 DIAS

PRAZO PARA O TERMINO DA EXECUGCAO: 26/08/2015.

RELATORIO TECNICO

Considerando o COMUNICADO DA CONTRATADA - Processo
Administrativo n° 5412/2015, que seria reduzido o ritmo dos servicos na obra,

constatou o atraso do cronograma de execugao da obra.

A obra apresenta 71% do valor do contrato executado, até a presente data.
Tendo em vista que o prazo de execucao da obra € em 26 de agosto de 2015,
verificou-se que a mesma nao sera concluida neste prazo.

Nesse sentido, em raz&o do Decreto n.° 199/2015 - FISCAL DE CONTRATOS,
encaminha-se o presente expediente ao Secretario Municipal de Educagéo, para

ciéncia e providéncias que entender cabiveis.

Francisco Beltrdo, 19 de agosto de 2015.
D
/ S .

y
e 4
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“Francielle C. Zapelini

Arquiteta e Urbanista
Fiscal da obra

I Rlenae’
Monica Rorato Mird

Arquiteta e Urbanista
CAU n° A 235580

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fonm -CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrat’. DY - ge: www.franciscobeltrao.com.br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.c571/2015

PROCESSO N.# : 7419/2015

REQUERENTE : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CONCORRENCIAN. : 03/2014

CONTRATO DE

EMPREITADA N.* : 282/2013

INTERESSADOS :  PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
DIPPM —~ DEPARTAMENTO DE INFORMACAO, PESQUISA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
CONTROLE INTERNO
DESCRICAO :  PRORROGACAO DE PRAZO

1 RELATORIO

Trata-se de pedido de prorrogagio do prazo de 180 (cento e oitenta) dias do Con-
trato de Empreitada n.? 282/2014, formulado pela EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
em 14 de agosto de 2015, para a conclusdo das obras da Escola Municipal Sdo Cristévéo e
viabilizar o pagamento das parcelas em atraso.

A Requerente juntou copia do Contrato de empreitada n°. 282/2014, 1° e 2¢
Termo Aditivo, no qual consta prorrogagdo do prazo contratual para até 26/08/15, e Or-
dem de Execugdo de Servigos.

A arquiteta do DIPPM e fiscal da obra constatou que hé atraso no cronograma
de execugdo e remeteu ao gestor do contrato para manifestagio quanto a prorrogacao pre-
tendida.

Na contra-capa dos autos, manifestou-se o Secretario Municipal de Educagio
favoravelmente ao pedido de prorrogagéo do prazo em questio e atestou que encontram-
se atrasadas as parcelas de responsabilidade do governo federal.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO

O art. 57, § 1°, da Lei n.2 8.666/93 autoriza a alteracio dos contratos administrati-
VOS Nnos casos em que, ndo havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a
prorrogacao visa garantir a manutengio do equilibrio econémico-financeiro da avenca. In
verbis:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita & vigéncia dos respectivos

créditos orcamentdrios, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1% Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusio e de entrega admitem prorrogaciio,

mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-
Pagina 1 de 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO °
Estado do Parana

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteracdo do projeto ou especificagbes, pela Administragdo;

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

I - interrupgdo da execugido do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no inte-
resse da Administracdo;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta
Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administra-
¢do em documento contempordneo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem
prejuizo das sangbes legais aplicdveis aos responsduveis.

De acordo com a informagédo subscrita pelo Secretario Municipal de Educagéo,
gestor do contrato, o caso amoida-se a hipotese contemplada no inc. VI do § 1° do art. 57,
da Lei n.? 8.666/1993.

O referido inciso diz respeito aos atrasos nos pagamentos pela Administragao,
sendo esta a causa também do atraso no cronograma da obra.

No entanto, ainda que seja razoavel certo prazo para os tramites finais de uma
obra (conclusdo, vistoria, entrega, pagamento, etc.), verifica-se que ndo ha justificativa
para a necessidade de 180 dias de prorrogacdo do prazo contratual, o que deve ser reali-
zado pela opinido técnica da arquiteta fiscal da obra.

Ao comentar o § 1° do art. 57, da Lei n. 8.666/1993, Mar¢al JUSTEN FILHO ob-
serva, com a precisao que lhe é peculiar, que a “(...) alieragio dos prazos contratuais ofende os
principios fundamentais que norteiam as licitagdes e contratos administrativos. A prorrogacdo dos
prazes contratuais somente pode ser admitida como excegio se verificados eventos supervenientes
realmente graves e relevantes, que justifiguem o ndo atendimento aos prazos inicialmente previs-
tos. "

Os documentos que constam dos autos sdo suficientes para demonstrar, de forma
insofismavel, que de fato a medida excepcional se impde para encerramento da contrata-
¢ao, a bem do interesse publico e para viabilizar o pagamento das parcelas em atraso.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogagio do pra-
zo do Contrato de Empreitada n.? 282/2014, da Cencorréncia n.° 03/2014, em 180 (cento e
oitenta) dias, desde que justificado pelo fiscal da obra tal quantitativo de prazo.

Assim, recomenda-se:

! JUSTEN FILHO, Marcal. Comentdrios 4 lei de licitagbes e coniratos administrativos. 13 ed. Sao Paulo:
Dialética, 2009. p. 839.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - n
Estado do Parand

(A) encaminhamento a arquiteta Francielle Zapelini para que justifique a necessi-
dade de 180 dias para a conclusdo da obra;

(B) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2°? da Lei n.® 8.666/1993;

(C) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 223
da Lei Organica Municipal; e

(D) o Diretor do Departamento de Compras, Licitacdes e Contratos devera elabo-
rar o aditivo imediatamente, com a devida motivacao, respeitando-se o prazo de 180 (cen-
to e oitenta) dias, até porque é vedada a prorrogagdo por prazo indeterminado (art. 57, §
3¢, da Lei n.? 8.666/1993).

Salvo melhor juizo, é o parecer.

Submete-se a honrosa apreciagao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 25 de agosto de 2015.

JOAO THIAGO DUARTE RODRINEI CRISTIAN BRAUN
DECRETO N° 361/2015 DECRETO 263/2007
OAB/PR 47.137 OAB/PR 34.640

; - Z S(E- . t :
CAMILA SLONGO PEGCRARO BONTE
DECRETO 040/2015

OAB/PR 41.048

2 “Art. 57. (...) § 2% Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente au-
torizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

3 “Art. 83. (...} § 2°. O controle interno buscard manter a regularidade na realizacdo da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugdo orgamentaria e os resultados alcanca-
dos, bem como a perfeita execugio dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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m ®  MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

Processo Administrativo: N° 7419/2015
Empresa Contratada: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

Licitagao : Concorréncia N°003/2014

Contrato de empreitada: N° 282/2014

Objeto do Contrato: Execugao do prédio da Escola Municipal S&o Cristovao, com area de
2.065,56m2, sobre os lotes n° 07, 07-A e 07-B, quadra n° 167, na Rua Vereador Lauro Werlang, no
Bairro Industrial.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469,45

1° TERMO ADITIVO : R$ 7.641,88

2° TERMO ADITIVO : PRAZO - 180 DIAS

PRAZO PARA O TERMINO DA EXECUGAO: 26/08/2015.

PARECER TECNICO

A obra apresenta 72,00% do valor do contrato executado, até a presente data.
Tendo em vista que o prazo de execug¢ao da obra é em 26 de agosto de 2015,
verificou-se que a mesma nao sera concluida neste prazo.

Diante do exposto, este departamento & de parecer favoravel ao prazo de 120
dias para a conclusdo da obra, contando com a regularizagcdo das pendéncias

administrativas.

Francisco Beltrao, 26 de agosto de 2015.

\ CZa=> ({
Francne pellnl

Arquiteta e Urbanista
Fiscal da obra

~Rlenue

Monica Rorato Mird
Arquiteta e Urbanista
Diretora DIPPM

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Fax: (0**46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030
e-mail: fbeltrdo@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana
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5° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do
Parana e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa
juridica, de Direito Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°
1000, inscrito no CNPJ sob o n°® 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO, portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua
Pernambuco, 625, Sala 01 - CEP: 85601300, Centro, na cidade de Francisco Beltrdo —
PR, representada neste ato por seu representante legal, ao fim assinado.

OBJETO: Execugdo do prédio da Escola Municipal S3o Cristév&o, com &rea
de 2.065,56m2, sobre os lotes n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n°® 167, na Rua Vereador
Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no Municipio de Francisco Beltréo — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme contido no parecer juridico e parecer técnico em
anexo ao processo administrativo sob o n® 7419/2015, maior prazo sera necessario para
viabilizar a conclusdo da obra.

CLAUSULA PRIMEIRA: Os prazos de vigéncia e execugdo ficam prorrogados
até 23 de dezembro de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigcdes as
demais clausulas do contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e
complementar da original, a fim de que juntos produzam um s6 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
aditivo, par7ue 0 mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisgo Beltrao, 25 de agosto de 2015. ///:%/

AAO CANTELMO (@ EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

CPF N° 589.090.799-91 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN
\CPF N 212.225.689-34
%

TESTEMUNHAS: % AR\ e
SAUDI MENSOR VILSONMNTONIO WESNER




Diario Oficial dos Municipios - 564i8
—— do Sudoeste do Parana - DIOEMS ——

TERMO DE HOMOLOGACAO
DISPENSA N° 54/2015

OBJETO: Agquisicdo de géneros alimenticios da agricultura familiar, dos
credenciados para tal fim, através da chamada publica n® 003/2015, de 15 de junho de 2015,
para atendimento ao programa nacional de alimenta¢8o escolar/PNAE..

Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se publico o resultado da licitagdo em epigrafe, apresentando o(s) vencedor(es)

lo critério menor prego por item:

FORNECEDOR Lote |iem|Unidade]ay R e
[ADEMIR CUBA 1 |28 Kk | 100000 ] 1750 | 17.500,00
[ADILCEU SIRUK 1 [2s] k [ 1.00000] 17,50 [17.500,00
IALINE ERICA LORENGO 1 [30] « 1.739,00 | 11,50 | 19.808,50
[ALMIRO HOFSTATTER 1|3 L [11.00000] 180 [ 19.800,00
JANDRE GUSTAVO BENDER 1 [26] Kk 1.000,00 | 17,50 | 17.500,00
DANIEL FACCIOCCHI 1 [ L [11.00000] 1,80 | 19.800,00
FERNANDO GONZATTI 116 L |[11.00000] 180 [ 19.80000
IDACIR FRANCISCON 1 [16] 800,00 14,00 | 11.200,00
IDACIR FRANCISCON 1 (22| K 600,00 14,50 | 8.700,00
IRINEU MACARI 1 [31] Kk 1.738,00 | 11,50 [ 19.998,50
iSIDORO MUNARO 1 [7 L | 4.000,00 1,80 7.200,00
WAIR BORGHEZAN 1 [16] K 800,00 14,00 | 11.200,00
UAIR BORGHEZAN 1 [23] K 600,00 14,50 | 8.700,00
OAO VASCO PIEKAS 1 |9 K 1.250,00 | 16,00 [ 20.000,00
UOSE AUGUSTIN 1 [14] K 800,00 14,00 | 11.200,00
JOSE AUGUSTIN 1 [21] K 800,00 14,50 | 8.700,00
LORI PEDRO CRESTAN! 1[5 L [11.00000] 1,80 | 19.800,00
LUCIANA DA ROSA 1 |8 K 500,00 16,00 | 8.000,00
LUIZ ERNESTO CONTE 1[4 L [11.00000] 180 | 19.800,00
MIGUEL ALCIDES CORREA 1 [17] K 800,00 14,00 [ 11.200,00
MIGUEL ALCIDES CORREA 1 [24] K 600,00 14,50 | 8.700,00
RONI GRASSI 1 |2 L [11.00000] 180 [ 19.80000
RUBENS LUIZ DE DEMICHELLI 1 [14] K 800,00 14,00 | 11.200,00
RUBENS LUIZ DE DEMICHELLI 1 [20] « 600,00 14,50 | 8.700,00
[RUDIMAR ANTONIO PIEKAS 1 [10] K 1.250,00 | 16,00 | 20.000,00
[SERGIO INACIO PETRY 1 (1] K 800,00 14,00 | 11.200,00
SERGIO INACIO PETRY 1 [18] K 600,00 14,50 | 8.700,00
[VALDRIANO SCHIMIDT COLLA 1 [28] K 1.730,00 { 11,50 [ 19.808,50
VANDA BOBOK 1 [27] K 1.000,00 | 17,50 [ 17.500,00
\VILMAR DACHERY 1 112 800,00 14,00 | 11.200,00
\VILMAR DACHERY 1 [19] K 800,00 14,50 | 8.700,00
Valor total dos gastos com a Dispensa n° 54/2015 -: R$ 443.295,50 (quatrocentos e

quarenta e trés mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinglienta centavos).
Homologo a presente licitagdo, <7
Francnsc'yéeltr 0, 26 de agosto de 2015

(0]

PREFEITO MUNIGIPAL

Cod 156642
O Secretario Municipal da Administragéo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, Estado do
Parand, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico éxtrato de
Termo Aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltro - PR e a empresa EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS
LTDA.
ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorréncia n® 03/2014.
OBJETO: Execugo do prédio da Escola Municipal S&o Cristévéio, com drea de 2.085,56m2, sobre
os lotes n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR.
ADITIVO: Os prazos de vigéncia e execugao ficam prorrogados até 23 de dezembro de 2015.
Francisco Beltrao, 25 de agosto de 2015

. lw* ;: +

- e

Saudi Mensor — Secretédrio Municipal da Administrac&o

O Secretario Municipal da Administragéo da Prefeitura Municipal de Francisco Beitrao, Estado
do Parand, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagio compl tar, torna publico extrato de
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrao - PR e a empresa LUCIR COLPANI - ME.

ESPECIE: Contrato n® 501/2015 - Tomada de pregos n° 50/2015.

OBJETO: Contratago de empresa para fornecimento, incluindo a instalag&o, de vidro liso, vidro
canelado e espelho.

PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco reais).

VALOR TOTAL: R$ 162.556,50 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e
cinquienta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias apés emiss&o da nota fiscal.

RECURSOS ORGAMENTARIOS:

[Conta da despesa| Funcional programética [Fonte de recurso Natureza da despesa
300 03.002.04.122.0403.2056] 0 3.3.90.38.16.00
720 105.002.23.122.1901.2054| 0 3.3.90.39.16.00
1290 106.005.08.244.0801.1026( 0 3.3.90.39.16.00
1310 106.005.08.244.0801.1028[ 0 3.3.980.39.16.00
1520 06.005.08.244.0801.2059| 4] 3.3.90.39.16.00
1800 07.002.12.361.1201.2042 0 3.3.90.39.16.00
1910 07.002.12.361.1201.2043 0 3.3.90.39.16.00
2200 07.002.12.365.1201.2045 0 3.3.90.39.16.00
2580 07.005.13.122.1301.2038; 4] 3.3.90.39.16.00
2753 08.006.10.301.1001.1023 4] 3.3.80.39.16.00
3231 08.006.10.301.1001.2037 0 3.3.90.39.16.00
3680 108.002.20.606.2001.2027| 0 3.3.90.39.16.00
3760 11.001.15.122.1502.2022) 0 3.3.90.39.16.00
3820 11.001.15.451.1502.1020] 0 3.3.90.39.16.00
4200 11.003.15.182.1503.2019) 515 3.3.90.39.16.00
4310 12.002.18.541.1801.2065) 0 3.3.90.39.16.00
4620 13.001.04.121.0405.2015] 0 3.3.90.39.16.00
4910 14.001.27.122.2701.2011 0 3.3.90.39.16.00

Francisco Beltrdo, 26 de agosto de 2015 e

i g
Saudi Mensor

Secretario Municipal da Administragdo

PUBLICAGAO DE RESULTADO DE LICITAGAO

A Pregoeira designada através da Portaria n® 359/2014 de 28 de jutho de 2014, com
base na Lei Federal 8.666/93 e legisla¢cdo complementar, torna publico o resultado da
Licitagdo:

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 091/2015 — Processo n° 554/2015

OBJETQ: Contratacdo de empresa especializada para execugdo da substituiiio e
instalagdo de lumindrias em vias publicas no perimetro Urbano do municipio de
Francisco Beltrdo, incluindo o fornecimento do material e da mao de obra

CRITERIQ DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor prego por LOTE
FUNDAMENTAGCAO LEGAL: Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteragbes, Lei Federal n.°
10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.° 123/2006 alterada pela Lei
complementar n® 147/2014 e legislagdo complementar.

EMPRESAS VENCEDORAS - preco por item LOTE

1. KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME — CNPJ 06.215.218-0001-40. LOTE 001 R$
68.799,75 (setenta e oito mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

2. ELEDIR SAVEGNAGO MARMITT & CIA LTDA - CNPJ 07.312.804/0001-00. LOTE 002 R$
22.930,00 (vinte e dois mil novecentos e trinta reais).

VALOR TOTAL DA LICITAGAO R$ 91.729,75 (noventa e um mil setecentos e vinte e nove reais
e gsetenta e cinco centavos).

Francisco Beitréo, 26 de a e 2015.
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