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Francisco Beltrao, 10 de Dezembro de 2015.
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.nl CNPJ: 05.639.477/0001-35
Rua Pernambuco, 625 Centro
Fone/fax: (46) 3523-4519
Francisco Beltrdo — PR
EMPREMAC CEP 85601-300
RERHIGEA TIORRAR ‘ empremac@empremac.com.br

SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO

AO
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

CONTRATO DE EMPREITADA N2 282/2014
CONCORRENCIA N2 003/2014

OBJETO: Execugdo de Escola Municipal Sdo Cristévao, com area 2.065,56m?, Bairro

Industrial, municipio de Francisco Beltrdao-Pr

A Empremac Servicos e Obras Ltda, localizada a Rua Pernambuco, 625, no
municipio de Francisco Beltrdo-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de 180
(cento e oitenta) dias, ao contrato supramencionado. Justificamos tal prorroga¢cdo em
virtude de atrasos nos pagamentos por parte da Prefeitura Municipal.

Desta maneira, a empresa avalia como fundamental a prorrogagdo de prazo do
contrato supramencionado, para que possamos honrar todas as responsabilidades por
nds assumidas no ato da assinatura do contrato, bem como a entrega dos servigos

conforme previsto.

Nestes termos
Pede deferimento

Francisco Beltrao PR, 10 de dezembro de 2015.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

Processo Administrativo: N° 11324/2015

Assunto: Solicitagdo de aditivo de prazo

Empresa Contratada: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

Licitagao : Concorréncia N°003/2014

Contrato de empreitada: N° 282/2014

Objeto do Contrato: Execucio do prédio da Escola Municipal S3o Cristov&o, com area de
2.065,56m2, sobre os lotes n° 07, 07-A e 07-B, quadra n°® 167, na Rua Vereador Lauro
Werlang, no Bairro Industrial.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469,45

1° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO DE R$ 7.641,88.

2° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 180 DIAS

3° TERMO ADITIVO DE VALOR = SUPRESSAO R$ 36.675,41.

4° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO R$ 93.552,11.

5° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

TERMINO DO PRAZO DE EXECUCAO: 23/12/2015.

PARECER TECNICO

No dia 10 de dezembro de 2015, a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
compareceu perante a administragdo publica municipal, em resposta a notificagdo da
fiscalizagao, solicitando aditivo de prazo por mais 180 dias, justificando que o atraso do
cronograma da execugao da obra se deu pelo atraso nos pagamentos.

No que tange a liquidagdo e/ou repasses financeiros referida analise ndo compete a
este departamento.

Outrossim, verifica-se que a empresa vem sendo alertada do descumprimento do
cronograma desde a medigédo 12, razéo pela qual n3o se verifica participagdo do municipio no
alegado atraso da obra, ou seja, o atraso da obra tem ocorrido sucessivas e repetidas vezes
por conduta Unica e exclusiva da contratada.

Dessa forma, para que o interesse publico nio seja prejudicado, concordamos com a
concessao de mais 120 dias de prazo para a conclusdo da obra, interregno de tempo este
entendemos razoavel para o fim que se destina discordando portanto dos 180 dias solicitados
pela requerente.

Em anexo cépia dos relatérios de medicdo n° 12,13 e 14 e da notificacdo.

Francisco Beltrdo, 14 de dezembro de 2015.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6726/2015

REFERENTE : Solicitagdo de Medicao

EMPRESA CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
LICITAGAO : Concorréncia N°003/2014

OBJETO DO CONTRATO: Execugdo do prédio da Escola Municipal S&o Cristovdo, com &rea de

2.065,56m2, sobre os lotes N°07, 07-A e 07-B, da QUADRA 167, na Rua Vereador Lauro Werlang,
Bairro Industrial.

CONTRATO DE EMPREITADA N°: 282/2014
VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469,45

1° TERMO ADITIVO : R$ 7.641,88
2° TERMO ADITIVO : PRAZO - 180 DIAS
PRAZO DE EXECUGAO: 26/08/2015.

RELATORIO TECNICO

Apos vistoria in loco realizada em 27/07/2015 foi emitido o Boletim de Medigcdo N° 12
da obra totalizando o valor de R$ 159.579,07 referente a 4,55% do total o contrato.

Segue em anexo o Boletim de Medicao N° 12.

O cronograma de execugéo encontra-se atrasado.

Francisco Beltrdo, 29 de julho de 2015.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 9459/2015

REFERENTE : Solicitagdo de Medigao

EMPRESA CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

LICITAGAO : Concorréncia N°003/2014

OBJETO DO CONTRATO: Execugdo do prédio da Escola Municipal S&o Cristovdo, com &area de
2.065,56m2, sobre os lotes N°07, 07-A e 07-B, da QUADRA 167, na Rua Vereador Lauro Werlang,
Bairro Industrial.

CONTRATO DE EMPREITADA N°: 282/2014

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469,45.

1° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO DE R$ 7.641,88.

2° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 180 DIAS

3° TERMO ADITIVO DE VALOR = SUPRESSAO R$ 36.675,41.

4° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO R$ 93.552,11.

5° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

TERMINO DO PRAZO DE EXECUGAO: 23/12/2015.

RELATORIO TECNICO

Apds vistoria in loco realizada em 01/10/2015 foi emitido o Boletim de Medicdo N° 13
da obra totalizando o valor de R$ 55.599,91 referente a 1,60% do total o contrato.
Segue em anexo o Boletim de Medigao N° 13.

O cronograma de execugdo encontra-se atrasado.

Francisco Beltrdo, 05 de outubro de 2015.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 10741/2015

REFERENTE : Solicitacio de Medigao

EMPRESA CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

LICITAGAO : Concorréncia N°003/2014

OBJETO DO CONTRATO: Execugédo do prédio da Escola Municipal S&o Cristovdo, com &rea de
2.065,56m2, sobre os lotes N°07, 07-A e 07-B, da QUADRA 167, na Rua Vereador Lauro Werlang,
Bairro Industrial.

CONTRATO DE EMPREITADA N°: 282/2014

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469,45.

1° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO DE R$ 7.641,88.

2° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 180 DIAS

3° TERMO ADITIVO DE VALOR = SUPRESSAO R$ 36.675,41.

4° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO R$ 93.552,11.

5° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

TERMINO DO PRAZO DE EXECUGAO: 23/12/2015.

RELATORIO TECNICO

Apos vistoria in loco realizada em 26/11/2015 foi emitido o Boletim de Medicdo N° 14,
sendo o valor medido no periodo BM 14 = R$ 112.239,97, referente a 3,23% do total do
contrato.

Total Acumulado do contrato 72,65%.
Segu_é em anexé 0 Boletim de Medicéo N° 14.
O cronograma de execugo encontra-se atrasado.

Francisco Beltrdo, 26 de novembro de 2015.

Arquitetar Urbanista
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__,E' MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
~ Estado do Parand

A: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, CNPJ N° 05.639.477/0001-35, RUA PERNAMBUCO,
625, SALA 01, CEP 85601300, CENTRO, FRANCISCO BELTRAO - PR.

Assunto: NOTIFICAGAO 01

Empresa Contratada: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

Licitagao : Concorréncia N°003/2014

Contrato de empreitada: N° 282/2014

Objeto do Contrato: Execugéo do prédio da Escola Municipal Sao Cristovao, com érga' de
2.065,56m2, sobre os lotes n° 07, 07-A e 07-B, quadra n° 167, na Rua Vereador Lauro Werlang, no
Bairro Industrial. :

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469,45 - ’
1° TERMO ADITIVO : R$ 7.641,88

2° TERMO ADITIVO : PRAZO DE EXECUGAO - 180 DIAS

5° TERMO ADITIVO : VIGENCIA 23/12/2015.

PRAZO PARA O TERMINO DA EXECUCAO: 23/12/2015.

ApGs vistoria, realizada em '07/12/2015, verificou-se que a obra n&o esta correspondendo o
cronograma de execugdo. Com isso ndo sera possivel ser concluida no prazo estipulado em contrato
firmado entre a Prefeitura e a Contratada.

PROVIDENCIA:
A empresa deve enviar a seguinte documentagéo:

A) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro responsavel pela execugdo da
Obra, apresentando as razées do nao cumprimento do prazo.

e

B) Cronograma de execugao da obra alterado, devidamente assinéd.o pelo Responsavel da
Execugdo da Obra. ;

Entendemos razoavel para apresentac&o da., documentabéo acirria indicados, deva acontecer
no prazo de 3 dias uteis contados do recebimento do presente.

A inobservancia no prazo assinalado implicara no encaminhamento do presente expediente ao
departamento juridico para as providéncias cabiveis, consistente em multa e/ou rescis&o contratual.

Francisco Beltrdo, 09 de dezembro de 2015.
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Estado do Parana

@ MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
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§° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do
Parana e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa
juridica, de Direito Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°
1000, inscrito no CNPJ sob o n° 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO, portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua
Pernambuco, 625, Sala 01 - CEP: 85601300, Centro, na cidade de Francisco Beltrédo —
PR, representada neste ato por seu representante legal, ao fim assinado.

OBJETO: Execugao do prédio da Escola Municipal S&o Cristévao, com area
de 2.065,56m2, sobre os lotes n° 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador
Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme contido no parecer juridico e parecer técnico em
anexo ao processo administrativo sob o n® 7419/2015, maior prazo sera necessério para
viabilizar a concluséo da obra.

CLAUSULA PRIMEIRA: Os prazos de vigéncia e execugdo ficam prorrogados
até 23 de dezembro de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as
demais clausulas do contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e
complementar da original, a fim de que juntos produzam um sé efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
aditivo, para que o mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 25 de agosto de 2015.

ANTONIO CANTELMO NETO EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF N° 589.090.799-91 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N°212.225.689-34
TESTEMUNHAS:
SAUDI MENSOR VILSON ANTONIO WESNER




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

DESPACHO
PROCESSO N.° . 11.324/2015
REQUERENTE :  EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
INTERESSADO : DIPPM - DEPARTAMENTO DE INFORMAGCAO, PESQUISA E PLANEJAMENTO
MUNICIPAL
ASSUNTO :  TERMO ADITIVO - PRAZO

Trata-se de pedido de prorrogagao de prazo em 180 (cento e oitenta) dias do Con-
trato de Empreitada n.? 282/2014 (Concorréncia n°. 03/2014), formulado pela EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA., em 10 de dezembro de 2015.

A empresa requerente suscita o atraso no pagamento pela Municipalidade,

tratando-se o presente caso de analise de eventual ocorréncia de mora pela Administragao
Publica.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica Municipal possa exarar parecer,
€ necessdrio o encaminhamento dos autos ao Secretario Municipal de Finangas para que
informe se hd atraso no repasse financeiro a requerente, sendo que, em caso positivo,
aponte se o atraso € superior a 90 (noventa) dias.

Ap0s, retornem a esta Procuradoria para os devidos fins.

Francisco Beltrao, 17 de dezembro de 2015.
Camdhrte

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE

DECRETO 040/2015
OAB/PR 41.048

Pégina 1de 1
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INFORMACAO

Processo n2: 511324/2015 - Solicita de aditivo de prazo.
Requerente: Empremac Servigos e Obras LTDA.

Licitagdo n2: 003/2014 - Concorréncia , Contrato n? 282/2014

Assunto: Termo Aditivo de Prazo.

Primeiramente é oportuno esclarecer que trata-se de obra custeada totalmente com
recursos federais, através do Termo de Compromisso n2 22363/2014 — FNDE, no valor de R$
3.544.918,64, sem previsdo de contrapartida.

O repasse é realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo (FNDE)

em parcelas, sendo que até a presente data o Municipio recebeu trés parcelas, conforme

demonstra tabela a seguir:

RECEITAS
Data Valor
20/02/2014 177.245,93
04/07/2014 1.595.213,39

20/10/2015 708.983,73
2.481.443,05

Total

Para realizar o objeto do Termo de Compromisso, o Municipio realizou o processo
licitatério Concorréncia n2 03/2014, gerando Contrato n2 282/2014, assinado em 08/05/2014,
com Ordem de Execugdo de Servico emitida em 04/06/2014.

Imediatamente ap6s a emissdo da ordem de servicos, houve inicio da execugao da
obra, que resultou em boletim de medigdo n 01 realizado em 03/07/2015, o qual foi pago em
seguida.

Da mesma forma ocorreu com os boletins de medicdo n2 2 ao 10, onde observamos
que a data de emiss&o do boletim de medigéo é muito préxima a data do respectivo empenho.

As medi¢Ges subseqiientes fora empenhadas no més de outubro, apés o repasse da

terceira parcela pelo FNDE.




Segue tabela demonstrando o histdrico dos boletins de medigdo, com seus respectivos

empenhos e pagamentos:

Data % Data

N° BM Valor Empenho et BM Acumulado | pagamento
BM 01 RS 15.546,26 | 03/07/2014 | 03/07/2014 0,44% 04/07/2014
BM 02 RS  124.110,36 | 11/08/2014 | 07/08/2014 3,98% 21/08/2014
BM 03 RS  332.391,97 |24/09/2014 | 22/09/2014 13,45% 06/10/2014
BM 04 RS  185.767,16 | 22/10/2014|17/10/2014 18,74% 30/10/2014
BM 01 - 1° Aditivo RS 7.641,88 |28/10/2014 | 24/10/2014 100% 12/11/2014
BM 05 RS  395.955,56 | 25/11/2014 | 29/11/2014 30,03% 02/12/2014
BM 06 RS  300.218,29|12/12/2014|12/12/2014 38,58% 19/12/2014
BM 07 RS 53.105,71 | 26/01/2015 | 23/01/2015 40,09% 11/02/2015
BM 08 RS  268.670,30|26/02/2015 | 23/01/2015 47,75% 04/03/2015
BM 09 RS 68.797,42 | 17/04/2015 | 27/03/2015 49,71% 27/04/2015
BM 10 - Parcial RS 27.906,29 | 13/05/2015 | 04/05/2015 50,51% 20/05/2015
BM 10 - Parcial R$  198.927,77 | 21/10/2015|04/05/2015| 56,17% 23/10/2015
BM 11 RS  220.971,18 |22/10/2015|08/06/2015| 62,47% 23/10/2015
BM 12 RS  159.579,07 | 23/10/2015|27/07/2015 67,02% 23/10/2015
BM 13 RS 55.599,91 | 24/10/2015 | 01/10/2015 69,42% 23/10/2015
14* parcial R$ 73.895,80 [ 02/12/2015 26/11/2015|  72,65% 08/12/2015
14" complementar RS 38.344,17

Total medido

RS 2.527.429,10

Informamos que atualmente o boletim de medigdo n2 14 foi empenhado parcialmente.

O municipio aguarda nova parcela do repasse do FNDE para efetuar o pagamento

complementar da referida medig&o.

Estamos a disposi¢do para outros esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

v

CHANA CRI$A

Prestacao de Contas

Francisco Beltrdao, 21 de dezembro de 2015

cretario Municipal de Finangas




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

I - alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administracdo;

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho 4 vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigées de execucio do contrato;

III - interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administragdo;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administragdo em documento contempordneo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quan-
to aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retar-
damento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicdveis aos
responsduveis.

Ao comentar o § 1° do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Marcal JUSTEN FI-
LHO observa, com a precisdo que lhe é peculiar, que a “(...) alteracio dos prazos con-
tratuais ofende os principios fundamentais que norteiam as licitacdes e contratos adminis-
trativos. A prorrogacdo dos prazos contratuais somente pode ser admitida como excegdo se
verificados eventos supervenientes realmente graves e relevantes, que justifiguem o nio
atendimento aos prazos inicialmente previstos.”?

De acordo com o que narra a Requerente (fl. 02), confrontado-se com o pa-
recer do DIPPM (fl. 03), verifica-se que néo ha razdes de fato que se amoldem as

causas legais que autorizam a prorrogacao contratual.

Para que seja possivel o deferimento do pleito, caberia 8 Requerente e ao
DIPPM demonstrar, de forma inequivoca, a ocorréncia de algum fato que justifi-
casse a prorrogacdo do prazo. Por mais que o DIPPM - setor responsavel pelo e-
xame técnico ~ tenha exarado parecer favoravel, ainda que parcialmente, esta Pro-
curadoria Juridica ousa discordar.

E discorda, precipuamente, porque nédo ha hipétese legal para a prorroga-
¢do, sobretudo diante da constatacdo de que ndo ha atrasos superiores a 90 dias
nos repasses financeiros a Requerente, conforme atestado pela Secretaria de Fi-
nangas (fls. 10/11), assim como os autos apontam que o cronograma da obra en-
contra-se atrasado por culpa exclusiva da contratada, o que enseja a penalidade
correspondente.

A questdo € grave na medida em que pedidos de prorrogacio de prazos
ndo podem ser aceitos sem justificativas legais e sem que ninguém seja responsabi-

2 JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios & lei de licitagdes e contratos administrativos. 13 ed. Sao Paulo:
Dialética, 2009. p. 839.
Pagina 2 de 4

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

lizado. E, pior, concedida a prorrogagio do prazo, as empreiteiras pleiteiam, inva-
riavelmente, o reequilibrio econdmico-financeiro.

Dai a necessidade de prova cabal, primeiro, da causa que leva & necessi-
dade da prorrogacdo, inclusive imputando o responsavel pelo atraso, se a Admi-
nistra¢do ou a contratada; e, segundo, provas que demonstrem, de forma insofis-
mavel, que de fato a medida excepcional se impde, a bem do interesse publico.

Por fim, observa-se que o parecer técnico concluiu que o prazo suficiente
para conclusdo da obra corresponde a 120 (cento e vinte) dias e ndo 180 (cento e
oitenta) dias, como a requerente solicitou, revelando a érea técnica a dilagdo ade-
quada que eventualmente possa ser concedida.

De qualquer forma, percebe-se que o contrato finda em 23/12/2015, ao pas-
s0 que o requerimento de aditivo foi protocolado em 10/12/15 (vide capa), operan-
do-se a tempestividade do direito de repactuar.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de prorrogagio
do prazo do Contrato de Empreitada n.? 282/2014 (Concorréncia n®. 03/2014), for-
mulado pela EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., por auséncia de causa a justifi-
car o pedido e, por decorréncia, de provas que justificassem a excepcionalidade.

Todavia, ndo sendo este o entendimento do Departamento de Compras,
LicitagSes e Contratos, especialmente ciente do parecer parcialmente favoravel do
DIPPM (fl. 03), recomenda-se:

(A) encaminhamento a autoridade competente, no caso, o Prefeito Munici-
pal, para que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 222 da
Lei n.® 8.666/1993, tomando-se a cautela de verificar a dotagdo e o prazo de vigén-
cia da lei or¢amentaria, j& que nenhum investimento cuja execu¢io ultrapasse um
exercicio financeiro - leia-se, contratagdo que ultrapasse o prazo de vigéncia do
crédito or¢amentério a que se vincular* — poderd ser iniciado sem prévia inclusdo
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusdo, sob pena de crime de res-
ponsabilidade, nos termos do art. 167, incisos e paragrafos, da Carta da Republica
e 57, da Lei n.? 8.666/1993;

(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art.

* “Art. 57. (...) § 2°. Toda prorrogagio de prazo dever4 ser justificada por escrito e previamente au-
torizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”
4 JUSTEN FILHO, Margal. Op. cit., p. 697.
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABRALHISTAS

Nome: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.639.477/0001-35

Certiddo n®°: 1956263/2016

Expedigdo: 05/01/2016, as 16:26:36

Validade: 02/07/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicao.

Certifica-se que EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucgdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicéo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucgdo de acordos firmados perante o Ministério Pablico do
Trabalho ou Comiss&do de Conciliacdo Prévia.

Duvidas e sugestdes: cndt@tst.ius.br




MINISTERIO DA FAZENDA
. Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 05.639.477/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragdo para fins de certificagdo da regularidade fiscal; e

2. nao constam inscricées em Divida Ativa da Unido na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certiddo ¢ vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situacdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada a \erificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida as 08:31:44 do dia 28/10/2015 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 25/04/2016.

Codigo de controle da certidao: 3ED7.FFE2.07DE.F333

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — webpage: www franciscobeltrao.pr.gov.br
6° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014

CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltréo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°® 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercicio, senhor EDUARDO
AUGUSTO SCIREA, portador do CPF N° 503.659.409-68.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n°® 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua Pernambuco, 625, Sala 01 - CEP:
85601300, Centro, na cidade de Francisco Beltréo - PR.

OBJETO: Execugéc do prédio da Escola Municipal S&o Cristévao, com area de 2.065,56m2,
sobre os lotes n° 07, 07-A e 07-B, da quadra n® 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme contido no processo administrativo sob o n° 11324/2015", maior
prazo sera necessario para viabilizar a conclusdo da obra.

CLAUSULA PRIMEIRA: Os prazos de vigéncia e execugéo ficam prorrogados por mais 120
(cento e vinte) dias, ou seja, até dia 20 de abril de 2016.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais
clausulas do contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que
juntos produzam um sé efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 22 de dezembro de 2015. /

E OBRAS LTDA
CONTRATADA

EDUARDO AUGUSTO SCIREA EMPREMAC
CPF N° 503.659.409-68
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE \ ALDIR LUIZ MACAGNAN

\ \CPF N° 212.225.689-34
TESTEMUNHAS: /9?
SAUDI MENSOR

' Despacho favoravel do Prefeito em exercicio.
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SOLANGE GULHAK SERPA

Municipal da A

SONIA DE BRITO

TALITA MIRELI ZAMBONI

TANIA MARA NICARETTA

TATIANA APARECIDA ZAMBON!

TATIANA DALPASQUAL DUARTE

TATIANE MATEUS

VALCIANI ALBERTINA HEIN

| 16658-1 VALCIMAR RODRIGO OCCHI

[ 179121 VANESSA AMARAL

r‘.AQSEA‘. VERA LUCIA DE LIMA FRANCO GUSE CLAUDINO

VIVIANE SPENAZZATTO ALBANO

ZENILDA ABEL DE OLIVEIRA

Gabinete do Executive Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Parana, aos cinco dias do

més de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, 55° ano de emancipagzo.
Raul Camilo Isotton
Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
SRP-SISTEMA DE REGISTROS DE PRECOS
PUBLICACAOC DE PRECOS REGISTRADOS
PREGAO PRESENCIAL N.° 045/2015

O Municipio de Dois Vizinhos, Orgdo Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos,
com base no Art. 15 da Lei Federal n.° 8.666/93 e posteriores alteracdes, Lei Federal
17 10.520/2002, Decreto Federal n.° 7.892/2013 e Decreto Municipal n.° 7999/2010,
orna publico o REGISTRO DE PREGCOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL
ISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE SOM E
'TOGRAFIAS — EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA, através da Ata
de Registro de Precos decorrentes do Pregao Presencial N.° 045/2015 com execugdo de
12 (doze) meses.

EMPRESA DETENTORA

CNPJ N.°

CENC! INFORMATICA LTDA-ME 02.583.370/0001-24

03 | ITAMAR LUIS GUIMARAES & CIA LTDA-ME 05.886.030/0001-17

Os pregos registrados poderdo ser consultados na integra junto ao endereco eletrénico
www.doisvizinhos.pr.gov.br, na guia Servigos/Licitagdes.

Dois Vizinhos, 07 de janeiro de 2016.

Raul Camilo Isotton

Prefeito

1170680
Exiwrato para fins de publicagdo de Contratos, Atas de Registro de Pregos,
-owemoe Termos Aditivos.

> 003/2018

266/2015, Contrato 203/2014
Municipio de Dois Vizinhos
Andrei J. Senem & CIA LTDA-ME, CNPJ/MF n° 19.813.051/0001-60.

CLAUSULA PRIMEIRA-Fica alterada a Clausula Segunda-DO VALOR CONTRATUAL — valor
total a ser aditivado é de RS 51.333,88 (cinquenta e um mil, trezentos e trinta e tras reais e
oitenta e nove centavos), conforme tabela anexa.

22 de dezembro de 2015

i Oojeto

| Data de Assinatura

Dois Vizinhos, 06 de janeiro de 2016.
Raul Camilo Isotton
Prefeito

- FRANCISCO BELTRAO

PREFEITURA

O Secretario Municipal da Administracdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do
Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de
T Aditivo ao Contrato:

F‘AR’- ES* Municipio de Francisco Beitréio - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS

: Contrato N° 282/2014 ~ Concorréncia n° 03/2014.

O: Execucdo do prédio da Escola Municipal Sdo Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre
0s lotes n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
{ tri > Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

s prazos de vigéncia e execucao ficam prorrogados por mais 120 (cento e vinte) dias,
até dia 20 de abril de 2016.

o Beitrdo, 22 de dezembro de 2015

Saudi Mensor — Secretario Municipal da Administragdo

oS ario P Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e Ieglslacéo complementar, torna publico extrato de Termo de Aditivo
ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
ESPECIE: Contrato n°® 908/2014 - Tomada de precos n° 85/2014.

OBJETO: Execucdo do prédio da Escola Municipal Senhora de Fatima, com area de 854,00m2, sobre o
lote n°® 88-J remanescente, da gleba n° 89-FB, na Rua Fioravante Mariotti, s/n, no Distrito e Nova
Concérdia, no municipio de Francisco Beltrdo — PR.

ADITIVO: O prazo de execugéo fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até dia 14 de
maio de 2016.

Francisco Beltrdo, 06 de janeiro de 2016.

Saudi Mensor - Secretario Municipal da Administragio
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