5 0434

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrio
ESTADO DO PARANA

PROCESSO N¢
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Municipio de Francisco Beltrao W

PROTOCOLO

Processo: 3410/ 2016

Requerente: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA CNPJ: 05.639.477/0001-35

Contato: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA - Tel: 3523 4519 - Cel: 46 91118812
- | Assunto: SOLICITACAO/DIPPM - Verséo: 1

Descrigéo: requer

Tempo Minimo Estimado: 1 dias.

Tempo Maximo Estimado: 10 dias.
Francisco Beltrdo, 14 de Abril de 20i6.

EVELIN CRISLAINE BORTOLANZA
Protocolista

Anexo:
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SOLICITACAO DE ADITIVO DE PRAZO

Ao
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

CONTRATO DE EMPREITADA N2 282/2014
CONCORRENCIA N2 003/2014

OBJETO: Execugao de Escola Municipal Sdo Cristévao, com drea 2.065,56m?, Bairro

Industrial, municipio de Francisco Beltrdo-Pr

A Empremac Servicos e Obras Ltda, localizada a Rua Pernambuco, 625, no
municipio de Francisco Beltrdo-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de 180
(cento e oitenta) dias, ao contrato supramencionado. Justificamos tal prorrogacdo em
virtude de atrasos nos pagamentos por parte da Prefeitura Municipal.

Desta maneira, a empresa avalia como fundamental a prorrogacdo de prazo do
contrato supramencionado, para que possamos honrar todas as responsabilidades por
nds assumidas no ato da assinatura do contrato, bem como a entrega dos servigos

conforme previsto.

Nestes termos
Pede deferimento

Francisco Beltrao PR, 13 de abril de 2016.

'05.639.477/0001-35'

"’fmpre\nac Servigos e Obras Ltda EMPREMAC SERVI C 0S
CNPJ.: 05.639.477/0001-35  ° E OBRAS LTDA
Rua Parnambuco, 625

CEP 85601 300 - Centro
Franecisco Belitrao - PR 3




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parandad

Processo Administrativo: N° 3410-2016
Assunto: Solicitagdo de aditivo de prazo
Empresa Contratada: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

Licitagcao : Concorréncia N°003/2014
Contrato de empreitada: N° 282/2014
Objeto do Contrato: Execugado do prédio da Escola Municipal Sao Cristovéo, com area de
2.065,56m2, sobre os lotes n° 07, 07-A e 07-B, quadra n°® 167, na Rua Vereador Lauro
Werlang, no Bairro Industrial.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469 45

1° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO DE R$ 7.641,88.

2° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 180 DIAS

3° TERMO ADITIVO DE VALOR = SUPRESSAO R$ 36.675.41.

4° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO R$ 93.552,11.

5° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

6° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

TERMINO DO PRAZO DE EXECUGAO E CONTRATO: 20/04/2016.

PARECER TECNICO

No que tange a liquidagcao e/ou repasses financeiros referida analise nio compete a
este departamento.

Verifica-se que a empresa vem sendo alertada do descumprimento do cronograma
desde a medicdo 12, razdo pela qual n3o se verifica participagdo do municipio no alegado
atraso da obra, ou seja, o atraso da obra tem ocorrido sucessivas e repetidas vezes por
conduta unica e exclusiva da contratada.

A obra encontra-se com 85% do contrato executado.

Dessa forma, para que o interesse publico nio seja prejudicado, concordamos com a
concessao de mais 60 dias de prazo para a conclusdo da obra, interregno de tempo este
entendemos razoavel para o fim que se destina discordando portanto dos 180 dias solicitados
pela requerente.

Francisco Beltrao, 19 de abril de 2016.
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Francielle C’Zapelini Monica Rorato Miré
Arquitetd’e Urbanista Arquiteta e Urbanista
Fiscal da obra Diretora DIPPM

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0**46) 3520-2121 - Fax: (0**46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030
e-mail: fbeltrdo@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br
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W Estado do Parana

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
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6° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014

CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercicio, senhor EDUARDO
AUGUSTO SCIREA, portador do CPF N° 503.659.409-68.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua Pernambuco, 625, Sala 01 - CEP:
85601300, Centro, na cidade de Francisco Beltrdo — PR.

OBJETO: Execucdo do prédio da Escola Municipal Sao Cristévao, com area de 2.065,56m2,
sobre os lotes n% 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme contido no processo administrativo sob o n° 11324/2015", maior
prazo sera necessario para viabilizar a conclus&o da obra.

CLAUSULA PRIMEIRA: Os prazos de vigéncia e execugéo ficam prorrogados por mais 120
(cento e vinte) dias, ou seja, até dia 20 de abril de 2016.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais
clausulas do contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que
juntos produzam um sé efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 22 de dezembro de 2015.

EDUARDO AUGUSTO SCIREA EMPREMAC SERVIGCOS E OBRAS LTDA
CPF N° 503.659.409-68 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N° 212.225.689-34
TESTEMUNHAS:
SAUDI MENSOR VILSON ANTONIO WESNER

" Despacho favoravel do Prefeito em exercicio.




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTIgA
Estado do Parana

DESPACHO
PROCESSO N.¢ : 3410/2016
REQUERENTE . EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
INTERESSADO : DIPPM - DEPARTAMENTO DE INFORMACAO, PESQUISA E PLANEJAMENTO
MUNICIPAL
ASSUNTO :  TERMO ADITIVO - PRAZO

Trata-se de pedido protocolado em 14 de abril de 2016 de prorrogagao de prazo
em 180 (cento e oitenta) dias do Contrato de Empreitada n.? 282/2014 (Concorréncia n°.
03/2014), formulado pela EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

A empresa requerente suscita o atraso no pagamento pela Municipalidade,
tratando-se o presente caso de analise de eventual ocorréncia de mora pela Administragiao
Publica.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica Municipal possa exarar parecer,
€ necessario o encaminhamento dos autos ao Secretario Municipal de Finangas para que
informe se hd atraso no repasse financeiro a requerente, sendo que, em caso positivo,

aponte se o atraso é superior a 90 (noventa) dias.

Apds, retornem a esta Procuradoria para os devidos fins.

Francisco Beltrao, 19 de abril de 2016.

. 2 S %E - !
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETO 040/2015

OAB/PR 41.048
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INFORMACAO

Processo n2: 3410/2016 - Solicita de aditivo de prazo.
Requerente: Empremac Servigos e Obras LTDA.

Licitagdo n2: 003/2014 — Concorréncia, Contrato n2 282/2014

Assunto: Termo Aditivo de Prazo.

Primeiramente é oportuno esclarecer que trata-se de obra custeada totalmente com
recursos federais, através do Termo de Compromisso n? 22363/2014 — FNDE, no valor de RS
3.544.918,64, sem previsao de contrapartida.

O repasse é realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educag3o (FNDE)
em parcelas, sendo que até a presente data o Municipio recebeu trés parcelas, conforme

demonstra tabela a seguir:

RECEITAS
Data Valor
20/02/2014 177.245,93
04/07/2014 1.595.213,39
20/10/2015 708.983,73
19/01/2016 283.593,49
Total 2.765.036,54

Para realizar o objeto do Termo de Compromisso, o Municipio realizou o processo
licitatério Concorréncia n? 03/2014, gerando Contrato n2 282/2014, assinado em 08/05/2014,
com Ordem de Execugdo de Servigo emitida em 04/06/2014.

Imediatamente apés a emissdo da ordem de servicos, houve inicio da execucdo da
obra, que resultou em boletim de medi¢do n? 01 realizado em 03/07/2015, o qual foi pago em
seguida.

Da mesma forma ocorreu com os boletins de medic3o n? 2 ao 10, onde observamos
que a data de emissdo do boletim de medi¢do é muito préxima a data do respectivo empenho.

As medigGes subsequentes fora empenhadas apds o repasse da terceira e da quarta

parcela pelo FNDE.
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Segue tabela demonstrando o histérico dos boletins de medicdo, com seus respectivos

empenhos e pagamentos:

Data % Data

N° BM Valor Empenho i Acumulado | pagamento
BM 01 RS 15.546,26 | 03/07/2014 | 03/07/2014 0,44% 04/07/2014
BM 02 RS  124.110,36 | 11/08/2014 | 07/08/2014 3,98% 21/08/2014
BM 03 RS  332.391,97 | 24/09/2014 |22/09/2014 13,45% 06/10/2014
BM 04 RS  185.767,16 | 22/10/2014 | 17/10/2014 18,74% 30/10/2014
BM 01 - 1° Aditivo RS 7.641,88 | 28/10/2014 |24/10/2014 100% 12/11/2014
BM 05 RS  395.955,56 | 25/11/2014 | 29/11/2014 30,03% 02/12/2014
BM 06 RS  300.218,29 | 12/12/2014 | 12/12/2014| 38,58% 19/12/2014
BM 07 RS 53.105,71 | 26/01/2015 | 23/01/2015|  40,09% 11/02/2015
BM 08 RS  268.670,30 | 26/02/2015 |23/01/2015| 47,75% 04/03/2015
BM 09 RS 68.797,42 | 17/04/2015 | 27/03/2015|  49,71% 27/04/2015
BM 10 - Parcial RS 27.906,29 | 13/05/2015 | 04/05/2015| 50,51% 20/05/2015
BM 10 - Parcial R$  198.927,77 | 21/10/2015 | 04/05/2015| 56,17% 23/10/2015
BM 11 RS  220.971,18 | 22/10/2015 | 08/06/2015| 62,47% 23/10/2015
BM 12 R$  159.579,07 | 23/10/2015 | 27/07/2015| 67,02% 23/10/2015
BM 13 RS 55.599,91 | 24/10/2015 |01/10/2015|  69,42% 23/10/2015
142 parcial R$ 73.895,80 | 02/12/2015 26/11/2015|  72,65% 08/12/2015
14* complementar RS 38.344,17 | 20/01/2016 02/02/2016
BM 15 108.424,48 | 02/03/2016 | 25/02/2016 |  75,78%  |10/03/2016
BM 16 116.649,75 | 04/04/2016 | 23/03/2016 |  79,14% | 08/04/2016
Total medido RS 2.744.861,45

Estamos a disposi¢do para outros esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

CHANA CRIS

A ZUCONELLI

Prestacao de Contas

Francisco Beltrdo, 26 de abril de 2016

LUIZ JOAO GEREMIA
Secretario Municipal de Financas




CONTRADO DE EMPREITADA

Contrato de empreitada n° 282/2014, que entre si celebram de um lado 0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
— PR e de outro a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o Municipio de FRANCISCO BELTRAO, com sede na
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, na cidade de Francisco Beltréo, estado do Paranag, inscrito no CNP.J
sob o n° 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO
NETO, inscrito no CPF/MF sob o n° 589.090.799-91, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na RUA PERNAMBUCO, 625 SALA 01 - CEP: 85601300 -
CENTRO, na cidade de Francisco Beltrdo — PR., representada neste ato por seu representante legal, ao fim
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas
alteragbes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital n° 3/2014 — Concorréncia,
mediante as seguintes clausulas e condig¢des.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Execugéo do prédio da Escola Municipal Sao Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes n°s 07, 07-A e
07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no Municipio de Francisco
Beltrao — PR, de acordo com as planilhas de servigos, quantitativos e valores, memorial descritivo e projetos, que
integram o presente Termo, sendo:

ltem |Cbédigo [|Especificac@o Valor da mao| Valordo |Valor total R$
de obra R$ | material R$

1 38205 |Execugdo do prédio da Escola Municipal S&o|1.403.859,89 |2.105.609,56 | 3.509.469,45
Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes
n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua
Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltr&do — PR.,
de acordo com as planilhas de servigos,
quantitativos e valores, memorial descritivo e
projetos.

PARAGRAFOQ UNICO - A obra sera contratada por empreitada global, sem possibilidade de reajuste de pregos.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

O prego ajustado para a execugdo da obra contratada, e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o
CONTRATADO concorda em receber é de R$ 3.509.469,45 (trés milhdes, quinhentos e nove mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato sera de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessario para a
completa execugéo das suas obrigacdes assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor acordado sera realizado de acordo com as medigdes dos servicos, em moeda brasileira
corrente, em até 10(dez) dias Uteis ap6s a apresentagéo correta da nota fiscal e documentos pertinentes, desde
que atendidas as condigdes para liberagdo das parceias.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade e mediante medi¢des dos
servigos.

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas dever&o ser entregues na sede do CONTRATANTE, no enderego descrito
no preambulo deste contrato e especificamente na Tesouraria, durante o horario de expediente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurado alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE,
0 pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA
para o saneamento da irregularidade.




PARAGRAFO SEGUNDO - Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de exééhgéo sera
acrescido pela aplicacdo de 5%(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo do valor
contratual, podera a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de execugo, se assim o desejar.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA perdera a garantia de execugao e a garantia adicional, se houver,
quando:

a) da inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisdo do termo de contrato de empreitada;

b) do ndo recebimento definitivo da obra.

PARAGRAFO QUARTO - A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a mediante a:

a) recebimento definitivo da obra;

b) apresentacédo da certiddo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido.

CLAUSULA SETIMA - DA MULTA

Para a ocorréncia de qualquer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as suas obrigagdes assumidas
em decorréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, esta ficard entdo sujeita ao pagamento da muita
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuizo de outras penalidades
previstas pela Lein°® 8.666/93 e suas alteragdes subseqientes e demais legislagdes pertinentes a matéria.

PARAGRAFO UNICO - Em ocorrendo a expiracdo do prazo contratual para a execucdo do objeto, e néo estiver
concluida integralmente a obra, sera aplicada a8 CONTRATADA, por dia de atraso, a multa de 0,1%(um décimo
por cento). Para o caiculo dos dias de atraso serao considerados os abonos homologados.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido de pleno direito, pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificagdo Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipéteses;

a) infrigéncia de qualquer obrigagéo ajustada;

b) liquidag&o amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizard o CONTRATANTE por todos 0s prejuizos que esta vier a
sofrer em decorréncia da rescisdo por inadimplemento de suas obrigagdes contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente
contrato, ficarda a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além
das perdas e danos, custas processuais e honorarios advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

O responsavel técnico da obra, indicado pela CONTRATADA é o senhor CELSO VICENTE PINTO, inscrito no
CREA/PR sob o n°®22967/D e portador do CPF n° 386.319.549-34.

CLAUSULA DECIMA — DA CONTA BANCARIA DA CONTRATADA

O pagamento das parcelas referentes a obra objeto do presente termo devera ser depositado na conta bancaria n°
12.294-7, do Banco do Brasil S/A, agéncia 0616-5.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

A fiscal designada pelo Municipio para acompanhamento da obra, é a senhora FRANCIELE C. ZAPELINI,
arquiteta, inscrita no CAU sob o n° 75853-3, designada pela Portaria n® 175/2014, de 12 de marco de 2014.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposicdes gerais:




Estado do Parand ke

PARECER JURIDICO N.? 327/2016

PROCESSO N.¢ : 3410/2016

REQUERENTE :  EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

INTERESSADO :  DIPPM -~ DEPARTAMENTO DE INFORMAGCAO, PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNI-
CIPAL

ASSUNTO :  TERMO ADITIVO - PRAZO

1 RELATORIO

Trata-se de pedido de prorrogacao de prazo em 180 (cento e oitenta) dias do Contra-
to de Empreitada n.® 282/2014 (Concorréncia n®. 03/2014), formulado pela EMPREMAC SERVI-
COS E OBRAS LTDA., em 14 de abril de 2016, sob a alegagdo de atraso no pagamento pela
Municipalidade.

A fl. 03, foi emitido parecer da area técnica opinando pela concessao de 60 (sessenta)
dias de prazo, pois o atraso no cronograma deve-se a conduta exclusiva da contratada. Os
autos vieram acompanhados do 6° Termo Aditivo de prazo (fl. 04).

Através do Despacho de fl. 05, esta Procuradoria solicitou ao Secretario Municipal
de Finangas informagdes sobre eventual atraso no repasse financeiro a requerente, o que foi
atendido as fls. 06/07, constando que os pagamentos estdo em dia de acordo com os boletins
de medicao. Foi anexado o Contrato n2. 282/2014 as fls. 08/09.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO

O art. 57, § 19 da Lei n.? 8.666/93 autoriza a alteracdo dos contratos administrativos
nos casos em que, nao havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogagao visa garantir a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro da avenca. In verbis:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos respecti-
vos créditos orcamentdrios, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1°. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusio e de entrega admitem prorroga-
¢do, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados
em processo:

I - alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administracdo;

IT - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho 4 vontade das partes, que al-
tere fundamentalmente as condi¢bes de execucdo do contrato;

III - interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administracdo;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
Pagina 1 de 4
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO &
Estado do Parana \{?

De qualquer forma, percebe-se que o contrato finda em 20/04/2016, ao passo que o
requerimento de aditivo foi protocolado em 14/04/16 (vide capa), operando-se a tempestivi-
dade do direito de repactuar.

Ocorre que, nao tendo a obra sido concluida no prazo estabelecido, o contrato ha de
ser extinto mediante rescisdo por descumprimento de obrigacdes nele estabelecidas por
ato da contratada, conforme previsto no art. 78, I, da Lei n° 8.666/93.

Com efeito, segundo informagcio as fls. 06/07, a obra foi executada e faturada até a
recente data de 04/04/16, chegando a um percentual executado de 79,14%, correspondendo a
R$ 2.744.861,45, valor este que ja foi pago. Ou seja, a Administragdo pagou integral e pontu-
almente por todos os servigos executados até o presente més, sendo que, devido ao lapso
temporal do contrato, evidencia-se a insuficiéncia na execugao e o descumprimento das obri-
gacoes assumidas pela contratada.

Por todas essas circunstancias, esta Procuradoria entende que a Administragao esta
legitimada a rescindir unilateralmente o contrato em apreco, conforme autorizado no art. 79,
inc. I, da Lei n® 8.666/93, com as conseqiiéncias previstas no art. 80 do mesmo diploma legal,
além das estabelecidas no préprio contrato (clausulas 72 e 122, “b”).

A rescisao deve ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurando-se o
contraditorio e a ampla defesa a contratada, conforme determinado no paragrafo tnico do
art. 78.

Uma vez rescindido o contrato, a conclusdo das obras podera ser contratada dire-
tamente, desde que o seja com o segundo colocado na concorréncia ou com qualquer dos
demais, na ordem de classificagdo e que sejam aceitas as condigdes oferecidas pelo licitante
vencedor, inclusive quanto ao prego, devidamente corrigido, tudo conforme previsto no art.
24, X1, da Lei n2 8.666/93.

Tendo em vista que o contrato ja foi aditado, acrescentando-se servigos extras, sali-
entamos a importancia de que nao tenha sido ultrapassado o limite de 25% previsto no art.
65, sob pena de se considerar a existéncia de outro contrato, o que inviabilizaria a contrata-
¢ao direta do remanescente da obra. Convém lembrar que a dispensa devera ser justificada,
conforme exigido no art. 26 da Lei de licitages, abrindo-se, para tanto, processo a ser instru-
ido com os elementos arrolados no paragrafo tiinico do mesmo artigo, no que couber.

Excepcionalmente, em nome do interesse publico e para evitar os transtornos decor-
rentes de uma rescisdo contratual (desmobiliza¢do e nova mobilizacdo do canteiro de obras,
por exemplo), cabe ao gestor do contrato (Secretario Municipal de Educacdo) a anélise acu-
rada do caso para o fim de ser admitida uma derradeira prorrogagdo contratual, respeitando
o prazo de 60 dias indicado pela drea técnica, sob a condi¢do expressa no Termo Aditivo de
que, caso a obra nao seja entregue no novo prazo concedido, a rescisio contratual sera auto-
matica com a incidéncia das penalidades cabiveis.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

A: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, CNPJ N° 05.639.477/0001-35, RUA PERNAMBUCO,
625, SALA 01, CEP 85601300, CENTRO, FRANCISCO BELTRAO - PR.

Assunto: NOTIFICAGAO

Empresa Contratada: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

Licitacdo : Concorréncia N°003/2014

Contrato de empreitada: N° 282/2014

Objeto do Contrato: Execugéo do prédio da Escola Municipal S&o Cristovao, com area de
2.065,56m2, sobre os lotes n° 07, 07-A e 07-B, quadra n® 167, na Rua Vereador Lauro Werlang, no
Bairro Industrial.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.609.469,45

1° TERMO ADITIVO DE META : R$ 7.641,88

2° TERMO ADITIVO DE PRAZO : PRAZO DE EXECUGAO - 180 DIAS

5° TERMO ADITIVO DE PRAZO: VIGENCIA ATE 23/12/2015.

6° TERMO ADITIVO DE PRAZO: VIGENICIA ATE 20/04/2016.

7° TERMO ADITIVO DE PRAZO : VIGENICIA ATE 18/06/2016.

PRAZO PARA O TERMINO DA EXECUGAO: 18/06/2016.

ApGs vistoria, realizada em 18/05/2016, verificou-se que a obra n&o estd correspondendo ao
cronograma de execugéo. Com isso n&o sera possivel ser concluida no prazo estipulado em contrato
firmado entre a Prefeitura e a Contratada.

PROVIDENCIA:
A empresa deve enviar a seguinte documentacéo:

A) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro responsavel pela execugio da
Obra, apresentando as razées do n&o cumprimento do prazo.

B) Cronograma de execucdo da obra alterado, devidamente assinado pelo Responsavel da
Execugéo da Obra.

Informagoes para o recebimento da obra:

Caso seja verificada a existéncia de vicios, defeitos ou incorregdes em raz&o da execuglo ou
da qualidade dos materiais utilizados, cabe a empresa contratada adotar as providéncias necessarias a
superag@o dessas irregularidades; caso contrario, a Administrag8o podera rejeitar a obra no todo ou
em parte, se executada em desacordo com o contrato, conforme previs&o legal constante nos artigos
69, 70 e 76 da Lei n° 8.666, de 1993.

Nesse sentido, a Administrac&o devera ser abster de:

a) receber provisoriamente qualquer parcela de obra sob sua responsabilidade com pendéncias a
serem solucionadas pela construtora; e .

b) receber definitivamente qualquer objeto sem que exista: o "as built" da obra; o laudo de vistoria do
corpo de bombeiros aprovando a obra; a comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua,
telefone e gas; a carta "habite-se" emitida pela Prefeitura e a certidso negativa de débitos
previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Iméveis:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

Mesmo apds o recebimento provisério ou definitivo da obra, a empresa contratada continua sendo
responsavel civimente pela solidez e seguranca do empreendimento pelo prazo de cinco anos,
devendo apresentar a correcdo dos vicios que surgirem nesse periodo, nos termos do §2° do art. 73 da
Lei n® 8.666/93 c/c art. 618 da Lei n® 10.406, de 2012.

Entendemos razoavel para apresentagéo da documentagdo acima indicados, deva acontecer
no prazo de 3 dias uteis contados do recebimento do presente.

A inobservancia no prazo assinalado implicara no encaminhamento do presente expediente ao
departamento juridico para as providéncias cabiveis, consistente em multa e/ou rescis&o contratual.

\7/4%7“’2%« )
Francie Zapelini

Arquiteta e Urbanista
FISCAL DA OBRA

GervésioL(]ale’é i

Secretario Municipal de Planejalento
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana
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7° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°® 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO,
portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua Pernambuco, 625, Sala 01 - CEP:
85601300, Centro, na cidade de Francisco Beltrdo — PR.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal S&o Cristévdo, com area de 2.065,56m2,
sobre os lotes n° 07, 07-A e 07-B, da quadra n® 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme contido no processo administrativo sob o n° 3410/2016', o
departamento juridico opinou pelo deferimento parcial do pedido de prorrogagdo do prazo contratual
limitado em 60 dias para viabilizar a entrega da obra.

CLAUSULA PRIMEIRA: Os prazos de vigéncia e execugdo ficam prorrogados por mais 60
(sessenta) dias, ou seja, até dia 18 de junho de 2016.

CLAUSULA SEGUNDA: Havendo descumprimento do prazo citado no paragrafo anterior a
rescisdo contratual sera automatica com a incidéncia das penalidades legais e contratuais cabiveis.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais
clausulas do contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que
juntos produzam um sé efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Wlmcis o Beltro, 19 de abril de 2016.
0 TELMO NEfO EMPREMAC

E OBRAS LTDA
CPF N° 589.090.799-9 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL ~
CONTRATANTE vAujkz LUIZ MACAGNAN
! 9r5|= ° 212.225.689-34
!
TESTEMUNHAS: ‘..,
CLECIO LUIZ MENEGOTTO vmk% ANTONIO WESN

! Parecer Juridico n° 327/2016.




Diario Oficial dos Municipios
do Sudoeste do Parana - DIOEMS

TERMO DE HOMOLOGAGAO

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 055/2016 — Processo n° 201/2016
OBJETQ: Aquisico de materiais diversos para utilizacso na manutengio do Clube de Maes
do Municlpio de Francisco Beltréo.

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor prego por ITEM

FUNDAMENTAGAOQ LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragBes, Lei Federal n.° 10.520

O Secretdrio Municipal da Administracsio da Prefett Municipal de Fi Beltriio, Estado do Parand,
com base na Lel Federa! 8.666/83 e legislagio complementar, toma publico extrato de rerratificecio do 1°
termo aditivo da Ata de Registro de Pregos n° 427/2015:

ESPECIE: Pregao Pressnclal n° 83/2015.

PARTES: Municipio de Francisco Beltriic - PR & a empresa MODELO PNEUS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA VEICULOS
DA FROTA MUNICIPAL.

ADITIVO: Conforme Parecer Juridico n® 308/2018, serd aplicado um reajuste ace itans 24, 25, 35, 38, 41, 55
56 ¢ 57, conforme abaixo especificado:
Lats | hem | Cédigo Deacrigha Marca

Praco Reequilibrio Vaiar
unitdrio R$

de 17 de julho de 2002; Decreto n°® 5.450 de 31 de maio de 2005; Lel Complementar n.° Alusizeda
123/2006 alterada pela Lei complementar n° 147/2014 e legislagio complementar. e ey A e e T e P R o
S _ [TRACAO  RETROESCAVADERA E  PA B ' s
EMPRESAS VENCEDORAS — prego por ITEM DEIRA

ONEIDE DIVA GODOI DOS SANTOS - CNPJ 12.061.858/0001-45. Itens: 001 R$ 7,12. 002 RS 35 J&W_RLW_‘M&L 92,00 188% [ o372 |
49,99; 003 RS 49,99; 004 R$ 52,99; 005 R$ 9,32; 006 R$ 8,04; 007 R$ 6,88; 008 R$ 6,88; 009 > e ”"‘E“um;fg';; iﬁmfs%% B1e% -
RS 5,54; 010 R$ 5,54; 011 R$ 5,54; 012 R$ 4,42; 013 R$ 16,99; 014 R$ 12,05; 015 R$ 13,03; 155 | s2% FNEU NGVG BP0 R 18 FrEsTonE | 44200 | 25 7on | o
016 RS 12,55; 017 RS 8,99; 018 R$ 20,25; 019 R$ 168,66; 021 R$ 2,48; 022 R$ 3,82; 023 R$ T 56 | 35240 [PNEUNOVO 25570 R 18 fmon—e sse00 | 2024% | 66853 ]
59,99; 024 R$ 11,04; 025 R$ 11,04; 032 R$ 10,96; 034 R$ 13,24; 035 RS 18,86; 037 R$ 13,88; i 1 JPNEU NOVO SR8 R 17 [RioGesToNE | sso0 | Fiaow | eermo |
038 R$ 2,27, 040 RS 14,42, Francisco Beitriio ¥ de 2016

2. FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA ME - CNPJ 12.640.302/0001-03. Itens; 020 R$ . 7 s

13,57, 026 R$ 3,63; 027 R$ 4,37; 028 R$ 4,57; 029 R$ 4,60; 030 R$ 4,47; 031 RS 4,37; 033 Cléoto Saed o Municipal da A

R$ 3,07; 036 R$ 10,61; 039 R$ 2,70.

VALOR TOTAL DA LICITAGAO RS 12.310,36 (doze mil trezentos e dez reais s trinta e seis o) Municipal da A M F Beltréio, Estado do

cantavos).

Homologo a presente licitagdo,

Francis, eltréo, 28 de abril de 2018

ANTONIO CANTELM@ NETO
PREFEITO MUNIGIPAL

Con186547
o io Municipal da A ¢do da F Municipal de Francisco Beltrao, Estado do Parand,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagiio complementar, torna pliblico extrato de Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltréio - PR & a empresa KMLC MOVEIS PLANEJADOS LTDA -ME.
ESPECIE: Contrato n® 253/2016 - Procasso inexigibilidade n® 23/2018.

OBJETO: C de empi i para de oth para os fi
municipais.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
VALOR TOTAL: R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apés a emisséio da nota fiscal.
RECURSOS ORGAMENTARIOS:
DOTACOES
Conta da despesa | Funcional programati | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonts
310 ~ | 03.002.04.122,0403.2056_| 0 | 33.90.30.6099 | Do Exercicio
Francisco Beltrao, 28 de abril de 2016. s
% 5 s it

2 s
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Cod 186543
O Secretario Municipal da Administracso da Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, Estado do Parand,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagio complementar, torna publico extrato de tarmo aditivo da Ata
de Registro de Pregos n° 428/2015:
ESPECIE: Pregao Presencial n° 83/2015.
PARTES: Municipio de Francisco Beltrso - PR & a empresa PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS
EIRELI-ME.
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA VEICULOS
DA FROTA MUNICIPAL.

ADITIVO: Nos termos do Parecer Juridico, o valor dos itens saré pli um reaj de 5%
#dnco cento), conforme abaixo cificado:
Tote | hem  Descido arca nitiro R3] Vilor skiaAzaco
1| 4 | 1916 _|PNEUNOVO 17570 R13 GOOOYEAR KELLY 1440 RS 182,24
1|9 | Te56s PPNEUNOVG 26875 R'8 GOODYEAR WR RS 882,00 RE612,14
|36 | 20784 JPreu now 238%0R 18 ‘GOOOYEAR 6LV 550.9% RS 587,00
1 [ 61 | 45720 |PNEUNMOVO 22585 R 16 GOODYEAR G32 500,00 RS 628,95
2 | 1 | 1908 |PNEUNOVO 1.100R 22 X16 - LISO RADIAL GOODYEAR STM 144000 RS 1.522.40
PNEUNOVO 23.1XG6_R3 - 08 LONAS - DIAGONAL GOGOYEAR ALL
2 | 3 | '"2 paRATRAGAO TRASEIRA DE ROLO COMPACTADOR|  WEATMER 420000 R 441000
[PNELNOVO 12X 16.5_L3, CONVENCIONAL COM 10
2 | 4 | 10642 JLONASPARA TRACAO DIANTEIRA DE GOODVEAR IT 323 019,00 RS 860,99
RETROESCAVAOEIRA.
FNEUNOVO 16.0-24_R4, 10 LONAS PARA TRAGAO
2 | 5 | 10pe FNEUNOVO 16524 RY. IOLONAS GOCDYEAR 3G 190099 RS 2.009.49
GOODYEAR ML
2 | o | 1007 OODYEAR M 713490 RS 7.401,74
2 | 7 | 33438 PNEUNOVO 27580 R 22,5 RADIAL LISO GOODYEAR STM 128090 R$ 132209
2 | o | 38234 PNEUNOVO205/80R 22,5 GOCDYEARKELLY 1.309,00 RS 1.468,08
T | | 2% PNEUNOVOROOR T BEOOYEAR BT T0%00 8 100086
Frai ¥de abrit de 2016
y " s i ?
e
o iz -8 Ario Municipal da A

co da F pal de F

Parand, com base na Lal Federal 8.666/83 e legislagio complementar, toma plblico extrato de termo
aditivo ao contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beitro - PR & a empresa JR DOMPSIN - ME.
ESPECIE: Contrato n° 270/2015 - Tomada de precos n® 20/2015.
OBJETO: Execugio de complemento de alvenaria de vedagio com blocos cerAmicos e revestimento
com Chapisco, embogo e raboco da torre e mirante, incluindo instalagdes elétricas para iluminagdo, da
torre da Concatedral, localizada sobre o lote n° 08, da quadra n® 154, na asquina da Avenida Julio Assis
Cavalheiro e Travessa Frei Deodato, no municipio de Francisco Beltro — PR.
ADITIVO: Em virtude da impi dos servicos serd
abaixo sspecificados, conforme oficia 15/2018:

Trem

glosar os servigos

Valor— R

21 Alvenaria de vedsglo - 5,80 m?
311 | Chaplaco - 5,801 77

510,78 - Nilo exscuco de uma faixa de 0,4m ncs patamares onde hd nceaso de
45cada de 3

_sscada de emeréncia.
30,35 - Nilo executado_- referents 8 faba de sivenarla.

3.1.2 | Eml -560m* 184,38 - Nilo sxecutado - refarsnts a faixa de aivenaria.
3.1.4 | Reboco - 5,80 m* 156,28 - N80 executado - referents a faixa de alvensria.
TOTAL 78
Fica luida, do contrato original, & importAncia de RS 864,75 (altocentos e seasants & quatro reais e
setenta e cinco centavos).
Francisco abril de 2016
5 .'c“"
@

o} i da A da Prefeitura L de Beltrllo, Estado do

Parand, com base na Lsi Fedaral 8.666/93 & legislagio complementar, toma publico extrato de
Tarmo Aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beitrllo - PR & a emprasa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS
LTDA, .

ESPECIE: Contrato N* 282/2014 - Concorréncla n® 03/2014,

OBJETO: Execugho do prédio da Escola Municipal S#o Cristéviio, com drea de 2.085,56m2, sobre
os lotes n°s 07, 07-A e 07-8, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beftrio — PR.

ADITIVO: Os prazos de vigncia e ficam 0! por mais 80 ) dias, ou
seja, até dia 18 de jupho de 2018,
Fra s ke abril de 2016,

3

sl
gofto - Secretdrio Municipal da A

O Secretdrio Municipal da Administraglio da Prefs M pal de F Beltrlio, Estado do Parand,
com base na Lei Federal 8.666/83 e legisiacio complementar, toma plblico extrato da RESCISAO DO
CONTRATO:

PARTES: Municipio de Francisco Beltréio - PR e de outro ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS
- ME.

ESPECIE: Contrato n° 630/2015 — Pregiio Eletrdnico n° 103/2015.

OBJETO: AquisicBo de brinquedos diddticos para atividades lidicas e educativas, dessnvolvidas nos
Centros Municipais de Educacio n.r';g de dominio da municipalidade.

PR

| da Admir

Cod 186550

@on

Cartificacio Oficial de Te do Observatdrio
. do Clincia

o Tecnologia

Pars consultar a sutenticidade do —

carimbo do tempo, informe o

i cédigo ao lado no site. B
http://amsop.dioems.com.br

Pagins 112




