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E MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO )

Estado do Parand

AO DEPARTAMENTO DE LICITAGOES

REFERENTE : Solicitag&o de aditivo

EMPRESA CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

LICITAGAO : Concorréncia N°003/2014

OBJETO DO CONTRATO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Sdo Cristovao, com &rea de

2.065,56m2, sobre os lotes N°07, 07-A e 07-B, da QUADRA 167, na Rua Vereador Lauro Werlang,
Bairro Industrial.

CONTRATO DE EMPREITADA N°: 282/2014
VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469,45.

1° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO DE R$ 7.641,88.

2° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 180 DIAS

3° TERMO ADITIVO DE VALOR = SUPRESSAO R$ 36.675,41. (alterag&o proj elétrico)

4° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO R$ 93.552,11. (alterag&o proj elétrico)

5° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

6° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

7° TERMO ADITIVO DE PRAZO =60 DIAS .

8° TERMO ADITIVO DE PRAZO= 60 DIAS

9° TERMO ADITIVO DE VALOR=SUPRESSAO R$ 5.714,95 (alteragéo proj. de prevencgéo contra
incéndio)

10° TERMO ADITIVO DE VALOR=ACRESCIMO R$ 14.802,84 (alteragso proj. de prevengao contra
incéndio).

11° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 60 DIAS

TERMINO DO PRAZO DO CONTRATO: 16 de outubro de 2016.

PARECER TECNICO

O Projeto Arquiteténico fornecido pelo FNDE, o qual foi licitado, apresenta REVESTIMENTO
DE PISO NO PATIO ABERTO - LADRILHO HIDRAUICO 40X40cm, o material especificado no projeto

e na planilha orgamentaria, n&o é encontrado no mercado da regido.

O municipio solicitou junto a0 FNDE a substituicdo do material LADRILHO HIDRAUICO
40X40 por PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO, tendo em vista que o item a ser
substituido ja se encontra em quahtidade semelhante no projeto, mantendo assim a uniformidade dos
revestimentos do piso dos patios abertos, serem antiderrapante, facilitar a manutencdo sem a

necessidade de quebrar o existente e permitir infiltrag&o das aguas.

Com isso o departamento encaminha as alteragdes na planilha orgamentaria licitada ao

departamento de licitago.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrdo.com.br - webpage: wwuw.franciscobeltrao.com.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO oo
Estado do Parandad

SERVICOS A SEREM A SEREM EXECUTADOS
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANTIDADE CUSTO TOTAL
UNITARIO
6.00 REVESTIMENTO DE PISO
6.11 PATIO ABERTO - Piso intertravado com bloco de M2 790,67 58,37 R$ 46.151,41
concreto
TOTAL | R$ 46.151,41

Portanto sera adicionado o valor total de R$ 46.151,41.
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Francisco Beltr&o, 12 de setembro de 2016.
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| Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO |Data do Orgamento: 1200920081 |
|Programa: CONCORRENCIA 003/2014 |N° do 282-2014/0 |
|Empreendi SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NAO PREVISTOS - PAVER |

RS — 46.161,41
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID.| QUANT.| URTARGO TOTAL| FOMS

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NAO PREVISTO NO CONTRATO
16 REVESTIMENTO DE PISO 46.151,41 |
16.11 PISOINTERTRAVADOCOMBLOCODECONCRETO M2 790,67 58,37 46.151,41
—_—
TOTAL| R$ 46.151,41
Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ou da empresa executora
Carimbo e Assinatura
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
; &S
Estado do Parand

AO DEPARTAMENTO DE LICITAGOES

Referente : Solicitagdo de Aditivo de Meta Fisica
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
EMPRESA CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

LICITAGAO : Concorréncia N°003/2014
OBJETO DO CONTRATO: Execugdo do prédio da Escola Municipal Sdo Cristovdo, com érea de 2.065,56m2,

sobre os lotes N°07, 07-A e 07-B, da QUADRA 167, na Rua Vereador Lauro Werlang, Bairro Industrial.

CONTRATO DE EMPREITADA N°: 282/2014
VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469,45.

1° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO DE R$ 7.641,88.

2° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 180 DIAS

3° TERMO ADITIVO DE VALOR = SUPRESSAO R$ 36.675,41.

4° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO R$ 93.552,11.

5° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

6° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

7° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 60 DIAS

8° TERMO ADITVIO DE PRAZO =60 DIAS

9° TERMO ADITIVO DE VALOR=SUPRESSAO R$ 5.714,95 (alteragéo proj. de prevengdo contra
incéndio)

10° TERMO ADITIVO DE VALOR=ACRESCIMO R$ 14.802,84 (alteragso proj. de prevengao contra
incéndio).

11° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 60 DIAS

TERMINO DO PRAZO DO CONTRATO: 16 de outubro de 2016.

ADITIVO DE META FiSICA - SUPRESSAO
Com o presente solicitamos que seja emitido TERMO DE ADITIVO ao contrato n°® 282/2014 da empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

JUSTIFICATIVA
Servigos ndo executados pela contratada.

PREVENCAO CONTRA INC

Marcagéo no Piso - 1 x 1m - (PINTURA ACRILICA EM 335,72
1.5 PISO DUAS DEMAOS) m? 22,00 15,26
1.10 PLACA SINALIZACAO P-1, Sinalizador

fotoluminescente -PROIBIDO FUMAR un 1,00 37,37 37,37

PLACA SINALIZACAO P-3, Sinalizador
fotoluminescente - PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA
APAGAR FOGO un 1,00 37,37 37,37
GUARDA CORPO E CORRIMAO. ; M 5,50 118,64 652,52
INSTALCOES ELETRICAS - LUMINARIAS DE EMERGENCIA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"
3.2 INCLUISIVE CONECOES M 220,00 11,14 2.450,80

TOTAL R$ 3.513,78

Valor total da supresséo do contrato R$ 3.573,78.

/ / e 4 Francisco Beltrdo, 13 de setembro de 2016.
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Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
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|ORGAMENTO POS-LICITAGAO |BDI ja incluso no 25% |
| Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO |Data do O 1200012016/ () |
|Programa: CONCORRENCIA 003/2014 |N° do 282-2014/0 - |
|Emp 10° ADITIVO- SERVICOS NAO EXECUTADOS - PPCI |

~ it
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID.| QUANT. RTARIS —TOTAL Fontg
1 O CONTRA IN DE ACORDO PROJ APROVADO il e . 1.062,98 N
15 ___[Marcagéo no Piso - 1 x 1m - (PINTURA ACRILICA EM PISO DUAS DEMAOS) B m? 22,00 15,26 335,72
1.10 PLACA SINALIZACAO P-1, Sinalizador fotoluminescente -PROIBIDO FUMAR | un 1,00 37,37 37,37 N
111 PLAGA SINALIZAGAO P-3, Sinalizador fotoluminescente - PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR FOGO | un 1,00 3737 3737 |
114 GUARDA CORPO E CORRIMAO M 5,50 118,64 652,52
3 INSTALGOES ELETRICAS - LUMINARIAS DE EMERGENCIA : 245080 |
32 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" INCLUISIVE CONECOES M 220,00 11,14 2.450,80

TOTAL| R$ 3.513,78 -

Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA&JNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ou da empresa executora
/ Carimbo e i ra
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Estado do Parand

AO DEPARTAMENTO DE LICITAGOES

Referente : Solicitac&o de Aditivo de Meta Fisica
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
EMPRESA CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

LICITAGAO : Concorréncia N°003/2014
OBJETO DO CONTRATO: Execugdo do prédio da Escola Municipal Sdo Cristovdo, com érea de 2.065,56m2,

sobre os lotes N°07, 07-A e 07-B, da QUADRA 167, na Rua Vereador Lauro Werlang, Bairro Industrial.

CONTRATO DE EMPREITADA N°: 282/2014

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469,45.

1° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO DE R$ 7.641,88.

2° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 180 DIAS

3° TERMO ADITIVO DE VALOR = SUPRESSAO R$ 36.675,41.

4° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO R$ 93.552,11.

5° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

6° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

7° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 60 DIAS |
8° TERMO ADITVIO DE PRAZO = 60 DIAS |
9° TERMO ADITIVO DE VALOR=SUPRESSAO R$ 5.714,95 (alterag&o proj. de preveng&o contra |
incéndio) - :

10° TERMO ADITIVO DE VALOR=ACRESCIMO R$ 14.802,84 (alteragéo proj. de prevencgéo contra

incéndio).

11° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 60 DIAS

TERMINO DO PRAZO DO CONTRATO: 16 de outubro de 2016.

ADITIVO DE META FiSICA - SUPRESSAO :
Com o presente solicitamos que seja emitido TERMO DE ADITIVO ao contrato n° 282/2014 da empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA. . ‘

JUSTIFICATIVA ’ ‘ ‘

Servicos nédo executados pela contratada. Alguns dos servicos na planitha n#o foram executados
devido o terreno ter dimensdes inferiores ao. minino estabelecido pelo FNDE, o que acarretou em divergéncias
com o projeto padrao fornecido.

2 SERVICO EM TERRA
2.1 Escavagdo manual de valas até a profundidade de 1
metro . m? 716 23,93 1.713,39
2.2 Reaterro com apiloamento m? 11,03 39,57 436,46
2.3 Aterro interno com apiloamento m3 2,1 41,88 87,95
FUNDACOES E SONDAGENS . -
3.2 Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem m 22,50 50,22 1.129,95
3.3 Escavacdo manual de valas (sapatas/blocos) m?3 2,1 23,91 50,21
Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado,
3.7 langado e adensado, para uso geral, inclusive formas | m® 1,9 1.5615,37 |2.879,20
4 ESTRUTURA . -
Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado,
4.1 langado e adensado, para uso geral, inclusive formas | m? 2,85 1.627,61 |4.638,69
5
INSTALACOES ELETRICAS/TELEFONICAS/LOGICA -

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com. br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO %
Estado do Parand

5.70 Poste circular em * g° d=100/60mm e h=12 m un 5 1.1562,95 |5.764,75
7 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS . -

7.19 Fossa séptica 7500 |, area (til = 4,10 x 1,35 x 2,00 un 1 1.255,28 |[1.255,28
7.45 Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m un 3 2.136,57 |6.409,71
8

ALVENARIAS E DIVISORIAS -

8.3 Elemento vazado de concreto m?2 19,27 82,77 1.594 98

12 ESQUADRIAS METALICAS -

12.9 Gradil eletrosoldado h=2,00 m m 62,5 308,52 19.282,50
Port&o em chapa trapezoidal, tubo de aco com

12.17 | ferragens m? 57,8 449 25.952 20
12.19 | Portao tela/cano ch.16 c/ferragens m? 4.8 215,3 1.033,44
16 REVESTIMENTO DE PISO

16.2 Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0cm m? 720 39,42 28.382,40
16.3 Grama em placas ' m? 650,00 8,02 5.213,00
16.4 Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm m? 200,00 48,49 9.698,00
16.6 Ladrilho hidraulico 40 x 40 cm m? 890 49,35 43.921,50

Valor total da supressao do contrato R$159.443,61.

Francisco Beltrdo, 16 de setembro de 2016.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrédo.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br
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|ORGAMENTO POS-LICITAGAO |BDI jé incluso no | 26% ﬂal |
| Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO |Data do Orgamento: 12/09/2016~ |
lP_rolrlma: CONCORRENCIA 003/2014 |N° do contrato: 282-2014/ 0 |

Emp di CONTRATO ORIGINAL- SERVICOS NAO EXECUTADOS __I
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT.} ONIT ARIO w Fontg
2 SERVICO EM TERRA . : : : 2.237,80
2.1 Escavag&o manual de valas até a profundidade de 1 metro B m* 71,60 23,93 1.713,39
22 |Reaterro com apiloamento T 11,03 39,57 436,46
2.3 Aterro intermo com apiloamento m 2,10 41,88 8795 |
3 FUNDACOES E SONDAGENS . : 4.059,36
32 Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem m 22,50 50,22 1.129,95 o
33 |Escavagio manual de valas (sapatas/blocos) m* 2,10 23,91 5021 |
37 [Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, langado e adensado, para uso geral, inclusive formas . m | 190 1.515,37 2.879,20
4 ESTRUTURA . = 463869 |
4.1 B LConcreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, langado e adensiqo, para uso geral, inclusive formas o m 2,85 1.627,61 4.638,69|
5 |INSTALAGOES ELETRICAS/TELEFONICAS/LOGICA 6.764,75| |
57 Poste circular em f° g° d=100/60mm e h=12 m un 5,00 1.152,95 5.764,75
7 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 7.664,99
7.19 Fossa séptica 7500 |, rea util = 4,10 x 1,35 x 2,00 lun [ 100 1.255,28 125528 |
745  |Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m ' 3,00 2.136,57 6.409,71
8 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.694,98
8.3 Elemento vazado de concreto m? 19,27 82,77 1.594,98 ]
12 ESQUADRIAS METALICAS 46.268,14
12.9 Gradil eletrosoldado h=2,00 m m 62,50 308,52 19.282,50|
1217 [Portso em chapa trapezoidal, tubo de ago com ferragens T 57,80 44900 2595220 |
1219 |Portéo tela/cano ch.16 ciferragens S i Tw | aso 21530]  1.033.44 ]
16 |REVESTIMENTODEPISO =TT . : 87.214,90
162 |Concreto desempenado inclusive lastro 6=7,0 om |l 720,00 39,42 28.38240 |
163 |Gramaemplacas S | m | 5000 8,02 521300,
164 |Granitina clox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm _["m | 20000 48,49 969800 |
166 |Ladrihohidrauico40x40cm . O 890,00 49,35 4392150 |

TOTAL| R$ 169.443,61 |

Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ou da empresa executora
9 Carimbo e Assinatura
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CONTRADO DE EMPREITADA

Contrato de empreitada n° 282/2014, que entre si celebram de um lado o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
~ PR e de outro a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o Municipio de FRANCISCO BELTRAO, com sede na
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°® 1000, na cidade de Francisco Beltrdo, estado do Parana, inscrito no CNPJ
sob o n° 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO
NETO, inscrito no CPF/MF sob o n° 589.090.799-91, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n°® 05.639.477/0001-35, estabelecida na RUA PERNAMBUCO, 625 SALA 01 - CEP: 85601300 -
CENTRO, na cidade de Francisco Beltrdo — PR., representada neste ato por seu representante legal, ao fim
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas
alteragcbdes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital n° 3/2014 - Concorréncia,
mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Execugao do prédio da Escola Municipal Sao Cristovao, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes n°s 07, 07-A e
07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no Municipio de Francisco
Beltréo — PR, de acordo com as planilhas de servigos, quantitativos e valores, memorial descritivo e projetos, que
integram o presente Termo, sendo:

ltem |Cddigo |Especificagdo Valorda mdo| Valordo |Valor total R$
de obra R$ | material R$
1 38205 |Execugdo do prédio da Escola Municipal Sao| 1.403.859,89 (2.105.609,56 | 3.509.469,45
Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes
n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua
Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro|
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR.,
de acordo com as planilhas de servigos,
quantitativos e valores, memorial descritivo e

PeB23
1 |

projetos.

PARAGRAFO UNICO - A obra sera contratada por empreitada global, sem possibilidade de reajuste de precos.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

O preco ajustado para a execugdo da obra contratada, e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o
CONTRATADO concorda em receber é de R$ 3.509.469,45 (trés milhdes, quinhentos e nove mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato sera de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessario para a
completa execugdo das suas obrigagdes assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor acordado sera realizado de acordo com as medicOes dos servigos, em moeda brasileira
corrente, em até 10(dez) dias Uteis ap6s a apresentacdo correta da nota fiscal e documentos pertinentes, desde
que atendidas as condi¢des para liberagéo das parcelas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade e mediante medicdes dos
Servigos.

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas deverao ser entregues na sede do CONTRATANTE, no endereco descrito
no preambulo deste contrato e especificamente na Tesouraria, durante o horario de expediente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurado alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE,
0 pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA
para o saneamento da irregularidade.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Se ocorrer majoragéo do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera
acrescido pela aplicag&o de 5%(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redug&o do valor
contratual, podera a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de execugéo, se assim o desejar.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA perdera a garantia de execug@o e a garantia adicional, se houver,
guando:

a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou resciséo do termo de contrato de empreitada;

b) do nao recebimento definitivo da obra.

PARAGRAFO QUARTO - A devolug&o da garantia de execugo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a mediante a:

a) recebimento definitivo da obra;

b) apresentagdo da certiddo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido.

CLAUSULA SETIMA - DA MULTA

Para a ocorréncia de qualquer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as suas obrigagcdes assumidas
em decorréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, estd ficara entdo sujeita ao pagamento da muita
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuizo de outras penalidades
previstas pela Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes subseqientes e demais legislagdes pertinentes a matéria.

PARAGRAFO UNICO - Em ocorrendo a expiragdo do prazo contratual para a execugéo do objeto, e ndo estiver
concluida integralmente a obra, sera aplicada 8 CONTRATADA, por dia de atraso, a multa de 0,1%(um décimo
por cento). Para o célculo dos dias de atraso serdo considerados os abonos homologados.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido de pleno direito, pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificagéo Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipoteses;

a) infrigéncia de qualquer obrigagéo ajustada;

b) liquidagédo amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n°® 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizara o CONTRATANTE por todos os prejuizos que esta vier a
sofrer em decorréncia da rescisdo por inadimplemento de suas obrigagcdes contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente
contrato, ficara a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além
das perdas e danos, custas processuais e honorarios advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

O responsavel técnico da obra, indicado pela CONTRATADA é o senhor CELSO VICENTE PINTO, inscrito no
CREA/PR sob o n®22967/D e portador do CPF n° 386.319.549-34.

CLAUSULA DECIMA — DA CONTA BANCARIA DA CONTRATADA

O pagamento das parcelas referentes a obra objeto do presente termo devera ser depositado na conta bancaria n°
12.294-7, do Banco do Brasil S/A, agéncia 0616-5.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

A fiscal designada pelo Municipio para acompanhamento da obra, € a senhora FRANCIELE C. ZAPELINI,
arquiteta, inscrita no CAU sob o n® 756853-3, designada pela Portaria n°® 175/2014, de 12 de margo de 2014.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposicdes gerais:
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11° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltréo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO,
portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua Pernambuco, 625, Sala 01 - CEP:
85601300, Centro, na cidade de Francisco Beitrdo — PR.

OBJETO: Execugédo do prédio da Escola Municipal Sao Cristévao, com area de 2.065,56m2,
sobre os lotes n% 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltréao — PR.

JUSTIFICATIVA: Maior prazo sera necessario para viabilizar a concluséo e entrega da obra..

CLAUSULA PRIMEIRA: Os prazos de vigéncia e execugao ficam prorrogados por mais 60
(sessenta) dias, ou seja, até dia 16 de outubro de 2016.

CLAUSULA SEGUNDA: Havendo descumprimento do prazo citado no paragrafo anterior a
rescisao contratual sera automatica com a incidéncia das penalidades legais e contratuais cabiveis.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais
clausulas do contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que
juntos produzam um so efeito. .

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 10 de agosto de 2016

ANTONIO CANTELMO NETO EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF N° 589.090.799-91 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N°212.225.689-34
TESTEMUNHAS:
CLECIO LUIZ MENEGOTTO VILSON ANTONIO WESNER
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PARECER JURIDICO N.® 835/2016"

PROCESSONe. : 8364/2016

REQUERENTE . DIPPM - DEPARTAMENTO DE INFORMAC[\O, PESQUISA E PLANE]AMENTO
INTERESSADO . EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ASSUNTO :  TERMO ADITIVO - SUPRESSAO E ADITIVO DE META Fisica

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido protocolado em 21 de setembro de 2016, formulado pelo DipPM,
em que pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n® 282/2014
(Concorréncia n®. 03/2014), para o fim de aumentar a meta fisica no valor de R$ 45.151,41
(quarenta e cinco mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), bem como
suprimir a meta fisica no valor total de R$ 162.957,39 (cento e sessenta e dois mil novecentos
e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), sendo que o valor total originalmente
contratado é R$ 3.509.469,45.

O procedimento veio acompanhado de Pareceres Técnicos (fls. 02/03, 05 e 07/08),
Planilha Or¢amentaria (fls. 04, 06 e 09), cépia do Contrato n®. 282/2014 (fls.10/11) e 11° Termo
Aditivo (fl. 12).

E o relatdrio.
2 FUNDAMENTACAO

Estabelece o artigo 65 da Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos segquintes casos:

I — unilateralmente pela Administragio:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagio
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessiria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Por sua vez, o § 12 do mesmo artigo estabelece que: }

Art. 65.(...) |
§ 1.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, 0s acréscimos

ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou

equipamento, até o limite de 50% (cingiienta por cento) para os seus acréscimos. (g.n.)

1PJ/C
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Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislagdo de
regéncia, sendo de até 25% de supressdes para o caso de obras, foram respeitados. Sobre o
tema, uma vez mais tornam-se imprescindiveis as ligées de JOEL DE MENEZES NIEBUHR?®:

“... Adverte-se que o pardmetro sobre o qual deve ser calculado o limite de 25% ou de 50%
ndo é o quanto do objeto ¢ alterado, mas o quanto a alteragdo do objeto repercute no valor
inicial atualizado do contrato. Por exemplo, a Administracdo contratou a pavimentagdo de
10km de uma rodovia. Ela pretende formalizar aditivo para que sejam pavimentados outros
2km. Muitos. Apressadamente, concluem que tal aditivo é permitido, porque importa
acréscimo ndo superior a 25% sobre a dimensdo do objeto final. Como dito, tal conclusdo é
apressada, porque o limite de 25% deve ser aferido sobre o quanto a alteragdo repercute no
valor do contrato. Ou seja, se os 2km a mais ndo gerarem despesa superior a 25% do valor
inicial atualizado do contrato, entdo o aditivo é permitido. No entanto, imagine-se que 0s
10km inicialmente contratados devem ser executados sobre superficie plana, e que os outros
2km que se pretende aditar o sejam sobre superficie inclinada. Esses 2km a mais, em
superficie inclinada, provavelmente apresentam custo superior a 25% do valor inicial
atualizado do contrato, de sorte que o aditivo ndo deve ser permitido porque ultrapassa os
limites preconizados no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93 ...”.

No entanto, adverte-se que é de inteira responsabilidade da Administracao a
aferi¢do do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que
a andlise da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente juridicos da contratagao.
Ademais, também é de responsabilidade do gestor verificar se o montante acrescido ao valor
do contrato corresponde a situagao fatica que ensejou a contratagao.

Por fim, verifica-se que o prazo de vigéncia do contrato finda em 16/10/2016 ao
passo que o requerimento de aditivo foi protocolado em 21/09/2016, operando-se a
tempestividade do direito de repactuar.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, considerando que os limites estabelecidos pela legislagdo de
regéncia restaram respeitados, bem como o prazo de vigéncia do contrato, opina esta
Procuradoria Juridica Municipal pelo DEFERIMENTO da pretensao formulada, mediante a
confecgdo de termo aditivo ao Contrato de Empreitada n®. 282/2014, para o fim de aumentar
a meta fisica no valor de_R$ 46.151,41 (quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e
quarenta e um centavos), bem como suprimir a meta fisica no valor total de R$ 162.957,39
(cento e sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Nos termos do § 2° do art. 57 da Lei n.? 8.666/1993,* necessario o encaminhamento
para a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o
aditamento.

3 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitacdo Publica e Contrato Administrativo. 2.2 edigdo revista e ampliada.
Belo Horizonte: Férum, 2011, pag. 827.

4 “Art. 57. (...) § 2% Toda prorrogacgio de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”
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12° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO,
portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n® 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua Pernambuco, 625, Sala 01, CEP:
85601300, Centro, na cidade de Francisco Beltrao — PR.

OBJETO: Execucgao do prédio da Escola Municipal Séo Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre
os lotes n° 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: A fiscalizagdo técnica manifestou-se pela imprescindibilidade do aumento da
meta fisica tendo em vista que foi necessaria a substituicdo do material ladrilho hidraulico 40x40 por piso
intertravado com bloco de concreto.

Assim, em atengdo ao contido nas fls. 02 — 04 do processo administrativo n® 8364/2016, o
departamento juridico opinou pelo deferimento do aumento da meta fisica no valor de R$ 46.151,41
(quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).

CLAUSULA PRIMEIRA: A fiscalizag&o técnica constatou a necessidade de acrescer ao contrato
original os servicos abaixo especificados:

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID | QUANT. UNITARIO TOTAL
16 Revestimento de piso
16.11 | PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO M2 790,67 58,37 46.151,41
Tota 46.151,41

CLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execugao dos servigos
excedentes, a importancia de R$ 46.151,41 (quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e
um centavos).

CLAUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo & celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e
cinco por cento) do total contratado, permitido pela legislagéo pertinente — Lei n° 8.666/93 — art. 65.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas do
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos
produzam um soé efgito.

E assim, [por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surtg seus/efeitos legais e juridicos. 4 /7

‘Gﬂ/b Francisco Beltrédo, 27 de setembro de 2016

ANTONIO CANTELMO NETO EMPREMAC SE
CPF N° 589.090.799-91 CONTRATADA

PREFEITO MUNICIPAL ALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE PF N°212.225.689-34

TESTEMUNHAS:
CLECIO LUIZ MENEGOTTO
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TERMO DE HOMOLOGAGAO

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 144/2016 — Processo n°® 623/2016.

OBJETO: Aquisi¢do de um conjunto coletor de reciclaveis, para utilizagdo pela Associagéo de
Catadores na coleta seletiva e reciclagem de residuos sélidos no Municipio de Francisco
Beltrdo — PR.

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor prego por ITEM.

FUNDAMENTAGAO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterages, Lei Federal n.° 10.520
de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.° 123/2006 alterada pela Lei complementar n°®
147/2014 e legislagdo complementar.

EMPRESA VENCEDORA - preco por ITEM

1. INGA VEICULOS LTDA - CNPJ 01.994.951/0010-87. Item: 001 R$ 233.000,00.

VALOR TOTAL DA LICITACAO R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e trés mil reais).

3
Francisco?éltréo, 27 de setembro de 2016

ANTONIO CANTELMO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

[e] io M | da Admini da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e Iegnsla(;éo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorréncia n® 03/2014.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Séo Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes
n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n® 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrao — PR.

ADITIVO: A fiscalizagdo técnica constatou a r idade de ao

original os servigos

11207375

o

o da Admini da F de F Beltrdo, Estado do Parana, com
base na Lei Federal 8.666/93 e legislacdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA.

ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorréncia n° 03/2014.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Séo Cristévéo, com area de 2.0685,56m2, sobre os lotes n°s 07,
07-A e 07-B, da quadra n°® 167, na Rua Vereador Romeu Lauro g, no Bairro trial, no icipio de
Francisco Beltrdo - PR.

ADITIVO: A
especificados:

técnica a

de excluir do contrato original os servigos abaixo

pos
i é
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Fica do valor ai de R$ 159.443 61 (cento e e nove mil g e
quarenta e trés reais e sessenta e um centavos).
de 2016.
ario da A
[e] i i da Admi da F i de F Beltréo, Estado do Parana, com

base na Lei Federal 8.666/93 e Ieglslaclo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa PEDREIRA MARMELEIRO LTDA - EPP.
ESPECIE: Contrato n° 198/2016 - Pregéo n® 63/2016.

OBJETO C de para do de

asfaltico com CBUQ em

s do
ADITIVO Conlorme despacho técnico resta-se necessario acrescer ao contrato original os servigos abaixo

abaixo especificados:
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID | QUANT. |_UNITARIO TOTAL
16 Revestimento de piso
16.11 | PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO M2 790,67 58,37 46.151,41 especificados:
Total 46.151,41
A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, pela execugdo dos servicos excedentes, a importancia de R$

46.151,41 (quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).
B trgwrﬁ? de setembro de 2016.

enegotto — Secretario Municipal da Administragdo

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVIGCOS E OBRAS LTDA.
ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorréncia n° 03/2014.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Sdo Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes
n° 07, 07-A e 07-B, da quadra n® 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

ADITIVO: A fiscalizagéo técnica 1a idade de excluir do contrato original os servigos abaixo
especificados: e ——
ITEM DESCRI DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL

1| Prevenclo contra incéndio de acordo com o proj aprovado

75| Marcacso no piso - 1xim - (FINTURA ACRILICA Ml PISG DUAS DEVGS) W2 2200 15,26 335,72
110 | PLACA SINALIZAGAO P-1, sinalizador fotoluminescente — PROIBIDO FUMAR UN 1,00 37,37 37,37
TA1 | PLACA SINALI P-1, sinalizador fotoluminescente — PROIBIDO UTILIZAR UN 1,00 37,37 3737

AGUA PARA APAGAR FOGO

114 GUARDA CORPO E CORRIMAO M 550 11864 852,52

3| INSTALAGOES ELETRICAS - LUMINARIAS DE EMERGENCIA

32 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" INCLUSIVE CONEGOES [T} 720,00 11,14 2.450,60

TOTAL 3.513,78

Fica excluida do valor contratual a importancia de R$ R$ 3.513,78 (trés mil quinhentos e treze reais e
setenta e oito centavos).
Francisco Bemjo, 27 de setembro de 2016.

Al

Ctev’é l‘f‘ﬁenegolto Secretario Municipal da Administragdo
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o CONTRATANTE pagari a CONTRATADA pala axecu;:!o dot uervncos excedentes a importancia de RS 621, 052,86
(seiscentos e vinte e um mil cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos).
‘gr@%ﬁe setembro de 2016.

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa GBS FUNDACOES E ESTAQUEAMENTOS
LTDA - ME.

ESPECIE: Contrato n® 686/2014 - Tomada de pregos n° 71/2014

OBJETO: Prestagéo de servigos para de pi cdo de furos de sondagem de
terrenos e testes de percolagéo, para odnﬁca;bes que ser&a exaoutadas pelo Municipio.

ADITIVO: O prazo de vigéncia do contrato fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 08
de novembro de 2016

Franciscq_B ll__[ itz 19 de setembro de 2016.

Gié'g? lf,« er};goho - Secretario Municipal da Administragdo

o ari icipal da A da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana, com
base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa C. E. GNOATTO PERIN - EIRELI - ME

ESPECIE: Contrato n® 674/2014 - Tomada de pregos n° 52/2014.

OBJETO: contratacdo de servigos para elaboragdo de projetos técnicos de edificagdes que serdo executadas pelo
Municipio.

ADITIVO: O prazo de vigéncia do contrato de prestacéo de servicos fica p g por mais 60 dias,
ou seja, até dia 31 de outubro de 2016.
Francisco Beltrdg. 01 de setembro de 2016
cuméﬁ?negmo v icipal da
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13° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO,
portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua Pernambuco, 625, Sala 01, CEP: 85601300,
Centro, na cidade de Francisco Beltrdao — PR.

OBJETO: Execucgao do prédio da Escola Municipal Sao Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre os
lotes n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n® 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: A fiscalizagdo técnica manifestou-se pela realizagédo da supressdo de servicos ndo
executados pela contratada.

Assim, em atencdo ao contido nas fls. 05 — 06 do processo administrativo n°® 8364/2016, o
departamento juridico opinou pelo deferimento da supresséo de servigos no valor de R$ 3.513,78 (trés mil
quinhentos e treze reais e setenta e oito centavos).

CLAUSULA PRIMEIRA: A fiscalizagao técnica constatou a necessidade de excluir do contrato original
0s servicos abaixo especificados:

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
1 Prevencéao contra incéndio de acordo com o proj aprovado
1.5 Marcacéo no piso — 1x1m — (PINTURA ACRILICA EM PISO DUAS DEMAOS) M2 22,00 15,26 335,72
1.10 PLACA SINALIZACAO P-1, sinalizador fotoluminescente — PROIBIDO FUMAR UN 1,00 37,37 37,37
1.1 PLACA SINALIZACAQ P-1, sinalizador fotoluminescente — PROIBIDO UTILIZAR UN 1,00 37,37 37,37
AGUA PARA APAGAR FOGO
1.14 GUARDA CORPO E CORRIMAO M 5,50 118,64 652,52
3. INSTALACOES ELETRICAS — LUMINARIAS DE EMERGENCIA
3.2 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" INCLUSIVE CONECQOES M 220,00 11,14 2.450,80
TOTAL 3.513,78

CLAUSULA SEGUNDA: Fica excluida do valor contratual a importancia de R$ 3.513,78 (trés mil
quinhentos e treze reais e setenta e oito centavos).

CLAUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo & celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e
cinco por cento) do total contratado, permitido pela legislagéo pertinente — Lei n® 8.666/93 — art. 65.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condicées as demais clausulas do
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos
produzam um so6 efejto.

E asgim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

“yFrancisco Beltrao, 27 de setembro de 2016

ANTONIO CANTELMO NETO EMPREMAC SE OBRAS LTDA
CPF N° 589.090.799-91 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL ALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE

RE N° 212.225.689-34

TESTEMUNHAS: \
CLECIO LUIZ MENEGOTTO VIDSO
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TERMO DE HOMOLOGACAO

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 144/2016 — Processo n° 623/2016.

OBJETO: Aquisicdo de um conjunto coletor de reciclaveis, para utilizacdo pela Associagdo de
Catadores na coleta seletiva e reciclagem de residuos sélidos no Municipio de Francisco
Beltrdo — PR.

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preco por ITEM.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraces, Lei Federal n.° 10.520
de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.° 123/2006 alterada pela Lei complementar n°®
147/2014 e legislacdo complementar.

EMPRESA VENCEDORA - preco por ITEM
1. INGA VEICULOS LTDA - CNPJ 01.994.951/0010-87. Item: 001 R$ 233.000,00.

VALOR TOTAL DA LICITACAO R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e trés mil reais).

Francisco-gé{tréo. 27 de setembro de 2016

(o

“ ANTONIO CANTELM® NETO
PREFEITO MUNICIPAL

06666
O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna pulblico extrato de Termo Aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorréncia n° 03/2014.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal S&o Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes
n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

ADITIVO: A fiscalizagdo técnica constatou a r

idade de ao original os servigos

O Secretério ipal da i da Prefei icipal de F Beltrdo, Estado do Parana, com
base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltréo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorréncia n° 03/2014.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Séo Cristévédo, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes n°s 07,
07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro g, no Bairro no icipio de
Francisco Beltréo — PR.

ADITIVO: A lizagdo técnica a
especificados:

de excluir do contrato original os servigos abaixo

i

i

L

LERRY (K8

Fica do valor i
quarenta e trés reais e sessenta e um centavos).
Francisco Beg;)cv, .de setembro de 2016.
BP0 :
Vs

de R$ 159.443 61 (cento e

e nove mil q e

Clécio'L. Wer = ario Municipal da Administraca

da ini da F i icipal de F Beltrdo, Estado do Parané, com
base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa PEDREIRA MARMELEIRO LTDA - EPP.
ESPECIE: Contrato n°® 198/2016 - Pregéo n' 63/2016.

abaixt especiicados: OBJETO: C. de p para do de asfaltico com CBUQ em
_%T vias do
‘TFSM Revestimento daDiSoCRIC 0 DO SERVIGO UNID | QUANT. | UNITARIO JOTAL ADITIVO: Conforme despacho técnico resta-se necessario acrescer ao contrato original os servicos abaixo
16.11_| PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO M2 | 79067 58,37 46.151,41 especificados:
| 79067 | gL'T,; - o TR
Total 48.151,41 H 2 - — i

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execugéo dos servigos excedentes, a importancia de R$ siltnd wt S P L SR
46.151,41 (quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos). v mmw posgradas ST A -yl )
Francisco Bﬁ”’%‘ﬁ de setembro de 2016. R - % - ——g—;

Clecm enegotto — Secretario Municipal da Administragéo

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorréncia n® 03/2014.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Sdo Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes
n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR.
ADITIVO: A fiscalizagdo técnica a

idade de excluir do contrato original os servigos abaixo

especificados: S
[ TEM | DESCRIQ DOSERV@ UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
1 ] Prevencio contra incéndio de
15 | Marcacsio no piso — 1x1m — (PINTURA ACATIA 1 Plso DUAS DEMAOS) 7] 22,00 15,26 335,72
1.10 PLACA SINALIZAGAO P-1_ s dor fotoluminescente ~ PROIBIDO FUMAR UN 1,00 37,37 37,37
11 PLACA SINALIZACXO P-1, sinalizador fotoluminescente - PROIBIDO UTILIZAR UN 1,00 3737 37,37
AGUA PARA APAGAR FOGO
1.14_| GUARDA CORPO E CORRIMAO M 550 118,64 652,52
3. INSTALAGOES ELETRICAS — LUMINARIAS DE EMERGENCIA
32 ELETRODUTO DE PVC N_E_IDO DEMEYRO 3/4” INCLUSIVE CONEEES M 220,00 11,14 2.450,80
TOTAL 3.613,78

Fica excluida do valor contratual a importancia de R$ R$ 3.513,78 (trés mil quinhentos e treze reais e
setenta e oito centavos).
Francisco B mn 27 de setembro de 2016.
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o CONTRATANTE paqart A CONTRATADApela execugéo dos urvi:;os excedentes a m\ponanclu de RS 621.052,86
(seiscentos e vinte e um mil cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos).
Frnnclsco Be rWﬂp setembro de 2016.

cmdluf‘"‘ - ari icipal da

O Secretario Municipal da Administragéo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa GBS FUNDACOES E ESTAQUEAMENTOS
LTDA - ME.

ESPECIE: Contrato n° 686/2014 - Tomada de pregos n® 71/2014.

OBJETO: Prestagéo de servigos para elaboracdo de projetos técnicos e execucdo de furos de sondagem de
terrenos e testes de percola;éo para edificagdes que serdo executadas pelo Municipio.

ADITIVO: O prazo de vigé do fica p le} por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 08
de novembro de 2016
Francisco }wﬂg de setembro de 2016.

ClediB'T

O Secretario i da Admini 40 da Prefeil icipal de F Beltréio, Estado do Parana, com
base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa C. E. GNOATTO PERIN - EIRELI -

ESPECIE: Contrato n°® 674/2014 - Tomada de pregos n® 52/2014.

OBJETO: contratagdo de servicos para elaboragdo de projetos técnicos de edificagdes que serdo executadas pelo
Municipio.

lenegotto - Secretario Municipal da Administragdo

»

ADITIVO: O prazo de vigéncia do contrato de prestagéo de servigos fica p por mais 60 dias,

ou seja, até dia 31 de outubro de 2016.

F i Beerg, 01:de de 2016

ChWL%‘ enegmo- ari icipal da

ci laoﬂcu
L
Padrao ICP-Brasil. AAMSOP ~ Associagao d
o Sud do Parané da gar d deste  Para consultar a autenticidade do
desde que lizado através do site. carimbo do tempo, informe o
cédigo ao lado no site.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

14° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

~

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°® 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO,
portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua Pernambuco, 625, Sala 01, CEP: 85601300,
Centro, na cidade de Francisco Beltrao — PR.

OBJETO: Execucéo do prédio da Escola Municipal Sao Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre os
lotes n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: A fiscalizagdo técnica manifestou-se pela realizagéo da supressédo de servigos n&o
executados pela contratada.

Assim, em atengdo ao contido nas fls. 07 — 09 do processo administrativo n® 8364/2016, o
departamento juridico opinou pelo deferimento da supresséo de servicos no valor de R$ 159.443,61 (cento e
cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e trés reais e sessenta e um centavos).

CLAUSULA PRIMEIRA: A fiscalizagdo técnica constatou a necessidade de excluir do contrato original
os servigos abaixo especificados:

ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID,

; ir SERVICO EM TERRA %w ‘g”" S ST A O Y 2 i3 37,80
21 Escavagio manual de valas até a profundidade de 1 metro m 7180 2393 171338
22 " Reaterro com apiloamento o m o 11,08 39,57 438,48,
23 At com apilcamento m 2,10 41,88 8795,
3 77 FUNDAGOES E SOM T T i D R e AN T
32 Estaca & trado diam.30 cm inclusive ferragem m 22,50 5022| 112995
33 Escavagho manual e vaias (sapaiasibiocos) oy w210 291 5021;
37 Concreto armad pa, usinad do, langado & do, para uso geral, inciusive formas m 1,904 151537 2879,20)
‘H : ¥ T % i S ‘ /ﬁ‘; 5 - i x §= B g , AT 5 a lI!:ll;
41 para uso geral, ineiugm formas Pom 2,85 1.627 81 463868/
0 o, TR O T 876478
7 un_ 5,00 1.152,95 5.764,75
|/ oy L

1,00 1.255,28 1.255,28

45 213657, 6.409,71
1,594,98 |

i AGRRE RETALICAS T
120 {Gradil eletrosoidado h=2,00 m 19.282,50!
1217 Portao em chapa trapezoidal, tubo de ago com ferragens 25.052,20!
1248 | Portdo telaicana ch. 16 cAlerragens 1.033,44]
167 |REVESTWENTODERSO T 87.21490
162 Concreto desampenado inclusive lastro 28,382,40
183 Grama em piacas 6 5213,00
[ea” Granitina ciox_ferro requl.e=2cm junta pl 27mm 9.696,00
166 Ladrilho hidratiico 40 x 40 om 43.921,50
TOTAL| RS 169.443,81 |

CLAUSULA SEGUNDA: Fica excluida do valor contratual a importancia de R$ 159.443,61 (cento e
cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e trés reais e sessenta e um centavos).

CLAUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e
cinco por cento) do total contratado, permitido pela legislagéo pertinente — Lei n° 8.666/93 — art. 65.




" PB3Y

¢ MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigcbes as demais clausulas do
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos
produzam um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo
surta seus efeitos ledais e juridicos. /
>

, Francisco Beltrao, 27 de setembro de 2016

ANTONIO CANTELMO NETO EMPREMAC
CPF N° 589.090.799-91

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
CLECIO LUIZ MENEGOTTO
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TERMO DE HOMOLOGAGAO

Quarta-Feira, 28 de S

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 144/2016 — Processo n° 623/2016.

OBJETO: Aquisicdo de um conjunto coletor de recicléveis, para utilizacdo pela Associagéo de
Catadores na coleta seletiva e reciclagem de residuos sélidos no Municipio de Francisco
Beltrdo — PR.

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preco por ITEM.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei Federal n.° 10.520
de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.° 123/2006 alterada pela Lei complementar n°
147/2014 e legislagdo complementar.

EMPRESA VENCEDORA - preco por ITEM

1. INGA VEICULOS LTDA - CNPJ 01.994.951/0010-87. Item: 001 R$ 233.000,00.

VALOR TOTAL DA LICITACAO R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e trés mil reais).

Itrdo, 27 de setembro de 2016

(o

ANTONIO CANTELMO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco

&

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA.
ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorréncia n® 03/2014.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Sao Cristévéo, com 4rea de 2.065,56m2, sobre os lotes
n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n® 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR.
ADITIVO: A lizagdo técnica 1 a

de acrescer ao contrato original os servigos

.

O Secretario icipal da ini da Prefeil icipal de F Beltrdo, Estado do Parand, com
base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorréncia n° 03/2014.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Sao Cristévéo, com drea de 2.065,56m2, sobre os lotes n°s 07,
07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro g, no Bairro ial, no io de
Francisco Beltrdo — PR.
ADITIVO: A fiscali

técnica a

de excluir do contrato original os servicos abaixo

f fnet Pt

£
.
1,1

Fica do valor lai ancia de R$ 159.443 61 (cento e e nove mil q e

quarenta e trés reais e sessenta e um centavos).

Francisco Beltr; a&hwlselembm de 2016.
/‘,'

Clécio'L. io icipal da

o ari icipal da ini &0 da F i ipal de F Beltrdo, Estado do Parana, com
base na Lei Federal 8.666/93 e legislacdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa PEDREIRA MARMELEIRO LTDA - EPP.

ESPECIE: Contrato n® 198/2016 - Pregéo n° 63/2016.

— : . )
abaixo especificados: EBJETo;rias i i qe p para de asfaltico com CBUQ em
lT‘EsM Revesimento “Disocmc 00O SERVIGO UNID [ QUANT. ] UNITARIO e ADITIVO: Conforme despacho técnico resta-se necessario acrescer ao contrato original os servigos abaixo
vesimemo de peo —
16.11 | PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO M2 | 79067 58,37 46.151,41 especificados:
ey - . TR Py
Total 46.151,41 H TR X . 5 o e it
A CONTRATANTE pagara a _CONTRAT_ADA. pela execugéo dos servigos excedentes, a importancia de R$ E IR iter O Sy . et P MY Py
46.151,41 (quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos). £ T AT " rowed o oum o R
Francisco B ri}a&vﬂ? de setembro de 2016. i . e s g
Cléél% ’ tto — Secretario Municipal da Administragéo Wf&m& %’g{‘ﬁ{“"i, o e s ”% m:
/Menegotto — . e " %
gotto — Se p e B &?ﬁfg;fmw« e vy he %, 481
O Secretario Municipal da inistragdo da Prefeitura Municipal de F Beltrdo, Estado do Parana, S RERr e S e SRR LT LT S LR
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao TP P—— «;,‘:“’f;‘;;;;{ ‘;:“»;’“"“‘ bl "fh" e, * P, oo,
Contrato: e e B S o S i Sl i pre
. " hons, oo SRR
PARTES: Municipio de Francisco Beltréo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA. i 0 PR ———— T " i
ESPECIE: Contrato N°® 282/2014 — Concorréncia n° 03/2014. . s
OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Sdo Cristévao, com éarea de 2.065,56m2, sobre os lotes g .; &
n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n® 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no S S
Municipio de Francisco Beltrdo — PR. -
ADITIVO: A lizagéo técnica 1a idade de excluir do contrato original os servigos abaixo i » .
especificados: N ey
ITEM DESCRI DO SERVI UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL . Mo
1 Prevencdo contra incéndio de acordo com o proj aj /ado ¥
75T Marcansonn pss - xim ~ (PINTURA ACRILICA EM PISG DUAS DEWKGS) (7] 22,00 1526 3672 |
110 PW—L&XO—L——A SINALIZAGAO P-1, sinalizador fotoluminescente — PROIBIDO F! FORAR UN 1,00 37,37 37,37 S R 7 T
111 | PLACA SINALIZAGAO P-1, sinalizador fotoluminescente —~ PROIBIDO UTILIZAR UN 1,00 37.37 37,37 G S, s coniien ena e R STE i »@% v
AGUA PARA APAGAR FOGO # v» N AR .:\w & i: HE D IR Fla o e s SR -
114_| GUARDA CORPO E CORRIMAO M 550 118,64 652,52 % “”ff w“f'\?::ﬂ O st O W D BIm22H
i, I €. ARG sttt Swevms
3 msugf ES ELETRICAS — LUMINARIAS DE EMERGENCIA
32 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO /4" INCLUSIVE CONE S M 220,00 m‘LH 14 ::ﬁ x S

Fica excluida do valor contratual a importancia de R$ R$ 3.513,78 (trés mil quinhentos e treze reais e
setenta e oito centavos).
Francisco Beltras, 27 de setembro de 2016.

#

- ari icipal da Administrag:

R
Fomans, 15 TN

e e e B
ey w6 S SO IR B

hwy T -
O CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA, pela execugao dos servicos excedentes a importancia de RS 621.052,86
(seiscentos e vinte e um mil cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

F B;?rwlﬂs de 2016
S

iz Menegoito - Secretéro Municipal da

O Secretério Municipal da Administragéo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa GBS FUNDACOES E ESTAQUEAMENTOS
LTDA - ME.

ESPECIE: Contrato n° 686/2014 - Tomada de pregos n® 71/2014.

OBJETO: Prestagéo de servigos para elaboracéo de projetos técnicos e execucéo de furos de sondagem de
terrenos e testes de percolagéo, para edificagdes que seréo executadas pelo Municipio.
ADITIVO: O prazo de vigéncia do fica p g: por mais 60 ( dias, ou seja, até dia 08
de novembro de 2016

509 de setembro de 2016.

Francisco Belt,
€lédio’ L. Menegotto - Secretario Municipal da Administragéo

ario icipal da A da Prefeitura icipal de F Beltrdo, Estado do Parana, com
base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa C. E. GNOATTO PERIN - EIRELI - ME
ESPECIE: Contrato n® 674/2014 - Tomada de pregos n° 52/2014.
OBJETO: contratagdo de servigos para 4o de projetos técnicos de
Municipio.
ADITIVO: O prazo de vigéncia do contrato de prestacéo de servigos fica p g
ou seja, até dia 31 de outubro de 2016.
F i Belrg&,{ 01.de de 2016

. a
enegotto - ari icipal da

que serdo pelo

por mais 60 dias,

Clésio't

Certificagdo Oficial de Tempo do Observatorio
- Mi da Ciéncia e Tecnologia

g!’! m (GIP Do Ofal Assinado Elstonicamente com Certfcado @on
AMSBP A do.:u‘:ogn d,p.:::‘ da garantia da autenticidade deste  Para consultar a autenticidade do [HIERS" UNRENEC

aned carimbo do tempo, informe o
s cédigo ao lado no site.

http://amsop.dioems.com.br

desde que através do site.
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