
Protocolo 2.450/2022

De: Valdir Luiz Macagnan

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 07/03/2022 às 14:57:23

Setores (CC):

SMA-LC

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-LC, SMPP-IPPUB-PIFO, SMEC, SMEC-ADM, SMF-CONT-CONV, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

Aditivo de Prorrogação de Contrato

Entrada*: 

Site

 

Solicitamos aditivo de contrato, conforme solicitação em anexo.

 

Anexos:

Solicitacao_aditivoprazo_fev2022.pdf
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CNPJ: 05.639.477/0001-35 
Rua Pernambuco, 625 Centro 
Fone/fax: (46) 3523-4519 
Francisco Beltrão – PR 
CEP 85601-300 
empremac@empremac.com.br  

 
SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO 

 

 
ÀO 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

A/C FRANCIELE C ZAPELINI;  

 
CONTRATO DE EMPREITADA Nº 185/2016 - CONCORRÊNCIA 02/2016 

 

OBJETO: Execução de Creche Pro-Infância Tipo 1, com área de 1.510,23m², 
no Bairro Marrecas, Francisco Beltrão-Pr. 
 

A Empremac Serviços e Obras Ltda., localizada à Rua Pernambuco, 625, no 

município de Francisco Beltrão-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de 

vigência 180 (cento e oitenta dias) dias, ao contrato supramencionado. Tal 

prorrogação faz-se necessário devido termos protocolos pertinentes ao contrato em 

andamento. 

Desta maneira, a empresa avalia como fundamental a prorrogação de prazo do 

contrato supramencionado, enquanto aguardamos o desfecho das solicitações. 

 
Atenciosamente. 
 

Francisco Beltrão PR, 28 de fevereiro de 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
Valdir Luiz Macagnan 
Empremac Serviços e Obras Ltda 

VALDIR LUIZ 

MACAGNAN:2122

2568934

Assinado de forma digital por 

VALDIR LUIZ 

MACAGNAN:21222568934 

Dados: 2022.03.07 11:42:54 

-03'00'
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  Protocolo 1- 2.450/2022

De: Bianca N. - SMA-LC

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 07/03/2022 às 16:24:22

 

Segue para pasta de aditivos

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Protocolo 2- 2.450/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMPP-IPPUB-PIFO - Projetos Internos, Fiscalizações e Orçamentos  - A/C Francielle Z.

Data: 08/03/2022 às 14:48:27

 

Boa tarde!

Segue pedido de aditivo de prazo (180 dias) ao Contrato nº185/2016, Concorrência nº 02/2016

Para análise e parecer da secretaria.

Att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

Certidao_fed_empremac_marco22.pdf

Certidao_fgts_empremac_marco22.pdf

certidao_trab_empremac_marco22.pdf

CONT_185_EMPREMAC.doc
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 05.639.477/0001-35 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:58:37 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2022.
Código de controle da certidão: CA88.CFDC.37AB.435E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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08/03/22, 14:01 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 05.639.477/0001-35
Razão Social:EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA
Endereço: R PERNAMBUCO 625 SALA 1 / CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR /

85601-300

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2022 a 28/03/2022 
 
Certificação Número: 2022022701094005139230

Informação obtida em 08/03/2022 14:01:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.639.477/0001-35

Certidão nº: 7766034/2022

Expedição: 08/03/2022, às 14:00:35

Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.639.477/0001-35, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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  Protocolo 3- 2.450/2022

De: Francielle Z. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para: SMEC-ADM - Administrativo  - A/C Suzane V.

Data: 08/03/2022 às 15:07:32

 

Boa Tarde

Encaminha-se  para parecer do Gestor do Contrato.

Att

_

Arquiteta Francielle C. Zapelini
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  Protocolo (Nota interna 23/03/2022 11:08) 2.450/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

Para:  -  

Data: 23/03/2022 às 11:08:34

 

Chana Cristina Zuconelli - SMF-CONT-CONV

_

Suzane Vollmerhausen 

Departamento Administrativo

Secretaria de Educação
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  Protocolo 4- 2.450/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 23/03/2022 às 17:47:21

 

SEGUE PARA PARECER JURÍDICO.

_

Suzane Vollmerhausen 
Departamento Administrativo

Secretaria de Educação

Anexos:

PARECER_03_ADITIVO_DE_PRAZO_MARRECAS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Maria Ivonete da Silva 24/03/2022 08:54:29 1Doc MARIA IVONETE DA SILVA CPF 839.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0BE1-26C6-80DD-3C6F 

1Doc:          10/22

1183



 

 
 

PARECER SMEC N° 03/2022 
 
 

CONCORRÊNCIA N°: 02/2016 
CONTRATO DE EMPREITADA Nº 185/2016 
INTERESSADOS:  
- EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na 
Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.639.477/0001-35 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
OBJETO: Construção do prédio da Creche Pro-Infância Tipo 1, com área de 1.510,23m2, 
sobre a chácara 6-D, na Rua Renascença, no Bairro Marrecas, no Município de Francisco 
Beltrão – PR. 
 
 
 Pelo presente, a Secretaria de Educação manifesta-se pelo pedido aditivo de prazo 
de vigência de 180 dias ao contrato supracitado.  

Esta secretaria julga favorável a solicitação pelo período de 60 dias, necessário para 
encerramento dos protocolos pertinentes ao contrato em andamento, uma vez que não há 
pendências de pagamentos referentes à obra inicialmente contratada. 
 

 

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição sobre qualquer dúvida ou 

esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 
 

Francisco Beltrão, 22 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA IVONETE DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 
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  Protocolo 5- 2.450/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 30/03/2022 às 16:31:18

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0372_2022_Prot_2450_Aditivo_de_Prazo_vigencia_protocolos_pendentes_Empremac_construcao_de_creche_deferimento_parcial.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 30/03/2022 16:31:44 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 44E3-3E69-8CD3-0FF6 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 3 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
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PARECER JURÍDICO N.º 0372/2022 
 
 
PROTOCOLO Nº :  2450/2022 
REQUERENTE :  EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA  
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ASSUNTO :  TERMO ADITIVO – PRAZO 
 
 

 
1 RELATÓRIO 
 

Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada em que pretende a 
prorrogação do prazo de vigência em 180 (cento e oitenta) dias ao Contrato de Empreitada 
n.º 185/2016 (Concorrência nº. 02/2016), cujo objeto é a execução de Creche Pro-infância no 
Bairro Marrecas.  

 
Os autos vieram encaminhados de cópia do Contrato, Certidões Negativas e Memo-

rando nº 03/2022/SMEC. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Cumpre observar, previamente, que o presente contrato tem por objeto a execução 
de obra, sendo que esta já se encontra concluída, restando apenas pendentes de análise pedi-
dos administrativos de valores. Dessa forma, foge do escopo do presente pedido a análise do 
prazo de execução, mas tão somente em relação ao prazo de vigência contratual. 

 
Assim, segundo preceitua o art. 57 da Lei n. 8.666/93, a duração dos contratos admi-

nistrativos deve ficar adstrita à vigência dos créditos orçamentários respectivos, ou seja, res-
trita ao exercício financeiro, que coincide com o ano civil. 

 
Entretanto, o próprio art. 57 admite, excepcionalmente, a prorrogação, estabelecen-

do para tanto alguns requisitos, sendo que, no caso de obras, incide a hipótese do inciso I, a 
saber: 

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respecti-

vos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:  

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Pluri-

anual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que is-

so tenha sido previsto no ato convocatório; 

 

Ao comentar o § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, Marçal JUSTEN FILHO observa, 
com a precisão que lhe é peculiar, que a “(...) alteração dos prazos contratuais ofende os princípios 

fundamentais que norteiam as licitações e contratos administrativos. A prorrogação dos prazos contra-
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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tuais somente pode ser admitida como exceção se verificados eventos supervenientes realmente graves e 

relevantes, que justifiquem o não atendimento aos prazos inicialmente previstos.”1  
 
Analisando-se os fatos, mostra-se cabível a prorrogação da vigência, pois o projeto 

está contemplado pelo Plano Plurianual (execução de infraestrutura urbana) e a Administra-
ção tem interesse em estender a vigência (para efetuar pagamentos devidos). 

 
Ainda, convém registrar que, conforme se depreende do § 2º do art. 57, toda prorro-

gação de prazo deve ser justificada. A apresentação de justificativa, acompanhada dos pres-
supostos de fato e de direito, é eficaz aliada do agente público, além de cumprir o princípio 
da motivação, inserido no art. 2º da Lei nº 9.784/99, e de permitir o controle do ato pelos inte-
ressados ou por qualquer cidadão. 

 
Assim, na prorrogação permitida pelo inciso I do art. 57, é essencial a justificativa do 

seu interesse, competindo à Administração avaliar a conveniência de prorrogar o acordo, 
porque medida decorrente do poder discricionário.  

 
A ordem jurídica, quando permite a prorrogação, não estabelece sua obrigatorieda-

de, cabendo ao gestor público analisar a conveniência/oportunidade de utilização do permis-
sivo legal, com vistas a alcançar o interesse público. 

 
No caso em questão, a Secretaria interessada (Educação) justificou que há protocolos 

da empresa referentes a reajustes inflacionários, previstos na Cláusula Terceira do contrato, 
que estão pendentes de análise. Diante disto, manifestou-se parcialmente favorável ao pedi-
do, recomendando a dilação do prazo em 60 (sessenta) dias.  
 

Por fim, verifica-se que o prazo de vigência do contrato finda em 11/03/2022 ao pas-
so que o requerimento de aditivo foi protocolado em 07/03/2022, operando-se a tempestivi-
dade do direito de repactuar. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do pedido de prorrogação 

do prazo de vigência em 60 (sessenta) dias ao Contrato de Empreitada n.º 185/2016 (Concor-
rência nº. 02/2016), firmado com a empresa EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA. Des-
sa forma, recomenda-se:  

 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para 

que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,2 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
 
 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13ª ed. São Paulo: Dialética, 

2009. p. 839. 
2 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.” 
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(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,3 da 

Lei Orgânica Municipal; e 
 
(C) o Departamento de Compras, Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo 

imediatamente, com a devida motivação, respeitando-se o prazo de vigência em 60 (sessenta) 
dias, até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LCL). 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 30 de março de 2022.  

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

         DECRETOS 040/2015 – 013/2017 
           OAB/PR 41.048 

                                                 
3 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, 

acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a perfeita 

execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 6- 2.450/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 31/03/2022 às 06:51:26

 

Segue despacho 195 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_195_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 31/03/2022 09:05:06 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 99D0-9924-5927-A44A 
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DESPACHO N.º 195/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  2.450/2022 
REQUERENTE :  EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 185/2016 – CONCORRÊNCIA N.º 02/2016 
OBJETO :   EXECUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo ao 
Contrato Administrativo n.º 185/2016, referente à execução do prédio da creche pró-
infância tipo 1, no Bairro Marrecas.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia do 

contrato administrativo, termos aditivos, certidões e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0372/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
prazo de vigência por 60 (sessenta) dias. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 30 de março de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo 7- 2.450/2022

De: Valdir Luiz Macagnan

Para:  -  

Data: 04/04/2022 às 09:56:54

 

Bom dia

Segue anexo devidamente assinado.

Anexos:

25_Aditivo.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

 
25º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 185/2016 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2016 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 
EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.639.477/0001-35. 

                            
OBJETO: Construção do prédio da Creche Pro-Infância Tipo 1, com área de 1.510,23m2, sobre a chácara 

6-D, na Rua Renascença, no Bairro Marrecas, no Município de Francisco Beltrão – PR. 
 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo 

deferimento de prorrogação de prazo de vigência do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
2450/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou 

seja, até 09 de maio de 2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam 
um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Francisco Beltrão, 11 de março de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA. 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN 

CONTRATANTE CPF Nº 212.225.689-34 
 

 

VALDIR LUIZ 

MACAGNAN:21222568934

Assinado de forma digital por 

VALDIR LUIZ 

MACAGNAN:21222568934 

Dados: 2022.04.04 09:48:02 -03'00'
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  Protocolo 8- 2.450/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 04/04/2022 às 10:39:04

 

segue termo aditivo e publicação amp

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_25_PRAZO_CONT_185_2016_EMPREMAC_assinado.pdf

public_amp_aditivo_n_25_cont_185_empremac.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

 
25º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 185/2016 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2016 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 
EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.639.477/0001-35. 

                            
OBJETO: Construção do prédio da Creche Pro-Infância Tipo 1, com área de 1.510,23m2, sobre a chácara 

6-D, na Rua Renascença, no Bairro Marrecas, no Município de Francisco Beltrão – PR. 
 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo 

deferimento de prorrogação de prazo de vigência do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
2450/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou 

seja, até 09 de maio de 2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam 
um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Francisco Beltrão, 11 de março de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA. 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN 

CONTRATANTE CPF Nº 212.225.689-34 
 

 

VALDIR LUIZ 

MACAGNAN:21222568934

Assinado de forma digital por 

VALDIR LUIZ 

MACAGNAN:21222568934 

Dados: 2022.04.04 09:48:02 -03'00'
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O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
MARCIA VANESSA FRANCESCHINI EVENTOS . 
ESPÉCIE: Contrato nº 293/2022 - Processo dispensa nº 31/2022. 
OBJETO: Locação de 5.000 cadeiras de PVC para utilização durante 
a realização de eventos promovidos pela Municipalidade. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 14.950,00 (quatorze mil, novecentos e 
cinqüenta reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após 
apresentação da nota fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 
Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa 
Grupo da 
fonte 

740 04.002.04.123.0403.2006 510 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

3800 07.002.12.365.1201.2034 103 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

3380 07.002.12.361.1201.2032 104 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

440 03.002.04.122.0404.2004 0 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

8770 11.004.26.782.2002.2071 0 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

10060 14.001.27.812.2701.2081 0 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

240 02.001.04.122.0401.2003 0 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

4140 07.002.12.367.1201.2036 104 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

5180 08.006.10.122.1001.2044 494 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

9280 12.002.18.542.1801.2076 0 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

7190 09.001.20.606.2001.2061 0 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

9620 13.003.15.125.1502.2079 509 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

1160 05.002.23.122.2301.2011 0 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

2541 06.005.08.244.0801.2026 934 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

7680 11.001.15.452.1501.2063 511 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

7990 11.001.15.452.1501.2065 511 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

8440 11.003.06.182.1503.2069 515 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

9470 13.001.04.121.0402.2077 0 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

3610 07.002.12.365.1201.2033 104 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

4850 07.005.13.392.1301.2042 0 3.3.90.39.14.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 31 de março de 2022. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:C99AD531 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa DACOR 
SPORTS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 294/2022 - Pregão nº 37/2022. 
OBJETO: Aquisição e instalação de assentos injetados do tipo 
concha monobloco (assentos desportivos) nas arquibancadas do 
ginásio Municipal de Esportes Arrudão, no Município de Francisco 
Beltrão. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 206.800,00 (Duzentos e Seis Mil e Oitocentos 
Reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota 
fiscal e o recebimento definitivo do objeto. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 
Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa 
Grupo da 
fonte 

9800 14.001.27.812.2701.1014 0 3.3.90.30.24.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 31 de março de 2022. 
  

ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:8EBEE0C6 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

TERMO ADITIVO 
 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 185/2016 - Concorrência 
n°02/2016. 
OBJETO: Construção do prédio da Creche Pro-Infância Tipo 1, com 
área de 1.510,23m2, sobre a chácara 6-D, na Rua Renascença, no 
Bairro Marrecas, no Município de Francisco Beltrão – PR 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o 
Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de 
prazo de vigência do contrato, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 2450/2022. 
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 60 
(sessenta) dias, ou seja, até 09 de maio de 2022. 
  
Francisco Beltrão, 11 de março de 2022. 
  

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:98B32DF8 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
A Pregoeira designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de 
janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação 
complementar, torna público o resultado da Licitação: 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 – Processo nº 
149/2022. 
  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para canecas ecológicas que 
serão utilizadas na distribuição às crianças em visita ao ECOMUSEU 
JORGE BALEEIRO DE LACERDA. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM 
UNITÁRIO 
  
1 – GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME. CNPJ N° 
26.824.426/0001-53. ITEM 01 R$ 3,35. 
  
VALOR TOTAL R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais). 
  
Francisco Beltrão, 30 de março de 2022. 
  
DANIELA RAITZ  
Pregoeira 
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