001112
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

PROCESSO: 1074/2021

EMPRESA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.,

CNPJ: n° 05.639.477/0001-35

LICITACAQ: Concorréncia N°® 02/2016

CONTRATO DE EMPREITADA N°: 185/2018

OBJETO DO CONTRATO: Construgao do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco
Beltrdo - PR.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2.062.109,51

2° TERMO ADITIVO ADIGAO: reajuste contratual de marga/2017 a margo/2018 = RS 10.529,87

5° TERMO ADITIVO ADIGAO: reajuste contratual de margo/2017 a margoi2018 = R$108,165,15.

& TERMO ADITIVO ADIGAD: reajuste contratual de margo/2018 & margo/2019 = RS 56.660 46.

16° TERMO ADITIVO SUPRESSAD: 5° TERMO ADITIVO RS 795,55/ 6° TERMO ADITIVG RS 510,28,

PARECER TECNICO: ADITIVO DE SUPRESSAO FINAL DOS REAJUSTES DO CONTRATO

0 2° & 0 5° TERMO ADITIVO DE ADICAO corresponde a aplicagio do percentual de 5 756% de
reajuste inflacionario pelo INCC do contrato sobre o valor remanescente dos servigos que foram
executados apos 31 de margo de 2017 e o 8° TERMO ADITIVO DE ADICAQ corresponde ao reajuste
inflacionaric pelo INCC de 3 652% corresponde aos servigos executados apos 31 de margo 2018,

Apds analisar os valores dos reajustes referente ao 2° termo aditivo, 5° termo aditivo e do 6°
termo aditivo, foi levantado a seguinte situagéo:

a) 5° TERMO ADITIVO com valor de R$ 108.165,15, foi calculado com base no valor total
do contrato de R$ 2.062.109 51. Porém as medigdes realizadas até 31 de margo de 2017 ndo
deveriam compor o calculo. O total das medigbes realizadas até 31 de margo de 2017 & de RS
106.112,73 {Boletim de Medicio n® 01 ao Boletim de medigdo n® 04), ou seja, o valor para a base
do calculo de reajuste seria de RS 1.955.996 78, aplicando o reajuste de 5,756% encontramos o
valor total de RS 112 587 17.

O 2° TERMO ADITIVO de reajuste, com valor de R$ 10.528 87, que se refere ao mesmo
reajuste, foram aplicados na epoca apenas sobre os BM 05 ac BM 10, que deduzido do
maontante, encontramos o valor de RS 102.057,30.

VALOR DO CONTRATO | RS$ 2.062.109,51

BOLETIM DE DATA VALOR DO BOLETIM DE
MEDICAO MEDIGAO

Rua Octaviang Teixera dos Santos, 1000 - Caxa Postal 51 - Fone: (0°°456) 3520-2121 - Faw (04835731847 - CNPJ 77 816.510/0001-86 - CEP 856801030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

|' BM 01 25/05/2016 ' RS 27 262,88
' 7/06/2016 RS 69.827 47
| BM 02 27/06/20 3 .
BM 03 20/09/2016 i RS 4.329.48
BM 04 10/11/2016 I " RS 4.692 80 :
SALDO REMAMNESCENTE DO CONTRATO ATE 31 DE MARCO DE 2017 RS 1.955.996,78
VALOR DO 5° REAJUSTE DE 5.756% CALCULO: RS 112.587,17
TERMO ADITIVO 1.955.996,78*5,756/100
" REDUZINDO O VALOR DO 2° TERMO ADITIVO - reajuste | - RS 10.529,87
VALOR CORRIGIDO DO 5° TERMO ADITIVO | R$ 102.057,30

b) 68° TERMO ADITIVO com valor de R3 56.660 46, foi baseado no saldo remanescente do
contrato considerando o valor referente ao Boletim de medigao n® 14 com valor de RS 139.588,07
emitido em de 28 de fevereiro de 2018, o qual ndo havia sido pago até a data de analise do |
processo de reajuste. Aplicando o indice de reajuste de 3,682% sobre o BM 14, encontramos o
valor de R$ 5.153,96, o qual deveria ter sido desconsiderado no célculo do 6° Termo Aditivo.

Entende-se que o reajuste inflacionério deveria ter sido aplicado sobre o valor dos servigos

executados conforme boletins de medicfies com data apos 31 de margo de 2018 e ndo sobre o saldo de
valores ndo pagos das medigdes dentro do periodo.

VALOR DO CONTRATO R$ 2.062.109,51
BOLETIM DE VALOR DO BOLETIM DE N i P
A niaks DATA A MEchﬂEfp FORA DO
PERIODO
BM 01 1 25/05/2016 | RS 27262 98 1
BM 02 27/06/2016 | RS B8.827 47
i BM 03 28/09/2016 | RS 4329 48
| BM 04 10/11/2016 | RS 4.632 ED
i BM 05 27/04/2017 | RS 1648 27
BM 06 12052017 RS 13.742 47
BM 07 13/06/2017 | RS 14.936 21 ' - R$ 667.025,38
BM 08 0870772017 | RS 5284044 ;
BM 05 28/07/2017 | RS 4405779
BM 10 © 2B/08/2017 | RS 76 184 50
BM 11 1 - 2BM09/2017 | RS 27.779,93 |
BM 12 o 3012017 | RS 53.851,03 i

Rua Octaviann Teosira 5os Samos. 1000 - Caica Postal 51 - Fone: (0*46) 3520-2121 - Fax: (0™463523-1847 - CNPJ 77.816.51000001 68 - CEP 858
e-mail. foeitrdo@francscobainag. pr oo D - wabpape. www. franciscobelrac pr gov br

Pagina 2 de 4




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

361114

201112017 | RS 126.232.54

28/022018 | RS 139.598.07

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO ATE 31 DE MARCO DE 2018

R$ 1.385.084,13

REAJUSTE DE 3,6592%

CALCULD: 1.395084 13*3 692100
VALOR CORRIGIDO DO 6° TERMO ADITIVO

R$ 51.506,50

¢} No 16° TERMO ADITIVO DE SUPRESSAQ de servigos ndo executados do contrato
original que totaliza o valor de R$ 13.821,17, foram suprimidos o valor de RS 795,55 que
corresponde ao reajuste do 5° TERMO ADITIVO e o valor de R$ 510,28 que corresponde
ao reajuste do 6° TERMO ADITIVO.

d) O 9° TERMO ADITIVO DE SUPRESSAO e o 20° TERMO ADITIVO DE SUPRESSAD
suprimiram servigos previstos no contrato original que nfo foram executados. Com isso,

entende-se gue deveria ter sido suprimido o valor referente reajuste do 5° TERMO
ADITIVO e o valor do reajuste do 8° TERMO ADITIVO.

CONCLUSAO:

Para a conclusdo do contrato necessita a revisdo do calculo do contrato acumulado e emisséo
do aditivo de supress&o final.

QUADRO RESUMO:
VALORES A SEREM
ADITIVO VALOR DE REFERENCIA DO ADITIVO REAJUSTE
SUPRIMIDOS
BMO1 AO BMO4 | RS 10611273 RS 6.102,69
@ TERMO ADITIVO | g
reajuste;
5° TERMO ADITIVO SlcREBSA R$ 8.199 58 f R$ 471.97
i 5, 756%
20° TERMO ADITIVO
R R$ 21.315,08 RS 1.226.90
SUFPRESSAD
Y RS 130.508,07 RS
B ¥ 1
ZR02/2018 i
o* TERMO ADITIVOD reajuste:
6° TERMO ADITIVO ! RS & 199 58 : RS 30273
| SUPRESSAQ 3,692%
| 20° TERMO ADITIVO e -" :
X RS 7
SUPRESSAD e
TOTAL A SER SUPRIMIDO DO CONTRATO RS 14.045,21
4,
Aua Octavsano Temsirg dos Santos. 1000 « Caica Postal &1 - Fona (0"™46) 3520-2127 - Fax. (098 jA523-184T - CHPJ 77.816.510/0001 -8 - CEP REEM -0 \\
e-mail: foattrangifranciscobeltran.pr.gov b - webpage: www francsconelired, pr.ooy. br \\J
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

Considerando as informacgdes acima referentes ao valor dos termos aditivos de reajuste do
contrato, solicitamos gue seja realizado nova andlise e parecer juridico a fim de solucionar as
informagdes e caso seja confirmado as divergéncias, seja corrigido o valor final do contrato acumulado

do contrato com a emissdo do 22° TERMO ADITIVO DE SUPRESSAQ, para a conclus&o do contrato,

Francisco Belirdo, 28 de janeiro de 2021.

Riua Octavians Teizeira dos Santos, 1000 - Caixa Posial 51 - Fone (D) AGH-2121 - Fax (D"45)3523-16847 - CNPJ 7T B16 5100001 55 - CEP BSE01 000
e-mail fraliranpirenciscobeltras pr gov or - wabpage. www. renciscobeitran. pr gov or
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2° TERMO QE ADITIVO AC CONTRATO DE EMPREITADA N° 1852016
CONCORRENCIA C212016

Que entre si celsbram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD, estado do Parand ¢ a empresp
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixg: |

CONTRATANTE: Municipiz de Francisco SelirSo. eslado do Parana, pessca juridica, de Dirgito Plblico
Interno, com sede ng Rua Octaviano Teixgira dos Santos, n® 1000, inscritp ne CHNPJ sob o n? 77 8165100001 -56, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020762 96%-21.

CONTRATADA: EMPREMAL SERVICOS E QBRAS LTDA., pessoa juridica de direilo privada, estabelecida
na Rua PERNAMBLICC, 625, CEP; 85601300 - Cenfro. ingcnta no CHE) sob o n® 05632.477/0001-35, na cidade de
Francisco BeltraoPR.

OBJETO: Construgdio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre & chacara 8-
D, na Rua Renascenca. no Bairra Marrecas. no Municipis de Francisco Belirao — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atencio ao parscer tecnico (f1.19) & parecer juridico n® 06012017 {fls. 45-53), sera
necessaria adilive de reequillbrio econdmico, S0BRE O YALOR REMANESCENTE DOS 3ERVICOS QUE FORAM
PRESTADOS APOS 31/03r2017 . conforme o conlida no processo administrativo n® 3395/2017.

CLAUSLILA PRIMEIRA: Para calcular o reajuste. tormamas por base os seguintes dados:
»  Dala limite de apresentazac da proposia: Margo/2016:
= Indige INCC — FGWV — coluna 35;
»  Margol2016 GoE 445,
= Margof2017 637 410k
« indice= {indice final — indice inicial) { indice imiclal x 100;

A aplicagio pratica atinge o seguinte resultado:

v [ndice = (B57.410 - 659 448) / 555,446 x 100
¢ [ndice = 37 984 ! 655445 x 100
«  indige = D.OS75685 x 100
« Indice=5758%

Qbtide 0 indices, o vaior cormrespondera ag valor da medigio da obra serd mullipiicado peto indice de 5,756 %

& dividido por 1040

CLAUSULA SEGUNDA: Segue abaixc. valores dos boletins de medigdes (BM) remanescentes, a partir da
data de 31022017, para reajusle:

i N*BEM VALOR DR BLH_ETIM DE MECICAC RS DATA DO BOLETIM DE MEDIC AD CALCLILG YALOR PARA REAJUSTE A%

i BM 05 1 640,27 _ ET4E01T (1640 27 *§7ER] @ 00 24,53
' EM OE . 132742 47 19/05 2017 P TA2AT 5 TaE) 100 791,02
U BMO7 14,936 =1 L EN0GT0T ("4 036,21 7 5 TS5) 7 100 BEG.72
}M D2 G2.540 a4 : 11GT e T (B2 B40.44 * 5. 7ES) S 140 3617.10
i BMias 41 057 78 ATCEZ017 (44 057,79~ 5.766) 7 100 753556
[ EmaG | 4521170 Q602N (46 811,79 " 579611 100 283114
- YALOR TOTAL ~ 19.529 57

CLAUSULA TERCEIRA: A titulo de reajuste, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, o valor de R$
10.529,87 (dez mil guinhentas e vinte & nove reais 2 oitenta e sete centavos),

E assim. por estarem juslas e contratadas, as partes az=inam o presente aditivo, para que o mesmo surta
seus efeilas legais e juridicos.

Francizco Belrdo. 08 de nowvembro de 2017,

CLEBER FONTAMA EMPFREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CPF N® 020,782 969-21
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGHAN

CPF N® 212.225.685-34

TESTEMUNHAS:
PEDRINHD VERONEZE ANTONIO PEDRGN

Rua Colaviang Temaira dos Santos. 1000 « Caika Posta! 51 — CEP 85601030
CHNPJ F7ET6.5100001-68 ¢ e-mard -ictecanfiirors 2oameiran o quw v — Telefone [45) 3520-H1103
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5° TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2018
CONCORRENCIA D2/2018

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parana e a empr
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA. na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipioc de Francisco Beltrio, estado do Paranad, pessoa juridica, de Direi
Pablico Interno, com sede na Rua Octavianc Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do
CPF n® 020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessca juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 825, CEP: BS5801300 - Centro, inscrita no CNPJ scb o n°
05.638.477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrao/PR.

OBJETC: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre &
chacara 6-D. na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrao - PR.

JUSTIFICATIVA: De acordo com o contido no processo protocoiado sob o n® 8141/2018, de
31/08/2018, & necessana a rerratficagdo do 2° termo aditivo, de 06/11/2017, para fins de acréscimo ao saido
contratual do wvalor remanescente do reajuste devido (pericdo de margo/2017 a margo de 2018),
correspondente a aplicagdo do percentual de 5,756% de reajuste deferido a incidir sobre o saido contratual
existente em 31/03/2017 (de R$ 2.062.108,51).

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao valor contratual, o montante de RS 108 165,15(cento e
oito mil & cento e sessenta e cinco reais e quinze centavos), {resultante de R$ 118.685,02 — RS 10.528,87).

CLAUSULA SEGUNDA- Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas
do contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato criginal, a fim de
que juntos produzam um sé efeito.

£ assim, por estarem justas e contratadas, as paries assinam o presente aditivo, para que ¢
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrsio, 05 de dezembro de 2018.

CLEBER FONTANA EMPREMAC SE 2 OBRAS LTDA.
cPF Me 020.762.969-21
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N°212.
el )
TESTEMUNHAS: s
PEDRINHO ONEZLE MARCOS RO

v

Rua Octaviano Teixeira dos Santas, 1000 — Caia Posta: 51 = CEP 85601030 _
CNPJ 77.816.510/0001 86 / e-mail; ictacac@franciscobeiirac proov Br — Telefone: (45) 3520-2103
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

&° TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA. na forma abaixo:

CONTRATANTE. Municipio de Francisco Beltr3o, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Pablico Intermo, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscritoe no CNPJ sob o n®

77.B16.510/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador
do CPF n°® 020.762 968-21.

CONTRATADA. EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.. pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMEUCO. 525 CEP- 85601300 - Centro. inscrita no CNFJ sob o n®
05.639.477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrao/PR

OBJETO: Construcdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1. com area de 1.510,23m2, sobre
a chacara 6-D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrao — PR.

JUSTIFICATIVA: De acordo com o contido no Processo Protocolado sob o n® 4891/2018, de
06/06/2018, o Departamento Juridico opinou pelo defenmento parcial. no sentido de ser efetuado ¢ reajuste
inflacionario pelo INCC de 3,692%, em cada medigac e pagamentos efetuades a partir de 31/03/2018 e até
31/03/2019, em razdc de haver decorrido o pericdo de 12 meses a partir do primairo reajuste.

CLAUSULA PRIMEIRA- O Contratante pagara a Contratada o valor de RS 56.660,46 (cinquenta
& seis mil seiscentos e sessenta reais & gquarenta e seis centavos), sobre o valor remanescente do contrato,
de RS 1534 682 20 {um milhac quinhentos e trinta e quatro mil & seiscentos e oitenta e dois reais e vinte
centavos)

: CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condicbes as demais clausulas
do contrato aditade, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim
de que juntos produzam um s4 efeit.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos

Francisco Beltrao, 18 de abril de 2019,

c ZONTANA EMPREMAC

ICOS E'OBRAS LTDA
CPF N AZU762.968-21 CONTRATADA
PREFZITO MUNICIPAL VALDIR LUZ MACAGNAN
CPF N° 248 225.689-34
. A
TESTEMUNHAS |\ 4 4 ‘rn NS
ANTONIQ CARLOS BONETT! MARCOS Rc-wk\ KOERICH
k! u '|,
f "L__ % 1|
.'r. ""., I
i 3 /
Nrs

Ru Ocmnanu t:.xesra dl}s %an!us 'IG'DD C-a...h;.a “‘m:rs:l ‘51 - CEP Saﬂﬂ'[ DSU o
CNEJ TT.816.510/0001-66 / e-mail: licitacacsiiranciscobelyas pr gov br - Telefone: (45] 3520-2103 Pagina 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

18* TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADA N° 185126
CONCORRENCIA N° 0272016

Que entre si celebram o MUNIGIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parand e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrio, estado do Parand, pessos juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, inscrite no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-
66, nasta ato representado pele Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTAMA, inscritc no CPF/MF sob o n®
020.762 269-21,

CONTRATADA, EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa |uridica de direito privado,.
sstabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85801300 - centre, inscrita no CNPJ) sob o n"
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construgac do prédio da Creche Pro-infancia Tipo 1, com érea de 1.510,23m2, sobre a chacara
£-D, na Rua Renascenga, no Bairro Mammecas, no Municipio de Francisco Belirso - PR

JUSTIFICATIVA Conforme pareceres tecnico e juridico ahexos a¢ Processo Administrativo n® B800O/2020,
foi auterzada a supressiio de meta ac contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam suprimidos da planitha original do contrate os gervigos abaixo
agpaciicados:

LISTO UNITARID COM

=
ITEM | DESCRICAD DO SERYHGOS l UMD ] BDI E DESCONTO ! aro | YALOR
14 INSTALAGDES SANITARIAS
1439 | SUMIDOURD EM ALVENARLA 2 4002 40M [ UN ] 1,500 65 [1o0 | 155068
1440 | FOSGA SEPTICA 2,302 30M [ un 127702 [ oo | vzmr.oz
1T SETEMA DE PROTEGAD GONTRA INCENDIO
$7.11 | CONJUNTD MOTCRLMEA TRIFASICO BG-21 R1 W 3GV on 4 035 20 200 ;.  AOTR3S
17.12 | REDUGAD GIRATORIA TIPD STORZ Z % X 1% UM 138 70 3,00 | 15,11
17.13 | UNIAO DE FERRC CONICO MACGHT-FEMES 2 36 . UM 24,54 X 336,30
17,14 | VALVULA DE RETENGCAD YERTICAL 2 14 [ 374 68 F TADIE |
17.1% | AEGISTROD BRUTO DE GAVETA INSUTRIAL X4 UH 216,57 500 . 106264
1718 | FLETROGUTO FLEMIVEL METALICO 7] 31,27 820 . 287 85
& TERMC ADITIVG — REAIUSTE K, 750% FO55F ]
5 TERMG ADUTIVO - REAJUSTE 3 IRd% 51078

VALOR TOTAL SUPRIMIDO DO CONTRATO | RE 1613700

CLAUSULA SEGUNDA: O presente termo aditive & celabrado dentro o limite legal de 25% (vinte & cinco
por centg) do total contratade, permitida pela legislagio pertinente — Lei n® 8.666/92 —art. 65.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condighes as demais clausulas contrata,

ficando aste Termo fazends pana integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam um 54
efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surt :
seus efeilos legais e juridicos. 7

Francisco Belrio, 28 de outubro de 2020,

EMFREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA,
CONTRATADA
VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N° 212 225 689-34

Rua Octaviano Treixeira dos Sanlas, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CHPJ 77_816.510,/0001-66 / e-mail: licitacanifrancscobeltrac. pr.gov. i — Telefone: {446) 2520-2103 Pagina 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQO
Estado do Parana

g* TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENGCIA 02/2016

Clue entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD, estade do Parana € a empress
EMPREMALC SERVIGOS E QOBRAS LYDA, na forma abaixa:

CONTRATANTE: Municipia de Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridics, de Direiio Publico
Intemo, com sede na Rua Octaviano Tebmeira dos Santos, n° 1000, inscrite na CNPJ sob o n® 77.818.51 0/1001-65,
neste ato representado pelo Prefeito Municipai, senhor CLEBER FONTANA, inscrito ne CPF/MF sob o n® 020,762 955
21,

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessca juridica de dirslte privado,
sstabelecida na Rua FERNAMBUCO, 626, CEP: 85601300 - centro, Inscrita no CNPJ sob o n® 05.639.477/0Q01-
35.

OBJETO: Construglo do pridio da Creche Pro-Infancia Tipe 1, com area de 1.510,23m2, sobre a
chicara §-D, na Rua Renascenga, na Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA. Conforrme pareceres técnico e juridico anexos ac Processe Administrative n®
6504/2018, foi autorizada a supressdo de servigos que foram substituidos por outro, para garantir a mealhor execusio
da obra.

CLAUSULA PRIMEIRA; Ficam suprimidos da planilha original do contrato s senvigos abaixo
especiicados,
o i Diacrininagao dos Servicos do Orpameto {unu. I Wiyed lmm Pravisio
2.3 - MOVIMENTO DE TERRAE PARA FUNDAGOES- CASTELO D'AGLA

2.3.1 Eacauacho manual da valas em quakjuer iy renn excets rocha ats h=1.50m » R§ A2 8% ] R¥ 308,75
232 | ReguRrizade & compactacho do fundo de valas M RS 504 . .5,51 R¥ 36.42
233 | Reatars aploada des vala com mateial da cbra b R% D&% g.24 Feg 54,00
3 - PFRA-ESTRUTLRA - CASTELD DFAGEIA
3.3 - CONCRETO ARBADD PARA FUNCALOES - CASTELD DFAGLUA - {BLOCD, ARRANQUE DDE PHLARES, VIGA BALIDFANME)
Eftach atcanada macancamame, sam fluido wkabilizare, owm 25 om de didmelro. até
331 | gia . . . por camiInhao iE. M RE 3370 108 00 RE 352907
Armacho aco CASD, Diam. 6,2 (104 & 12 5mem{1/2) -Fomecamea mo/cors perda de 10%) ¢
132 dobm ! colocagio. K& RE 8,02 185 40 RE1 405 T4
3313 LABITD ca concretn magro (=3, 0 o) - prapado mecAnico M R% 21,25 B51 R%138,37
334 | Fourne oo madess comum pers Fundacies - reapenetamens 10X L R¥ 27,18 21,83 RS 592 85
AGRa pLn CA-50, Dtam. 6.3 (14) & 12, 5mm{ 142} -Formecimentaiocors perde de 10%) # :
335 dabra ¢ cal Eo. K3 . R% 502 53.48 R3 428,70
53.6 Armecho de acs CAS0 Blam. 3.4 2 6, 0mm-Fomacimento/oorls perda da 10%) £ dobra / K g T8 AZ.53 RE33G, 2
.
2237 | Contnebo park Fundagds kexa200Pa, incluinoo prepam, [anEineo. aoenasments. M RE 372,70 1,04 R 685,77
138 | Commeto park Fundacds eke2S5MPa, inCRENGS (repan. [anemenls, sdenaamanio. L RE 385 58 1.28 RE 493,567
VALDR TOTAL DOS SERVIGOS NAD EXECUTADDS R% 83.198.58

CLAUSULA SEGUNDA; Fica suprimido da planilha original do contrato o valor de R$ 8.199,58 (gito mil
cento e naventa e nove reals e cinquenta & oita centavoes).

Rue Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 8560 1-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CLAUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo & celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco
por cento) do total contratado, permitido pela legislagio pertinente — Lei n® 8,666/93 — art. 85.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um s6 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta
seus efeitos legais & juridicos.

Francisco Beltrdo, 28 de janeiro de 2020.

EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA,
T02.868-21 CONTRATADA

PREFEITC MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGMNAN

CPF N®212.225 689-34

D ]
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 = CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOQO
Estado do Parana

20° TERMO DE ADITIVO AC CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° Q272016

CQue entre si celebram o MUNICIPIC DE FRANCISCO BELTRAQ, estadc do Parand & & empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixg:

CONTRATANTE: Municipic de Francisco Beltr§o, estado do Parana, pessoa juridica, de Dirgito Pdblico
Interna, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santog, n® 1004, inscrite no CNRJ sob o n® 77.816.510/0001-
B85, neste ato representada pelo Prefeite Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n®
020 762 969-21.

CONTRATADA; EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridiga de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 825, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ soh o n®
05.839.477/0001 -35.

OBJETC: Construcho do prédio da Creche Pro-Infancia Tigo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara
&0, na Rua Renascenga, no Bairro Mamecas, no Municipio de Francisco Beltrio — PR i

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres tecnico @ juridico anexos 2o Processo Administrativo n® 9522372000,
foi autorizads a supressic de meta ac contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam suprimigos da planiha original do contrate o8 servigos abaixo
especificados.

ITEN DASEMICAD DOSE SERVICDS | UNT t T e B [ ot VALOR
1lm#5m PLARL A CONTRATL DRINAL — S WERTACAD O DT

TONDUTUR DE LORRA HELAR, IGILALAL EM Frci oo, CAMALA OE FROTEGAD
EM PYC. HAD PROPASADGR DE CHAMAS, CLASSE DE_TENSED TEMW

1842 | ENCORDOAMENTD CLASSE 5. FLEXIVEL, COW A SEGUINTE SEGAD nokina wn [ M Rt Eatls ieAAT4
M.
COMDLUTOR DE COBHE DHIFOUAR, T500AAL EM PY LA G, LAMADA DE PROTEGRD

18411 | EM_PYC. NAOD PROPAGADCR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAD 780w | - 13800 1BA%% 3

EMCOMOAMENTD CLASSE 5. FLEXIVEL. COM & SEGUINTE SECAD MOMIMAL: £247]
M

VALOR TOTAL SUrfilliDo OO CONTRATS | K5 2131408

CLALSULA SEGUNDA. O presente termo aditive & celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinca
por canto) do total contratade, pemmitids pela legislagfo pertinente — Lei n® 8.666/83 - art. 563, ,

CLALUSULA TERCEIRA- Ficam ratificadas em todos os termos g condigdes as demais clausulas contrato,
ficando aste Termo fazendo parle integrante e complementar do onginal, a im de que juntos produzam um s
efeito.

E assim, por estaram justas e contratadas, ss partes assinem o presente aditive, para que o mesmo surta
seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrio, 04 de novembro de 2020

A, EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
939-21 CONTRATADA

FREEEITO MUNICIF&L YALDIR LUIZ MACAGNAN

CPF N® 212.225.585-24

.
Rua Octaviano Trixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

14% TERMC DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre =i celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCOD BELTRAQ, sstado do Parand e a empresa
EMFPFREMALC SERVICOS E OBRAS LTGA., na forma abaixo.

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beftrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direits Publica
Intarno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrite no CNPJ sob o n® 77 816.510/0001-
66, nesie ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CFF/MF sab o n®
020,762 969-21,

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
astabeleclda na Rua PERNAMBUCO, 625 CEP: 85601300 - centro, inscrita no GNPJ sob o n°
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construgio do prédic da Creche Pro-infincia Tipo 1, cam &rea de 1.510,23m2, sobre a
chécara B-D, na Rua Renascencga, no Bairro Marecas, no Municipic de Francisco Belirdo — FR.

JUSTIFICATIVA, Em atenclo ao pedido protocoladk: pela empresa, o Departamento Jurideo opinou pelo
defsrimento de pramogacia de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contide no Processo Administrative n°
68442020,

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica promrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 180 {cento e oiterts)
dias, ou seja, avé 17 de margo de 2021,

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigies as demais clausulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de gue juntos produzam um 54
efein,

E assim, por estarem justas & contratadas, as partés assinam o presente aditivo, para que o mesme
surta seus efeitoe legais a juridicos.

Franciscn Belrdio, 21 oe agosto de 2020,

A EMPREMAL SERVICOS E DBRAS LTDA,

02076296021 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE GPF N 212 225 .685-34

Rua (ctanans Teikeitn dos Santos, 1000 — Cabes Poatal 51 - CEP 85601-030
CHNEJ 77.816.310/D001L 66 § c-mal! jgjrgcacafranciseoheltrao.pr.gov.br = Telefone: (46} 3550-2103 Pagina |




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

PARECER JURIDICO N .- 0180/2021

PROCESSO e : 1073/2071

REQUERENTE : SECRETARLA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTD
INTERESSADA : EMFREMAL SERVICOS E JBRAS ETDA
ASSUNTO TERMO ADITIVO — SUPRESSAL DE VALOR

1 RELATGRIO

Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Plangjamento, através

da equipe de fiscalizagdo da obra, em que pretende seja efetuado bermo aditivo ao Confrato
de Empreitada n.¥ 185/2016 {Concorréncia n®. 02/2016), firmado cem a empresa EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA, que tem por objeto a construgao do prédio da Creche Pro-

Infanci

a Tipoe 1, no bairrp Marrecas, para o fim de suprimir o valor de Ef 14.04521,

referente aos reajustes inflacionérios de servigos glosados.

Cs antos vieram encaminhados de Parecer Técmico e Termos Aditivos de reajuste €

de supressdo de servigos.

E o relatério.

2ZFUNDAMENTACAC

Estabelece o artigo 65 da Lei n ® 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65, Os conirafos regidos por esta Lei poderdo ser altevados, com os devidas
justificativas, nos sequintes casos:

I — unilateralmente pela Administracdo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagies, para melhor adeguagio
técnica nes seus obfefivos;

b} gquande necessdaria @ modificacdo do valor contratual em decorréncia de acrescaimo ou
diminuicip guaniitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Let;

Por sua vez, o § 1° do mesmo artigo estabelece que:

Ark. 65.(..)

§ 1.7 O contratadn fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratinis, 05 acréscimos
on supressoes gque se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contralo, e, no caso particular de reforma de edificio ou
equipamenta, até o limite de 50% (rinquenta por cento} para 05 seus acréscimos. (gn.)

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que a alteracio contratual é admitida pela

doutrina pétria e pela jurisprudéncia. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR™:

' NIEBUHR, Jocl de Menezes. Licitag@e Piblica e Contralo Administrating. 2.* edigao ravista e ampliada.

Bele Horizonte: Forum, 2011, pag. 826,
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Estado do Paranad

“.. E legitimn que se proceda as alteragbes contratunis lanto diante de fatos novos e
imprevisiveis quanto diante de eguivocos detectados no projete bdsico ou decumento
equivalente. (...) O melhor seria que nédo houvesse equiveces. Entretanto, o plangjamento dos
licitacdes & contratacoes nio é perfeito; ocorrem falhas. Caso os equivocos ndo pudessem ser
corrigidos, na maioria das situagdes, a Administracdo sevia forcada a rescindir os contratos,
incorrendo em custos amplissimos, dentre 08 quais os decorrentes das indemizacdes devidas
aos contratados, além de realizar nooe leitagdo e novo contrato, postergande a satisfagao do
interesse piiblico. Portanto, nie se harmoniza com o principio de proporcionalidade a solucdo
gue Impoe & Administvacdo dnus tio pesados, impedindo-a de corrigiv 02 equivoces por meio
das alteracies contratuals...”.

Alias, outro nio ¢ o entendimento exarado pelo Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICA:

“1. E licito & Administracio Piblica proceder & alteracdo unilateral do contrato em duas
Bipiteses: (a) quando houver modificacdo do projete ow das especificagdes, para melher
adequagio téenica; (b} quando for necessdvia @ modificagio do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou dininuigas guontitativa de seu objefo (Let 8.666/93, art. 65, La
eb) (.}

4. A modificagdo quantitativa do valor contratado (acréscimo/supressido) deve corresponder,
e fgual medida, 8 alteragio das obrigacdes dos sujeitos da relagao juridica (Administracio
Publica e particular), ou sefa, a variagio do pregn deve guardar uma relacao direta de
proporcionalidade com aumentoldinninuicio do objeto, sob pena de desequilibrio econdimico-
financeiro, enriguecimenio sem cousa ¢ frustragdo de priprin Heitegds™ (REsp n*®
666.878/RJ, 1° T, rel. Min. Denise Arruda, §. em 12.06.2007, DJ de 29.06.2007).

No presente caso, 05 arquitetos responsaveis pela fiscalizagao da obra jusfificaramn a
supressao de valor ac contrato, tendo em vista que houve glosa de servigos nic executados
na cbra e em seus respectivos aditivos (% e 2(°) constou-se apenas o valor original dos itens
glosades (R% 8.199,58 e R$ 21.315,08), sendo necessaria a supressao do vaior referente aos
reajustes inflaciondrios que incidiram sobre referidos itens, da mesma forma como foi
efetuado em sede do 16° Termo Aditive.

Além disso, foi apurada diferenga de valor na realizacao do 17 e 2° reajustes
inflacienarios devide ao atrapalho na consideracao dos Boletins de Medicao incidentes como
base de calculo para reajuste, conforme planilhas demonstrativas no Parecer Técnico.

Dessa forma, levanicu-se o valor total de R$ 14.045,21 a ser suprimido, a fim de
equacionar o valor acumulado do contrato.

Neste ponto, importante observar que os lmites estabelecidos pela legislagio de
regéncia, sendo de ate 25% para supressoes de obras, produtos ou servigos, foram
respeitados, ja que a supressao realizada em sede do 9 Termo Aditivo somada ac presente
pedido nac ultrapassa o percentual auterizado.
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N 061127
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

Adverte-se, contudo, que é de inteira responsabilidade da Administragio a aferigao
do percentual para fins de enquadramento no citado dispositive legal, uma vez que a analise |
da Procuradoria restringe-se¢ aos aspectos eminentemente juridicos da contratacao.

Por fim, verifica-se que a vigéncia do contrato encerra-se em 17/03/2021, cperando-
se a tempestividade do direito de repactuar.

3 CONCLUSAD

ANTE O EXFOSTO, opina ecsta Procuradoria Juridica Municipal pelo DEFERI-
MENTO da pretensic formulada, mediante a confecgio de termo aditivo ac Cantrato de
Empreitada n2 185/2016 (Concorréncia n®. §2/2016), firmado com a empresa EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA, para ¢ fim de syprimir o valor de R$ 14.045,21.

Nos termos do § 22 do art. 57 da Lei n.? 8.666/1993,% necessaric 0 encaminhamento
para a Auteridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o adi-
tamento.

Em caso de concordincia do Prefeito Municipal, dé-se ciéncia ac Controle Interna,
por forga de art. 83, § 22 da Lei Organica Municipal.?

E o parecer, submetido 4 elevada apreciagio de Vossa Senhoaria.
Francisco Beltrdo/TR, 11 de fevercire de 2021.

e - = all
LT DA L.
CAMILA SLONGD PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

T vArt. 57 () § 2% Toda promogacio de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

AR, 83, 6.0 B 22 0 controle interno buscard manter a regularidade na realizagio da receila « da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da exedugdo orgamentiria e o8 resultados alcancados,
bty coma a perfeita execugio dos contratos de que scja parte o Municpio.” |
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J E MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
N Estado do Parand

DESPACHO N.* 056/2021

PrROCESSON: - 1074/2021
REQUERENTE : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

LICITACAD : CONTRATO N.¢ 185/2016 — CONCORRENCIA N.=(02/2016
OBJETO : EXECUGCAO DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE META

O requerimento protocolado busca a formulacdo de termo aditivo de meta ao
Contrato Administrativo n.? 185/2016, referente a execugdo do prédio da creche pro-
inféncia tipo 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da Contratada, fotocopia do
contrato administrativo, termos aditivos, planilha de reprogramacao, pareceres técnicos
dos fiscais da obra e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 0180/2021, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.° 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
meta, suprimindo-a em R$ 14.045,21.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 11 de fevereiro de 2021.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

22° TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 18572016 |
CONGCORRENCIA N° 02/201% :

Que enre st celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD, estado de Parand e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS L TDA., nz forma abaiwo:

CONTRATANTE: Municipic de Francisco Belfrin, estado do Pamand, pessoa juridica, de Dirsite Pablice
interna, com sede na Rua Ootaviang Teoers dog Sartos, n® 1000, inscrite np CNPJ sob o n® 77 816 510/0001-
65 neste ato representado pels Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPR/MF sob o 1
020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pesgoa juridica de direlto privado,
estabelecida na Rua PERMAMBUCO, 625, CEP: B5601300 - centro, Inscrita no CNPJ sob o n®
05.639.47T7/0001-35.

OEJETC: Construclio do prédia da Creche Pro-nfancia Tipe 1, com drea de 1.510.23m2, sobre a chacama
B-0, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, ne Municipic de Francisco Belirio — PR

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres tdchico e juridico anexos ao Processo Adminisirativo 1" 107472021,
fot auterizada a supressio de meta do sontreto, referents aos reajustes inflacioninios de servigos glosados.

CLALSULA FRIMEIRA: Ficam suprimidos da planitha original do contrato os valores abaixa especificados;

VALORES A GEREM
ADITIVO VALOR DE REFERENGIA DO ADITIVD SUPRIMDOS
BT AC BM 0d 7% 106.115.73 T B.102,69
5° TERMO ADHTIVD P TERMO ALK W0 BUPRESBAL F% 5,190 58 R¥ 47107
20° TERMO ADITVD SLUPRESSAD RS 71 31508 % 1 226 80
BN 14 280022018 _ R 13%.508.07 RS 5.152,5
& TERMO ADITIVG 9 TERMO ADITIVG S PRESSAD RS 519958 R %0273
2P TERMAD ADITIVD SPRESSAGD R4 31 51509 RS 766,95
VALOH A EER SUPRINIDG DG CONTRATO RS 14.046. 21

CLAUSULA SEGUNDA: © presente termo aditivo & celebrado dentro o limite legat de 25% (vinte e cineo
par centa) do total contratado, pernitido pela legislagie pettinents — Lei n® 5.666/93 - art. 85.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ralificadas em todos os termos e condigdes as demais cldusuias do
contrato, ficando este Terma fazendo parte integrante g complementar do original, a fim de que jurtos produzam
uim 54 efeito,

E asalm, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta
selus efeins legais & juridicos,

Francizco Beltrio, 11 de fevereio de 2021,

A

CL FONFANA EMPREMAG SERYHEEEE
CPF N#020.762.959-21 ZONTRATADA,
PREFEMTO MUNICIFAL WAl DIR LUIZ MACAGNAN i
COMTRATANTE CPF N 212, 225.680-34
Rua Ceteviano Telxeira dos Santns, 1000 — Caiva Poxtal 51 — CEP BS60E-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

O Secretario Municipal da Administracdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrfo, Estado do Parana,

com base na Lei Federal 8 666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipic de Francisco Beltrio - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n*02/2016. |
OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-
D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Belirao — PR

ADITIVO: Conforme pareceres técnico € juridico anexos ao Processo Administrativo n® 1074/2021, foi
autorizada a supress&o de meta do contrato, referente aos reajustes inflacionarios de servigos glosados.

Ficam suprimidos da planilha original do mnt_r_q_t_r.‘-ﬂpg_\_rq!r:‘-_r_-_‘e_zg  abaixo :segciﬂgadqs:

VALORES A SEREM
- iDITWG VALOR DE REFERENCIA DO ADITIVO Ryl depeet
| BMO1ADBMOD4 | RS 106.112.73 RS 6.102.63
5 TERMO ADITIVO g° TERMO ADITIVO SUPRESSAC | RS 8.199,58 . RS 47197
20° TERMO ADITIVO SUPRESSAD | ~ R$21.315,08 ~ RS 122690
BM 14 28/02/2018 RS 139.598,07 ‘RS 5.153,96
6° TERMO ADITIVO &° TERMO ADITIVO SUPRESSAD RS 8.199,58 R§30273 |
20° TERMO ADITIVO SUPRESSAD ~ R$21.315,08 RS 786.95
VALOR A SER SUPRIMIDO DO CONTRATO R$ 14.045,21

Francisco Beltr8o, 11 de fevereiro de 2021.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (rinta) dias. contados a
partir da apresentagdo da nota fiscal ¢ o recehimento defimitivo do
objeto.

RECURSOS ORCAM ENTARIDS:

0T AC(ES

P Fonte  dd L ] da
Cronas da despesal Fancional programanica vy | o2unEza da despesa e
a1 08.006 1 132 101 2055 404 EER ey Dy sy b i

Francisco Beltrdo, 19 de feverciro de 2021.

ANTONIQ CARLOS BONETT]
Secretario Municipal da Administragio
Publicado por:
Daniela Raite
Cadigo Identificador:650712FA
DE.P-iRI t\ll:.\ lU l.'ll:. L[Ll lALﬂ'I:.b E CON lR.‘h[U&
RERRATIFICACAD

Rerratificacdo do nome da CONTRATADA:

INEXIGIBILIDADE N° 01372021

Contrato n® 11772021

PARTES: Municipino de Francisco Beltrio - PR e a Sm.
MARICLELA FERNANDA DE OLIVEIRA BORGHESAN,

Publicado por:
Daniela Raitz
Cidigo ldentificador:0EAZ 1874

DE P tRT t\'IF\Tﬂ DE L Il':iT-tfﬁF"\'\ F f‘ﬂ\"TR—iTﬂi

0 Secretario Municipal da Administragdio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrdo, Estado do Parand, com base na Lei Federal
B.666/93 e legislagho complementar, torna pablico extrato de termo
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdio - PR e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ESFECIE: Contrato dc Empreitada n® 1852016 - Concorréncia
a"022016.

OBRIETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com
drea de 1.510.23m2. sobre a chicara 6-D. na Rua Kenascenga. no
Bairre Marrecas. no Municipio de Francisco Beltrdo - PR

ADITIVO: Conforme pareceres téenico e juridico anexos ao Processo
Administeative n® 10742021, foi autorizada a supressdo de meta do
contrato, referente aos reajustes inflacionanos de servigos glosados.
Ficam suprimidos da planilha original do contrato os valores abaixo
especificados:

A presidente da Comissdo Permanente de Licitago, designada alravés
da Portaria n® 1512020, de 15 de maio de 2020, com base na Lei
Federal 8.666/93 ¢ legislagio complementar, wma pablice resultado
de Credenciamento:

MODALIDADE: CHAMAMENTO PUBLICO 00172021,

OBJET(: Credenciamente de pessoas fisicas para prestacho de
servigos de enformeiros ¢ téenicos de enfermagem, com carga horira
de 40 horas semanais. e de psicdlogos, com carga hordria de 20 horas
sgmanais, para atendimento nas unidades de sainde e na clinica de
sainde mental do Municipio. para awar nas agdes de combate ¢
prevengdo a pandemia de covid- 19, conforme avtorizado pelo Decretp
Municipal n® 376, de 14102020, até 30 de junho de 2021,

CREDEMCIADA:

NE MNome do profissicral Sarvige Sbvidade RESLILT ATH)

ANA LUCIA LIPPERT

»
U | cPF o oss 09 92908

Téemicn e Enlfed s HABILITALA

Francisco Belirdo, 19 de fevereiro de 2021,

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagio
Publicado por;
Daniels Raite
Cidigo Identificador:dEF2F6CA
DRH
EDITAL 02521 AGENTE DE SERVICOS GERAIS PSS 107-
2020

EDITAL N* 025/2021

0O Prefeito Municipal de Francisco Beltrio. Estado do Parand. no uso
de suas atrbuighes legais, considerando as disposigies do Edital n?
10772020

RESOLVE

Art. 17 - CONVOCAR os candidatos abaixe relacionados, aprovados
no Processo Seletive Simplificado  aberto através do Edital n?
10772020, para provimenio de necessidade temporaria de excepcional
interesse publico, para comparecerem no Departamento de Recursos
Humanos da Prefzitura Municipal de Francisco Beltrfio, nos dias 22 &
23 de feverciro de 2021, para comprovagdo das informagbes
apresentadas na inscrigho ¢ demais documentos necessarios. a fim de
habilitarem=se i respectiva contratagdo.

Cargo — AGENTE DE SERVICOS GERAIS - AREA URBANA —
FEMINING

VALORES A C NOME R DATA NASC FF
ADITIVG VALOR DE REFERFNCLA I} ADITIVO SEREM -
SUPRIMIDNS :’:I;l}‘;* MARIA  NESH oima 20121962 10
AMIT AL BM 04 RS 106 11213 RE 6 102 69
— - FATRICTA APARECIDA BOITO . -
- 14¢ : 45044674 SERPR 13OT1972 au
L TERACS :E.P”.EE:‘:;"O ADITIVOY g g 199 0 RS 4705 HUNES gl b
ADHTIVO — - '.i'ER."-I".:I PRSI i¥ IVANILDE MARLT RIBETRD £ 381530 2-SSPPR. | 097 i)
PR ERRAD AR A Rs 1 s RS 112690
HM 14 J400 2008 RS 139 39507 RS * 18795 Cargo — AGENTE DE SERVICOS GERAIS - AREA RURAL -
: T TERMM}  ADITIVOR s w3
& TERMON ) e RS E 19956 RS M12.73 KM 20 - SA0 PIO X
e I TERAKI  ADITIV(R
FTL 3 ; E =
SUPRESSAD REZIA1 Sk € [~oME RG DATANASC | PF
VALOR A SER SLPRIMIDK D0 CONTRATD RS 13045321 T |EDILSOM RICARDDD DE SULZA | 7 76k 9695 -S5F PR 1305 1580 20

Francizco Beltrdo, 11 de fevereiro de 2021.

ANTONIO) CARLOS BONETTI
Secretirio Municipal da Administragio
Publicado por:
Daniela Raitz
Cidigo Identificador: 309DB3C3
DFI’ARTA‘HF!\ T Ill- I_.I( I'r ".';ﬁl:b E CON [R_‘n'lﬂ'\‘s
RESLULTADD DE CREDENCIAMENTO

Art. 27 = O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no|

Departamento de Recursos Humanos com antecedéncia.

Art. 3 - () ndo comparecimento dos candidatos ora convocados na
data cstabclecida no artigo 1* deste Edital implicarda na perda do
direito 4 contratagdo.

CGabinete do Prefeilo Municipal de Francisco Beltrdo, 17 de feverciro
de 2021,
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