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Prefeitura Mumc1pa1 de Francisco Beltrao
ESTADO DO PARANA

PROCESSO N* o ‘
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Municipio de Francisco Beltrao

PROTOCOLO

Processo: 2606 / 2021

Requerente: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA CNPJ: 05.639. 47710001-34
Contato: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA - financeiro@empremac.com.br
Telefone: 3523-4519 - 46 91118812 |
Assunto:  LICITAGAO - SOLICITAGAO - Verséo: 2

p— SOLICITACAO DE ADITIVO DE PRAZO
Descrlgao. CONTRATQ 185/2016 |

CONCORRENCIA 02/2016

Tempo Minimo Estimado: 1 dias.

Tempo Maximo Estimado: 20 dias.

Francisco Beltrio, 08 de Margo de 2021.

DANIELA RAITZ
Protocolista

&

Anexo:

08847937965, 08/03/2021 13:24:30 )
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MEMORANDO SMEC - N°98/2021

AO
DEPARTAMENTO JURIDICO

Assunto: Aditivo de prazo de vigéncia

Com o presente solicitamos que seja emitido TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE
EMPREITADA N° 185/2016 da empresa, EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, inscrita no
CNPJ sob 0 n? 05.639.477/0001-35, com sede na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - |
centro, na cidade de Francisco Beltrao/PR,sendo:

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo 1, com area de |
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de
Francisco Beltrdo - PR,

Aditivo de PRAZO DE VIGENCIA do contrato de 180 dias de acordo com a legislagio
vigente.

JUSTIFICATIVA: Fins de pagamento. O recurso para este pagamento é
oriundo do governo federal e solicitado pelo fiscal da obra. Estdo pendentes até o momento
pagamentos desde 23/07/2020 (conforme anexo), deferidos pelo analista do FNDE, porém
ainda nao efetivados ao municipio, desta forma estamos aguardando para proceder
pagamento a empresa. Conforme Recebimento provisério da fiscal, a obra encontra-se
concluida e efetivamente entregue, portanto solicitamos o prazo de 180 dias para finalizar
0 processo.

Francisco Beltrao, 05/03/2021.

™~

Secretaria M iciw

VA ESI




CNPJ: 05.639.477/0001-35
Rua Pemambuco, 625 Centro
Foneffax: (46) 3523-4519

Francisco Beltrao = PR

P EMAC CEP-85601-300

SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO

AO
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ
A/C FRANCIELE C ZAPELINI:

CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016 - CONCORRENCIA 02/2016

OBJETO: Execucao de Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m?,
no Bairro Marrecas, Francisco Beltrao-Pr.

A Empremac Servigos e Obras Ltda., localizada & Rua Pernambuco, 625, no
municipio de Francisco Beltrao-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de 180
(cento e oitenta dias) dias, ao contrato supramencionado. Tal prorrogacdo faz-se
necessario devido ndo liberacdo do pagamento da Gltima parcela e consequentemente
emissdo da Nota Fiscal correspondente, sendo necesséario manter o contrato vigente
até que se faca emisséo da Ultima fatura.

Desta maneira, a empresa avalia como fundamental a prorrogacéo de prazo do
contrato supramencionado, para que possamos honrar todas as responsabilidades por

nds assumidas no ato da assinatura do contrato,

Atenciosamente.

Francisco Beltrao PR, 03 de margo de 2021

05.639.477/0001-35

PREMAC SERVICOS
B E OBRAS LTDA

4z Pernambucd, 625
.= 85601 300 - Centro

F—L.anc»ac,o Beltfdo - PR
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana '

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo. PR. inscrita no CNPJ 77.816.510/0001-66,
certifica que a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRA LTDA. localizada na Rua Pernambuco, 623,
CEP: 85601300 - Centro Municipio de Francisco Belirdo, inscrita no CNPJ sob o n® 05.639.477/0001-
35, concluiu nesta data os servicos referentes a obra objeto do contrato n® 185/2016, CONSTRU( A0
DO PREDIO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO I (CMEI MARRECAS). COM AREA DE 1.510,23M2,
SOBRE A4 CHACARA 6-D, NA RUA RENASCENCA, NO BAIRRO MARRECAS, neste Municipio,
celebrado entre as partes através da licitagdo n® 002/2016 - CONC( JRRENCIA. obedecendo aos padroes
técnicos e as exigéncias descritas nos projetos ¢ memoriais descritivos.

Ressaltamos que o recehimento definitivo destes servigos ocorrerd em até 60 dias. desde que ndo
ocorram problemas técnicos ou divergéncias quanto as especificacdes constantes do Termo de Referéncia

correspondente ao Contrato supracitado.

Francisco Beltrdo. 18 de janeiro de 2021.

Cleber F
Prefeito |

De Acordo

Declaramos que a obra em epigrafe foi entregue e
que concordamos com o presente Termo.

A OS E OBRA LTDA
VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N°212.225.689-34

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0°*46) 3520-2121 - Fax: (0" *46)3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030
e-mail: foeitrio@franciscobeltrao.pr gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br
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Contrato de empreitada n® 185/2016, que entre si celebram de um lado o
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR e de outro a empresa EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o Municipio de FRANCISCO BELTRAO, com sede na
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, na cidade de Francisco Beltrdo, estado do Parana, inscrito no CNPJ
sob o n° 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO
NEWTQO, inscrito no CPF/MF sob o n° 589.090.799-91, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n°® 05.639.477/0001-
35, neste ato por seu representante legal, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteragdes subseqiientes, ajustam o presente Contrato, em
decorréncia do Edital n® 2/2016 — Concorréncia, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Construcdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua
Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR., de acordo com projeto, planilha
orgamentaria e memorial descritivo e demais pecas e documentos que fazem parte integrante do presente Termo.
ltem [Cddigo |Especificacdo Valorda médo| Valordo |Valortotal R$
de obra R$ | material R$

1 49285  |Construgéo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, 824.843,80 |1.237.265,71 |2.062.109,51
com éarea de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na
Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio
de Francisco Beltrdo — PR., de acordo com projeto,
planilha orcamentaria e memorial descritivo.

PARAGRAFO UNICO - A obra sera contratada sob o regime de empreitada por prego global, incluindo
fornecimento de méo-de-obra e material.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

O preco ajustado para a execugédo dos servigos contratados, e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e a
CONTRATADA concorda em receber é de R$ 2.062.109,51 (dois milhdes, sessenta e dois mil, cento e nove reais
e cingienta e um centavos).

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato sera de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessario para a
completa execugéo das suas obrigagdes assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DA ATUALIZAGAQ DE VALORES

Decorrido o prazo de 12(doze) meses da data da apresentagdo da proposta podera a CONTRATADA fazer jus ao
reajuste do valor contratual pelo Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, que devera retratar a variagéo
efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecugdo do objeto, na forma do que dispde o Artigo
40, X, da Lei n°® 8.666/93 e os artigos 2° e 3°da Lei n® 10.192/01.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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O pagamento do valor acordado sera realizado de acordo com as medicdes dos servicos, em moeda brasileira
corrente, em até 10(dez) dias (teis apds a apresentagéo correta da nota fiscal e documentos pertinentes, desde
que atendidas as condicdes para liberagdo das parcelas.

Servigos.

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas deverdo ser entregues na sede do CONTRATANTE, no enderecgo descrito
no predmbulo deste contrato e especificamente na Tesouraria, durante o horario de expediente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade e mediante medigdes %os

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurado alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE,
0 pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA
para o saneamento da irregularidade.

PARAGRAFO QUARTO - As faturas deverdo ser apresentadas pela CONTRATADA & CONTRATANTE, em
01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARAGRAFO QUINTO - Os pagamentos serdo realizados na sede do CONTRATANTE, apos regular e devido
processamento, através de sua Tesouraria.

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento dos valores devidos pelo Licitador/Contratante, fica condicionado ao
pagamento e comprovacédo dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes érgédos:
- CREA e/ou CAU, através da ART- Anotagdo de Responsabilidade Técnica e/ou RRT -
Registro de Responsabilidade Técnica;
- INSS, através da matricula da obra;
- Municipio de Francisco Beltrdo — PR, através do Alvara de Construcéo;
- Recolhimento da Garantia de Execucéo e adicional, se houver.

PARAGRAFO SETIMO - Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria do Licitador/Contratante, além dos documentos exigidos no paragrafo anterior:

- Relacdo dos funcionarios utilizados na execugdo dos servicos contratados, bem como
comprovante de suas remuneracgdes, referentes ao respectivo periodo da medicéo; e

- Certidbes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més
do pagamento. A CONTRATADA deverad ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condicdes de
habilitacdo especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justica do Trabalho).

PARAGRAFO OITAVO - A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacéo de:
- Documento comprobatério de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra:
- Certificado de vistoria e conclusdo da obra;
-Termo de Recebimento da obra;
- Comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica.

PARAGRAFO NONO - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucgdo da obra sédo
de inteira responsabilidade da Contratada.

PARAGRAFO DECIMO - Nenhum pagamento pela CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente da sua natureza, nem implicard na
aprovacao definitiva dos servigos executados.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento da obra s&o oriundos de receita
vinculada ao TERMO DE COMPROMISSO PAC2 8611/2014.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Os recursos orgamentarios estio previstos na conta:

Conta U?:igiz‘; Funcional programatica Elemento de despesa Fonte
2261 07.002 12.365.1201.1-012 4.4.90.51.01.05 148

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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A obra devera ser entregue inteiramente concluida em condigdes de aceitagdo e utilizacdo, no prazo de
360(trezentos e sessenta) dias, contados da data da assinatura do termo contratual,

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente contrato € de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data da
assinatura d¢ termo contratual.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUGAQ E DA GARANTIA ADICIONAL, SE HOUVER

O valor da garantia de execugdo serad obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
acrescido de garantia adicional, se houver. :

PARAGRAFO PRIMEIROQ - A proponente vencedora, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
devera, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovagdo da formalizagdo da garantia de
execuclo e da garantia adicional, se houver.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se ocorrer majoragio do valor contratual, o valor da garantia de execugéo sbré
acrescido pela aplicagdo de 5%(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducdo do valor
contratual, podera a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de execugo, se assim o desejar.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA perdera a garantia de execucéo e a garantia adicional, se houver,
quando;

a) da inadimpléncia das obrigagdes e/ou resciséo do termo de contrato de empreitada;

b) do ndo recebimento definitivo da obra.

PARAGRAFO QUARTO - A devolucao da garantia de execugéo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a:

a) recebimento definitivo da obra;

b) apresentagao da certiddo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido.

CLAUSULA OITAVA - DA MULTA

Para a ocorréncia de qualquer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as suas obrigactes assumidas
em decorréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, esta ficara entdo sujeita ao pagamento da multa
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuize de outras penalidades
previstas pela Lein® 8.666/93 e suas alteragcdes subseqiientes e demais legislactes pertinentes a matéria.

PARAGRAFO UNICO - Em ocorrendo a expiragao do prazo contratual para a execugéo do objeto, e ndo estiver
concluida integralmente a obra, ser4 aplicada & CONTRATADA, por dia de atraso, a multa de 0,1%(um décimo
por cento). Para o célculo dos dias de atraso serdo considerados os abonos homologados.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAQ

O presente contrato podera ser rescindido de pleno direito, pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificagéo Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipéteses;

a) infrigéncia de qualquer obrigagdo ajustada;

b) liquidagao amigéavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE, transferir,  caucionar ou
transacionar quaiquer direito decorrente deste contrato.

d) e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizara 0 CONTRATANTE por todos 05 prejuizos que esta vier a
sofrer em decorréncia da rescisfo por inadimplemento de suas obrigagGes contratuais,

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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PARAGRAFO SEGUNDO - No caso do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente
contrato, ficara a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, rjém
das perdas e danos, custas processuais e honorarios advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento) ; do
valor do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

O responsavel técnico pela obra ¢ o senhor CELSO VICENTE PINTO, engenheiro civil, inscrito no CREA/CAU sob o n°
22967/D e portador do CPF n° 386.319.549-34.

. - . . |
O responsavel pela parte elétrica da obra é o senhor DANIEL DAMIN, engenheiro eletricista, inscrito no CREA sob
0 n° PR-56880/D e portador do CPF n° 020.406.359-04.

O responsavel pela area de seguranca do trabalho é o senhor CELSO VICENTE PINTO, engenheiro civil, inscrito no
CREAJ/CAU sob o n° 22967/D e portador do CPF n® 386.319.549-34.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA CONTA BANCARIA DA CONTRATADA

O pagamento das parcelas referentes a obra objeto do presente termo devera ser depositado na conta bancéria n°
12.294-7, do Banco do Brasil S/A, agéncia 0616-5.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO DA OBRA |
Os fiscais designados pelo Municipio, através da portaria n® 035/2016, de 16 de fevereiro de 2016, para
fiscalizacdo da obra séo:

- FRANCIELE C. ZAPELINI, arquiteta, inscrita no CAU sob o n® A40663-5; e

- ROBSON MENIN, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o n® PR 135971/D.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

A fiscalizag@o do contrato ficara a cargo do Secretario Municipal de Educacéo e Cultura.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposi¢des gerais:

a) Néo serd admitida a execucdo pela CONTRATADA, ou ao seu mando, de nenhum servico além
dagueles contratados e previstos no respectivo Edital n® 002/2016 — Concorréncia, ainda que em
carater extraordinario, sem a prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE.

b) Em ocorrendo a resciséo do presente contrato em razdo do inadimplemento de obrigacdes da
CONTRATADA, esta ficara impedida de participar de novos contratos de obras com o
CONTRATANTE, bem como sofrerd as penalidades previstas no Artigo n® 87 da Lei n® 8.666/93.

\

c) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigacdes decorrentes da execugéo deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciaria,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuizos causados a terceiros.

d) A CONTRATADA fica obrigada a colocar as suas custas, placas indicativas da obra, de acordo com o0s
modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, e a utilizar de todos os meios licitos para garantir a
integridade fisica de toda e qualquer pessoa que circule nas proximidades da obra, inclusive dos
funcionarios que |4 laborarem, aos quais a CONTRATADA deve disponibilizar os EPIs (equipamentos
de protecdo individual), necessarios.

B R e e
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e) A Contratada devera conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa
referentes ao objeto contratado, para os servidores dos 6rgdos e entidades puablicas concedentes e
dos drgaos de controle interno e externo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PARTES INTEGRANTES ‘
As condigGes estabelecidas no edital N° 002/2016 — Concorréncia e na proposta apresentada pela empresa ora
CONTRATADA, séo partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcricdo.

PARAGRAFO UNICO - Serao incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificagbes que
venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigagdes assumidas pelo CONTRATANTE e
CONTRATADA, tais como a prorrogagdo de prazos e normas gerais de servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUCESSAO E FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias (impressas por sistema eletrénico de dados) de igual
teor e forma, na presenca das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel
cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo, a Comarca de FRANCISCO BELTRAO
estado do Parana, ndo obstante qualquer mudanca de domicilio da CONTRATADA, que em razdo dlsso e
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificagdes, citagdo inicial e outras em
direito permitidas neste referido foro.

Francisco Beltrdo, 11 de abril de 2016.

ANTONIO CANTELMO NETO EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CPF/MF N° 589.090.799-91
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN

CPF N° 212.225.689-34
TESTEMUNHAS:

CLECIO LUIZ MENEGOTTO VILSON A. WESNER

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

14° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n°
020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n°
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a
chéacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengdo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagédo de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo n°
6944/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 180 (cento e oitenta)
dias, ou seja, até 17 de margo de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigées as demais clausulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um sé
efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 21 de agosto de 2020.

ANA EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CPF N 020.762.969-21 CONTRATADA

PREAEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE CPF N° 212.225.689-34

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1




001142

“opelejoep ogdnoexs sp oiuese

‘OpUEBISCLUBP DUOJE|al OAOU JBIAUT "BUOJSIA P OUQIEa) o:‘ouﬂnbmnﬁpnw:mimu TRTITE0

ogdeacidos ep epepyiqissodu nofe 08|0quwessp e1ed owuw oXesuRLY
-001sY cdueAe EjUasalde 0BU BIGO ‘jaAIEdWOIL) OPRYINoS [eMuadlad

YAIS 3 YAIIWTY 30 OTTINYA Jod opesijeuy
opesjoquasag

198 B |enjuadiag

%00'0 |230L 031S14 [emuedlay

%000

%E8'E
0202/50/Z1

oppajapu| [#]

19563 oN oedeyoijog

opeale|3 - 00'Z | opipad op oedenjg
‘SOSjoqUIPSsp soumny ep soienbojq opuejine
epezijenie YWYHOONOHD BgE B JaJUBW @ WIHYINIWYAINO OYAN0IX3 asijeuy ep SaoheAIasqQ

eqe eu sojuaweded ap ajueaosdod Juasul 13| IYAWTT "CUOISIA 3P 0LDIR|S!

ou opejussade QJIBOUBUY-00IS) 0AUBAE O WOD |8Ajedwod [enjuesisy

YATIS 3 YOIIWTY 30 OTIINVG 104 Opesijeuy
opesjoquasag
1as e [enjuadiag
700’68 [e30) 02ISl] [eMU3Iag

%00's

%b0'S
0202/50/¢2
opliagaq ,..T_

0T86 oN oBdENN|0S
- | opipag op oedenyis

508104 soimny p solenbolq 0pUBYAS ‘BpEZI|
YIWYHOONOND Bqe € J3Juew @ S3AYQINYOINOINISI0AIELSIY

Bqe ep seiuspuad se Jeues 'yHI3ONYNIY OyAND3 X3 eqe eu sojuswebed asjjeuy ep ssodeasasqQ

ap ajuerosdwod Jasul 13| JHGWI ] 'OpeIapa) Sjus Op BUO|SIA Bp OLTJE|a)
ou opejussaide 0)i8IUBLY-00IS)) OSUBAE O WO |aAfledwoD [BMuasiay
S3VUOW 30 S3SI0N 104 opesijeuy
opesjoquiasag
13s B |[Enjuadiag
%00'Z6 [210] 0915]4 [Enjuadlag

%00'€

%lEY
0Z0Z/L0/6Z

opliajag ,rs..

Z0L4L «N OBSERI08
- | opipad op ogdenyg

“SOS|0qQWasap S0IMNY ap 501anbojqg OpUB)IAS ‘BpEZIENE
VINVHOONOND ©ge e Jajuew 8 S3IgVOINYOINOINISIODINLISIY

EBQE Bp SEUZpuac s JBUES 'WH|IINYNILY OyIND3xX3 eqe eu sojawebed asijpuy ep saodeAlasqQ

ap sjuenoidwod Juasul ‘3| JYPNT] OPLIIPa] S)uB Op EUOISIA Sp OLOjE|a
OU opejusseide 0JS3UBLY-0DISH| OSUBAE O WOO [BAREdWIOD [EMUBdISY

SIAVHOW 34 SISION Jod opesijeuy
opesjoquasag

138 E [enjuadiay
%0066 [€30] 021S14 |[eMuadlag

%00'E

%90'E
0202/60/7 1

opuajeq &

YEZZL oN OBIeUNOS
- | opipad op ogdenug

"e1q0 Ep ORSN[OUOD 8O BUOISIA JLesUl eZeusE jod ‘epinpuod elejse

e B1QO B 0SED) "SOPEINJaXa OWO3I BIGO BP [B9SY Ojad SOpe)s)| SUa)l SO SOpo}
8p oegdnoexe e opuessucwsap sepepusbe| seyeibojoy BLOISIA EDED B JUaSUI
elaaap oidiojunw Q ‘seucisia sewixaid seu susy sassep seyesBojoy Juasu

ezajuali Jog4 "epeinjnysa apas ap saedefejsul o sielanid senfie ap saodejeisul

‘X3 0e5N33x3 Wa No SOPE|NISXa OLI0D BLO|SIA 3P OLOIRS) OU SOPe)S| SusH

sunbije ap oednoaxa ap [enjuadiad o sepejuasaide seyeifojo) seu noaosdwod

ogu oidiiunuw @ “sjuswiensed epuajap osjoquiasap ap ogdeloog Bs||euy ep saodealasqQ

AN ssieuy
0pej}Id1|0g |enjusdiag
ogdepdyjog ep ejeq
oedenys

3AN4 astieuy

opej}I21|0S [emusdlad
oede}Ini|og ep ejeq
oedemig

JAN4 Isyeuy

opejialjog [enjuadiag
oededl|os ep ejeq
oebenyg

3AN4 ssljeuy

opejjajjog [emuadiag
oedejoijos ep ejeq
oedenyg

SIANIN YAIT SYIQ QQHYOL THONY 10 Opesyeny S

opesjoquasag
198 € [eMuaniad

%00'86 |€JOL 03Isl4 [eMuadIAd

%00'E

JANd 2sieuy
%E9' OPENOS |enjuediag
0Z0Z/11/92 oeSepoljog ep ejeq
oppajaq 4 oedenyg
84SEL oN OBS>ENIOS

- | opipad op oedenyg
1202/20/52 Wa 85ljeuy "WEIOj OBU SBW 'SOPEINIaXa 15 Wey)
anb *\sopenjoed ogu,i S0SIAI9S SO 'WIGWE] 'BASIIS3(] SOPEINISXS WRI0) asijeuy ep sa03eA1asqQ
ogu 3 JONJ 0 wed sepenioed welo} anb soduas so sienb BAa10sap JoAR
VdI3y3d 31L8VNA OT13W 30 VIAVTH 104 opesijeuy

opesjoquiesaq
135 € |[enjuadiad
%00'0 |2}oL 021514 [ENjuadiad

3AN4 astjeuy

%000

%86’ OPENDI|OS [ENJUBIIBY
LZ0Z/z0/£7 OBdEDIOS EBP BlRQ
opusjapu) [# oedenng

9Z6¥L N oede)djjos
%86't OPeHdljos |enjuadliad

1Z07/£0/Z0 oedejyos ep ejeq
3aN4 esijeuy opuepienby & oeSenyg
L86YL oN ogdeyayj08

0sjoquasaq Ip 0BSeIRI|0S

" Inbe anbi B0 €]S3p 0OLRISIY 0 JOA 3 | SBIQO O JESSBIE BIEY
SYOIHYVIN 1IN0 (BIE600L) 1e1qQ
Hd - ceaag oasouely 14n - ojdojungy
SVOIHHYIN 1I3ND (LE8Z0L) eIqO-3ud
eaiseg ogdeonpy oupsua ap od|p

segddQ ap eysi
@ | INI13dVZ YNILSIHHD 3TIIONYYA :2pepiun ep [eosid | LZ0Z/Z0/60 (0edeziene BWNiN | epmjauo) ‘lene ogdenmig

BlI30UBUI4 0BIN2ax]
ojelqo op ojuswipdwng
2IGQ BP ClUSWeLOIoUnS

33058121108

osjoquiasaq ap oedey
enuabing

SSPEPILLIOJUDDU| 3 SB0dLISaY
50)04 2p eu2jeg
souBawIN2ag

SOsINday

SELIOISIA

ewesboucsn

oedejenuon

oedeyar

oAnN23x3 0}afold

BIGQO Bp SCpEQ

VSILLbL - LEOZ/E0/S0 opssaldw) ep eioy
oetio BANNDSXT BUEJAI2S - 3§ / 0BSBINP] Bp OLISIUIW

YNVYLNOAL ¥383719 od ossauduw)

ogbeunojul ep eibojouss) ep euolang - 110

0B3E0Np3 ep ouISiuy Op ojuswelopuoyy ap opesBalul ewWeISIS -DIWIS




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 05.639.477/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Caédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideracgéo para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda néo vencidos; e

2. ndo constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgdos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigées sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd’ do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:55:21 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 13/07/2021.

Cddigo de controle da certidao: 45FC.3671.A540.FD2B

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

001143




ER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.639.477/0001-35

Certiddo n°: 8097722/2021

Expedicao: 08/03/2021, &s 08:39:42

Validade: 03/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicgéo.

Certifica-se que EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n® 05.639.477/0001-35, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n°® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidd@o sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicéo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certid&o condiciona-se & verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necesséarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, 1inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorérios, a custas, a‘
emolumentos ou a recclhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho cu Comissdc de Conciliacdo Prévia.




CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 05.639.477/0001-35
Razao Social:EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

Endereco: R PERNAMBUCO 625 SALA 1 / CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR /
85601-300

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:05/03/2021 a 03/04/2021

Certificacdo NUmero: 2021030501464267192894
Informacéo obtida em 08/03/2021 08:34:01

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 01146

Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.» 0289/2021

PROCESSON.*  : 2606/2021

REQUERENTE  : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
INTERESSADA  : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ASSUNTO : TERMO ADITIVO - PRAZO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Educacdo em que pretende
seja efetuada a prorrogagao do prazo de vigéncia em 180 dias ao Contrato de Empreitada n®.
185/2016 (Concorréncia n®. 02/2016), firmado com a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS
LTDA, que tem por objeto a construgdo do prédio da Creche Pré-Infancia Tipo 1, no Bairro
Marrecas, sob a justificativa de viabilizar os pagamentos finais da contratacdo pendentes de
repasse pelo FNDE.

Justificou que a obra encontra-se concluida e entregue pela contratada, sendo necessario
maior prazo de vigéncia contratual para fins de pagamento, porque o recurso € oriundo do FNDE
e ainda nao foi efetivado o repasse financeiro ao Municipio.

Anexou manifestacio da contratada, Termo de Recebimento Provisério da Obra, copia
do contrato e do 142 Termo Aditivo, relatério de repasse do SIMEC e Certidoes Negativas.

E o relatério.
2 FUNDAMENTAGCAO

Cumpre observar, previamente, que o presente contrato tem por objeto a execugao
de obra, sendo que esta ja se encontra concluida e devidamente entregue ao Municipio, con-
forme se depreende do Termo de Recebimento Provisério da Obra datado de 18/01/2021. Dessa
forma, foge do escopo do presente pedido a analise do prazo de execugao, mas tao somente
em relagdo ao prazo de vigéncia contratual.

Assim, segundo preceitua o art. 57 da Lei n. 8.666/93, a duracao dos contratos admi-
nistrativos deve ficar adstrita a vigéncia dos créditos orgamentarios respectivos, ou seja, res-
trita ao exercicio financeiro, que coincide com o ano civil.

Entretanto, o proprio art. 57 admite, excepcionalmente, a prorrogagao, estabelecen-
do para tanto alguns requisitos, sendo que, no caso de obras, incide a hipétese do inciso I, a
saber:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos respecti-
vos créditos orcamentarios, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Pluri-
anual, os quais poderdo ser prorrogados se houver interesse da Administragio e desde que is-
so tenha sido previsto no ato convocatorio;

Pagina 1 de 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQO
Estado do Parand

Ao comentar o § 12 do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Marcal JUSTEN FILHO observa,
com a precisdo que lhe é peculiar, que a “(...) alteragdo dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitagdes e contratos administrativos. A prorrogacio dos prazos contratuais
somente pode ser admitida como exce¢do se verificados eventos supervenientes realmente graves e relevan-
tes, que justifiguem o ndo atendimento aos prazos inicialmente previstos.™

Analisando-se os fatos, mostra-se cabivel a prorrogagdo da vigéncia, pois o projeto
esta contemplado pelo Plano Plurianual (construgao de escola) e a Administragdo tem inte-
resse em estender a vigéncia (para aguardar repasses financeiros do érgéo federal e efetuar
os pagamentos devidos).

Ainda, convém registrar que, conforme se depreende do § 2° do art. 57, toda prorro-
gagdo de prazo deve ser justificada. A apresentagio de justificativa, acompanhada dos pres-
supostos de fato e de direito, ¢ eficaz aliada do agente publico, além de cumprir o principio
da motivacio, inserido no art. 2° da Lei n? 9.784/99, e de permitir o controle do ato pelos inte-
ressados ou por qualquer cidadao.

Assim, na prorrogagio permitida pelo inciso I do art. 57, & essencial a justificativa do
seu interesse, competindo & Administra¢io avaliar a conveniéncia de prorrogar o acordo,
porque medida decorrente do poder discricionario.

A ordem juridica, quando permite a prorrogacio, ndo estabelece sua obrigatorieda-
de, cabendo ao gestor publico analisar a conveniéncia/oportunidade de utilizagdo do permis-
sivo legal, com vistas a alcangar o interesse publico.

Percebe-se que o caso amolda-se a necessidade de tramitacdo final dos pagamentos de-
vidos & contratada, pois o FNDE ainda ndo repassou ao Municipio valores finais da verba com-
prometida na Clausula Sexta do Contrato de Empreitada n.? 185/2016, conforme se depreende do
Relatério SIMEC, cujos pagamentos foram solicitados desde 23/07/2020.

Ademais, evidencia-se amparo legal para a prorrogagio pretendida considerando que é
de conhecimento geral que no final de cada ano os entes publicos encontram-se em processo de
equalizagio contabil do exercicio financeiro e que referidos tramites podem postergar os paga-
mentos aguardados oriundos do érgéao federal concedente.

Por fim, verifica-se que o prazo de vigéncia do contrato finda em 17/03/2021 ao pas-
s0 que o requerimento de aditivo foi protocolado em 08/03/2021, operando-se a tempestivi-
dade do direito de repactuar.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogagéio do prazo de
vigéncia do Contrato de Empreitada n.? 185/2016 (Concorréncia n®. 02/2016), firmado com a em-

! JUSTEN FILHO, Marcal. Comentérios d lei de licitagdes e contratos administrativos. 13% ed. Sdo Paulo: Dialética,
2009. p. 839.
Pagina 2 de 3

Rua Octaviano Teixeira dos Santes, 1000 - Fone: (46} 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br

001147



001148
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

presa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias diante da
morosidade dos tramites de liberagao de repasse junto ao FNDE.

Dessa forma, recomenda-se:

(A) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para que
previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2%? da Lei n.? 8.666/1993;

(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 2%° da Lei
Organica Municipal; e

(C) o Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditivo ime-
diatamente, com a devida motivacao, respeitando-se o prazo de 180 dias, até porque é vedada a
prorrogagao por prazo indeterminado (art. 57, § 3°, da Lei n.? 8.666/1993).

E o parecer, submetido a honrosa apreciagao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 09 de margo de 2021.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

2 “Art. 57. (...) § 22 Toda prorrogagao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

3 “Art. 83. (...) § 22. O controle interno buscard manter a regularidade na realizacdo da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orgamentaria e os resultados alcangados,

bem como a perfeita execugao dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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DESPACHO N.? 115/2021

‘ PROCESSON.®  : 2606/2021
‘ REQUERENTE  : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

LICITACAO : CONTRATO N.? 185/2016 — CONCORRENCIA N.© 02/2016
OBJETO : EXECUCAO DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagao de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n. 185/2016, referente a execugdo do prédio da creche pro-
infancia tipo 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da Contratada, fotocopia do
contrato administrativo, termos aditivos, planilha de reprogramacgéao, pareceres técnicos
dos fiscais da obra e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 0289/2021, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de

' prazo de vigéncia por 180 (cento e oitenta) dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposigao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 09 de margo de 202]7

Pagina Tldel

CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.* 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br




001150

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

23° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016 .

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parand e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltro, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n°
020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n°
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construgéo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com &rea de 1.510,23m2, sobre a chacara
6-D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengdo ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Educagso, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de prorrogac3o de prazo de vigéncia do contrato, conforme o
contido no Processo Administrative n® 2606/2021.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 180 (cento e oitenta)
dias, ou seja, até 12 de setembro de 2021,

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas do

contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam
um s06 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta
seus efeitos legais e juridicos.

. Francisco Beltrdo, 17 de margo de 2021.

A EMPREMAC SERVICOS EOBRAS LTDA.

CPF NV020.762.963-21 CONTRATADA
PREAEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN

CONTRATANTE CPF N° 212.225.689-34

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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Estado do Parana

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, Estado do Parana, 1
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n°02/2016.

OBJETO: Construcédo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-
D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltréo - PR

ADITIVO: Em atencdo ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Educag&o, o Departamento
Juridico opinou pelo deferimento de prorrogagdo de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no
Processo Administrativo n® 2606/2021.

Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 12 de
setembro de 2021.

Francisco Beltrao, 17 de margo de 2021.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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VALGR VALOR
ITEM | DESCRICAQ UNID | QTD  {UNITARIO | TOTAL
RS R3

1.3 INFRA-ESTRUTURA

EXECUCAG E COMPACTACAQ  DE|
ATERRQ COM SOLO PREDOMINANTE]

1311 |ARGILOSC — EXCLUSIVE ESCAVACAO)M3  |221.00 f4.97 109837
CARGA E  TRANSPORTE E  SOLO.
AF 092017

LIS PAVIMENTACAO EXTERNA

EXICUCAG DE PASSEI0O EM  PIS(Y
INTERTRAVADO COM BLOCO
5 5 5

Hrson RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10f M2 273 1483z 234791

(M. ESPESSURA 6CM AF_12:2015

EXECUCAD  DE  PASSEIG EM PIS
« - | INTERTRAVADO, COM BLOCO], ., s
V1592 lRFTANGULAR COLORIDO DE 20x10 Cn| M2 382 |52.50 200,55
ESPESSURA 6Ch, AF 1212015

GUIA (METO-FIO) CONCRETO. MOLDADA
™ LOCO EM TRECHO RETO COM|
EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 OM]
ALTURA. AF_06/2016.

11503 M 5432 1323 1.261 .85

VALOR TOTAL ACRESCIDO AQ CONTRATO RS 5.108.,68

IFrancisco Beltrdo, 01 de marco de 2021.
Publicado por:
Daniela Raitz
Caodigo Identificador:924A43BC

DFPARTA‘\/IEVTO DE Ll(.IT ACOESE CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrio, Estado do Parana. com base na Lei Federal
8.666/93 ¢ legislagio complementar, torna piblico extrato de Termo
Aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdio - PR ¢ a AFM-
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.

ESPECIE: Contrato de Locagdo n° 174/2016 — Dispensa de Licitagdo
n® 12/2016.

OBIJETO: Locagde de dependéncias da AFM — Associagio dos
Funcionartos Municipais, para realizagdo de eventos, palestras,
semindrios e cursos de formagdoe continuada.

ADITIVO: Em atengio ao pedido protocolado pela Secretaria
Municipal de Administracao, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagdo de prazo do contrato, contorme o contido
no Processo Administrativo s® 2539/2021.

Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 12 (doze)
meses. ou seja. até 23 de margo de 2022, conforme abaixo
especificado:

Valor Valor total
Descrigio UNID | OTD | mensal acrescido av
RS contrate RS

LOCA{AO DA SEDE SOCTIAL DA ASSQCTACAQ]
DOS FUNCIONARIOS MUNICIFAIS

Mes 12 660694 | 7928328

Francisco Beltrdo, 035 de margo de 2021.
Publicado por:
Daniela Raitz
Coédigo [dentificador:DFD4C6C8
DEP \RTAMEVTO DE L]( ITA(‘OES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretdrio Municipal da Administragiio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrio. Estado do Parani. com base na Lei Federal
8.666/93 ¢ legislagdo complementar, torna piblico extrato de termo
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirfio - PR e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia
n°02/2016.

OBJETO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infincia Tipe 1, com
drea de 1.510,23m2, sobre a chéacara 6-D. na Rua Renascenga, no
Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrio ~- PR

ADITIVO: Em atengio ao pedido protocolado pela Secretaria
Municipal de Educagio. ¢ Departamento Juridico opinou pelo

deferimento de prorrogagdio de prazo de vigéncia do contraio,
conforme o contido no Processo Administrativo n® 2606/2021.

Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 180 {cento
e oitenta) dias, ou seja, até 12 de setembro de 2021.

Francisco Beltrdo, 17 de margo de 2021,

Publicado p
Dantela R ltz
Cadigo Identificador:0768E842

|

DEPARTAMENTO DE LILITACOFS E CONTRATOS
TERMO ADITIVO ‘

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitara Municipal !dc
Francisco Beltrdo, Estade do Parana. com base na Lei Fedefal
8.666/93 e legislag@o complementar, torna piblico extrato de tcrmo
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR ¢ a emprisa
BIOMAGISTRA CLINICA MEDICA EM ANATOMIA
PATOLOGICA LTDA - EPP.
ESPECIE: Contrato de Prestagio de Servigos n° 724/2017 -
Inexigibilidade de Licitagdo n® 57/2017,
OBJETO: Prestagio de servigos na realizagdo de exames laboratoriais.
ADITIVO: Em atengdo ao pedido protocolado pela Secretaria
Municipal de Sadde, o Departamente Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagio de prazo de vigéncia do contrato,
conforme o contido no Processo Administrativo n® 2590/2021,
Fica prorrogado a vigéncia do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou
sejd. até 19 de maio de 2021. 5
I
Francisco Beltrdo. 19 de feverciro de 2021. I
Publicado pér:
Daniela Rditz
Cédigo [dentificador: 74EBECQ04
DFPARTA\!ENTO DE LlClTACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO

PUBLICAGCAO DE RESULTADO DE LICITACAO

A Pregoeira designada através da Portaria n® 146/2021 de 17 de margo
de 202!. com base na Lei Federal 8.666/93 ¢ legislagio
complementar, torna piblico o resuitado da Licitagdo: ;

MODALIDADE: PREGAQ ELETRONICO N° 28/2021 — Proces;q n’
143/2021.

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aqum#ao
de aparelhos de ar condicionado para a municipalidade. !
CRITERIO DE_JULGAMENTC DAS PROPOSTAS: MENOR
PRECQ POR ITEM UNITARIO. ‘
FUNDAMENTACAQ LEGAL: Lei Federal n® 8.660/93 ¢ stas
alteragdes. Lei Federal n.® 10.520 de 17 de julho de 2002: Decreto
Federal n® 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal| n
251 de 20 de maio de 2020; l.ei Complementar n.° 123/2006 e s+as
alteragoes e legislagdo complementar.

o

EMPRESAS VENCEDORAS - MENOR PRECO POR ITEM
UNITARIO

1 — A. STEFANO EIRELL CNPJ n*® 24.521.089/0001-08. ITEM 06
R 2.760,00.

2 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE
ELETROELETRONICOS LTDA. CNPJ n° 36.850.598/0001-55.
ITEM 03 R$ 4.500,00.

3 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELL CNPJ n° 37.658.173/0001-
01. ITENS 01 R$ 1.730.00; 02 RS 1.868,56 ¢ 04 R$ 2.860,00.
VALOR TOTAL DA LICITACAO RS 189.256,80 (cento & oitenta
e nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos),

Francisco Beltrdo, 23 de margo de 2021.

www diartomunicipal.com.br/amp 97




