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CNPJ: 05.639.477/0001-35
Rua Pernambuco, 625 Centro
Fone/fax: (46) 3523-4519
Francisco Beltrdo — PR

CEP 85601-300
empremac@empremac.com.br

SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO

AO

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

A/C FRANCIELE C ZAPELINI;

CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016 - CONCORRENCIA 02/2016

OBJETO: Execucgéo de Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m?

no Bairro Marrecas, Francisco Beltrdao-Pr.

A Empremac Servicos e Obras Ltda., localizada a Rua Pernambuco, 625, no

municipio de Francisco Beltrdo-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de

vigéncia 180 (cento e oitenta dias) dias, ao contrato supramencionado. Tal

prorrogacgéo faz-se necessario devido nao liberagdo do pagamento da ultima parcela e

consequentemente emissdo da Nota Fiscal correspondente, sendo necessario manter

o contrato vigente até que se faga emissao da Ultima fatura.

Desta maneira, a empresa avalia como fundamental a prorrogacao de prazo do

contrato supramencionado, para que possamos honrar todas as responsabilidades por

nés assumidas no ato da assinatura do contrato,

Atenciosamente.

ir Luiz Macagnan
Empremac Servigos e Obras Ltda

valair Luiz Macagiia
CPF 212,225 6RA.134

05.639.477/0001-35

EMPREMAC SELVICOS
E OBRAS LTDA

Rua Pernambuco, 6§25
CEP 85601 300 - Ceniro
Francisco Beltrao - FR g

Francisco Beltrao PR, 15 de agosto de 2021
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

23° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185!2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito” Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n° 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n°:
020.762.969-21.

o

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n°
05.639.477/0001-35. o

OBJETO: Construgéo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre & chacara
6-D. na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengdo ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Educagéo, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de prorrogacdo de prazo de vigéncia do contrato, conforme o
contido no Processo Administrativo n® 2606/2021.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 180 (cento e oitenta)
dias, ou seja, até 12 de setembro de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas do
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam
um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta
seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltro, 17 de margo de 2021.

FONTANA EMPREMAC SERVIGCOS E OBRAS LTDA.
CPF N¥020.762.969-21 CONTRATADA

PREAEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE CPF N° 212.225.689-34

W

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pégina 1
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Projeto; Construgdo do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo 1, com area de
4.510,23m2, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR, de acordo
com projeto, planilha orgamentaria e memorial descritivo.

Localizagdo. sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenc¢a, no Bairro Marrecas, no
Municipio de Francisco Beitrio — PR.

Empresa Contratada: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CNPJ. 05.639.477/0001-35

Edital de Licitagdo. Concorréncia n° 02/2016

Contrato de Empreitada: 185/2016

Valor do Contrato de Empreitada: R$ 2.062.109,51 (dois milhdes, sessenta e dois mil,
cento e nove reais e cingiienta e um centavos).

Aditivo de prazo / de execucéo / de vigéncia:

» 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 de 05/04/2017 - O prazo de
execucao ficara prorrogado por mais 380 (Trezentos e sessenta) dias, ou seja, até
dia 30 de margo de 2018.

» 3° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - O prazo de execugao ficara
prorrogado até dia 31 de outubro de 2018,

> 4° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - O prazo de vigéncia do
contrato fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, ou seja, até dia
27 de junho de 2019. O prazo de execugio do contrato fica prorrogado por mais 180
(cento e oitenta) dias, ou seja, até dia 28 de abril de 2019. :

» 7° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - O prazo de vigéncia do
contrato fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, ou seja, até dia 26 de janeiro de
2020. O prazo de execugdo do contrato fica prorrogado por mais 04 (quatro)
meses, ou seja, até dia 27 de agosto de 2019.

» 8° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - O prazo de vigéncia do
contrato fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 25 de margo
de 2020. O prazo de execugdo do contrato fica prorrogado por mais 180 (cento e
oitenta) dias, ou seja, até dia 22 de fevereiro de 2020.

> 12° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Fica prorrogado o periodo
de vigéncia do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 22 de junho de

2020 e o periodo de execucéo do contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou
seja, até 06 de abril de 2020.

————— e ———

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 ~ Caixa Postal 51 — CEP 85601-030 .
CNP.J 77.816.510/0001-66 / E-mail: licitacaoiifranciscobeltrae. pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2173/2187
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> 13° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Fica prorrogado o periodo
de vigéncia do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 19 de setembro de
2020 e o periodo de execucéo do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até
04 de junho de 2020.

> 14° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Fica prorrogado o periodo
de vigéncia do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 17 de
margo de 2021.

» 23° TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO N° 185/2016 - Fica prorrogado o periodo
de vigéncia do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 12 de .
setembro de 2021. . A

Aditivo de meta fisica:

» 10° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Fica adicionado a plamlha e
do contrato o valor de R$ 9.726,47 (nove mil sefecentos ¢ vinte e seis reais e -
quarenta e sete centavos). Aditivo celebrado denfro o limite legal de 25%. (vinte e
cinco por cento) do total contratado, permitido pela legislagéo pertinente — Lei n“ -
8.666/93 — art. 65. i . Coe

» 11° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Fica adicionado a p[anilha '
do contrato o valor de R$ 19.223,76 (dezenove mil duzentos e vinte e tres reais e
setenta e seis centavos). O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal.
de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado permitido pela legislacao
pertinente — Lei n® 8.666/93 — art. 65.

> 17° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Ficam acrescidos na
planilha original do contrato os servicos no valor de R$ 10.425,52 - Aditivo
celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado,
permitido pela legislagio pertinente — Lei n° 8.666/93 — art. 65.

> 19° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Ficam acrescidos na
planilha original do contrato os servigos no valor de R$ 4.853,80 - Aditivo celebrado
dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado, permitido
pela legisiacao pertinente — Lei n® 8.666/93 — art. 65.

Adicéo e Prazo:

> 15° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Fica adicionado & planilha
do contrato os servicos no valor de R$ 15.832,40. Fica definido o periodo de
execucdo do presente aditivo de meta em 20 (vinte) dias, a partir da publicagéo
deste, ou seja, até 14 de setembro de 2020.

Aditivo de Reequilibrio Financeiro/Reajuste:

» 2° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 de 06/11/2017 - reajuste no
valor de R$ 10.529,87 (dez mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e sete
centavos), conforme o contido no processo administrativo n® 3395/2017.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / E-mail: licitacaoifranciscobeltrac.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2173/2187
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» 5° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Fica acrescido ao valor
contratual, o montante de R$ 108.165,15(cento e oito mil & cento e sessenta e cinco
reais e quinze centavos), (resultante de R$ 118.695,02 — R$ 10.529,87).

> 6° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - O Contratante pagara a
Contratada o valor de R$ 56.660,46 (cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta
reais e quarenta e seis centavos), sobre o valor remanescente do contrato, de R$
1.534.682,20 (um milh&o quinhentos e trinta e quatro mil e seiscentos e oitenta e
dois reais e vinte centavos).

3 21° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Ficam atualizados os
valores dos itens 18.4.9 e 18.4.10, valor total acrescido ao contrato R$ 23.341,40.

Aditivo de Supresséo:

» 9° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Fica suprimido da planilha
original do contrato o valor de R$ 8.199,58 (oito mil cento e noventa e nove reais e
cinguenta e oito centavos).

» 16° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Ficam suprimidos da
planitha original do contrato os servigos especificados no valor de R$ 15.127,00,
celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado,
permitido pela legislagéo pertinente — Lei n°® 8.666/93 — art. 65. -

> 18° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 - Ficam suprimidos da
planilha original do contrato os servigos no valor de R$ 5.746,95 celebrado dentro o
limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado, permitido pela
legislacio pertinente — Lei n® 8.666/93 — art. 65.

» 20° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016 -LFica‘m suprimidos da
planilha original do contrato os servigos no valor de R$ 21.315,09 celebrado dentro
o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado, permitido pela
legislagao pertinente — Lei n° 8.666/93 — art. 65. ]

» 22° TERMO DE ADITIVO AQO CONTRATO N° 185/2016 - Ficam suprimidos da
planilha original do contrato os servigos no valor de R$ 14.045,21 celebrado dentro
o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado, permitido pela
legislagdo pertinente — Lei n° 8.666/93 — art. 65.

Declaramos que os servicos da obra acima referenciada, firmado entre a Empresa
acima mencionada e este Municipio, foram executados em observancia com o indicado no
projeto, nas especificagbes e na documentacdo referente ao contrato em epigrafe.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Declaramos assim, estar concluida em definitivo a mencionada obra, permanecendo,

contudo, a responsabilidade na forma da legislagao pertinente.

Francisco Beltrdo, 13 de maio de 2021.

MARIA IVONETE SILVA CLEBER FONTANA
Secretaria Municipal de Educagéo PREFEITO MUNICIPAL
Gestora do Contrato

FRANCIELE C. ZAPELINI GUILHERME SEIFERT NETO
CAU n°® A40663-5 CAU n°® A17839-0
Responsavel Técnico do Contratante Responsavel Técnico do Contratante

De Acordo: Declaramos que a obra em epigrafe foi entregue e que concordamos com 0
presente Termo.

EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA
VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF 212.225.689-34

CELSO VICENTE PINTO
CREA n° 22967/D
Responsavel Técnico da Contratada

: . '
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Estado do Parana

DESPACHO N.° 209/2021

PROCESSON.® : 8522/2021
REQUERENTE  : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRAZO

Trata-se de pedido formulado pela empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA em
que pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de vigéncia em 180 dias ao Contrato de
Empreitada n.? 185/2016 (Concorréncia n®. 02/2016), que tem por objeto a construgao da creche
do Bairro Marrecas.

Alega que é necessaria a prorrogagdo em virtude de processo de atraso nos repasses e
pagamento da Gltima parcela.

Dessa forma, considerando que a obra encontra-se concluida, conforme se depreende
do Termo de Recebimento Definitivo emitido em 13/05/2021, para que esta Procuradoria Juridi-
ca possa efetuar a andlise e elaboragdo de parecer quanto a viabilidade legal da alteragdo contra-
tual pretendida — no caso, de prorrogagéo do prazo de vigéncia — & necessario o encaminhamen-
to a gestora do contrato (Secretaria Municipal de Educagao) para que manifeste-se a respeito do
pedido efetuando os apontamentos pertinentes e o prazo necessario para a prorrogagao contra-
tual.

Apbs, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

Francisco Beltrdo, 23 de agosto de 2021.

oo Bent
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

Paginaldel
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br :
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Prefeitura de
FRANCISCO BELTRAO
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MEMORANDO SMEC - N° 371/2021

AO
DEPARTAMENTO JURIDICO

Assunto: Aditivo de prazo de vigéncia

Com o presente solicitamos que seja emitido TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE
EMPREITADA N¢ 185/2016 da empresa, EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, inscrita no
CNPJ sob 0 n® 05.639.477/0001-35, com sede na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 -
centro, na cidade de Francisco Beltrao/PR,sendo:

OBJETO: Construgao do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo 1, com é&rea de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de
Francisco Beltrao - PR.

Aditivo de PRAZO DE VIGENCIA do contrato de 180 dias de acordo com a legislagio
vigente.

JUSTIFICATIVA: Fins de pagamento. O recurso para este pagamento é
oriundo do governo federal e solicitado pelo fiscal da obra. Estdao pendentes até o momento
pagamentos desde 23/07/2020, conforme anexo, deferidos pelo analista do FNDE, porém
ainda ndo efetivados ao municipio, desta forma estamos aguardando para proceder
pagamento a empresa. Ainda, no dia 10/08/2021, foi realizada consulta ao FNDE através
do FALECONOSCO, solicitando informagdes sobre os pagamentos pendentes e a resposta
obtida em anexo, relata que o FNDE esta tomando as devidas providéncias para
regularizagdo de empenhos e o pagamento sera realizado tdo logo haja disponibilidade
orcamentaria. Conforme Termo de Recebimento Definitivo, a obra encontra-se concluida e
efetivamente entregue, portanto solicitamos o prazo de 180 dias para finalizar o processo.

Francisco Beltrdo, 30/08/2021.

O,
Secretaria Muhi

ipal de Educacio
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Tipo de ensino:
Pré-obra:
Municipio - UF:
Obra:

Situagao
Data da Solicitagao
Percentual Solicitado

Andlise FNDE

Situacao
Data da Solicitacao

Percentual Solicitado

Andlise FNDE

Situagdo
Data da Solicitagdo

Percentual Solicitado

Anadlise FNDE

Situagao

Data da Solicitagdo
Percentual Solicitado
Andlise FNDE

simec.mec.gov.br/obras2/obras2 php?modulo=principal/desembolso&acaoc=A

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educagéo

Educacéo Basica
(102831) CMEI MARRECAS
Francisco Beltrdo - PR

(1009368) CMEI MARRECAS

Para acessar o obras 1 e ver o histdrico desta obra clique aqui .

Solicitacao de Desembolso

Solicitagao N°® 74987

L.ﬁ' Deferido
02/03/2021
4,98%

Percentual Fisico Total 100,00%

Percentual a ser

0,
Desembolsado 2,005

Analisado Por FLAVIA DE MELLO DUARTE PEREIRA

Obra concluida, conforme documentos inseridos no sistema. Obs: as
alteragdes e supressdes serdo analisadas no cumprimento do objeto.

Observagoes da Analise

Situagado do Pedido 1 -

Solicitacdo N° 74926

W "
ad Indeferido
23/02/2021
4,98%

Percentual Fisico Total 0,00%

Percentual a ser

0,
Desembolsado 0.00%

Analisado Por FLAVIA DE MELLO DUARTE PEREIRA

Favor, descreva quais os servigos que foram pactuados com o FNDE e ndo
Observagoes da Analise foram executados. Descreva, também, os servigos \"néo pactuados\", que
iriam ser executados, mas néo foram. Analise em 25/02/2021

Situacao do Pedido 1 -

Solicitagdo N° 73578

f:i Deferido
26/11/2020
4,63%

Percentual Fisico Total 98,00%

Percentual a ser

0,
Desembolsado i00%

Analisado Por ANDRE RICARDO DIAS LIMA MENDES
Solicitagéo de desembolso deferida parcialmente. O municipio ndo

g

1162

comprovou nas fotografias apresentadas o percentual de execugéo de alguns

itens listados no relatorio de vistoria como executados ou em execucao. Ex.
instalagbes de &guas pluviais e instalagdes de rede estruturada. Por gentileza
inserir fotografias desses itens nas proximas vistorias. O municipio devera
inserir a cada vistoria fotografias legendadas demonstrando a execucdo de
todos os itens listados pelo fiscal da obra como executados. Caso a obra ja
esteja concluida, por gentileza inserir vistoria de concluséo da obra.

Observagoes da Andlise

Situagdo do Pedido 1 -

Solicitagao N° 72234

f'_’j Deferido
14/09/2020
3,06%

Percentual Fisico Total 95,00%

Percentual a ser 3,00%

1/2



30/08/2021 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educagéo

Desembolsado G O _i_ ] S 3

Analisado Por MOISES DE MORAES

Percentual compativel com o avanco fisico-financeiro apresentado no
relatdrio de vistoria do ente federado. LEMBRETE: inserir comprovante de

Observagoes da Analise pagamentos na aba EXECUCAO FINANCEIRA, sanar as pendéncias da aba
RESTRICOES/INCONFORMIDADES e manter a aba CRONOGRAMA
atualizada, evitando bloqueios de futuros desembolsos.

Situagdo do Pedido 1 -
Solicitagdao N° 71102
Situagdo | Deferido
Data da Solicitacao 23/07/2020
Percentual Solicitado 4,37%

Percentual Fisico Total 92,00%

Percentual a ser
Desembolsado

Analisado Por MOISES DE MORAES

Analise FNDE Percentual compativel com o avango fisico-financeiro apresentado no
relatario de vistoria do ente federado. LEMBRETE: inserir comprovante de
Observagdes da Analise pagamentos na aba EXECUGAO FINANCEIRA, sanar as pendéncias da aba
RESTRICOES/INCONFORMIDADES e manter a aba CRONOGRAMA
atualizada, evitando bloqueios de futuros desembolsos.

Situagao do Pedido 1 -

3,00%

simec.mec.gov.br/obras2/obras2 php?modulo=principal/desembolso&acac=A 2/2
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Solicitacao
Dados da Solicitacao

N° da solicitagao: 252936
Data de envio: 10/08/2021 11:46

Situacgao: Resolvida

Dados do Contato

Alterar|
CPF: 83991786915

Nome: MARIA IVONETE DA SILVA
Telefone 1: (46) 3520-2140
Telefone 2: (46) 99976-6308

E-mail: educacaofranciscobeltrao@gmail.com

Dados do PAR Fale Conosco

Tipo: Municipal
UF: Parana

' Municipio: Francisco Beltrdo

‘Mensagem

Assunto: Pagamento de TC
Area: Pagamento de Convénios e Termo de Compromisso (TC)
Mensagem:

Ol4, solicitamos informagdes sobre pagamento das solicitagdes 74987/ 73578/ 72234/ 71102 referentes ao TC
PAC 8611/2014 - CMEI MARRECAS. A obra esta concluida e o municipio aguarda repasse para finalizar os
pagamentos a empresa contratada.

Resposta da Equipe do PAR Fale Conosco

Data e Hora: 12/08/2021 11:56
Mensagem: Em atencgéo ao questionamento o qual solicita informacgdes sobre pagamentos, esclarecemos que as

solicitagdes, vinculada ao TC PAC 8611/2014 encontra - se apta ao recebimento do recurso deferidos.
Esclarecemos que o orgcamento destinado & execugdo do instrumento foi cancelado, de forma automatica pela
Secretaria do Tesouro Nacional, em observéncia ao disposto no Decreto n® 93.872/1986. Diante do exposto,
convém informar que este Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo - FNDE esta tomando as devidas
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providéncias para regularizagdo dos empenhos, tdo logo haja disponibilidade orgamentaria, procederemos com a
efetivagdo dos pagamentos. Permanecemos a disposicdo. Atenciosamente, Coordenacéo de Transferéncias de
Recursos

v06.08.2021#b8a2bf
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PARECER JURIDICO N.° 1104/2021

PROCESS0O N* : 8522/2021

REQUERENTE ; FMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
INTERESSADO : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
ASSUNTO : TERMO ADITIVO - PRAZO

1 RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada em que pretende a
prorrogacao do prazo de vigéncia.em 180 (cento e oitenta) dias ao Contrato de Empreitada
n.? 185/2016 (Concorréncia n® 02/2016), cujo objeto é a execucdo de Creche Pro-infancia
Tipo 1, com 4rea de 1.510,23m?, no Bairro Marrecas.

%

Os autos vieram encaminhados de copia do Contrato, do 1° Termo Aditivo e Memo-

rando n° 371/2021/SMEC.
E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO

Cumpre observar, previamente, que o presente contrato tem por objeto a execugao
de obra, sendo que esta ja se encontra concluida, restando apenas o pagamento de algumas
parcelas. Dessa forma, foge do escopo do presente pedido a analise do prazo de execugéo,
mas tdo somente em relagdo ao prazo de vigéncia contratual.

Assim, segundo preceitua o art. 57 da Lei n. 8.666/93, a duracao dos contratos admi-
nistrativos deve ficar adstrita a vigéncia dos créditos or¢amentdrios respectivos, ou seja, res-
trita ao exercicio financeiro, que coincide com o ano civil.

Entretanto, o préprio art. 57 admite, excepcionalmente, a prorrogacao, estabelecen-

do para tanto alguns requisitos, sendo que, no caso de obras, incide a hipétese do inciso 1, a
saber: -

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita 4 vigéncia dos respecti-
vos créditos orgamentdrios, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Pluri-
anual, os quais poderdo ser prorrogados se houver interesse da Administragio e desde que is-
so tenha sido previsto no ato convocatdrio;

Ao comentar o § 1° do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Marcal JUSTEN FILHO observa,
com a precisdo que lhe é peculiar, que a “(...) alteragiio dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitagbes e contratos administrativos. A prorrogacdo dos prazos contra-
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tuais somente pode ser admitida como excegdo se verificados eventos supervenientes realmente graves e
relevantes, que justifiguem o ndo atendimento aos prazos inicialmente previstos.™

Analisando-se os fatos, mostra-se cabivel a prorrogacao da vigéncia, pois o projeto
esta contemplado pelo Plano Plurianual (execugio de infraestrutura urbana) e a Administra-
cdo tem interesse em estender a vigéncia (para efetuar pagamentos devidos).

Ainda, convém registrar que, conforme se depreende do § 2° do art. 57, toda prorro-
gagdo de prazo deve ser justificada. A apresentagdo de justificativa, acompanhada dos pres-
supostos de fato e de direito, € eficaz aliada do agente publico, além de cumprir o principio
da motivacio, inserido no art. 2° da Lei n® 9.784/99, e de permitir o controle do ato pelos inte-
ressados ou por qualquer cidadao.

Assim, na prorrogagao permitida pelo inciso I do art. 57, € essencial a justificativa do

seu interesse, competindo & Administragdo avaliar a conveniéncia de prorrogar o acordo,

porque medida decorrente do poder discricionario.
A ordem juridica, quando permite a prorrogacao, nao estabelece sua obrigatorieda-
de, cabendo ao gestor publico analisar a conveniéncia/oportunidade de utilizagéo do permls-

sivo legal, com vistas a alcangar o interesse publico.

No caso em questdo, a Secretaria interessada (Educagio) justificou que os pagamen-

tos estdo pendentes desde 23/07/2020, pois nao houve mais o repasse do FNDE - Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educagio — ao Municipio. Diante disto, na data de 10/08/2021

foi realizada uma consulta ao servi¢o de atendimento do supracitado Fundo, relatando que
estdo tomando as devidas providéncias para que os pagamentos sejam realizados o mais
breve possivel. ‘

Portanto, percebe-se que o caso amolda-se a necessidade de pagamentos devidos a
contratada, verificando-se a razoabilidade do pedido.

Por fim, verifica-se que o prazo de vigéncia do contrato finda em 12/09/2021 ao pas-
so que o requerimento de aditivo foi protocolado em 19/08/2021, operando-se a tempestivi-
dade do direito de repactuar.

3 CONCLUSAO
ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogacdo do prazo
de vigéncia em 180 (cento e oitenta) dias ao Contrato de Empreitada n.? 185/2016 (Concor-

réncia n®. 02/2016), firmado com a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA. Des-
sa forma, recomenda-se:

(A) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para

1 JUSTEN FILHO, Margal. Comentdrios a lei de licitacdes e contratos administrativos. 13 ed. Sdo Paulo: Dialélica,
2009. p. 839.
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que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2°,2 da Lei n.? 8.666/1993;

(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, §2°3da
Lei Organica Municipal; e

(C) o Departamento de Compras, Licitagoes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivagdo, respeitando-se o prazo de vigéncia em 180 (cento e

oitenta) dias, até porque é vedada a prorrogagao por prazo indeterminado (art. 57, § 3°, da
LEL):

E o parecer, submetido a honrosa apreciagao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 1?2 de setembro de 2021.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

2 “Art. 57. (...) § 2° Toda prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato.”

3 “Art. 83. (...) § 2° O controle interno buscard manter a regularidade na realizacdo da receita e da despesa,
acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugdo orgamentdria e os resultados alcangados, bem como a perfeita
execugdo dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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DESPACHO N.* 536/2021

PROCESSON.* : 8522/2021
REQUERENTE  : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

LICITACAO : CONTRATO N.° 185/2016 - CONCORRENCIA N.° 02/2016
OBJETO : EXECUGAO DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagdo de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n.® 185/2016, referente a execugdo do prédio da creche pro-
infancia tipo 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrativo a solicitagio da Contratada, fotocépia do
contrato administrativo, termos aditivos, planilha de reprogramacdo, pareceres técnicos
dos fiscais da obra e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.® 1104/2021, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de

prazo de vigéncia por 180 (cento e oitenta) dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 01 de setembro de 2021.

Prefeitg’ Municipal
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Estado do Parana

24° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATC DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrao, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, inscrito no CNPJ scb o n® 77.816.510/0001-

66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n°
020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n°
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com irea de 1.510,23m2, sobre a chacara
6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengéo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagéc de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo n®
8522/2021.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 180 (cento e oitenta)
dias, ou seja, até 11 de margo de 2022

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas do
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam
um s6 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmgo surta
seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 10 de setembro de 2021.

VALDIR LU‘Z  rad da foma dighel pe YALDE
MACAGNAN:2122 il wchmaminiinaris

vty
2568934

ZNA EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CPF N 020.762.969-21 CONTRATADA

PREAFEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE CPF N° 212.225.689-34

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNP.J 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacaogifranciscobeltrao. pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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A Secretaria Municipal de Administrac&o da Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo:

‘ PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n°® 185/2016 - Concorréncia n°02/2016.

OBJETO: Construcao do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-
D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrao — PR

ADITIVO: Em atencdo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogacéo de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo.
n° 8522/2021.

Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 11 de
margo de 2022.

Francisco Beltrdo, 10 de setembro de 2021.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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Publicado por:
Daniela Raitz
Caodigo ldentificador: 12F75390C

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
RERRATIFICACAOQ DE PUBLICACAQ DE EXTRATO

RERRATIFICAGAQ DE PUBLICACAQ DE EXTRATO

0O Seeretdrio Municipal da Administracio da Prefeitura Munteipal de
Irancisco  Beltrdo. Estade do Parand. com base na Lei Federal
R.6606/93 ¢ legislagio complementar. torna plblico  exirato  de
Contratn:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR ¢ a empresa

JAQUELINE SALMORIA.

ESPECIE: Contrate n° 71572021 - Processe inexigibilidade n®

632121,

ORMTO: Contratagdo de pessoa fisica para a prestacio de servigos

de médicos generalistas. para atendimento nas Unidades de Estratégia

Jo sande da Famiha, com carga horaria de 40 horas semanais. pelo

perodo de 6 {seis) meses. de acordo com Chamamento Pablico n®

[UEERIVES

PIRAZQO: LBO {cento ¢ oitenta) dias.

VALOR TOTAL: RS 83.827.36 (oilenta ¢ cinco mil. oitocentos e
vty ¢ty reitis ¢ trinta ¢ $eis centavos),

FORNA DE PAGAMENTO: Em até 30 drinta) dias  apos

apiesontagiio da not fiscul

RECURSOS ORCAMENTARIOS:

1O ALOT S
Coenzda despesal Funcienal programatica II;::'::‘O do Nararesa da despesa '(‘J)r’:;fu s
550 1R G T 301 0] 058 R 330034 000k Do Exercwio
T DR A0G (00302 1001 2063 J94 33 90 34 0l O Do Lixereico
27N B U T 360 (001 2080 40 33 90 34 00 00 Do Fxercicur
LD UX M6 168 3422 P00 2003 a0 3390 34 0000 )0 Exercicio
SSnn T IV TE A T TR Y 4ud 3390300400 Do Fxerciclo
B O e b 3L o0t 2059 u 330340000 Do Exercivio

I'rancisco Beltrao. 10 de sctembro de 2021

ANTONIO CARLOS BONETTI
Seeretirio Municipal da Administragdo
Publicado por:
Daniela Raitz
Codigo ldentificador:648CCABI

DEPART \\II‘\1 QO DL LI( l r\( OLS EC 0\1 R\TOS
ENTRATO DE CONTRATO

U Secretinio Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de
Francisea Beltrao. Estado do Parana. com base na lei Federal
oo 93 o legislagdio complementar. torna publico  extrato de
Conuuto:

PARTES: Municipio de Francisco Belordo - PR ¢ a empresa
BASPRIX COMERCIO E SERVICOS 1TDA - ME,

ESPECHE: Contrato n° 719/2021 - Pregao n' 112/2021.

ORJLETO: Aguisigio de equipamentos para as Unidades de Satde em
atendinento ao reeurso Parlamentar n® 09165.798000/1160-01 para
utizagdo da Seeretaria Municipal de Sadade.

PRAZO: 363 (tresentos ¢ sessenta ¢ cinco) dias.

VALOR TOTAL: RS 41.988.00 (guarenta ¢ um mil. novecentos e
Oilenla ¢ Hto Teais ).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias apos a emissio da nota
fiseal ¢ o reeebimento dedinitivo do objeto.

PARTES: Municipio de Francisco Belirdao - PR ¢ a cmpresa
MARCELO CUNHA GRENIER.

ESPLCIE: Contrato n° 720/2021 - Pregio n° 112/2021.

OBJETO: Aquisicdo de equipamentos para as Unidades de Satde em
atendimento ao recurse Parlamentar n® 09165, 798000/1160-01 para
utifizagde da Seeretaria Municipal de Sadode.

PRAZQO: 3063 (trezentos ¢ sessenti e cinco) dias.

¥ALOR TOTAL: R$ 108.150.00 (cento e oito mil, cento ¢ ¢cingilenta
reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Em 30 dias apds a emissdo da nota
tiscal ¢ o recebimento definitivo de objeto.

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
ESPECTE: Contrato n° 721/2021 - Pregdo n° 112/2021.

OBJETO: Aquisigdo de equipamentos para as Unidades de Sadde em
atendimento ao recurso Parlamentar n® 09165.798000/1160-01 para
utilizagdo da Secretaria Municipal de Satde. '

PRAZQ: 365 (irczentos e sessenta e cinco) dias.

VALOR TOTAL: R$ 2.994.00 (dois mil. novecentos e noventa ¢
quasro reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias apds a emissdo da nota
fiscal ¢ o recebimento definitivo do objeto.

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a meresa R2T
TECNOLOGIA LTDA - ME,
ESPECIE: Contrato n° 722/2021 - Pregio n® 112/2021.
OBJETO: Aquisi¢io de equipamentos para as Unidades de Salde em
atendimento g0 recurse Parlamentar n® 09165.798000/1160-01 pard
utilizagiio da Secretaria Municipal de Sadde.
PRAZ.Q: 365 (trezentos € sessentd € ¢inco) dias, .
VALOR TOTAL: RS 30.989.70 (trinta mil. novecentos ¢ oitenta ¢
nove reais ¢ setenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias ap6s a emissiio da nota
fiscal ¢ o recebimento definitivo do objeto.

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdio - PR ¢ a empresa SILVIO
YIGIDO.

ESPECIE: Contrato n° 723/2021 - Pregdo n° 112/2021.

QBJETO: Aquisigdo de equipamentos para as Unidades de Saiade em
atendimento ao recurso Parlamentar n® 09163.798000/1 160-01 para
utilizagio da Secretaria Municipal de Sadde.

PRAZO: 365 (trezentos ¢ sessenta e cinco) dias.

VALOR TOTAL: R$ 5.570.00 (cinco mil. quinhentos ¢ setenta
reais).

FORMA DE PAGAMENTOQ: Em até 30 dias apds a emissdo da nota
fiscal ¢ o recchimento definitivo do objeto.

RECURSOS ORCAMENTARIOS:

DOTACOES

Conta da despesal Funcional programatica Fonte dd Natureza da despesa Grupo o
reeurso fonte

5661 OB.006. 10 301 100120358 357 4490 5234 00 Do Exereicio

5661 08 006 10 301 100] 205_8 157 4.4 9052 3500 Do Exercicio

5492 i 006 L0307 1001 2058 357 3.390.30.36 00 Do Exercicio

5661 OR 00K 10 30] [00] 2058 357 3490520800 Do Exercicio

Francisco Beltrio. 10 de setembro de 2021,

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretirio Municipal da Administragio
Publicado por:
Daniela Raitz
Cadigo ldentificador:B785BDYC

DI‘JPARI AME Nl 0 DE LICITACOES E COl\TR \TOS
TERMO ADITIVO

A Seceretaria Municipal de Administragdo da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrao. Estado do Parand. com base na Lei Federal
8.660/93 ¢ legislagio complementar. torna publico extrato de Termo
Aditivo:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ESPECIL: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia
n°02/2016, ‘
OBILTO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo I, com
drea de 1.510.23m2. sobre a chdcara 6-D. na Rua Renascenga. no
Bairro Marrecas. no Municipio de Francisco Beltriio — PR

ADITIVO: Em atengdo ao pedido protocolade pela empresa. o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento dc¢ prorrogagio de

v diariemaenicipal.cont brdnp 73
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prasu de vigéneia do contrato. conforme o contido no Processo
Administrativo n® 83222021,

Ficu prarrogado o periodo de vigéneia do contrato por mais 180 (cento
o ottenta) dias, ou seja, atd 11 de margo de 2022,

i rancisea Beltrde. 10 de setembro de 2021,
Publicado por:
Danicla Raitz
Codigo Edentificador: 795617 A4

BEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLACACAO DE RESULTADO DE LICITACAO

PURLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAD

A Pregocira designada através da Portaria n® 146/2021 de 17 de margo
de 20210 com buse na Lei FPederal 8.666/93 ¢ lepislagio
complementar. torna pablice o resulado da Licitagdo:

MODALIDADLE: PREGAO ELETRONICO N° 10372021 — Processo
1463202,

QBIETO: Contratugdo de empresa especializada em prestagio de
senvive de fornecimento de mao de obra de Agente de Acio Social.
Socia cducador. Supervisor de Entrevistadores ¢ Recenscadores e
Supervisor de Reeepeionistas. para o cadastro Unico- CADUNICO.,
CREAN ¢ o Programa Crianga Feliz, em atendimento das demandas
Ja Seorctaria Municipal de Assisiéneia Social. em razdo da revogagido
do prepdo eletronico n” 84/2021..

CRIVERIO DI JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MEROT prego
POR TTEM UNITARIO,

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas
aiteraghes. Lei Federal 0 100320 de 17 de julhe de 2002: Decreto
Pederal n® 10,024 de 20 de setembro de 2019 decreto Municipal n®
231 dde 20 de maio de 2020: Lei Complemenmar n.® 123/2006 ¢ suas
alieragdes e legislagdo complementar,

FMPRESA VENCEDORA — MENOR PRECO por item tanual)

I — DIRETIVA  PATRIMONIAL LTBA. CONP) p°
03.363.962/0001-01. liem OF R$ 51.255.12. 02 R$ 153.765.36. 03 RS
205307040 ¢ 04 R$ 97.248.72.

VALOR TOTAL DA LICITACAO RS 507.339.60 (quinhentos e
sete mil trezentos ¢ trinta e nove reais e sessenta centavos)

I raneiseo Beltrdo. 10 de setembro de 2021.

NADIA DALL AGNOL
Pregocira
Publicado por:
Danicla Raitz
Cadigo ldentificador:7B11216A

I)l-ﬁl’,\R'I'.\.\lIiﬁ\"l‘() DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAQ DE RESULTADO DE LICITACAO

PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO

O Pregociro designuda através du Portaria n® 146/2021 de 17 de margo
de 20210 com base na Lei Federnl 8.666/93 ¢ legislagio
complementtar. torna piblico o resultado da Licitagdo:

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N 124/2021 — Processo
1w AS2/20210.
OBIETO: AQUISICAO de veiculo furgdo tpo ambulingia. novo.

(km. para  transporte  avangado. para  utilizagdo da  Secretaria
Municipal de Saade,

CRITERIO DE JULGAMENTO  DAS PROPOSTAS: MENOR

PRECO POR ITEM

FUNDAMENTACAOQ LEGAL: Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteragoes. Lei Federal n® 10,320 de 17 de julho de 2002: Decreto
Pederal n® 10.024 de 20 de setembro de 2019: deereto Municipal n®
231 de 20 de maio de 2020: Lei Complementar n.® 123/2006 ¢ suas
alteragoes ¢ legislagdo complementar.

EMPRESA VENCEDORA — MENOR PRECO por item

I — FDRC LICITACOES E SERVICOS LTDA. CNPI n°
38.151.168/0001-70. ltem 01 RS 210.100.00.

VALOR TOTAL DA Ll(‘l'l‘AC‘AO RS 210.100,00 (duzentos e dez
mil ¢ cem reais)

Francisco Beltrio, 10 de setembro de 2021.

ALEN BRUNO CHIES
Pregoeiro
Publicado por:
Danicla Raitz
Céodigo Identificador: [A933}10F

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAQ

PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAQ

O Pregoeire designada através da Portaria n® 146/2021 de 17 de marco
de 2021, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagio
complementar. torna poblico o resultado da Licitagio:

MODALIDADE: PREGAQ ELETRONICO N° 13372021 - Processo
n" 584/2021, v

OBIETO: REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisicao
de material para combate a incéndios. hospitalar ¢ de salvamento
aqudtico, para utilizagdo da Secretaria Municipal de Viagio ¢ Obras e
Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrio.

CRITERIO _DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR
PRECO POR ITEM

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 ¢ suas
alleragdes. Lei Federal n.® 10.520 de 17 de julho de 2002: Decreto
Federal n® 10,024 de 20 de setembro de 2019: decreto Municipat n®
251 de 20 de maio de 2020: Lei Complementar n.° 123/2006 ¢ suas
alteragdes ¢ legistagdo complementar.

EMPRISA VENCEDORA — MENOR PRECO por item

I — FOOT, COMERCIAL LTDA, CNPJ n° 11.397.879/0001-73.
liem 04 R$350.38.

2 — MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA, CNPJ n® 24.774.241/0001-56, Ttem 05 R$395.30

3 - FABRICIO RACHADEL COSTA, CNPJ n°® 33.618.306/0001-
94 Ttens 01 R$660.99. 02 R$661.00, 03 R$660.99.

4 - COMERCIO DE EXTINTORES BELTRAO LTDA, CNPE n®
75.671.313/0001-70. ltem 07 RS 1.250.00.

5 - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E
SEGURANCA EIRELL, CNPJ n° 93.726.446/0001-89. [em 06
R3812.00.

VALOR TOTAL DA LICITACAO RS 24.993 48 (vinte e quatro
mil novecentos ¢ noventa e trés reais ¢ quarenta e oito centavos)

Francisco Beltrio. 10 de setembro de 2021.

ALEN BRUNO CHIES
Pregocire
Publicade por:
Daniela Raitz
Codigo Identificador:8BA3SB3B3

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

A Secretaria Municipal de Administracio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrdo, Fstado do Parania, com base na Lei Federal
8.606/93 ¢ legislagiio complementar, torna piblico extrato de Terme
de Ajuste de Contas ¢ Reconhecimento de Divida:

PARTES: Municipio de Francisco Belirdo - PR ¢ a empresa CANEI
& CANEILTDA, - ME ‘

O presente TERMO  DE AJUSTE DE CONTAS FE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA tem por objeto a liquidagio do
valor devido pelo Municipio de Francisco Beltrio. decorrente do

wyws digdomynicipal.com.briang 74




