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Prefeitura de )
FRANCISCO BELTRAO

R S

MEMORANDO SMEC — N® 256/2020

Com o presente solicitamos que seja emitido TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE
EMPREITADA N° 185/2016 da empresa, EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa
juridica de direito privado, estabelecida na Rua PERNAMBUCQO, 625, CEP: 85601300 - Centro,
inscrita no CNPJ sob o n® 05.639.477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrdo/PR. sendo:

OBJETO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo 1, com area de 1.510,23m2,
sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas. no Municipio de Francisco Beltrio
-PR

Aditivo de PRAZO DE VIGENCIA do contrato de 180 dias de acordo com a legislagio
vigente.

JUSTIFICATIVA: Fins de pagamento. O recurso para este pagamento & oriundo
do governo federal e foi solicitado pelo fiscal da obra, foram deferidos pelo analista do FNDE,
porém ainda néo foi efetivado ao municipio nenhum pagamento durante o ano de 2020, estamos
aguardando para proceder pagamento 4 empresa. Considerando o histdrico de atrasos nos
pagamentos que ocorreram em outras obras, solicitamos o prazo de 180 dias para manter o
contrato vigente ate a regularizago dos pagamentos pendentes pelo governo federal.

Francisco Beltrdo, 13/08/2020.

MARIA |

Secretdria unicﬁpal de Educacio
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MEMORANDO SMEC - N° 256/2020

Com o presente solicitamos que s¢ja emitido TERMO ADITIVO ac CONTRATO DE
EMPREITADA N° 185/2016 da empresa, EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa
juridica de direito privado, estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - Centro,
inscrita no CNPJ sob o n” 05.639.477/0001-35, na cidade de Francisco Beltrdo/PR. sendo:

OBJETO: Construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1. com drea de 1.510,23m2,
sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrio
- PR

Aditivo de PRAZO DE VIGENCIA do contrato de 180 dias de acordo com a legislagio
vigenle.

JUSTIFICATIVA: Fins de pagamento. O recurso para este pagamento € oriundo
do governo federal e foi solicitado pelo fiscal da obra, foram deferidos pelo analista do FNDE,
porém ainda ndo foi efetivado ao municipio nenhum pagamento durante o ano de 2020, estamos
aguardando para proceder pagamento a4 empresa. Considerando o historico de atrasos nos
pagamentos que ocorreram ¢m outras obras, solicitamos o prazo de 180 dias para manter o
contrato vigente até a regularizagfio dos pagamentos pendentes pelo governo federal.

Francisco Beltrdo, 13/08/2020).

Y

MARIA IVONETE DA SILVA
Secretaria Municipalf/de Educacio
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQO
Estado do Parana

13° TERMO CE ADITIVO AQO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parana & a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA,, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Publico
interno, com sede na Rua Octaviano Teixerra dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816 510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal. senhor CLEBER FONTANA, inscrite no CPF/MF scb o n®
020.762.869-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CMPJ sob o n®
05.639.477/0001-35.

OBJETQ: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.51023m2, sobre a
chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrao — PR

JUSTIFICATIVA: Em atengdo ao padido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogacio deé praze de vigéncia do contrato por mais 90 (noventa) dias e o prazo de execucao
do contrato por mais 60 (sessenta dias), conforme o contido no Processo Administrative n® 3296/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogade o periodo de vigéncia do contrate por mais 80 {noventa) dias,
ou seja, até 19 de setembro de 2020 & o periodo de execuclo do confrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja,
até 04 de junho de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todas os termos e condicbes as demais clausulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante & complementar da original, a fim de que juntos produzam um so
efeito,

E assim, por estarem jusias e confratadas. as partes assinam o presente adifivo. para gue o mesma
surta seus efeitos legais e juridicos.

; Francisco Beltréo, 26 de maio de 2020.
A

ORTANA EMPREMAC SERVICOS £ OBRAS LTDA.
020.762 268-21 CONTRATADA

PREFEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGMNAN
CONTRATANTE ’ CPF N* 212.225.689-34

Pagina 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA0 ~ 00C337
Estado do Parana |

PARECER IQREDIQQ N." 0896/2020

PROCESSD Ne : 6944/2020

REQUERENTE 1 EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
INTERESSADO : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD
ASSUNTO - TERMO ADITIVO — PRAZO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Educacdo, em que
pretende a prorrogacio do prazo de vigéncia em 180 (cento e oitenta) dias ao Contrato de
Empreitada n.” 185/2016 (Concorréncia n.? 02/2016), firmado com a empresa EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA, cujo objeto € a construgdo do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1,
com area de 1.510,23m?, no Bairro Marrecas.

O procedimento veio acompanhado de copia do Contrato e 13* Termo Aditivé.

E o relatorio. '

]

2 FUNDAMENTACAQ

Cumpre observar, previamente, que o presente contrato tem por objeto a execugao
de obra que, embora ainda ndo se encontre concluida, foge do escopo do presente pedido a
analise do prazo de execu¢do, mas tdo somente em relagao ao prazo de vigéncia contratual.

Assim, segundo preceitua o art. 57 da Lei n. 8.666/93, a duragdo dos contratos
administrativos deve ficar adstrita a vigéncia dos créditos orgamentarios respectivos, ou seja,
restrita ao exercicio financeiro, que coincide com o ano civil.

Entretanto, o proprio art. 57 admite, excepcionalmente, a prorrogagao,
estabelecendo para tanto alguns requisitos, sendo que, no caso de obras, incide a hipotese do
inciso I, a saber: '

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia dos
S respectivos créditos orcamentirios, exceto quanto aos relativos: i
I-aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano
Plurianual, 0s quais poderdo ser prorrogados se houver interesse da Administragio e desde

que 1sso tenha sido previsto no ato convocatorio;

Ao comentar o § 12 do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Margal JUSTEN FILHO observa,
com a precisao que lhe é peculiar, que a “(...) alteragav dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitagbes e contratos administrativos. A prorrogagio dos prazos
‘contratuais somente pode ser admitida como exceciio se verificados eventos supervenientes realmente

i

i
Fua Octamano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46} 3520-2121 - CNPJ: FF.E816.510/ 0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fheltrac@franciscobeltras.com. br - webpage:! wun froncsoobeltroo. com. br
1




Estado do Parana

(a) encaminhamento a autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2%° da Lei n.” B.666/1993;

(b) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, §2°° da
Lei Organica Municipal;

(c) o Departamento de Compras, Licitagdes ¢ Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivagdo, respeitando-se o prazo pleiteado, até porque e
vedada a prorrogagdo por prazo indeterminado (art. 57, § 3%, da Lei n.” 8.666/1993).

E o parecer, submetido a honrosa apreciagio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrio/PR, 18 de agosto de 2020.

CAMILA SLDNGE PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

T “Art, 57, (..) § 2% Toda prorrogacio de prazo devera ser justificada por escrite e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

3 eart 83, (...) § 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizacio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orgamentaria e os resultados alcangados,
bem como a perfeita execugdo dos contratos de que seja parte o Municipio.” '

Fua Octaviano Teixeira dos Sartos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNRJ: 77.816.510/ 0001-66 - CEP: 85,601-030
E-muail: fheltrasi@franciscobeltrac.com. br - webpage: www franciscobeltrao.com. br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO  °0C39

Estado do Parana

DESPACHO N.* 454/2020

PROCESSO M. @ 6944/2020
REQUERENTE  : EMPREMAC SERVICOS £ QBRAS LTDA

LICITACAC : CONTRATO N.° 185/2016 - CONCORRENCIA M.2 02/2016
OBIETD ¢ EXECUCAO DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASSUNTD : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagdo de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n.® 185/2016, referente & execucio do prédio da creche pré-
infancia tipo 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrativo a solicitacdo da Contratada, fotocépia do
contrato administrativo e termo aditivo, planilha de reprogramagio, pareceres técnicos
dos fiscais da obra e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 0896/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de

prazo no contrato n.* 185/2016, prorrogando o prazo de vigéncia por 180 (cento e oitenta) |
dias.

Encaminhe-se ao Departamento de LicitacGes para cumprimento, autorizada
aposigao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 18 de agosto de 2020.

Pagina 1del
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

14° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parand & a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltro, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Plblico
Imterno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001 -
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTAMA, inscrito no CPF/MF sob o n®
020.762 863-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n®
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipe 1, com area de 1.510,23m2, sobre a
chacara 65-D. na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beliro — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengio ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogacic de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processe Administrative n®
694472020,

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica promogado o periodo de vigéneia do contrato por mais 180 (cento e oitenta)
dias, ou seja, até 17 de margo de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, & fim de que juntes produzam um sé
efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Befiriio, 21 de agosto de 2020.

PREFEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N* 212.225.689-34

Funa Octaviano Teixeirs dos Santos, 1000 — Cs:ixa P'nal:al 51 — CEF 85601-030
CKFPJ T7.816.510/0001-66 [ e-mail: licitacaodiinn w i — Telefone: {46) 3520-2103 Pagina 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

' Estado do Parand

O Secretaric Municipal da Administrag&o da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, Estado do Parana,

com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna plblico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n° 185/2016 - Concorréncia n°02/2016.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-

D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR |
ADITIWO: Em atencdc ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prormogacao de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo

n® 6944/2020.

Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 17 de
margo de 2021.

Francﬁm Beltrao, 21 de agosto de 2020.

ﬂnkwn&ﬁcﬂﬁggﬁkﬁﬁliﬁ'}%&etaﬁo Municipal da Administrac&o

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacapifranciscobeltrae. pr.gov. br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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Parana , 24 de Agosto de 2020 » Didrio Oficial dos Municipios do Parand = ANO IX | N® 2081 k2 5

horizontal e drenagem de aguas pluviais, em trés trechos da ne= Pedro
Bordun. no bairro jardim Virginia. no municipio de Francisco Beltrio
— PR, sendo: recapeamento asfaltico com chug sobre calgamento com
pedras irregulares existente em area de 2.860.00m2; pavimentagio
asfiltica com cbug sobre base de macadame seco preenchido com
brita graduada em drea de 1.320.00m2; ¢ pavimentagdo asfaltica com
chug sobre base de brita graduada em drea de [ 330,00m2, de acordo
com as especificagbes do projeto. planilha orgamentiria ¢ memorial
descritivo.

PRAZAO: 300 (trezentos) dias.

VALOR TOTAL: R% 455.142.54 (quatrocentos ¢ cinguenta ¢ cinco
mil, cento e quarenta ¢ dois reais e cinguenta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Em at€ 10 (dez) dias dteis apos a
apresentagio da nota fiscal ¢ apds o recebimento definitivo do objeto.
RECTURSOS ORCAMENTARIOS:

PARTES: Municipio de Francisco Belirio - PR ¢ a empresa SIND.
DAS EMPRESAS DE ELETRICIDADE, GAS, AGUA, OBRAS E
SERV. DO ESTADO DO PARANA.

ESPECTE: Contrato n® 696/2020 - Processo inexigibilidade n®
35/2020.

OR.JETO: Inscrigao dos servidores municipais Luis da Roas da Silva
¢ Rodrigo José de Paula Percira em curso de instalador de linhas
clétricas de alta ¢ baixa tens8n, com carga horaria de 272 horas
presenciais, com inicio em 24 de agosto de 2020.

PRAZO: 60 (scssenta) dias.

VALOR TOTAL: R$ 3.800,00 {trézs mil e oitocentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 (trinta) dias, contados a
partir da apresentagiio da nota fiscal e apés o recebimento definitivo
do ohjeto,

RECURS0S ORCAMENTARIOS:

DOTACOES DT ACOES .
Conta da despesal Fancianal programstica :F:rl:cll.l'uw o Wanrezs da despesa é:.ur iy Conta da despoi] Funcoeal prograsdines :::;m o Maroreza da despesa :;T B
GRIN 11,002 15 451 1501 I054 a &.4.90 5] 0202 Do Exmrcicia &30 15 00015 452 1501 2078 507 35,9035 48.00 Do Exercicio
Francisco Beltrdo, 21 de agosto de 2020, Francisco Beltrio, 21 de agosto de 2020
ANTONIO CARLOS BONETTI ANTONIO CARLOS BONETTT
Secretério Municipal da Administragio Secretirio Municipal da Administragio

Publicado por: Publicado por:

Daniela Raitz Daniela Raitz

Cidigo Identificador:413BECS6

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

O Secretirio Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Peltrin, Estado do Parand, com base na Lei Federal
B.666/93 e legislagio complementar, toma piblico exrato de
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirfio - PR ¢ a empresa
BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELE’IR{)ELHR{]NICQS LTDA.

ESPECIE: Contrato n® 695/2020 - Processo dispensa n® 86/2020,
OBJETO: Contratagio de empresa para cxccugio de reparos no
relégio da torre da Concatedral, incluindo o fornecimento ¢ troca de
um ponteiro, revisio do sistema de escovas que levam energia da
iluminagdo para os ponteiros e mao de obra

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

VALOR TOTAL: RS 4.500,00 (guatro mil e quinhentos reais),
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) diss, contados a
partit da apresentagdo da nota fiscal ¢ apds o recebimento definitivo
do objeto.

RECTRSOS GR('A\'IENT,&RI{}S:

DOTACOES

Uoste da desp Famcional pro = ey Matrrr de doipeia H “
(K115 5. 000 23 595 1301, 1014 a 3.3.90.30.25.00 Do Exercicio
[EEL) 5. 00 13,695 1301 X014 o 3.3,90.3%.17 00 Do Exearcicio

Francisco Belirdo, 20 de agosto de 2020,

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragio
Fublicado por:
Danicla Raitz
Cadigo Identificador:F1D6&4D99

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

O Secretiric Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrio, Estado do Parand, com base na Lei Federal
6663 e legislagio complementar, toma piblico extrato de
Contrato:

Cidigo Identificador:D6ASTCES

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

0 Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrdo, Estado do Parand, com base na Lei Federal
£.666/93 e legislacio complementar, toma piblico extralo de termo
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio dc Francisco Belriio - PR e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

ESPECTE: Contrato de Empreitada o° 1852016 - Concorréncia
n®02/2016.

OBJETO:; Construgio do prédio da Creche Pro-Infincia Tipo 1, com
area de 1.510.23m2, sobre 3 chacara 6-D), na Rua Renascenga, no
Bairro Marrceas, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR

ADITIVO: Em atengio ao pedido protocolado pela empresa. o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de prorrogagio de
prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo
Administrative n® 6944,/ 2020,

Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 180 (cento
e oilenta) dias, ou seja, até 17 de margo de 2021,

Francisco Beltrio, 21 de agosto de 2020,

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretirio Municipal da Administragdo
Publicado por:
Danicla Raitz
Cadigo Tdentificador: EA40F734

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO DE AJUSTE E RECONHECIMENTO DE DiVIDA

O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrio, Estado do Parand, com base nma Lei Federal
8.666/93 ¢ legislagio complementar, torma publico extrato de Termo
de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Divida.

PARTES: Municipio de Francisco Beltrfo - PR ¢ a empresa LCS -
TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E GEODESIA LTDA — EPP.

0  presente TERMO DE  AJIUSTE DE CONTAS E |
RECONHECIMENTO DE DIVIDA tem por objeto a ligeidagdo do
valor devido pelo Municipio de Francisco Beltrdo, decorrente do
Contrain de Prestacio de Servigos n® 4752019 — Dispensa de licitagio

n* 3%2019, bem como o reconhecimento da divida referente &
prestagio de servigos para realizagio de servigos de topografia, para

www diarinmunicipal com. br/amp 63
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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
ESTADO DO PARANA

PROCESSO N=:

F fﬁ“ Municipic. de Francisco Beltrao

[ s ] -
| ‘&E-;z PROTOCOLO

Pircessc: -1535/ 2020 ]
Requererte: EMPFREMAC SERVICOUY, E OBRAS LTDA CMPJ: 05.639.477/0001-35 i
Contato: EMPREMAC SERVICCS E OBAS LTLA - finance.ro@emoremac.com.br =
‘Telefone: 3523-4519-46 91113812 5
. Assunto: DIPPM - SOLICITACY 2 - Versdo: 1 i
Cescricag:  §E0 )
Tempc Minimo Estimade: 1 dias -

Tsmpo Maximo Esimado: 20 diss

Francisco Beitrao, 19 de “iaio de 2020.

DOUGLAS GCLINHO LAUTERT LEITE
Frotocolista

2TE S0 2062h rote monese Bratoosl DOEABTE 002, 10500 133811 J =
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SOLICITACAO DE ADITIVO

Contratada: Empremac Servigos e Obras LTDA
Contratante: Municipio de Francisco Beltrdo — PR
Para: Departamento IPPUB

A/C: Francielle C. Zapelini — Fiscal da Obra

C/C: Guilherme Seifert Neto — Fiscal da Obra
Licitaciio: Concorréncia n° 002/2016

Contrato de empreitada n®: 185/2016 data da assinatura do contrato: 11/04/2016

001004

Objeto: Construgdo do prédio da Creche Pro-infncia tipo 1, com érea de 1.510.23m2

sobre chacara n°6-D, Rua Renascenga, Bairro Marrecas, em Francisco Beltrdo-PR.

referente a pintura da estrutura metdlica da cobertura do patio coberto.

A empresa contratada vem através desta solicitar aditivo de valor

Apé6s andlise do projeto arquitetdnico (prancha 06/35) verificamos que

o mesmo solicita pintura da estrutura metalica em esmalte sintético branco gelo, porém,

g a Planilha de Servigos ndo contempla o pagamento do referente servigo. Devido a essa

incompatibilidade, solicitamos um aditivo no valor de R$ 5.419.28 (cinco mil,

quatrocentos e dezenove reais com vinte e oito centavos), conforme planilha em anexo.

solicitagio.

Certos de sua compreensdo, aguardamos resposla quanto a esta

Francisco Beltrdo, 19 de maio de 2020.

S E OBRAS LTDA
05.639.477/0001-35

EMPREMAC SERVICOS
E OBRAS LTDA

F-.r';—,;r*;cjsuo Beltrano - PR J

Valdir Luiz Macagnan
CPF 212.225.689-34

o220
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l_" CNPJ 05 639.477/0001-35
Rua Pemambucg, 525 Cantro

Foneffax (45} 3523-4519

Francisco Beltrdo = PR
E&Ipﬂmc CEP B5801-300

enpremaciiempremac.com b

SOLICITACAO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR

AD
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ
A/C FRANCIELE C ZAPELINI, GUILHERME SEIFERT NETO.

CONTRATC DE EMPREITADA N° 185/2016 - CONCORRENCIA 02/2016

OBJETO: Execuglo de Creche Pro-infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m" no Bairro
Marrecas, Francisco Beltro-Pr.

A Empremac Servigos e Obras Ltda | localizada a Rua Pernambuco, 625, no municipio
de Francisco Beltro-Pr, através deste vem solicitar aditivo de prazo de 80 {sessenta) dias, ao
contrato supramencionado. Justificamos tal prorrogacao em virtude da definicdo dos projetos
de entorno (acesso principal, rampas de estacionamento, definicbes de niveis, pavimentagao),
ter ocornido apenas na data de hoje (27/05/2020).

Apds definiglo, precisamos de alguns dias para iniciar 0s servicos pois & necessano
programacao de entrega dos materiais.

Para realizagio dos servigos. também faz-se necessario aditivo no valor de R3
14691 71 (Catorze mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) conforme
planilha em anexo, pois tais servigos ndo estavam contemplados na planitha inicial do contrato.

Diante dos fatos expostos, a empresa avalia como fundamental e necessara a
prorrogagao de prazo do contrato supramencionado para manutencao do prazo de execugao e
de vigéncia do contrato. Nesses termos pede o acolhimento dests solicitagio e o defenmento
total do prazo adicional solicitado.

Atenciosamente.

Francisco Beltrao PR, 27 de maio de 2020

Valdi
Empremac Servicos e Cbras Ltda

0017ce
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4035/2020

LICITAGAQ: Concorréncia 02/2016

CONTRATO DE EMPREITADA N®: 185/2016

ID OBRA: 1009368

EMPRESA CONTRATADA: Empremac Servigos e Obras Ltda.

OBJETO DO CONTRATO: Construgdo do prédic da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de
1.510,23m2, sobre a chacara 6-D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco
Beltrdo — PR.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: RS 2.062.109,51 (dois milhdes, sessenta e dois mil, cento
e nove reais e cinglenta & um centavos).

[ VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 2 062 265,71
ORDEM DE SERVICO: 13/04/2016 PRAZO DE EXECUGAD: 360 DIAS
| 1° TERMO ADITIVO: prazo execucio prorrogado em 360 dias até 30/03/2018
2° TERMO ADITIVO: reajuste contratual margo/2017 a marge/2018 =RS 10.529.87
3* TERMO ADITIVO: prazo exscugdo prormogado até 31/10/2018.
4 TERMO ADITIVO: praze prorrogado da vigéncia (240 dias) até 27/06/2019 e execucdo (180 dias) ate 2810472018
5° TERMO ADITIVO: resjuste contratual de marge/2017 a marga/2018 = RS 108.185.15
| 6 TERMO ADITIVO: reajuste contratual de margo/2018 a margo/2018 = RS 56.680 48
7° TERMO ADITIVO PRAZO: execugio prorragado até 27/08/2018 e vigéncia do contrato ate 26/01/2020.
8° TERMO ADITIVO PRAZO: de execuclo promogada sté 22/02/2020 e vigéncia do contrato até 25/03/2020.
9° TERMO ADITIVO SUPRESSAC: RS 8125 58 - alteracio da fundacio
10° TERMO ADITIVOD ADI{;iﬂ: RS §.726.47 - alteragdo da fundacio
11° TERMO ADITIVO ADIGAD: RS 19.223.76 - entrada de energia
12* TERMO ADITIVO PRAZO: execucio promogada até 06/04/2020 e vigéncia do contrato até 22/06/2020.
13° TERMO ADITIVO PRAZO: executdo promogada até 04/06/2020 e vigéncia do contrato até 19/08/2020.

PARECER TECNICO

PROCESSO / PROTOCOLO - 4035 / 2020 >> DATA - 18 DE MAIO DE 2020.

Através do processo administrativo n.® 4035/2020 com data de 19 de Maio de 2020, a empresa
EMPREMALC, solicita aditivos de valores referentes a:
1. Pintura de estrutura metalica da cobertura sobre o patio coberto na area central e va-
randa ao fundo da obra, abrangendo 138,83m? de area;
2. Reformulagio do acesso principal (composto por rampas e calgadas em concreto) e
estacionamento frontal da obra;
A Fiscalizagdo entende como necessario a execugao de tais servigos, esclarecendo:

1. O servigo de pintura metalica da estrutura de cobertura & previsto em projeto ar-
quiteténico & memorial descritivo, entretanto, ndo foi descrito ou previsto na plani-
lha licitada. Conforme convénio, todos os elementos constantes no projeto arqui-
tetdnico devem ser executados.

2. O acesso principal e estacionamento frontal da obra foram reformulados devido a
uma adequacao resultante da pavimentagao asfaltica da Rua Renascenca (datada
de 11/03/2020). Ocorreu um rebaixamento do nivel dos acessos, maior que o pre-
visto no projeto de implantagdo original. Fator este que ocasionou tal reformulacao
& uma consequente adicio de servigos nao previstos no contrato original.

Rua Octaviano Telxeira dos Santos, 1000 CEP BS601-030-Fone: (0**46) 3520-2121 - CNP) 77.816.510/0001-66 - / [ ST
e-mail; fheltrio@franciscobeltran.pr.gov.br - webpage: weww. franciscobeltrao. pr.gov. be /,.al@
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Estado do Parana

JUSTIFICATIVA - Os fatores descritos anteriormente, foram avaliados pela fiscalizagdo, adici-
onados efou descontados dos itens originais de contrato, gerando entéo nova planilha de ser-
vicos a qual segue em anexo. Para realizagdo dos servigos apontados recomenda-se prazo
de 20 dias para execucdo. Tais servigos adicionais, ndo fazem parte do contrato original, o
que teoricamente incorre no pagamento de parcela correspondente. (conforme avaliado em
planilha anexa);

Tendo em vista que os servigos ora indicados sdo necessarios ao ‘recebimento
da obra”, atendimento integral dos projetos disponibilizados e prestacdo de contas ao convé-
nio - “FNDE”, encaminha-se este parecer e planilha correspondente para analise da solicita-
cdo ao departamento juridico quanto o deferimento ou ndo ao pedido.

Francisco Beltrdo, 17 dé Junho de 2020,

rlf-d. P!
Francielle C Zapelini
Arquiteta e Urbanista
CAU N® A40.663-5

Rua Detaviano Teikeira dos Santos, 1000 CEP 85601-030-Fone; (0 *46) 3520-2121 - CNFJ 77.816.510,/0001-66 -
e-mail: fheltrdo@franciscobeltrao. pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br
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Estado do Parana

13° TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2016
CONCORRENCIA N° 02/2016

Oue enire =i celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrio, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Plblico
Interno. com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-

66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n®
020.762.969-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n°
05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construgio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1. com area de 1.510.23m2, sobre a
chacara 6-D, na Rua Renascenca, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltrao — PR.

JUSTIFICATIVA: Em atengdo ac pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prormogag3o de prazo de vigéneia do contrato por mais 90 (noventa) dias e o prazo de execucdo
do contrato por mais 60 (sessenta dias), conforme o contido no Processo Administrativo n® 3296/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de wigéneia do contrato por mais 90 (noventa) dias,
ou seja, até 19 de setembro de 2020 e o periodo de execuco do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja,
até 04 de junho de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas contrato,

ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um 50
efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para gue o0 mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco BeltrSo, 26 de maio de 2020.

TAMNA EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
CPF iy 020.762.969-21 CONTRATADA
PREAFEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE CPF N® 212.225.689-34

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacagdfranciscobeliran. pr.gov.br — Telefone: [46] 3520-2103 Pagina 1
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PARECER IDICO N.° 0765/2020

PROCESSO N° : 4035/2020

REQUERENTE : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA

INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIFAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD

ASSUNTO : TERMO ADITIVO — META FiSICA

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido formulado pela empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, em
que pretende o acréscimo de meta fisica no valor de R$ 14.991,71 (quatorze mil e novecentos e
noventa e um reais e setenta e um centavos) ao Contrato de Empreitada n®. 185/2016 |
(Concorréncia n® 02/2016), que tem por objeto a constru¢do do prédio da Creche Pro-Infancia
Tipo 1, no Bairro Marrecas.

Anexou Planilhas Or¢amentarias e a equipe técnica de fiscalizacao apresentou
Parecer Técnico, Planilha Orcamentdria e 13¢ Termo Aditivo.

E o relatorio.
2 FUNDAMENTACAO
2.1 DO AUMENTO DE META Fisica

Estabelece o artigo 65 da Lei n.® 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas,
HOS seguintes casos:

I — unilateralmente pela Administragdo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica
nos seus objetvos;

b) gquando necessiria a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicio quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Por sua vez, o § 1° do mesmo artigo estabelece que:

Art. 65.(..)

§ 1.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou
equipamento, até o limite de 50% (cingiienta por cento) para os seus acréscimos. (Grifei)

Fua Octaviane Teiveira dos Santos, 1O - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: §83.601-030
E-mail: fbeltran@frmanoscobeltras com. br - webpage: wune, francscobedtroo.com. br
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Cumpre ressaltar que a alteracio contratual é admitida pela doutrina patria e pela
jurisprudéncia. Conforme ensina JOFL DE MENEZES NIEBUHR":

“... E legitimo que se proceda as alteracdes contratuais tanto diante de fatos novos e
imprevisiveis quanto diante de equivocos detectados no projeto basico ou documento
equivalente. (...) O melhor seria que nio houvesse equivocos. Entretanto, o planejamento das
licitagdes e contratacdes ndo é perfeito; ocorrem falhas. Caso os equivocos ndo pudessem ser
corrigidos, na maioria das situagbes, a Administragio seria forcada a rescindir os contratos,
incorrendo em custos amplissimos, dentre os quais os decorrentes das indenizagdes devidas aos
contratados, além de realizar nova licitagido e novo contrato, postergando a satisfagdo do
interesse piiblico. Portanto, ndo se harmoniza com o principio da proporcionalidade a solugdo
que impde & Administracio dnus tdo pesados, impedindo-a de corrigir os equivocos por meio
das alteragbes contratuais...”. |

Alias, outro ndo € o entendimento exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA:

“1. E licito @ Administracdo Piiblica proceder @ alteragio unilateral do contrato em duas
hipéteses: (a) quando houver modificagio do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequagdo técnica; (b) quando for necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia |
de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65,1, a e b).(.)

4. A modificagio quantitativa do valor contratado (acréscimolsupressao) deve corresponder,

em igual medida, a alteragdo das obrigacbes dos sujeitos da relagdo juridica (Administracao
Priblica ¢ particular), ou seja, a variagio do prego deve guardar uma relacao direta de
proporcionalidade com aumento/diminuigio do objeto, sob pena de desequilibrio econdmico- |
financeiro, enriquecimento sem causa e frustragdo da propria licitacao” (REsp n* 666.878/R],

1¢ T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 12.06.2007, D] de 29.06.2007).

Nesse sentido, compete 2 drea técnica verificar se houve modificagdo do projeto e das
especificagdes, e se tal modificagdo ocorreu para melhor adequagao técnica do objeto.

No presente caso, os fiscais da obra, Francielle C. Zapelini e Guilherme Seifert Neto,
manifestaram-se pela realizagio do aumento de meta no valor de R$ 15.832,40, em razao da em
razio de adequacio do projeto original quanto 4 execugio da rampa do acesso principal da obra
em decorréncia de alteracio da pavimentagio asfaltica realizada pelo Municipio que implicou em
desnivel em relagao a implantagao inicialmente prevista.

Além disso, apurou-se a necessidade de execucdo da pintura de estrutura metalica do
patio coberto, sendo que esses servigos constam do projeto original, mas nao estao contemplados
na planilha orcamentaria, concluindo-se que esses ajustes nao interferem na qualidade final da
obra.

No entanto, o referido parecer técnico apresentou divergéncia dos valores e '
quantidades verificados, adequando o montante de acordo com a tabela SINAFL o qual
resultou no valor de 15.832,40 a ser aditivado, e ndo R$ 14.991,71 como pleiteado pela
Requerente.

1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitagio Piblica ¢ Contrato Administrative. 2.* edigio revista e ampliada.
Belo Horizonte: Forum, 2011, pag. 526.

Pua Octarano Teiceira dos Santos, 1M - Fone: [46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/ 000 1-66 - CEFP: 85.601-030
E-mail: fheltrangfrnciscobeltrao.com. br - webpage: wune franciscobeltrac.com. br
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Ademais, a inclusio no contrato, por meio de aditivo, de quantitativo de itens de
servicos nao previstos na planilha original do projeto basico nao permite por si so concluir |
pela violagio a Lei de Licitagdes, especialmente quando constatado que os servicos nao
transfiguram o objeto contratado e sdo necessarios a sua plena execugdo, bem assim
respeitado o limite legal de acréscimo contratual®.

Observa-se que os limites estabelecidos pela legislagdo de regéncia, sendo 25% para
acréscimos ou supressoes e 50% para reforma, foram respeitados, conforme preconizado no §
1% do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

No entanto, adverte-se que é de inteira responsabilidade da Administracao a afericao
do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a analise
da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente juridicos da contratacao. |

Por fim, em relagdo ao prazo, embora a execucao do objeto principal tenha expirado
em 04/06/2020, verifica-se que a vigéncia do contrato encerra-se em 19/09/2020, operando-se a
tempestividade do direito de repactuar.

Assim, nos termos ja delineados No Parecer Juridico n% 691/2020, em sede do
Protocolo n®. 4379/2020, para o caso de novos aditivos com acréscimo de servigos apos a data
de 04/06/2020, ¢ possivel a redefini¢do de novo prazo de execugao somente para estes servicos
sendo que a area técnica recomendou a definicdo do prazo de 20 dias para a sua execucao.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Juridica Municipal pelo DEFERIMENTO do
pedido de aditivo ao Contrato de Empreitada n®. 185/2016 (Concorréncia n* 02/2016), firmado
com a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, para o fim de aumentar a meta fisica no |
valor de R$ 15.832,40 (quinze mil e oitocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), bem
como para redefinir o prazo de execugao em 20 dias, a partir da emissao do respectivo termo,

somente para os servigos ora acrescidos.

Nos termos do § 22 do art. 57 da Lei n.” 8.666/1993," necessario o encaminhamento
para a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o
aditamento.

Em caso de concorddncia do Prefeito Municipal, dé-se ciéncia ao Controle Interno,
por forca do art. 83, § 2%, da Lei Organica Municipal *

? Acordio n.® 1083/2009 - TCU - Plenario.

3 “Art. 57. (..) § 2° Toda prorrogagio de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

+ “Art, 83. () § 2°. O controle interno buscara manter a regularidade na realizacio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas ¢ da execugio orcamentdria e os resultados alcancados,
bem como a perfeita execugio dos contratos de que seja parte o Municipio.”

Rua Octavigno Teixeim dos Santes, 1000 - Fone: [46] 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/ 000 1-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fheltrasi@franciscobelrao.com. br - webpage: wwie frandscobeltruo.com. br
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O Departamento de Compras, Licitagbes e Contratos devera elaborar o aditivo

imediatamente, com a devida motivagio, respeitando-se o prazo de 20 dias de execucao para |
os servicos acrescidos, até porque é vedada a prorrogagdo por prazo indeterminado (art. 57, §
3°, da Lei n.” 8.666/1993).

Eo parecer, submetido a elevada apreciagao de V. Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 11 de agosto de 2020.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DEeCRETOS 040/2015 013/2017

OAB/PR 41.048

Fua Octamans Teweira dos Santos, 1000 - Fone: (46] 3520-2121 - CNPJ; 77.816.510/ 000 1-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fheftruogfrancsoobeltrao com. br - webpage: winw, francscobeltrao. com. br
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DESPACHO N.t 437/2020

PROCESSON.®  : 4035/2020

REQUERENTE  : EMPREMAC SERVICOS E QOBRAS LTDA

LICITACAD : CONTRATO N.-185/2016 — CONCORRENCIA N.* 02/2016
OBJETO ¢ EXECUCAOD DA CRECHE NO BAIRRO MARRECAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO E META

O requerimento protocolado busca a formulagdo de termo aditivo de prazo e
meta ao Contrato Administrativo n.® 185/2016, referente a execucio do prédio da creche
pro-infancia tipo 1, no Bairro Marrecas.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da Contratada, fotocopia do
contrato administrativo e termo aditivo, planilha de reprogramagio, pareceres técnicos
dos fiscais da obra, relatorios do sistema de dados do FNDE e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento |
formulado e o teor do parecer juridico n.? 0765/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de

prazo no contrato n.” 185/2016, prorrogando o prazo de execucao por 20 (vinte) dias e au-
mentando a meta fisica no valor de R$ 15.832,40.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 11 de agosto de 2020.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

15° TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 185/2018
CONCORRENCIA N° 02/2016

Que entre si calsbram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parand e a empresa EMPREMAC
SERVIGOS E OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico Interno, com
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001 -56, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n® 020.762 068-21.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBERAS LTDA., pessoa Juridica de direlto privado, estabelecida na
Rua PERNAMBUCO, 625, CEP: 85601300 - centro, inscrita no CNPJ sob o n® 05.639.477/0001-35.

OBJETO: Construglo do prédio da Creche Pro-inféncia Tipe 1, com éree de 1,510,23m?2, sobre a chécara 8-D, na Rua
Rensscenca, no Bairro Mammecas, no Municiplo de Francisco Beliréio — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ac Processo Adminisirativo n° 4035/2020, foi
autorizada & adiclo de meta ao contrato, bem como a redefinicio do prazo de execuclo exclusivamente para os servicos
acrescidos.,

CLAUSULA PRIMEIRA. Fica definido o perfodo de execucao do presente aditiva de meta em 20 (vinte} dias, a partir
da publicacio deste, ou seja, até 14 de setembro de 2020. Fica adicionado & planilha do contrato oS sarvicos abaixo
sspacificado:

1 =]
» UNl | osaTARD
TEM | COmGo DESCRIGED DOS SERVICOS o | comemE o oy
7 = EXTERMA
T DEMOUIGAND DE CAMA DE ASSEMTAMENTNCOMTRAPISO COM USD DE PONTEIRO, ] |
_:.1 TR AERE PECE A ATE 40M LF | T4.74 .00 [ 2M584
I PAVIMENT, EXT - E RAMFA PRINCIPAL
J G A BERTC: EM MATEIAL DE 1° CATEGOHIA, EW PR CADE
2 —— e mv:’m MANUAL A CEU A M MATERIAL DE 1= CA) i, EM PROFUNDH s o 3500 P
FIF; Ta1 ESTACA A TH 2 '] S 56 261,12
73 3.5.1 FORMA DE I L, ["F] 278 £ 140,38
ARMACRD AGO CASD. DRAM 63 (1) A 125880 (U2) — FOR
24 352 % [ DOBRA T lo | G am 19,53 14584
25 e ERMACNJAEF ALD) CAGD, ClAM 3.4 A B0 — FORNECIMENTC PERDA DE 10% 7 DOBRA /| o 7 . —_— |
ﬁﬂ%ﬁmmm FOR-ooMFs, HCLUINDD PREPARD, LAMGAMENTLL.
18 254 | LENSAMENTD o M2 36587 0,86 254 54
AVENARIA DE CLODOS D COMCRETD INDUSTRIAL TAX15A0eCi (ESPESSURS 14CM)
27 cEaSY FEE=140 MPA, PARA PAREDES COM AREA UQUIDA MENOR OUE BWF, COM vAQES, | M2 81,20 H20 131544
LITEL[ZANOD PALHETA. AF 127014 B N
FI] R PASSEID) EM LUNGHE |0 DESEMPENADD COM ) SLAE ] [ =6 57 2704 05155
78 1023 RAMPA DE ACESS0 EM CONCRETD NAD ESTRUTLELAL . M2 318 123 43558
T PAVIMENTAGAD EW BLOC(S INTERTRAVADD DE COMGCRETD (PAVER) E-B0CM, COR
240 W23 | NATURAL INCLUSD TRAVAMENTOD COM AREIA, ASSENTADCS SOBRE COLCHAD DE ARELAL | M2 5835 20,85 121451
j | ESP. SCM E COMPROMACAD
3 FINTUREA — P& T ESTRUTURA METALCA %
TIOZAOLE | PINTLIRA EM ESMALTE SINT PER METALICA [ [ seqs | f5aes | seesee
& 1 73.1.13 | CUARDA-CORPC COM CORRMMAD EM FERRD DARRA THATA 3
VALDR TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA: O presente terma aditive & celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte & cinco por cenic) do
total contratade, pemitido pels legislacio pertinente — Lei n® B.666/93 — an, 65.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os fermos & condigbes as demals cldusulas contrato, ficando este
Termo fazendo parte integrante & complementar do original, a fim de que juntos produzam um =4 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta saus efeitos
legais e juridicos.

Francizsco Beltrio, 26 de agosto de

0.
tIMF-REAﬁ
E S E OBRAS LTDA. .

CPF N FoT CONTRATADA
PREEEITO MUNICIPAL VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N° 212.225 689-34 f
W

Octaviano dos Santos, 1000 — Postal 51 — CEP 85601-030
CNFPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@francscebelirao. pr.gov.br ~ Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001C1s8
Estado do Parand

O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna piblico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 185/2016 - Concorréncia n*02/2016.

OBJETO: Construgiio do prédio da Creche Pro-Infancia Tipo 1, com area de 1.510,23m2, sobre a chacara 6-
D, na Rua Renascenga, no Bairro Marrecas, no Municipio de Francisco Beltréo — PR

ADITIVO: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrative n® 4035/2020, foi
autorizada a adicio de meta ao conirato, bem como a redefinicdo do prazo de execugao exclusivamente para
0s Servigos acrescidos,

Fica definido o periodo de execugdo do presente aditivo de meta em 20 (vinte) dias, a partir da publicagao
deste, ou seja, até 14 de setembro de 2020. Fica adicionado & planilha do contrato os servicos abaixo
especificado:

CUETD
ITEM | CODIGO DESCRIGAC DOS SERVIGOS uNp | BeTSe: | am VALOR
DESCONTO
1 DEMOLIGAD - CALGADA EXTERNA — o
4 TR Egmvcﬁ.o ﬁfc;;:n DE AGSENTAMENTO/CONTRAPISD COM USO DE PONTEIRD, I_ ez | 2474 | 16,00 ] 355 84 [
2 PAVIMENTAGAD EXTERNA - ESTACIONAMENTO E RAMPA DE ACESS0 PRINCIPAL
ER 78018 EEE?E:%M M:Tﬁ&i.cﬁu ABERTO EM MATERIAL DE 1% CATEGORIA, EM M 28,58 15,00 e
22 341 ESTACA A TRADO [BROCA] D=35 COM CONCRETO FCK=20 MPA (SEM ARMACAD) — 1M ] 58,08 4,50 26112
23 EER | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES — REAPROVEITAMENTO 100 Mz FIRI3 5,50 145,38
55 Geg Uémﬁ;ﬁﬂmagghﬁtm DIAM B3 (172) A 12,5884 [1/2) — FORNECIMENTO CORTE/PFERDA K a0z e 158,84
—r LT |
s 253 ggm?f AGO CAS0, DIAM 3.4 A 60 — FORMECIMENTO PERDA DE 10% !/ DOBRA J KG . 829 7038
28 354 EEE}CRETEH_I;_SRA FUNDACALD FCK=25MPA, INCLUINDD PREPARD, LANCAMENTO, e 28587 055 254 54
ALVENARIA DE CLOBOS DE CONCRETO INDUSTRIAL 14X15X35CM (ESPESSURA
27 B35 14CM) FBK=140 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENDR QUE BN, COM 2 81,20 16,20 131544
WVADS, UTILIZANDO FALHETA AF 1202014 |
_z.a P ::?sgsm EM COMCRETO DESEMPEMADD COM JUNTA PLASTICA A CADA 1.20M e - J— e |
] 1022 FAMPA DE ACESS0 EM CONCRETD NAQ ESTRUTURAL MZ 31,81 13,38 42558
PAVIMENTAAD EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETQ (PAVER), E=6.0CM, COR
210 1023 MATURAL, INCLUSO TRAVAMENTO COM AREIA ASSENTADOS SOBRE COLCHAD DE Mz £8,25 20,85 1.214,51
AREIS ESP ECM E COMPROVACED
3 PINTURA — PATIO COBERTO ESTRUTURA METALICA
31 TI024/007 | PINTURA EM EEMALTE 3 IC0 02 DE 5 EM SUPERFICIE METALICA [ ™= | 2818 | 13883 | 36389
|4 SERVIGOS COMPLEMENTARES g
41 | #2112 | GUARDA-CORPD COM CORRIMAD EM FERRD BARRA CHATA 3/15° [ M 301,54 1848 | 557248
VALOR TOTAL ACRESCIDD TO | RS 1583240
Francisc ltréo, 26 de agosto de 2020.
L]
o C2 M ~Secrstario Munici ini
Antortio Ca el - retério Municipal da Administrag&o
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
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PINTURA DE LIGACAD £ OM EMULS A 4SF 4! TICA RR-10 ez 34 55,20 5 i 44 171 145 348,63 T 554,14
:::ﬁmziLT;ntT:Hm BASTULANLL 100 DE WASSA ASFALTICA PARM, - o e T - p—— [P
TUHNTRITAD DE PRYDWES 10 L0 APLICSCAD DE COWCRFT( BETHRLRSAY

LXINADL 4 CGUENTE ACBU 1. CAMATH DE ROLAMENTG, £0M ESPESSLAS DE] % 1.HRSE § T 551,37 2 42t a6l 1684 75469
300N - EXCLLSTYE TRANSPORTE. AT DR2017.

Toral Farvi mewtar e 1% X1% 100 1_TBO RS N
TUTAL I8 SERVE DS (B3 — &m 12 %IT AL
SERVICD 4 EXECUTAR FAMKA F{1LOTL 83y | [ ] |wh'ﬂ‘- I?;;ﬁﬂ-‘f :‘:,';r'.m mﬂ"‘ :ﬂ:;:;,- I |
SERNVTIDS FATIIMMNARLDS

TTAPEZA DA PIST & COALJATE D ALTA PHESSAD DE AR E AGLA |~ ] 20 Hw | CNE |1.ea | 1s.000.80 451,54
Tunad Servicas inbelals ( Trrrapiesayes | BT | ]

FRFSAGFM DE FAYIM ENT ASFALTICO

3 MED k = & . P [IN AL -
RSN o paoeo e PR 77 e [rew ow TH LT TR
X TAMINHAL BASCULANTE 6 W, RODOVTAE )
mrﬁﬁnﬁ&” B | 0,00 1.7 41 %115, W
Tacal d Fresapem 04,5 15,00 s
RFANFSTE] PRI WD - -
[ERIT A GRALL AT A | G0% F MANL AL =] FaE] - 120,20 24,035, 54 5
:ﬁn?ﬁﬁﬂﬂw TREEWCHITK) CARMA GRADUATIA [WANLALY, o — _ 1Lt P B |
[THERTH T AQ MFLANICA OE BA T w3 LKL - 2434 AT - ;
TRANEFORIE DE EVTULTG L0OM AMOINHAD BASCLLANIE & MO, RODOWIA 1 200010 R LEl &amar .
PAaVIMENTAD A THIT O & | d kM
T R h 13 T4 .
TAVIMENTAC ALY
[PERTTRA T | (RACA0 TER RIS A ASF ALTIC A FR-1T [T PO 473z LT T LR e 3k
[ TRASEFRTE oM CAMIILAC BABCULANTE LoD DE MASSH ASFALTICA PARN Loy o OUN, a4 N % BUD W BiLGS
P'lm-l'ﬂ.l\_iﬂ [HEAMA
[COMETRLL A T, PAVIMENT] LUM APLICACAD DE COMLRY 10 RELUMINIS
GSINADCG A QUFNTE (CBIAF, ¢ AMADA DE ROLAMERTO. COM ESFESRIRA N 4 50954 178 1 uzy. 10 all.anzaz a1
2.0 - EXCIUKIVE TRAMNIMHE I A 01,2007
[ Tod Fanvi " 451383,%7 ILATE T
TOTAL LOS GERVILGE LI T 00 AR ET
TOTAL DA 5LFRESASE A3 3,173,262, 16

Francisco Beltrdo, 26 de egosio de 2020,

ANTONTO CARLOS BONETTT
Secretdne Municipal da Administragan |
Puoblicade por:
Danicla Rai=
Cadigo Identificadar620E2 A B

DEPARTAMENTO DE LICITA(OES E CONTRATOS

. |
e

£) Secretaria Municipal da Administraclio da Prefeitura Municipal de Francisco Belirdo. Estado do Parand, com base na Lei Federal R.666/93 ¢

legisiagan complementar, toma pibtice extrate 4 temo adilive oy CONrate:

PARTES: Municipiv de Francisco Behrdo - PR ¢ a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA |
ESPECIE: Contrato de Empreilads o 185/201 6 - Concorréncia n12/200 6.

OBRIET(: Construsdo do prédio da Croche Pro-Inf@ncia Tipo 1, com drca de 1.510,23m2, sohre a chécarz 6-D, na Rua Renascenga, no Baimm

Marrecas. no Municipia de Franciseo Betmio — PR,

ADITIV (Y Conforme pacceeres téonioo e juridica anexos ao Processo Administratva n® 40352020, foi aworizada a adigfio de meta ac contralo, bem

como a redefinipdo do praze de oxecuedn exclusivaments para 05 Servigos acrescidos.

Fica definide o pericnde de execuglo do presante aditivo de meta em 20 (vinte) dias, a pantir da publicagio deste, ou sejz, a1t 14 de selembro de 2020 |
Fica adicionadn & planilha dn contrule o8 servigos abaixoe especificado:;

AT
meM | comco BFESCRIL DO SERVICDS LT B *‘:, QT VALOR
ESCONTI
| NEMIEHLCAT - CALCADA EXTERNA
R TR A0 LN AL DL Catds IE ASSENT AMENTORT ONTRAPLS, COM 1150 DE PONTEND, Byt sl ATE e inn | 16,00 i LT
T PAVIMINTACAD FXTRRNA - ENTACMOMARENTD E RAMPA DE ACTSS0 PRETCIT AL
1 Tania :_::I;:\'M;ﬁn MANIIAL & CEL! ABERTD IM MATLRIAL DE 1* CATEGDRLA, P PRAFTIKOIGADE ATH, ., 1959 1500 138565
T1 4L ESTALA A CHADL (BRORCA| D=25 COM L ORC RET0) FLK— 20 WP A [R50 ARCAG I 1M ] 53,01 50 FLIRE
T TEL FUIRWA DE MADEIRA OO Paded FURDADOES — REAPROATITAMFNTO 10X for 11k 3,450 149.58
N TRRALAE AL TASD THAM 63 {145 A 12,5500 1) - TORMECTHESTO LORTEPFRGA DE 10 1|,
T4 3z NPRRA ' COLOCACAL i) Az 19,95 159,84
R 311 AT A A0 DE ALD A, THAM I4 & 6.0 — FORRENTMEWT( PFERDA DE |77 DUMRA COLDLALAD | Rir 1.5} LK) L)
*h 184 TUNCRETO FARLh TURDFAL AD FUR=2 0P &, THOLUTS TR PREPARE LAKE AMEN 18], ADENSAMENTD | M0 15,47 [ FELEL]
ATAVFYNARIA DE (BN DE CONCRETS INEUSTRIAL 4X1¥X 390 (ESPESSLRA 14000 FRE-T4.00
27 LA MPA PARA PAREDES [TIR AHLA LIWAMS MEMGE OUE &, COM WVADS, EMTIIF AN PAIHFTA | k2 E1.:0 1020 L 3L5 44
AF_11H014
IEEL FASSFIG EM CLNCRETC CESEMPERALD UOM ILKT A FLASTICA A CADA 130, E=7CH [TH 1547 FEAT] LTNE]
EX] I FAT' A DE ACESS0 EM COMLIE T M0 FRTRLTLRAL Wi [T 13.3% 235,64
P.&‘-‘D-!Eh'[.\fm B BLOCOS INTERTRAVADD TE COMIRETO (FAVER) E-6 M, LD NATURAL
1 NEL TGS THAVAMENTS OO ARFIA ATRENTADDS SOBAE [MHCHAD Lf ARTGIs Dsk 0MW G b4 56,25 245 L.I14,5¢
CORPROV AL AD
1 HRETURA - FATED COBENTOQ ESTRUTURA METALKC A
iR | EETETH LIThTI.,'R.ﬁ EM ESMALTE )} DM EM SAIFFRFICIE METALICA E\ﬂ llﬁ.l‘i i 133 43 |3 61395
4 SERVICOE Ui rLEM ENTARES
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41 23.1.13 | FUARDA-CORPO COM CORRIMAD EM FERR( BARRA CHATA 3167 | st | 501,54 |15 |5 357248 M|
VALDR TOTAL ACRESCIDGD AD CONTHRATO | RS 15532 40 |

Francisco Beltrdo, 26 de agosto de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretirio Municipal da Administragio
Publicado por:
Daniela Raitz
Cadigo Identificador:28F82092

SECRETARLA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N, 201/2.020 — PMG 028/2020

Pregio n®, 052/2.020 |

O MUNICIPIO DF. GOTOERE, pessoa juridica de direito piblico intemno, sediada na Avenida Amazonas n® 280, Jardim Linddia, Goioeré-PR.
inscrito no CNPJ sob o o 78.198.975/0001-63, neste ato representada por seu prefeito PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, brasileira,
casado, portador da cédula de identidade RG n® 2.167.875-9 SSP/PR. inscrito no CPF n® 490.651.069-87, residente ¢ domiciliado nesta cidade. vem
pela presenie firmar ATA DE REGISTRO DE PRECOS, conforme segue, obrigar-se o fornccedor CONCEITO COMERCIO E
DISTRIBUIDORA FIRELL inscrita no CNPJ/MF sob o n® 14.869 829/0001-30, com sede e foro no municipio de Modelo, estado de Santa
Catarina, na Rus Wilma Schlosser n° 57, Sala 02, Industrial, CEP 89.872-000. neste ato represemtada pelo 5¢° GUILHERME SIMONI
WESCHENFELDER, portador da cédula de identidade RG n® 5.198.071 SSP/SC, inscrito no CPF o 086.577.379-30, residente ¢ domiciliado em
Mova Erechim = 5C, aos seguintes pregos:

Tiem Thescrigin do Dhjels Marca e Valsr Unit B
£l GRAX & CHASSI I ¢ 170 Ki = TAMBOR Cﬁ.-'ﬂ{ 08 TAME 1295 %0

52 GRAN A ESPELIAL PROLAMENTOS (BLD DE 20 LTS} GRAX 4 BLIY 310,00

a7 OLED DIESEL AP CF jE‘Eu,‘l'P.TItDL’A. 1o o0 KM (BLD DE 20 LTS) LLHETL T BLD 219,04

1.2 Esta Ata de registro de pregos tem validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Pregos.
1.3 A existéncia de pregos registrados n¥o obriga o (s) drgdo (s) a firmar (em) as contratages que deles deverdo advir, ficando-The facultada 2
utilizagio de outras licitagdies, sendo asscgurado ao beneficidrio do registro preferéncia em ignaldades de condigfes.

Goioeré — Pr, 25 de agosto de 2020.

PEDROQ ANTONIO DE OLIVEIRA COELHG
Municipio de Goioeré

GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER
Conceito Comercio e Distribuidora EIRELT
Publicado por:|
Aline Cavalcante Carrefio Zanc
Cadigo Tdentificador:4C32AA63

SECRETARIA MUNICIFAL DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°, 202/2.020 — PMG 028/2020 |

Pregio n°, 052/2.020

O MUNICIPIO DE GOIOERE, pessoa juridica de direito piblico intemo, sediada na Avenida Amazonas n® 280, Jardim Linddia. Goioeré-PR,
inscrito no CMPJ sob o o° 78.198.975/0001-63, neste ato representada por seu prefeito PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, brasileiro,
casado. portador da cédula de identidade RG n® 2.167.875-9 SSP/PR, inscrito no CPF n* 490.651.069-87, residente ¢ domiciliado nesta cidade, vem l
pela presente firmar ATA DE REGISTRO DE PRECOS, conforme segue, obrigar-se o fornecedor GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES
LTDA. inscrita no CNPIMF sob o n® 35.235,579/0001-56, com sede e fore no municipio de Cascavel, estado do Parand, na Avenida Brasil n® 2435,
Sala 01, Regido do Lago, CEP §5.812-500, neste ato representada pela S GABRIELA MUNHOZ PACHENKI, portadora da cédula de identidade
RG n® 10,993 401-1 S5P/PR. inscrita no CPF n° 074.630.299-13, residentc ¢ domiciliada em Cascavel - PR, aos seguintes pregos:

Tiem D ricin da (isjeta Marca Cede Valer Unit RS
[ ADTTIVO DE RADIADOE (FRS 01 LT) PADMAG 36LT TES

o ESTOPA [FARDD 025 Kis) ESTOPA CASLAVEL 04 FARD 55,00

3 OLEL APT CF L5Wa0 FITROCA U 10,000 KM (BLD DE 20 L15) 'GT DIL LUBRIFICANTE 4 BLD II340

15 DLLD AT GL 5-90 F' C AMBID/DIFERERCIAL (BLD DE 20 LT8) T UIL LUBRIFICANTE 0% BLD 22990

al THLED CAMBIO B (BLD DE 20LTS) TEX5A K1 BRASIL 0a BLD 254,80

] TH.ED CUMBID 859 140 (FRE DE 01 LT) GT (ML LUBRIFICANTE 20 FRS 14,95

] TLED CAMBID 90-(2% (PRS DE 01 LT) I OIL LUBRIFICANTE 20 FRS 12,50

BE T ED DE MOTOR 2 TEMPOS (FRS DE S00ML) GI OIL LUBRIFICAN TE 5 FRS 7.5

T GLED FIDRALILICD (BLD DE 20 LTE) I OIL LUBRIFICANIE 12 BLD 183,50

75 OLED MOTOR A GASOLINA 5AFE 40 (FE DE 01 LT G3T (ML LLBRIFICANTE 12 PRS 14,50

T8 OLED TRANSMISS AQ 413 (G DE 04 LTS) TENGA W) RRASIL 1oL 355,400 |

1.2 Esta Ata de repistro de pregos tem validade de 12 (dowe) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Pregos.
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