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ENGENHARIA

Oficio n°. 029/2020 Guarapuava, 01 de setembro de
2020.

AO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Assunto: Aditivo de Prazo ao Contrato n.°© 820/2018 - Construcdo do Terminal
Rodoviario Intermunicipal — Francisco Beltrao/PR.

Ao Tlustrissimo Senhor

Antonio Carlos Bonetti — Secretario de administracdo do Municipio de
Francisco Beltrao.

A empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF n°, 12.406.332/0001-50, com sede na Rua Quinze de
novembro, n.° 7050, Guarapuava/PR, CEP 85010-000, vem pelo presente solicitar
Aditivo de prazo ao contrato n°. 820/2018, firmado junto a este Municipio em 20 de
setembro de 2018.

Com quanto o contrato em questdo estabelecesse a data de 06/09/2020 como
prazo final para término da execugdo da obra, € de se registrar que devido as
inimeras situagdes encontradas na obra terem sido diferentes das previstas
inicialmente nos projetos, acabaram gerando a necessidade de Alteracdes nos
projetos, dessa forma acarretaram Acréscimos de Servigos, estes encontram se em
tramitacdo em processo denominado Aditivo de servicos 02,

Ainda destacamos que as alteracgdes no tocante a parte da fachada de vidros
da entrada da obra, necessitam de uma estrutura complementar para a sustentacdo
da fachada de vidros, esta estrutura estd prevista neste aditivo supra citado, a
auséncia desta definigdo IMPOSSIBILITA o andamento desta etapa da obra.

Reiteramos a influéncia ainda no cronograma devido ao volume de servigos
pendentes da parte elétrica em fungdo dos INUMEROS erros e inconsisténcias
presentes nos projetos, tais como luminarias, cabos e diversos outros
insumos e equipamentos ausentes ou com alteracdo necessaria para o
correto funcionamento e manutencdo da seguranca dos usudrios deste
terminal rodoviario. Alteragdes e pendencias ja verificados e comprovados
pelo corpo técnico desta municipalidade até com reunides com a presenca
inclusive dos representantes do Parand Cidade, convenio responséavel por este
contrato, também incluso neste processo de aditivo de servigos citado neste
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documento ainda pendente quanto aos termos das oficializagbes necessarias,
ajustes as planilhas e cronogramas.

Além destas questfes burocraticas, como € de conheciments pablico, o
mundo todo vem enfrentando diversas dificuldades em decorréncia da pandemia
causada pelo Coronavirus - Covid-19. Desta forma, servimo-nos da presente para,
além de relatar gue toda a cadeia produtiva vem sendo afetada pela precaugio dos
efeitos da pandemia, todas as empresas do mesmo segmento da construcao civil
vém encontrando sérios problemas com a repesi¢do de insumos, ¢ que implica na
impossibilidade temporaria da Construtora em cumprr, comg sempre fez, o
cronograma da obra, circunstancia gue, invariavetlmente, implicard e refletird no
prazo contratual para conclusac dos trabalhos.,

Portanto, todos esses fatores acabaram gerando atraso involuntdrio no
cronograma da obra e comprometendo a conclusdo de objeto do contrato,

No que concerne a prorrogacao do prazo da vigéncia do contrato, verifica-se
que a possibilidade da solicitacao ora formulada se encontra consubstanciada no
artigo 57, §12, I da Lei 8666/93 gque assim determina:

Art. 57. A duracio dos contratos regidos por esta Lei ficara
adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios,
exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1o Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de
conclusdo e de entrega admitem prorrogacao, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada a manutencio
de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

(..)

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho a wvontade das partes, gque altere
fundamentalmente as condicdes de execucao do contrato;

Assim, & no interesse de methor cumprir com as obrigacfes assumidas, a
empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI requer a dilagio daquele prazo em noventa
(90) dias, periodo esse perfeitamente razodvel ao integral cumprimento daqueles i
deveres contratuais. |

Solicitamos também a dilagdo da vigéncia contratual em cento e vinte {120)
dias.

2

Qo
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

DESPACHO N.» 176/2020

PROCESSO N @ 7515/2020

REQUERENTE  : ALoMm CONSTRUCOES ETRELI

INTERESSADOS  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRAZO

Trata-se de pedido formulado pela empresa ALOM ConsTRUCOES EIRELL em que
pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de execucao em 90 (noventa) dias e de prazo de
vigéncia em 120 (cento e vinte) dias ao Contrato de Empreitada n.? 820/2018 (Concorréncia n®.
04/2018), que tem por objeto a execucdo da construcao de um terminal rodoviario
intermunicipal, com area de 6.327,00m?.

Alega que é necessdria a prorrogacao em razao de alteragoes no projeto e, também, em
decorréncia dos efeitos da pandemia de Covid-19.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica possa efetuar a analise e elaboracao
de parecer quanto a viabilidade legal da alteracdo contratual pretendida — no caso, de prorroga-
cio do prazo de execugio e vigéncia - é necessario o encaminhamento ao fiscal da execugao da
obra, no presente caso, a Comissdo de Fiscalizagio designada pela Portaria n.® 319/2019, para
que elabore parecer técnico e aponte o atual estado da obra, apontando os motivos e o prazo
necessario para a prorrogagio da execugdo e da vigéncia contratual.

Apos, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

Francisco Beltrdo, 08 de setembro de 2020.

.

=P

[

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 -013/2017
OAB/PR 41.048
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Paranad

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7515/2020

LICITAGCAO: Concorréncia

CONTRATO DE EMPREITADA N 820/2018

ID OBRA:

EMPRESA CONTRATADA: Alom Construgdes Eireli

OBJETO DO CONTRATO: Construgéo do Terminal Rodoviario Intermunicipal - Bairro Agua Branca.
Municipio de Francisco Beltr8o - PR,

PARECER TECNICO

Através do processo administrativo n.® 7515/2020, protocolado com data de 02
de Setembro de 2020, a empresa "Alom Construgbes Eireli”, solicita aditivo de prazo ao
contrato n°. 820/2018 firmado junto a este Municipio, alegando as inUmeras situagdes
encontradas e ja descritas anteriormente, ocorridas durante a execucgéo da presente obra.

A Fiscalizacio entende como realmente necessaria a adicdo do prazo solicitado,
atestando a veracidade das situagdes anteriormente descritas.

Em virtude do avangado ‘estdgio” de construgdo da obra e a premente
necessidade de conclusdo da mesma, ndo se mostra prudente qualquer outra decisio ou
adventos que possam incorrer em uma interrupgao para conclusao desta.

Entende-se como razoavel a dilacido do prazo de entrega em 90 dias corridos a
partir da data do pedido e a vigéncia do contrato em 120 dias.

Encaminha-se este parecer para analise da solicitagdo ao departamento juridico
quanto ao deferimento ou ndo do pedido.

Francisco Beltrao, 05 de Qutubro de 2020.

Hua Octaviano Texeira dos Santos, 1000 CEP B5601-030-Fone: (0**46) 3520-2121 - CNFI 77.816.510/D001-56 -
e-mail: foetrdo@franciscobeltrac. pr.gov.br - webpage: wwrw. franciscobeltrao. pr.gov. br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7515/2020

LICITAGAO: Concorréncia

CONTRATO DE EMPREITADA N°: 820/2018

ID OBRA:

EMPRESA CONTRATADA: Alom Construgdes Eireli

OBJETO DO CONTRATO: Construgdo do Terminal Rodoviario Intermunicipal - Bairro Agua Branca.
Municipio de Francisco Beltrao — PR.

PARECER TECNICO

Através do processo administrativo n.? 7515/2020, protocolado com data de 02
de Setembro de 2020, a empresa “Alom Construgdes Eireli”, solicita aditivo de prazo ao
contrato n®. 820/2018 firmado junto a este Municipio, alegando as inimeras situacdes
encontradas e ja descritas anteriormente, ocorridas durante a execugao da presente obra.

A Fiscalizagio entende como realmente necessaria a adicdo do prazo solicitado,
atestando a veracidade das situagdes anteriormente descritas.

Em virtude do avangado “estagio” de construcdo da obra e a premente
necessidade de conclusdo da mesma, ndo se mostra prudente qualquer outra decisdo ou
adventos que possam incorrer em uma interrupgao para conclusao desta.

Entende-se como razoavel a dilagdo do prazo de entrega em 90 dias corridos a
partir da data do pedido e a vigéncia do contrato em 120 dias.

Encaminha-se este parecer para andlise da solicitagdo ao departamento juridico
quanto ao deferimento ou ndo do pedido.

Francisco Beltréo, 05 de Qutubro de 2020.

flua Octaviano Teioeira dos Santos, 1000 CEP BS&601-030-Fone: (0**46) 3520-2121 - CNPJ T7.816.510/0001-66 -
e-mail: foettrdodfranciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www. franciscobeitrag. pr.ogow. br




001365

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

5° TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 820/2018
CONCORRENCIA N° 04/2018

Que enfre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parand & & empresa ALOM
CONSTRUGOES EIRELI, na forma sbaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltirdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico Interno,
com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-86, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, sentor CLEBER FOMNTANA, portador do CPF N® 020,762 969-21.

CONTRATADA ALOM CONSTRUGCOES EIRELI, CNPJ 12.406.332/0001-50, localizada na Rua XV de
Novembro, n® 7050, centro - sala 03, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava - PR, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por EBER EVALDO HORST, portador da cédula de identidade R.G. n. ° 6.281.164-1,
inscrito no CPF sob n. ® 019.330.979-30, residente na Rua Davi Alves Gdes, n° 72, Bairro Bogueirdo, CER 85.023-350,
na cidade de Guarapuava - PR.

OBJETO: Execucdo de construcdo de um terminal rodoviario intermunicipal, com drea de 6.327,00m2, com
espacos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentacio, salas para comércio, sala para taxistas, sala
para vigias, sala para moto taxistas, dreas de circulagdo, instalagdes sanitarias, jardim intermo, plataforma de embarque e
desembarque e placas de comunicacdo visual Construcdo do terminal rodovidrio intermunicipal, com servigos de
administracio e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem, fundages e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos
ceramicos, elementos vazados, divisonas, cobertura em estrutura metélica com telhas metalicas isoladas, fechamento lateral
metalico. esquadrias, vidros, instalagbes elétnicas e telefinicas, SPDA, instalacBes hidro sanitarias e de prevencao de
incéndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicacio visual e outros, conforme projetos e especificacdes, na Avenida
Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da gleba n® 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no Municipio de Francisco Beltrio
— PR, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em consonancia com os projetos, especificaghes
técnicas e demais pecas e documentos da licitagdo n. ® 004/2018.

JUSTIFICATIVA: Em atencdo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimenta do pedido de prorregagio do prazo de execucdo e de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo
Administrativo n® 3188/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica promogado o prazo de execucdo do contrato, por mais 120 (cento e vinte) dias, ou
seja, até dia 06 de setembro de 2020. Fica prorrogado o prazo de vigéncia do conltrato, por mais 120 (cento e vinte) dias, ou

seja, ate 31 de dezembro de 2021

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condiches as demais cldusulas contrato, ficando
este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um s6 efeito,

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus
efeitos legais & juridicos.

| Francisco Beltrdo, 13 de maio de 2020.
/
_ ! A :
CLE2ES FOMTARNA ALOM CONSTRUL’;GES EIRELI
020762 869-21 CONTRATADA

FEITO MUNICIPAL EBER EVALDO HORST
CONTRATANTE

L ]
Fua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CHNRJ 77.816.510,/0001-66 / e-mail: licitacaorifranciscobeltrao pr.gov br = Telefone: [46) 3520-2103 Pagina 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

.-FARECER [URIDICO N.» 1090/2020

["ROCESSO N : 7215/2020

REQUERFNTT : ALOM ConNsTRUCHES ETRELI

INTLRESSATOS : SECRETARIA MUNICIPAL DE FLANE|AMENTO
SECRETARIA MUNTCIPAL DE VIACAD E OBRAS

ASELUN 1 ; TERMO ADITIVO = PRAZO

I RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela empresa ALOM CONSTRUCOES EIRFLIL em gue
pretendc seja efetuado termo adilive de prazo de cxecu¢do om 90 (noventa) dias e de
vigéncia cm 120 (cento e vinle) dias ao Contrato de Empreitada n.” 820/2018 (Concorréncia
n 04/2018), que tem por objeto a execugdo de comstrucio do novo terminal rodoviario
intermunicipal, com drea de 6.327,00mz.

Alega que ¢ necessaria a prorrogacao em razao de aiteragdes no projeto e, também,
em decorréncia dos efeitos da pandemia de Covid-19,

Atraves do Despacho n." 176/2020, esta Procuradoria requisitou aos fiscais da vbra
que elaborassemn parecer Kanico e apontassem o atual estado da obra, os motivos e o prazo
ecessario para a prorrogacao da exequcio e da vigéncia contratual, o que fui atendido via
Parccer atestando o avancado estagio de exccucio da obra e apontaram adequada a dilagao
em mais 90 dias de execugio e 120 dias de vigéneia,

E o relatorio.
2 FUNDAMENTACAD

(Y art. 57, §1° da Lei n.2 8.666/93 autforiza a alteragao dos contratos administrativos
nos casos em que, nio havendo culpa do executor no atrase do cronograma da obra, a pror-
rOgacao visa garantir a manutengio do equilibrio econdmico-financeiro da avenga. fn perbis:

Art 57 A duragido dos contratos regidos por esta Lei freara adstrita & vigéncia dos respecti-
oS crd R argamentarios, evecto quanto qis relativos: ©)

§ 1% Os prazos de infcio de etapas de execugdo, de conclusio ¢ de ertrega adniitem prorroga-
¢, mantidas as demais cliwsulas do coniratn e Asseyurada & manutengto de sew equilibrio
econimico-financerro, desde e ocorea algnm dos seguintes motioes, devidamente autuados
£ PrOCEssO.

I- afteragin do projeto ow especificades, pela Administracdo;

If - superveniéncia de fato excepcional o mmprevisivel, estranfto & vontade das partes, que al-
tere funtdamentatmente as condicoes de execugio do contrato:

1M - Interriipeio da cxeciicdo dv contrato ou ditimiicao do ritmo de trabalhy por ardem ¢ na

interesse da Agmings Fracde;
Pagina 1 de 4

Mui Octaviaon Teree’ra dus Banzos, 1WH? | Fonc, ) 3N 2320 - NP FTAI6.510,000 68 CEE 85601 030
E-mail: Meltraos fransescobeltran.onm br - welpens woow frariescobeliran um br

001365




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001 370
Estado do Parand |

DESPACHO N.* 573/2020

PROCESSONE = 7515/2020
REQUERENTE  : ALOM CONSTRUTORA EIRELI
: CONTRATO N 820/2018 — CONCORRENCIA N.° 004/2018

LICITACAD
OBIETO : EXECUCAD DA CONSTRUCAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL |
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE FRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagio de termo aditivo de prazo ao
Contrato n.® 820/2018, referente a execugio de construgio de um terminal rodovidrio in-

termunicipal.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da empresa, certiddes, pare-

cer tecnico e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento |
: formulado e o teor do parecer juridico n.? 1.090/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.® 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de

prazo, prorrogando o prazo de execugdo por 90 (noventa) dias ao Contrato n.® 820/2018.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposigio de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 14 de outubro de %DZG.

Piginaldel

CNP]: 77.616.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.# 1.000 - CEP #5,601-03) - Fone: (46) 3520-121
E-mail: fheliracgfranciscobeltrac.com.br - webpage: www_franciscobeltrac.com br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

6° TERMO DE ADITIVO AD CONTRATO DE EMPREITADE. N° 820/2018
CONCORRENCIA N° 04/2018

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD, estado do Parand & a empresa ALOM
CCNSTRUGOES EIRELI, na forma abai: o:

CONTRATANTE: Municipio d« Francisco Beltro, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico Interno,
com sede na Rua Octaviano Teixeira los Santos, n® 1000, inscrto no CNPJ soh o n® 77.816.510/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, se wor CLEBER FONTANA, portador do CPF N® 020.762.963-21.

CONTRATADA: ALOM COLSTRUCOES EIRELL, CNPJ 12.406.332/0001-50, localizada na Rua XV de
Mocvembro, n® 7050, centro - sala (3, CEP B5.010-000, na cidade de Guarapuava - PR, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por EBCR EVALDO HORST, portador da cédula de identidade R.G. n. * 6.281.164-1,
inscrito no CPF sob n. * 019.330.979-% 1, residente na Rua Davi Alves Goes, n°® T2, Bairro Boqueirdo, CER 85.023-350,
na cidade de Guarapuava — PR.

OBJETO: Execugdo de cons ruco de um terminal rodoviario intermunicipal, com #rea de 6.327.00m2, com
@spagos para espera, guichés de vends de passagens, area de alimentacdo, salas para comeércio, sala para taxistas, saa
para vigias, sala para moto taxistas, an as de circulagdo, instalagdes sanitirias, jardim interno, plataforma de embargue e
desembarque e placas de comunicag io visual. Construgdo do terminal rodovidno intermunicipal, com senvigos de
ad inistrag3o e canteiro de obras, movi 1ento de terma e drenagem, fundagdes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos |
cardmicos, alemeantos vazados, divisdria | cobertura em estrutura metalica com telha:s metalicas isoladas, fechamento lateral
metalico, esquadrias, vidros, instalagte ; elétricas e telefonicas, SPDA, instalagbes hidro sanitdrias e de prevengao de
incéndio, revestimentos, pinturas, paisa; smo, comunicagao visual & outros, conforme projetos e especificagdes, na Avenica
Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, a gleba n® 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no Municipio de Francisco Beltrao
— PR, sob regime de empreitada por ; rego global, tipo mencr prego, em consondncia com os projetos, especificagdcs
técnicas e demais pecas & documentos « 3 licitagio n.  004/2018. l

JUSTIFICATIVA: Em atengE « ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou peio
deferimento do pedido de promogacio d - prazo de execugdo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo *
7515/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica | rorrogado o prazo de execucdo do contrato, por mais 80 (noventa) dias, ou seja, até
diz 04 de derembro de 2020,

CLAUSULA SEGLNDA: Fical  ratificadas em todos os termos e condigles as demais cldusulas contrato, ficando
esie Termo fazendo parte integrante & complementar da original, a fim de que juntos poduzam um so efeito,

E assim, por estarem justas ¢« contratadas, as partes assinam o presente aditivg, para que o mesmo suria seus
efeilos legais e juridicos. "9)

Francisco Beltrao, 14 de outubro de 2020.

ALOM QONSTRUCOES EIRELI

PREFEITO MUNICIP. L E O HORST
CONTRATANTE

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 Caixa Postal 51 - CEP 85601-030 |
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licil: -ackifranciscobeltrac.pr.gov.br — Telefone: [46) 3520-2103 Pagina 1




| 001372
! ﬁt MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

W Estado do Parana

O Secretario Municipal da Administracdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao
Contrato

PARTES: Municipio de Francisco Beltrao - PR e a empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 820/2018 - Concorréncia n® 04/2018.

COBJETO: Execucao de construcdo de um terminal rodoviario intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com
espacos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentagio, salas para comércio, sala para
taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas, areas de circulagao, instalagdes sanitarias, jardim interno,
plataforma de embargue e desembargue e placas de comunicagao visual. Construgao do terminal rodoviario
intermunicipal, com servicos de administragdo e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem,
fundagbes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos ceramicos, elementos vazados, divisorias, cobertura
em estrutura metdlica com telhas metdlicas isoladas, fechamento lateral metalico, esquadrias, vidros, |
instalacdes elétricas e telefdnicas, SPDA. instalacdes hidro sanitdrias e de prevencio de incéndio,
revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicagdo visual e outros, conforme projetos e especificagdes, na
Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da gleba n® 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em
consonancia com o0s projetos, especificacBes técnicas e demais pecas e documentos da licitagio n. ®
004/2018.

ADITIVO: Em atencio ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento do pedido de prorrogacio do prazo de execucdo do contrato, conforme o contido no Processo
Administrativo n® 7515/2020.

Fica prorrogado o prazo de execugdo do contrato, por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até dia 04 de
dezembro de 2020,

Francisco Beltrdo, 22 de outubro de 2020.

Antonio Carlos Bonetti - Secretario Municipal da Administracao

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/(M1)1-66 | e-mail: licitacaos francscobelivan pr.gov. br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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vodor otal dos gastos com o Processo de inevigibilidade de licitacio
0 452020; RS 35 400,00 [rinta ¢ cinco mil ¢ gualricenios redis).
Fica suwiorizada @ aposicio de assinatura digitalizada do Prefeito no
wOniralo

[ omuologo a presente licitagao

Franciseo Belrie, 22 de oulubre de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal
Publicadoe por:
Daniela Raitz
Codigo Tdentificador:Fo0134D9
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGACAD

TERMO DE HOMOLOGAC AD
DISPENSA DE LICTTACAQ N 1052020

OBJETO: Contratagio de cmpresa para aguisicio de 10000 (der
mil) unidades de avental hospitalar em TNT em stendimento is agdes
preventivas ¢ de combate a0 Coronavirus (COVID-19

Em cumprimento ao disposto no arl. 26, da Lei 8,666, de 21 de junho
de 1993, wrmoe-se piblico o resultado da licitagdo em epigrafe,
apresentando o vencedor pelo crilério menor prego por item:

5 & akar Valkor
e | Ergness v encekan Unedade Oaaniscaile anitaric B ° | boral S
COMFECCOES BATTER LTDA 1™ 1000000 [ o0 il D0 N

Yaler jotal dos gastos com o Processo de dispensa de licitagio n®
1052020: RS 60,000,100 | sessenta mil reais).

Fica autorivada a aposicio de assinamra digitalizada do Prefeiw no
COnirato.

Homologo a presente licitagio.

Francisco Beltrao, 22 de outubro de 2020,

CLEBER FONTANA
Preteito Municipal
Publicado por:
Daricla Raitz
Cadigo Identificador:3 A0DEFAR

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE ADITIVO

0} Secretirio Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de
Franciseo Beltrdn, Estado do Parand com base na Lei Federal
66693 ¢ legislagio complementar, torna pablico extrato de termo
aditive ao Contrato:

PARTES: Municipiv de Francisco Belrrdo - PR ¢ a cmpresa ALOM
CONSTRI COES EIREL]

ESPECTE: Contrato de Empreniada n® 820020108
2018

ORIETY: Exeongdn de constmugioe de wm wrminal  rodovidrio
mitenmunicipal. com drea de 6327.00m2. com £spagos para cspoTa.
guichés de venda de passagens. ares de slimentagdio. salas para
comércio, sala para taxistas, sala para vigias, sala para moo @xis@s.
areus de circulagho, instalaghcs sanitirias, jardim interno, plaaforma
de emharque ¢ desembargue e placas de comunicagio  visual,
Construgio do terminal rodovidrio intermunicipal, com servigos de
administragdo € canteire de obras. movimento de terra ¢ drenagem,
fundagies e estruturas. paredes em alvenaria de ujolos cerdmicos,
elementos vazados. divisorias. cobertura em estrutura metilica com
lelhas metalicas soladas, fechamento lateral metdlico. esquadrias.
vidros, instalaghes elétricas e telefbnicas, SPDA, instalagies hidro
sanitdrias ¢ de prevengdo de  incéndio, revestimentos, pinturas,
paisagisme.  comunicagdo visual ¢ ouwtros. conforme projctos ©
especilicagies, na Avenida Apue Dranca. sobre pare do lote n” 16, da
gleba o® 01-FB, vinculado a matricula o® 4521, no Municipio de
Francisco Beltrdo — PR, sob regime de empreitada por prego global,

Concoméncia o

(o menur prego. @m consomincia com os projetos. especificaghes
lécnicas ¢ Jemais pegas ¢ documentos da licitagio n. * 0042018,
ADITIVG:, Em aengio ao pedido protocolado pela empresa. o
Depariamento Juridice  opinou  pelo deferimento. do  pedide de
proceegagde do prazo de execugdno do contrato. conforme o contido no
Processo Administrative n® 75132020,

Fica prorogado o pras de execugdo do contrato, por mais 90
{moventa) dias. ou seja. até dia 4 de dezembro de 2020,

Francisco Beltran, 22 de ouubeo de 2020,

ANTONIO CARLOS BONETTT
Secretirio Municipal da Administragio
Publicado por:
Daniela Raitz
Cadigo Identificador: 3983 A93%
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE ADITIVO

0 Secretario Municipal da Administracio da Preleitura Municipal de
Francisco Beliran, Estado do Parani. com base na Lei Federal
8.666/93 ¢ legislagio complementar. loma pdblico extrato de Termo
Aditve ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirio - PR £ a empresa ALEX
UTLIAM BOTTEGA

ESPECIE: Contrato de Prestagio de Servigos n® 6262019 - Preglo n®
1 19720k 8.

OBJETO: Prestagio  de  servigos de  horas  mdquina  conforme
necessidades do Municipic para atender ap programa porleira para
dentro (Lei n® 33632009 de 03/04/2009 ¢ Decrcto Municipal 333 de
12705/201 8.

ADITIVO: Em atengdo an  pedido  prowceolado pela Scorctana
Municipal de Agriculura. o Departamento Juridico  opinou pelo
deferimento de prorrogagio de praro por mais 60 (sessenta) dias.|
conforme o contido no Processo Administrativo n® 8386/ 2020, [
Fica prorrogado o prazo do contralo por mais 60 {sessenta) dias. ou|
scja, ate dia 20 de derembro de 2020,

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa PAULO
ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

ESPECTE: Contrale de Prestacdo de Servigos n® 627/2019 — Pregio n®|
129720 18.

ORIETO: Prestache de  servigos de horas maguina  conforme
necessidades do Municipio parz atender ao programa porieira para
dentro (Lei n® 33632009 de 03/04/2009 ¢ Tecreto Municipal 353 de
1205201 8),

ADITIVO: Em atengdio ao pedido protocolado pela Secretaria
Mupicipal de Agricoliura, o Departamento Juridico opinou  pelo
deterimento de prorrogagio de pravo por mais 60 (sessenta) dias]
conforme ¢ contido no Processo Administrative n” 8386/2020

Fica prorrogado o prazo do contralo por mais 60 {sessenta) dias, ou
seja. até dia 20 de dewembro de 2020

Francisco Beltrdo. 22 de outubro de 2020

ANTONIO) CARLOS BONETT!
Secretario: Municipal de Administragiio.
Publicade por:
Danicla Kaitz
Codigo Identificador:332A1950

DEPARTAMENTO DE. LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAD DE ADITIVO

O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de

Francisco Belrdo. Estado do Parand. com base na Lei Federal

R.666/93 ¢ legislagin complementar, toma piblico extrato de Termg
Aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirdo - PR e a empre:
PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUO
LTDA.




