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Oficio n®. 024/2020 Guarapuava, 09 de julho de 2020

AO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Referente: Solicitacdo de Reajuste de Precos - 02

Ilmos. Senhor
Cleber Fontana
Prefeito Municipal

-~

NTROD

O Inspetor de obras publicas do TCE/PE ULYS5SES JOSE BELTRAO MAGALHAES
relata em seu artigo intitulado de "REAJUSTAMENTO DE PRECOS NOS CONTRATOS
DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ASPECTOS POLEMICOS E METODOLOGIA
PARA A CONCESSAO DOS REAJUSTES”, conforme segue nos trechos abaixo:

Aos 14 de fevereiro de 2001, foi editada a Lei n® 10.192, que
dispds sobre medidas complementares ao Plano Real. O caput
do artigo 2° desta Lei admitiu, de forma expressa, o reajuste de
precos para contratos com prazo de duracdo igual ou superior a
um ano. Por sua vez, a semelhanca dos diplomas legais
antecedentes, o § 19 do mesmo artigo vedou, sob pena de
nulidade, a estipulacdo de reajustamentos de periodicidade
inferior a um ano.

Entretanto, de forma diversa da constante no art. 28, § 39, III,
da Lei n® 9.069/95, o § 1° do artigo 3° da Lei n® 10.192/01

dispds sobre a periodicidade anual nos seguintes termos:

Art, 30 Os contratos em que seja parte orgdo ou entidade da
Administracao Publica direta ou indireta da Unido, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municipios, serdo reajustados ou

corrigidos monetariamente de acordo com as disposicoes desta
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Lei, &, no que com eia ndo conflitarem, da Lei no 8.666, de 21
de junhc de 1993.

O novo paradigma constitucional teve reflexo na legisiagdo ordindria
subsequente, sobretudo com o advento da Lei n® 8.666/93, que vaticinou a protegao
ao equilibrio econdmico-financeirc em vdrios dos seus dispositivos. Nesse diapasao, a
Lei de Licitagbes, nos termas dos seus artigos 40, XI e 55, III, tornou obrigatdric o

reajuste de pregos, como se defere da leitura dos trechos a seguir transcritos

Art. 40, O edital contera ro predmbulo o numero de ardem em serie anual,
o nome da reparticdo interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execusao & o tpo da licitagio, @ mengdo de que sera regida por esta Lei, o
lacal, dia & hora para recebimento da documentagio e proposta, bem

como  para  inigio da  abertura dos  envelopes, € Indlcara,

abrigatoriamente, ¢ saguinte:

{...]

¥1 - critério de reajuste, que deverd ratratar a variagao efetiva do custo
- de producio, admitida a adocio de indices especificos ou setoriais, desde a
- data prevista para apresentacac da proposta, ou do orgamento a que essa

proposta se referir, ateé a data do adimplements de cada parcela;

{...)

Art. 55, 580 cliusulas necessarias em todo o contrato as que

estabelegam:

{...)

Il - o prego & as condigfies de pagamento, os critérios, data-base e

patiodicidade do reajustamento de pregos, o5 cHtérics de atualizacha

monetaria entre a data do adimplemento das obrigacBes e a data do

adimplemento das obrigaghes e a do efetivo pagamento.

Vé-se, pois, que no regime da Lei de Licitagbes e Contratos, ¢ reajuste de
precos decorre de ordem legal, e ndo de deferimento administrative. A lei impde a
Administracio reajustar os precos contratuais, consoante os critérios que deverao

obrigatoriamente constar no edital e no termo do contrato.

SOLICITACAD

Em virtude ao exposto acima e ainda considerando que CLAUSULA OITAVA
do contrato n.9 820/2018, firmado entre as partes em 20 de setembro de 2018,
salicitamos o reajuste de precos, visto gue ja ultrapasscu vinte e quatro meses da

apresentagac da proposta orcamentaria, cabendo assim o pleitc da corregdo

financeira spbre gs valores. 1
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Neste sentido, seque abaixo clausula contratual gque regulamenta o reajuste,

assim como a formula gue deve ser utilizada para tal fim:

Parigrafo Terceiro

) reajusdamente dos pregos serd concedido quando transcorrer o prazo de 12 (dose) meses da
data da spresentaclo da proposta. mediante a aplicagdo do indice INCC DEFGY. sobre o

N,

walda remanescente dos servigos. devendo ser aplicado a frmula a seguir:
SE=S(112-1}

R 5H-5

12 = indice INCC=-NVFGY do 127 més apds proposta

I;J indice INOCC-IM'FGY do mes da proposto.

% - saldo de contrato apds mediglo referenie ao 127 més da proposta.

SR - saldo resjustado

K - walor do reajuste

Conforme descrito na Clausula Oitava do contrato, em seu Paragrafo Terceiro,

sera utilizado como base de célculo o indice INCC DI/FGV (Indice Nacional de Custo

A= b
Variacgao (2%6)
No més No ano 12 meses
junho/2019 762,304 0,88 2,21 3,86
julho/2019 766,699 0,58 2,79 3,82
agosto/2019 769,951 0,42 3,232 4,11
setembro/2019 773,520 0,46 3,71 4,35
outubro/2019 774,939 0,18 32,90 4,18
novembro/2019 775,225 0,04 2,94 4,08
dezembro/2019 776,839 0,21 4,15 4,15
janeiro/2020 779,766 0,38 0,38 4,04
fevereiro/2020 782,336 0,33 0,71 4,29
marco/2020 784,338 0,26 0,97 4,23
abril /2020 786,070 0,22 1,19 4,06
maio/2020 787,666 0,20 1,39 4,24
junho/2020 790,331 0,34 1,74 3,68

Fonte: Sinduscon Parana
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Segue abaixo demonstrativo das medicbes realizadas no periodo de 25 de
junho de 2019 a 25 de junho de 2020:

MEDICOES REALIZADAS DE 25 DE JUNHO DE 2019 A 25 DE JUNHO DE 2020
MEDICAO DATA VALOR
7 03/07/2019 RS 134.253,27
8 01/08/2019 RS 160.952,28
g 29/08/2019 RS 632.815,87
10 20/09/2019 RS 354.668,27
11 30/10/2019 RS 852.180,82
12 29/11/2019 RS 816.441,13
13 14/01/2020 RS 1.215.455,73
14 30/01/2020 RS 538.850,42
15 12/03/2020 RS 609.530,11
16 01,/04/2020 RS 795.617,52
i 10/05,/2020 RS 510.977,78
18 03,/06/2020 RS 410.702,10
VALOR TOTAL DE MEDICOES RS 7.032.445,30

’ Data da proposta 25/06/2018
' Periodo do Reajuste 01 — 25/06/2018 a 25/06/2019
Periodo do Reajuste 02 — 25/06/2019 a 25/06/2020
Contrato Heajusta0.. .. mivinsusiaviovsssiaiiissio it s aisivrmanns afp: 30 90, 256,57

Segue abaixo memdria de calculo do reajuste conforme previsdes contratuais:

CALCULO REAJUSTE

112 = 790,331
10 = 762,304
5= (Saldo do Contrato Reajustado) - (Medicdes Executadas)
S = RS 9.596.256,57 - RS 7.032.445,30
S= RS 2.563.811,27 |
SR = S*(112/10)
SR = RS 2.563.811,27* (790,331/762,304)
SR = RS 2.563.811,27 * 1,0368
SR = RS 2.658.072,80
R= SR-S
R= RS 2.658.072,80 - RS 2.563.811,27

= RS 94.261,53 |
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Portanto, com base no acima exposto solicitamos que seja deferido o presente
pedido de reajuste de pregos ao contrato n.© 820/2018, no valor de R$ 94.261,53
(Noventa e quatro mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e trés

centavos).

Atenciosamente,

/ Alom construgdes Eirel




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 061333
Estado do Paranda

PORTARIA MUNICIPAL N.* 319 DE 26 DE JUNHO DE 2019

Alters a Portaria Municipal n.® 300 de 25 de
Junho de 2018 que “Designa comissio de
fiscalizagio  para  acompanhamento e
fiscalizago de CONCORRENCIA:
contrata¢ie da construgic de um terminal
rodoviario  intermumcipal., caom  area  de
6.327.00m2. com espagos para espera. guichés
de venda de passagens, drea de alimentagio,
salas para comércio, sala para laxistas. sala
para vigias, sala para mole laxistas. areas de
circulacdo, instalagdes sanitarias, jardim
interno,  plataforma de  embarque ¢
desembarque e placas de comunicago visual.” i

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAQ, Estado do Parani, no
uso de suas atribuigfes legais,

RESOLVE:

Art. 1* Fica alterado o art. 1° da Portaria Municipal n.® 300 de 25 de Junho de 2018,
que passa vigorar com a scguinte redagdo:

~Att. 1? Designar os membros da COMISSAO DE FISCALIZAGAO, que fica assim
constituida: JOSE CARLOS KNIPHOFF. CREA n. 26239/D: ELIO VICENTL
PINTO - CREA n.° 3434/D; GUILHERME SEIFERT NETO - CAU-A n.® 17839; para
acompanhar ¢ fiscalizar:

| - CONCORRENCIA: contratagae da construgio de um terminal rodoviano
intermunicipal, com srea de 6.327,00m2, com espagos para espera. guichés de venda
de passagens. drex de alimentagdio, salas para comeércio, sala para taxistas, salz para
vigias, sala para moto iaxistas, areas de circulagdo, instalagdes sanitarias. jardim
interno, plataforma de embarque ¢ desembarque ¢ placas de comunicagio visual, no |
Municipio de Francisco Beltedio - PR

Paragrafo unico. O fiscal ora designada deverd anotar em registro proprio as
ocorréncias relacionadas i execugdo do contrato e expedir as devidas medigdes."(NR}

Arl. 2° Revogam-se as disposigdes em coniririo,
Art. 3% Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagio.
Francisco Behrdo. Lstado do Parand, 26 de junho de 2019,

CLEBER FONTANA
PRLEFEITO MUNICIPAL

Rua Ocraviana Tercemrs dus Santes. 1000 - Fone: (36) 3520-2128 - CWEL 77816, 51000601 -6h - CEF: 85601030
C-rmail: foeltrad tiftanaisen belrdo, som,. br - webpage www franerasobe o, oo be
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA0 901392
Estado do Paranad

DESFACHO N." 138/2020

PROCESSO NS - 5929/2020

REQUEREXTE @ ALOM CONSTRUCGES EIRELT

INTERESSAA  : SECRETARIA MUNICIFAL DE VIACAG E QBRAS

ASSUNTD : TERMO ATITIVO — REEQUILIERIO ECONOMICO-FINANCERC

_ Trata-se de pedido protocolado em 14 de julho de 2020, formulado pela empresa ALOM
CONSTRUCOES EIRELL, em que pretende seja efetuado o reajuste inflacionario do valor
remanescente ao Contrato de Empreitada n?. B20/2018 {Concorrencia n?. 04/2018), quc tem por
objeto a construgdo do Terminal Rodoviario Intermunicipal na Avenida Agua Branca, no valor total
originalmente contratade de R$ 9.750.000,.00.

Suscita a aplicagao da Clausula Oitava do contrato com a inddéncia do indice INCC
DIFGY relativo ao periodo de 25/06/2019 a 25/06/2020, a ser aplicado sobre o saldo remanescente
dos servigos (KE 2.563.811,27), solicitando o acréscime de R§ 94.261,53 a titulo de atuvaliracdo dos
valores.

Dessa forma, para quc esta Procuradoria Jundica Municipal possa exarar parecer,
solicitam-se os seguintes encaminhamentos:

(a) & Secretaria Municipal de Finangas para que informe o histédrico total de pagamentos da
contratacio, bem como seja informado o saldo do valor contratual apos 26/06/2020 (24 meses da data

da apresentagio da proposta), a ser eventualmente atualizado mediante reajuste.

(b) aos fiscais de excougdo da obra, Srs. José Carlos Kniphoff, Elic Vicente Pinto e Gui-
Iherme Seifert Neto, para que claborem parecer técnico apontando o histérico de execugdo da
obta e do seu cronograma no Ultimo periode de 25/06/2019 a 25/D6/2020.

Apos, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

Francisco Beltrdo, 24 de julho de 2020

CAMILA SLONGO PEGORARD BONTE
DECRETOS 04072015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

Faginala=1

Rua Oetaviano Teixeira dos Sanbos, 1000 - Fones (46} 35302121 - CNP: 77 816 210/0001-66 - CEP: 85601030
E-mail: fheltrao®raniscobel trac.com br - webpage: www.lranciscobelman.com.br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ©
Estado do Parana

INFORMACAO

Processo n®: 5929/2020
Requerente: ALOM CONSTRUCOES EIRELL
Licitagdio n°: 04/2018 — Concorréncia

Assunto; Termo aditivo - reequilibrio econémico-financeiro.

Primeiramente é oportuno esclarecer que trata-se de obra custeada com recursos
estaduais, através do Termo de Convénio 847/2017 - SEDU, no valor de B§ 11.801.141,19
(onze milhdes, oitocentos e um mil, cento ¢ quarenta e um reais e dezenove centavos), sendo
R$ 10.000.000.00 (dez milhdes) repasse e contrapartida prevista no valor de RS 1.801.141,19
(um milhdo, oitocentos e um mil, cento e quarenta e um reais e dezenove centavos).

Para a execucdo do objeto do Termo de Convénio, o Municipio realizou o processo
licitatério na modalidade Concorréncia n® 04/2018.

Segue em anexo planilha “DEMONSTRATIVO DE OBRA™, onde conta o valor do
contrato, os aditivos realizados, todas as medigdes realizadas até a data de 26/06/2020, bem
como o saldo do contrato.

Encaminhamos também a “RELACAO DE PAGAMENTOS” onde estdo descritos

todos os pagamentos realizados a empresa credora.

Estamos a disposi¢do para outros esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

Francisco Beltrdo, 31 de julho de 2020.

A ZUVCONELLI
Divisidg/de Prestacio de Contas

Fua Octariano Teixeira dos Sanfos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPS: 77.816.510/000] 66 - CEP: 85.601-030
E-mail; fbeltros@franciscobeltrdo.com, br wehpage: www. franciscobeltraopr.gouv. br
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PARECER TECNICO DE ADITIVO A CONTRATO DE OBRA

Assunto: Histérico de Execucdo da obra.
Secretaria Municipal de Planejamento
IPPUB

Data 25/09/2020

Contrato de Empreitada n®: 820/2018
Concorréncia n®: 04/2018

Objeto: Execucdo de construgdo de um terminal rodoviario intermunicipal, com area de
6.327,00 m?, conforme projetos e especificacdes, na Avenida Agua Branca sobre parte
do lote n? 16, da Gleba n? 01-FB, vinculado a matricula n2 4521, no Municipio de
Francisco Beltrdo/PR.

Area: 6.327,00 m?
Empresa Contratada: ALOM CDNSTRU(;@ES EIRELI

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Este parecer tem como objetivo a informag3o técnica sobre o histdrico dos servigos
realizados na obra supracitada até o presente momento, sendo apontados os trabalhos
e guantidades realizadas na forma da medigdo mais recente, seus acumulados e o novo
cronograma com datas atualizadas.

A obra encontra-se na fase de acabamento.

Francisco Beltrdo, 25 de setembro de 2020.

Elio Vicente Pinto
Engenheiro Civil
CREA-PR 34.348/D
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PARECER DE REAJUSTE DE PRECOS DE OBRA

Assunto: Historico de Execucdo de Obra
Secretaria Municipal de Planejamentao
IPPUB

Data 25/09/2020

Contrato de Empreitada n®: 820/2018
Concorréncia n®: 04/2018

Objeto: Execugio de construgdo de um terminal rodovidrio intermunicipal, com drea de 6.327,00 m?,
conforme projetos e especificacdes, na Avenida Agua Branca sobre parte do lote n2 16, da Gleba n? 01-
FB, vinculado a matricula n2 4521, no Municipio de Francisco Beltrdo/PR.

Area: 6.327,00 m?
Empresa Contratada: ALOM CONSTRUGOES EIRELI

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Este parecer tem como objetivo a informagdo téenica sobre o histdrico dos servigos
realizados na obra supracitada até o presente momento, sendo apontados os trabalhos e quantidades
realizadas na forma da medicdo mais recente, seus acumulados e o novo cronograma com datas
atualizadas.

A obra encontra-se em fase de acabamento.
A medicdo mais recente foi a de nimero 21 realizada em 10/09/2020

A planilha atual apresenta um valor contratado de RS 10.413.445,83 sendo
que conforme a medi¢3o apresentada ja foram pagos R$ 9.375.569,03 sendo o saldo
na planilha de medigdes a pagar de RS 1.037.876,80

Na interpretacdo gue apontamos, “cabe ao gestor do contrato, a atribuicdo de
acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, isto €, gerenciar o contrato administrativo
desde a contratacdo até o término de sua vigéncia ou do termo equivalente. Esse servidor
acompanha de modo sistematico a execugdo do contrato, com a finalidade de verificar o
cumprimento das disposicbes contratuais, principalmente as juridicas e administrativas”,
portanto, as alteragbes contratuals, reajustes de precos, atualizagBes financeiras maonetdrias e
reequilibrios econdmicos s3o de competéncia dos gestores de contratos e ordenadores de despesas,
conforme o manual de orientac3o para contratagdo e fiscalizacio de obras e servigos de engenharia
disponibilizado pelo TCE-PR, ndo cabendo aos fiscais da obra determinar qualquer incremento de
natureza financeira que possa impactar nos gastos municipais, cabendo apenas o parecer opinativo
quando solicitado.

0 calculo do reajuste de contrato n3o foi elaborado pelos fiscais de obra, nos dois casos
deste empreendimento foram realizados pelo setor juridico.

L



A fiscalizac3o solicita ao supervisor do contrato (PARANA CIDADE), a manifestacao referente ao
termo solicitado, conforme o a Clausula Décima, Paragrafo Terceiro, alinea “c”.

Posteriormente encaminhe-se ao Departamento de Licitacdes e Contratos para os demais
tramites legais.

Francisco Beltrao, 25 de setembro de 2020.

Lty -5

El|u cente Pinto’
Engenheiro Civil
CREA-PR 34.348/D

losé Carlos Kniphoff
Engenheiro Civil
CREA-PR 26.2359/D

CAU A-17.839-0




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ
Estado do Parand

PARECER [URIDICO N.° 1062/2020

PROCESSO N : 592942020

REQUEREXTE @ ALOM CONSTRUGOES EIREL]

INTERLSSADA @ SECRETARIA MUNICIPAL DE V1ACAO E OBRAS
ALSUNTD : REAJUSTE INFLACTGNARIO

1 RETROSPECTC

Trata-sc de pedido protocolado em 14 de julho de 2020, formulado pela empresa
ALOM CONSTRUGOES - EIRELI, em que pretende seja efetuado o segundo reajuste inflacio-
nario do Contrato de Empreitada n®, 820/2018, decorrente da Concorréncia n*. 04/2018, que
tem por objetor a execugao do Terminal Rodovidrio Intermunicipa I, ma Avenida Agua Branca,
sendo que o seu valor atualizado importa em RE 10.106.643,86 e a Requerente aponta acrés-
cimo de valor reajustado em R$ 94.261.53.

A Requerente apresentou calcule de reajuste.

Através do Despacho n®. 138/2020, esta Procuradoria solicilou parecer cantabil da
Secretaria Municipal de Fazenda, o que foi atendido através de Relaiorio de Medicoces ¢ Pa-
gamentos. ' '

Ainda, solicitou-se aos fiscais de execugdo da obra, Srs. Jose Carlos Kniphoff, Elio
Vicente Pinto ¢ Guilherme Seifert Neto, a elaboracao de parecer técnico apontando o histori-
co de execugdo da obra e do seu cronograma no periodo de 25/06/2019 a 25/06/2020. Em aten-
dimento, foi anexado parecer, planilha orgamentaria de servigos executados e cronograma fisico-
financeiro d anbra. '

E o relalorio.
2FUNDAMENTAGAC

A Requerente pleiteia a recomposicdc de pregos do Contrato de Empreitada n®
$20/2019, com a incidéncia do indice INCC-DI (FGV) relative ao periodo de 25/06/2019 a
25/06/2020, sob a argumento de que ha previsdo contratual (Clausula Oitava, Paragrafo Ter-
ceiro), sustentande que o referido percentual deve incidir sobre o valor do salde remanescen-
te do contrato (R$ 2.563.811,27), ou seja, apos decorridos 12 meses do ultimoe reajuste, bem
como sobre o valor dos aditivos de servigos efetuados no periodo supramencionade, solici-
tando o acrésamo de R$ 94.261,53 a titulo de atualizagio dos valores,

Inicialmente, com base nas informacoes téonicas e demais documentos constantes
dos autos, cumpre retomar um breve relato sobre a obra:

Pagina 1d4e 10
Fua (Oxtaviano Teixeita dos Santos, WK - Fone: (36 3520-2121 - CNI: 77 B16.5 10,000 ] 86 - EP- B5.601-030
E-mail: fbeltran@franciscobeltraccmm be - web page: www dtanciscobeltrac.com, br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOQ

Estado do Parancd

- As propostas das Licitantes foram recebidas no dia 25/06/19, conforme sc depreen-
de da Ata da sessdo de recebimento dos envelopes; I

- O Contralo de Empreitada n?. 820/2019, com duragio de execugdo de 340 dias
{clausula quarta) e vigéneia de 1.080 dias (cldusula quinta), foi assinade em 20/09/15;

- O contrato prevé reajuste automatico (independente de selicitagao da contratada)
dos valores contratados, conforme Clausula Qitava, Pardgrafo Terceiro;

- Os servigos executados apos 12 meses da apresentagdo da proposia totalizam o va-
lor de R% 951 442,54, referentas aos Boletins de Medicao 01 a 07;

- Em 29/08/2019, foram efetuados o 1% e 2° Termos Adifivos para acréscimo ¢ supres-
sa0 de servigos, resultando no aumento total ne valor de R 306.794,58;

- Em 04/09/2019 foi efetuado o 3* Termo Aditivo para prorrogar o prazo de execu-
cao em &0 dias, isto &, a findar em 10/03/20;

- Em 18/03/2020 foi efetuado o 47 Termo Aditive para reajuste do saldo contratual, ;
incluindo-se o valor de R$ 356.648,86 e, assim, passando o valor total do contrato de R$
9.750.000,00 para R$ 10.106.648,86;

- Ern 13/05/2020 foi efetuado o 3 Termo Aditive para prorrogar o prazo de execugao
e viglncia em 120 dias, iste &, a findar em 06/08/2020 ¢ 31/12/2021, respectivamente;

- O altime aneﬁm de Medicao até 25/06/2020 é o BM 18, datado de 10/06/2020, que
aponta comu saldo remanescente de servigos a serem executados no valor de R$ 2.563.811,43.

- O protocalo da tontratada pleiteando o reajuste ¢ datado de 14/07/2020;

- O reajuste inflacionario de valer contratado tem sua data base em 25/06/201% a
25/06/202), derivando-se deste periodo o percentual de 1,0368% a incidir zobre os pagamen-
tos devidos a partir de junho de 2020.

2.1 REAJUSTE INFLACIONARIO

(O conceito de reajuste de preges estd intimamente ligado & indexagdo inflacionaria,
ou $&ja, € instituto de revisdo de vatores contrahiais corroidos pelos cfeitos da inflagao.

Este instituto € aplicade aos contratos em gera [, inclusive aos administrativos, me-
diante a prévia definigio e pactuagdo de indices que visam recuperar o valor originalmente
aveniade na contratagae, reduzidoe pelos efeitos inflacionarios no decorrer da vigéncia do
ajuste. Explicanda melhor a definigio acima, ¢ salutar frazer a baila a conceituagdo de Lucas
Kocha Furtado:
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"0 reajuste de pregos esta refacionado @ variaghes de custos de produgio que, por seretn prepisi-
pets, poderio cstar devidarmente indicados mo contrato. Normalarente, sdo wfilizados como crité-
Tius para promiover o reafuste do vator dv contrate indices que medem o inflacio, como o fndice
nacional de precos ao covswmidor —~ INPC, indices setoriats, ou indices de varkacde salavial. As
cldusidas que prevdem o reafuste de pregos (8 o dnico objetion de atualizar os valores do contra-
o et face de siteagbes previsiveis (expectation de inflagae, eariacdo de saldros ete ). A bem da
verdnde, 0 veajuste de precos deve ser visto conto meio de reposigie de pordas geradas pela infla-
¢do” L (Grifei)

Q) reajuste de pregos deve ser utilizado, portanto, para reposicées das perdas mone-
tarias geradas pelos efcitos da inflagio, sendo que sua aplicacio e critério de reajuste (incdi-
ces) devem estar, necessariamente, previstos nos instramentos convacatorio e contratual, nos
termmos dos arts. 40, XI, e 55, I, da Lei 8.666/93, Litteris:

“Art, 40, O edital comferd .. )

X1 - critério de veajuste, que deverd retratar a variagdo efetiva do custo de producio, admitida a
adogdo de indives especificos ou setorigls, desde g dafa prevista para apresemiacae da proposia, ou
div orgarto @ que £s5a proposia se referiv, até a data do wlimpleonento de cada parcela; {Grifei)

Art, 55 Sifo eldusulas wecessdring em todo contrate as gue estabeleram: §...)

I - o prego ¢ as eomdicives dy pagariento, os critérios, dala-base ¢ periodicidade do reqjustamento
de pregos, os orttdrios de atualizacio monelaria enlre g data do adinplementy das obrigagies ¢ a
do efetive pagamento,”

Ha que se observar que por forga do artigo 2 da Lei Faderal n® 10.192/2001, que dis-
poOs sobre medidas complementares ao Plano Real (Lei 9.069/95 - Lei do Plane Real) ¢ deu
outras providéncias, 0s reajustes de pregos s6 poderdo incidir apés um periodo minimo de
M {um} ano. Neste sentido, transcreve-se a letra da lei citada;

“Art. 27 U adentida estipulacae de correcio monekiria ou de reajlisle por indices de precos yerals,
setonals on gue reflitam a variagdo dos custes de produgdo ou dus msumoes wtilizados nos conira-
tos dr prazo de duracdo ignal ou superior o unt ane”.

Correborando o entendimento esposado acima € oportuno dtar o seguinte prejul-
gado de tese exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que assim dispés
sobre ¢ assunto:

PREJULGADCH N® 2049, DE 08/06/2010,

1. A Admintstracity deve estabelecer de forrng clara nos editais fart. 40, X1, de Led (fedeval) n. ,
5.666, de 1993} ¢ mews contratos (art, 55, 1, da referidn Lei) os exitérios, duta-base ¢ periodicidade

do vewpustarento dos precos.

L1 Somente ¢ vidvel o veajuste dos contratos celebrados rom duragio fqual on stperior a um (1)

wne, de acordo com o arl. 27, caput, da Lev (federal) n, 10,193, de 2001,

' FURTADQ, Lucas Racha, Curso de licifagdes e contratas administratives, up., cit, p. H19-620,
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2. Observadas as disposigies do art, 28, § 3%, I, da Lei ffederal) n. 9,069, de 29/06/1995, cic o5
arts. 2% ¢ 37 da Lex (federal) n. 10,192, de 14/02/2001, a periodicidade dirs reajustes confratuais
ide poderd ser inferior g um (1) ano, contada o partir da:

2.1 daia limite para apresentacds de proposts g licitacdo; ou

2.2, data do orgamento a gue se referiv a proposta apresestada nz Heitagdo.

3. O reajuste oigorari:

3.1, a partiy do misme die ¢ més do ans sequinte, quando estipufada como data limite a data da
apresentacae da proposta na iicitacdo;

3.2, se estabefectdn a date do orgamento que di ovigem & proposta, o reafuste vigovard a partiv do
meste din ¢ més do ane segHINtE s¢ 0 orgammewte asseniar-se em dia definidn, ou no primcive dia
do mesime més do ano seguinte na kipitese de 0 orgamente reporiar-se a determinado més;

3.3, Os reajustes subseqiientes, sempre ebservnde o periodicidade srual, serdo concedidos a con-
tar da data do reajuste aurerior”. (Grilei),

Da leitura dos nomnativos acima colacionados, verifica-se (ue s reafustes somente
podem ser previstos em contratos de duragio igual ou superior a um anoe, sendo nuia qual-
quer estipulagio de reajuste em prazo inlerior ou guaisquer expedientes gue, na apuragio do
indice de reajuste, acarretem efeitos financeiros equivalentes aos de reajustes com periﬂdici—
dadc inferior a de um ano.

Nesse sentido, nota-se que, em principio, somente sa0 passiveis de reajustamento as
parcelas do contrato que, segundo previsao do cronograma fisico-financeiro, tem prazo de
EXECUGA0 SUperior a um ano. :

Ocorre que pode haver antecipagdes e/on atrasos no cumprimento do estabelecido
no cronograma. No caso das antecipagdes, como ja houve execugdo e pagamento, nao existe
razdo para se falar em reajuste para compensar os efeitos da variagdo dos custes de produ-
cao,

Nas situagdes de atraso, no entanto, antes de aplicar o reajuste nas parcelas rema-
nescentes do contrato, necessario se far avaliar as razdes da mora. *ara esse caso, importa
definir se o atraso ocorreu por culpa da centratada, da Administragio ou por molivos alheios
as duas partes,

Isso perque, se a mora decorreu somente da incapacidade da empresa de execular o
afustado no prazo estipulado no cronograma nao cabe reajuste das parcelas em atraso, visto
que o 8nus pela mora deve recair em quem lhe deu causa, no caso, a contratada. Afinal, se o
praze fosse cumprido conforme estabelecide, as parcelas em atrase ndo teriam sofrido gual-
quer reajuste.

Nesse sentido é ¢ posicionamente do Tribunal de Contas da Unido, conforme se ve-
rifica das manifestagdes abaixo transcritas, com os pertinenies destaques:

Voto do Ministro-Relator mo Acdrdao n® 3,443/2812 — Plendrio
7. Babre o payarente regular decorvente de sucessivas dilagdes de prazo pare a construcde, o as-
sunto sevece ponderagies, A questdo ¢ recorrente Hos contritos para execucan de efras pubficas,
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&. FEmr uma visdo geral, constatada a impossibilidade de téertnine da obra no tmpo avencado, deve-
s¢ proceder, obrigatoriamente, wma qualiacde objetfva das razies do atraso, Existem, por ldgica,
trés sitMacies pnssioeis: @ morg ocorren por razdes alhetas o gualguer das partes; por_culpa dy
contratadi; ou por atos ¢ omissies da prvpria Administracio,

9. Ne eftimo case — 0 da concorréncli do drpae contratanie —, o adifivo ¢ devidn, como tambem
cientugls consequincias pecukitivigs decorrentes do alraso, conto 0s gastos com ddministracde lo-
ol & manulencdo di comteiro. Eventual apuracde de responsabilidades dos vestores ¢ cabivel,

principalmente guando & dilagdo for consequéncia de negliyéimota, impericia on imprudéncia dos
gestores, lpnatmente, se a dilagdo for advinda de fatos imprevisiveis, on previsfvels de conseguin-
cigs incalewlivets, sob o luz da teoria da imprevisdo, a alteragdo do contrato faz-se deoidsa,

I8}, Cutro case a0 05 atrasos ecovridos unicamente em decorrimiia da incapacidade da contralada
v cumprir o praze aistade. Mesmo guande g v evaliacao provenha do projeta — e f5so € recor-
remte —, se ndo existir modifeagao do cendvio inicialmente pactuade. @ empresa ndo faz fus d rewi-
séo do valor contratado; ¢ nem, Imedigtainenis, & difagdo do prazo. O fato nido enconitra engqua-
dramente nos ditames do art. 65 da Lei 8.666/23. Ndo Touze siteagdo imprevtste ou agressdo s
das condigies primeiramente avengadas que motivenr g recomposicdy do equilibrio ecomdmico-
Financeiro do comtrato. (Grifei)

Dessa forma, corclui-se que o reajuste somente deve incidir sobre o valor do contra-
to que ainda remanescer apos decorrido o periedo de um ane, a partir da apresentacao da
proposta {art. 3% § 19 da Lei n.¥ 10.192/017), ¢ desde que previsto em contrato, ¢ assim suces-
sivamente apds a ocorréncia dos proximos aniversarios da contratagio ¢ persistindo os moli-

vos para a autorizacao do reajuste.

I'or fim, 0s calculos decorrentes da aplicagao da clausula de reajuste, portanta, nao
representam alteragdc das condigdes da contratagan, mas mera efetivacao de algo quc ja esta
previsto no contrate desde a origem. E justamente essa a razdo pela qual 0s novos valores i
contratuais nio precisarao ser registrados no processe administrative por meio de termo
aditive. 5e ndo ha alteracdo contratual, nao ha que se aditar nada por termo, bastando reali-
zar apostilamento dos novos valores (art. 63, §8° da Lei n® 8.666/93).

Vé-se que essa formalizagdo estd plenamente amparada pelo art. 65, § 8°, da Lei n®
8.666/93, pois as alferacoes de valor contratual, ne intuite de reajustamento, nao sao hipate-
ses de alteracao de clausulas, mas de simples caloulo.

Consequentemente, se o reajuste é realizado por apostila, a analise do ato ndo enseja B
manifestagdo obrigatdria da Procuradoria, ver que, nos termoes do art. 38, pardgrafo anico, da
Let n™ B.666/93, somente as minutas de licitagdes, contratos e ajustes deverdo ser aprovadas.
Por outras palavras, somente documentos com sfatus de contrate ou aditivos em geral, com
respectivas alteragées, devem se submeter 4 aprovagio do Procurador Juridico.

TAM. 3O contralos em fuee Sefi parte drgdo oue entidide da Adwmmistragian Pablica divekr o fredireta din Unido,
dirs Vstacins, de [Wetrite Federal v dos Municipios, sevdo reafustados on corvigidos monetariamente de acordo comn as disposi
(s desfa Lol e, mo quie ot ele nan conflitarem, da Lei n¥ 666, de 2T de funbw de 1393 § 17 A perfodicidade antal nos
cORIvTES de e trake o caput deske artige seri contada a partiv da date liite para apreseningdo da proposta e do orgarento
& (i ensd s refeTir,
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Por outro lado, nada impede que Administragao Publica remeta i Procuradoria
questionamento cstritamente juridico sobre o reajuste ser realizado por apostilamento.

Partinde-se dessas premissas conceituais, passa-se ag exarne do caso concreto,
2.2 0 Cas0 CONCRETOD

No caso em tela, verifica-se a efetiva existéncia de cliusula de reajuste no instru-
mento contratual com base em indexader inflacionario, sendo dever da Administracag con-
terir a0 contratado a benesse da atualizagdo do preco para a manutengie do equilibrio eco-
némico-financeiro, sobreludo por se tratar de clausula automdtica, ou scja, que independe de

solicitacio pela contratada.

() impacto econdmico-financeire provocado pela prorrogacdo do praze contratual,
sem culpa da conbratada, mantida a mesma guantidade de malerial e serviges, influencia
diretamente o coeficienle de produtividade de mao-de-obra, consumo de horas de equipa-
mentos, administragia local, ete., no cilculo dos custos diretos unilarios, 0s quais devem ser :
reajustados para a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato.

(Ou seja, havendo a prorrogacao € o aumenlo da quantidade de servigos previstos
inicialmente, havera a necessidade de manter por mais tempo a mesma mao-de-obra durante
o tempo de prorrogagao e consequentemente, a produtividade de mae-de-obra prevista ini-
cialmente no contrato tendera a cair e, portanto, resultard em aumento de custos.

Da mesma forma, nos serviges onde ha a participagao de equipamentos, ¢ namero
de horas previstas na composi¢ao unitaria de custos, lambém sofrerd um aumento com a
prorrogacao o, assim, havera aumento nos custos dos equipamentos.

(Js beneficios do reequilibrio econdmice-financeiro do contrato sdo visiveis para
ambas as partes. O particular cxcrutardi o contrato nos mesmos termos econdmico-
financeiros da proposta inicial, o que lhe garante lucratividade. A Administragio nao neces-
sitara realizar nove certame, entregando a obra 3 sociedade com maior rapidez & com redu-
cae de custo,

Concluinde, comoe ja dito, a mudanga dos prazos de execugdo do contrate leva a um
desequilibrio na equacio econdmico-financeira nos custos inicialmente previstos quando da
contratacio, tornando-se necessario o seu reequilibrin para que os encargos da contratada e a
remuneracae da contratante sejam mantidos durante teda a vigéncia do contrato, conforme
determina a alinea XXTI do art. 35 da Constituicao Federal e 0 § 12 do art. 57 da Lei n® 8666/93.

Assim, para manter esse equilibrio dos seus custos diretos é necessario gque os valo-
res correspondentes aos custos do empreendimento se mantenham na mesma proporgio da
proposta original, devendo ser realizado o caleule para o reajuste do preco contratado.
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Diante do cxposto, mostra-se juridicamente possivel a atualizagio dos valores pac-
tuados no Contrato de Empreitada n®. 820/2018, o qual possui previsao de execugio em pra-
zo superior a 12 meses, bem como estabelece reajuste automatico apés decorridos 12 meses
da data da apresentagio da proposta, e sucessivamente nos proximos aniversarios, conforme
a sua Clausula Oitava, Pardgrafo Terceire, com base no indice INCC — [ndice Nacional da
Construcao Civil,

Considerando a existéncia de um reajuste ja realizado nos primeiros 12 meses de vi-
géncia, 0 novo indice deverd ser ubservado a partir da data de 25/06/2019 a 25/06/2020 e deve-
ra incidir somente sobre o saldo remanescente do contrato e scus aditivos até essa data.

Neste ponto, cumpre ressaltar que existe fundamentagio para a inddéncia do rea-
juste inflacionério também sobre os valores constanles dos Termos Aditgvos de aumento das
guantidadas, sendo vejamos a scguir.

Primeiramente, embora o presente protocolo seja datade posteriormente aos aditi-
vos de meta, nunca havera omissao da contratada em requerer o reajuste em sentido estrito,
tendo em vista este ja eslar previamente determinado na condigao geral da Clavsula Qitava
do contrato. L.ogo, a contratada nao tem o énus de solicitar o reajuste e, por conseguinte, nao
ha comportamento contraditério.

Cuando foram firmados os aditivos d; meta, ela ja tinha adquirido o direito de for-
ma automnatica naquele momento e sequer havia o que pedir sobre regjuste. Assim, nao sc
trata de renuncia tacita, pois nao ha necessidade de’inserie, no termoe aditive a ser celebrado,
clausula que resguarde o direito 2o reajuste.

Assim, mesmo o aditivo firmado apos o periodo de um ano da proposta, repise-se,
havendo condigies gerais no conlrato, o reajuste ja estd garantido pela Clausula Oitava, bas-
tando a Administracido anota-lo em simples apostila, ndo se mostrando razeavel que os valo-
res do adibivo precisem aguardar cutros 12 meses para serem reajustados, pois tratam-se de
itens ja previslos na planilha original ¢, dessa forma, encontram-se corroidos pela desvalori-
Zagdo monetiria,

Qutrossim, ¢ cedigo que os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o
valor atualizado do contrato, diga-se, valor original com reajustes, nos termos do art.
£5. § 1%, da Lei n®. B.666493, a saber:

Art. 63, § 12 () confratade fica obrigado & acettar, nas mesmas condicdes conlraiuals, os aordsci-
OS5 O supress0es e se fizerem nes obrds, serviges ou compras, ate 25% {vinle e cinco por cen-
tod do vider inicial atnalizade do contrato, e, ni caso particular de reforma de edificio ou de
equiparumto, gt o fimite de 50°%, (cingiienta por cemto) para os scus acréscimos. (Grifei)

Prosseguindo-se com o tema, de acordo com o previsto na Clausula Oitava, Paragra-
te Terceiro, do contrato, a apuragiio do calculo utiliza o més come referéncia que, no presente
caso, deve considerar junho de 2019 ¢ junho de 2020, conforme redaciio a seguir:
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O reajustamento dos precos serd concedido guando branscorrer o prazo de 12 (doze) meses da
data da apresentagav da proposta, mediante a aplicacio do indice INCC DIFGYV sobre o sal-
do remanescentte dos servigos, devendn ser aplicado o formula g seguir:

SR=5(Mn2/i

R=5R-5

112 = ipdice INCC-DIVFGV do 129 miés apos proposta.

10 = tndice INCC-TMIFGV do més da proposta.

5 = saldo de comtrate apos medicio referente an 12° més da proposia,

5R = salde reafustado

R =valor do reqjuste

Assim, para calcular o reajustamento, tomam-se por base os seguintes dados:

¢ indive: INCC DI/FGV

» Indice inicial 10 (junho/2019): 762,304

= indice finat 112 {junho/2020): 790,331

o saldo do contrato apds o 24° mes {até o BM 18): K% 2.563.811,43
v saldo a ser regjustado SR: RE 2.563.811,43

M aplicacao pratica atinge o seguinte resulfado na formula:

s SR=5S{112/1IY

» SR =2.563.811,43 (790,331/762,.304)
» SR =2563.811,43 x 1,0368

» SR = 2.658.159,69

Ao ser subtraido o saldo remanescente original (RS 2.563.811,43) do valor total do
contrato com reajuste (% 2.658.159,69), obtém-se o valor total de RF 54.348,26 a ser acrescido

a0 saldo confratual a Litulo de reajuste inflacionério.

Ainda, obtido o indice inflacionario a razao de 1,0368%, sobre cada medicao para o
petiodo de julho de 2020 a junho de 2021 devera incidir tal percentual, a fim de serem reajus-
tados os valores a serem pagos a contratada.

Cumpre csclarecer que o menlante total obfeto do presente reajuste nido sera pago
em parcela dnica, pois apenas atualiza o valor total do contrate remancscente apos junho de
20, data em gque houve o transcurse de 12 meses do ultimo reajuste devido.

Dessa forma, o que diferencia é que ac valor remanescente do conlralo (R$
2.363 811,43} acresce-se o valor do reajuste (B$ 94.348,26) e sobre o pagamenlo de cada medi-
g0 passa-se a aplicar o indice de reajuste (1,0368%) sem comprometer o saldo contratual.

* Walor informmado no Demonstrative levantade pela Secretaria Municipal da Fazenda.
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Nao ¢ exagerado lembrar os fiscais da obra que cada Boletim de Medicio emitido
apos junho de 2020 devera demenstrar ¢ valor medido considerando os valores do contrato
ariginal e, paralelamente, considerando os valores com reajuste de 1,0368% até junho de
2021,

Ressalta-sc que o presente parccer restringe-se a analise juridica do pedido, sendo
que o calculo acima discriminado € meramente sugestivo, cis que a pericia contabil foge da
algada desta *rocuradoria Turidica.

Cabe alertar, ainda, que este reajuste esta sujeita 3 condicie orcamentiria e finan-
ceira do Municipio, sendo que no caso de ser assumida a parcela financeira, impée-se verifi-

car 3 dotagio e o prazo de vigéncia da lei orgamentaria, j& que nenhum investimento cuja
execugdo ultrapasse um exercicio financeiro — leia-se, contratacao que ullrapasse o prazo de
vigéncia do crédito orgamentario a que se vincular® — podera ser iniciado sem prévia inclusao
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusio, sob pena de crime de responsabili-
dade, 1os termos do art. 167, incisos e paragrafos, da CF, e art. 537, da Lei n.* 8.666/93.

Por fim, tralando-se de obra decorrente de convénio firrnadoe com o Estado do Fara-
na, recomenda-se ¢ encaminhamento dos_autos ao ente supervisor do conlrato (PARANA-
CIDADE), a fim de se manifestar, nos termos da Clausula Vigésima Quarta, sobre a possibi-
lidade de aporte a0 Municipio em relagio ao valor devido a Htulo de reajuste inflacionario
previsto em contrato.

3 CONCLUSAOQ

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do requerimento formulado
pela empresa ALOM CONSTRUGOES - EIRELI, no sentido de ser efetuado o reajuste inflacio-
nario pelo INCC, mediante apgstilamento ou termo aditivo, de modo a incidir ¢ indexador
de 1,0368%, ou outro que venha a ser apurado, acrescendo-se a importangcia de R$ 94.348,26
ao valor remanescente (apos 25/06/2020) do Contrato de Empreitada n® 820/2018 {Concor-
réncia n®. 04/2018), em razao da existéncia de previsdo contratual automatica e do transcurso
de 12 meses a partir do altimo reajuste devido. De consequéncia, recomendam-se os seguin-
tes encaminhamentos:

(A) & autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para que previamente
aulorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2%° da Lei n.? 8666/93, mediante verilicagio

prévia de disponibilidade de dotacao ercamentéria;

{8) aoc Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 2°% da Lei Organica
Municipal;

HIUSTEN FILHO, Margal. Op. cil., p. 697

TUAM 57 () § 2% Toda prorrogacic Je prazo devera ser justificads pur escrito @ proviamenke auteri-
zada pela avteridade competente pars celebrar o contrate.”
"UANL B3 (.0 & 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizvagio da roceita o da des-

pesa, acompanhar ¢ desenvolvintento dos programas ¢ da cwecugdo orgamentaria ¢ o6 resultados aleangados, bem
como a perfeila exceugiu dos contratos de que seja parte o Municipio.”
Pagina % de 10

Fua trtaviano Tewera dos Santos, TINN - Fone; (48] 3520-2121 - CNIPJ: 77816 51000166 - CET: 236 <14
E-rnail: theltraot francmcobeliraocom. br - w elrpeprer wowew francscodeelirao.cotn br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (001432
Estado do Parana

(C) ao ente supervisor do contrato {PARANECID&DE ), a fim de se manifestar, nos
termos da Clausula Vigésima Quarta, sobre a possibilidade de aporte ao Municipio em rela- |
¢ao ao valor devido a titulo de reajuste inflaciondrio previsto em contrato;

(D) apos, o Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o
apostilamento/aditivo imediatamente, com a devida motivagio, consignando-se o indice a
ser reajustad 1,0368% em cada medicao e pagamento efetuados a partir de 25/06/2020

ate¢ 25/06/2021, bem como acrescer ao contrato o valor de RS 94.348,26 a fim de ndo compro-
meter o saldo contratual.

E o parecer, submetido a honrosa apreciacio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrdo/PR, 30 de setembro de 2020,

CarmllBotz

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048
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DESFACHO N5 5472020

PROCESSO e @ 50209/2020
KEQUERENTIE  : ALOM CONSTRUTORA FIRELI

LICITACAQ . CONTRATO N.2 B2HY2018 - CONCORRENCIA N+ 004/2018
CIB[ET ! EXECUCAO Da CONSTRUCAG DE UM TERMINAL RODOYLARLO INTERMUNICIPAL
ASSUNTO : REQUERTMENTO DE ADITIVD DE REATUSTE

() requerimento protocolade busca a formulagaoe de terme aditivo de reajuste
ao Contrato n.? 820/2018, referente a execugao de construgdo de um terminal rodoviario '
intermunicipal.

Constam do processo administralivo a solicitagio da empresa, parecer lacnico,
certiddes, despachos e parecer juridico, decisie administrative, manifestagio do Parand
Cidade, parecer juridico complementar, parecer técnica ¢ parecer jutidico do Parana Ci-
dade.

Assim, devidamente analisados os documentos gque embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridice n.® 1.062/2020, dentro das possibilidades legais es-
labelecidas pcla nurma de regéncia, Lei n.® 8.666/1993, DEFIRO o pedido de adifivo de
reajuste ao Contrato de Empreitada n®. 820/2018 (Concorréncia n®. D4/2018), em 1,036%%,
acrescendo a importancia de R$ 94.348,26.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagbes para cumprimento, antorizada
aposicdo de assinatura digitalizada no termo.

Comunigue-se a parte inferessada.

Francisco Beitrdo, 30 de setembro de 2020
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Locamanil 3@ Reajuste https:/'webmail-seguro.com.br/? task=mail& safe=1& wid=114.

061434

assunto:  Reajuste

De Gildete Cristina Bonetti Vescovi I ’ e b |
<vescovi@paranacidade.org.br>
foeltrap@franciscobeltrao.com.br

<fbeltran@franciscobeltrag.com.br=
Data 10/12/2020 16:06

Para:

e Med19 reajuste 2-RODOVIARIA.xIsx (~399 KB)
Cara Rosdngela,

No entendimento do Juridico do Paranacidade, através da advogada, Dra. Patricia Brochado Barreto, " O ideal
seria a medigdo no dia do aniversario da proposta, para verificar os exatos servigos executados, como nao
aconteceu, vai ter que ser parcial.

Entdo o reajuste tem que ser de 25/06/2019 até 25/06,/2020, tendo que excluir 0s servicos que foram
executados apds 26/06/2020",

Como n3o dispomos desse nimeros, o saldo que temos disponivel para o célculo € o saldo da medicdo n2 19, ou
seja, R4 1.943.542 14

E o valor pelo qual, neste momento, podemos dar anuéncia (planilha anexa).

O objetivo deste e-mail & para dar ciéncia aos valores que deverdo ser anuidos.

Gildete Cristina Bonetti Vescovi
i Anaksta de Desenvolimenta Municipal
. Gk papaANA @

T ; : 46-3211-5751 | vescavi@paranacidade.org.br
¥ ' Ruz Peril, 1301 | Franckco Bekrio, Parand | B5505-470
www.paranacidade.arg.br | weny. paranainterativo.pr.gav.br

lofl 10/1272020 16:




Locamail :: 2° reajuste da Rodovidria hitps:/'webmail-seguro.com.br/? task=mail& safe-1& wid=119..
051435

assunto: 29 reajuste da Rodoviaria

Gildete Cristina Bonetti Vescovi ’ ’ e b
De X .

<vescovi@paranacidade.org.br>
fbeltrao@franciscobeltrao.com.br

=fbeltrao@franciscobeltrao.com.br>
Data 06/01/2021 10:23

Para:

* Medl19 reajuste 2-RODOVIARIA. xlsx (~340 KB)
Cara Rosdngela,
Sobre o segundo reajuste da rodoviaria, temos a informar que nosso calculo estd um pouce diferente do vosso.
Vocés consideraram o calculo sobre o saldo da 182 medigdo datada de 08/06/2020, no valor de RS 2.563.811,27,
mas como a data da proposta foi 25/06/2018 tera que ser o saldo apos essa data. Porém o ideal seria se
tivéssemos como separar o que foi executado apds o dia 25/06/2020, mas nio temos como.
Portanto devemos considerar o saldo da medig3o n? 19 de 10/07/2020, no valor de RS 1.943.542,14,
Antes de enviar o processo, acho que seria prudente levar ao conhecimento da empresa e pegar um aceite deles,

Abaixo copio a informagdo da nossa advogada:

“Gildete, ndo vejo outra alternativa, a medi¢do parcial dos servicos da data do aniversario (25/06/2019) de modo
a identificar, claramente, os servicos que foram executados antes e depois.

0O ideal seria a medicdo no dia do aniversario da proposta, para verificar os exatos servigos executados, como nao|
aconteceu, vai ter gue ser parcial,

Entdo o reajuste tem que ser de 25/06/2019 até 25/06/2020, tendo que excluir os servicos que foram
executados apos 26/06/2020".

Como é impossivel ser parcial, coloco a informacio do nosso coordenador de operacdes:

“A Lei fala isso mesmo. Por isso € importante realizar a medic3o até a data de aniversario da proposta. Ou exclui
0s servigos proporcionalmente, vai ser dificil neste caso, ou considerar a proxima medicao”.

No caso, ndo nos resta outra alternativa, sendo considerar a préxima medicdo que é a da n? 19 com data de
10/07/2020.

Atenciosamente,

= Gildete Cristina Bonetti Vescovi
ﬂ,ﬁ, PAR ANA @ Analsta de Desenvolviments Municipal

LU ) - i e —
i:"; . 46-3211-5751 | vescovi@paranacidade.org.br
. Rua Perl, 1301 | Francisco BekrSg, Parand | B5605-470
www.paranacidade.org.br | www parananterativo.pr.gov.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

PARECER |URIDICO Nt {06{(/2021 — COMFPLEMENTACAD

PROCESsC NS 2 592942020

REQUERENTE  : ALOM CONSTRUCOES FrRELI

INTERESSADA @ SECRETARIA MUNICIFAL BE VIACAC E (JBRAS
ASSUNTD : REAJUSTE INFLACIONARIC)

Esta Procuradoria Juridica Municipal complementa o Parecer Juridico n®. 1062/2020
especificamente em relagio ao valor do reajuste concedido incidente sobre o saldo contratual
devido em relagdo ao periode de junhof2013 a junho/2020, conforme previsdo em contratoe.

De acordo com a andlise efetuada pela supervisio do PARANACIDADE, o cilculo
do reajuste em aprego deve sofrer alleragbes no que tange ao valor do saldo contratual a ser
considerado na férmula financeira, nos termos do c-mail enviado pela analista do referide
ente.

Restou apontado pelo PARANACIDADE que o saldo do contrato deve ser conside-
rado em relagdo 3 192 medigio de servigos datada de 10/07/2020, pois a 18* medigde foi reali-
zada em (8/06/2020, ou seja, antes do aniversdrio da data da apresentagic da proposta
{25/06/2018), entendendo que deve ser utilizadoe como saldo do contrato o valor de R$
1.243.542,14 e nao de B 2.563.511.27.

Mo entanio, esta Procuradoria ousa discordar tendo emn vista o entendimento asse-
verado pelo proprio FARANACIDADE, por sua area técnica, em sede do primeiro reajuste
deste contrato. Isto 8, quando da realizagio do primeiro reajuste, este Municipio considerou
a 7¢ medigio datada de 27/06/2019 ¢, assim, posterior a data do aniversario da proposta, sen-
do que 0 PARANACIDADE discordou desse raciocinio e exigiu que fosse considerada a &
medicao realizada 18/06/2019, ou seja, anterior a data do aniversario da proposta.

Ressalta-sc que, naquela ocasido, ao ukilizar a medigao posterior ao aniversario, o
Municipio buscava economia ao erario e o valor da 7 medicio coincidia com o pedido da
contratada.

Qrcorre que, dande causa & verdadeira inseguranga juridica ac caso, agora vem o
PARAMNACIDADE forgar exatamenic o contrario do que determinou anteriormente, ou segja,
exigindo que sefa utilizada a medigao posterior ao aniversario da proposta. Mais que isso,
posterior ao més de referéncia.

Frise-se que hd, inclusive, contrariedade no e-mail em aprego ao apoentar que devem
ser excluidos os servigus realizados apos 26/06/2020, sendo vejamos: “Enido o reajuste tem que
ser de 25/06/2019 até 25/06/2020, tendo gue excluir os servigos gue foram executados apis
26/06/2021, {Crifei}
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MUNICIPIO DE FRANCISCQ BELTRAO
Estado do Parand

Ademais, de acordo com o previsto na Clausula Oitava, Parégrafn Terceiro, do con-
trato, a apuracao do calculo utiliza o més como referéncia que, no presente caso, deve consi-
derar junho de 2012 e junho de 2020, independentemente do dia de aniversario, conferme
redagao a seguir:

O reajustamento dos pregos serd concedido quando transcorrer v prazo de 12 (doze) meses da
data da apresentagio da proposta, mediante a aplicagiio do indice INCC DI/FGV sobre o sal-
do remanescenie dos servigos, devendp ser aplicado a formula @ seguir:

SR=5(12/Ky

R=5R-5

112 = indice INCC-DIFGV do 12* més apos proposia,

Ity = indice INCC-DI/FCV do més da proposta.

S = saldo de contrato apds medigao referente ap 124 més da proposta.

5E = saldo reajustado

E = valor do reajuste

Desse modo, em cada reajuste & acertada a utilizagdo da dltima medicao realizada
dentro do més de referéncia (junho), desicando totalmente da previsdo legal e contratual a
consideragio do PARANACIDADE em valer-se da medicao do més de jutho de 2020.

Com isso tudo, mostra-se incongruente ¢ posicionamento da area técnica daguele
ente que, ora fundamenta cotreta a utilizacao da medig3o anterior & data de aniversario e ora
considera apenas a medicio posterior ac aniversario, gerando evidente incerteza quanto ao
modus operandi na efetivagio de reajustes inflacionarios.

Diante do exposto, esta Procuradoria nao vislumbra motivos de fato e de direiio
para recansiderar a manifestagdo anterior, reafirmando o opinativo pelo DEFERIMENTO do
reajuste inflacionario com base no Boletim da 18* medigdo de servicos, datado de 10/06/2020,
que corresponde ao salde remanescente no valor de R$ 2.563.811,43, resultando ne percentu-
al de 1,0368% e na importincia de RS 94.348.26 a serem acrescidos ao Contrato de Empreita-
da n®. 82042018 (Concorréncia n®. (42018}, firmado com a empresa ALOM CONSTRUGCOES -
EIRELL

Sendo essas as razdes complementares que esta Procuraderia entende importantes
para o caso, nC Mais, mantém-se 0s demais posicionamentos expendidos anteriormente
gquanto ao pedide.

E o parccer, submetido i elevada apreciacdo de V. Senhoria.

Francisco Beltrdo/IPR, 18 de janciro de 2021,

e . _— ’ .
CAMILA SLONGO PECORARO BONTE
DECRETOS 0/2015 - D13/2017

OAESTR 41.048
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PARECER JURIDICO N¢:  24/2021

'E) Siste
Flj Qs SAM :

e Monitorarnento de projetos

P fa d A
TENY, C i L

PARANA

Municiplo : Francisco Belrac
Programa : PAM -2017
Tipo de Projeto : Terminal Rodovidno Intermunicipal - THI

Modalidade : Concorréncia Macional W& 00042018 |
Projeto : &2 Contrato : B20/2018

| Lotes @ 1
| Data da Assinatura : Z0/09/2018 Prazos : Execugdo : 13032021  Vigéncia : 311122021
L Fornecader : Alom Construgdes Eirelli
T - |
[ Assunto : 27 Remuste do Valor contratual [
| E = e =
PARECER JURIDICO

Em andlise a documantagio encaminhada pela PM de Francisco Bellrao referente ao pedicc de reajuste no
valor do Contrato n® 820/2018 firmado com a Empresa Alom Construgdes, cujo oojeta consiste na exacugac
do Terminal Rodoviario Intermunicipal = TRIL

A metodologista ulilizada pelo téenico do Paranacidade foi o INCC-DUFGY junho2020ANCC-DI junho 2018 =
790,331/762,304=1,0368 (3,68%%).

Consta do parecer reajuste na ordem de R$ 71.522.35. tendo como saldo o valor de R 1.943,542,14%1 0368 =
R 2.015.064,43,

Foi considerado para os calculos desse reaguilibng econamico financeiro o sakdo da medigio 13° de
100772020, levande-se em consideragae a dala a proposia da empresa datada de 25/06.

Imperioso ressaltar, em meados de margo de 2020 o contralo sofreu o seu primelro reajuste, no entanto.
equvocadamente, foi considerado para o caloulo o ssldo da 6 medicio datada da 30052019 & nao a de
27/06/2019, adequada aquele reajuste.

Agsim, considerando que o velor do contrato 8 pago ao longo da execucao dos servigos, sendo que a reajusie
de pregos @ eletivado apenas para as parcelas remanescentes do contrato ndp rezlizadas apos um ano da
apresoniacao de proposta, nao anterior a essa dala, o pimeiro reajuste ndo foi adequadamente ajusiado.

Deste modo, sugerimos, apds a revisan do primeimo reajuste concedida (4° T A} na ardemn de RY 356.648,86,
s@ja descontado nesse novo requerments o valor de A% 17.024,.54, concedidos a maior no 4° aditivo. Com
250, 0 sequnde reequilibric, ora em analize, passa a ter o valor aprovado de RS 71.522,35 para RE 54.457 81

Valor inicial do Contrato RS 9.750.000,00 + R3 306,796 98 |glosa, aditvo de servigos, adequacio de valor) +
RS 356.648 BE (reajuste 4° termo aditivo) = RE 71.522 35 (segundg reajusie) - RE 10,484 968 19— A3
17.024 54 (valor maior do reajuste concedido ng 47 termo aditivo) « Total Final do Contrato B 10.467.943 65.

Em assim sendo, 0 pedido encontra fundamento juridico no arligo 40, inciso X1, artigo 55, inciso |l e arigo 65,
§ 8%, todos da Lei Federal n.® 8.666/1%93. in verbis:

Art. 40. O edilzl contera [...] e indicara, obrigaloriamenta. o seguintea: [..] Xl - critéric de respuste, que daverd
retratar a varacao afetiva do custo de produgio, admilica a adogdo de indices sspecilicos ou selorals, desda
a dala prevista para apresentacac da proposta, ou do argamento a gue essa proposta se referir, até a data do
adimplemento da cada parcela:

A 55 Sao cldusulas necessarias em lodo conlbralo as que estabeiegam: [...] Il - o prego e as condigtes oe
pagamento. 03 critérios, data-base e pariodicidade do reajustamento de precos, os critérios de atuslizacac
manatana entra a data do adimplemento das obogacdes e a do efetve pagamento,

Art. 63, Os contratos regidos por esta Le poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos: [..] & Bo A vanacio do valor contratual para fazer face a0 reajuste de pregos previsto no proprio
contralo. as atualizaches, compensacdes ou penalizactes linanceras decornenies das condigies de
pagamento nele previstas, bem como ¢ empenho de dotagées orgamentanas suplementares até o limite do
sew valor comgide, nao caractenzam alleragac do mesmo. podendo ser registrados por simples apostila,
dispansando 3 celebracio de aditamento.

Porfanto. efetuada novos cdleulos pelos setores 1@cnicos e visando assegurar o valor real da remuneracao.
anuimos ao segundo reequilibrip inanceirg, desde que. em cumprmento ace preceitos legais, seja

061438
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| Sistema de Acompanhamento
Aib SAM pa

e Monitoramento de projetos
ParaNacinace

PARECER JURIDICO N2:  24/2021

| Programa : PAM - 2017

| Municiplo : Francisco Belrac ‘
Tipo de Projeto : Terminal Rodovigrio Intermunicipal - TR

Modalidade : Concorréncia Nacional N2 00042018 |
Projeto : 62 Contrato - 820/2018 |

| Lotes : 1
| Data da Assinatura : 202018 Prazos : Execucao : 13032021 Vigéncla : 31122021 |
L Formecedor : Alom Construcdes Eirelli |
Assunto : 22 Reajuste do Valor contratual —|

descontade o montante 0s RS 17.024.54, concedidos equivocadaments ng primeirs reajuste, comigindo o
saldo do segundo reajusle para RS 54,497 .81, tatalizando ¢ valor do contrato para A$ 10.467,843.65.

Finalmente, o profocolada deverd ser suometido a prefeitura para conhecimento & peovidéncias.

E o parecer, 5.m.j. ‘

Curitiba , 27/01/2021 |

Patricia Brochado Barreto
Advogado |




. - 901440
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parand

PARECER JURIDICO N,* 0115/2021 —- COMPLEMENTACAQ

PROCESSO N, 59292020

RECUERENTE ¢ ALOM CONSTRUCOES EIRELT

INTERESSADA  : SECRETARIA MUNICITAL DE VIACAO E {JBRAS
ASSUNTO : REAJUSTE INFLACIONARIO

Esta Procuradoria Juridica Municipal complementa os Pareceres juridicos n®.
1062/2020 e 60/2021 especificamente emn relagdo ao valor do reajuste concedido incidente so-
bre o saldo contratual devido em relagio ao periodo de junho/2012 a junho/2020, conforme
previsioc em confrato.

De acordo com a reanalise efetuada pela supervisao do PARANACIDADE, o calcu-
lo do reajuste em aprege deve sofrer alteragbes no que tange ac valor do salde contratual a
ser considerado na formula financeira, nos termos do Farecer Juridico n® 2472021 emitido
pela advogada do referido ente.

No referido parecer, o PARANACIDADE reconhecen a ocorréncia de equiveco na
realizag3o do primeiro reajuste inflacionario, ressaltande imperiosa a utilizacao apenas de
medigdes de servigos executados apods a data de aniversario da apresentagdo da propoesta
(25/06/2018), sendo que, dessa forma, mostrou-se inadequada a consideragio da 6% medigao
(18/06/2019} para a realizacao do reajuste anterior e, agora, entendendo correta a 7* medigao
(27/06/2019) para verificagio do saldo contratual a cempor o calcula.

Igualmente, para fins de ser efetuado o segundo reajuste, o PARANACIDADE re-
comendou que o saldo do contrato deve ser considerado em relagio & 19* medicao de servi-
cos (10/07/2020) e n3o a 18* medigio (08/06/2020}, concluindo que deve ser utilizado como
saldo do contrato o valor de R$ 1.943.542,14 e ndo de R$ 2.563.811,27, 0 que implica no acrés-
amo de R$ 71.522,35 em sede do segundo reajuste.

Assim sendo, o FARANACIDADE sugeriu que seja descontade o valor de R$
17.024,54 concedidos a mais no reajuste do 4° Termo Aditive, resultando no valor final de B$
54.4597,81 (R$ 71.522,35 - R% 17.024, 54) a ser acrescido no segundo rezjuste ora em analise.

Em raciocinio ultimo, ndo obstante esta Procuradoria Municipal entenda que cada
reajuste deveria utilizar a ultima medigao realizada dentro do més de referéncia {no casa,
junho) de forma a cumprir a previsao legal e contratual, ndc se pode negar que a ufilizacao
de medicao posterior ao aniversaric importa em evidente economia ao eraric e, em parte,
coincide com o pedido da contratada.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

DHante do exposto, esta Procuradoria reconsidera as manifestagoes anteriores, o
opinando pelo DEFERIMENTO do reajuste inflacienario com base no Boletim da 19 medi-
¢ao de servigos, datada de 10/07/2020, que corresponde ao saldo remanescente no valor de R$
1.943 542,14, resultando ne indice de 1,0368 {3,68%) e na importincia de RS 54.497.81 a serem
acrescidos ao Contrato de Empreitada n®. 820/2018 (Concerréncia n?. 64/2018), firmado com a
empresa ALOM CONSTRUCOES - EIRELL

Sendo essas as razdes complementares gue esta Procuradoria entende importantes
para o caso, o mais, mantém-se 05 demais posicionamentes expendidos anteriormente
quanto ao pedido.

MNos termos do § 2% do art. 57 da Let n.® B.666/1993, necessaric o encaminhamento
para a Autoridade Competente (Prefeito), para que previamente autorize o aditamento.

Em caso de concordincia do Prefeito, dé-se ciéncia ac Controle Interne, por ferga de
art. 83, § 29 da Lei Orgdnica Municipal.

E o parecer, submetido 4 elevada apreciagdo de V. Senhoria.

Francisca Beltrao/FR, 03 de fevereire de 2021.

CAMlka SLONGO PECORARD BONTE
DECRETOS 40/2015 - 0132017

OABRPR 41.048
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Estado do Parana

DESPACHO N.* 039/2021

PROCESSC N 5925/2000
EEQUERENTE : ALGM CONSTEUTORA EIREL]

LICITACAD : COMTRATO N2 820/2018 — CONCORRENCIA N.© (042015
OBJETO : EXECUGAD DA CONSTRUCAD DF UM TERMINAL RODOVIARIC INTERMUNICIFAL
ASSUNTC : REQUERIMENTC DE ADITIVO DE REAJUSTE

Eeternaram os autos acompanhados de manifestagoes da area técnica de en-
genharia ¢ juridica do Parana Cidade, bem como de pareceres complementares da Procu-
radoria Municipal, ne sentido de ser reanalisado o valor a ser concedide a Hiula do se-
gundo reajuste inflaciondrio ao contrato.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o tecr do parecer juridico n* 115/2021, dentro das possibilidades legais esta-
belecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, reconsidero o Despacho n. 547/2020
e DEFIRO o pedido de aditivo de reajuste ao Contrato de Empreitada n® 820/2018 (Con-
corréncia n®. (04/2018), em 10368 (3,68%), acrescendo a importincia de R$ 54.497,81.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, auterizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Cemunigue-se a parte interessada.

Francisco Beltrio, 03 de fevereiro de 2021.

l73gina 1 de 1

CHPT: 7716510000166 - Rua Oekavedna Temeira dos Santos, n 10N - CRF ES.A01 030 - Fone- (46 3320:212]
E-mail: fheltracs franciscobeityao com.br - viebpage: www iranciscobeltyan com.br
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100212021 Licamal ; Reajusta da Rodovidria de Francisco Beltrae - SAM B2 {} 8 1 4 4 2

resunte:  Reajuste da Rodoviaria de Francisco Beltrao - SAM 62

De Gildete Cristina Bonetti Vescovi <vescovi@paranacidade.org.br> ’ l Eb
Para: camila@franciscobeltras.com.br <camila@franciscobeltrao-com.br>, elio
vicente pinto <elovic@msn.cam >
Ce: Patricia Brochado Barreto <patricia@paranacidade, org.br>
Data 10/02/2021 15:42

hitpe.{fwebrmall-sagqum com _brifrancsaabeltrac. proov bri?_Rsk=maild%_safe=08_uid=7788_mbox=INBOXE action=prnld_extwin=1 18




Bulasge

1022021 Locamail :: Reajugte da Rodoviaria de Franciseo Baltrdo - 3AM 62
Caros Camila e Elio,

Conforme a Patricia, advogada do Paranacidade, havia conversado com a Camila, advogada da prefeitura de Francisco BeJItra:- a3
alguns dias & o seguinte: Foi falade gue se faria um desconto no 22 reajuste da Rodovidria no valor de RS 17.024,54 devido a0
arro feito no primeiro reajuste, o qual foi utilizado ¢ saldo da medigio 6 e deveria ter sido utilizado © salde da medigdo 7.

Mas foi esguecida de somar o aditive no saldo, portanto, apds revista totalmente os cilculos e procurande acertar os erros
cometidos no primeiro reajuste, segue a seguinte explicacio:

Ern 18/03/2020, foi concedido ¢ 1? reajuste no valor de RS 356.648,86, através do 4¢ termo aditivo ao contrato.

 que foi feito errado: Foi utilizado o saldo da medigio n€ 6 de 30/05/2020 no valor de RS 8.932.210,73 e deveria ter sido
utilizado a saldo da medigio n2 7 de 27/06/202C no valor de RS £.798.557,46. (data da proposta ariginal 25/06/2015)
Além do saldo teve um aditiva no valor de RS 306.796,98 concedido em 29/08/2019 através do 12 e 29 termos aditives.
Erro no aditive: Foi calculado sobre o valor total e £$ 12.018,23 ndo poderiam ter sido considerados pols eram itens novos,
portanto o aditivo a ser considerado no calculo do reajuste deveria ter sida no valor de RS 294.778,75.

Entdo o saldo correto para o célculo do valor do 12 reajuste deveria ter sido: 8.798.557 46 + 294.778,75 = 9.093.335,21 * 103856
= 9.444.3338,9% (4 reajustado) :

No caso, o valor correto do reajuste entio deveria ter sido: 351.002,78 e ndo 356.648,86, iss0 dd uma diferenga a descontar de
RS 5.546,08 p ndo um desconto de RS 17.024,54 conforme a Patricia havia passado para a advogada da prefeitura Camila {onde
néo foi considerado ¢ aditivo} e eu deveria ter conferide, mas ndo o fiz.

Porém a patricia ndo € responsdvel porque ela ndo faz os calculgs. Eu deveria ter conferido

Para o segundo reajuste: como venceu o sepundo anc em 25/06/2020, foi feite o cdlculo do segundo reajuste sobre o saldo da
19% medigio: RS 1.943.542 14 *1,0368 = 2.015.064,49, parém a empresa me questionou o seguinte: que eles tem como provar o
saldo exato no dia do vencimento da proposta, por meio de didrios de obras, mas quemn deve que provar isso e concordar é a
prefeitura.

Caso vocds queiram abrir a planilha de medicio e fazer ¢ cdlculo sobre a 22 reajuste com o saldo exato do dia do vencimento da
proposta, no caso 25/06/2020 os valores devem ser comprovados por meio de parecer téenico do Fiscal e parecer Juridico da
advogada, senda deverd ser considerada o salde da medicio 19 do dia 19/07/2020, conforme jd fai colacado.

Valor do Reajuste = RS 71.522,35 (- desconto devido a 12 reajuste de RS 5.646,08) = RS 65.876,27
Portanto, o valor do 22 reajuste = RS 65.876,27 (considerande o saldo da 192 medigio de 10/07/2020)

Diante disso, vamos precisar que 0 municipio se manifaste por meic de pareceres técnice ¢ juridica e mande junto o termo
aditivo ja ajustado.

Att.,

: Gilldete Cristing Bonett Vescovi
m Analista de Desemvahviments Municpal

VRRALGE DI SRRAL MALCAS 32115751 | yestovmparanadid adi gra, e
Rua Peril, 1301 | Francisco Beltra, Parand | 35805170

. parandCigatie orbY ! iw DI(INMTIEF3vO. DE. 00, O

L.
©

12 conhece g site do FARANATIDADE ? Acesse RIEDCiwivw 03 rg naidade org br & obtenha Informagies sobne;
geracio de placas e adesives, perfodo eleiteral, financiaments, [icitagdes sutorizadas, Parand Interath,
andamento de obras munkipais, keislagda pertinente, documentacdo padrie, entre putros.
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Lozamal | Reajusta da Rodowvarnia de Francizes Beltrda - SAM 62

De: Hélin Sabino Deitos <gde{tos@paranacidade org far>

Enviada em: terga-feira, 9 de fevereirc de 2021 14:52

Para: Gildete Cristina Bonetti Vescovi <vescovi@paranacidade grg. br-

€c: Patricia Brochado Barreto <patricia® paranacidade .org.br>
Assunto: RE5: Reajuste da Rodovidria de Francisco Beltréo

Exemplo:
Valordo 12| Total do
| 12 , ]
Servigo ME;Z::CE:S] Flj:'uste Reajuste Servico
) (RS) (RS)
A 1.000,00 5,00 50,00 1.050,00
Valordo 22| Totaldo
o
Servico Miﬂﬁ(}:m Ref.iﬂte Reajuste Servigo
‘ (RS) (RS)
A 500,00 4,0 20,00 1.070,00
Valor do 22 | Reajuste
Total do
Servigo MS;E::::‘{;:ﬂ % Reajuste | Reajuste da 12 Servico (RS}
{RS) Reajuste
A 500,00 4,00 24,00 2,00 1.072,00
6 Hélio Sabing Deitos
Coondenador Operacional
__“m PARANA

©

- GOWERND DO ESTADD
m‘“‘i% ¥ mfﬂ-r;;fl

41-2350-2317 | geilpeMiaranacstade arshe
Rua Jocy Loureirn de Campos, sin | Curiiba, Parand | B0530-140
P CRrpORnde, org i | s paranainterelive. orgir b-

De: Gildete Cristina Bonett Vescovi <vescovi@paranacidade ore b

Enviada em: terca-feira, % de fevereiro de 2021 14:35

0014

Para: Hélio Sabino Deitos <gdeitps@ paranagidade.ore br>; Patricia Brochado Barreto <patricia@paranacidade. ore br>
Assunto: RE5: Reajuste da Rodovidria de Francisco Beltr3o

¢ No entendi Hélio...

olg

oy

GOVERND Do) ESTADO

Ja oonhege o site oo PARANACIDADE?Y ACesse http:/fwww.pargnacigade orp or & otitanha informagdes sobre:

Glideta Cristina Bonett Yescowl
Analicts de Desermahyiments Municipal

45-3211-5751 | wascrviparanackdada org. br
Rus Per, 1301 | Franciscy Berao, Faand | B5605-470

v Pariaraioade. org b | e PR3 ANLErRT,D. Q0.0

geracho de placas & adesivos, periodo leitaral, inanclamento, licitacbes avtorizadas, Parand Interativo.

andamento de obras municipais, legidacdo pertinente, documentatio padrio, entre outros,

Rt - hwa brnail-segurn_com Beifranciscobelirao. pegow brfT_lask=malf_safe=0& vid=778&_ mbox-INBONS_acton=primb_extwin=1
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10/02/2021 Locamail :: Reajuste da Rodovidria de Francisco BeltrSo - SAM 62 0

De: Hélio Sabino Deitos <deitos@paranacidade.org.br>

Enviada em: terca-feira, 9 de fevereiro de 2021 14:26

Para: Patricia Brochado Barreto <patricia@paranacidade.org.br>; Gildete Cristina Bonetti Vescovi
<yescovi@paranacidade. org.br>

Assunto: RES: Reajuste da Rodoviaria de Francisco Beltrao

Complementando o e-mail anterior, o valor do reajuste anterior ndo deve ser reajustado, uma vez gue o saldo do servico ndo
executado entre o 12 e o 22 reajuste, ele sera reajustado novamente, ou seja, parte do valor do 12 reajuste de um servico ja esta
computade no valor total do reajuste, e caso ele n3o seja medido no periodo, havera novo reajuste. Se for reajustar o valor total

do reajuste, na verdade serdo 3 reajustes...

. Hélio Sabino Deitos
= Coordenador Operacional

PARANA

COVERNO DO ESTADO 4y 3350-3317 | geitosparanacidade.org.br

S e G
e ®  Rua Jagy Loureiro de Campos, &/n | Cuntiba, Parand | BOS30-140
e paranacidade. oro.br | ww saranainteralivg. pr.ogy. br

L3
e

De: Patricia Brochado Barreto <patricia@ paranacidade. org br>

Enviada em: terca-feira, @ de fevereiro de 2021 13:45

Para: Hélio Sabino Deitos <deitos@paranacidade.org.br>; Gildete Cristina Bonetti Vescovi <vescovi@paranacidade.org br>
Assunto: RES: Reajuste da Rodoviaria de Francisco Beltrao

Mas Helio, mesmo se o primeiro calculo estiver errado??? Me parece, que se estiver realmente errado, deva ser realizada a
devida correcdo. N3o da para a empresa sair no prejuizo, se o calculo estivesse errado para mais, com certeza a correc3o seria
feita.

Mas, a decisdo e do municipio.

PARANA vogade
GOVERNO DO ESTADD £ A
SECEETARIA 00 E VO VR e 41-3350-3349 | pauicia@paranacidade.org.be
T Rua Jacy Lowrsirc de Campos, s/n | Curitiba, Parand | B0530-140

-
=

De: Hélio Sabino Deitos <deitos{@paranacidade.org.br>

Enviada em: terca-feira, 9 de fevereiro de 2021 13:40

Para: Gildete Cristina Bonetti Vescovi <yescovi@ paranacidade. org.br>
Cc: Patricia Brochado Barreto <patricia@paranacidade.org.br>
Assunto: RES: Reajuste da Rodoviaria de Francisco Beltrdo

Boa tarde Gildete,

Entendo que ndo pode ser considerado o valor do reajuste anterior para incluir no calculo do 22 reajuste. No entanto, isso & uma
decis3o que cabe ao Técnico do Municipio apresentar o calculo que ele entenda ser o correto e a Procuradoria do Municipio
decida sobre a legalidade da mesma. A empresa deve questionar o Municipio e ndo o PARANACIDADE.

Hélio Sabino Deitos

hitps.fwebmail-seguro.com.brffranciscobeltrao. pr.oov.br?_task=mall&_safe=0& _uid=7784&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 4/6




10/02/2021 Locamail :: Resjuste da Rodoviaria de Francisco Beltréo - SAM 62
Coordenador Operacional GG I 4 A ?

. “t
m m 41-3350-3317 | gaitosfpgranacidade.org br

PR T

@ BOVERNO DO ESTADO  Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Curitiba, Parand | B0S30-140

FEDHE YA, D O
iRl B[R OSRAY PR A

e, paranacidade. org. br | weww. paranainterativo. pr.ogy. br
De: Gildete Cristina Bonetti Vescovi <vescovii@paranacidade. org.br>

Enviada em: terca-feira, 9 de fevereiro de 2021 11:46
Para: Helio Sabino Deitos <dejtos@paranacidade org br>

Assunto: ENC: Reajuste da Rodovizria de Francisco Beltrdo
0la,
Preciso falar com vocé sobre esse assunto. Me sinalize que horas posso te ligar. E meio complicado para explicar por agui.
Estou enviando o e-mail que eu tinha mandando para a patricia, apenas para vc saber do que se trata.
Gildete Cristina Bonetti Vescovi

m ﬁ Analista de Desenvalvimento Municipal

GOVERMO DO ESTADD
LR T (63 I SENA T VR
VERANG DL RS P AL

olg

46-3211-5751 | yescov @parenacidads.org.be
Rua Perd, 1301 | Francisco Beltrio, Parana | 85605470

www. paranacidade. cog br | wwew. paranainterastivo, of, oo, b

Jh conhece o site do PARANACIDADE? Acesse Nitpfwww paranacidade org.br e obtenha informagdes sobre:
geracio de placas e adesivos, perioda eleitoral, financiamento, licitagBes autorizadas, Parand Interativo,

andamento de obras municipais, legislaco pertinente, documentagdo padrio, entre outros.

De: Gildete Cristina Bonetti Vescovi
Enviada em: terca-feira, 9 de fevereiro de 2021 08:08

Para: Patricia Brochado Barreto <patricia@paranacidade org.br>
Assunto: ENC: Reajuste da Rodovidria de Francisco Beltrdo

Oi patricia,
Essa parte vc entendeu? Ontem eu estava fora. Tive gque levar 8 m3e consultar em Santa Catarina.

Gildete Cristina Bonetti Vescovi

m ﬁ Analista de Deservalviments Municipal
GOVERND DO ESTADD
SECRE TR Ta D SEWEL v T
REANCEDE A3 BULTAE  46-3211-5751 | vescoviE paranacidade.org,br
— Rua Per(, 1301 | Francisco Beltrdo, Parana | 85605470

www. paranacidade. ong br | www. naranainterativo.or.gov.be

.23
S

la conhece o site do PARANACIDADE? Acesse nitp./fwww paranacidade org br e obtenha informagdes sobre:
geracio de placas e adesivos, periodao eleitoral, financiamento, licitagBes autorizadas, Parana Interativo,

andamento de cbras municipais, legislagio pertinente, documentacdo padrdo, entre outros.
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De: Gildete Cristina Boneth Vescavi
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 15:20

Para: Patricia Brochado Barreto <patricia@pamanacidade o br>

Assunto: Reajuste da Rodoviaria de Francisco Beltrio

Patricia,

Foi passadp para a empresa o valor do 22 reajuste extra oficial, pois a pessoa que notifica oficialmente a empresa estd em férias e
retorha na segunda-feira.

O rapaz da empresa esteve agui ¢ estd contestando, porém ele me disse que entendeu o que fai feite, mas esta questionando e
o pior acha que ele tern razio. Ele vai a tarde na prefeitura conversar com 2 Advogada Camila da prefeitura, porgue ela niio
trabatha de manha3.

Mas, veja o gque vt acha disso: No primeiro reajuste foi uma sequéncia de erras.

Foi cancedida RS 356.548,86 de reajuste {além de ter pego o saldo da mediciio errada que foi feito sobre a 62 medigdo de
30/05/2020 e a data da proposta foi em 25/06/2019} foi cancedido reajuste sobre o salde , considerando mais o valer do 1°
aditivo de RS 306.796,98 integral,

Mas tem itens do aditivo que nio poderia ter entrado porgue itens novos nio se deve considerar ¢ foi considerado tudo.

Em anexo est3 uma planilha chamada de adequagio para 12 resjuste. Na coluna *1” fiz um cilcule do samatorio do que deve ser
considerado e na verdade em vez de RS 306.796,98 deve ser cansiderado 294.778,75.

Mas o grande questionamenta deles & o seguinte:

Para o desconto das RS 17.024,54 no segundo reajuste (devido ao errc do primeiro} ndo foi considerado a soma do valor do
aditivo no saldo para o cdlcula do reajuste, o que & verdade.

Pois, se considerar o saldo da medicao 7 de 27/056/2019, no valor de RS 8.758.557,46 + 294 778,75 (aditivo) = 5.093.335,21 *
0,0386% =valor do reajusie:; RS 351.002,78

E o desconto ac invés de ser RS 17.024,54 da diferenca da primeiro reajuste, deve ser RS 5.646,08

Ver nas planilhas “reajuste conferéncia Gildete” com o célculo certo
E na planilha *reajuste conferéncia Artur” com o valor do aditivo sem descontar os itens novos,

Guande puder me ligue.

Glldete Crstina Bonett Vescovi

m m_ﬁ Analista de Desstrrvclviments Municipal

TERLENEL HCHE ———

GOAVERMOD DO E5TAL-C

BETEE Th Rk, T [NCYEW T T
e SRBAPETE D OBRes FBLCAS  45-3211-5751 | wescovidhpamnackiade.pig. e
IR Rua Perl, 1HH | Frandsoo Belirdo, Parmnd | 85605-470

e ARranacicade. org.br | v, ({ARNLEALW, I, 00y, B

13 sanhete & site do PARAMACIDADE P Acesse hirp://warw paranacidade e br & atrtenha infermagdes sabre:
geracaa de placas £ adesivos, periodo eleitoral, Bnanciaments, lkkatbes autoriadas, Parana lnterativo,
andamentn fde obies munticipats, legisla3o pertinente, documenlasdo padrio, entre outres,
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MUNICIPIO DE FRANCISCOQ BELTRAQ |

Estado do Parandad

PARECER JURIDICO N.# 0115/2021 - COMPLEMENTACAO

FROCESSO e @ 5928/2020

EEQUERENTE  : ALOM CONSTRUGOES EIRELI

INTERESSADA  : SECRETAR:A MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
ALGUNTO : REAJUSTE INFLACIONARIO

Esta Procuradoria Juridica Municipal complementa os Pareceres Juridicos n®
1062/2020 e 60/2021 especificamente em relagio ao valor do reajuste concedido incidente so-
bre o saldo contratual devido em relagio ao periodo de junho/201% a junho/2020, conforme
previsac em conirato.

De acordo com a reandlise efetuada pela supervisio do PARANACIDADE, o caleu-
lo do reajuste em aprego deve sofrer alteragbes no que tange ac valer do saldo contratual a
ser considerado na formula financeira, nos termos do Parecer Juridico n®. 24/2021 emitido
pela advogada do referido ente.

No referido parecer, 0 PARANACIDADE reconheceu a ocorréncia de equivaco na
realizacio do primeiro reajuste inflacionario, ressaltando imperiosa a utilizagdo apenas de
medicies de servigos executados apds a data de aniversario da apresentagac da proposta
(25/06/2018), sendo que, dessa forma, mostrou-se inadequada a consideragio da 6° medigao
(18/06/2019) para a realizagdo do reajuste anterior ¢, agora, entendendo correta a 7* medigio
(27/06/2019) para verificagio do saldo contratual a compor o cilculo.

Igualmente, para fins de ser cfetuado o segundo reajuste, 0 PARANACIDADE re-
comendou que o saldo do contrato deve ser considerado em relagio 4 19* medicio de servi-
cos (10/07/2020) e ndc a 18* medigic (08/06/2020), concluindo que deve ser utilizado como
saldo do contrato o valor de R$ 1.943.542,14 e nao de R$ 2.563.811,27, o que implica no acrés-
cimo de R$ 65.876,27 em sede do segundo reajuste.

Assim sendo, o PARANACIDADE sugeriu que seja descontade o valor de R$
5.646,08 concedidos a mais no reajuste do 42 Termo Aditivo, resultando ne valor final de R$
65.876,27 (R$ 71.522,35 - R$ 5.646,08) a ser acrescido no segundo reajuste ora em analise,

Em raciocinic (ltimo, nio obstante esta Procuradoria Municipal entenda que cada
reajuste deveria utilizar a (ltima medigao realizada dentro do més de_referéncia {no caso, |
junho) de forma a cumprir a previsio legal ¢ contratual, nao se pode negar que a utilizagio :
de medigio posterior ao aniversaric importa em evidente economia ao erario e, em parte,
coincide com o pedido da contratada.

Pagina 1de 2
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001450
Estado do Parand

Diante do exposto, esta Procuradoria reconsidera as manifestagies anteriores, o
opinando pelo DEFERIMENTO do reajuste inflacionério com base no Boletim da 19 medi-
cAo de servigos, datada de 10/07/2020, que corresponde ac salde remanescente no valor de R%
1.943.542,14, resultando no indice de 1,0368 (3,68%) e na importancia de RS 65.876,27 a serem
acrescidos ao Contrato de Empreitada n®. 82072018 (Concorréncia n°. 04/2018), firmado com a
empresa ALOM CONSTRUGOES - EIRELI

Sendo essas as razdes complementares que esta Procuradoria entende importantes
para o caso, no mais, mantém-se os demais posicionamentos expendidos anteriormente
quanto ap pedido.

Nos termos do § 2¢ do art. 57 da Lei n.* 8.666/1993, necessario o encamitthamento
para a Autoridade Competente (Prefeita), para que previamente autorize o aditamento.

Em caso de concordancia do Prefeito, dé-se ciéncia ao Controle Interno, por forga do
art. 83, § 22, da Lei Orginica Municipal.

E o parecer, submetido a elevada apreciagio de V. Serthoria.

Francisco Beltrao/PR, 03 de fevereiro de 2021.

P /:rww\.tvé?'?i}
CAMILA SLONGO PEGORARD BONTE

DECRETOS 04042015 - 01372017
OAEPR 41.048

Pagina 2 de 2
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 041451
Estado do Parandad

DESPACHO N.° 039/2021

PROCESSO N - 592972020
REQUERENTE ; ALOM CONSTRUTORA EIREL]

LICITACAC : CONTRATO N2 B20/2018 - CONCORRENCIA N2 004/20158
QBJEI : EXECUCAD DA CONSTRUCAC DE UM TERMINAL RODOVIARIC INTERMUNICIPAL
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE REAJUSTE

Retornaram os autos acompanhados de manifestagdes da area técnica de en-
genharia e juridica do Parand Cidade, bem como de pareceres complementares da Procu-
radoria Municipal, no sentido de ser reanalisado o valor a ser concedido a titulo do se-
gundo reajuste inflacionario ac contrato.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado € o teor do parecer juridico n.2 115/2021, dentro das possibilidades legais esta-
belecidas pela norma de regéncia, Lei n.® 8.666/1993, reconsidero o Despacho n®. 547/2020
e DEFIRO o pedido de aditivo de reajuste ao Contrato de Empreitada n®. 820/2018 (Con-
corréncia n®, (4/2018), em 1,0368 (3,68%), acrescendo a importincia de RS 65.876,27.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposi¢do de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 03 de fevereiro de 2021.
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MUNICIFIO DE FRANCISCO BELTRAO ~ 01452

Estado do Parand

3° TERMO DE ADITIVO AD CONTRATC DE EMPREITADA N° 820/2018
COMCORRENCIA N° 04/2018

Que entre si ealebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parand a & amprasa ALCM
CONSTRUGOES EIRELL, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Franciscn Beltrfio. estado do Parand, pessoa juridica, de [Direito Publico
Interng, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito ng CNPJ sob o n® T7.816.510/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeitc Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrits no CPF/MF sob o no
020.762.960-21.

CONTRATADA: ALOM CONSTRUGOES EIRELI, CNPJ 12.406.332/0001-58, localizada na Rua XV de
Navembro, n® 7050, centro - sala 03, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava - PR.

CBIETO: Exacugdo de construgio de um termina! rodoviaric intermunicipal, com drea de 6.327.00m32, com
€5pagas para espera, guichés da vanda de passagens, drea de alimentagao, salas para comercio, sala para taxistas,
sala para vigias, sala para moto taxistas, areas de circulagso, instalagdes sanitdrias, jardim intemo, plataforma de
embargue ¢ desembargue e placas de comurica¢do visual. Construgao do terminzl rodovidrio intermunicipal, comn
servicos de administrag3o & canleiro de obras, movimento de terra e drenagem, fundagées e estruturas, paredes em
glvenaria de tijotes cerdmicos, elementas vazadas, divisdrias, cobertura em estrutura metdlica com telhas rrathlicas
isgladas, fechamenta lateral melalico, esquadnias, vidros, insialagBes eléfricas e telefdnicas, SPDA, instalagdes hidrg
sanitarias e de prevengio de incéndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicagis visual & outros, conforme
projetos & especificagbes, na Avenida Agua Branca, sobre parte do lots n® 16, da gleba n® J1-FB, vinculado a
matricula n* 4521, na Municipio de Franciscn Beltro — PR, sob regima de empreitada por prego global, tipo menar
prego, em consondncia ¢om os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas & documentios da licilagis n. ©
00412018,

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres téenino @ juridico anexos a0 Processo Administrativo n® 892072020, foi
autorizade o pedido de reajuste no percentual de 10368 (2.68%), acrescende a importancia de R$ B65.876 27
{sessenta e cinco mil citacentos e setenta e seis reais e vinte e sete cantavos) ao valor remanescente do contrata.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado ao contrato a importncia de R$ 65.876.27 (sessenta e cinco mll
citoeentos e setenta & seis reais e vinte & sete centavas).

CLAUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco por
cento] du total contratady, permitido pela legislagdo pertineme — Lei n® B.666/92 - art, 5.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ralificadas em todas os termos e condigdes as demais dausulas do contraty,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a firm da gue juntos produzam um sé efslto.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmg surta
sels afeitos legais & juridicos.

Francizco Beltrdo, 03 de feversirp de 2021,

-, : '/-’ - .
: . ._,z Lr"-.-i" LY H'____,-
" it -t
CLE WA ALOM CONSTRUEGES EIREL
CPF N3%20.762.950-21 CONTRATADA
PREPEITO MUNICIPAL EBER EVALDC HORST

ONTRATANTE
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631453

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parandc

&} Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Belirao, Estado do Parana,
com base na Lei Federasl 8 666/93 & legislacio complementar, torna publico extrato RERRATI FICAGAD de
termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltro - PR e a empresa ALOM CGONSTRUGOES EIRELI

ESPECIE: Contrato de Empreitada n° 820/2018 — Concorréncia n® 04/2018,

OBJETC: Execugda de construgdo de um terminal rodoviario intemmunicipal, com area de §.327.00m2, com
g5pacos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentagdo, salas para comercio, sala para
taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas, areas de circulagho, instalagbes sanitarias, jardim interno,
piataforma de embargue & desembarque & placas de comunicagdo visual. Construgio do terminal rodoviario
intermunicipal, com servigos de administragan e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem,
fundagdes e estruturas, paredes em alvenaria de tijclos ceramicos, elementos vazados, divisénas, cobertura
em estrutura metalica com telhas metdlicas isoladas, fechamento lateral metalico. esquadnas. vidros.
instalagbes eletricas & telefdmcas, SPDA, instalagdes hidro sanitdrias ¢ de prevengdo de incéndio,
revestimentos, pinturas, paisagismo, comumicagdo visual € outros, conforme projetos e especificagdes, na
Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da gieba n® 01-FB, vinzulada a matricula n® 4521, no
Municipic de Francisco Beltro — PR, sob regime de empreitada por prego global, tipo meanor pregs. &m
consondncia com os projetos, especificagbes técnicas £ demais pegas e documentos da licitacdo n. ©
004/2018.

ADITIvO: Conforme parecerss técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n® 5828/2020, foi
autorizado o pedide de reajusts no percentual de 1.0368 (3 68%), acrescendo a importancia de R$ 65.876.27
fsessenta & cinco mil citocentos e setenta e seis reais & vinle e sele centavos) ao valor remanescente do
contrato.

Fica adicionado ao contrato a importancia de RS £5.876,27 (sessenta e cinco mil vitocentus £ setenta e seis
reais e vinte e sate cantavos).

Francisco Beltrio, 03 de feversiro de 2021,

Rua Octaviane Teixeira dos Santos, 10K - Caoxa Fostal 51 - CEP S83601-030
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DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

O Secretirio Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Belirio, Estado do Parand, com base nma Lei Federal
8.666/M3 ¢ legislagio complementar. toma  pablico  extrato  de
Contrato:

PARTES: Municipic de Francisco Belirdo - PR ¢ a empresa SIRLET
FZANETTI PISOS - ME.

ESPECIE: Contrato n® 11572021 - Pregao n® 25/2020.

OBJETO: CONTRATACAD de divisdrias. incluinde o fornecimento
de materiais, servigos de montagem, desmontagem e readequaglio. nas
diversas Secrctarias do Municipio,

PRAZO: 365 (reventos e sessenta e cineo) dias.

VALOR TOTAL: RS 12314849 (cento ¢ vinte ¢ irés mil, cento &
quarenta ¢ oito reais & quarenta ¢ nove centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias apos a emissdo
da nota fiscal & o recebimento definitivo do objeto.

RECURSOS ORCA MENTARIOS:

DT A0 0ES

T Fonte  de (g A
Conts da deyrea)] Facanal programstica e Marurera da despesa iy
190 (2 0. 0. 127 040X 0 13903074 00 Dy Excronas

Francisco Belirio. 18 de fevereiro de 2021.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragio
Publicado por:
Danicla Raitz
Codigo Tdentificador:C424 1508

DEFARTAMENTO DE I_.I_l'_.‘l."TA(;fIES E CONTRATOS

0 Secretario Municipal da Administraciio da Prefeinara Municipal de
Francisco Beltrdn, Fstado do Parani, com base na Lei Federal
B666/93 e lepislagio complementar, torna  piblico  extrato
RERRATIFICACAQ de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belrdo - PR e a empresa ALOM
CONSTRUCOES EIRELI

ESPECTE: Contratn de Empreitada n® 820/20018 — Concorréncia n”
04/2018.

OBJET(: Execugio de construcin de wum  terminal  rodovidrio
intermunicipal. com drea de 6.327.00m2. com €spagDs para C¢spera.
guichés de venda de passagens, drea de slimentacin, salas para
comércio. sala para taxistas, sala para vigias. sala para moto taxistas,
dreas de circulacdo. instalagies sanitirias, jardim interno, plataforma
de embarque ¢ desembarque ¢ placas de comunicagio visual
Construgdo do terminal rodovidrio intermunicipal. com scrvigos de
administracio e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem,
fundagdes ¢ estruturas, parcdes cm alvenaria de tijolos ceramicos,
elementos vaeados, divisorias, cobertura em estrutura metalica com
lelhas metilicas isoladas, fechamento lateral metalico, esguadrias,
vidros, instalagdes clétricas ¢ telefonicas. SPDA, instalaghes hidro
samitirias e de prevencio de incéndio. revestimentos. pinturas,
paisagismo, comunicagio visual e outros, conforme  projetos e
eapecificaghies, na Avenida .ig'ua Branca, sobre partc do lote n” 16, da
gleba n® 01-FB, vinculado a matricula n® 4321, no Municipio de
Francisco Beltrio — PR, sob regime de empreitada por prego global,
fipo Menor progo, ¢Mm consondncia com 05 projetos. especiticagbes
enicas ¢ demais pegas e documentos da licitagio n. * 0042018,
ADITIVO: Conforme pareceres I¢cnico ¢ juridico anexos an Processo
Administrative n® 59292020, foi awtorizado o pedido de reajuste no
percentual de 1,0368 (3.68%), acrescendo a importdncia de RS
65 876,27 (sessenla e cinco mil oitbcentos ¢ selenta & scis reals ¢ vinte
¢ sele centavos) ao valor remancscente do contrato.

Fica adicionado a0 contrato a importdncia de RS 65 876,27 (sessenta e
cinco mil oitocentos e setenla e seis reals & vinle ¢ sele cenlavos)

Francisco Beltrdo, 03 de foverciro de 2021,

Publicado por:

Danicla Raitz

Codigo Identificador:4BDR620B

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAD RESULT ADO

PUBLICACAOQ RESULTADO
LICTTACAQ: TOMADA DE PRECOS N° 02/2021

OBIETD: Contratagio de cmprese para execucdo da reforma do
refeitorio de 170.98m2 ¢ ampliagio de 51.06m2 da Escola Municipal
Mossa Senhora de Fatima, localizada na Rua Fioravanie Marioiti, sfn.
na comunidade de Nova Concordia. sobre o lote n® 881, da gleba §9-
FB, no Municipio de Franciseo Belirdo - PR.

A Comissdo de Licitagio para Obras, designada através da Portaria
Municipal n® 1322020 de 15052020 com base na Lei Federal
B.666/93, Lei Municipal n® 4.726/20019 ¢ legislagio complementar.
torna pablico resultado do julgamento de Propostas e Habilitagdo da
roMaAanDA DE PRECOS n° 0272021, sob regime de empreitada
global, do tipo menor prego por Lote:

CLASSIFICACAQ  DE
HABILITACAO:

PROPOSTAS E  JULGAMENTO

Lo 5 v T I
GRDEM RAZAD SOCTAL E CNPI DA LICTITANTE | Valor Global RS | RESULTADRD
1" colocads | GERALDD CESAR TG &4 51T HARBILITADA

RESULTADO:

LOTE 01 - Execucio da refpema do refedoen de 170 Mml o amplughs de 30.06m2 de Eccodal
BMunicipal Mosa Senhona de Fatins

Te=m Cadips | Espeoficagso Vakar ponal BS
Execucio de amplacio da Escoly Momogpal Masss Senlena do
sag3;  [Fitma Nowa Concirda, locabemida na Rus Fusnanlg ) o0 00
i L 2103177

Marialts, =n”, com drea e smphagio s constour de 41 D6me)
conforme prajetas @ espredicapie

Exmeucio de reforms da Bxcola Municipsl Massa Senhins <o
Fetima. Wiva Congdid,  bscahzads o R Faoravaned
Maritt, %0, am a4 refiimss 170 98m, eonfanmd
el = e R lics

z Ti0Iz 4321940

Valor wial do loee 31 4 R5017

Francisco Beltrao, 04 de [evereiro de 202].

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissdo

Membros da Comissio ;

GUILHERME SEIFERT NETO

PRISCILA ALVES DE LUCA

Publicado por:
Daniela Rait
Cadigo ldentificador:98F0EDTS
DEPARTAMENTO DE LICITTACOES E CONTRATOS
PUBLICACAD DA RERRATIFICACAO DE RESULTADO DE
LICITACAD

PUBLICACAD DA RERRATIFICACAD DE RESULTADO DE
LICITACAO

A Pregoeira designada através da Portaria n® 107/2020 de 20 de margo
de 2020, com basc na Lei Federal B.666:/93 e legislagio
complementar, torna pablico o resultado da Licitagdio:

OBJETO: REGISTRO DE PRECO de servigos para manutengio
(reparos e conserios) de prédios publicos da Municipalidade.
in¢cluindo o fornecimente da mdo de obra ferramentas e demais
equipamentos necessanos para execucdo dos servigos

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor prego
MENOR PRECO GLOBAL POR GRUPO (LOTE) DE ITENS.
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