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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
ESTADO DO PARANA

PROCESSO N°:

Municipio de Francisco Beltrao
PROTOCOLO
Processo: 2537 / 2021

Requerente: ALOM CONSTRUGCOES EIRELI CNPJ: 12.406.332/0001-50

Contato: ALOM CONSTRUGOES EIRELI - fiscal@dalba.com.br
| Telefone: 42 36262233
| Assunto: LICITAGAO - SOLICITAGAO - Versio: 2

Descrit;éo: SOLICITAGAQ DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO 820/2018
CONCORRENCIA 04/2018

'_* Tempo Minimo Estimado: 1 dias.
Tempo Maximo Estimado: 20  dias.

Francisco Beltrdo, 02 de Margo de 2021.

DANIELA RAITZ
Protocolista

STP 500.2064q rptProcessoProtocolo 08847937965, 02/03/2021 10:22:06

Anexo:
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| ENGENHARIA

Oficio n°. 013/2021 Guarapuava, 26 de fevereiro de
2021

AO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Assunto: Aditivo de Prazo ao Contrato n.° 820/2018 — Construcdo do Terminal
Rodoviario Intermunicipal — Francisco Beltrdo/PR.

Ao Ilustrissimo Senhor

Anténio Carlos Bonetti — Secretario de administracdo do Municipio de
Francisco Beltrdo.

A empresa ALOM CONSTRU(;f)ES EIRELI, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF n°. 12.406.332/0001-50, com sede na Rua Quinze
de novembro, n.° 7050, Guarapuava/PR, CEP 85010-000, vem pelo presente
solicitar Aditivo de prazo ao contrato n°. 820/2018, firmado junto a este Municipio
em 20 de setembro de 2018.

Com quanto o contrato em questdo estabelecesse a data de 03/03/2021
como prazo final para término da execugao da obra, é de se registrar que devido
as inumeras situagbes encontradas na obra terem sido diferentes das previstas
inicialmente nos projetos, acabaram gerando a necessidade de Alteracdes nos
projetos, dessa forma acarretaram Acréscimos de Servicos, o termo aditivo
encontra se em tramitagao e em processo de elaboragao.

Reiteramos a influéncia ainda no cronograma devido ao volume de
servigos pendentes referente a parte elétrica, em funcdo dos INUMEROS erros e
inconsisténcias presentes nos projetos, tais como lumindrias, cabos e diversos
outros insumos e equipamentos, ausentes ou com a necessidade de alteracdo
para o correto funcionamento e manutengdo da seguranca dos usudrios deste
terminal rodoviario. Alteragdes estas ja verificadas e comprovadas pelo corpo
técnico desta municipalidade. Inclusive foram feitas reunides com a presenca dos
representantes do Parana Cidade, convenio responsavel por este contrato, mas
até o presente momento ndo foi oficializado o termo Aditivo, nem mesmo
executados os ajustes as planilhas e cronogramas.
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Além destas questdes burocraticas, como é de conhecimento
publico, o mundo todo vem enfrentando diversas dificuldades em decorréncia da
pandemia causada pelo Coronavirus - Covid-19. Desta forma, servimo-nos da
presente para, além de relatar que toda a cadeia produtiva vem sendo afetada
pela precaugao dos efeitos da pandemia, todas as empresas do mesmo segmento
da construgdo civil vém encontrando sérios problemas com a reposicdo de
insumos, o que implica na impossibilidade temporaria da Construtora em cumprir,
como sempre fez, o cronograma da obra, circunstancia que, invariavelmente,
implicara e refletira no prazo contratual para conclusdo dos trabalhos.

Portanto, todos esses fatores acabaram gerando atraso involuntario no
cronograma da obra e comprometendo a conclusdo do objeto do contrato.

No que concerne a prorrogagéo do praze da vigéncia do contrato, verifica-
se que a possibilidade da solicitacdo ora formulada se encontra consubstanciada
no artigo 57, 8§19, II da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duracao dos contratos regidos por esta Lei
ficara adstrita a vigéncia dos respectivos créditos
orcamentarios, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1o Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de
conclusdo e de entrega admitem prorrogacio, mantidas
as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutencdao de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

()

II - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicoes de execucdo do
contrato;

Assim, e no interesse de melhor cumprir com as obrigagdes assumidas, a
empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI requer a dilacao daquele prazo em
sessenta (60) dias, periodo esse perfeitamente razoavel ao integral cumprimento
daqueles deveres contratuais.

Solicitamos também a dilagdo da vigéncia contratual em cento e vinte
(120) dias.

ALOM Assinado de forma digital

N por ALOM CONSTRUCQES
CANSTRICOES EIRELI:12406332000150
EIRELI:124063320001 pados: 2021.02.26 09:51:41
50 -03'00'

ALOM CONSTRUCOES EIRELI

(R
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  12.406.332/0001-50
Razdo Social:ALOM CONSTRUCOES EIRELI

Endereco: R QUINZE DE NOVEMBRO 7050 ED PLAZA SALA 02 / CENTRO /
GUARAPUAVA / PR / 85010-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:18/02/2021 a 19/03/2021

Certificagdo Nimero: 2021021801392049828801
Informagdo obtida em 02/03/2021 10:21:06

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacgdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 11
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALOM CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) !
CNPJ: 12.406.332/0001-50 |
Certidao n®°: 7624101/2021

Expedicgdo: 02/03/2021, as 10:20:06 i
Validade: 28/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicgéo. ‘

Certifica-se gque ALOM CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIé),
inscrito(a) no CNPJ sob o n® 12.406.332/0001-50, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas. |
Certiddo emitida com base no art. ©642-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. ‘
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicgao.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificagao de sba
autenticidade no portal do Tribunal Superiocor do Trabalho ha
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Bancc Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dad
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e jurldlcgs
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aEs
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, |a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentés
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliacédo Prévia. ‘
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: ALOM CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 12.406.332/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragdo para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. ndo constam inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidéo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgdos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se & situagéo do
sujeito passivo no @&mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo (nico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitac@o desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:56:20 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 13/06/2021.

Caédigo de controle da certidao: OFE8.5097.4086.7F77

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

DESPACHO N.® 065/2021

PROCESSON.® : 2537/2021

REQUERENTE : ALOM CONSTRUGOES EIRELI

INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRAZO

Trata-se de pedido formulado pela empresa ALOM CONSTRUGOES EIRELIL em que
pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de execugdo de 60 (sessenta) dias e prazo de
vigéncia de 120 (cento e vinte) dias ao Contrato de Empreitada n.? 820/2018 (Concorréncia n°.
04/2018), que tem por objeto a construgdo do novo Terminal Rodoviario.

Alega que é necessaria a prorrogagdo em razao de alteragdes no projeto inicial, sendo
que a realizagao do aditivo de meta encontra-se em tramitagdo junto ao Paranacidade, assim
como o cronograma de execugdo da obra vem sofrendo interferéncia dos efeitos da pandemia
de Covid-19, devido a indisponibilidade de varios insumos da construgao civil.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica possa efetuar a analise e elaboragao
de parecer quanto a viabilidade legal da alteragdo contratual pretendida — no caso, de prorroga-
¢do do prazo de execugdo e vigéncia — é necessario o encaminhamento aos fiscais da execugao
da obra para que elaborem parecer técnico e apontem o atual estado da obra, apontando os mo-
tivos e o prazo necessario para a prorrogagao da execugao e da vigéncia contratual.

Apbs, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

Francisco Beltrdo, 05 de margo de 2021.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

Paginaldel

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

PARECER ADITIVO DE PRAZO

Assunto: Analise de Acréscimo de Prazo.
Secretaria Municipal de Planejamento
Contrato de Empreitada n°: 820/2018
Concorréncia n®: 04/2018

Objeto: Execugdo de construgdo de um terminal rodoviario intermunicipal,
com area de 6.327,00 m?, conforme projetos e especificagdes, na Avenida
Agua Branca sobre parte do lote n? 16, da Gleba n2 01-FB, vinculado a
matricula n2 4521, no Municipio de Francisco Beltrdo/PR.

Area: 6.327,00 m?
Empresa Contratada: ALOM CONSTRUGOES EIRELI
CNPJ: 12.406.332/0001-50

Conforme protocolo n2 2537/2021 onde a requerente ALOM
CONSTRUCOES EIRELI SOLICITA aditivo de prazo ao contrato supracitado,
alegando imprevistos que acarretaram no atraso do cronograma da
referida obra.

A equipe de fiscalizagcdo de obras, de acordo com suas atribui¢des
legais, opina no sentido de que a dilagdo do prazo de execugdo se justifica,
pois o tempo concedido e ajustado ja ndo foi suficiente para conclusdo
dos servigos, restando ainda pequenos consertos ou reparos.

A opinido da equipe de fiscais tem o seguinte teor:
O prazo executivo pode ser prorrogado.

O prazo de dilagdo contratual da obra compete ao fiscal gestor do
contrato.

A fiscalizagdo solicita ao supervisor do contrato (PARANA
CIDADE), a manifestacdo referente ao termo solicitado, conforme o a

ow_n

Clausula Décima, Paragrafo Terceiro, alinea “c”.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — Fone: (0**46) 3520-2121 — Fax (0**46) 3523-1847 —

CNPJ 77.816.510/0001-66 — CEP 85601-030
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — Web Page: WWW.franciscobeltrao.pr.gov.br

001468
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a) Posteriormente encaminhe-se ao Departamento de Licitagbes e
Contratos para os demais tramites legais.

Francisco Beltrdo, 08 de margo de 2021.

1Y/ T .

io Vicente Pinto

Fiscal de Obras

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — Fone: (0**46) 3520-2121 — Fax (0**46) 3523-1847 —

CNPJ 77.816.510/0001-66 — CEP 85601-030
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — Web Page: WWW franciscobeltrao.pr.gov.br




; _ 001470
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Paranad

PARECER JURIDICO N.» 0356/2021

PROCESSO N* : 2537/2021

REQUERENTE : ALOM CONSTRUCOES EIRELI

INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS

ASSUNTO ; TERMO ADITIVO — PRAZO

1 RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI, em que
pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de execugdo em 60 (sessenta) dias e de
vigéncia em 120 (cento e vinte) dias ao Contrato de Empreitada n.? 820/2018 (Concorréncia
n® 04/2018), que tem por objeto a execugdo de construgao do novo terminal rodoviario
intermunicipal, com area de 6.327,00m?2.

Alega que é necessaria a prorrogagao em razao de varias alteragbes no projeto e,
também, em decorréncia dos efeitos da pandemia de Covid-19 que ocasionaram o involunta-
rio atraso na execugao de alguns servigos pela indisponibilidade de insumos.

Foi anexada cdpia do contrato e Certidoes Negativas.

Através do Despacho n.® 65/2021, esta Procuradoria requisitou aos fiscais da obra
que elaborassem parecer técnico e apontassem o atual estado da obra, os motivos e o prazo
necessario para a prorrogagdo da execugao e da vigéncia contratual, o que foi atendido via
Parecer atestando o avangado estagio de execucao da obra e apontando como adequada a
dilagao solicitada.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO

O art. 57, § 1, da Lei n.? 8.666/93 autoriza a alteragdo dos contratos administrativos
nos casos em que, nao havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogagao visa garantir a manutengao do equilibrio econémico-financeiro da avenga. In verbis:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos respecti-
vos créditos or¢amentdrios, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1°. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorroga-
¢do, mantidas as demais clausulas do contrato e assequrada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados
em processo:
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I - alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administracdo;

11 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que al-
tere fundamentalmente as condigoes de execugao do contrato;

111 - interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administragio;

1V - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Admi-
nistragdo em documento contempordneo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pa-
gamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugio
do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicdveis aos responsdveis.

Ao comentar o § 1° do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Marcal JUSTEN FILHO observa,
com a precisdo que lhe é peculiar, que a “(...) alteragdo dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitagdes e contratos administrativos. A prorrogagio dos prazos contra-
tuais somente pode ser admitida como excegdo se verificados eventos supervenientes realmente graves e
relevantes, que justifiquem o ndo atendimento aos prazos inicialmente previstos.”

Para que seja possivel o deferimento do pleito, cabe a Requerente e aos fiscais da
obra demonstrar, de forma inequivoca, a ocorréncia de algum fato que justifique a prorroga-
gdo do prazo e que se amolde as causas legais previstas no art. 57 da Lei n°. 8.666/93.

A Requerente alega que encontra-se pendente de aprovagao o 2° Termo Aditivo de
meta no qual se mostraram necessarias alteracdes no projeto original, como no caso da fa-
chada de vidros e lumindrias internas, além da ocorréncia da indisponibilidade temporaria
de insumos e materiais que afetaram o cumprimento de alguns servigos.

Os fiscais responsaveis pelo exame técnico apresentaram parecer favoravel a pror-
rogacdo dos prazos contratuais, constatando-se que os motivos elencados pela contratada sao
suficientes para autorizar a dilagao pretendida, bem como apontaram o avangado estado da
obra, restando apenas a necessidade de pequenos reparos e consertos.

Inafastavelmente, evidencia-se a necessidade de dilacao dos prazos contratuais ante
a ocorréncia da pandemia de Covid-19 que atinge, com maior ou menor gravidade, os mais ;
diversos setores da economia, impedindo ou gerando dificuldades para empresas e pessoas
fisicas cumprirem seus contratos.

Com base nas consequéncias advindas da pandemia em questao, conclui-se que o
caso se enquadra mais adequadamente a hipotese de caso fortuito ou for¢a maior, pois se
trata de evento superveniente, imprevisivel, inevitavel, que cria ao contratado a impossibili-
dade de cumprimento total ou parcial do ajuste.

1 JUSTEN FILHO, Marcal. Comentdrios a lei de licitagdes e contratos administrativos. 13 ed. Sao Paulo:
Dialética, 2009. p. 839.
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Ainda, é de conhecimento desta Procuradoria que se encontra em tramitagao a rea-
lizacao do 2° Termo Aditivo de meta da obra, conforme analisado em sede do Parecer Juridi-
co n®. 912/2020 (Protocolo n®. 6967/2020), sendo que o Municipio aguarda a devida aprovagao
pelo 6rgao convenente Parana Cidade.

Por fim, considerando que a obra encontra-se quase concluida e, em contrapartida,
dos transtornos que podem ser ocasionados com a descontinuidade contratual, vislumbra-se
a necessidade de aplicagdo dos principios que norteiam as contratagdes publicas para o des-
linde do caso.

Dessa forma, considera-se pertinente a prorrogagao do prazo de execugao em 60 di-
as. No entanto, esta Procuradoria ousa discordar da necessidade de dilacdo do prazo de vi-
géncia contratual, pois verifica-se que o seu termo encerra-se em 31/12/2021 (vide 5° Termo

Aditivo), evidenciando tempo suficiente para as tramitagdes finais de medigdes e pagamen-
tos diante da adiantada evolugdo da obra.

Ainda, considerando que o prazo de vigéncia finda em 31/12/2021 e que o requeri-
mento de aditivo foi solicitado em 02/03/2020, opera-se a tempestividade do direito de repac-
tuar, sendo que, de acordo com a legislagdo vigente, entende-se que os prazos de execugao e
de vigéncia devem caminhar juntos, sendo obrigatdrio, apenas, que devem ser providencia-
das as prorrogagdes de prazo de execugio dentro da vigéncia do contrato, o que foi atendido
no presente caso.

3 CONCLUSAO

Ante o exposto, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do pedido para o fim de pror-
rogar o prazo de execucdo em 60 (sessenta) dias, sem alteragdo do prazo de vigéncia, em
relagdo ao Contrato de Empreitada n.? 820/2018 (Concorréncia n®. 04/2018), firmado com a
empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI. Dessa forma, recomenda-se:

(A) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2°2 da Lei n.® 8.666/1993;

(B) o Departamento de Compras, Licitagoes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivagao, respeitando-se o prazo de 60 dias de execucdo, até
porque é vedada a prorrogagao por prazo indeterminado (art. 57, § 3%, da Lei n.? 8.666/1993).

(C) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 2%7° da
Lei Organica Municipal; e

2 “Art. 57. (...) § 2% Toda prorrogagao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

3 “Art. 83. (...) § 2°. O controle interno buscara manter a regularidade na realizagdo da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugdo orcamentaria e os resultados alcancados,
bem como a perfeita execucao dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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(D) encaminhamento do Termo Aditivo ao supervisor do contrato (PARANACI-

",

DADE) para ciéncia nos termos da Clausula Décima, Paragrafo Terceiro, alinea “c”;
E o parecer, submetido a honrosa apreciagao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 19 de marg¢o de 2021.

LS ]

r
7

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048
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DESPACHO N.® 142/2021

PROCESSON.* : 2537/2021
REQUERENTE : ALOM CONSTRUTORA EIRELI

LICITACAO : CONTRATO N.° 820/2018 - CONCORRENCIA N.° 004/2018
OBJETO : EXECUGCAO DA CONSTRUCAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagao de termo aditivo de prazo ao
Contrato n.? 820/2018, referente a execugao de constru¢ao de um terminal rodoviario in-
termunicipal.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da empresa, certiddes, pare-
cer técnico e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 0356/2021, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
prazo, prorrogando o prazo de execugao por 60 (sessenta) dias ao Contrato n.® 820/2018,

, mantendo prazo de vigéncia. :

; Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposigao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 19 de margo de 2021.
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9° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 820/2018
CONCORRENCIA N° 04/2018

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa ALbM
CONSTRUGOES EIRELI, na forma abaixo: \

|
CONTRATANTE: Municipio de Francisco Belirdo, estade do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico Intermno,
com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscritc no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66, neste F
representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF scb o n® 020.762.969-21.

CONTRATADA: ALOM CONSTRUGOES EIRELI, CNPJ 12.406.332/0001-50, localizada na Rua XV de
Novembro, n® 7050, centro - sala 03, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava - PR, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por EBER EVALDO HORST, portador da cédula de identidade R.G. n. ® 6.281.164-1,
inscrito no CPF sob n. © 019.330.979-30, residente na Rua Davl Alves Gées, n® 72, Bairro Boqueirdo, CER 85. 023-350
na cidade de Guarapuava - PR.

OBJETO: Execugdo de construgo de um terminal rodovidrio intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com
espagos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentagdo, salas para comércio, sala para taxistas, sala
para vigias, sala para moto taxistas, dreas de circulagéo, instalagdes sanitarias, jardim interno, plataforma de embarque e
desembarque ¢ placas de comunicagdc visual. Construgdo do terminal rodovidrio intermunicipal, com servigos ‘de
administragao e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem, fundagbes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolas
cerdmicos, elementos vazados, divisérias, cobertura em estrutura metdlica com telhas metalicas isoladas, fechamento lat ral
metalico, esquadrias, vidros, instalagdes elétricas e telefdnicas, SPDA, instalagdes hidro sanitarias e de prevengac |de
incéndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicagdo visual e outros, conforme projetos e especificagbes, na Avenjda
Agua Branca, sobre parte do lote n® 18, da gleba n® 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no Municipio de Francisco Beltrdo
— PR, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificacdes
técnicas e demais pec¢as e documentos da licitagdo n. © 004/2018.

JUSTIFICATIVA: Em atencdo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou ' lo
deferimento de prorrogagéio do prazo de execugéo do contrato, conforme o contido no Emﬁg_mu[uﬂ@u@_nlzngjj_

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de execucéio do contrato, por mais 60 (sessenta) dias, ou seja,
ate dia 01 de maio de 2021,

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas do contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrants e complementar da original, a fim de que juntos produzam um s6 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditive, para que ¢ mesmo surta saus
efeitos legais e juridicos. ‘

ALOM Assinado de forma
Francisco Beltréo, 19 de margo de 2021, ¢QNSTRUCOES e per ALOM
EIRELI: 12406332 EIREU:1240633200015C
000150 et
ALOM CONSTRUGCDOES EIRELI
CONTRATADA

EBER EVALDO HORST

ua QOctaviano Teixeira dos Santes, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltr&o - PR e a empresa ALOM CONSTRUGOES EIRELI

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 820/2018 — Concorréncia n® 04/2018.

OBJETO: Execucao de construgdo de um terminal rodoviario intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com
espacos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentagdo, salas para comércio, sala para
taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas, areas de circulagéo, instalagdes sanitarias, jardim interno,
plataforma de embarque e desembarque e placas de comunicag&o visual. Construgdo do terminal rodoviario
intermunicipal, com servicos de administracdo e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem,
fundacbes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos ceramicos, elementos vazados, divisérias, cobertura
em estrutura metélica com telhas metalicas isoladas, fechamento lateral metalico, esquadrias, vidros,
instalacbes elétricas e telefénicas, SPDA, instalagées hidro sanitarias e de prevencdo de incéndio,
revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicagéo visual e outros, conforme projetos e especificacdes, na
Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n° 16, da gleba n° 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em
consonancia com os projetos, especificagdes técnicas e demais pecas e documentos da licitacdo n. °
004/2018.

ADITIVO: Em atengdo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagdo do prazo de execugdo do contrato, conforme o contido no Processo
Administrativo n® 2537/2021.

Fica prorrogado o prazo de execugéo do contrato, por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 01 de maio de
2021.

Francisco Beltrdo, 19 de margo de 2021.
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Parana , 29 de Margo de 2(12* .

Didrio Oficial dos Municipios do Parana »

ANO X | N°2231
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suprimento das unidades de saide. farmdcias municipais. centro de
salide cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas — UPA.
dutante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos. conforme
necessidade da Administragdo Municipal.

ADITIVO: Em atengdo ao pedido protocolado pela empresa, o
Departamento Juridico aceitow efetuar o seu reequilibrio econdmico
financeiro dos pregos, alterando o valor dos TTEM 80, conforme o
conudo no Processo Administrativo n® 1768/2021.

Fica atualizado o valor do produtoe abaixo especificado;|

Prege Preco
P - . Unitdrio Linitario
ltem | Codige | Deserigio Linid Contratads Aalizado
R$ R§
Cateter penfénco, matenal cateter paluners;
radiopaco.  aphcacdo  venoso.  matenal
agulha: agulha ago inox. didmetro: 24 g
camprimento  cerca 20 mm, conector
canegtor padrdo. componenie 1 camara
refluxe  com  filtro, npo  uso  esténl.
descartavel. embalagem individual. unidade:
an 74253 umdade abs cateter mtsavascular penfénico uN 062 0.88

sobie agulba n® 24 descartavel, esténl,
canula de 1eflon oy poliuretano |
transparente. flexivel, radiopaco. atoxico ¢
apirogénico,  com  camara  de  retluxol
transparente, agulha atraumanca com bisel
wifacetado e sihcomzado. conector luer ef
protetwr de encaixe. esierilizade em oxtlo
de etileno

VALOR TOTAL ACRESCIDG A ATA DE REGISTRO DE PRECOS RS 14.742,00

Francisco Beltrdo. 08 de margo de 2021.
Publicado por:
Danicla Raitz
Codigo 1dentificador:36EATES6

DEP\R'I A'\lE\TO DE l 1CIT ACOES E (“O\TRATOQ
TERMO AMTIVO

O Secretario Municipal da Administragao da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrdo, Estado do Parand. com base na Lei Federal
8.666/93 ¢ legislagio complementar. torna publico do extrato de termo
aditive ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR ¢
no BRAS]L EIRELY,

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 550/2019 — Concorréncia N°
03/2019,

OBIJETO: Execugdo da Fase (1 do sistema de contengiio de cheias
composlo por: limpeza ¢ aprofundamento do Rio Urutage, abertura de
canal de aproximagido. emboque ¢ desemboque. tinel de desvio e
comporta basculante.

ADITIV(): Coniorme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo
Administrativo n® 11870/2020. foi autorizada a adigio de meta de
Servigos ao contrato.

Ficam acrescidos ao contrato os servigos abaixo especificados:

a empresa SEFTON

ITEM | DESCRICAQ DO SERVICO UNID |QTD | TRECOS (RS)

UNIT [ TOTAL

1 EXECUCAQ DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENCAQ DFE CHEJAS - TUNEL

1.4 TUNEL DE DESVIO

TONCRETD PROIETADO FOK = 3G MPA : :

143 COM FIBRAS DE ACO. M3 135,00 1.000,63 13508775
. | TTRANTES DIAMETRO DE | COM RESINA

' 43 | PEGA RAPIDAE PLACA (1.23,00M) Mo [sa00 f1o2Te f43 4000

VALOR TOTAL ACRESCIDD AQ CONTRATO RS 56647775

Francisco Beltrio, 22 de margo de 2021.
Publicada por:
Daniela Raitz
Codigo ldentificador:B7C862CD

DI:P ARTAMENTO DE L[C]T AC()ES F CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretdrio Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrdo. Estado do Parani, com base na Lei Federal
8.666/93 ¢ legislagdo complementar, torna pitblico extrato de termo

aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa ALOM
CONSTRUCQOES EIRELI

ESPECIE: Contrato de Empreitada n° 820/2018 — Concorréneia |n°
04/2018.

OBJETO: Execugdo de construgio de um terminal rodoviario
intermunicipal. com area de 6.327.00m2. com espagos para espera.
guichés de venda de passagens. drea de alimentagdo, salas para
comércio, sala para taxistas. sala para vigias. sala para moto taxistzs
areas de circulagdo, instalagdes sanitdrias, jardim interno. plataforma
de embarque e desembargque e placas de comunicagio visual.
Construgic do terminal rodovidrio imermunicipal, com servigos de
administragdo e canteiro de obras. movimento de terra ¢ drenagem.
fundagbes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos cerdmicos,
elementos vazados., divisdrias. cobertura em estrutura metalica com
telhas metalicas isoladas, fechamento lateral metdlico. esquadrigs.
vidros. instalagdes elétricas ¢ telefonicas, SPDA. instalagdes hito
sanitarias e de prevengdo de incéndio. revestimentos, pinturas
patsagismo, comunicagdo visual e outros, conforme projelos e
especificagdes, na Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n® 16. da
gleba n® 01-FB, vinculado a matricula n® 43521, no Municipio id
Francisco Beltrio — PR, sob regime de empreitada por prego gloda]
tipo menor prego, em Consondncia com os projetos. especificagdes
técnicas e demais pegas e documentos da licitagdo n. ° 004/2018.
ADITIVO: Em aten¢do ao pedido protocolado pela empresa, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de prorrogagio
prazo de execugdo do contrato, contorme o contido no Procc§50
Administrativo n® 2537/2021,

Fica prorrogade o prazo de execugdo do contrato, por mais 60
(sessenta} dias, ou seja. até dia 01 de maio de 2021.

Francisco Beltrio, 19 de margo de 2021.
Publicado ppr:
Danicla Raitz
Cadigo Identificader:B17EF2F0

DFPARTAME\'TO DE LICITACOES E CONTRATOS
RESULTADO DE CREDENCIAMENTO i

|

A presidente da Comisso Permanente de Licitagdo. designada a[rak’és

da Portaria n° 151/2020. de |5 de maio de 2020, com base na Lei

Federal 8.666/93 ¢ legislagio complementar, torna piblico resultado

de Credenciamento:

MODALIDADE: CHAMAMENTO PUBLICO 003/2021.

OBJETO: Credenciamento de pessoas juridicas e pessoas fisicas, para
prestagdo de servigos médicos em regime de plantio na UPA —
Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saide do
bairro da Cango. no CAPS AD I ¢ no Centro de Saide da Cldade
Norte. pele periodo de 12(doze) meses.

CREDENCIADAS:

01 - ALICE ALKMIM SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ. N°
37.204.509/0001-66 para servigos de plantdao de médico generalista
itens n® 01, 02 ¢ 03 do edital. indicando a profissional médica: Alice
Sitva Alkmim, CRM/PR n® 46034;

02 - PADOVANI CLINICA MEDICA EIRELL, CNPJ !N°
25.140.162/0001-56 para servigos de plantio médico generalista dos
itens n° 01, 02 e 03 do edital, indicando a protissional médica:
Cristiane Soraya Padovani, CRM/PR n” 36349. ‘
|
Francisco Beltrio/PR. 26 de margo de 2021. ‘
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