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ENGENHARIA

Oficio n°. 015/2020 Guarapuava, 17 de abril de
2020.

AO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Tlustrissimo Senhor

Antonio Carlos Bonetti — Secretario de Administracido do Municipio de
Francisco Beltrao/Pr

REF:- Aditivo de Prazo ao Contrato n.© 820/2018 - Construcdao do Terminal
Rodoviario Intermunicipal — Francisco Beltrdo/PR.

ALOM CONSTRUCOES EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrita no ‘
CNPJ/MF n°, 12.406.332/0001-50, com sede na Rua Quinze de Novembro, n.° 7050,
Guarapuava/PR, CEP 85010-000, em atencdo ao termos do Contrato Publico de n.
820/2018, firmado em 20 de setembro de 2018, observando-se a legislacdo de ‘
regéncia, vem perante essa municipalidade, pelas razbes abaixo evidenciadas, w
requerer DILACAO DE PRAZO E CONSEQUENTE ADITAMENTO
CONTRATUAL, o que faz pelo seguinte: '

Como é de conhecimento dessa Secretaria de Administracdo, os problemas
identificados pela Peticionaria quando do inicio da execugdo dos servicos ensejaram ‘
a necessidade de refazimento dos projetos e planilhas visando sua adequacdo ao
objeto contratado e, conquanto o prazo final para execugdo esteja estabelecido para
data de 10/05/2020, impde-se registrar que aquelas alteragbes de projeto
impuseram um acréscimo de servigos — muitos ainda sendo planilhados — que

precisam de oficializacdo por meio de aditivos, a exemplo do seguinte: -
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i) Pontos de agua e esgoto de salas comerciais, sala ‘
de espera, salas multiuso;

i) Inclusdo de mais uma central de gas inclusive a
rede e pontos para a mesma; |
iii) - Adaptacao de sala de taxista /fraldario;

iv) - Soleiras de granito das janelas;

v) Protegao de tubos de queda de agua pluvial;

vi) Alteragbes da planilha de medicao no tocante a
rede elétrica, cabos, quadros de passagem, disjuntores, eletro calhas e ‘
demais componentes, para que nao tenhamos problemas durante os
processos de medicdo e a empresa possa ter tranquilidade para '
comprar 0 materiais devidos; |

vii) Aditivo dos rufos das coberturas e fechamentos
laterais, ausentes da planilha, que estdao atrasando o andamento da
cobertura;

O requerimento referente a confecgao do aditivo dos servigos e respectivas |
planilhas — cuja necessidade se constatou pelas falhas do projeto inicial - foi
registrado no processo de protocolos desta municipalidade sob nimero 11633/2019,

e, conquanto urgente, ainda seque sem respostas formal.
Diante deste cenario a empresa Peticionaria esta legal e contratualmente
impossibilitada de desenvolver suas obrigacdes conforme planejado, uma vez que,

muitos dos servigos adicionais se correlacionam, e, a execugao de um depende
diretamente da conclusao de outro.

Destaque-se, ainda, que as alteragdes no tocante a parte elétrica da obra, tem
maior influéncia no cronograma devido ao volume de servicos pendentes em fungdo
dos INUMEROS erros e inconsisténcias identificados nos projetos — todos ja
verificados e comprovados pelo corpo técnico desta municipalidade por ‘
meio de reunides que contaram, inclusive, com os representantes do

Parana Cidade, convénio responsavel pelo contrato em questdo. Todavia, e
conquanto urgente, inexiste até o momento, qualquer definicdo sobre a

formalizagao dos correspondentes ajustes de planilhas, cronogramas e consequente

oficializagao das agGes necessarias e relacionadas a execugao da obra.




\
001343

Inobstante a inexisténcia de formalizagao dos aditivos contratuais ( cuja
necessidade, frise-se, surgiu pela identificagao de erros e falhas importantes dos
projetos iniciais), vale lembrar que a Peticionaria, por meio do Oficio 61/2019, |
protocolo 965/2019, ja discordou do prazo concedido pela municipalidade devido as |

ivergéncias encontradas no projeto de fundacao da referid ra, umavez |
que o prazo necessario, de acordo com o volume de trabalho, € de 120 dias e ndo

apenas 60 (sessenta), como entendeu essa administragao.

Inclusive, sobre o tema, ha parecer favoravel emitido pelo 6rgao conveniado -
Parana Cidade - ja citado em parecer juridico n® 644, dando conta da necessidade
de concessdo de mais 120 dias (CENTO E VINTE DIAS) para execugdo daquela
fundagao.

Some-se a isso o fato de conhecimento publico e notdrio acerca da pandemia
que o mundo todo vem enfrentando em decorréncia de Coronavirus - Covid-19, |
crise essa que inevitavelmente impactard, como ja vem impactando, as diversas

atividades empresarias, inclusive na construgdo civil.

A Lei n° 8.666/1993 apresenta solugdes juridicas para os contratos de obras
plublicas em tempos de pandemia coronavirus, sendo a readequacdao do
cronograma de execucao, uma delas.

Conforme ja noticiado, diversas medidas de redugao da forga de trabalho
disponivel no mercado foram adotadas como forma de combater os efeitos ‘
econdmicos e na saude publica causados pela pandemia. De igual forma, a limitagao
e 0 desabastecimento de insumos ja é realidade. A exemplo disso sao as esquadrias
de aluminio e vidros, servicos que tiveram as atividades suspensas durante mais de
30 dias e com retorno as atividades nos ultimos dias, temos a previsao de entrega
de materiais apenas para o final do més de maio, servigo este que pela grandeza da
obra levard em torno de 60 a 75 dias a partir da entrega dos materiais para ‘
conclusdo das instalagdes. E sabido, igualmente, que alguns Estados e Municipios, |

ja houve, inclusive, a suspensado total (Santa Catariana) e restricdo na atividade de |

construcdo civil, a exemplo do Estado do Parana.

Desta forma, servimo-nos da presente para, além de relatar que toda a
cadeia produtiva da construcdo civil j@ vem sendo afetada pelo isolamento social

imposto para sobrestar os efeitos da pandemia, empresas do mesmo segmento da

3
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ora manifestante ja vém encontrando importantes problemas com a reposi¢gao de |
insumos, o que implicard, inevitavelmente, na dificuldade temporaria desta |
Construtora em cumprir, como sempre fez, o cronograma da obra, circunstancia |

que essa inevitavelmente refletird no prazo contratual para conclusao dos trabalhos. ‘

A toda obviedade as determinagdes e orientagdes adotadas em nome da
precaucdo resultardo na impossibilidade de atendimento do cronograma fisico- |

financeiro inicialmente pactuado em contrato, sem culpa da contratada.

Nesse sentido, além das razbes faticas acima, o embasamento legal do
presente expediente tem fundamento no inciso II do § 1° do artigo 57 e o § 5° do
artigo 79 da Lei 8.666/93 que autorizam a extensdo ou prorrogagao de prazos de
etapa de execugdo e do cronograma fisico-financeiro da obra em questao. |

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei ficara
adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios,

exceto quanto aos relativos:

()

§ 1o Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de
conclusao e de entrega admitem prorrogacao, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao
de seu equilibrio econdomico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em

processo: i

()

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigoes de execugao do contrato;

Art. 79 (...)

§ 5° Ocorrendo impedimento, paralisacao ou sustagcao do

contrato, o cronograma de execugcdo sera prorrogado

automaticamente por igual tempo.




001345

Assim, e no interesse de melhor cumprir com as obrigagdes assumidas, ‘
evitando prejuizos a ambos os contratantes, a empresa ALOM CONSTRUGCOES EIRELI |
reitera a necessidade de celeridade por parte desta Administracao Publica para fins ‘
de que sejam confeccionados os aditivos relacionados ao servigos nao contemplados
no escopo origindrio do contrato, seus respectivos cronogramas e planilhas, e, ainda,
pelas fortes razGes acima consubstanciadas, e, ainda, requer a prorrogagao do prazo ‘
contratual de execucdo e vigéncia do epigrafado contrato, nos moldes do que |
também j& entendeu o Convénio Parané Cidade - pelo periodo de 120 (cento e
vinte) dias, lapso perfeitamente razodvel até o momento a permitir o perfeito e
integral cumprimento de todos os deveres contratuais. ‘

Sendo o que tinhamos para 0 momento, mantemo-nos a disposi¢do para o
esclarecimento de eventuais duvidas. ‘

Atencios te, |

S EIRELI }




PARECER TECNICO DE ADITIVO A CONTRATO DE OBRA

Assunto: Concessdo de alongamento de prazo para conclusdo de obra.
Secretaria Municipal de Planejamento
IPPUB

Relatério n2 03
Data 08/05/2020

Contrato de Empreitada n°: 820/2018
Concorréncia n°: 04/2018

Objeto: Execucdo de constru¢do de um terminal rodovidrio intermunicipal, com area
de 6.327,00 m?, conforme projetos e especificagdes, na Avenida Agua Branca sobre
parte do lote n? 16, da Gleba n2 01-FB, vinculado a matricula n? 4521, no Municipio de
Francisco Beltrdo/PR.

Area: 6.327,00 m?
Empresa Contratada: ALOM CONSTRUGOES EIRELI
CNPJ: 12.406.332/0001-50

Em atendimento ao protocolo n?2 3188/2020 da requerente ALOM
CONSTRUCOES EIRELI, que encaminhou o oficio n? 015/2020 para este municipio
solicitando dilagdo do prazo para execugdo da obra da nova rodovidria, da qual se
refere o contrato acima exposto, alegando que em razdo de alteragdes de projeto e
planilhas de quantitativo de servigos, tais acréscimos acarretaram um tempo de
execucdo maior do que o previsto, sendo assim pleiteia nesse instrumento um
aumento de 120 (cento e vinte) dias para a conclusdo dos servigos, contados a partir
do prazo final vigente no atual cronograma.

Este parecer tem como objetivo a informagdo técnica sobre os prazos para
conclusio da obra supracitada, ficando conveniente acatar a solicitagdo da contratada
para prorrogagdo de prazo por tempo igual ao solicitado ja que as alegacBes
procedem, visto que houve diversos problemas executivos no projeto elétrico,
atestado pelo préprio municipio que notificou o responsavel técnico pelas falhas na
elaboracio do mesmo, apontadas como inexequiveis pela empreiteira contratada,
além deste inconveniente, outro fator que também gerou atrasos foi a instalacdo da
estrutura metalica no pdrtico de entrada da obra supracitada, que nao teria local
adequado para fixacdo, pois a alvenaria ndo suportaria o peso do conjunto metalico
mais cobertura, a geometria verificada nos projetos arquitetonico e de estruturas
metalicas estava incompativel com a estrutura em concreto armado, ja que ndo houve
previsdo estrutural para fixagdo das misulas de suporte diretamente no concreto
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armado, e por fim ocorreram dificuldades motivadas pela pandemia de Covid19
(Corona virus) a qual acarretou em determinados periodos o fechamento do comércio,
fator que prejudicou as compras de insumos para a obra, bem como as medidas de
seguranca adotadas em relagdo aos funciondrios para contengdo dos riscos de
contaminacdo, determinando um novo ritmo de trabalhos diferenciado do que vinha
habitualmente sendo executado.

A equipe de fiscalizagdo apresenta parecer favoradvel, considerando o
acréscimo de 120 (cento e vinte) dias necessario e suficiente para a conclusdo dos
servigos.

A fiscalizagdo solicita ao supervisor do contrato (PARANA CIDADE), a
manifestacdo referente ao termo solicitado, conforme o a Clausula Décima,
Paragrafo Terceiro, alinea “c”.

Posteriormente encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes e Contratos para
os demais tramites legais.

Francisco Beltrdo, 08 de maio de 2020.

V875 iy

Elio Yicente P'(nto
Engenheiro Civil

o
e
Engenhe i

CREA-PR 26.239/D

(] w/[i/aw(

s
Guilherme SJ ifert'\'Neto
Arquiteto

CAU A-17.839-
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Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.* 0528/2020

PROCESSON.®  : 3188/2020

REQUERENTE  : ALOM CONSTRUCOES EIRELI

INTERESSADO  : SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRAZO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido protocolado em 20 de abril de 2020, formulado pela empresa
ALOM CONSTRUGOES EIRELI, em que pretende seja efetuada a prorrogagao em 120 dias do
prazo de execucdo e vigéncia do Contrato de Empreitada n.* 820/2018 (Concorréncia n.?
04/2018), que tem por objeto a execugio de um terminal rodoviario intermunicipal.

O procedimento veio acompanhado de Parecer Técnico dos fiscais da obra.
E o relatorio.

2 FUNDAMENTACAO

O art. 57, § 1°, da Lei n.? 8.666/93 autoriza a alteracao dos contratos administrativos
nos casos em que, nao havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogagdo visa garantir a manutengao do equilibrio econémico-financeiro da avenga. In verbis:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos respecti-
vos créditos orcamentarios, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1% Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorroga-
cdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados
em processo:

I - alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administragio;

11 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que al-
tere fundamentalmente as condigoes de execugao do contrato;

11T - interrupgio da execugdo do contrato ou diminuicio do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administragao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Admi-
nistragio em documento contempordneo a sua ocorréncia,

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pa-
gamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao
do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicdveis aos responsaveis.

Ao comentar o § 1° do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Margal JUSTEN FILHO observa,
com a precisao que lhe é peculiar, que a “(...) alteragdo dos prazos contratuais ofende os principios
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fundamentais que norteiam as licitagdes e contratos administrativos. A prorrogagio dos prazos contra-
tuais somente pode ser admitida como excegfio se verificados eventos supervenientes realmente graves e
relevantes, que justifiguem o nio atendimento aos prazos inicialmente previstos. "

De acordo com as justificativas da requerente e da informagdo subscrita pela area
técnica, o caso amolda-se as hipoteses contempladas nos inc. II, Il e VI do § 1° do art. 57, da
Lei n.? 8.666/1993, devido ao atraso pela Administragdo na definigdo de aditivos quanto aos
problemas executivos do projeto elétrico, além de dificuldades acarretadas pela pandemia do
corona virus (Covid-19), entendendo adequada a dilagdo do prazo de execugao e vigéncia em
mais 120 dias.

Cumpre salientar que a pandemia de Covid-19 atinge, com maior ou menor gravi-
dade, os mais diversos setores da economia, impedindo ou gerando dificuldades para em-
presas e pessoas fisicas cumprirem seus contratos. Diante dessa situagido, existem solugdes
juridicas como resposta para crises e periodos conturbados, regulando problemas dessa na-
tureza.

Trata-se da aplicagdo de institutos relacionados ao problema da alteragdo superve-
niente das circunstéincias contratuais e seus efeitos sobre a rela¢do contratual, como forma de
suavizar a dureza do fiel cumprimento do contrato insculpido no principio tradicional pacta
sunt servanda (" os contratos devem ser cumpridos”).

No direito civil brasileiro atual, os seguintes institutos sdo mais comumente empre-
gados: teoria da imprevisao, onerosidade excessiva, caso fortuito e for¢a maior.

Seus conceitos podem ser extraidos dos seguintes dispositivos do Codigo Civil:

Teoria da imprevisdo:
Art. 317 Quando, por motivos imprevisiveis, sobrevier desproporg¢io manifesta entre o valor
da prestacdo devida e 0 do momento de sun execugio (...)

Onerosidade excessiva:

Art. 478 Nos contratos de execugiio continuada ou diferida, se a prestacdo de uma das partes
se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acon-
tecimentos extraordindrios e imprevisiveis (...)

Caso fortuito e forga maior:

Art. 393 O devedor ndo responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forca maior,
se expressamente ndo se houver por eles responsabilizado.

Pardgrafo unico O caso fortuito ou de forga maior verifica-se no fato necessdrio, cujos efeitos
ndo era possivel evitar ou impedir.

Tais institutos também estao presentes na Lei de Licitagdes e Contratos, conforme se
depreende do seu art. 65, a seguir transcrito:

! JUSTEN FILHOQ, Margal. Comentdrios 4 lei de licitagdes e contratos administrativos. 13* ed. Sao Paulo: Dialética,
2009, p. 839.
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Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificati-
vas, nos seguintes casos:

11 - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do con-
tratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneragdo da obra, servigo ou forne-
cimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de conseqiiéncias incalculd-
veis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica extraordinaria e extracontra- |
tual. .

Com base nas consequéncias advindas da pandemia em questdo, conclui-se que o
caso se enquadra mais adequadamente a hipédtese de caso fortuito ou forga maior, pois se
trata de evento superveniente, imprevisivel, inevitavel, que cria ao contratado a impossibili-
dade de cumprimento total ou parcial do ajuste.

No caso em aprego é possivel a prorrogagao pretendida diante das razoes acima e,
também, especificamente calcada no inciso III, tendo em vista o contido no Decreto Munici-
pal n? 189/2020, que limita 0 nimero méaximo de trabalhadores e distanciamento nas obras e
construgdes civis em cumprimento as medidas de contengao da pandemia vivenciada relati- .
va ao COVID-19.

Portanto, trata-se de situacao de diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da Administracio devidamente demonstrado que evidencia a necessidade da dilagao preten-
dida, cujo prazo foi devidamente corroborado pela drea técnica.

Ainda, verifica-se que o prazo de vigéncia finda em 20/08/2020, sendo que o reque-
rimento de aditivo foi solicitado em 20/04/2020, operando-se a tempestividade do direito de
repactuar.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogagdo do prazo
de execugdo e vigéncia em 120 (cento e vinte) dias ao Contrato de Empreitada n.” 820/2018

(Concorréncia n.? 04/2018), firmado com a empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI. Ainda, re-
comenda-se: »

(A) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 222 da Lei n.® 8.666/1993;

(B) encaminhamento ao supervisor do contrato (PARANACIDADE) para manifesta-
¢do nos termos da Clausula Décima, Paragrafo Terceiro, alinea “c”;

2w

Art. 57. (...) § 2% Toda prorrogagao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”
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(C) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 2°,* da
Lei Organica Municipal; e

(D) o Departamento de Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditivo com a devi-
da motivacdo e respeitando-se o prazo de execugdo e vigéncia em 120 dias, porque é vedada
a prorrogagao por prazo indeterminado (art. 57, § 3°, da LLC).

Eo parecer, submetido & honrosa apreciagido de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 12 de maio de 2020.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

3 “Art. 83, (...) § 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizagio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvelvimente dos programas e da execugdo orcamentaria e os resultados alcangados,

bem como a perfeita execugdo dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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DESPACHO N.® 251/2020

PROCESSON.© : 3188/2020
REQUERENTE  : ALOM CONSTRUTORA EIRELI

LICITACAO : CONTRATO N.° 820/2018 — CONCORRENCIA N.° 004/2018
OBJETO : EXECUCAO DA CONSTRUGAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagio de termo aditivo de prazo ao

Contrato n.? 820/2018, referente a execugdo de construcdo de um terminal rodovidrio in- |
termunicipal.

Constam do processo administrativo a solicitagdao da empresa, certiddes, pare-
cer técnico e parecer juridico. |

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 0528/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.° 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de |

prazo, prorrogando o prazo de execugdo e de vigéncia do Contrato n.? 820/2018, por 120
(cento e vinte) dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 12 de maio de 2020.7 ‘

Prefeito Municipal
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

5° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 820/2018
CONCORRENCIA N° 04/2018

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa ALOM
CONSTRUGOES EIRELI, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltréo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Publico Interno,
com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF N° 020.762.969-21.

CONTRATADA: ALOM CONSTRUGOES EIRELI, CNPJ 12.406.332/0001-50, localizada na Rua XV de
Novembro, n® 7050, centro - sala 03, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava - PR, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por EBER EVALDO HORST, portador da cédula de identidade R.G. n. ° 6.281.164-1,
inscrito no CPF sob n. © 019.330.979-30, residente na Rua Davi Alves Goées, n® 72, Bairro Boqueirdo, CER 85.023-350,
na cidade de Guarapuava - PR. '

OBJETO: Execugéo de construgio de um terminal rodovidrio intermunicipal, com é4rea de 8.327,00m2, com
espagos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentagfo, salas para comércio, sala para taxistas, sala
para vigias, sala para moto taxistas, areas de circulagdio, instalagbes sanitarias, jardim interno, plataforma de embarque e
desembarque e placas de comunicagdo visual. Construgo do terminal rodoviario intermunicipal, com servigos de
administracéo e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem, fundagdes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos
ceramicos, elementos vazados, divisérias, cobertura em estrutura metélica com telhas metalicas isoladas, fechamento lateral
metalico, esquadrias, vidros, instalagbes elétricas e telefonicas, SPDA, instalagbes hidro sanitérias e de prevengéo de
incéndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicagdo visual e outros, conforme projetos e especificagbes, na Avenida
Agua Branca, sobre parte do lote n° 16, da gleba n° 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no Municipio de Francisco Beltréo
— PR, sob regime de empreitada por preco global, tipo menor pre¢o, em consonancia com os projetos, especificacbes
técnicas e demais pegas e documentos da licitagéo n. ° 004/2018.

JUSTIFICATIVA: Em atencéo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento do pedido de prorrogacéo do prazo de execuglo e de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo
Administrativo n® 3188/2020. i

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o zo de do contrato, por mais 120 (cento e vinte) dias, ou
seja, até dia 06 de setembro de 2020. Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato, por mais 120 (cento e vinte) dias, ou
seja, até 31 de dezembro de 2021, :

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas contrato, ficando
este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um s6 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que 0 mesmo surna seus
efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltréo, 13 de maio de 2020.

ALOM CONSTRUG®ES EIRELI

PREFEITO MUNICIPAL EBER EVAL
CONTRATANTE

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 -~ Caixa Postal 51 —~ CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001352
Estado do Parana |

O Secretario Municipal da Administragéo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa ALOM CONSTRUGOES EIRELI

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 820/2018 — Concorréncia n°® 04/2018. |
OBJETO: Execucgio de construgdo de um terminal rodoviario intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com
espacgos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentagao, salas para comércio, sala para
taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas, areas de circulagéo, instalacdes sanitarias, jardim interno,
plataforma de embarque e desembarque e placas de comunicagao visual. Construgéo do terminal rodoviario
intermunicipal, com servicos de administragdo e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem,
fundacbes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos ceramicos, elementos vazados, divisérias, cobertura
em estrutura metalica com telhas metalicas isoladas, fechamento lateral metélico, esquadrias, vidros,
instalacbes elétricas e telefénicas, SPDA, instalagbes hidro sanitarias e de prevengdo de incéndio,
revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicagéo visual e outros, conforme projetos e especificagbes, na
Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da gleba n° 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no |
Municipio de Francisco Beltrso — PR, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em
consonancia com os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas e documentos da licitagdo n. 2
004/2018.

ADITIVO: Em aten¢do ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento do pedido de prorrogagéo do prazo de execugéo e de vigéncia do contrato, conforme o contido |
no Processo Administrativo n® 3188/2020.

Fica prorrogado o prazo de execugdo do contrato, por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até dia 06 de
setembro de 2020. Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato, por mais 120 (cento e vinte) dias, ou
seja, até 31 de dezembro de 2021. '

Frangisco Beltr&o, 13 de maio de 2020.

! X Q Y
Antoni ar%éﬁ%ﬁé%t'\-/s\ecretario Municipal da Administrag&o |

W
P ]
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PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa KOHL
MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

ESPECIE: Contrato de Prestagio de Servigos n® 308/2019 — Pregiio n°
77/2018

OBJETO: Execugiio de padrdes completos para entrada de energia
elétrica para prédios publicos do Municipio. incluindo o material,
acessorios, instalagiio, mio de obra e servigo de caminhdo Munck,
JUSTIFICATIVA: Em atengdo ao pedido protocolado pela Secretaria
Municipal de Administragdo, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento do pedido de prorrogagio de prazo do contrato, conforme
o contido no Processo Administrativo n® 2931/2020.

Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato, por mais 150 (cento
e cinquenta) dias, ou seja, até dia 05 de outubro de 2020,

Francisco Beltrio, 09 de maio de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragio
Publicado por:
Danicla Raitz
Codigo Identificador:166B232A

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretario Municipatl da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrio, Estado do Parani, com base na Lei Federal
8.666/93 e legislagio complementar, torna publico extrato de Termo
de Aditivo a ata de registro de pregos:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrde - PR e a empresa RG2S
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESPECIE: Ata de Registro de Pregos n° 1063/2019 — Pregio
Eletrfnico n® 183/2019,

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de medicamentos para
dispensagdo gratuita, psicotrdpicos, e injetiveis para as farmdicias
municipais ¢ distribuigio nas unidades municipais de saide e UPA do
Municipio de Francisco Beltrdo, durante a vigéncia da Ata de Registro
de Pregos, conforme necessidade da Administragio Municipal.
ADITIVO: Em ateng¢io ao pedide protocolado pela empresa, o
Departamento Juridico aceitou efetuar o seu reequilibrio econdmico
financeiro dos pregos, alterando o valor do ITEM 294 de RS 1,72 (um
real e setenta e dois centavos) para R$ 5,87 (cinco reais e oitenta ¢
sete centavos) conforme o contido no Processo Administrativo n®
2840/2020.

Ficam atualizados os valores dos produtos abaixo especificados:

Francisco Beltrdo, 13 de maio de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragio
Publicado por:
Daniela Raitz
Cadigo Identificador:292456EE

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrio, Estado do Parand, com base una Lei Federal
8.666/93 ¢ legislagio complementar, toma piblico extrato de termo
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirdio - PR ¢ a EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ESPECIE: Contrato de Prestagio de Servigos n® 316/2016 -
Inexigibilidade de Licitagdo n® 31/2016 :
OBJETO: Prestagdo de servigos na postagem de notificacdo de:
infragio, imposigio auto de infragio de trinsito (AIT),
correspondéncias de regularizagio de apresentagao do condutor, bem
como demais correspondéncias vinculadas ac Departamento
Beltronense de Trinsito.

ADITIVO: Em atengiio ao pedide protocolado pelo DEBETRAN, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento da adigdo de meta ao
contrato, conforme o contido no Processo Administrativo n°
3095/2020.

Serdo acrescidos ao contrato original os servigos abaixo especificados:

Valer total af

Item] Céd | Descriche ser acrescido

Servigo especializado na postagem de notificagdo de infragic. 1mposigiol
auto de infracho de transito (ATT), correspondénaas de regularizagio ddf

Preco Preco
Unitdrio Unithrio
Contratado | Atuslizado
RS RS

Tiem | Cédigo { Descrigho Unid

SULFAMETOXAZOL., ASSOCIADO A
294 | 7769 | TRIMETOPRIMA, 40MG + EMGMLJFR 17299 5,87
SUSPENSAQ ORAL FRASCO 100 ML

VALOR TOTAL ACRESCIDO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS RS 21.528,52

PARTES: Municipio de Francisco Belirdo - PR ¢ a empresa RG2S
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESPECIE: Ata de Registro de Pregos n® 10652019 — Pregio
Eletrénico n® 183/2019.

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de medicamentos para
dispensagdo gratuita, psicotrdpicos, e injetdveis para as farmdcias
municipais e distribuigio nas unidades municipais de saiide e UPA do
Municipio de Francisco Beltrio, durante a vigéncia da Ata de Registro
de Pregos, conforme necessidade da Administragdo Municipal.
ADITIVO: Em atengiio ao pedido protocolado pela empresa, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento da solicitagdo,
autorizando a substituicdio da marca do produto: “ITEM 294 -
SULFAMETOXAZOL” marca “SOBRAL” para “TEUTO”,
conforme o contido no Processo Administrativo n® 2840/2020.

A marca do produto fica alterada da seguinte forma:

Item | Cédigo | Descricho Marea Mares

— comtratada | atualizads
SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO Al
294 | 7769 TRIMETOPRIMA, 40MG + S8MGML, SUSPENSAC SOBRAL TEUTO

ORAL FRASCO 100 ML

: So883 apresentagio do condutor, bem como demais cotrespondéncias vinculadasy 10.670.00
20 Departamento Beltronense de Trénsito.
Francisco Beltrdo, 13 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragdo
Publicado por:
Daniela Raitz,

Cédigo 1dentificador:B5F3500F,

DEPARTAMENTO DE LICIT

o

QOES E CONTRATOS

o

O Secretdario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrdo, Estade do Parand, com base na Lei Federal
8.666/93 ¢ legislagio complementar, torna publico extrato de termol
aditivo ac Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a empresa ALO
CONSTRUCOES EIRELI

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 820/2018 — Concorréncia n
04/2018.

OBJETO: Execugdo de construgdo de um terminal rodovidri
intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com espagos para esper:
guichés de venda de passagens, area de alimentacdo, salas par
comércio, sala para taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas,
areas de circulagiio, instalagdes sanitarias, jardim intemo, plataform
de embarque e desembarque ¢ placas de comunicagdo visual
Construgido do terminal rodoviario intermunicipal, com servigos d
administragio e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem
fundagdes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos ceramicos
elementos vazados, divisorias, cobertura em estrutura metalica col
telhas metalicas isoladas, fechamento lateral metalico. esquadrias.
vidros, instalagbes elétricas e telefonicas, SPDA, instalagdes hidro
sanitarias ¢ de prevengio de incéndio, revestimentos. pinturas,
paisagismo, comunicagdo visual e outros, conforme projetos e
especificagdes, na Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n° 16, da
gleba n® 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no Municipio de
Francisco Beltrdo — PR, sob regime de empreitada por prego glubaq
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tipo menor prego, em consondncia com os projetos, especifica¢des
técnicas e demais pegas e documentos da licitagdo n. ° 004/2018.
ADITIVO: Em atengdo ao pedido protocolado pela empresa, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento do pedido de
prorrogagdo do prazo de execugdo e de vigéncia do contrato,
conforme o contido no Processo Administrativo n° 3188/2020.

Fica prorrogado o prazo de execugdo do contrato, por mais 120 (cento
e vinte) dias, ou seja, até dia 06 de setembro de 2020. Fica prorrogado
o prazo de vigéncia do contrato, por mais 120 (cento e vinte) dias, ou
seja, até 31 de dezembro de 2021.

Francisco Beltrdo, 13 de maio de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administra¢do
Publicado por:
Daniela Raitz
Codigo Identificador:68B78793

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DO RESULTADO DE LICITACAO

Publicagdo do Resultado de Licitagdo

O Pregoeiro designado através da Portaria n° 107/2020, de 20 de
margo de 2020, torna publico resultado de Licitagdo, conforme
abaixo:

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 46/2020 — Processo n°
184/2020

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de ferramentais e madeiras.

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes, Lei Federal n.° 10.520 de 17 de julho de 2002; e legislagdo
complementar.

EMPRESAS VENCEDORA /LOTES / VALOR / DESCONTOS:

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes, Lei Federal n.° 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei
Complementar n.° 123/2006 alterada pela Lei complementar n°
147/2014 e legislagdo complementar.

EMPRESA VENCEDORA — prego por ITEM

1 — IVANILDE SALETE DALSASSO AZZOLINI — CNPJ n°
22.317.003/0001-96. LOTE 01, ITENS 01 R$ 13.95 ¢ 02 RS 18.65
VALOR TOTAL DA LICITAGCAO R$ 46.904,00 (quarenta e seis mil
novecentos e quatro reais).

Fica autorizada a aposi¢do de assinatura digitalizada do Prefeito nos
contratos.
Homologo a presente licitagdo.

Francisco Beltrdo, 12 de maio de 2020.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Daniela Raitz
Codigo Identificador:1A22B466

RODRIGO BARBIERI & CIA LTDA - ME - CNPJ N°
14.051.548/0001-75
LOTE 01 - Materiais para manutencio geral FERRAMENTAS)
Cédigo: 59568
Cédigo: 59569
Percentual minimo Valor R$
Percentual de desconto para produtos descritos nof
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices] .,
ol da Construgio Civil, denominada TABELA e ALY
SINAPI (%)
Percentual de desconto para produtos descritos nof .,
2 Aplicativo Menor Prego Nota Parana 12% 150.000:00
TOTAL LOTE 01 RS 250.000,00

VALOR TOTAL LICITADO R$ 250.00,00 (duzentos e cinquenta
mil reais).

Francisco Beltrdo, 13 de maio de 2020.

SAMANTHA MARQUES PECOITS
Pregoeira
Publicado por:
Daniela Raitz
Codigo Identificador:14961C7C

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGACAO

TERMO DE HOMOLOGACAO
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 62/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PRECO de prestagdo de servigos de

encadernagdo de documentos diversos.

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preco
POR ITEM.

- ESTADO DO PARANA o
PREFE!TURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNE]RO
CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.° 019/2020

PORTARIA N.° 019/2020, de 13 de maio de 2020.

EMENTA:DISPOE SOBRE A SUSPENSAO DO
ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PUBLICO E
DAS SESSOES ORDINARIAS.

Ivo Henrique Gaiovicz, Vereador Presidente da Camara Municipal
de General Carneiro, Estado do Parana, no uso de suas atribuigdes
legais e das faculdades previstas na Lei Organica do Municipio e no
Regimento Interno da Camara Municipal:

Considerando:

Que nos tltimos dias neste municipio houve o diagnéstico de pessoas
contaminados pelo virus COVD-19; B
A necessidade premente de conter a transmissao do COVID-19 vez
que ha risco elevado de contaminagdo entre os servidores desta casa
de leis em eventual contato com as pessoas contaminadas.

Que as recomendagdes previstas nos Decretos da Unido e dos Estados |
¢ a adogdo de quarentena, com o fechamento de estabelecimentos com
atendimento ao publico e reunides, mantendo-as somente para carter
de urgéncia

A Presidéncia da Camara de Vereadores adota os seguintes
procedimentos e regras de prevengdo, ciente do alto indice de
contagio:

A suspensdo da atendimento pessoal ao publico nas dependéncias da
Camara Municipal de General Carneiro, com atendimento presencial
apenas em casos de urgéncia e relevancia, mediante prévio
agendamento, e com atendimento remoto das 9:00 as 18:00 por via de
e-mail, whatsapp, telefone e videoconferéncia, pelos seguintes
contados:

Presidéncia: Tvo Henrique Gaiovicz , telefone/whatsapp: (42) 98802-
6425, e-mail: presidente(@camarageneralcarneiro.pr.gov.br

Vice Presidente: Carlos César Garbin, telefone/whatsapp: (42) 98823-
1010, e-mail: carlos@camarageneralcarneiro.pr.gov.br

1° Secretario da Mesa: Marco Antonio Tomko, telefone/whatsapp:
(42) 98851-2774, e-mail: marco@camarageneralcarneiro.pr.gov.br
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