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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
ESTADO DO PARANA

PROCESSO N°:

Municipio de Francisco Beltrao

FROTCCOLO

Processo: 14387 2019

! Re querente: LOM CONSTRUGOES EIRELI CNFE.J: 12.406.332/0001-5C i
| Comato;  ALOM CONSTRUGOES EIREL! |
] ;
Telefone: 42 36262233
Assunto! URBANISMO - SOLICITAGAQC - Versdo: 1
i Descﬁgéo: REQUERIMENTO %
!

Tempo Minimo Estimado: 1 gias. :

Tempo Maximo Estimado: 30 dias.

Francisco Beltrdo, 18 de Feversire de 2043.

DOUGLAS GODINHO LAUTERY LEITZ
Protoco_lis’ra

1exo:
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Oficio n°. 021/2019 Guarapuava, 15 de fevereiro de 2019.

Ao Tlustrissimo Senhor
DIRCEU ABATI — Secretario Municipal de Urbanismo do Municipio de Francisco Beltrao

Gestor do Contrato n® 820/2018

Assunto: Solicitacdo de Aditivo de Servigos ao Contrato Administrativo n® 820/2018

ALOM CONTRUCOES EIRELI (CNPJ/MF 12.406.332/0001-50, sede: Rua XV de
Novembro, n.© 7050 — sala 02, Centro, Guarapuava/PR, CEP 85010-000), vem perante este Orgdo expor
e requerer 0 que segue:

Conforme documentagao em anexo, a PETICIONARIA firmou com este Org3o o
“CONTRATO ADMINISTRATIVO N.© 820/2018”, que tem por objeto, conforme Concorréncia Publica
construcdo a obra denominada “Terminal Rodoviério”, estabelecendo, ainda, todos os direitos e deveres
cabiveis a ambas as contratantes.

No entanto, a Contratada realizou uma revisdo na planilha de servigos da obra
objeto do Contrato em epigrafe onde foi possivel detectar algumas incongruéncias em relagao a
quantidade de servicos e materiais, uma vez que as quantidades indicadas no orgamento inicial sdo
insuficientes para a edificacdo completa da obra, conforme pode ser verificada na planilha anexa a essa
notificagao.

Desta forma, restou reconhecido pela propria Administragdo deste Municipio ha
necessaria e devida atualizacdo na planilha de servigos, tendo em vista que o orgamento inicial contava
com itens em quantidades insuficientes a realidade da obra, o que, em tese, inviabilizaria a continuidade
da construgdo da creche e a sua finalizagao.

Assim, como € de conhecimento de Vossa Senhoria acerca do aumento de
quantitativos na planilha de servico orgamentdrios, resta mais do que clara a necessidade de
formalizacdo de aditivo contratual a fim de registrar a aplicagdo de materiais e servicos adicionais para a
continuidade da obra e, com isso, realizar a devida atualizagdo do valor do contrato, tudo isto com a
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finalidade de manter a regularidade na prestagdo do mencionado servigo de empreitada e de garantir o
equilibrio financeiro do contrato.

Cumpre salientar que em caso de nado ser conferida a referida atualizacdo de
quantidades e valores dos materiais via aditivo contratual, a Contratada, ora Peticionaria, estard sujeita
a realizar os servicos sem a devida remuneragdo, ¢ que, além de ser vedado por lei, € incompativel com
o principio da boa-fé objetiva dos contratos e do equilibrio econémico-financeiro.

Desta forma, como via de cumprir com os mencionados principios contratuais e
administrativos, bem como visando a correta continuidade da execugdo do contrato, pugna-se pela
atualizacdo dos valores do contrato via aditivo dos itens a seguir discriminados:

PLANILHA DE ADITIVO 01
I tém £op Descrigdo do item UN. Qtde. Pre¢o Unit (RS} Total RS
: 2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM £ AGUAS PLUVIAIS RS 190.908,41
21 MOVIMENTO DE TERRA
93358 ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 M3 1548,14 66,13| RS 102.378,50
214 ATERRO MANUAL
55835 REATERRO COM CDMPACTAC@O MANUAL M3 1702,35 50,14] RS 8538591
¥ 738911 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE E 430,00 6,55 RS 3.144,00
4 ESTRUTURAS RS 118.739,81
412 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
92431 COM AREA MEDIA DAS SECGES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 536,10 35,18| RS 18.865,36
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAC@E& AF 12/2015
4.2 ARMADURAS
ARMAC.E\O DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET( ARMADO EM
92775 UMA EDIFICACAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM, KG 252,70 13,34 RS 3.371,02
AF_12/2015
ARMAC,EO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
92776 UMA EDIF!'CACI\O TERREA QU SOBRADC UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM, KG 1120,22 11,72| R$ 13.128,98
5F 1212015
ARMAC.E\O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADD EM
52777 UMA EDIFI'CACAO TERREA QU SOBRADOC UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM, KG 497,55 10,55 R$ 5.249,15
AF 12/2015
ARMACAQ OF PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
82778 UMA EDIFICACAQH TERREA QU SOBRADC UTILIZANDO ACD CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. KG 222,35 8,41} RS 1.869,96
AF_12/2015
ARMACAQ OF PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIQNAL DE CONCRETQ ARMADO EM
82778 UMA EDIFI'CACE\O TERREA QU SOBRADQ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. KG 799,92 5,66/ RS 18.644,80
AF_12/2015
ARM;’\C;\O DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETQ ARMADQ EM
92780 UMA EDlFIFCACf\O TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM, KG 3178,88 477 RS 15.163,26
AF 12/2015
ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
92781 UMA EDIFICACAQ TERREA OU SOBRADD UTILZANDO ACO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. KG 3650,99 4,08 RS 16.159,55
AF 12/2015

 \
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SERVICOS EXTRAS - ESTRUTURAS
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIF!CACEO COM SECAQ
COMPQ73 MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 90,37 290,89 RS 26.287,73
AF 12/2015
12 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS RS 284.525,10
124 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS
90780 S ! MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.960,00 36,98| RS 146.440,80
90779 SEfL 02/17 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 576,00 117,46| RS 67.656,96
90772 S AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3960,00 16,22| RS 64.231,20
93557 ElL EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 18,00 234,54] RS 4.221,72
93556 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 18,00 109,69| RS 1.974,42
VALOR TOTAL DE ADITIVOS i e RS 594.173,32

Além disso, muito embora o contrato tenha sido redigido em conformidade com a
quase totalidade das normas vigentes e aplicaveis a matéria, este contrato deixou de contemplar
alguns itens, os quais sdo imprescindiveis para compor os custos direito da obra, quais sejam:

a) Mestre de Obra;
b) Engenheiro Civil;
c) Almoxarife;

d) Fornecimento de Epi's e Ferramentas.

Salienta-se que os referidos itens sao de praxe previstos em licitacbes de obras
publica. Inclusive para ilustrar esta situacao citamos a obra da Concorréncia Publica n® 35/2018 da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica, tendo como objeto a construcao da sede do 21°
Batalh@o da Policia Militar, edificado neste Municipio de Francisco Beltrdo, cujos itens estdo visilvelmente
contemplados neste procedimento licitatério, conforme demonstramos abaixo, através da planilha
extraida do referido processo:

o SECRETARIAQEESTARO DEINFRAESTS PROTOCOLO N 13.317.2220
l N ;_7_.'_____‘ S PARANA EDIFICACOES P . “
; )? PROPRID: 211 Batalhdc oa Palicia Militar TIEQ DE 02 ONSTRUGAD "
L s KSEL/SRLD FEVERTRC/ 201 VERSF ARTH: PARANA
a1s " AESPONSAVEL TECNICO: CARLOS EDUARDOG. PERIN REG. CREA: PAT.607/D EDIFICACOES
mem | 9015000 DESCRIGAD DO SERVIGO uwg:m QUANTI | pany | MAODE | custo [ ns [ mRooEosra| PUSOTOTAL | arara
SERVICO et ¢ weoioa | DAOE | CBRA | UNITARID Tt MBfort
9.705.24] _151.856.40 | 1s1.56164
10000 | a70s| isisse| ressa|  avos2a| 1stssssd]  tsissies
47.789.29] _ 27.561.69 75.350,98
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A i [ i :ﬁ % i \E S
NGENHARI A
ICOMPJE? ADMINISTRACAO DA DBRA % 9,705,24 [ 151.856,40 | RS 161.561,64
90778 | JENGENHEIRC CIVIL CE QBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H i 5 86,88 | 253,44 45.619,20 45.872.64
94295 | IESTRE DE OBRA S COMPLEMENTARES MES | 6,294,671 1.069,36 74.476,68 75.536,04
93563 | EL‘_F.‘,C>£C"(£ COM ENCAR QMPLEMENTARES MES | 3.346,08 : 8.392.44 J31.760,52 40.152,96

Impende destacar que os mencionados itens sao de carater obrigatério na
planilha orgamentaria de custos diretos, os quais compreendem os custos de administragao local,
e por isso a sua supressao desatende nao apenas a Lei 8666/1993 como, também, recomendactes
exaradas pelo proprio Tribunal de Contas da Unido, mediante a publicagdo do Acdrddo n® 2622/2013.

Em seu art. 40, XIII' , e dentre outras coisas, a Lei 8666/1993
prevé que o edital norteador do processo licitatdério devera,
obrigatoriamente, indicar os “limites para pagamento de instalacgéo
e mobilizacdo para execugdo de obras ou sServigos que serdo
obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas
ou tarefas”, em razdo do que é atribuigcdo cabivel ao Gestor do
contrato indicar os critérios de aceitabilidade e as condigdes de
pagamento dos itens integrantes da rubrica acima mencionada;

E entendimento pacifico do Tribunal de Contas da Uni&o (Acérdéao
2622/2013/TCU/Plenario) que “os custos que podem ser
identificados, gquantificados e mensurados na planilha de custos
diretos, [talis como: administracgdoc local, canteiro de obras,
mobilizacdo e desmobilizacéo, dentre outros] por estarem
relacionados diretamente com o objeto da obra, ndo devem integrar
a taxa de BDI”;

Com base naquele mesmo Acorddo 2622/2013/TCU/Plenario, e para atendimento
ao principio constitucional da transparéncia dos gastos publicos, a jurisprudéncia do TCU e com
fundamento no art. 30, § 6°?, e no art. 40, XIII, da Lei 8666/1993 e no art. 17 do Decreto 7.983/2013 ,
o proprio Tribunal de Contas da Unido tem orientado os érgdos e entidades da Administragdo Plblica a:

"rt. 40. O edital (...) indicara, obrigatoriamente, o seguinte: (...) XIII - limites para pagamento de instalagdo e mobiliza¢do para
execugdo de obras ou servigos que serdo obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas; (...).

2 Art. 30. (..) § 6.° As exigéncias minimas relativas a instalagbes de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagdo, serdo atendidas mediante a apresentagio de
relagdo explicita e da declaragdo formal da sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e
de localizagdo prévia.

Art. 17. Para as transferéncias previstas no art. 16, a verificacdo do disposto no Capitulo Il sera realizada pelo orgdo titular
dos recursos ou mandatario por meio da andlise, no minimo: I — da selegdo das parcelas de custo mais relevantes contemplando
na anélise no minimo dez por cento do numero de itens da planilha que somados correspondam ao valor minimo de oitenta por
cento do valor total das obras ¢ servigos de engenharia orgados, excetuados os itens previstos no inciso Il do caput; e II — dos
custos dos servigos relativos a mobilizagio e desmobilizagdo, canteiro e acampamento e administragdo local. § 1.° Em caso de
celebragio de termo aditivo, o servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou prego devera




001194 SHa

Discriminar os custos de administracdo local, canteiro de obras e
mobilizacdc e desmobilizacdo na planilha orgamentaria de custos
diretos;

Estabelecer, nos editais de licitacédo, critério objetivo de
medicdo para a administragdo local, estipulando pagamentos
proporcionais a execugdo financeira da obra, abstendo-se de
utilizar critérioc de pagamento para esse item como um valor mensal
fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracdao
local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas do
prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, XXI, da
Constituigcdo Federal e no arts. 55, III, e 92, da Lei n.
8.666/1993;

Dessarte, requer-se que o "CONTRATO ADMINISTRATIVO N.© 820/2018" seja
corretamente aditivado, para fins de sua adequagdo as acima indicadas legislagbes e determinagdes do
TCU, incluindo os itens na planilha de custos acima nominadas.

Desse modo, parece ndo haver davidas quanto a possibilidade de realizar aditivo
proveniente de omissdo de despesas com a Administragao Local da Obra na planilha orgamentaria, razéo
pela qual o aditivo é devido, em respeito ao “equilibrio contratual”.

apresentar prego unitario inferior ao prego de referéncia da administragdo publica, mantida a proporcionalidade entre o prego
global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a excegdo prevista no paragrafo tnico do art. 14 e respeitados os limites
do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993. § 2.° O preco de referéncia a que se refere o § 1.° devera ser obtido na
forma do Capitulo 11, considerando a data-base de elaboragdo do orgamento de referéncia da Administragdo, observadas as
clausulas contratuais.

Art. 37. A administra¢do publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao
seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras e alienagdes serdo
contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure igualdade de condi¢des a todos os concorrentes, com clausulas
que estabelegam obrigagdes de pagamento, mantidas as condigdes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitira as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigagdes.

Art. 55. Sdo clausulas necessarias em todo contrato as que estabelegam: (...) Il — o prego e as condigdes de pagamento, 0s
critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de pregos, os critérios de atualizagdo monetaria entre a data do
adimplemento das obrigagdes e a do efetivo pagamento; (...).

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modifica¢do ou vantagem, inclusive prorrogac@o contratual, em favor do
adjudicatario, durante a execugdo dos contratos celebrados com o Poder Publico, sem autorizagdo em lei, no ato convocatorio
da licitagdo ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterigdo da ordem cronoldgica de sua
exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: Pena — detengdo, de dois a quatro anos, e multa. Paragrafo Gnico.
Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumagdo da ilegalidade, obtém
vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificagdes ou prorrogagdes contratuais.
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Por fim, é oportuno esclarecer que a empresa tempestivamente e durante o
processo licitatorio questionou a Administracao Publica via e-mails acerca na necessidade de constar na
Planilha Orgamentaria os custos da Administragao Local da Obra, conforme definido no Acdrddo n©
2622/2013 do Tribunal de Contas da Uniao.

Para demonstrar tal assertiva, anexa neste oficio 0s e-mails enviados ao
endereco eletrénico mencionado anteriormente.

Diante do exposto, resta clara a necessidade de ser realizado aditivo contratual
referente ao aumento dos quantitativos na planilha de servigos dos itens supra descritos, assim como da
obrigatoriedade do pagamento dos custos relativos & Administracdo Local, os quais NAO ESTAO
INSERIDOS na planilha orgamentaria de custos diretos, e por serem passiveis de identificagdo,
mensuragao e discriminagao, estao sujeitos a controle, medi¢ao e pagamento individualizados por parte
da Administragdo Publica.

Nesses termos,

Pede Deferimento.

- \"_‘“q__ -

ALOM CONT\zuc;c”)Es IRELI
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Empresa:
Obra:
Base:

BDI:
Data:
Desconto:

PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO BELTRAO

ALOM ENGENHARIA EIRELI
TERMINAL RODOVIARIO
SEIL02/17

24,73%

25/06/2018

17,38%

alaom

E NG ENHARIA

MOVIMENTO DE TERRA
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1583.27 66,13 104.701,65
2.14 ATERRO MANUAL
55835 REATERRO COM COMPACTACAO MANUAL M3 187188 30,14 93.856,05.
73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE 6,55 3.144,00
32 ESTACA TIPO BROCA
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO=20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 25 MPA, SEM ARMAGAO, o St
oes0 SEILAUXO2/LT | e o11CAR ARMADURA NOS ITENS 95576 £ 95583 EM MONTAGEM DE AGO o ) s -
e ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO=40 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 25 MPA, SEM ARMACAO. N 12428 1,10 1181788
VERIFICAR ARMADURA NOS [TENS 95576 E 95583 EM MONTAGEM DE ACO
a1 FORMAS
5651 SENL FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 73,17 33,39 -2.443,15
412 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
92431 MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 521,65 35,19 18.356,86
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015
42 ARMADURAS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
PROPOST KG . 34 6.758,04
s MORCATA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 e n
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
PROPOST K6 2218,52 i 26.001,05
wir g EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 H1R i
s ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
7 PROPOSTA KG 702,16 55 407,
i ey EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 i Ll
it % ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA - s Wil SEe
EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 N . N
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
6,66 3.826,57
L EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 i ki
e ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
PROPOSTA X ,77 9.902,14
ST | RRRTE EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 e 5% 4
oo ARMAGAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
PROPOSTA ) 4,09 324,
s E EDIFICAGAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ka 2108 AN
COS EXTRAS -
o CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICACAO COM SECAC MEDIA DE PILARES | prn o i
MAIOR QUE 0,25 M* - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ’ o
COMPO74 CONCRETAGEM DE FUNDAGGES FCK 25 MPA, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 021 322,12 67,65
TOTALABTO EE -
RS 3588 | RS 44,75 | RS 98
RS 113,98 | RS 142,17 | RS 117,46
| RS 1574 | RS 19,63 | RS 16,22
RS 227,59 | RS 28387 | RS 234,54
93556 | RS 106,44 | RS 132,76 [ RS 109,69
73891/1 | RS 6,36 | RS 793 | RS 6,55

ALOM ENGENHARIA EIREL
12.406.332/0001-50
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CONTRATO N° 820/2018

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO E A
ALOM CONSTRUCOES EIRELI, NA FORMA
ABAIXO:

O FRANCISCO BELTRAO, situado na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000,PR,
CNPJ , a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Sr. CLEBER FONTANA, portador da cédula de identidade R.G. n. °
7.211.713-1SSP-PR, inscrito no CPF sob n. ° 020.762.969-21 e a empresa ALOM
CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 12.406.332/0001-50, localizada na Rua XV de Novembro,
n® 7050, centro - sala 03, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava - PR, a seguir
denominada CONTRATADA, representada por EBER EVALDO HORST, portador da
cédula de identidade R.G. n. © 6.281.164-1, inscrito no CPF sob n. © 019.330.979-30, residente
na Rua Davi Alves Goes, n° 72, Bairro Boqueirdo, CER 85.023-350, na cidade de Guarapuava
- PR, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. °
8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de 25/06/2018, protocolo n. ° Processo n°
447/2018 - Concorréncia n° 004/2018, conforme condi¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato € a execucdo de constru¢do de um terminal rodoviario
intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com espagos para espera, guichés de venda de
passagens, area de alimentagdo, salas para comércio, sala para taxistas, sala para vigias, sala
para moto taxistas, dreas de circulagdo, instalagdes sanitarias, jardim interno, plataforma de
embarque e desembarque e placas de comunicagdo visual. Construgdo do terminal rodoviario
intermunicipal, com servigcos de administragdo e canteiro de obras, movimento de terra e
drenagem, fundagdes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos cerdmicos, elementos
vazados, divisorias, cobertura em entrutura metalica com telhas metdlicas isoladas,
fechamento lateral metalico, esquadrias, vidros, instalagdes elétricas e telefonicas, SPDA,
instalagdes hidro sanitdrias e de preven¢do de incéndio, revestimentos, pinturas, paisagismo,
comunicagdo visual e outros, conforme projetos e especificagdes, na Avenida Agua Branca,
sobre parte do lote n° 16, da gleba n° 01-FB, vinculado a matricula n° 4521 no Municipio de
Francisco Beltrdo — PR, sob regime de empreitada por prego glo ( I prego, em
consondncia com 0s projetos, especificagdes técnicas e demais pegzas e documentos da
licitag@o n. © 004/2018, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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Paragrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugéo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderéo ser alegados como justificativa.

Paragrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugio da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagfio, nio cabendo
direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamagio.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 1.080 (mil e oitenta) dias, contados da data da
assinatura do Contrato de Empreitada.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgéio e colocagdo de placas de obra, conforme modelo;

b) manutengéo e conservagio da placa de obra até o recebimento definitivo da obra;

¢) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a protegio e a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagBio, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogéo de qualquer forma de concreto
¢, quando for o caso, do inicio dos testes de operagdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

¢) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagiio e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagéo da ocorréncia de qualquer fato ou condigiio que possa atrasar ou
impedir a conclusio do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Didrio de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em hordrio noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, nfo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigfo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condiges de habilitagdo e qualificagdio exigidas na licitagfio;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especifica¢des técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessérias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatéria;
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¢) efetuar os pagamentos devidos 38 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

d) garantir 4 CONTRATADA acesso 4 documentagfo técnica necesséria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

¢) garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagdes.

f) organizar e participar de reuniéo de partida firmando a respectiva ata.

g) providenciar, no caso de rescisfo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro.

Pardgrafo Unico

Na data da assinatura do contrato sera realizada a reunifo de partida, na qual estarfio presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico financeiro, proceder-se-4 a abertura do
“Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de execugfio. Ademais, ressaltar-se-@o as
normas relativas as medi¢des, condigdes de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepgio do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagéo
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais € obedecidas as condi¢des para liberagdo
das parcelas. O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na
sede do licitador € devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes ¢
forma de apresentagio:

a) nota fiscal/fatura, com discriminago resumida dos servigos executados, nimero da
licitagdo, ndmero do contrato, discriminagio dos impostos e encargos que serfio retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmisséo
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) altimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverfio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos o0s meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do Gltimo
recolhimento realizado.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicado a férmula a seguir: R
SR=S(I12/10)

R=SR-8S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds proposta.

I0 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato ap6és medigdo referente ao 12° més da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execugfo sera obtido pela aplicagfio de 5 % (cinco por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver. :

Paragrafo Primeiro

A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagio da formalizagio da
garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver,

Paragrafo Segundo

Se ocorrer majoragdo do valor contratual o valor da garantia de execugdo sera acrescido pela
aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo do
valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacéo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagéo
da garantia contemplando o novo periodo.

Paragrafo Terceiro

A devolugéio da garantia de execugfio e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentagio de:

a) aceitagfio pelo CONTRATANTE do objeto contratado ¢ o termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica.

Paragrafo Quarto




a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execugdo dos servigos contratados, sem que a fiscalizagdo
e/ou gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e -

anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.
Paragrafo Quarto

A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

Paragrafo Quinto

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execucdo do contrato.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servigos,
Boletim Didrio de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo ficar reservados para o
manuseio da fiscalizagio.

Paragrafo Sétimo

A execugdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagio
prévia da fiscalizagéo.

Paragrafo Oitavo

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Paragrafo Nono

A ag@o ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacio do CONTRATANTE nio elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagio.

Paragrafo Décimo
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A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos orgdos competentes para o seu projeto de
obras provisdrias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinagio do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer (em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

Parigrafo Primeiro

A supressdio de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

Paragrafo Segundo

Se no Contrato nfo tiverem sido contemplados pregos unitdrios, esses serfo fixados mediante
acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais, respeitados os limites
estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagio, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

Parsgrafo Unico

Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que os mesmos
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo
mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrio
especial, 0o CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA nido serd eximida de qualquer responsabilidade quanto & seguranca

individual ¢ coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo

adequado de equipamento de prote¢fo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPlIs.

Paragrafo Primeiro
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A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugfo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagéo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

Paragrafo Quarto

A intengo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena ¢ total realizacdo dos servigos
contratados, seb pena de incorrer em descumprimento de obrigagio contratual e sujeitar-se a
aplicagéo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagio e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias, apés
a comunicagio ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagfio da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

Pardgrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissio especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagio do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Paragrafo Segundo

O recebimento provisério ou definitivo néo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugfio do Contrato.
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¢) suspenséio do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Preféito
Municipal determinar, até no maximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipdteses:
e.l) recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracio;
€.2) nfio mantiver sua proposta;
€.3) abandonar a execug¢io do contrato;
¢ 4) incorrer em inexecugio contratual.
f) declaragdio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Publica
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no maximo de 5 (cinco) anos,
nas seguintes hipoteses:
f.1) fizer declaragfo falsa na fase de habilitagfo;
f.2) apresentar documento falso;
.3} frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagio ou qualquer outro expediente, o
procedimento;
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaga, fraude ou
oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou
f.5) agir de ma fé na relagfo contratual, comprovada em procedimento especifico;
f.6) tenha sofrido condenagéo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
f.7) demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragido, em virtude de
atos ilicitos praticados, em especial, infragdes 4 ordem econdmica;
f.8) tenha sofrido condenagfo definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da Lei.

Paragrafo Primeiro

As penalidades de Adverténcia, Suspensfio Temporéria e Declaragfio de Inidoneidade poderio
ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do
CONTRATADO.

Pardgrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importincia serd descontada do
valor da garantia contratual.

Paragrafo Terceiro

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
o CONTRATADO pela sua diferen¢a, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administra¢fio, ou cobradas judicialmente.

Paragrafo Quarto

As penalidades previstas ndo excluem a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES
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Serdo incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos
projetos, nas especificagdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execugfo
ou nos valores, decorrentes das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com anuéncia
expressa ¢ prévia do PARANACIDADE.

Parigrafo unico

Para a prorrogacfio, tio somente, do prazo de vigéncia contratual, respeitados os preceitos da
lei, ndo serd necessdria anuéncia prévia do PARANACIDADE.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu contetido, bem
como dos demais documentos a ele vinculados.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

Paragrafo Unico

Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagio e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltriio, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Francisco Beltrdo, 20 de setembro de 2018.

CONTRATANTE CONTRATADA
Cleber Fontana Eber Evaldo Horst

Assinatura do Responsavel
CREA/CAU n° 69543/D-Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ST ©
Estado do Parand - S

PORTARIA MUNICIPAL N.° 447 DE 16 DE, OUTUBRO DE 2018

Altera a Portaria Municipal n.° 300 de 25 de
Junho de 2018 que “Designa comissio de
fiscalizaglo  para  acompanhamento ¢
fiscalizag@o de CONCORRENCIA:
contratagio da construgio de um terminal
rodovidrio intermunicipal, com &rea de
6.327,00m2, com espagos para espera, guichés
de venda de passagens, area de alimentagio,
salas para comércio, sala para taxistas, sala
para vigias, sala para moto taxistas, areas de
circulagio, instalagdes sanitarias, jardim
interno,  plataforma  de  embarque €
desembarque ¢ placas de comunicagio
visual.”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAOQ, Estado do Parana, no
uso de suas atribuigdes legais,

RESOLVE:

Art, 1° Fica alterado o art. 1° da Portaria Municipal n.° 300 de 25 de Junho de 2018,
que passa vigorar com a seguinte redagfio:

«Azt. 1° Designar os membros da COMISSAO DE FISCALIZACAO, que fica assim
constituida: ELIO VICENTE PINTO - CREA n.° 34348/D ¢ DALCY SALVATI -
CAU n.° A3511-4 para acompanhar ¢ fiscalizar:

I - CONCORRENCIA: contratagiio da construgio de um terminal rodoviario
intermunicipal, com 4rea de 6.327,00m2, com espagos para espera. guichés de venda
de passagens, area de alimentagéo, salas para comércio, sala para taxistas, sala para
vigias, sala para moto taxistas, dreas de circulagdo, instalacdes sanitérias, jardim
interno, plataforma de embarque € desembarque € placas de comunicagio visual no
Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

Paragrafo tmico. O fiscal ora designada deverd anotar em registro préprio as
ocorréncias relacionadas A execucdo do contrato € expedir as devidas medigdes.”(NR)

Art. 2° Revogam-se as disposi¢des em contrario.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.
Francisco Beltrio, Estado do Paran4, 16 de outubro de 2018.

CLEBER F A
PREFEITO ¥IUNICIPAL

Rua Octaviano Teixe:ira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fheltrac@franciscobeltriio.com.br - webpage: www, franciscobeltrao.com.br
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DESPACHO N.* 022/2019

PROCESSON.»  : 1438/2019

REQUERENTE : ALOM CONSTRUGOES EIRELI

INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAGOES E CONTRATOS

ASSUNTO : TERMO ADITIVQ — META FiSICA

Trata-se de pedido protocolado em 18 de fevereiro de 2019, formulado pela empresa
ALOM CONSTRUCOES EIRELL em que pretende seja efetuado termo aditivo de meta fisica ao
Contrato de Empreitada n.? 820/2018 (Concorréncia n®. 04/2018), que tem por objeto a execugio
do Terminal Rodovidrio Intermunicipal.

Alega que o aditivo ¢ necessario tendo em vista o surgimento de alguns servigos que
nao estavam previstos na planilha original, pleiteando o acréscimo quantitativo no valor total
de R$ 594.173,32.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica possa efetuar a anélise e elaboragio
de parecer quanto a viabilidade legal da alteragdo contratual pretendida - no caso, acrescer a
meta fisica - sdo necessarias as seguintes providéncias:

{a) 0 encaminhamento dos autos aos fiscais da execugdo da obra (Portaria n?. 447/18)
para que solicitem manifestagdo e levantamento de quantitativos pelo profissional responsavel
pela elaboragdo dos projetos da obra, bem como, na sequéncia, elaborem parecer técnico e apon-
tem o atual estado da obra, indicando os motivos e a necessidade do acréscimo com apresenta-
¢do da planilha orgamentaria e de quantitativos respectiva;

(b) ainda, os fiscais deverdo solicitar manifestagdo do supervisor do contrato (PARA-
NACIDADE), nos termos da Clausula Décima, Paragrafo Terceiro, alinea “d”;

(c) por fim, 0 Departamento de Licitagdes e Contratos devera intimar a Requerente pa-
ra que anexe aos autos os documentos (e-mails) mencionados na parte final do pedido.

Ap0s, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

Francisco Beltrdo, 20 de fevereiro de 2019.

-~ <

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

Piginaldel
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrio.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br
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MUNICIPIO DE FraANCISC BELTRAO
Estado do Parang

PORTARIA MUNICIPAL N. 129 DE 12 DE MARCO DE 2019

Altera a Portaria Municipal p. 300 de 25 de
Junho de 2013 que “Designa comissdo de
fiscalizacao para acompanhamento o
fiscalizacéo de CONCORRENCTA-
Confratagdo da construgdo de um terminal
rodovidrio interrnunicipal, com drea de

circulagéo, instalagdes sanitdrias, jardim
interno, plataforma  de embarque ¢
desembarque e placas de Comunicacdo visual

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO, Estado do Parand, no
uso de suas atribui¢des legais,

RESOLVE:

Art. 1° Fica alterado O art. 1° da Portaria Municipal n.° 300 de 25 de Junho de 2018,
que passa vigorar com g seguinte redagdo:

“Art. 1° Designar os membros da COMISSAO DE FISCALIZACAO, que fica assim
constituida: JOSE CARLOS KNIPHOFF, CREA n.° 26239/D; CAMILA DAIANA
CANCELIER - CREA n.° 136.170/D; DALCY SALVAT] . CAU n° A351 1-4; para
acompanhar e fiscaljzar-

Art. 2° Revogam-se as disposi¢des em contrario.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sya publicacio.

Francisco Beltrdo, Estado do Parana A2/de; 2019,

+ 2

CLEBER
PREFEITQATUNICIPAL

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fane: (46) 3520-2121 - ONPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85 601-030
E-mail: foelrao@ franciscobeltrao,com br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br



RELATORIO TECNICG DE GBRA E MEDICAO

Assunto: Analise de Servigos Extraordindrios.
Secretaria Municipal de Planejamento
IPPUB

Relatdrio n? 01
Data 10/06/2019

Contrato de Empreitada n®: 820/2018
Concorréncia n®: 04/2018

Objeto: Execucdo de construgdo de um terminal rodoviario intermunicipal, com area de 6.327,00 m?,
conforme projetos e especificagbes, na Avenida Agua Branca sobre parte do lote n? 16, da Gleba n2 01-
FB, vinculado a matricula n2 4521, no Municipio de Francisco Beltrdo/PR.

Area: 6.327,00 m?
Empresa Contratada: ALOM CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 12.406.332/0001-50

Este relatdrio tem como objetiva a informagdo com parecer técnico sobre os servigos
extraordinarios realizados na obra supracitada, sendo apontados os trabalhos executados em
quantidades ndo previstas ou substituidos conforme necessidade técnica recomendada pelo engenheiro
projetista de estruturas em concrete armado, sendo assim se apresenta o registro das atividades da
obra até a presente data.

Conforme solicitado pela procuradoria deste municipio no despacho n2 022/2019, onde
trata do pedido protocolado em 18 de fevereiro de 2019, formulado pela empresa ALOM CONSTRUCOES
EIRELI, em que pretende seja efetuado termo aditivo de meta fisico-financeira ao contrato de
empreitada n? 820/2018 (Concorréncia n? 04/2018}, que tem por objeto a construgio do novo terminal
rodoviario intermunicipal, onde se alega a necessidade de ajustes na planilha de servigos, pleiteando
uma guantidade ndo contemplada ou substituida no objeto de origem, de onde esta procuradoria
soficitou as seguintes providencias:

a) O encaminhamento dos autos acs fiscais da execugdo da obra (Portaria n2 447/2018) para que
solicitem manifestagio e levantamento de guantitativos pelo profissional responsavel pela
elaboracdo dos projetos da obra, bem como, na sequéncia, elaborem parecer técnico e
apontem o atual estado da obra, indicando os motivos e a necessidade do acréscimo com
apresentag3o da planilha orgamentdria e de quantitativos respectivos.

Cumpre-nos esclarecer previamente que a solicitagdo da procuradoria ficou prejudicada
devido ao recebimento atrasado da manifesta¢io e levantamento dos quantitativos solicitados
ao profissional responsavel pela elaboragio dos projetos da obra, que se deu apenas na data de
25 de julho de 2019.

Nesta data a obra se encontra na fase de levantamento de paredes, estando executada
parcialmente a superestrutura de pilares intermediarios, estando em avango a instalagio de
formas para construcio de vigas intermediarias.

Refere-se a solicitagdo do termo aditivo, com respeito as diferengas de nivel ao qual foram
instaladas as sapatas da fundagdo, gerando um volume excedente de escavagdes, bem como o
amentc das pecas chamadas pilares de arranque que fazem a ligagio entre a sapata de
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fundacio e as vigas de baldrames no nivel zero da obra, ocasionando um acréscimo de ,, ‘3..-”

concreto armado, além de sujeitar a contratada em m3o de obra dificil e inesperada, o que . ..o
causou atrasos, os quais solicitam ser mensurados e acrescidos também a0 cronograma da

obra. Houve no decorrer dos servicos o entendimento de que o projeto inicial previsto em

sapatas se tornou inviavel para determinadas pegas, motivando um comum acordo entre o

projetista, o municipio e a contratada pela substituigdo do tipo inicial de fundagao, o qual se

desejou alterasse para estaca a trado {broca) coroada com bloco de concreto armado, dessa

forma foi suprimida a quantidade e o valor inicialmente previsto naquelas pegas e incluidas

novas quantidades e valores para o novo modelo. As planilhas demonstrativas de tais

alteragSes de servigos.

SERVICOS

Para o item 2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 a empresa solicitou a quantia de
1.583,27 m3, sendo aferido nos apontamentos da fiscalizacio uma quantidade de 1.583,27 m?, estando
esta calculada considerando a inclusdo de todas as cavas para as fundagdes, haja visto que na data da
solicita¢do realizada pela empresa ndo haviam ainda concluidos todos os trabalhos de escavagdo,
mativando as diferengas apresentadas.

Para o item 2.1.4 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL a empresa solicitou a
quantia de 1.871,88 m? sendo que a fiscalizacdo calculou o excedente de 1.871,88 m?3, resultado da cava
aberta descontado a estrutura de fundagéo.

Para o item ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE a empresa solicitou a
. inclusdo de 480 horas de esgotamento ao prego de RS 6,55 a hora, sendo que de fato foram realizados
- 0s servicos de esgotamento devido a vertentes de dgua em algumas cavas, porem a fiscalizagio embora
concorde com a quantidade de horas pleiteada discorda dos valores, sendo que tomando-se a tabela de
referencia SEIL para este item, considerando o més 12/2016 como base de calculo, tem-se o valor de
tabeta RS 6,36 e aplicando-se o BDI de 24,73% conforme orcamento proposto e posteriormente o
desconto de 17,38% oferecido pela empresa no ato da licitagdo, concluindo que o pre¢o do produto fica
estabelecido em RS 6,55{Seis Reais e cinglienta e cinco centavos) por hora.

Para o item ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO=20 €M, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
25 MPA, SEM ARMAGAD. VERIFICAR ARMADURA NOS ITENS 95576 £ 95583 EM MONTAGEM DE ACC, a
empresa solicitou o adicional de 20,40 m imprevisto inicialmente, sendo este resultado da alteracdio do
modelo de fundagdo inicialmente apresentado em sapatas e substituido por estaca broca e bloco de
coroamento, assim se faz a supressdo do produto inicial e acrescenta-se o necessaric conforme
necessidade estrutural, dessa forma consideramos o aumento da quantidade de 20,40 m de estaca com
didmetro 20 cm.

Para o item ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO=40 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 25
MPA, SEM ARMACAQ. VERIFICAR ARMADURA NOS ITENS 95576 E 95583 EM MONTAGEM DE ACO
calcula-se a quantidade de 124,23 m adicionais, com o prego composto por mio de obra de pedreiro,
servente e concreto, conforme indicado na tabela SEIL de composigBes para 12/2016, ao preco de RS
88,41 no qual se aplica o BDI de 24,73% e o devido desconto de 17,38% oferecido pela empresa,
chegando ao valor de RS 91,10 por metro de estaca.

Para o item FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X,
consideramos a supressdo de 166,27 m? de forma que seriam usadas nas sapatas e pilares de arranque
conforme previsto no projeto inicial e acrescentamos a quantidade de 93,10 m? definidos no projeto de




alteragdo da estrutura, sendo que resulta em um saldo favoravel ao municipio de 73,17m? de forma, “*

que ser3o subtraidos do or¢amento previsto e por dedugio do valor do contrato.

Para o item MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015 a empresa soficitou a guantia de
521,65 m?, sendo que no célculo final considerando as dimensdes executadas com as devidas cotas,
acrescidos da diferenga obtida na altura in loco obtendo a quantia de 650,86, da qual subtraimos a
quantidade de 129,21 m? suprimida devido a alteracio do modelo de fundagio acordado para as pegas
centrais, conforme o projeto estrutural, concluiu-se que o resultado foi a quantia de 521,65m? a ser
acrescida.

Para o item ARMACAO DE PiLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 a empresa solicita a quantidade 506,60 Kg a mais, sendo que a afericio
realizada pela fiscalizagdo caiculou da seguinte forma: adicional em pilares de arranque 310,43 Kg, mais
128,40 Kg acrescidos nos blocos de fundacgio, mais 272,85 Kg de armaduras de estacas, menos 205,08
Kg referentes a supressdo das sapatas centrais sendo 0 somatério resultante em 506,60 Kg

Para o item ARMAGAQ DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAQO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 a empresa solicitou a quantidade de 2.218,52 Kg de ago, sendo que a
fiscalizagdo encontrou a seguinte situagdo: para os pilares de arranque a quantia de 2.230,80 Kg, mais
284,00 Kg referentes aos blocos, menos 296,28 Kg suprimidos das sapatas centrais, sendo o somatdério
igual a 2.218,52 Kg.

Para o item ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADC EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 a empresa solicitou a quantidade de 702,16 Kg a mais sendo que a
fiscalizag3o obteve o seguinte resultado: A quantia de 402,69 Kg referente aos pilares de arranque, mais
705,43 Kg das estacas, mais 6,70Kg para os blocos de corcamento, menos 412,66 Kg suprimidos das
sapatas centrais, resultando na quantia total de 702,16 Kg.

Para o item ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAC TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 a empresa solicitou a quantidade de 3,40 Kg, sendo encontrado nos célculos
da fiscalizagdo o seguinte: atribuido aos pilares de arranque a quantidade utilizada em 123,39 Kg, mais
155,00 Kg referentes aos bloces, menos 274,99 Kg referente as sapatas centrais, sendo o resultado a
somatdria de 3,4 Kg.

Para o item ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 a empresa solicitou a quantidade de 574,06 Kg sendo que a fiscalizag3o
calculou da seguinte forma: A guantia de 162,00 Kg atribuidos aos pilares de arranque, mais 528,60 Kg
acrescidos pelos blocos, menos 116,04 Kg suprimidos das sapatas centrais, resultando em uma quantia
de 574,06 Kg.

Para o item ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 a empresa solicitou a quantidade de 2.075,92 Kg de ago, sendo calculado pela
fiscalizacdo da seguinte forma: A utilizagdo de 2.331,88 Kg referente aos pilares de arranque, menos
255,96 Kg suprimidos dos blocos de fundagdo, sendo a somatoria final do item igual a 2.075,92 Kg.




Para o item ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 a empresa solicitou a quantidade de 2.279,85 Kg sendo que o calculado pela
fiscalizagdo encontrou o seguinte: A quantia de 3.346,75 Kg atribuidos aos pilares de arranque
excedentes, menos 1.066,90 Kg suprimidos das fundagdes de sapatas centrais, resultando na quantia de
2.279,85 Xg.

Para o item CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICACAC COM
SECAQ MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015 a empresa solicitou a quantidade de 46,43 m?® sendo que 2 fiscalizag3o calculou a quantia
de 66,39 m? para os pilares de arranque, menos 19,90 m* suprimidos dos pilares de arrangue das
sapatas centrais, resultando na quantia de 46,49 m?.

Para o item CONCRETAGEM DE FUNDAGOES FCK 25 MPA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015 A empresa solicitou 0,21m?, sendo verificado que deve-se um acréscimo de
23,37 m® referente aos blocos, menos 23,16 m? referentes a supressdo do concreto das sapatas centrais,
resultando na quantia de 0,21 m3.

Para o item ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAQ LIVRE CONFORME PROJETO
DE ESTRUTURA METALICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAC SENDO CONSIDERADOS OS5
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 0§ SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETQ, AS
TELHAS DE COBERTURA R A PINTURA DE ACABAMENTO, houve a solicitagdo da empresa contratada
para gque se realizasse alteragdo do produto, primeiro previsto em estrutura metdlica projetada com ago
estrutural AST A36, sendo suprimido a quantidade de 6.667,00 m? desta estrutura indisponivel no
mercado e acrescido a mesma drea de estrutura do tipo ago estrutural patindvel CSN-COR-420,
representando melhores caracteristicas estruturais, sem custo adicional ao contratante.

Pleiteou ainda a contratada um novo item denominado administracdo e canteiro de obras,
compreendendo as atividades de mestre de obras com encargos complementares, Engenheiro Civil de
obra Senior com encargos complementares, auxiliar de escritério com encargos complementares, EP!
(encargos complementares) mensalista e ferramentas {encargos complementares} mensalista. Para
estas solicitages a equipe de fiscalizagdo ndo emitira parecer pois ndo se trata de servigo mensuravel
na edificagdo, sendo assunto administrativo de competéncia do fiscal do contrato avaliar o requerido,

Para as demais solicitagdes a equipe de fiscalizacdo apresenta parecer favoravel, considerando o
acréscimo de RS 2.005.592,57 {Dois milhdes cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e cingiienta e
sete centavos) de servigos extraordinarios, incluindo ¢ novo modelo de fundagiio e a nova estrutura de
cobertura, menos R$ 1.698.795,59 (Um milhdo seiscentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e
cinco reais e cinqlenta e nove centavos) referentes a fundac¢do de sapatas e estrutura de cobertura em
ago AST A36, suprimidos, resultando no valor calculade para o aditivo de meta financeira em RS
306.796,98 (Trezentos e seis mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos).

A empresa mencionou nas solicitagdes a adequagdo do cronograma da obra, sendo que é notdria a
necessidade de ajustes no mesmo devido ao tempo empenhado para a realizag3o dos trabalhos de
fundacdo, fica aqui registrado essa intengdo que entendemos seja conveniente, pois a principio
aguardamos a recuperagdo dos trabalhos em atraso e a conclusdo dentro do periodo contratado, por
tanto recomendamos seja analisado aditive de prazo inclusive.

N

-
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b) A fiscalizagdo solicita ao supervisor do contrato (PARANA CIDADE), a manifestacdo referente ao
termo solicitado, conforme o a Clausula Décima, Paragrafo Terceiro, alinea “c”.
¢) Posteriormente encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes e Contratos para os demais

tramites legais.

Francisco Beltrdo, 11 de Junho de 2019.

Elio Vicente Pintd/
Engenheiro Civil
CREA-PR 34.348/D

José Carlos Kniphoff
Engenheiro Civil -
CREA-PR 26.239/D

[

J
—

Guilherme(Seifert Neto
Arquiteto
CAU A-17.839-0
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| PLANILHA DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS E ACRESCIMOS RESULTANTES :
|Municipio FRANCISCO BELTRAO AW 6 _
Projeto : TERMINAL RODOVIARIO INT L LOTE n* o1
c6DIGO ORIGEW DESCRIGAO DOS SERVIGOS up ORGAMENTO APROVADO
aumnT | UnIT | SUBTOTAL TOTAL
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 201.70%,71
21 MOVIMENTO DE TERRA
93368 SEIL ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS, AF_03/2018 M3 1 583,27 #8,13] 104.701,85
214 ATERRO MANUAL
730848 SEIL REATERRO DE VALA COM COMPAGTAGAD MANUAL M3 + 871,88 50,14 93.850.00,
215 ATERRQ MECANIZADO
23 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
7389111 SEIL 12118 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE M wa0.00] a55] Saao0
BERVIGOS EXTRAS - MOVIMENTC DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
3 FUNDACOES 12,341,868
32 ESTACA TIPO BROCA
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO=20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, 25 MPA, SEM ARMACAG. VERIFICAR ARMADURA NOS [TENS 05576 £ 95583
0680 SEIL AUX 02117 EM MONTAGEM DE ACO M 20,40 50,21 102428
LOGCO, 25 MPA, ssfa mmém VERIFICAR ::imuum NOS [TENS 95576 € 95583
COMP 9t A [SEIL 12/2016 EM MONTAGEM DE ACO M 124.23 81,10 11 317,38
4 ESTRUTURAS 135.333,08
41 FORMAS
5651 SEIL FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAQ Gf REAPROVEITAMENTO 5X M2 52,10] 32.30] 2.108.81
412 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MECIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
w2431 SEKL UTILIZACOES. AF_122015 M2 850,88 35,19 2290376
42 ARMADURAS

ARMAGLO OF PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADC EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
92775 SEIL AGO CA-S0 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_1272015 XG 711,88 13,34 745381
ARMAGAS DE PILAR O VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL CE
CONCRETO ARMACS EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
92778 SEIL AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF_1222015 KG 2.514,80 11,72 20.472.48
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
[7itid SEIL AGO CA50 DE 6.0 MM - MONTAGEM. AF_1202015 KG 1,114,862 10,58, 11.781,38
ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE
CONCRETO ARMADG EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO

w2778 SEIL AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 KG 278,30 841 234126
ARMACRC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADC UTILIZANDO
82779 SEIL AGO CAS DE 12.5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 Ka B90.50 8,68, 4.560,40

ARMAGID DE PILAR QU VIGADE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETC ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA QU SOBRADO UTILIZANDD

92780 SEIL AGC CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_1272015 KG 2.331,88 477 11.123.07
ARMAGAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAC TERREA OU SGBRADO UTILIZANDG
82741 SEIL AGO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 K3 3.348.75 4,08 12.880,21

SERVIGOS EXTRAS - ESTRUTURAS

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM LSO DE GRUA EM EDIFICAGAC
COM SECAC MEDIA O PILARES MAICR QUE 0,25 M? - LANGAMENTQ,

COMPOTY SEW 0217 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/20135 M3 86,20 200,88 19.292,19
3 3 TOE
COMPUT4 SEIL 0217 ACABAMENTO AF_12215 M3 2337 32212 7.527,85
[ COBERTURA 1.850.210,14

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIGAS, VAQ LIVRE CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA, FORNECIMENTG E MGNTAGEM, NAC SENDO
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGCS
GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA R A PINTURA

COMPOTS SEWL 0217 DE ACABAMENTO COM AGO PATINAVEL CSN-COR-420 Wz 68700 248,42 1.656.216,14
TOTAL GERAL | 2.008.592,57 2.006.502,57
© prego do item ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTCESCOVANTE foi assim determinado com base na SEIL, 12/2016
6,36 24,73%
7,932828 17,38%
A composi¢do COMP 01 A foi assim determinada com base na SEIL 12/2016 -
1 Pedreiro H 0,3403 21,57 7.340271 |
2 Servente H 25267168 49 16856 |
3 Concreto m? 0,126 253 14 31,89564
total 88,404471 24,73%,
0,2668967 17,38%
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PLANILHA DE SERVIGOS DE FUNDAGAO SUPRIMIDOS

FRANCISCO BELTRAO SAM }
Projeto : TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL LoTEm
coDIGO ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UD  MENTO APROVADO
Quant | UNIT | sustotaL TOTAL
4 ESTRUTURAS 42.579,45

4.1 FORMAS

5651 SEIL FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 168,27 33,30 5,551,768

412 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
92431 SEIL UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 128,21 35,19 4.548,90
42 ARMADURAS 0,00
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
92775 SEIL AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 205,08 13,34 2.735,77
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
Q2776 SEIL AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 206,28 11,72 3.472.40
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
92777 SEIL AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 412,66/ 10,55 4.353,56
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
92778 SEIL ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 274,99 8.41 2.312,67
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
92779 SEIL AGO CA-60 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 116,04 6,66 772,83
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
92780 SEIL AGO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015 KG 255,06 4,77 1.220.83
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
92781 SEIL AGO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.066,90/ 4,09 4.363,62

SERVICOS EXTRAS - ESTRUTURAS 0,00

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAGAO
COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? - LANGAMENTO, '

COMPDB0 SEIL 02117 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 19,80 200,89 5.788.72
E |
COMPO74 SEIL 02117 ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 23,16] _ 322,12 7.460,30
6 COBERTURA 1.656.216,14|
. SERVIGOS EXTRAS - COBERTURA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGOS
GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA R A PINTURA

= COMPO75 SEIL 02117 DE ACABAMENTO M2 6.667,00 248,42 1.866.216,14

= TOTAL GERAL 1.698.795,59 1.688.795,50

ELIO VICENTE PINTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 34348/D
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De: Gildete Cristina Bonetti Vescovi <vescovi@paranacidade.org.br> / (*’
Enviado em: quinta-feira, 13 de junho de 2019 15:48 S
Para: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br
Assunto: RES: SAM 62 - Rodoviaria

Boa tarde,

Desculpa a demora. Ontem eu estava viajando e hoje corrido!

Documentagdo necessaria:

_ Pedido da empresa com justificativa;

_Parecer Técnico do fiscal da PM justificado, com memorial explicativo sobre cada item e sendo favoravel;
_Parecer Juridico favorével;

_Oficio ao Paranacidade, assinado pelo prefeito, solicitando a anuéncia.

N3o hd necessidade de explicitar a fonte do recurso porque analisaremos aqui.

Gildete Cristina Bonetti Vescovi

Escritério Regional de Cascavel
Analista de Desenvolvimento Municipal

De: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br <fbeltrao@franciscobeltrao.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de junho de 2019 14:27

Para: Gildete Cristina Bonetti Vescovi <vescovi@paranacidade.org.br>
Assunto: SAM 62 - Rodovidria

Boa tarde Gildete,

Favor nos informar relagdo de documentos necessarios para formalizacdo de termo aditivo ao contrato.

Att,

Rosangela Hobold
Chefe de Projetos
Sec. de Planejamento
46 3520-2186
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De: Gildete Cristina Bonetti Vescovi <vescovi@paranacidade.org.br>
Enviado em: terga-feira, 4 de junho de 2019 08:46
Para: Rosangela
Assunto: ENC: Processo substituicdo estrutura metalica rodoviaria
Anexos: Rodoviaria.pdf

Cara Rosangela,

Conforme sua solicitagdo verbal, informamos que foi acordado com a fiscalizagdo municipal de obra da Rodoviaria,
que enviariamos o processo de substituicdo do modelo, ou seja, especificagio da estrutura metélica, sendo
substitufdo o A¢o ASTM A36 por Aco CSN-COR-420 {(sem alteraco de valor), no momento que vier o processo
referente o aditivo de valor de outros itens, como escavagdo, que a prefeitura ainda ndo protocolou neste drgéo.

De nossa parte, como Grgdo supervisor, ndo ha dbices para tal substituicdo, uma vez que conforme a documentagdo
e pareceres da prefeitura municipal a substituigdo sé irda melhorar a funcionalidade da obra.

Atenciosamente,

Gildete Cristina Bonetti Vescovi Y
Escritirio Regionat de Cascavel

Analista de Desenvolvimento Munid
RN -+
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PARECER JURIDICO N.* 0667/2019

PROCESSO N® : 1438/2019
REQUERENTE - ALOM CONSTRUCOES EIRELI
INTERESSADOS ; PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITACOES E CONTRATOS
ASSUNTO : TERMO ADITIVO — ACRESCIMO E SUPRESSAO DE SERVICOS

1 RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI, em que
pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.? 820/2018 (Concorréncia
n®. 04/2018), que tem por objeto a construgao de novo terminal rodovidrio intermunicipal
na Avenida Agua Branca, para o fim de acrescer servigos e aumentar a meta fisica no valor
total de R$ 594.173,32, sendo que o valor total originalmente contratado é de R$ 9.750.000,00.

Anexou Planilha Or¢gamentaria e de Quantitativos.

Os autos vieram acompanhados de copia do contrato de empreitada e Portaria n®.
447/18 que designa a Comissao de Fiscalizagdao da obra.

Através do Despacho n®. 22/2019, esta Procuradoria solicitou que os fiscais da obra
providenciassem a manifestacao do autor dos projetos técnicos, além de elaboragao de pare-

cer técnico sobre o pedido de aditivo e manifestagao do ente supervisor do contrato (PARA-
NACIDADE).

Em cumprimento, foi anexada Portaria n®. 129/19 que designa a nova Comissédo de
Fiscalizagdao da obra, Relatério Técnico dos fiscais anteriores e atuais, Planilhas Orcamenta-
rias e de Quantitativos, e mail do Escritorio Regional do PARANACIDADE.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO

Estabelece o artigo 65 da Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I — unilateralmente pela Administragio:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacio técnica aos
seus objetivos;

b) quando necessiria a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
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Por sua vez, o § 1* do mesmo artigo estabelece que:

Art. 65.(...)

§ 1.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos. (g.n.)

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que a alteragao contratual ¢ admitida pela
doutrina patria e pela jurisprudéncia. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR?:

“.. E legitimo que se proceda as alteracbes contratuais tanto diante de fatos novos e
imprevisiveis quanto diante de equivocos detectados no projeto bésico ou documento
equivalente. (...) O melhor seria que nfio houvesse equivocos. Entretanto, o planejamento das
licitacbes e contratacdes ndo é perfeito; ocorrem falhas. Caso os equivocos nao pudessem ser
corrigidos, na maioria das situagdes, a Administracio seria forcada a rescindir os contratos,
incorrendo em custos amplissimos, dentre os quais os decorrentes das indenizacoes devidas
aos contratados, além de realizar nova licitagio e novo contrato, postergando a satisfacdo do
interesse publico. Portanto, nio se harmoniza com o principio da proporcionalidade a solugio
que impoe a Administracdo onus tdo pesados, impedindo-a de corrigir os equivocos por meio
das alteracGes contratuais...”.

Alias, outro ndo é o entendimento exarado pelo Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICA:

“1. E licito @ Administragio Piiblica proceder a alteracdo unilateral do contrato em duas
hipoteses: (a) quando houver modificagiio do projeto ou das especificagoes, para melhor
adequacdo técnica; (b) quando for necessirin a modificagdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuicio quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a
eb).(.)

4. A modificacdo quantitativa do valor contratado (acréscimol/supressiio) deve corresponder,
em igual medida, a alteracdo das obrigagdes dos sujeitos da relagdo juridica (Administragio
Publica e particular), ou seja, a variagdo do preco deve guardar uma relacio direta de
proporcionalidade com aumento/diminuicio do objeto, sob pena de desequilibrio econdmico-
financeiro, enriquecimento sem causa e frustragdo da prépria licitagio” (REsp n®
666.878/R], 1* T,, rel. Min. Denise Arruda, j. em 12.06.2007, D] de 29.06.2007).

Nesse sentido, a comissdo técnica de fiscalizagao da obra ponderou que o autor dos
projetos técnicos deixou de se manifestar, restando a comissio atestar a respeito da
necessidade de modifica¢io do projeto no que tange 4 metodologia de fundagio,
substituindo-se o tipo de implantacio em sapatas por estacas a trado, tratando-se de
melhoramento na qualidade final da obra.

' NIEBUHR, Joel de Menezes, Licitagde Piblica e Contrato Administrativo. 2.2 edigdo revista e ampliada.
Belo Horizonte: Férum, 2011, pag. 826.
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Com isso, recai a necessidade de serem alterados, também, os servigos adjacentes\‘"
que viabilizam a implantagdo da fundagdo, demonstrando a area técnica, através das
justificas e planilhas respectivas, que deve ser realizada a supressio e acréscimo de servigos
aprovados na reprogramagao de obra.

Ainda, verificou a area técnica a necessidade de ser substituido o tipo de aco
previsto para a estrutura metalica da cobertura da edificagdo, isto ¢, tendo em vista a
indisponibilidade do produto no mercado, recomenda a alteragdo do ago AST A36 para ago
patinavel CSN-COR-420, consignando, por fim, que ndo havera custo para a modificagdo.

Na sequéncia, a comissdo manifestou-se, tecnicamente, pela realizagéo da supressao de
servigos no valor total de R$ 1.698.795,59, haja vista que os servigos de fundagdo em sapatas e ago
estrutural AST A36 orcados inicialmente nfdo serdo realizados, assim como faz-se necessario
aumento de meta fisica de alguns servigos ndo previstos que sdo imprescindiveis para execugio e
adequagdo da obra no montante total de R$ 2.005.592,57, resultando na diferenga acrescida ao
contrato no valor de R$ 306.796,98, o qual confere com o pleiteado pela contratada.

Ressalta-se que a inclusdo no contrato, por meio de aditivo, de itens de servicos nio
previstos na planilha original do projeto basico ndo permite por si s6 concluir pela violagdo a Lei
de Licitagdes, especialmente quando constatade que os servigos ndo transfiguram o objeto
contratado e sdo necessarios & sua plena execugio, bem assim respeitado o limite legal de
acréscimo contratual?.

Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislacdo de
regéncia, sendo de até 25% para supressdes de obras, produtos ou servicos, foram
respeitados. Adverte-se, contudo, que é de inteira responsabilidade da Administracio a
aferi¢ao do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que
a andlise da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente juridicos da contrataco.

Por fim, verifica-se que o prazo de vigéncia do contrato finda em setembro de 2020
ao passo que o requerimento de aditivo foi protocolado em 18/02/2019, operando-se a tem-
pestividade do direito de repactuar.

3 CONCLUSAOQ

ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Juridica Municipal pelo DEFERIMENTO
PARCIAL das pretensdes formuladas, mediante a confecgio de termo aditivo do Contrato de
Empreitada n.® 820/2018 (Concorréncia n®. 04/2018), para o fim de suprimir a meta fisica no

valor de R$ 1.698.795,59, bem como para aumentar a meta fisica no valor de R$ 2.005.592,57, de
acordo com as planilhas elaboradas pela fiscalizagdo da obra. Dessa forma, recomenda-se:

(A) 0 encaminhamento dos autos ao ente supervisor do contrato (PARANACIDA-
DE), a fim de se manifestar nos termos da Clausula Décima, Paragrafo Terceiro, alinea “d”;

? Acordao n.? 1083/2009 - TCU - Plenario.
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(B) apds, necessario o encaminhamento para a Autoridade Competente (Prefeito),
para que previamente autorize o aditamento, de acordo com o § 2° do art. 57 da Lei n.?
8.666/1993%;

(C) em caso de concordancia do Prefeito, dé-se ciéncia ao Controle Interno, por forga
do art. 83, § 2°, da Lei Organica Municipal.*

(D) enfim, o Departamento Municipal de Licitagdes e Contratos devera elaborar o
aditivo imediatamente, com a devida motivagdo, respeitando-se as planilhas apresentadas
pela drea técnica.

E o parecer, submetido a elevada apreciagao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 18 de junho de 2019.

- .
N -

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

* “Art. 57. (..) § 2° Toda prorrogagdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

* “Art. 83. (...) § 2% O controle interno buscara manter a regularidade na realizagio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orgamentaria e os resultados alcancados,
bem como a perfeita execucio dos contratos de que seja parte 0 Municipio.”
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Francisco Beltrdo/PR, 26 de junho de 2019.

Ilmo Sr.
Dalcy Salvati
Diretor do IPPUB

Prezado Senhor

Assunto: Construgdo da Rodovidria Municipal

Conforme solicitado em reunido com fiscais da obra citada acima, estamos apresentando as
consideragcGes sobre os fatos que demandaram alteragdes no projeto das fundagBes e,
consequentemente, alteragdes no orgamento inicial e prazo de execugdo de alguns servigos.

1 - Dos projetos elaborados

A Projetare Engenharia Ltda elaborou os projetos da estrutura em concreto armado e fundagdes
da obra. Os projetos foram elaborados com base nos documentos apresentados pelo Municipio
de Francisco Beltrédo, ou seja, projeto arquiteténico e laudo de sondagem.

De acordo com os dados apresentados e as cargas do projeto estrutural e de fundagdes, adotou-
se para as fundagGes a solugdo em sapatas diretas. A sondagem foi realizada com o terreno
natural, ainda sem a realizagdo das obras de terraplanagem e sem a defini¢do da cota final da
obra. Para tanto, com base nesses dados, o projetista definiu a cota de apoio das fundages e
as indicou nos projetos.

2 - Da execucdo da obra

Com o inicio das obras de terraplanagem, a administragdo municipal através de seu corpo
técnico e em visitas ao local, verificou a necessidade de elevacio do nivel final do Terminal
Rodovidrio para evitar problemas com a drenagem do terreno.

Na sequéncia, apés as obras de terraplanagem concluidas, a empresa responsavel pela execugio
das obras iniciou os servigos de escavacdo das fundages e se deparou com uma grande variagdo
das cotas de apoio das fundagdes, devido a heterogeneidade do solo em questdo.

Virias situagdes motivaram esse fato, o primeiro deve-se que a sondagem SPT é amostral e
mesmo sendo realizada de acordo com as normas, ndo consegue identificar todos os perfis do
terreno em questdo, sendo necessdria a realizagdo de corregBes durante a execucdo das
fundacdes para que se consiga atender as exigéncias de projeto no que se refere a pressio
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admissivel do terreno em determinado local. O segundo motivo diz respeito a variagdo do nivel N /_/

da obra em relagdo a sondagem inicial.

3 — Da alteragdo do projeto de fundagdes

Com essas informagdes, foi realizada uma segunda sondagem, agora com o terreno na sua cota
final, com o objetivo de ajustar as cotas de apoio das fundagdes.

De posse desse novo laudo, e considerando questies de economia e seguranca da obra, o

projetista optou por manter a solugdo em sapatas diretas para o pdrtico principal, onde estdo
concentradas as maiores cargas, e optou por substituir para estacas escavadas sem

revestimento para a parte interna da obra, onde estdo as cargas mais baixas.

4 — Da alteragdo dos quantitativos de projeto e prazo dos servigos

Considerando as revisdes acima apresentadas, relata-se que haverd necessidade de
reprogramacdo fisica e financeira de vérios servigos correlatos, tais como:

1) Aumento no volume de escavagdo manual e mecanica e remogdo de solo;

2) Aumento no volume de reaterro e compactacéo;

3) Aumento das esperas dos pilares e consequente redimensionamento das se¢des de
alguns elementos estruturais, resultando em aumento nas armagdes, formas e
concreto;

4) Devido ao longo periodo de abertura e profundidade das valas serd necesséria a adogdo
de medidas para esgotamento da dgua de chuva. Em alguns locais também verificou-se
a existéncia de lengol fredtico.

5) Eliminagdo das sapatas na parte interna da obra, resultando em redugéo desse tipo de
servico, mas em contrapartida, serd necesséria a inclusdo de servigos ndo previstos
anteriormente, tais como, mobilizagdo, uso e desmobilizagdo de equipamentos para
perfuracdo de estacas e a execugdo de estacas escavadas e blocos de coroamento.

Nos colocamos a disposi¢do para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,




00’0

04'¥05'€

o

0L3¥ONGD 34 TWNOIONIANOD VHNLNYLSA VNG 30 YOIA NO wvild 30 Oy vy

SL0Z/ZL 4V "WADVLNOW - WA 9
40 05-v0 OV OONYZIILN DOYHEOS NO v3u3L OYAVOIHINE YN W3 OOVAEY

3as

91126

00'0

oLolL

23]

OL3HINGD 30 TYNQIONIANOD YHNLNWLED YN 3G YOIA N0 W lid 30 OYIVIREY

GLOZRL 4V WIDVINOW - WA 0'S
30 08D OJY OONYZIILN Oavuaos N v3ddIL OYHVOLIOT YN N OOVINEY

3s

5L1Z6

SYHNOVINYY

(24

000

29006

A4

GLoziZ) 4V S3IQIVZINLN

o1 WAYDLALEY Td YOYSNIINOD WHEAOYW 30 YdyHD W3 'STIdNIS oLae

-ad "N 570 30D HOWA $30H3S SYa VIO VALY WOD SUVTIAIS SYHNLANLSS
3 $39VINONY13Y SV 30 VMO 30 NIOVINOWS3AA 3 WIDVLINOW

REH]

84 4]

wuNLOW1SIYAINS Yiivd SYWHO4

[N 4

00'0

(4, ]

%6 OLNIWVLISAOHAY3Y 12 OWOVaNNS W3 OLIUTINOD Viivd ¥NEYL YWHOd

138

1595

SYiNu0d

[ 4

000

SYNNLNNLSS

r

00°0

tEver

0% 30 WIDVINOW
W3 £2556 3 92556 SNILI SON YHNOYNYY HYDIAEA "OYOYNEY WIS Wdi 52
'QOQT NI QOVEION OLIHONOD W3 WO oy=0xLINI] (vooug) OavHl ¥ ¥OviSa

§T0Z/TT NS

v 10 dNOD

ob'GE

05v 30 WIDVINOW
W3 £0566 T 94556 SNIL SON WHNOVNNY HYDIREIA OYIYINY WIS "YdN 5
“0901 KI OOVQ IOW OLFUINOI W3 "W 02=0813WYIT (yo0ug) Oaval v LRV ARSE]

2LZ0 XNY 138

0990

VO0us OdlL vOv.LS3

(4>

$I0DOVONNA

SIVIANId SYNIY 3 WIAOYNIHA Vi3l 30 OLNIWAON - SYHLXI s05iIAN3S

JINYAODSI0LNY vanOa-0i0W NGO OIN3WYL0DS3

aLZy NAS

LILESEL

SIvIANTd SYNSV 3 WIDVYNIHJ

£e

OGYZINYDIN OxYILv]

512

00'0

N

WANYIH OWOVLOYdNOD WOD VWA 30 OuH3LYEd

Was

9voee.

TYNNYI OHYALY

¥ie

00’0

£W

GLOZIED 4V SYTYA 30 TVINVA Oy IVAYDS3

H3as

9SEEs

vuy3L 30 OININIAOW

Ve

SIVIAMTd SYNOY 3 W3OVNI3¥A 'vENaL 3d OLNIWNINON

TW1018NS l LIRN [ invno

QUVAOHSY O1NFNYIHO

an

sOSAu3s $00 oy5nos2a

ol ALOT

e

L

WVS

IISINNWEILNI ORIYIACCOY TYNINRIAL.

avuiiag QNSINYHL

SIINVLINSIY SOLSND 3Q VHINV1d

eueyuabuo B

- Juv13rodd B




e

£

| TYdao VL0l

00'0 0 0ZH-HOD-NSD TAYNLLYA OOV NOD OINTNVEVOY 2120 U3S 520dW0D
10 VHNLNIG ¥ H YENLIMIE0D 30 SVHTAL §Y "OLIHONOD 3 VIMYNIATY W3 SIvi3D
SOOANIS SO "SYNATOD SV ‘SOONYLIN SOLNSWVHOZA SO SOGYHIAISNGD
OGNS OYN 'WIDVINOW 3 OLNIWIDANYOA ‘VOITYLIN VHNLNELST 30 OL3rOkd
IWHOANOD THAIT OVA 'SYAITEHL N0 SYHMNOSIL W3 ¥IITYLIN VaNLOULISI

VANLMIF0D 3

o GL0ZRE 4V "OLN3NVEVYOY LLR0 W3S pLOINOD
1.0 INIAYSNIOY ‘O LNTIYINYT Vel Sz M3 STOOVONNA 30 WEOYLIHONOD

000

5Ll EN GL0ZZL 4V 'OLNIWVEYOV 3 CLNIWVSNIOY LHEON3S €L0dW0D
'OLNIWYINYT - 4 52'0 INT HOIYIN S38vTId 30 YIS OvI3S NOD
OyHVOLIIGI W YNHS 30 OSN WOO Ydil 0 = %2 ‘SIuVId 30 NAOVIIHINOD

00'0

SYHNLANLST - SYHLX SONAYAS

06'2L24 oM SLOZ/LE 4V "WAOVLINGIA - WA 0°0Z LES L8iZ6
30 08-vD O OONYZINILLN OOVHEOS NO vAHHIL OYIvoI3aT vNn WA OOvINUY
OLIHONOD 30 WNOIONIANOD YHNLAYLSS YIRN 30 YOIA NO HY1Id 30 CYIVWHY

oc'ere'e [ ] 310421 4V WIDVINOW - Wi 0'sl Has 08126
301 06-V9) OOV OGNYZIILN OOVHEGS NO vIdH3IL OYIYIILHAT YINA NT COYINYY
OITHONGD 20 TYNOIDNIANDD YHNLNELSS VNN 30 YOIA NO HY Tid 34 OVIYIWUY

042681 o SH0ZZL AV WIOVINOW - W 5721 IEs 61128
30 05-VD O CONVZIILA OGVHE0S RO VIUYIL OVAVILIGS YN WS OGYNYY
O1T8ONOT 30 TYNOIDNIANDD VURLNHELSS VIND 30 VOIA NO WY Iid 30 CYSVNYY

00’0 0oc'6F8 oA SL0Z/ZH Y 'WIDVINOW - W 001 =S 82126
30 05-v9 OSY DONVZILLN OQYHE0S N0 YIdE3L OyIYIAIaT vINN W2 OavWaY
OLININGSD 30 TYNOIONIANCD YeniNyss VNG 3d YOIA NO ¥ 1l 30 QYIVINYY

00'0 00'288 oA GLOZ/ZL dY WIDVINOW - WN 0'8 n3s 11026
30 05-¥2 OO OUNYZITILN OUVHE0S NO YIuL OYSYOIIa3 YINN W3 OQYINYY
OLIHINOS 30 TYNOIDNIANDD vENLNYLSS VNN 30 VOIA NO BV 1Id 30 OYOVINEY




BL Sistemna de Acompanhamento
filk. SAM 4

- e Monitoramento de projetos
PERANACIDACE

PARECER JURIDICO N°; 54972019

Municipio : Francisco Belfrfo
Programa : PAM - 2047
Tipe da Projeto : Terminal Redoviario intermunicipa! - TRI

Motfalidade ; Concarréncia Nacionsi N : DOD4/2018
Proieto : 62 Contrato : 82002018
Lotes : 1
Data da Assinatura : 20/08/2018 Prazos : Execugdo : 23/03/2020  Vigéncia : 04/08/2021

Farnecedor ; Alom Consirugdes Eirelii

Assuntn : Adequagéa da planitha com aumento de valor

PARECER JURIDICO

A Coordenadoria Operacions! encaminha & esta Procuradoria Juridica, pars analise e parecer, solicitacsc de
anudncla para afteragfio, acréscimos » supressdss no objeto oo Contrato n.® 82072018, firmado entre o
Municipio de Francisco Beltrdo e a empresa Alom Construpdes EIREL, cujo objste consiste na constriclo de
terminal rodovidrio intermunicipal;

instrusm a sofictaclio os seguintes decumentos:

1. Oficlo do Municipio de Francisco Belirio encaminhando documeritacio e solicitando anvéncia desta
entidade & alterzcio do projeto pratendida (Oficio SEPLAN/CONV n® 50/2019);

2. Parecer Tacnico do Municipio relativo & alteragio do projeto; *(..} Concluimos que, em se mantendo as
caracteristicas arquitetnicas da obra, da estebiidade & seguranca da estrutura da metalica, @ passivel 2
substituicBio do tipo de ago dos perfis por outro em qualidade ne minime igual ou superior. {...) Concluimaos
que, em nfio acaretando acréscimo no prago para o Municipio, @ possivel a substituizdo do tipe do a¢o desde
que se mantanha a qualidade & a seguran¢a da estrutura metdéca. {..) "

3. Parecer Juridico ¢a Municipio referents & alteraclio do projeto: "Ante o exposto, opina esta Procuradoria
Juridica Municipal peto DEFERIMENTO do termo aditivo o Contrato de Empreitads n® 820/2018
(Concormncla n® 4/2018), firmedn com a empresa ALOM ENGENHARIA EIREL - EPP, para o fim de
modificar o tigo de ago d ser utilzedo na cobertura metalica da edificago, alerande & espacificacdo 1acnica
de ASTM A3B para CSN-COR-420, mantendo-ge as quantidades e oa vakimes criginariamants contratados,
conforme attoriza o art. 85, |, "s", da Lei n? 8.666/93 (..

4 Oficio da empresa contratada sugerindo @ alteragdo do projste: "f...) Reiteramos que as modificagbes
sugerides sfo apenas otimizagbes do projeto ariginal, a =provacdo destas ndo sfetant as quastbes
amuitetdnicas grevislas nos prajetos arquitetdnicos. originals ¢ TAO POUCO ACARRETARA EM ACRESCIMO
FINANCEIRD A PREFEITURA. {..)

5. Oficio do Municipin de Francisco Beitras encaminhando documentacio relativa ao termo aditivo de
acréscimo e supress#iv de servicos, solicitando anuéncia desta entidade (Oficio SEPLAN/ CONV n §5/204 8y

8. Oficic da empresa salicitando acréscimo de Guantitativos do contrats,

7. Parecer juridico referente & solicitagio de acréscimo ao contrato: (...} ANTE O EXPQSTO, opina esta
Procuradoria Juridica Municipat pelo DEFERIMENTO PARCIAL das pretonsdes form uladas, maediante a
confecgao de termo aditivo do Contretle de Empreitada n® 8207208 {concorréncia n® 04/2018), para fins de
suprimir & meta fisica.no vator de R$ 1.608.795,59, bem coma aumentar a meta fisica no valor de RS
2.005.582,57, de avordo com as plenithas slaboradas pela fiscalizagdo da abra. {...)".

8. E-medl do autor do projelo anuindo a5 atteragses.
9. Justificativa para atteragis dos quantitativos.

16, Parecer Téonico do PARANACIDADE; *{...) Para garantir-a qualidade e funcionalidade da obra e
considerando que os custos unitdrios estac de acordo com os precos proposios pela empresa execuiora no
processo licitatdrie, composig®o e com planilha SEHL/DEZ 16 este parecer ¢ FAVORAVEL ao aditivo
contratual de adequaglo de planiiha corn aumentn de valor de RS 306.795.88 assim sando: (...)" Perceniual
do valor glosado em relacao ao velor originariamente contratago: 17,42%: - Percentual do veler glosado em
relacio ao valor originariamente cortratado: 20,57% (...)."
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Sisterna de Acompanhamenio
SAM

’ ) e Monitoramento de projetos
ParRaNaCInane :

PARECER JURIDICON®: 54912019

Municipio : Francisco Beliro
Programa : PAM - 2017
Tipo de Projeto : Teminal Rodovidnio |memunicipsl - TR

Modalidade : Concorréncia Nacional N°: 0DO4/2018
Projeto : 62 Contrato :  820/2018
Lotes : 1
Data da Assinatura : 20/09/2018 Prazos : Execugdo : ZV03/2020  Vigéneia : 04/09/2021

Forecedor: Alom Construgdes Eirelii

Assunto: Adequagio de planilhs com aumento de valor

Logo, todos os opinatives foram favoravels & solicitagso, o que foi corroborado pelas Coordanadorias desta
entidads.

Em relagdo a modificag8o, acréscimo & supresso no objeto contralado, a proposi¢lio tem como fundamento
Juridico o astiga B8, inciso 1, alineas "a" e "b", & § 1° da Lei Federal n.* 8.566/1893, in varbis:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderic ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
£AS08!

i - unilateraimente peta Administragio:

A) quande houver modificagse do projato ou das especificagtes, para melkior adequacio 1écnica a0s. seus
objetivos;

b) quando necessdria a modificagdio do valor contratual em decormdncia de acréscimo ou diminuigiio
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Let; {...)

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acrésciMos ou SUpressdes
que se fizerem nas cbras, ssrvigos ou compras; alé 25% {vinte e cinco por cento) do vator inicial alualizade do
contrato, 8, no cass particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o imite de 50% {cinquenta por
cante) para os seus acréscimos.”

Conforme jurisprudancia do TCU: "Tanto as alteragfes cantratuais Guantiiativas, que modificam a dimensdo
do objefo, quantc as unfiaterals gualilativas, gua maniém intangivat o objsto, em natureza @ em dimensdo,
est40 sujsites aos imites preastabelecidos no ag, 65, §5 1° e 2° da.Lsi 8.866/1983, em face do ragpeiio aos
direitos do contratadn, prescrito no art; 58, inciso 1, da mesma i, do principio da progorsionslidade e da

necessidade de esses limites serem obrigatoriaments fixados em lel”. (TCU. Decisfio plenstia n® 215/1959).

Ainda, Insta ressallar qua néo pode haver compensagin entre os acréscimos e suprassies do objeto. Nesses
temeos é a Orientacfio Normativa 50 da AGL: “Os acréacimos e supressdes do objeto contratual devem ser
sampre calculades sobre o valor iniclaf do confrate atualizado, aplicando-se a estas altsracbes os imites
percantuais previstos no ar. 65, §1° da lel n® 8,666, de 1933, sem qualquer compensacho enire si*. No
mesmao sentido & a jurisprudéncia do TCU: "Na alteraclo de valores de contratos, ndo pode haver
compensacho antre acréscimos e decréscimos com inlutio de permanecer dentre do percentual pemilido em
lel, go 25%. Para lssy, o célewo das modificegfes deve ser faito de forma individual sobre o valar original do
contrato”,

Segundo parecer tdonico dests entidade, o percentual o valor da supresso (RS 1.698.795,58) & do
acréscimo (R$ 2.005.592,57) corresponde a, respectivaniente, 17,42% e 20,57% em relagio ao valor
miclalmente contratado (R$9.750.000,00). Portanto, com base na manifestacéo técnica exarada, tem-se que
foi chservado o limite Jega! pera alteragio unilateral do contrato.

Ajém disse, oportuno relterar que os érgfies municipais rasponsaveis entenderam peia adequaclo,
oportunidada e legalidade das alteragbes pretandidas. manifestando-ga pela possibilidage do aditamento
ceniratyal.

Diante disso, estando 0s pragos-unitdrios propastes de acordo, niio havendo transfiguracio do objete
contratado @ permanecendo a adequagso da abra (o que & avaliago pelo setor técnico competenta), com
fundamento nas mantfestagdes tdcnicas favoraveis, bem como no Paracer Jurldico exarado pela
municipalidade, salvo methor julza, nlo hé ébice ao aditements pratendido contemplando a medificagfio,
acréscimo ¢ supressso no objeto contratado e, come consequéneia, aumsnto de valor coniratual.

E o pamcer.

(ﬁ‘ Curitiba , 26/08/2)
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PARECER JURIDICON®:  549/2019

%, . SAM Sisterna de Acompanhamento
" f - e Monitoramento de profetos

G01.//8

Municiplo : Francisco Beitrio
Programa : PAM - 2017
Tipo de Projeto : Temina! Rodovidrio Intermunicipal - TRE

Modalidade ;: Concorméncia Nacionat _ N°*: D004/2018
Projeto 1 62 Contrato : 820/2018
Lotes : 1
Data da Assinatura @ 20/09/2018 Prazos : Exscuglio : 23/03/2020

Formmmcedor : Alom Construcas Elrefli

Vigéncia : 04/09/2021

Assunto : Adequacsio de planithe com aumento de valor

’

Juliangrcarusa Puchta
#Advogado

De Acardo / PJU:

/

4 [ -

¥ Luclahic Borges dos Sartos

Procurador Juridico

o




28/08/2019 Locamail :: Parecer Juridico n° 549/19 - Rodoviaria

0 01 .f:\ .:) Ej

assunto:  Parecer Juridico n® 549/19 - Rodoviaria

De Gildete Cristina Bonetti Vescovi <vescovi@paranacidade.org.br> ’ I e b
Para: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br <fbeltrao@franciscobeltrao.com.br>

Data 28/08/2019 08:20

e Parecer Juridico 549-2019.pdf (~682 KB)
Rosangela,

Encaminho o Parecer Juridico n? 549/19, o qual “autoriza” a elaboracédo do termo aditivo referente a adequacio de
planilha com aumento de valor da obra da Rodovidria — SAM 62.

Solicitamos as providéncias para o devido termo aditivo assinado e sua publicagdo.

Assim que estiver pronto, favor encaminhar cdpia para poder inserir na planilha de medicdo.

Att.,
gt Gildete Cristing Bonett Vescovi
m Asiatss ce Deseraghamente Mursopel
parars 9

PRI
; GOVERNG DO EGTADD (461 3524 2653
BN R L8 SR SR i Py, 1300 - Mirvguiscu
6 AR RS PR GA BSE05-470 - Francison Belivdo - Faong - Brasd

pat gl P ek

hitps://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_safe=1&_uid=1569&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1M




Estado do Parana

DESPACHO N." 380/2019

PROCESSON.®  : 1438/2019
REQUERENTE ~ : ALOM CONSTRUTORA EIRELI

LICITACAO : CONTRATO N.° 820/2018 - CONCORRENCIA N.° 004/2018
OBJETO : EXECUCAO DA CONSTRUGCAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE META

[

"O requerimento protocolado busca a formulagao de termo aditivo de meta ao
Contrato n.? 820/2018, referente a execugdo de construgido de um terminal rodoviario in-
‘termunicipal.
“Constam do processo administrativo a solicitagio da empresa, parecer técnico,

« certiddes, despachos, parecer juridico da SEDU e parecer juridico.

“ i ' Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.° 0667/2019, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
meta, suprimindo a importancia de R$ 1.698.795,59 .e acrescendo a importancia de R$
2.003.592,57, correspondentes a 14,42% e 20,57%, respectivamente, do valor inicialmente
contratado.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposigao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 28 de agosto de 2019.-

Cleber
Prefeito

Pagina Tdel

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (] -

CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.? 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 820/2018
CONCORRENCIA N° 04/2018

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa ALOM
CONSTRUGOES EIRELI, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltr3o, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n° 77.816.510/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipa!l, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n® 020.762.969-
21.

CONTRATADA:; ALOM CONSTRUGOES EIRELI, CNPJ 12.406.332/0001-50, localizada na Rua XV de
Novembro, n° 7050, centro - sala 03, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava - PR, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por EBER EVALDO HORST, portador da cédula de identidade R.G. n. ° 6.281.164-
1, inscrito no CPF sob n. © 019.330.979-30, residente na Rua Davi Alves Gdes, n° 72, Bairro Boqueirdo, CER
85.023-350, na cidade de Guarapuava - PR.

OBJETO: Execugio de construgdo de um terminal rodovidrio intermunicipal, com area de 6.327,00m2,
com espagos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentagdo, salas para comércio, sala para
taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas, areas de circulagio, instalagbes sanitarias; jardim interno, plataforma
de embargue e desembarque e placas de comunicagao visual. Construgio do terminal rodoviario intermunicipal, com
servigos de administragio e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem, fundagdes e estruturas, paredes em
alvenaria de tijolos cerdmicos, elementos vazados, divisorias, cobertura em estrutura metalica com telhas metélicas
isoladas, fechamento lateral metélico, esquadrias, vidros, instalagdes elétricas e telefénicas, SPDA, instalagdes hidro
sanitarias e de prevengdo de incéndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicagio visual e outros, conforme
projetos e especificacdes, na Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da gleba n® 01-FB, vinculado a matricula
n°® 4521, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em
conscnancia com os projetos, especificagdes téonicas e demais pegas e documentos da licitagdo n. ® 004/2018.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n°
143872019, foi autorizada a supressdo de servigos que foram substituidos por outros, para garantir a melhor execugio
da obra.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam suprimidos da pianilha original do contrato os servicos abaixo
especificados:

TERMINAL RODOVIARIQ INTERMUNICIPAL

CODIGO | ORIGEM l DESCRIGAO DOS SERVIGOS I UN I QUANT. | E:Lg;i sus;?nu_
4. ESTRUTURAS
4.1 FORMAS
5661 SEIL | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAQ G/ REAPRCVEITAMENTO 5X M2 | 1627 | 3339 5.551,76

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE.
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
92431 SEIL [ UTILIZACDES. AF_12/2015 M2 129,21 35,18 4.546,90
4.2 ARMADURAS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADQ UTILIZANDO AGO CA-60 DE
92775 SEIL | 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 205,08 13,34 273577

ARMAGAQO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADQ UTILIZANDO AGO CA-50 DE
92776 SEIL 5.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 296,28 11,72 3.472,40

ARMAGAQC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL BE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADQ UTILIZANDQ ACO CA-50 DE
92777 SEIL 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2045 KG 412,66 10,55 4.353,56

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
92778 SEIL 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 274,99 841 231267

oo UV e
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacaoafranciscobeltray. pr.goy.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 0601233
Estado do Parana

ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
92779 SEIL 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 116,04 6,66 772,83
ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
92780 SEIL 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 255,96 4,77 1.220,93
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
92781 SEIL 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG | 1.066,90 4,09 4.363,62
SERVICOS EXTRAS - ESTRUTURAS

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAGAO
COMPO7 SEIL COM SEGCAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? - LANCAMENTO,

3 02/17 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 19,90 290,89 5.788,72
COMPO7 SEIL CONCRETAGEM DE FUNDAGOES FCK 25 MPA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
4 02/17 | ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 23,16 322,12 7.460,30

6. COBERTURA

SERVIGOS EXTRAS - COBERTURA
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS
COMPO7 SEIL GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA R A PINTURA
5 02/17 | DE ACABAMENTO M2 | 6.667,00 248,42 1.656.216,14

TOTAL GERAL 1.698.795,59

CLAUSULA SEGUNDA: Fica suprimido da planilha original do contrato o valor de R$ 1.698.795,59 (Um
milhdo seiscentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

CLAUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo & celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco
por cento) do total contratado, permitido pela legislagéo pertinente — Lei n° 8.666/93 — art. 65.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdge
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de qus
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presen
seus efeitos legais e juridicos.

as demais clausulas contrato,
tos profuzam um so efeito.
a que o0 mesmo surta

ZONTRATANTE

TESTEMUNHAS: ~

ANfONI%éMTI

T el
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ~ 001¢3%

Estado do Paranad

2° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 820/2018
CONCORRENCIA N° 04/2018

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parané e a empresa
ALOM CONSTRUGOES EIRELI, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no
CPF/MF scb o n® 020.762.969-21.

CONTRATADA: ALOM CONSTRUGOES EIRELI, CNPJ 12.406.332/0001-50, localizada na Rua
XV de Novembro, n® 7050, centro - sala 03, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava - PR, a seguir
denominada CONTRATADA, representada por EBER EVALDO HORST, portador da cédula de identidade
R.G. n. ° 6.281.164-1, inscrito no CPF sob n. * 019.330.979-30, residente na Rua Davi Alves Gées, n° 72,
Bairro Boqueirao, CER 85.023-350, na cidade de Guarapuava - PR.

OBJETO: Execugdo de construgdo de um terminal rodovidrio intermunicipal, com area de
6.327,00m2, com espagos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentago, salas para
comércio, sala para taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas, areas de circulagdo, instalagdes sanitarias,
jardim interno, plataforma de embarque e desembarque e placas de comunicagéo visual. Construgéo do terminal
rodoviario intermunicipal, com servicos de administragao e canteirc de obras, movimento de terra e drenagem,
fundacdes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos ceramicos, elementos vazados, divisérias, cobertura em
estrutura metalica com telhas metalicas isoladas, fechamento lateral metalico, esquadrias, vidros, instalagdes
elétricas e telefonicas, SPDA, instalagdes hidro sanitarias e de prevengéo de incéndio, revestimentos, pinturas,
paisagismo, comunicacgao visual e outros, conforme projetos e especificagbes, na Avenida Agua Branca, sobre
parte do lote n® 16, da gieba n° 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no Municipio de Francisco Beltréo — PR,
sob regime de empreitada por prego global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificagbes
técnicas e demais pegas e documentos da licitagdo n. © 004/2018.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n®
1438/2019, foi autorizada adigdo de meta de servigos substituindo outros, para garantir a melhor execugéo da
obra.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam adicionados a planilha do contrato os servigos abaixo especificados:
TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VALOR | SUBTOTAL
UN.R$ | RS

‘ UN lQUANT.

CcODIGO ORIGEM I DESCRICAQ DOS SERVICOS
2. MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2.1. MOVIMENTO DE TERRA
93358 ] SEIL [ ESCAVAGAD MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 1 M3 ] 1.583,27 l 66,13 ‘ 104.701,65
2.1.4 ATERRQ MANUAL
73964/8 \ SEIL | REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL | M3 | 1.871,88 | 50,14 | 93.856,06
2.1.5 ATERRO MECANIZADO

2.3. DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

738911 l SEIL 1216 | ESGOTAMENTQ COM MCTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 480,00 | 6,55 | 3.144.00
SERVICOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

3. FUNDACQES
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

601730

3.2 ESTACA TIPO BROCA

0660

SEIL AUX
02/17

ESTACA A TRADC (BROCA) DIAMETRO=20 CM, EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, 25 MPA, SEM ARMACAC. VERIFICAR
ARMADURA NOS ITENS 95576 E 955683 EM MONTAGEM DE AGO

20,40

50,21

1.024,28

COMPO1 A

SEIL 12/2016

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO=40 CM, EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, 25 MPA, SEM ARMACAO. VERIFICAR
ARMADURA NOS ITENS 95576 E 95583 EM MONTAGEM OE ACO

124,23

91,10

11.317,38

4. ESTRUTURAS

4.1 FORMAS

5651

SEIL

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAQ C/
REAPROVEITAMENTO 5X

e

93,10[

33,39 ‘

3.108,61

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

92431

SEH.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SEGCOES MAICR QUE 0,25 M, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

650,86

35,19

22.903,76

4.2 ARMADURAS

92778

SEIL

ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA )
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

711,68

13,34

9.493,81

92776

SEIL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA __
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

2.514.80

11,72

29.473,46

92777

SEIL

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETC ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA QU SOBRADO UTILIZANDQ ACO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1.114,82

10,55

11.761,35

92778

SEIL

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

278,39

8.41

2.341.26

92779

SEIL

ARMAGCAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA . .
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA QU SOBRADQ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 125 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

690,60

6,66

4.599,40

92780

SEIL

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETQ ARMADO EM UMA EDIFICAGAC
TERREA OU SQBRADC UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/201%

KG

2.331,88

477

11.123,07

92781

SENL

ARMAGCAO DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAC
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-5C DE 20.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.346,75

4.09

13.688,21

SERVIGOS EXTRAS - ESTRUTURAS

COMPG73

SEIL 02117

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USC DE GRUA
EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25
M? - LANCAMENTOQ, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

66,39

290,89

18.312,19

COMPG74

SEIL 02117

CONCRETAGEM DE FUNDAGOES FCK 25 MPA, LANGAMENTQ,
ADENSAMENTC E ACABAMENTO AF_12/2015

M3

23,37

322,12

7.527,95

6. CCBERTURA

COMPO75

SEIL 0217

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS CU TRELICAS, VAQO LIVRE
CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METALICA,
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAQ SENDO CONSIDERADOS 0S
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 0S SERVICOS GERAIS
EM ALVENARIA E CONCRETQO, AS TELHAS DE COBERTURAR A
PINTURA DE ACABAMENTO COM AGO PATINAVEL CSN-COR-420

M2

6.667,00

248,42

1.656.216,14

TOTAL GERAL

R$ 2.005.592,57

CLAUSULA SEGUNDA: Fica adicionado a planilha do contrato o valor de RS 2.005.592,57 (Dois
milhdes cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e cinguenta & sete centavos).

T e T e e e e e ]
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

CLAUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e
cinco por cento) do total contratado, permitido pela legislagéo pertinente — Lei n® 8.666/93 — art. 65.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam
um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 29 de agosto de 2019.

A St
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

001/37

O Secretario Municipal da Administrag&o da Prefeitura Municipal de Francisco Beltr&o, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislacdo complementar, torna publico do extrato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a.empresa ALOM CONSTRUGOES EIRELI

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 820/2018 — Concorréncia n® 04/2018.

OBJETO: Execugao de construgdo de um terminal rodovidrio intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com
espagos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentag&o, salas para comercio, sala para
taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas, areas de circulago, instalagdes sanitarias, jardim interno,
plataforma de embarque e desembarque e placas de comunicagéo visual. Construgao do terminal rodoviario
intermunicipal, com servicos de administracdo e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem,
fundacgbes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos ceramicos, elementos vazados, divisorias, cobertura
em estrutura metalica com telhas metalicas isoladas, fechamento lateral metalico, esquadrias, vidros,
instalactes elétricas e telefonicas, SPDA, instalagdes hidro sanitarias e de prevencao de incéndio,
revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicagao visual e outros, conforme projetos e especificagdes, na
Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n° 16, da gleba n® 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR, sob regime de empreitada por preco global, tipo menor prego, ém
consonancia com 0s projetos, especificacbes técnicas e demais pecas e documentos da licitagao n. °
004/2018. _
ADITIVO: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n® 1438/2019, foi autorizada a

supressdo de servigos que foram substituidos por outros, para garantir a methor execucéo da obra.

Ficam suprimidos da planilha original do contrato os servicos abaixo especificados:
TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VALOR | SUBTOTAL

CcODIGO | ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGQOS UN | QUANT. UN. RS RS

4. ESTRUTURAS

4.1 FORMAS

5651 SEIL FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAQ C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 166,27 33,38 5.551,76

412 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDtA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
92431 SEL | UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 129,21 3519 4.546,00

4.2 ARMADURAS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE
92775 SEIL 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 205,08 13,34 273577

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
92776 SEIL | 6.2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 296,28 11,72 3.472.40

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACACQ TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
92777 SEIL 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 412,66 10,85 4.353,56

ARMAGCAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
92778 SEIL 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 274,99 8,41 2.312,67

e )
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
92779 SEIL | 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 116,04 6,66 772,83

ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADQ EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
92780 SEIL | 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 255,96 477 1.220,83

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETQ
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDC AGO CA-50 DE
82781 SEIL | 20.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015 KG | .066,90 409 4.363,62

SERVIGOS EXTRAS - ESTRUTURAS

CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 30 MPA_ COM USO DE GRUA EM EDIFICACAO
COMPOY SEIL COM SECAQ MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? - LANGAMENTO,
3 02/17 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 19,90 260,89 5.788,72

COMPO7 SEIL CONCRETAGEM DE FUNDAGOES FCK 25 MPA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
4 02/17 | ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 23,16 322,12 7.460,30

6. COBERTURA

SERVICOS EXTRAS - COBERTURA

ESTRUTURA METALICA EM TESCURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE CONFORME
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO
CONSIDERADOS 0S FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 05 SERVICOS
COMPO7 SEIL | GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA R A PINTURA

5 02/17 | DE ACABAMENTO M2 | 6.667,00 248 .42 1.656.216,14

TOTAL GERAL 1.698.796,59

CLAUSULA SEGUNDA: Fica suprimido da planilha original do contrato o valor de R$ 1.698.795,59
{Um milh&o seiscentos e noventa e oita mil setecentos e noventa e cince reais e cinquenta e nove centavos).

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa ALOM CONSTRUGOES EIRELI

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 820/2018 — Concorréncia n® 04/2018.

OBJETO: Execucgdo de construgéo de um terminal rodoviario intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com
espacos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentacéo, salas para comércio, sala para
taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas, areas de circulagéo, instalagbes sanitarias, jardim interno,
plataforma de embarque e desembarque e placas de comunicagéo visual. Construgdo do terminal rodoviario
intermunicipal, com servigos de administracdo e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem,
fundacées e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos cerdmicos, elementos vazados, divisorias, cobertura
em estrutura metalica com telhas metalicas isoladas, fechamento lateral metdlico, esquadrias, vidros,
instalagdes elétricas e telefdnicas, SPDA, instalagbes hidro sanitarias e de prevengéo de incéndio,
revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicag8o visual e outros, conforme projetos e especificagbes, na
Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da gleba n® 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no
Municipio de Francisco Beltrao — PR, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em
consonancia com os projetos, especificagbes técnicas e demais pegas e documentos da licitagao n. °
004/2018.
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001/39

ADITIVO: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n® 1438/2019, foi
autorizada adig8o de meta de servigos substituindo outros, para garantir a melhor execug&o da obra.
Ficam acrescidos ao contrato original, os servicos abaixo especificados:

TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

cODIGO

ORIGEM

DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

UN

QUANT.

VALOR
UN. RS

SUBTOTAL
RS

2. MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

2.1. MOVIMENTO DE TERRA

93358

SEIL

ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

M3

1.583.27

66,13

104.701.65

2.1.4 ATERRO MANUAL

73954/6

SEIL

REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL

M3

1.871,88

50,14

93.856,06

2.1.5 ATERRO MECANIZADO

2.3. DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

738911

SEIL 12/16

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

H

480,00

6,55

3.144.00

SERVIGOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLU

VIAIS

3. FUNDACOES

3.2 ESTACA TIPO BROCA

0660

SEIL AUX
0217

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO=20 CM, EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, 25 MPA, SEM ARMAGAQ. VERIFICAR
ARMADURA NOS ITENS 95576 E 85583 EM MONTAGEM DE ACO

20,40

50,21

1.024,28

COMP 01 A

SEIL12/2016

ESTACA A TRADO {BROCA) DIAMETRO=40 CM, EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, 25 MPA, SEM ARMACAQ. VERIFICAR
ARMADURA NOS ITENS 95576 E 95583 EM MONTAGEM DE AGO

124,23

91,10

11.317,38

4, ESTRUTURAS

4.1 FORMAS

5651

SEIL

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/
REAPROVEITAMENTO 5X

M2

93,10

33.39

3.108,61

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

92431

SEIL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_1212015

M2

650,86

35,19

22.903.76

4.2 ARMADURAS

92775

SEIL

ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

711,68

13,34

9.493,81

w
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001.40

92776

SEIL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGQ CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

2.514.80

11,72

29.473.46

92777

SEIL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAC
TERREA OU SOBRADQ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1.114.82

10,55

11.761.35

92778

SEIL

ARMAGAO DE PILAR OU ViGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

278,39

8.41

2.341.26

92779

SEIL

ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ
TERREA QU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

690,60

6,66

4.599,40

92780

SEIL

ARMACAO DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

2,331,88

477

11.123,07

92781

SEIL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAC
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3.348,75

4,09

13.688.21

SERVIGOS EXTRAS - ESTRUTURAS

COMPQ73

SEIL 02117

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USC DE GRUA
EM EDIFICAGAQ COM SECAD MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25
M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

66,39

290,89

19.312,19

COMPO74

SEIL 0217

CONCRETAGEM DE FUNDACOES FCK 25 MPA, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

23,37

322,12

7.527.95

6. COBERTURA

COMPO75

SEIL 02/17

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS QU TRELICAS, VAQ LIVRE
CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METALICA,
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDOC CONSIDERADOS 0S
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 0OS SERVICOS GERAIS
EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA R A
PINTURA DE ACABAMENTO COM ACO PATINAVEL CSN-COR-420

M2

6.667,00

24842

1.656.216.14

TOTAL GERAL

R$ 2.005.592,57

Fica adicionado a planilha do contrato o valor de R$ 2.005.592,57 (Dois milhdes cinco mil quinhentos e
noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Francisco Beltro, 29 de agosto de 2019.

Antonio Carlos Bonetti - Secretario Municipal da Administragao

M
e eSS

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacagulranciscobeltrac. pr.gos. by — Telefone: (46) 3520-2103
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DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
EXTRATO DE A1 A DE REGISTRO DE PRECOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS E PUBLICACAQ DE PRECOS REGISTRADOS

O Municipio de Francisco Beluwdo, Orgio Gerenciador do Sistema de Registro de Precos, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal n”
10.520/2002, Decreto Federal n® 7892/13 ¢ Decreto Municipal n° 176/2007, torna pablico:

1) REGISTRO DE PRECOS para contratagiio de empresa especializada em manutengio preventiva ¢ corretiva, incluindo o fornecimento de pegas e
de mio de obra para veiculos, caminhdes, utilitarios ¢ motos do PREGAQ PRESENCIAL n* 149/2019 com vigéncia de 28/08/2019 a 26/08/2020
conforme segue:

ATA SRP N° 729/2019

GL - BOMBAS INJETORAS BELTRAQ EIRELI EPF' - ONPIN" 01 660 118 0001-16
Codigo
stslema

LOTE n* ITEN Easpeciticagio Vilor mio-de-obra / hora RS Valor Limite RS Resultado de Descontos:

Mamutengio  preventiva, corretis

clon recuperativa, e luinde
substituigio Jde pevas, de canunbdes da marca MERCEDES BENZ, 1
13 {]] 54040 farga, compreendido por mator, bomba injet cana ¢ dii

"o MO
Pty

45" PR
42,295 global

Ax pogas 105,00 TSN, )
tabels e

deverdo ser ¢ levera base

siatema ALDA

mais c/ou de reposigio e o val

N

ATA SRP N*729/2019

OLIVEIRA & ZATTA LTDA - ME - ONPIN" 011,670 801 non-14
LOTEn  |ITEM :J:’f‘;“" Especificaido Valor mio-de-obra  lora RS | Valor Limite RS Resultndo de Descontos:
sistema
Manutengdo presentivi, CoTPeliva ¢ou recuperat 40% MO
01 01 54030 substicuigao de pegas, de veiculos e unitinos ¢ 4 g <k S0.00KL00 10% PO
o municipal. As peas deverdo ser orginais @ ou de A S} 30%, PR
se na labela do sistema AU { 28% global
Manutengio preventiva. ¢ 45% MO
REE A ’ 5% PO
i 23 aubstituican do pegas, 1133 25%
- g fredatl con de repos a i ) 45% PR
a AUDATEX 39% global
Jo preventivi. Coireliva e/ou  recupx Lo inclundo i 40% MO
- ey us, de motos multwarcas | s @ frotu 111 2 p 10% PO
X ol 67213 repusicdo ¢ o v a bascar-se na tabela de 122 J0:000,4 30 PR
287 global
ATA SRP N° 730/2019
PAULO FRITZEN & CIA LTDA - CNPIN® 03 395352 000 1-8]
LOTE " ITEM :I“l‘:':‘: Especiticagio Valor mio-de-obia s hora RS | Valor Limite R$ Resultado de Descontos.
B
Manuiengdo  preventiva, meluindy mido do obra 33% MO
bstituicdn de pegas. de Ja parte @ : 10% PO
s 16 substit o de peyas. da parie @ 105,60 a5 :
b o ol deverdn ser originais wou de reposigiio ¢ o v ! #3000.00 30% PR
sistema AUDATENX 25.2% global
Manuteugao  preventiva nac d
» substnuigane de pel \ Jdo % i
) . 05,00 1) (
Uh al 3404¢ hidraulico. As peg T ATRARE St 105,{ 20.000,00 28% PR
s¢ na tabeln do sistema ALDATEN 25% global
ATA SRP N°731/2019
SANDER SERVICOS DE USINAGEM LTDA — ONPIN® (4 132587000 ]-42
LOTE n® ITEM (:1\]‘:: Especificayio Valor mio-de-obra  hora Ry | Vulor Limite R$ Resultinlo de Descontos:
sisteny:
Manutengin proventivi, aerieTivae creu inchiinda mio de ¢ 20% MO
de wveiculos rigs CEDES BE ). d  — 20% PO
3 722 3,31 :
= ul 2 30 ser originars elon de renasigio ¢ o valor deverd basear-] " LA 40°% PR
UDATEX 26% global
Manutengiio preventiva, cofreliva cou a4, inclundo miio de ol 20% MO
substituigho de pegos, de da 1 LKSWAGEM, Ll 5 - 20% PO
" 54037 5.00 20). 0 U
M a L As pres deverio ser oniginais ¢/ot de feposiyia o o valor deveri b m rabet] 1 =200 10% PR
do sistena AUDATEN 26", global

Francisco Beltrao, 29 de agosto de 2019

SAMANTHA MARQUES PECOITS
Sistema de Registro de Precos — SRP

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal de Administracio
Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Cadigo Identificador: A109D2A6

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo. Estado do Parand, com base na Lei Federal 8.666/93 ¢

legislagAio complementar, torna piblico do extrato de termo aditiveo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR ¢ a empresa ALOM CONSTRUCOES EIRFLI

a3
(9]
—
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ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 820/2018 — Concorréncia n® 0472018,

OBJETO: Execugio de construgdo de um terminal rodovidrio intermunicipal, com érea de 6.327.00m2, com espagos para espera, guichés de venda
de passagens, drea de alimentagdo, salas para coméreio. sala para axistas. sala para vigias, sala para moto taxistas, dreas de circulagdo, instalagdes
sanitarias. jardim interno, plataforma de embarque e desembarque e placas de comunicagdo visual. Construgdo do terminal rodovidrio
intermunicipal, com servigos de administragio ¢ canteiro de abras, movimento de terra ¢ drenagem. fundagdes e estruturas, paredes em alvenaria de
tijolos ceramicos, elementos vazados, divisorias, cobertura em estrutura metalica com telhas metalicas isoladas, fechamento lateral metalico,
esquadrias. vidros, instalagdes elétricas ¢ telefdnicas. SPDA. instalagdes hidro sanitarias ¢ de prevengdo de incéndio, revestimentos, pinturas,
paisagismo, comunicagdo visual e outros, conforme projetos ¢ especificagdes, na Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da gleba n® 01-FB,
vinculado a matricula n® 4521, no Municipio de Francisco Belurio — PR, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em
consonancia com os projetos, especificagoes téenicas ¢ demais pegas ¢ documentos da licitagdo n. © 004/2018.

ADITIVO: Conforme pareceres técnico ¢ juridico anexos ao Processo Administratiso n” 1438/2019, foi autorizada a supressao de servigos que foram
substituidos por outros, para garantir a melhor execu¢ao da obra.

Ficam suprimidos da planilha original do contrato os servicos abaixo especificados:

TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

CODIGO Iom(;m DESCRICAQ DOS SFRYICOS | UN |Quw1, I
4. ESTRUTURAS

4.1 FORMAS

YALOR UN'ISL’RTUT\LRS

RS

5651 SEIL FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO €/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 166,27 33.39 555176
+.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES [ ESTRUTURAS

92431 SEIL SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0.5 M. PE-DIR
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 122015

IO SIMPLES. EM CHAPA} M2 129,21 3519 4.546,90

4.2 ARMADURAS

ARMACAO DE PILAR O VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM)

92778 SEIL UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGU CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM | K< 205,08 13,34 273577
AF 122015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA FSTRUTURA CONVERCIONAL DE CONCRETO ARMADD M

92776 SEIL UMA EDIFICAC AQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | KU 296,2% 11.72 347240
AF 122015
ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

92777 SEIL UMA EDIFICACAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACQO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG 412,66 10,55 4.353.56
AF_12:2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM]

92778 SEIL UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DI MM - MONTAGEMJ KG 274,99 R4l 231267
AF_12:2015
AR-’\IF\(.":\(I DE PILAR OU VIGA DE UMA FSTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM|

92779 SEIL UMA EDIFICACAU TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQU CA-30 DE 12,5 MM - MONTAGEMJ{ KG 116,04 XL T72.83
AF 122015

O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM]

927RO SEIL ICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM KG 255,96 4.77 1.220,93
AF_122005
J\l'll\-l,\l,‘,\(lll]l I’!l, Al OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EMJ

92781 SEIL UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO (A-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM/| KG 1.066,90 4,09 4.363.02
AF_[2:2015

«SERVICOS EXTRAS - ESTRUTURAS

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK - 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICACAL COM SECAQ|
COMPO73 SEIL02/17 MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M* - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTOJ M3 19,90 290,89 5,788.72
AF_1220]5

CONCRETAGEM DE FUNDACOES FCK 25 MPA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

COMPOT4 SEIL02/17 AF 122015 M3 2316 322,12 7.460.30

6. COBERTURA

SERVICOS EXTRAS - COBERTURA
ESTRUTURA METALICA EM TESOLRAS QU TRELICAS, VAO LIVRE CONFORME PROJET() DE

comrs:  [seweany [ESTUMES Werkicy, oavenuieniD 5 ewiicns wio sene cobetuoos oty uaotn  fuwe  fusssasi
AS TELHAS DE COBERTUR\ R A PINTURA DE ACABAMENTO

TOTAL GERAL 1.698.795.59

CLAUSULA SEGUNDA: Fica suprimido da planilha original do contato o valor de RS 1.698.795,59 (Um milhdo seiscentos e noventa e oito mil
setecentos e noventa ¢ cinco reais ¢ cinguenta e nove centavos).

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR ¢ a empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 820/2018 — Concorréncia n’ 04/2018

OBIJETO: Execugio de construgio de um terminal rodovidrio intermunicipal, com drea de 6.327,00m2, com espagos para espera, guichés de venda
de passagens, 4rea de alimentagdo. salas para coméreio. sala para taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas, dreas de circulagdo, instalagdes
sanitarias, jardim interno, plataforma de embarque ¢ desembarque ¢ placas de comunica¢do visual. Construgdo do terminal rodovidrio
intermunicipal, com servigos de administragio ¢ canteiro de obras, movimento de terra ¢ drenagem. fundagdes e estruturas, paredes em alvenaria de
tijolos cerdmicos, elementos vazados. divisorias, cobertura em estutura metalica com telhas metalicas isoladas, fechamento lateral metélico,
esquadrias, vidros, instalages elétricas e lelefOnicas, SPDA, instalagbes hidro sanitarias ¢ de prevengdo de incéndio, revestimentos, pinturas,
paisagismo, comunicagao visual ¢ outros, conforme projetos e especificagoes, na Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n° 16, da gleba n” 01-FB,
vinculado a matricula n® 4521. no Municipio de Francisco Beltrdo — PR. sob regime de empreitada por preco global, tipo menor prego, em
consonancia com os projetos, especificagoes técnicas e demais pecas e documentos da licitagdo n. * 004/2018.

ADITIVO: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n® 14382019, foi autorizada adigiio de meta de servigos
substituindo outros, para garantir a melhor execucao da obra.
Ficam acrescidos ao contrato original, os servigos abaixo especificados:

TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL
CODIGO ORIGEM lnr,sc'mc.?\n DOS SERVICOS ]m‘ IQl'M\'T. I;;Lna l“"lsm;TO'mL RS
[2MOVIMENTO DE TERRA. DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2.1. MOVIMENTO DE TERRA
335K JESCAVACAG MANUAL DI: VALAS, AF_032016 [M3 158327 J 66,13 [roi 0165
2.1.4 ATERRO MA
www. diariomunicipal.com.br amp 332
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739646 | sEw | REATERRO) DE VALA COM COMPACTACAU MANUAL [m3  Jis7iss |50.14 [ 9385606
2.1.5 ATERRO MECANTZADO
2.3. DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
73891/1 st 1216 | 1:ISGOTAMENTO COM MOTC-BORBA ALTOESCOY ANTE |1 | 480.00 [6.55 ] 3.144.00
SERVICOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA. DRENAGEM E AGUAS PLUVIALS
3. FUNDACOES
3.2 ESTACA 11PO BROCA
a ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO=20 C M, EM CONCRETO MOLDADG IN LOCO, 25 MPA, :
660 S X 02 o : Mo ol B 20,4 2 1.024.28
el EILAUX 0217 | Ghng ARMACAO. VERIFICAR ARMADURA NOS [TENS 95576 [ 95583 EM MONTAGEM DE ACO 40 20:21 0
) ESTACA A TRADOD (BROCA) DIAMETRO =40 £ M. EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 25 MPA -
CON £ 2120 % 3 < , = 0y el o Sl M 2423 W10 A173
OMEOLA SELL1 22080 SEM ARMACAD, VERIFICAR ARMADURA NOS ITENS 95576 F 94583 EM MONTAGEM DE ACO | M . pLLY EhaLTAA
4 ESTRUTURAS
4.1 FORMAS
5651 | SEIL [FORMA TABUA PARA CONCRETO EM TUNDACAO O REAPROVEITAMENT() 5X JM2 - forio 3330 ]3.108.61
4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA
MONTAGEN F DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGLL ARES E ESTRUTURAS
92431 SEIL SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M. PL-DIREITO SIMPLES. EM[M2 | a50.86 35.19 22.903.76
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTIIZACOES, AT 122015
4.2 ARMADURAS
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DU UMA GSTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO)
92775 SEIL ARMADU EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA<60 DE SOMM {KG | 711,48 1334 949381
MONTAGEN AF 122015
ARMAGAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO)
42776 SEIL ARMAD( EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADU UTILIZANDO AU CA-50 DE 6.3 MM 4 KG | 2.514,80 1172 29.475.46
MONTAGEM. AF_12:2015
ARMACAD DE TILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET(
92777 SEIL ARMADO FM UMA FINFICAGAQ TERREA OU SOHRADO UTILIZANDO ACO CA-30 DE RO MM A KG | 1.114.82 10,55 11.761.35
MONTAGEM. AF_1222015
ARMACAD DE PILAR OU VIGA DL UMA LSTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92778 SEIL ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-S0 DE 10.0 MM KG | 278,39 841 2
= MONTAGEM. AF_12/2015
ARNACQ AD DIF PILAR OU VIGA D UMA ESTRUTURA CONVIENCIONAL 1M CONCRI 1
Y2774 SEIL ARMAD EM UMA EDIFICACAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MMIKG | 690,60 6,66 459940
- MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO)
92780 SEI ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERRE A OU SOBRADO UTILIZANDO AUO CA-50 DE 16.0 MM KG [ 2.331,88 477 11.123.07
- MONTAGEM. AF_122015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|
927K1 SEIL ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDD ACC CA-50 DE 20.0 MM| KG 31.346,75 4.09 13.688.21
- MONTAGEM. AF 122015
SERVICOS EXTRAS - ESTRUTURAS
CONCRETAGEM DE PILARES. FCK - 30 MPA, COM USC DE GRUA EM EDIFICACAO COM
COMPO73 SEIL 02117 SECAO MEDIA DF PILARES MAIOR QUE (1,23 M' - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E{M3 | 6639 290,89 19.312,19
ACABAMENTO. AF 122015
¥ CONCRETAGEM  DE - FUNDACOFS  FCK 235 MPA LANCAMENTO. ADENSAMENTO  H 4 a3
MPOT Sk 3 17 322 7.527,95
COMPOT4 SEIL 02/17 ACABAMENTO. AF 122015 M3 212 527.95
5. COBERTURA
TSTRUTUKA METALICA TM TESOURAS OU TRELICAS, VAQ LIVRE CONFORME PROJETO D
ESTRUTURA METALICA. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDC CONSIDERADOS O
COMPOTS SEIL02/17 FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, O8 SERVICOS GFRAIS EM ALVENARIA Elm2 | 6.667.00 248,42 1.6356.216,14
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA R A PINTURA DE ACABAMENTO COM AGO)
PATINAVEL CSN-COR-420
TOTAL GERAL RS 2.005.592.57

Fica adicionado a planilha do

centavos).

contrato o valor de R 2.0005.592,57 (Dois milhdes cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete

Francisco Beltrdo. 29 de agosto de 2019.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragio

RESULTADO DE LICITACAO

PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO
A Pregoeira designada através da Portaria n® 164/2018 de 26 de margo de 2019 com base na Lei Federal 8.666/93 ¢ legislagio complementar, torna
piblico o resultado da Licitacdo:

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N® 143/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de materiais hidraulicos, elétricos e iluminagao piblica, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento,
acabamento interno e externo. metaltrgica e funilaria. ferragem ¢ cobertura.

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

CRITERIO DE JULGAMENTQ DAS PROPOSTAS: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE.

A 5

Publicado por:

Isabel Cristina Paini
Cadigo ldentificador:7590E9C7

e s

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 ¢ suas alteracdes, Lei Federal n.® 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.”
123/2006 alterada pela Lei complementar n° 147/2014 e legislacdo complementar.

MARMELEIRO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA — CNPJI N®07.027.839/0001-62

LOTE 01 - Matcriais para manutengio geval (ARTEFA TOS DE CIMENTO)

Codigo: $7302

Codigo: §7303

Percentual

Valor RS

| [Mu!rnuia para manutengio yeral (ARTEFATOS DE CIMENTW) Percemual de Jescomts para produtos

Pesquisa de Custos ¢ Indices da Cansnugdao Civil, denominada TABELA SINAPT ("¢}

scritos no Sistera Nucional de

8% 20.000,00

iomunicipal.com.!
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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
ESTADO DO PARANA

Muricipio de Francisco Beltréo

PROTGCOLO

Processo: 6615/ 2019

|
\ Requerente: ALOM CONSTRUGOES EIREL! CNPJ: 12.406.332/0001-50

1

: Contato: ALOM CONSTRUGOES EIREL! - fiscal@dalba.com.br

Telefone: 42 3626-2233

Assunto: URBANISMO - SOLICITAGAO - Verséo: 1
Descri@écl REQUERIMENTC

Tempo Minimo Estimado: 1 dias.

Tempo Maximo Estimado: 30  dias.
Francisco Beltrao, 26 de Junho de 2019.

DOUGLAS GODINHO LAUTERT LEITE

% Protocolista

l\STP 5002059 rptProcasscFrolocols

,
i
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1
035268761992, 26/06/2019 11.08:07
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alom

ENGENHARIA

Oficio n°. 044/2019 Guarapuava, 26 de junho de
2019

AO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Assunto: Aditivo de Prazo ao Contrato n.° 820/2018 — Construgao do Terminal
Rodovidrio Intermunicipal — Francisco Beltrdo/PR.

Ao Ilustrissimo Senhor

Dirceu Abati — Secretario Municipal de Urbanismo do Municipio de
Francisco Beltrdo
Gestor do Contrato n® 820/2018

A empresa ALOM CONSTRUGCOES EIRELI, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF n°. 12.406.332/0001-50, com sede na Rua Quinze de
Novembro, n.2 7050, Guarapuava/PR, CEP 85010-000, vem pelo presente solicitar
Aditivo de prazo ao contrato n®, 820/2018, firmado junto a este Municipio em 20 de
setembro de 2018.

Com guanto o contrato em questao estabelecesse a data de 24/03/2020 como
prazo final para término da execucdo da obra, € de se registrar que devido as
profundidades das escavagbes encontradas na obra terem sido diferentes das
previstas inicialmente nos projetos, acabaram gerando a necessidade de Alteragdes
nos projetos das fundacdo, dessa forma acarretaram Acréscimos de Servigos,
em volumes muito superiores aos contratados, como: escavagdes de valas, aumento
de formas de pilares de arranque de sapatas, armagoes de estruturas, concretagens e
esgotamento de valas, fato este que pode ser verificado no aditivo de servigos que
encontra-se em tramite de aprovacdo junto ao Municipio e ac Parana Cidade.

Portanto, todos esses fatores acabaram gerando atraso involuntdrio no
cronograma da obra e comprometendo a conclusdo do objeto do contrato.

No que concerne a prorrogacdo do prazo da vigéncia do contrato, verifica-se
gque a possibilidade da solicitagdo ora formulada se encontra consubstanciada no
artigo 57, 819, II da Lei 8666/93 que assim determina:
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Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei ficara
adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios,
exceto quanto aos relativos:

(.er)

§ 1o Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de
conclusio e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao
de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

(.or)

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicdes de execugio do contrato;

Assim, e no interesse de melhor cumprir com as obrigagfes assumidas, a
empresa ALOM CONSTRUGOES EIRELI requer a dilagdo daquele prazo em cento e
vinte dias (120) dias, periodo esse perfeitamente razoavel ac integral cumprimento
daqueles deveres contratuais.

Solicitamos também a dilacdo da vigéncia contratual em cento e vinte (120)

dias. /

ALOM\ CONSTRUGOES EIRELI
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PARECER ADITIVO DE PRAZO
Assunto: Analise de Acréscimo de Prazo.
Secretaria Municipal de Planejamento
IPPUB
Aditivo n2 02
Data 26/07/2019

Contrato de Empreitada n°: 820/2018
Concorréncia n°: 04/2018

Objeto: Execucdo de construcdo de um terminal rodoviario intermunicipal, com édrea de 6.327,00 m?,
conforme projetos e especificacdes, na Avenida Agua Branca sobre parte do lote n? 16, da Gleba n? 01-
FB, vinculado a matricula n2 4521, no Municipio de Francisco Beltrdo/PR.

Area: 6.327,00 m?
Empresa Contratada: ALOM CONSTRUGOES EIRELI
CNPJ: 12.406.332/0001-50

Parecer técnico sobre solicitacdo de prazo adicional na obra supracitada, conforme o oficio
n? 044/2019 da empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI, requerido no processo n? 6615/2019, sendo
apontados que os trabalhos executados em quantidades ndo previstas ou substituidos conforme
necessidade técnica recomendada pelo engenheiro projetista de estruturas em concreto armado,
geraram atraso involuntario no cronograma previsto inicialmente para esta obra.

A empresa mencionou nas solicitagdes a adequacdo do cronograma da obra para mais 120
dias, sendo que é notdria a necessidade de ajustes no mesmo devido ao tempo empenhado para a
realizagdo dos trabalhos de fundagdo, fica aqui registrado essa inteng¢do que entendemos seja
conveniente, pois a principio aguardamos a recuperagdo dos trabalhos em atraso e a conclusdo dentro
do periodo contratado, por tanto recomendamos seja concedido o justo aditivo de prazo de execugdo.

Porém ao entendimento da administracdo municipal, o prazo suficiente para a recuperacdo
dos trabalhos atrasados se converte em tempo adicional de 60 (sessenta dias), conforme determinagdo
do chefe do executivo deste municipio, ficando assim acatado a decisdo neste parecer.

a) Afiscalizagdo solicita ao supervisor do contrato (PARANA CIDADE), a manifestacdo referente ao
termo solicitado, conforme o a Clausula Décima, Paragrafo Terceiro, alinea “c”.

b) Posteriormente encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes e Contratos para os demais
tramites legais.

Francisco Beltrdo, 26 de Julho de 2019.

(LI AT

no Vicent
Engenhewo Civil
CREA-PR 34.348/D
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ORDEM DE EXECUCAO DE SERVIGCOS

servicos referentes a:

O Municipio de Francisco Beltrao, estado do Parand, considerando o resultado da
licitag8o realizada através do processo n° 004/2018 — Concorréncia, AUTORIZA o inicio da execugéo dos

Especificacio

Valor total R$

construcdo de um terminal rodovidrio intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com
espagos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentagao, salas para
comércio, sala para taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas, areas de
circulagdo, instalagbes sanitarias, jardim interno, plataforma de embarque e desembarque)
e placas de comunicacgéo visual. Construgio do terminal rodoviario intermunicipal, com
servicos de administrago e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem,
fundagdes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos ceramicos, elementos vazados,
divisdrias, cobertura em entrutura metalica com telhas metélicas isoladas, fechamento
lateral metalico, esquadrias, vidros, instalagbes elétricas e telefénicas, SPDA, instalagbes
hidro sanitarias e de prevencdo de incéndio, revestimentos, pinturas, paisagismo,
comunicagdo visual e outros, conforme projetos e especificagdes, na Avenida Agua
Branca, sobre parte do lote n® 16, da gleba n® 01-FB, vinculade a matricula n® 4521, no

Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

9.750.000,00

EMPRESA AUTORIZADA:
ALOM CONSTRUCOES EIRELI

11° (décimo primeire) dia da data da assinatura do contrato de empreitada).

PRAZO DE VIGENCIA: 1.080 (mil e oitenta) dias

PRAZO DE EXECUGAQ: 18(dezoito) meses, ou seja; 540(quinhentos e quarenta dias) contados a partir do -

‘ (contados a parir da data da assinatura do contraio de empreitada)
Francisco Beltrdo, 20 de setembro de 2018.
CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICHPAL
ALOM CONSTRUGCOES EIRELI
EBER EVALDO HORST
CONTRATADA

CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN
CREA FPR-69543/D — RESPONSAVEL TECNICO

ITAMIR MONTEMEZZO CAMILA DAIANA CANCELIER

Engenheiro civil - CREA N° 8.072/D Engenheira civil - CREA N° 136.170/D
DALCY SALVATI HELOISA BORTOT
Arquiteto, CAU N® A3511-4 Arquiteta, CAU N°® AB6.955-5

(O fiscais foram designados pela Portaria Municipal n® 372/2018, de 21/08/2018).

e __________ ____________

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Posta! 51 — CEP 85601-030
CNP.) 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacac@franciscobeltrao.pr.qov.br — Telefone: (46) 3520-2103
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO _
Estado do Parand GOl1.45

PARECER JURIDICO N. 0836/2019

PROCESSO N @ 6615/2019

REQUERENTE : ALOM CONSTRUCOES EIRELI

INTERESSADO  : SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRAZO

Trata-se de pedido formulado pela ALOM CONSTRUGOES EIRELI em que pretende
seja efetuada a prorrogagdo em 120 dias do prazo de execugdao do Contrato de Empreitada
n.? 820/2018 (Concorréncia n.? 04/2018), que tem por objeto a execugido da construgdo de
terminal rodoviario intermunicipal com area de 6.327,00m?2.

O procedimento veio acompanhado de copia da Ordem de Execugdo de Servigos e
Parecer Técnico dos fiscais da obra.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO

O art. 57, § 1%, da Lei n.? 8.666/93 autoriza a alteragao dos contratos administrativos
nos casos em que, nao havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogagdo visa garantir a manutengao do equilibrio econémico-financeiro da avenga. In verbis:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos respecti-
vos créditos orgamentirios, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1% Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusio e de entrega admitem prorroga-
¢do, mantidas as demais clausulas do contrato e assequrada a manutengdo de seu equilibrio
econbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos sequintes motivos, devidamente autuados
em processo:

I - alteragdo do projeto ou especificacdes, pela Administracdo;

1I - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que al-
tere fundamentalmente as condicbes de execugdo do contrato;

{11 - interrupgio da execugdo do contrato ou diminuigio do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administracdo,

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Lei;

V - impedimento de execucio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Admi-
nistracdo em documento contempordneo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive gquanto aos pa-
gamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugio
do contrato, sem prejuizo das sangoes legais aplicdveis aos responsdveis.

Ao comentar o § 12 do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Marcal JUSTEN FILHO observa,
com a precisao que lhe é peculiar, que a “(...) alteragio dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitagdes e contratos administrativos. A prorrogagao dos prazos contra-

Pagina 1 de 3
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tuais somente pode ser admitida como exce¢do se verificados eventos supervenientes realmente graves e
relevantes, que justifiguem o ndo atendimento aos prazos inicialmente previstos.”

De acordo com a informagao subscrita pela area técnica, o caso amolda-se as hipote-
ses contempladas nos inc. I e IV do § 1¢ do art. 57, da Lei n.° 8.666/1993, tendo em vista as
alteragdes realizadas no projeto, tendo sido indispensavel a substitui¢do e o acréscimo de
servigos que interferiram na evolugio do cronograma fisico da obra, tudo conforme aditivo
contratual em tramite neste Municipio e perante o supervisor PARANACIDADE em sede do
Protocolo n®. 1438/2019.

Ademais, o contrato prevé a possibilidade de prorrogacao do prazo de execugao pa-
ra os casos acima mencionados, conforme se depreende da Clausula Quarta, Paragrafo Se-
gundo, sendo que, a sua alteragdo exige a anuéncia do supervisor do contrato, nos termos da

T

Clausula Décima, Paragrafo Terceiro, alinea “c”.

Por fim, verifica-se que o prazo de vigéncia finda em 20/09/2021, sendo que o reque-
rimento de aditivo foi solicitado em 12/04/2019, operando-se a tempestividade do direito de
repactuar.

Neste ponto, embora se pretenda a prorrogacdo apenas do prazo de execugao, de acordo
com a legislagdo vigente, entende-se que os prazos de execugdo e de vigéncia devern caminhar
juntos, sendo obrigatdrio, apenas, que devem ser providenciadas as prorrogacdes de prazo de
execucdo dentro da vigéncia do contrato, o que foi atendido no presente caso.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do pedido de prorrogagao
do prazo de execugdo do Contrato de Empreitada n.? 820/2018 (Concorréncia n.2 04/2018)
firmado com a empresa ALOM CONSTRUCOES EIRELI, em 60 (sessenta) dias. Ainda, reco-
menda-se:

(A) intimagdo da contratada para apresentar novo cronograma de execugdo da obra
para submissdo a andlise do supervisor do contrato (PARANACIDADE);

(B) encaminhamento ao supervisor do contrato (PARANACIDADE) para manifesta-

"o,

¢ao nos termos da Clausula Décima, Paragrafo Terceiro, alinea “c”;

(C) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 292 da Lei n.? 8.666/1993;

(D) apds, o Departamento de Compras, Licitagoes e Contratos devera elaborar o adi-
tivo imediatamente, com a devida motivagao, respeitando-se o prazo de 60 (sessenta) dias

T JUSTEN FILHO, Marcal. Comentdrios & lei de licitagbes e contratos administrativos. 13% ed. S&o Paulo: Dialética,
2009, p. 839,
2 “Art, 57. (...) § 22 Toda prorrogagio de prazo devera ser justificada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”
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pleiteado, porque é vedada a prorrogagdo por prazo indeterminado (art. 57, § 3°, da Lei n®
8.666/93); e

(E) ciéncia ao Controle Interno, nos termos do art. 83, § 22 da Lei Orgéanica Munici-
pal;

Eo parecer, submetido a honrosa apreciacao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrdao/PR, 30 de julho de 2019.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

3 ~Art. 83. (...) § 2° O controle interno buscara manter a regularidade na realizagdo da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orcamentdria e os resultados alcangados,

bem como a perfeita execugio dos contratos de que seja parte 0 Municipio.”
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DESPACHO N.® 332/2019

PROCESSON.* : 6615/2019
REQUERENTE : ALOM CONSTRUTORA EIRELI

LICITACAQ : CONTRATO N.,» 820/2018 - CONCORRENCIA N,* 004/2018
OBJETO : EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulacdo de termo aditivo de prazo ao
Contrato n.? 820/2018, referente 4 execugdo de construgdo de um terminal rodoviario in-
termunicipal.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da empresa, parecer técnico
e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e 0 teor do parecer juridico n.2 0836/2019, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.® 8.666/1993, DEFIRO PARCIALMENTE o pe-
dido de aditivo de prazo, prorrogando o prazo de execugdo do Contrato n.® 820/2018, por
60 (sessenta) dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 30 de julho de 2019.
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Oficio SEPLAN/CONV n® 117/2019

Francisco Beltrdo, 20 de agosto de 2019.

A SENHORA

GILDETE CRISTINA BONETTI VESCOVI
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
PARANACIDADE

NESTA

Referente: Convénio 847/2017 — Construcio de Terminal Rodoviério

Vimos através do presente solicitar anuéncia para
realizacéo de termo aditivo objetivando prorrogagdo do prazo de execugio,
para tanto seguem anexos os seguintes documentos:

e Parecer técnico;
e Parecer juridico;
» Solicitagdo da empresa contratada.

Certo de sua compreensao apresento, os meus sinceros
protestos de elevada estima e distinta consideragéo.

Atenciosamente

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520 2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrac@franciscobeitrao.com.br - welbpage: www. franciscobeltrao.com. br
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3° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 820/2018
CONCORRENCIA N° 04/2018

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parand e a empresa ALOM
CONSTRUGOES EIRELI, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltro, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico Interno,
com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°® 1000, inscrito no CNPJ sob o n° 77.816.510/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF N° 020.762.969-21.

CONTRATADA: ALOM CONSTRUGOES EIRELI, CNPJ 12.406.332/0001-50, localizada na Rua XV de
Novembro, n° 7050, centro - sala 03, CEP 85.010-000, na cidade de Guarapuava - PR, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por EBER EVALDO HORST, portador da cédula de identidade R.G. n. ° 6.281.164-1,
inscrito no CPF sob n. ° 019.330.979-30, residente na Rua Davi Alves Gées, n° 72, Bairro Boqueirao, CER 85.023-350,
na cidade de Guarapuava - PR.

OBJETO: Execucdo de construcdo de um terminal rodovidrio intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com
espagos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentacdo, salas para comércio, sala para taxistas, sala
para vigias, sala para moto taxistas, areas de circulagdo, instalagbes sanitarias, jardim interno, plataforma de embarque e
desembarque e placas de comunicagdo visual. Construcdo do terminal rodoviario intermunicipal, com servicos de
administragéo e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem, fundagdes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos
ceramicos, elementos vazados, divisérias, cobertura em estrutura metélica com telhas metalicas isoladas, fechamento lateral
metalico, esquadrias, vidros, instalagbes elétricas e telefénicas, SPDA, instalagbes hidro sanitarias e de prevencdo de
incéndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicagdo visual e outros, conforme projetos e especificagdes, na Avenida
Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da gleba n® 01-FB, vinculado a matricula n° 4521, no Municipio de Francisco Beltrao
- PR, sob regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificacbes
técnicas e demais pecas e documentos da licitagdo n. ° 004/2018.

JUSTIFICATIVA: O Departamento Juridico opinou pelo deferimento do pedido de prorrogacéo do prazo de
execugao do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo n® 6615/2019.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de execugao do contrato, por mais 60 (sessenta) dias, ou seja,
até dia 10 de maio de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigoes a$ &
este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos prog

-

TESTEMUNHAS: ;
ANTONIO CARLD

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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O Secretario Municipal da Administrag&o da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna plblico extrato de termo aditive ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltr4o - PR e a empresa ALOM CONSTRUGOES EIRELL

ESPECIE: Contrato de Empreitada n°® 8§20/2018 — Concorréncia n® 04/2018.

OBJETO: Execugéo de construgdo de um terminal rodoviario intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com
espagos para espera, guichés de venda de passagens, area de alimentagio, salas para comércio, sala para
taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas, areas de circutagao, instalagdes sanitarias, jardim interno,
plataforma de embarque & desembarque e placas de comunicagéo visual. Construg&o do terminal rodoviario
intermunicipal, com servicos de administragdo e canteiro de obras, movimento de terra e drepagem,
fundagbes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos ceramicos, elementos vazados, divisorias, cobertura
em estrutura metdlica com telhas metdlicas isoladas, fechamento lateral metalico, esquadrias, vidros,
instalagbes elétricas e telefdnicas, SPDA, instalagdes hidro sanitdrias e de prevengfo de incéndio,
revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicaglo visual e outros, conforme projetos e especificagbes, na
Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n® 16, da gleba n° 01-FB, vinculado a matricula n°® 4521, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em
consonancia com os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas e documentos da licitagdo n. °
004/2018.

ADITIVO: O Departamento Juridice opinou pelo deferimento do pedido de prorrogagdo do prazo de execugio
do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo n® 6615/2019.

Fica prorregado o prazo de execucao do contrato, por mais 80 {sessenta) dias, ou seja, até dia 10 de maio
de 2020.

Francisco Beltrao, 04 de setembro de 2019.

Antonio Carlos Bonetti - Secretario Municipal da Administragéo

Rua QOctaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
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ESPECIE: Ata de Registro de Pregos n® 842/2018 — Pregdo n°
173/2018.

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de géneros alimenticios
pereciveis e ndo pereciveis, para o Programa Nacional de Alimentagdo
Escolar das Unidades Escolares.

DA RESCISAQ: A Administragio resolve, nos termos do art, 79, §1°,
da Lei n.° 8.666/1993, rescindir a Ata de Registro de Pregos n®
R42/2018, a partir de 30 de agosto de 2019, conforme ¢ contido no
Processo Administrativo n.” 8451/2019, de 16 de agosto de 2019.

Francisco Beltrdo, 30 de agosto de 2019.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretirio Municipal da Administragao
Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Cadigo Identificador: IE5923AB

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO DE RESCISAO

TERMO DE RESCISAQ
Contrato de Fornecimento de Mercadorias n® 978/2018
Pregdo n® 205/2017

O Municipio de Francisco Beltriio, pessoa juridica de direito pablico
intermo, inscrita no CNPIMF n.® 77.816.510/0001-66, com sede
administrativa localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.°
1000, Centro, CEP 85.601-030, cidade ¢ Comarca de Francisco
Beltriio, Estado do Parana, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n°
020.762.969-21, doravante denominada de CONTRATANTE; ¢, de
outro, JOAO PEDRO DUCATI - ME, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n* 27.235.261/0001-47,
estabelecida na Rua BRASILIA, 760 - CEP: 85.605-310 - Bairro
PRESIDENTE KENNEDY, na cidade de Francisco Beltrido/PR,
tém justo e firmado o presente Termo de Rescisio do Contrato de
Fornecimento de Mercadorias n" 978/2018, o que o fazem com
fundamento no art. 79, §1°, da Lei n.° 8.666/1993, mediante as
clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a rescisio do Contrate de
Fornecimento de Mercadorias n® 978/2018, celebrada em 20 de
novembro de 2018, originado da Ata de Registro de Pregos n°
1006/2017 de 21 de novembro de 2017, Pregiio Presencial n’
205/2017, que tem por objeto fornecimento de tijolos.

CLAUSULA SEGUNDA - DA RESCISAD

A Administragdo resolve, nos termos do art. 79, §1°, da Lei n.°
8.666/1993, rescindir o Contrato de Fornecimento de Mercadorias
n° 978/2018, a partir de 30 de agosto de 2019, conforme o contido no
Processo Administrativo n.® 7480/2019, de 17 de julho de 2019,

CLAUSULA TERCEIRA - DA QUITACAO

As partes se ddo por mutuamente quitadas e satisfeilas, o que o fazem
de forma irretrativel ¢ irrevogavel, declarando sua expressa renlincia a
qualquer forma de reclamagdo ou pleite decorrente do referido
Contrato de Fornecimento de Mercadorias, scja extrajudicial ou
judicialmente, semn prejuizo da apuragio e aplicagio de eventuais
penalidades legais e contratuais cabjveis.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO
Para dirimir as questdes oriundas do presente Instrumento, elegem o
foro da Comarca de Francisco Beltrdo, Estado do Parana.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Instrumento,
em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presenga de 02 (duas)
testemunhas, para que surtam seus juridicos e legais efeitos.

Francisco Beltrio, 30 de agosto de 2019.

CLEBER FONTANA Joao Pedro Dugati- ME

CPF N" 020.762.969-21 Controtuda

| Prefeito Municipal | F4B14NO NORBERTO DA CRUZ

| Contrarente JCPF N"062.986.719-43 |

TESTEMUNHAS:

JANTONIO CARLOS BONETTI | MARCOS RONALDO KOERICH |
Publicado por:

Isabel Cristina Paini
Cédigo Identificador:B7D81EEA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO

O Secretaric Municipat da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrio, Estado do Parand, com base na Lei Federal
8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de termo
aditivo ac Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a empresa ALOM
CONSTRUCOES EIRELI

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 820/2018 — Concorréncia n°
04/2018.

OBJETQ: Execugio de construgie de um terminal rodovidrio
intermunicipal, com adrea de 6.327,00m2, com espagos para espera,
guichés dc¢ venda de passagens, drea de alimentagdo, salas para
comércio, sala para taxistas, sala para vigias, sala para moto taxistas,
areas de circulagdo, instalagdes sanitarias, jardim interno, plataforma
de embarque ¢ desembarque e placas de comunica¢io visual.
Construgdo do terminal rodovidrio intermunicipal, com servigos de
administragio e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem,
fundagbes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos cerdmicos,
clementos vazados, divisorias, cobertura em estrutura metilica com
tethas metalicas isoladas, fechamento lateral metdlico, esquadrias,
vidros, instalagles elétricas ¢ telefonicas, SPDA, instalagdes hidro
sanitirias e de prevengio de incéndio, revestimentos, pinturas,
paisagismo, comunicagio visual e outros, conforme projetos e
especificagdes, na Avenida Agua Branca, sobre parte do lote n° 16, da
gleba n° 01-FB, vinculado a matricula n® 4521, no Municipio de
Francisco Beltrdo — PR, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor prego, em consondncia com 0s projetos, especificacdes
técnicas e demais pegas e documentos da licitagio n. ° 004/2018.
ADITIVO: O Departamento Juridico opinou pelo deferimento do
pedido de prorrogagdo do prazo de execugdo do contrato, conforme o
contide no Processo Administrative n® 6615/2019.

Fica prorrogado o prazo de execugdo do contrato. por mais 60
(sessenta) dias, ou seja, até dia 10 de maio de 2020.

Francisco Beltrio, 04 de setembro de 2015.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretirio Municipal da Administragéo
Publicade por:
Isabel Cristina Paini
Cédigo Identificador:0ED979F8

DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITACAO

PUBLICACAO DE RESULTADO

A presidente da Comisséio de Licitagiio, nomeada através da Portaria
n® 265/2019, de 20 de maio de 2019, com base na Lei Federal
8.666/93 e legislagio complementar, torna publico resultado de
Licitagdo:

MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA N° 87/2019
OBJETO: Aquisigdo de 29.000 tijolos de cerdmica com seis furos, de
9X14X24cm.

CONTRATADA:
CONSTRUGAO
CNPJ: 05.815.189/0001-94

CONSTRUMAX MATERIAIS DE
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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
ESTADC DO PARANA

PROCESSC N°:

“-acedéncia:

Municipic de Francisco Beltrao

PROTOCOLO

Piccesso: 0365 / 2019
~aauarente: ALOM CONSTRUGC)ES EIREL} CNPJ: 12.406.332/0001-50
- Cantator ALOM CONSTRUGGE."S EIREL] - fiscal@dalba.com.br

s lefone: 42 36262233

Assunto: LICITACAO - SOLICITACAO - Versio: 2
D?:SCI‘iQéO: REQUERIMENTO

Temipo Minimo Estimado: 1 dias.
Tempo Maximo Estimado: 20  dias.

Francisco Beltrao, 11 de Setembro de 2019,

—_—

DOUGLAS GODINHO LAUTERT LEITE
Protocolista

" 70,2080 IptPracessoProtocalo 03828761992, 11/09/2019 15:28:15 J
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ENGENHARIA

Oficio n°, 06172019 (Guarapuava, 06 de setembro de
2019.

AO MUNICiPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Assunto: Manifestacdo sobre o 3° Termo de Aditivo ao Contrato de Empreita

Ao Ilustrissimo Senhor

José Claudimar Borges — Secretario de Viagio e Obras do Municipio de
Francisco Beltrdo - Gestor do Contrato n° 820/2018.

A empresa ALOM CONSTRUGOES EIRELI, contratada para
Construgdo do Terminal Rodoviario Intermunicipal do Municipio de Francisco Beltréo
- PR., vem, pela presente, informar que vai assinar 0 3° Termo de Aditivo ao
Contrato de Empreitada n® 820/2018, referente a prorrogacdo de prazo de execucio
do contrato, por mais 60 (sessenta) dias, entretanto, ndo concorda com o prazo
concedido, tendo em vista que através do Oficio n® 44/2019, protocolizado sob n®
6615/2019, foi solicitado aditivo de prazo de 120 dias, prazo este que corresponde
aos servigos acrescidos ao contrato, conforme ja expostos em outras oportunidades
(Oficio 021/2019 ~ Protocolo 1438/2019 e 003/2019 — Protocolo 132/2019).
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