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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
| PAM - 2017 | |

i ParanNacioape
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO |
PARANACIDADE - POSTO AVANGADO DE FRANCISCO BELTRAO |
| MUNICIPIO: It SAM LOTE CONGLUSAO:|
FRANCISCO BELTRAO : 34379 62 1 15/06/2021| |
EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETARIO CNPJ CPF N° CONTRATO: ' ‘
ALOM CONSTRUCOES EIRELLL 12406332000150 820/2018 ‘
VALOR:
R$ (DEZ MILHOES E QUINHENTOS E SETENTA MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTAE |
10.570.722,83 TRES CENTAVOS* >}

DESCRIGAC DO PROJETO: ‘
Construgio de um Terminal Rodoviario Infermunicipal com #rea de 6.327,00m2, espacos para espera, guichés de venda de passagens, drea ‘
de alimentacao, salas para comeércio, sala para taxistas, sala para vigias, sala para molo taxistas, dreas para circulagdo, instalagies
‘sanitarias, jardim intemo, plataforma de embarque e desembarque ¢ placas de comunicaglo visual. ‘
LOCALIZAGAO: i

AV. AGUA BRANCA - PARTE DO LOTE RURAL N° 18 - GLEBA 01 - FB - VINCULADO A MATRICULA N° 4521, POREM COM TERMO DE \
IMISSAO DE POSSE (PROCESSO DE DOAGAOD).

DO OBJETO: :

Construc3o do tenminal Rodovidrio intermunicipal com senvigos de administrag3o e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem, ‘
fundagbes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos ceramicos, elementos vazados, divis6rias, cobertura em estrutura metdlica com

telhas metdlicas isoladas, fechamento lateral metalico, esquadrias, vidros, instalagdes ejétricas e telefonicas, SPDA, instalagbes hidro ‘
sanitdrias e de prevengsio de incéndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicacsio visual e outros, conforme projetos e
especificacdes. ) ) ’
Em quinze de junho do ano de dois mif e vinte 8 um a Comiss#o abaixo assinada, declara o recebimento provisério da obra acima referida, ‘
executada em cbservancia com o indicado nas especificagBes técnicas do projeto e na documentacdo referente ao contrato em epigrafe.

Declaramos ainda que o recebimento definitivo da mesma ocorrerd-ap6s o prazo de 80 (noventa) dias
corridos a parlir da presente data, se cumpridas as condigSes estabelecidas no contrato em epigrafe. ‘

CARLOS EDUARDQ, Aata defarmasigns ‘
DINZGOMES - ez cowss |
. 12:20:29 0¥0C"
Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin
Eng. Civil - CREA PR n° 69.543/D ’

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA

cie falp: 75
Engenhelro Civil
PREFENTO MUNICIPAL CREA-PR34348/D

Tendo em vista o parecer da Comiss3o acima, subscreve-se o presenie termo.

Francisco Beltrio, 15 de junho de 2021 |

Gildete Cristina Bonetti Vescovi |
Arg. Urb, CAU n® A18081-0 _
Analista de Desenvolvimento Municipal - PARANACIDADE |
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FPREFE!TURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
PAM - 2017

ParRaNacibape
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISAO: :

PARANACIDADE - POSTO AVANCADO DE FRANCISCO BELTRAC

MUNICIPIO: SiT  SAM LOTE CONCLUSAO:
FRANCISCO BELTRAO 34378 62 1 15/06/2021
EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETARIO CNPJI CPF N° CONTRATO:
ALOM CONSTRUCOES EIRELL! 12406332000150 820/2018
VALOR:

RS (DEZ MILHOES E QUINHENTOS E SETENTA MIL E SETECENTOS EVINTEE DOIS REAIS E OITENTAE
10.570.722,83 TRES CENTAVOS~****%)

DESCRIGAO DO PROJETO:

Construgso de um Terminal Rodoviario Intermunicipal com drea de 6.327.00m2, espagos para espera, guichés de venda de passagens, area
de alimentagao, salas para comércio, sala para taxisias, sala para vigias, sala para moto taxistas, Areas para circulagdo, instalagdes
sanitarias, jardim intemo, plataforma de embarque e desembargue € placas de comunicagdo visual.

LOCALIZAGAO:
AV. AGUA BRANCA - PARTE DO LOTE RURAL N° 16 ~ GLEBA 01 - FB - VINCULADO A MATRICULA N° 4521, POREM COM TERMO DE
IMISSAC DE POSSE (PROCESSO DE DOACAD).

DESCRIGAC DO OBJETO:

Construgso do terminal Rodoviario Intermunicipal com servigos de administragéo e canieiro de obras, movimento de terra e drenagem,
fundagbes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos ceramicos, elementos vazados, divisorias, coberiura em estrutura metalica com
telhas metdlicas isoladas, fechamento lateral metdlico, esquadrias, vidros, instalagdes elétricas e telefonicas, SPDA, instalacbes hidro
sanitarias e de prevengéo de incéndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicagao visual e outros, conforme projetos e
especificacdes.

Em treze de setembro do ano de dois mil e vinte e um a Comiss3o abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epigrafe, e constatado
a sua perfeita regularidade, declara concluida em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege” ao
disposto no Artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

.

Carl ntz‘gmes Tossin

Eng. Civil - CREA PR n° §9.543/D
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA

Tendo am vista o parecer da Comissio acima, subscreve-se 0 presente termo. U i

Francisco Beltrio, 13 de setembro de 2021

Gildete Cristina Bonetti Vescovi
Arg. Urb. CAU n® A18081-0
Analista de Desenvolvimento Municipal - PARANACIDADE




