
Protocolo 5.406/2022

De: SITON DO BRASIL EIRELI - EPP

Para: SMA-PROT - Protocolo Geral 

Data: 24/05/2022 às 07:36:51

Setores (CC):

SMA-PROT

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMPP-IPPUB, SMPP-IPPUB-PIFO, SMA-PROT, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

IPPUB - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Site

 

Bom dia,

Segue solicitação de aditivo de prazo.

Att,

Anexos:

Cronograma_atualizado.pdf

SOLICITACAO_DE_ADITIVO_DE_PRAZO_CONTRATUAL.pdf
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Id Nome da Tarefa Duração Início Término

1 Quadra 3 122m 115 dias Seg 07/03/22Seg 04/07/22
2 Retalumento 1º nível 13 dias Seg 07/03/22Sex 18/03/22
3 Seção 38 39 40 4 dias Seg 07/03/22Qui 10/03/22
4 Corte e aterro 3 dias Seg 07/03/22 Qua 09/03/22
5 Escavação em solo 1 dia Seg 07/03/22 Seg 07/03/22
6 Preparação de praça 4 dias Seg 07/03/22 Qui 10/03/22
7 Seção 41 42 43 4 dias Qui 10/03/22Seg 14/03/22
8 Corte e aterro 3 dias Qui 10/03/22 Seg 14/03/22
9 Escavação em solo 1 dia Qui 10/03/22 Qui 10/03/22
10 Preparação de praça 4 dias Qui 10/03/22 Seg 14/03/22
11 Seção 44 45 46 47 5 dias Ter 15/03/22 Sex 18/03/22
12 Corte e aterro 3 dias Ter 15/03/22 Qui 17/03/22
13 Escavação em solo 1 dia Ter 15/03/22 Ter 15/03/22
14 Preparação de praça 5 dias Ter 15/03/22 Sex 18/03/22
15 Tratamento 1º nível 27 dias Qui 10/03/22Qui 07/04/22
16 Seção 38 39 40 16 dias Qui 10/03/22Sáb 26/03/22
17 Projetado 1º banho 1 dia Qui 10/03/22 Qui 10/03/22
18 Perfuração 4 dias Sex 11/03/22 Ter 15/03/22
19 Injeção 2 dias Ter 15/03/22 Qui 17/03/22
20 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Qui 17/03/22 Seg 21/03/22
21 Projetado 2º banho 2 dias Seg 21/03/22 Ter 22/03/22
22 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qua 23/03/22Qui 24/03/22
23 Projetado 3º banho 2 dias Qui 24/03/22 Sáb 26/03/22
24 Seção 41 42 43 16 dias Ter 15/03/22 Qua 30/03/22
25 Projetado 1º banho 1 dia Ter 15/03/22 Ter 15/03/22
26 Perfuração 4 dias Ter 15/03/22 Sex 18/03/22
27 Injeção 2 dias Sáb 19/03/22Ter 22/03/22
28 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Ter 22/03/22 Qui 24/03/22
29 Projetado 2º banho 2 dias Qui 24/03/22 Sáb 26/03/22
30 Armação 2 (tela 246) 2 dias Sáb 26/03/22Ter 29/03/22
31 Projetado 3º banho 2 dias Ter 29/03/22 Qua 30/03/22
32 Seção 44 45 46 47 18 dias Sáb 19/03/22Qui 07/04/22
33 Projetado 1º banho 1 dia Sáb 19/03/22Seg 21/03/22
34 Perfuração 6 dias Seg 21/03/22 Sáb 26/03/22
35 Injeção 2 dias Sáb 26/03/22Ter 29/03/22
36 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Ter 29/03/22 Qui 31/03/22
37 Projetado 2º banho 2 dias Qui 31/03/22 Sáb 02/04/22
38 Armação 2 (tela 246) 2 dias Seg 04/04/22 Ter 05/04/22
39 Projetado 3º banho 2 dias Ter 05/04/22 Qui 07/04/22
40 Retalumento 2º nível 13 dias Sáb 26/03/22Sex 08/04/22
41 Seção 38 39 40 4 dias Sáb 26/03/22Qua 30/03/22
42 Corte 1 dia Sáb 26/03/22Seg 28/03/22
43 Escavação em solo 1 dia Sáb 26/03/22Seg 28/03/22
44 Preparação de praça 4 dias Sáb 26/03/22Qua 30/03/22
45 Seção 41 42 43 4 dias Qui 31/03/22Seg 04/04/22
46 Corte 1 dia Qui 31/03/22 Qui 31/03/22
47 Escavação em solo 1 dia Qui 31/03/22 Qui 31/03/22
48 Preparação de praça 4 dias Qui 31/03/22 Seg 04/04/22
49 Seção 44 45 46 47 5 dias Seg 04/04/22Sex 08/04/22
50 Corte 1 dia Seg 04/04/22 Ter 05/04/22
51 Escavação em solo 1 dia Seg 04/04/22 Ter 05/04/22
52 Preparação de praça 5 dias Seg 04/04/22 Sex 08/04/22
53 Tratamento 2º nível 27 dias Qui 31/03/22Qua 27/04/22
54 Seção 38 39 40 16 dias Qui 31/03/22Sex 15/04/22
55 Projetado 1º banho 1 dia Qui 31/03/22 Qui 31/03/22
56 Perfuração 4 dias Qui 31/03/22 Ter 05/04/22
57 Injeção 2 dias Ter 05/04/22 Qui 07/04/22
58 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Qui 07/04/22 Seg 11/04/22
59 Projetado 2º banho 2 dias Seg 11/04/22 Ter 12/04/22
60 Armação 2 (tela 246) 2 dias Ter 12/04/22 Qui 14/04/22
61 Projetado 3º banho 2 dias Qui 14/04/22 Sex 15/04/22
62 Seção 41 42 43 16 dias Seg 04/04/22Qua 20/04/22
63 Projetado 1º banho 1 dia Seg 04/04/22 Ter 05/04/22
64 Perfuração 4 dias Ter 05/04/22 Sex 08/04/22
65 Injeção 2 dias Sex 08/04/22 Seg 11/04/22
66 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Ter 12/04/22 Qui 14/04/22
67 Projetado 2º banho 2 dias Qui 14/04/22 Sex 15/04/22
68 Armação 2 (tela 246) 2 dias Sáb 16/04/22Ter 19/04/22
69 Projetado 3º banho 2 dias Ter 19/04/22 Qua 20/04/22
70 Seção 44 45 46 47 18 dias Sex 08/04/22Qua 27/04/22
71 Projetado 1º banho 1 dia Sex 08/04/22 Seg 11/04/22
72 Perfuração 6 dias Seg 11/04/22 Sex 15/04/22
73 Injeção 2 dias Sáb 16/04/22Ter 19/04/22
74 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Ter 19/04/22 Qui 21/04/22
75 Projetado 2º banho 2 dias Qui 21/04/22 Sáb 23/04/22
76 Armação 2 (tela 246) 2 dias Sáb 23/04/22Ter 26/04/22
77 Projetado 3º banho 2 dias Ter 26/04/22 Qua 27/04/22
78 Desmonte 38 39 40 34 dias Qui 31/03/22Qui 05/05/22
79 Perfuração 23 dias Qui 31/03/22 Sáb 23/04/22
80 Detonação 1 1 dia Seg 11/04/22 Seg 11/04/22
81 Detonação 2 1 dia Sáb 23/04/22Seg 25/04/22
82 Detonação 3 1 dia Seg 25/04/22 Ter 26/04/22
83 Escavação rocha 9 dias Ter 26/04/22 Qui 05/05/22
84 Desmonte 41 42 43 34 dias Sáb 23/04/22Sáb 28/05/22
85 Perfuração 23 dias Sáb 23/04/22Ter 17/05/22
86 Detonação 1 1 dia Qua 04/05/22Qui 05/05/22
87 Detonação 2 1 dia Qua 18/05/22Qua 18/05/22
88 Detonação 3 1 dia Qua 18/05/22Qui 19/05/22
89 Escavação rocha 9 dias Qui 19/05/22 Sáb 28/05/22
90 Desmonte 44 45 46 47 45 dias Qua 18/05/22Seg 04/07/22
91 Perfuração 30 dias Qua 18/05/22Sex 17/06/22
92 Detonação 1 1 dia Sex 27/05/22 Sáb 28/05/22
93 Detonação 2 1 dia Sex 17/06/22 Sáb 18/06/22
94 Detonação 3 1 dia Sáb 18/06/22Seg 20/06/22
95 Detonação 4 1 dia Seg 20/06/22 Ter 21/06/22
96 Escavação rocha 12 dias Ter 21/06/22 Seg 04/07/22
97 Quadra 4 91m 166 dias Seg 21/03/22Qui 08/09/22
98 Retalumento 1º nível 12 dias Seg 21/03/22Sex 01/04/22
99 Seção 48 49 50 4 dias Seg 21/03/22Qui 24/03/22
100 Corte e aterro 3 dias Seg 21/03/22 Qua 23/03/22
101 Escavação em solo 1 dia Seg 21/03/22 Ter 22/03/22
102 Preparação de praça 4 dias Seg 21/03/22 Qui 24/03/22
103 Seção 51 52 53 4 dias Qui 24/03/22Ter 29/03/22
104 Corte e aterro 3 dias Qui 24/03/22 Seg 28/03/22
105 Escavação em solo 1 dia Qui 24/03/22 Sex 25/03/22
106 Preparação de praça 4 dias Qui 24/03/22 Ter 29/03/22
107 Seção 54 55 56 4 dias Ter 29/03/22 Sex 01/04/22
108 Corte e aterro 3 dias Ter 29/03/22 Qui 31/03/22
109 Escavação em solo 1 dia Ter 29/03/22 Qua 30/03/22
110 Preparação de praça 4 dias Ter 29/03/22 Sex 01/04/22
111 Tratamento 1º nível 24 dias Qui 24/03/22Ter 19/04/22
112 Seção 48 49 50 16 dias Qui 24/03/22Seg 11/04/22
113 Projetado 1º banho 1 dia Qui 24/03/22 Sex 25/03/22
114 Perfuração 4 dias Sex 25/03/22 Qua 30/03/22
115 Injeção 2 dias Qua 30/03/22Qui 31/03/22
116 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Qui 31/03/22 Seg 04/04/22
117 Projetado 2º banho 2 dias Seg 04/04/22 Qua 06/04/22
118 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qua 06/04/22Qui 07/04/22
119 Projetado 3º banho 2 dias Sex 08/04/22 Seg 11/04/22
120 Seção 51 52 53 16 dias Ter 29/03/22 Qui 14/04/22
121 Projetado 1º banho 1 dia Ter 29/03/22 Qua 30/03/22
122 Perfuração 4 dias Qua 30/03/22Sáb 02/04/22
123 Injeção 2 dias Seg 04/04/22 Ter 05/04/22
124 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Ter 05/04/22 Qui 07/04/22
125 Projetado 2º banho 2 dias Sex 08/04/22 Seg 11/04/22
126 Armação 2 (tela 246) 2 dias Seg 11/04/22 Ter 12/04/22
127 Projetado 3º banho 2 dias Ter 12/04/22 Qui 14/04/22
128 Seção 54 55 56 16 dias Sex 01/04/22Ter 19/04/22
129 Projetado 1º banho 1 dia Sex 01/04/22 Sáb 02/04/22
130 Perfuração 4 dias Seg 04/04/22 Qui 07/04/22
131 Injeção 2 dias Qui 07/04/22 Sex 08/04/22
132 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Sex 08/04/22 Ter 12/04/22
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Id Nome da Tarefa Duração Início Término

133 Projetado 2º banho 2 dias Ter 12/04/22 Qui 14/04/22
134 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qui 14/04/22 Sex 15/04/22
135 Projetado 3º banho 2 dias Sáb 16/04/22Ter 19/04/22
136 Retalumento 2º nível 12 dias Seg 11/04/22Sex 22/04/22
137 Seção 48 49 50 4 dias Seg 11/04/22Qui 14/04/22
138 Corte 1 dia Seg 11/04/22 Seg 11/04/22
139 Escavação em solo 1 dia Seg 11/04/22 Seg 11/04/22
140 Preparação de praça 4 dias Seg 11/04/22 Qui 14/04/22
141 Seção 51 52 53 4 dias Qui 14/04/22Ter 19/04/22
142 Corte 1 dia Qui 14/04/22 Sex 15/04/22
143 Escavação em solo 1 dia Qui 14/04/22 Sex 15/04/22
144 Preparação de praça 4 dias Qui 14/04/22 Ter 19/04/22
145 Seção 54 55 56 4 dias Ter 19/04/22 Sex 22/04/22
146 Corte 1 dia Ter 19/04/22 Ter 19/04/22
147 Escavação em solo 1 dia Ter 19/04/22 Ter 19/04/22
148 Preparação de praça 4 dias Ter 19/04/22 Sex 22/04/22
149 Tratamento 2º nível 24 dias Qui 14/04/22Seg 09/05/22
150 Seção 48 49 50 16 dias Qui 14/04/22Sáb 30/04/22
151 Projetado 1º banho 1 dia Qui 14/04/22 Sex 15/04/22
152 Perfuração 4 dias Sex 15/04/22 Ter 19/04/22
153 Injeção 2 dias Qua 20/04/22Qui 21/04/22
154 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Qui 21/04/22 Seg 25/04/22
155 Projetado 2º banho 2 dias Seg 25/04/22 Qua 27/04/22
156 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qua 27/04/22Qui 28/04/22
157 Projetado 3º banho 2 dias Qui 28/04/22 Sáb 30/04/22
158 Seção 51 52 53 16 dias Ter 19/04/22 Qui 05/05/22
159 Projetado 1º banho 1 dia Ter 19/04/22 Ter 19/04/22
160 Perfuração 4 dias Qua 20/04/22Sáb 23/04/22
161 Injeção 2 dias Sáb 23/04/22Ter 26/04/22
162 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Ter 26/04/22 Qui 28/04/22
163 Projetado 2º banho 2 dias Qui 28/04/22 Sáb 30/04/22
164 Armação 2 (tela 246) 2 dias Seg 02/05/22 Ter 03/05/22
165 Projetado 3º banho 2 dias Ter 03/05/22 Qui 05/05/22
166 Seção 54 55 56 16 dias Sex 22/04/22Seg 09/05/22
167 Projetado 1º banho 1 dia Sex 22/04/22 Sáb 23/04/22
168 Perfuração 4 dias Sáb 23/04/22Qua 27/04/22
169 Injeção 2 dias Qui 28/04/22 Sex 29/04/22
170 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Sex 29/04/22 Ter 03/05/22
171 Projetado 2º banho 2 dias Ter 03/05/22 Qui 05/05/22
172 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qui 05/05/22 Sex 06/05/22
173 Projetado 3º banho 2 dias Sex 06/05/22 Seg 09/05/22
174 Retalumento 3º nível 12 dias Seg 02/05/22Sex 13/05/22
175 Seção 48 49 50 4 dias Seg 02/05/22Qui 05/05/22
176 Corte 1 dia Seg 02/05/22 Seg 02/05/22
177 Escavação em solo 1 dia Seg 02/05/22 Seg 02/05/22
178 Preparação de praça 4 dias Seg 02/05/22 Qui 05/05/22
179 Seção 51 52 53 4 dias Qui 05/05/22Seg 09/05/22
180 Corte 1 dia Qui 05/05/22 Qui 05/05/22
181 Escavação em solo 1 dia Qui 05/05/22 Qui 05/05/22
182 Preparação de praça 4 dias Qui 05/05/22 Seg 09/05/22
183 Seção 54 55 56 4 dias Ter 10/05/22 Sex 13/05/22
184 Corte 1 dia Ter 10/05/22 Ter 10/05/22
185 Escavação em solo 1 dia Ter 10/05/22 Ter 10/05/22
186 Preparação de praça 4 dias Ter 10/05/22 Sex 13/05/22
187 Tratamento 3º nível 24 dias Qui 05/05/22Seg 30/05/22
188 Seção 48 49 50 16 dias Qui 05/05/22Sáb 21/05/22
189 Projetado 1º banho 1 dia Qui 05/05/22 Qui 05/05/22
190 Perfuração 4 dias Sex 06/05/22 Ter 10/05/22
191 Injeção 2 dias Ter 10/05/22 Qui 12/05/22
192 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Qui 12/05/22 Seg 16/05/22
193 Projetado 2º banho 2 dias Seg 16/05/22 Ter 17/05/22
194 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qua 18/05/22Qui 19/05/22
195 Projetado 3º banho 2 dias Qui 19/05/22 Sáb 21/05/22
196 Seção 51 52 53 16 dias Ter 10/05/22 Qua 25/05/22
197 Projetado 1º banho 1 dia Ter 10/05/22 Ter 10/05/22
198 Perfuração 4 dias Ter 10/05/22 Sex 13/05/22
199 Injeção 2 dias Sáb 14/05/22Ter 17/05/22
200 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Ter 17/05/22 Qui 19/05/22
201 Projetado 2º banho 2 dias Qui 19/05/22 Sáb 21/05/22
202 Armação 2 (tela 246) 2 dias Sáb 21/05/22Ter 24/05/22
203 Projetado 3º banho 2 dias Ter 24/05/22 Qua 25/05/22
204 Seção 54 55 56 16 dias Sex 13/05/22Seg 30/05/22
205 Projetado 1º banho 1 dia Sex 13/05/22 Sex 13/05/22
206 Perfuração 4 dias Sáb 14/05/22Qua 18/05/22
207 Injeção 2 dias Qua 18/05/22Sex 20/05/22
208 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Sex 20/05/22 Ter 24/05/22
209 Projetado 2º banho 2 dias Ter 24/05/22 Qua 25/05/22
210 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qui 26/05/22 Sex 27/05/22
211 Projetado 3º banho 2 dias Sex 27/05/22 Seg 30/05/22
212 Retalumento 4º nível 12 dias Sáb 21/05/22Qui 02/06/22
213 Seção 48 49 50 4 dias Sáb 21/05/22Qua 25/05/22
214 Corte 1 dia Sáb 21/05/22Seg 23/05/22
215 Escavação em solo 1 dia Sáb 21/05/22Seg 23/05/22
216 Preparação de praça 4 dias Sáb 21/05/22Qua 25/05/22
217 Seção 51 52 53 4 dias Qui 26/05/22Seg 30/05/22
218 Corte 1 dia Qui 26/05/22 Qui 26/05/22
219 Escavação em solo 1 dia Qui 26/05/22 Qui 26/05/22
220 Preparação de praça 4 dias Qui 26/05/22 Seg 30/05/22
221 Seção 54 55 56 4 dias Seg 30/05/22Qui 02/06/22
222 Corte 1 dia Seg 30/05/22 Ter 31/05/22
223 Escavação em solo 1 dia Seg 30/05/22 Ter 31/05/22
224 Preparação de praça 4 dias Seg 30/05/22 Qui 02/06/22
225 Tratamento 4º nível 24 dias Qui 26/05/22Seg 20/06/22
226 Seção 48 49 50 16 dias Qui 26/05/22Sex 10/06/22
227 Projetado 1º banho 1 dia Qui 26/05/22 Qui 26/05/22
228 Perfuração 4 dias Qui 26/05/22 Ter 31/05/22
229 Injeção 2 dias Ter 31/05/22 Qui 02/06/22
230 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Qui 02/06/22 Seg 06/06/22
231 Projetado 2º banho 2 dias Seg 06/06/22 Ter 07/06/22
232 Armação 2 (tela 246) 2 dias Ter 07/06/22 Qui 09/06/22
233 Projetado 3º banho 2 dias Qui 09/06/22 Sex 10/06/22
234 Seção 51 52 53 16 dias Seg 30/05/22Qua 15/06/22
235 Projetado 1º banho 1 dia Seg 30/05/22 Ter 31/05/22
236 Perfuração 4 dias Ter 31/05/22 Sex 03/06/22
237 Injeção 2 dias Sex 03/06/22 Seg 06/06/22
238 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Ter 07/06/22 Qui 09/06/22
239 Projetado 2º banho 2 dias Qui 09/06/22 Sex 10/06/22
240 Armação 2 (tela 246) 2 dias Sáb 11/06/22Ter 14/06/22
241 Projetado 3º banho 2 dias Ter 14/06/22 Qua 15/06/22
242 Seção 54 55 56 16 dias Sex 03/06/22Seg 20/06/22
243 Projetado 1º banho 1 dia Sex 03/06/22 Sex 03/06/22
244 Perfuração 4 dias Sex 03/06/22 Qua 08/06/22
245 Injeção 2 dias Qua 08/06/22Sex 10/06/22
246 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Sex 10/06/22 Ter 14/06/22
247 Projetado 2º banho 2 dias Ter 14/06/22 Qua 15/06/22
248 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qua 15/06/22Sex 17/06/22
249 Projetado 3º banho 2 dias Sex 17/06/22 Seg 20/06/22
250 Desmonte 48 49 50 34 dias Sex 17/06/22Sex 22/07/22
251 Perfuração 23 dias Sex 17/06/22 Ter 12/07/22
252 Detonação 1 1 dia Ter 28/06/22 Qua 29/06/22
253 Detonação 2 1 dia Ter 12/07/22 Ter 12/07/22
254 Detonação 3 1 dia Qua 13/07/22Qua 13/07/22
255 Escavação rocha 9 dias Qua 13/07/22Sex 22/07/22
256 Desmonte 51 52 53 34 dias Ter 12/07/22 Ter 16/08/22
257 Perfuração 23 dias Ter 12/07/22 Qui 04/08/22
258 Detonação 1 1 dia Qui 21/07/22 Sex 22/07/22
259 Detonação 2 1 dia Qui 04/08/22 Sex 05/08/22
260 Detonação 3 1 dia Sex 05/08/22 Sex 05/08/22
261 Escavação rocha 9 dias Sáb 06/08/22Ter 16/08/22
262 Desmonte 54 55 56 34 dias Qui 04/08/22Qui 08/09/22
263 Perfuração 23 dias Qui 04/08/22 Seg 29/08/22
264 Detonação 1 1 dia Seg 15/08/22 Ter 16/08/22
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Id Nome da Tarefa Duração Início Término

265 Detonação 2 1 dia Seg 29/08/22 Seg 29/08/22
266 Detonação 3 1 dia Ter 30/08/22 Ter 30/08/22
267 Escavação rocha 9 dias Ter 30/08/22 Qui 08/09/22
268 Quadra 5 113m 174 dias Sex 03/06/22Qua 30/11/22
269 Retalumento 1º nível 13 dias Sex 03/06/22Qui 16/06/22
270 Seção 57 58 59 4 dias Sex 03/06/22Ter 07/06/22
271 Corte e aterro 3 dias Sex 03/06/22 Seg 06/06/22
272 Escavação em solo 1 dia Sex 03/06/22 Sex 03/06/22
273 Preparação de praça 4 dias Sex 03/06/22 Ter 07/06/22
274 Seção 60 61 62 4 dias Ter 07/06/22 Sex 10/06/22
275 Corte e aterro 3 dias Ter 07/06/22 Sex 10/06/22
276 Escavação em solo 1 dia Ter 07/06/22 Qua 08/06/22
277 Preparação de praça 4 dias Ter 07/06/22 Sex 10/06/22
278 Seção 63 64 65 66 5 dias Sáb 11/06/22Qui 16/06/22
279 Corte e aterro 3 dias Sáb 11/06/22Ter 14/06/22
280 Escavação em solo 1 dia Sáb 11/06/22Seg 13/06/22
281 Preparação de praça 5 dias Sáb 11/06/22Qui 16/06/22
282 Tratamento 1º nível 27 dias Ter 07/06/22 Ter 05/07/22
283 Seção 57 58 59 16 dias Ter 07/06/22 Qui 23/06/22
284 Projetado 1º banho 1 dia Ter 07/06/22 Qua 08/06/22
285 Perfuração 4 dias Qua 08/06/22Seg 13/06/22
286 Injeção 2 dias Seg 13/06/22 Ter 14/06/22
287 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Qua 15/06/22Sex 17/06/22
288 Projetado 2º banho 2 dias Sex 17/06/22 Seg 20/06/22
289 Armação 2 (tela 246) 2 dias Seg 20/06/22 Qua 22/06/22
290 Projetado 3º banho 2 dias Qua 22/06/22Qui 23/06/22
291 Seção 60 61 62 16 dias Sáb 11/06/22Ter 28/06/22
292 Projetado 1º banho 1 dia Sáb 11/06/22Seg 13/06/22
293 Perfuração 4 dias Seg 13/06/22 Qui 16/06/22
294 Injeção 2 dias Qui 16/06/22 Sáb 18/06/22
295 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Sáb 18/06/22Qua 22/06/22
296 Projetado 2º banho 2 dias Qua 22/06/22Qui 23/06/22
297 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qui 23/06/22 Sáb 25/06/22
298 Projetado 3º banho 2 dias Seg 27/06/22 Ter 28/06/22
299 Seção 63 64 65 66 18 dias Qui 16/06/22Ter 05/07/22
300 Projetado 1º banho 1 dia Qui 16/06/22 Sex 17/06/22
301 Perfuração 6 dias Sex 17/06/22 Qui 23/06/22
302 Injeção 2 dias Qui 23/06/22 Sáb 25/06/22
303 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Seg 27/06/22 Qua 29/06/22
304 Projetado 2º banho 2 dias Qua 29/06/22Qui 30/06/22
305 Armação 2 (tela 246) 2 dias Sex 01/07/22 Seg 04/07/22
306 Projetado 3º banho 2 dias Seg 04/07/22 Ter 05/07/22
307 Retalumento 2º nível 13 dias Qui 23/06/22Qui 07/07/22
308 Seção 57 58 59 4 dias Qui 23/06/22Ter 28/06/22
309 Corte 1 dia Qui 23/06/22 Sex 24/06/22
310 Escavação em solo 1 dia Qui 23/06/22 Sex 24/06/22
311 Preparação de praça 4 dias Qui 23/06/22 Ter 28/06/22
312 Seção 60 61 62 4 dias Ter 28/06/22 Sex 01/07/22
313 Corte 1 dia Ter 28/06/22 Qua 29/06/22
314 Escavação em solo 1 dia Ter 28/06/22 Qua 29/06/22
315 Preparação de praça 4 dias Ter 28/06/22 Sex 01/07/22
316 Seção 63 64 65 66 5 dias Sex 01/07/22Qui 07/07/22
317 Corte 1 dia Sex 01/07/22 Seg 04/07/22
318 Escavação em solo 1 dia Sex 01/07/22 Seg 04/07/22
319 Preparação de praça 5 dias Sex 01/07/22 Qui 07/07/22
320 Tratamento 2º nível 27 dias Ter 28/06/22 Ter 26/07/22
321 Seção 57 58 59 16 dias Ter 28/06/22 Qui 14/07/22
322 Projetado 1º banho 1 dia Ter 28/06/22 Qua 29/06/22
323 Perfuração 4 dias Qua 29/06/22Seg 04/07/22
324 Injeção 2 dias Seg 04/07/22 Ter 05/07/22
325 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Ter 05/07/22 Sex 08/07/22
326 Projetado 2º banho 2 dias Sex 08/07/22 Seg 11/07/22
327 Armação 2 (tela 246) 2 dias Seg 11/07/22 Ter 12/07/22
328 Projetado 3º banho 2 dias Qua 13/07/22Qui 14/07/22
329 Seção 60 61 62 16 dias Sex 01/07/22Ter 19/07/22
330 Projetado 1º banho 1 dia Sex 01/07/22 Seg 04/07/22
331 Perfuração 4 dias Seg 04/07/22 Qui 07/07/22
332 Injeção 2 dias Qui 07/07/22 Sex 08/07/22
333 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Sáb 09/07/22Ter 12/07/22
334 Projetado 2º banho 2 dias Qua 13/07/22Qui 14/07/22
335 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qui 14/07/22 Sáb 16/07/22
336 Projetado 3º banho 2 dias Sáb 16/07/22Ter 19/07/22
337 Seção 63 64 65 66 18 dias Qui 07/07/22Ter 26/07/22
338 Projetado 1º banho 1 dia Qui 07/07/22 Sex 08/07/22
339 Perfuração 6 dias Sex 08/07/22 Qui 14/07/22
340 Injeção 2 dias Qui 14/07/22 Sáb 16/07/22
341 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Sáb 16/07/22Qua 20/07/22
342 Projetado 2º banho 2 dias Qua 20/07/22Qui 21/07/22
343 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qui 21/07/22 Sáb 23/07/22
344 Projetado 3º banho 2 dias Seg 25/07/22 Ter 26/07/22
345 Retalumento 3º nível 13 dias Qui 14/07/22Qui 28/07/22
346 Seção 57 58 59 4 dias Qui 14/07/22Ter 19/07/22
347 Corte 1 dia Qui 14/07/22 Sex 15/07/22
348 Escavação em solo 1 dia Qui 14/07/22 Sex 15/07/22
349 Preparação de praça 4 dias Qui 14/07/22 Ter 19/07/22
350 Seção 60 61 62 4 dias Ter 19/07/22 Sex 22/07/22
351 Corte 1 dia Ter 19/07/22 Qua 20/07/22
352 Escavação em solo 1 dia Ter 19/07/22 Qua 20/07/22
353 Preparação de praça 4 dias Ter 19/07/22 Sex 22/07/22
354 Seção 63 64 65 66 5 dias Sex 22/07/22Qui 28/07/22
355 Corte 1 dia Sex 22/07/22 Sáb 23/07/22
356 Escavação em solo 1 dia Sex 22/07/22 Sáb 23/07/22
357 Preparação de praça 5 dias Sex 22/07/22 Qui 28/07/22
358 Tratamento 3º nível 27 dias Ter 19/07/22 Ter 16/08/22
359 Seção 57 58 59 16 dias Ter 19/07/22 Qui 04/08/22
360 Projetado 1º banho 1 dia Ter 19/07/22 Qua 20/07/22
361 Perfuração 4 dias Qua 20/07/22Sáb 23/07/22
362 Injeção 2 dias Seg 25/07/22 Ter 26/07/22
363 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Ter 26/07/22 Qui 28/07/22
364 Projetado 2º banho 2 dias Sex 29/07/22 Seg 01/08/22
365 Armação 2 (tela 246) 2 dias Seg 01/08/22 Ter 02/08/22
366 Projetado 3º banho 2 dias Ter 02/08/22 Qui 04/08/22
367 Seção 60 61 62 16 dias Sex 22/07/22Ter 09/08/22
368 Projetado 1º banho 1 dia Sex 22/07/22 Sáb 23/07/22
369 Perfuração 4 dias Seg 25/07/22 Qui 28/07/22
370 Injeção 2 dias Qui 28/07/22 Sex 29/07/22
371 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Sex 29/07/22 Ter 02/08/22
372 Projetado 2º banho 2 dias Ter 02/08/22 Qui 04/08/22
373 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qui 04/08/22 Sex 05/08/22
374 Projetado 3º banho 2 dias Sáb 06/08/22Ter 09/08/22
375 Seção 63 64 65 66 18 dias Qui 28/07/22Ter 16/08/22
376 Projetado 1º banho 1 dia Qui 28/07/22 Qui 28/07/22
377 Perfuração 6 dias Sex 29/07/22 Qui 04/08/22
378 Injeção 2 dias Qui 04/08/22 Sex 05/08/22
379 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Sáb 06/08/22Ter 09/08/22
380 Projetado 2º banho 2 dias Qua 10/08/22Qui 11/08/22
381 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qui 11/08/22 Sáb 13/08/22
382 Projetado 3º banho 2 dias Sáb 13/08/22Ter 16/08/22
383 Retalumento 4º nível 13 dias Qui 04/08/22Qua 17/08/22
384 Seção 57 58 59 4 dias Qui 04/08/22Ter 09/08/22
385 Corte 1 dia Qui 04/08/22 Sex 05/08/22
386 Escavação em solo 1 dia Qui 04/08/22 Sex 05/08/22
387 Preparação de praça 4 dias Qui 04/08/22 Ter 09/08/22
388 Seção 60 61 62 4 dias Ter 09/08/22 Sex 12/08/22
389 Corte 1 dia Ter 09/08/22 Ter 09/08/22
390 Escavação em solo 1 dia Ter 09/08/22 Ter 09/08/22
391 Preparação de praça 4 dias Ter 09/08/22 Sex 12/08/22
392 Seção 63 64 65 66 5 dias Sex 12/08/22Qua 17/08/22
393 Corte 1 dia Sex 12/08/22 Sáb 13/08/22
394 Escavação em solo 1 dia Sex 12/08/22 Sáb 13/08/22
395 Preparação de praça 5 dias Sex 12/08/22 Qua 17/08/22
396 Tratamento 4º nível 27 dias Ter 09/08/22 Ter 06/09/22
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Id Nome da Tarefa Duração Início Término

397 Seção 57 58 59 16 dias Ter 09/08/22 Qui 25/08/22
398 Projetado 1º banho 1 dia Ter 09/08/22 Ter 09/08/22
399 Perfuração 4 dias Qua 10/08/22Sáb 13/08/22
400 Injeção 2 dias Sáb 13/08/22Ter 16/08/22
401 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Ter 16/08/22 Qui 18/08/22
402 Projetado 2º banho 2 dias Qui 18/08/22 Sáb 20/08/22
403 Armação 2 (tela 246) 2 dias Seg 22/08/22 Ter 23/08/22
404 Projetado 3º banho 2 dias Ter 23/08/22 Qui 25/08/22
405 Seção 60 61 62 16 dias Sex 12/08/22Seg 29/08/22
406 Projetado 1º banho 1 dia Sex 12/08/22 Sáb 13/08/22
407 Perfuração 4 dias Sáb 13/08/22Qua 17/08/22
408 Injeção 2 dias Qui 18/08/22 Sex 19/08/22
409 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Sex 19/08/22 Ter 23/08/22
410 Projetado 2º banho 2 dias Ter 23/08/22 Qui 25/08/22
411 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qui 25/08/22 Sex 26/08/22
412 Projetado 3º banho 2 dias Sex 26/08/22 Seg 29/08/22
413 Seção 63 64 65 66 18 dias Qui 18/08/22Ter 06/09/22
414 Projetado 1º banho 1 dia Qui 18/08/22 Qui 18/08/22
415 Perfuração 6 dias Qui 18/08/22 Qui 25/08/22
416 Injeção 2 dias Qui 25/08/22 Sex 26/08/22
417 Armação 1 (tela 335 e viga) 3 dias Sex 26/08/22 Ter 30/08/22
418 Projetado 2º banho 2 dias Ter 30/08/22 Qui 01/09/22
419 Armação 2 (tela 246) 2 dias Qui 01/09/22 Sex 02/09/22
420 Projetado 3º banho 2 dias Sáb 03/09/22Ter 06/09/22
421 Desmonte 57 58 59 34 dias Seg 29/08/22Seg 03/10/22
422 Perfuração 23 dias Seg 29/08/22 Qua 21/09/22
423 Detonação 1 1 dia Qua 07/09/22Qui 08/09/22
424 Detonação 2 1 dia Qua 21/09/22Qui 22/09/22
425 Detonação 3 1 dia Qui 22/09/22 Qui 22/09/22
426 Escavação rocha 9 dias Sex 23/09/22 Seg 03/10/22
427 Desmonte 60 61 62 34 dias Qua 21/09/22Qua 26/10/22
428 Perfuração 23 dias Qua 21/09/22Sex 14/10/22
429 Detonação 1 1 dia Sáb 01/10/22Seg 03/10/22
430 Detonação 2 1 dia Sex 14/10/22 Sáb 15/10/22
431 Detonação 3 1 dia Seg 17/10/22 Seg 17/10/22
432 Escavação rocha 9 dias Seg 17/10/22 Qua 26/10/22
433 Desmonte 63 64 65 66 45 dias Sex 14/10/22Qua 30/11/22
434 Perfuração 30 dias Sex 14/10/22 Ter 15/11/22
435 Detonação 1 1 dia Ter 25/10/22 Qua 26/10/22
436 Detonação 2 1 dia Ter 15/11/22 Qua 16/11/22
437 Detonação 3 1 dia Qua 16/11/22Qui 17/11/22
438 Detonação 4 1 dia Qui 17/11/22 Qui 17/11/22
439 Escavação rocha 12 dias Sex 18/11/22 Qua 30/11/22
440 Tratamento adicional avanço 100m 26 dias Seg 14/03/22Sex 08/04/22
441 Projetado com fibra 50m 1 dia Seg 14/03/22 Seg 14/03/22
442 Furação 50m 6 dias Seg 14/03/22 Seg 21/03/22
443 Projetado com fibra 50m 1 dia Seg 14/03/22 Ter 15/03/22
444 Injeção 50m 2 dias Seg 21/03/22Ter 22/03/22
445 Furação 50m 6 dias Seg 21/03/22 Sex 25/03/22
446 Projetado com fibra 50m 1 dia Ter 22/03/22 Qua 23/03/22
447 Injeção 50m 2 dias Sáb 26/03/22Ter 29/03/22
448 Furação 50m 6 dias Sáb 26/03/22Sex 01/04/22
449 Projetado com fibra 50m 1 dia Ter 29/03/22 Ter 29/03/22
450 Furação 50m 6 dias Sex 01/04/22 Qui 07/04/22
451 Injeção 50m 1 dia Sex 01/04/22 Sáb 02/04/22
452 Injeção 50m 1 dia Qui 07/04/22 Sex 08/04/22
453 Desmobilização de canteiro 20 dias Qua 30/11/22Qua 21/12/22
454 Limpeza e remoção de infraestrutura20 dias Qua 30/11/22Qua 21/12/22
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À 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão 
DEPARTAMENTO LICITAÇÃO 

 
Assunto: Contrato 550/2019, concorrência 003/2019, 1ª fase de execução de contenção de 
cheias águas PR / Contenção de cheias do rio Marrecas – Convênio 177/2017 
 
OBJETO:  Execução  da  Fase  01  do  sistema  de  contenção  de  cheias  composto  por:  
limpeza  e aprofundamento  do  Rio  Urutago,  abertura  de  canal  de  aproximação,  emboque  
e  desemboque,  túnel  de desvio e comporta basculante. 
 
 
Ref.: Solicitação de Aditivo de Prazo de Execução.  
 
A Siton do Brasil EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
20.666.280/0001-89, com sede na Rua do Contorno, 1.103, Bairro Centro, município de 
Confins, Estado Minas Gerais, CEP 33.500-000, vem, por meio de seu representante legal 
Sr. Fabricio Gustavo Wenchenck Botelho, na forma do Contrato em epígrafe, solicitar um 
Aditivo de Prazo de Execução até 31/12/2022 (incluso tempo de desmobilização) e revisão 
das correspondentes verbas de custo fixo inerentes, decorrentes das razões que 
passamos a descrever. 
 
- Condições climáticas x esgoto domiciliar e águas pluviais 
 
 É sabido o grande impacto que as chuvas têm sobre os rendimentos das operações de 
execução de um canal que, devido à topografia natural do terreno, é local de drenagem 
das águas superficiais na região. O canal também é carregado com um sistema de 
drenagem artificial, favorecendo a perda de eficiência do bombeamento em chuvas 
acentuadas. Além disso, mesmo que o problema do volume de água seja resolvido em 
algumas horas após cessar a alimentação de água no canal, o material fino carreado gera 
uma lama que exige quase sempre um trabalho de limpeza da frente de serviço para o 
seguimento das atividades.  
  

Essa dificuldade em especial, caracteriza-se fortemente na fase de execução 
extemporânea (no cronograma original previa execução paralela de túnel e rebaixamento canal Urutago 

- Postergado por aproximadamente 15 meses da data contratual original de execução do aprofundamento 

do Canal Urutago previsto no contrato supracitado em razão de mudanças no projeto executivo e outros 

atrasos de liberação decorrentes da pandemia da Covid 19) do canal, já com o túnel em 
funcionamento para o escoamento de água, provocando sobrecarga de alimentação do 
canal e consequentemente paralisações continuadas dos serviços de escavações e 
tratamentos. 
 

Dessa forma, nesses meses de operação, em 47 dias a obra esteve com as atividades 
completamente interrompidas devido à essas condições apresentadas, de chuvas e 
adequações de retomada dos trabalhos. 
 
- Paralisações de frente por impedimentos técnicos-geológicos 
 
 Conforme documentados em vários ofícios (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), a obra sofreu 
impedimentos de ordem técnica e também de interface com a empresa executante das 1Doc:          6/31



                                                                          
pontes e Concessionária de água e esgoto, que resultaram em aproximadamente 140 dias 
de impacto no cronograma passado e outros que trarão impactos futuros (incluso tempo 
de desmobilização); das quais destacamos: 
 
 - Paralisação de quase dois meses devido a espera pela definição do projetista, de 
responsabilidade da contratante, sobre o tratamento adicional entre as estacas 28 a 35. 
Documentado nos Ofícios 31, 32 e 33; 
 
- Paralisação devido à espera pela conclusão dos trabalhos da empresa Engeon para 
fundação da ponte da rua Peru em Out-Nov/2022.  Documentado no oficio 34; 
 
- Paralisação devido à espera da colocação das vigas na ponte da rua Venezuela em Jan-
Fev/2022. Este atraso impediu o avanço da perfuração para detonação e demais ciclos 
de trabalho. Documentado no ofício 34 e 35. 
 
- Paralisação devido à não retirada da tubulação da rede de esgoto e poste de energia DH 
COPEL na ponte da AV. Antônio Marcelo, impedindo a escavação em solo e demais ciclos 
de trabalho desse trecho estaca 38. Documentado no ofício 36. 
 
- Paralisação devido a atraso da empresa Engeon em executar a fundação da ponte sobre 
a rua Antônio Marcelo, impedindo os trabalhos de escavação/perfuração/desmonte e 
limpeza. Documentado oficio 42 
 
- Paralisação de frente aguardando decisão sobre demolição muro de residência paralela 
ao canal na quadra 4 estaca 48. Documentado no ofício 37 e 40 

 
- Deslizamento de talude DH já tratado em 24/03 estaca 28 recebemos projetista 16/05. 
Que gerará aproximadamente 40 dias úteis de Retrabalho. 
 
- Em discussão técnica também temos o ofício 43 que trata de rachaduras longitudinais a 
partir da estaca 38 EH, que aguarda decisão de novo tratamento ou tratamento adicional 
para conter a movimentação do talude.  
 
 Por todos os fatos apresentados, anexamos o cronograma atualizado e solicitamos o 
deferimento e concessão do pedido de extensão de prazo. 
 
 
Francisco Beltrão (PR), 23 de maio de 2022. 
 
 

______________________________________ 
Siton do Brasil Eireli 

CNPJ 20.666.280/0001-89 
Fabricio G. W. Botelho 

Diretor 
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  Protocolo 1- 5.406/2022

De: Danilo B. - SMA-PROT

Para: SMPP-IPPUB - Departamento de Pesquisa e Planejamento Municipal 

Data: 24/05/2022 às 08:48:31

 

Encaminhado 

_

Alana Machado de Moraes  

Estágiaria
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  Protocolo 2- 5.406/2022

De: Douglas L. - SMA-PROT

Para: SMPP-IPPUB-PIFO - Projetos Internos, Fiscalizações e Orçamentos  - A/C Camila S.

Data: 24/05/2022 às 13:46:07

 

Encaminhado para análise e parecer.

_

Douglas Godinho Lautert Leite 

Agente Administrativo
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  Protocolo 3- 5.406/2022

De: Camila S. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 24/05/2022 às 14:29:18

 

Encaminhado para inclusão de documentação no processo.

_

Camila Cancelier Steinhorst 

Engenheira Civil
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  Protocolo (Nota interna 24/05/2022 14:36) 5.406/2022

De: Camila S. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para:  -  

Data: 24/05/2022 às 14:36:09

 

Segue encaminhamento contendo a autorização do Gestor do Contrado - Alexandre Pecóits, bem como a justificativa
técnica da Equipe de Fiscalização para prosseguimento do aditivo de prazo. Ofício 7.356/2022 - Aditivo de Prazo.
Concorrência 003/2019 (Siton)

_

Camila Cancelier Steinhorst 

Engenheira Civil
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Ofício 7.356/2022

De: Camila S. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para: Siton do Brasil Eireli

Data: 20/05/2022 às 16:02:13

Setores envolvidos:

SMPP, SMPP-IPPUB-PIFO, SMVO-ET

Aditivo de Prazo. Concorrência 003/2019

 

 

Prezados, com base no despacho fornecido pelo Gestor do Contrato no Memorando 6170/2022 vimos por meio
deste, alertar que o prazo de execução da Obra de Contenção de Cheias da Concorrência 003/2019 finda no dia 25
de maio de 2022 e a obra encontra-se com o cronograma em atraso não havendo possibilidade da mesma ser
finalizada até a referida data. Sendo assim, em razão da determinação do Gestor do Contrato, elencamos alguns dos
motivos que ocasionaram atraso de obra que ocorreram alheios a vontade da Empresa Executora:

Falta de resposta imediata do Projetista em relação a itens que necessitaram de retificação em projeto para
sua correta execução e atrasos ocasionados por esta situação;
Interferências com redes da Sanepar, as quais não foram compatibilizadas no projeto inicial, ocasionando
atrasos recorrentes em serviços em função da não liberação de frentes de trabalhos em determinados trechos;
Deslizamento ocorrido no talude em função de vários motivos, sendo que alguns deles foram elencados no
relatório de visita do projetista após o incidente ocorrido;
Retrabalho a ser realizado em função de precipitação que ocorreu na Bacia de Contribuição do Rio Marrecas,
onde em razão da ocorrência da obra, o fluxo natural em situação de cheia, de parte das águas do Marrecas,
ocorreu pelo Canal do Rio Urutago (ainda em obras);
Precipitações que interromperam a obra, pois a Empresa Executora precisou retirar a água acumulada em
cada trecho após a ocorrência de precipitação por meio de bombeamento para a execução dos serviços
da contenção;
Atrasos de entregas e definições da Empresa Projetista, que corroboraram com o atraso da execução da obra.

A Fiscalização atesta que o prazo existente não é suficiente para execução dos serviços, havendo necessidade de
aditar o prazo para que ocorra a finalização da execução por parte da Empresa, conforme cronograma a ser
apresentado pela Empresa Executora.

Encaminho ofício para assinatura dos demais fiscais e gestor do contrato.

Encaminho para Siton para assinatura de aceite de aditivo de prazo.

Solicitamos apresentação de justificativas técnicas que ocasionaram o atraso de obra e também que a Empresa
Executora anexe novo cronograma de execução da obra contendo o prazo necessário para finalização da mesma.

_

Camila Cancelier Steinhorst 

Engenheira Civil
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 Ofício 1- 7.356/2022

De: Camila S. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para: Siton do Brasil Eireli

Data: 23/05/2022 às 16:43:32

 

Prezado, conforme despacho dado pelo Gestor do Contrato no Memorando 6270/2022, reiteramos a necessidade de
resposta contendo a documentação solicitada no primeiro contato, conforme segue:

Apresentação de justificativas técnicas que ocasionaram o atraso de obra;

Novo cronograma de execução da obra contendo o prazo necessário para finalização da mesma;

Aceite da Siton para publicação e assinatura de aditivo de prazo.

_

Camila Cancelier Steinhorst 

Engenheira Civil
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  Protocolo 4- 5.406/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 24/05/2022 às 15:03:20

 

Segue pedido de aditivo de prazo para análise e parecer jurídico.

Att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

Certidao_fed_siton.pdf

certidao_trab_siton.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador_siton.pdf

CONTRATO_N_550_SITON_DO_BRASIL_EIRELI.docx
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: SITON DO BRASIL EIRELI
CNPJ: 20.666.280/0001-89 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:58:40 do dia 17/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2022.
Código de controle da certidão: 24C2.BBE6.DD3F.3068
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SITON DO BRASIL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.666.280/0001-89

Certidão nº: 16479584/2022

Expedição: 24/05/2022, às 14:59:49

Validade: 20/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que SITON DO BRASIL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 20.666.280/0001-89, NÃO CONSTA como inadimplente no

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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24/05/22, 15:00 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 20.666.280/0001-89
Razão Social:SITON DO BRASIL EIRELI
Endereço: RUA DO CONTORNO 1103 / CENTRO / CONFINS / MG / 33500-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/05/2022 a 16/06/2022 
 
Certificação Número: 2022051802043306371350

Informação obtida em 24/05/2022 15:00:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Protocolo 5- 5.406/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 27/05/2022 às 17:12:00

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMPP-IPPUB, SMPP-IPPUB-PIFO, SMA-PROT, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

IPPUB - Solicitações Gerais

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0767_2022_Prot_5406_Aditivo_de_Prazo_de_Execucao_canal_Urutago_Siton_do_Brasil_Deferimento.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

1 

PARECER JURÍDICO N.º 0767/2022 
 
 
PROTOCOLO Nº :  5406/2022 
REQUERENTE :  SITON DO BRASIL - EIRELI 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
ASSUNTO :   TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
  
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa SITON DO BRASIL - EIRELI em que 

pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 550/2019 (Concorrência nº. 
03/2019), que tem por objeto a execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias do Rio 
Marrecas, para o fim de prorrogar o prazo de execução até 31/12/2022. 

 
Anexou novo cronograma de execução, sendo que o processo veio acompanhado de 

Parecer Técnico da fiscal da obra, cópia do contrato e Certidões Negativas da empresa.  
  
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 

 
O art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 autoriza a alteração dos contratos administrativos nos 

casos em que, não havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a prorrogação 
visa garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença: 

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 

§ 1º.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 

documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

 
De acordo com as informações confirmadas pela fiscal técnica da obra, o caso amolda-

se às hipóteses contempladas nos incisos I, II e V do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, devido 
à necessidade de alterações do projeto, além da ocorrência de significativas precipitações 
pluviométricas que provocaram, também, o deslizamento de talude, assim como houve a 
interferência com redes da Sanepar e Copel que causaram a não liberação de frentes de 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

2 

trabalho em certos trechos. 
 
Nesse sentido, verifica-se que os atrasos na execução da obra, em sua maioria, não 

foram ocasionados por culpa da empesa contratada, sendo que a fiscal da obra recomendou 
tecnicamente pela prorrogação do prazo de execução conforme solicitação da empresa para 
viabilizar a conclusão dos serviços mediante novo cronograma. 

 
Neste ponto, verifica-se que o prazo de execução finda em 29/05/2022 e o prazo de 

vigência em 29/07/2022 (vide 8º Termo Aditivo) e, de acordo com a legislação vigente, entende-
se que os prazos de execução e de vigência devem caminhar juntos, sendo obrigatório apenas 
que devem ser providenciadas as prorrogações dentro da vigência do contrato, o que foi 
atendido no presente caso, pois o requerimento de aditivo foi solicitado em 24/05/2022, 
operando-se a tempestividade para a redefinição dos prazos. 

 
Portanto, recomenda-se que seja prorrogado o prazo de execução até 31/12/2022 e o 

prazo de vigência até 02/03/2023. 
 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo 

DEFERIMENTO do pedido de termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 550/2019 
(Concorrência nº. 03/2019), firmado com a empresa SITON DO BRASIL EIRELI, para o fim de 
prorrogar o prazo de execução até 31/12/2022 e o prazo de vigência até 02/03/2023. De 
Consequência, recomenda-se:  

 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para que 

previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,1 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,2 da 

Lei Orgânica Municipal; 
 
(C) o Departamento de Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo imediatamente 

com a devida motivação, observando-se o prazo de execução e de vigência recomendados, até 
porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LLC). 

 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhora. 
 
Francisco Beltrão/PR, 27 de maio de 2022. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 

          OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.” 
2 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, 

acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a perfeita 

execução dos contratos de que seja parte o Município.” A
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 047A-0AF6-F48C-B582

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE (CPF 035.XXX.XXX-50) em 27/05/2022 17:12:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/047A-0AF6-F48C-B582
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  Protocolo 6- 5.406/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 31/05/2022 às 06:43:37

 

Segue despacho 412 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_412_2022_siton.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 01/06/2022 12:16:17 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: D961-EC43-551B-B80D 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
DESPACHO N.º 412/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  5.406/2022 
REQUERENTE :  SITON DO BRASIL EIRELI 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 550/2019 – CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 
OBJETO :  EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO E META 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo e 
meta ao Contrato Administrativo n.º 550/2019, referente à execução da fase 01 do sistema 
de contenção de cheias.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia do 

contrato administrativo e aditivos, parecer jurídico e planilha de reprogramação. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0767/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo, pror-
rogando o prazo de execução até 31/12/2022 e o prazo de vigência até 02/03/2023. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 30 de maio de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: D961-EC43-551B-B80D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66)  VIA PORTADOR CLEBER

FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 01/06/2022 12:15:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/D961-EC43-551B-B80D
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  Protocolo (Nota interna 29/06/2022 16:44) 5.406/2022

De: Marcelo C. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 29/06/2022 às 16:44:01

 

Boa Tarde!

Segue em anexo 13º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA N° 550/2019 - CONCORRÊNCIA Nº.
03/2019, e publicação no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, para fins de arquivamento.

Atenciosamente, 

_

Marcelo Felipe de Costa 
Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Anexos:

ADITIVO_N_13_PRAZO_CONT_550_2019_SITON_DO_BRASIL_assinado_Publicacao.pdf
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MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licita

13º TERMO DE ADIT
 

 
Que entre si celebram o MUN

SITON DO BRASIL EIRELI, na forma
 
CONTRATANTE: Município de

Público Interno, com sede na Rua O
77.816.510/0001-66, neste ato repres
do CPF Nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: SITON DO BR

Contorno nº 1103, Centro, na cidade

 
OBJETO: Execução da Fase 

aprofundamento do Rio Urutago, abe
desvio e comporta basculante. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção a

deferimento de prorrogação de prazo
Administrativo nº5406/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica pr

prazo de execução até o dia 31 de dez
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam
contrato aditado, ficando este Termo 
que juntos produzam um só efeito. 

Reconhecem as partes que até 
devidamente cumpridas e as obras ex

 
E assim, por estarem justas e 

surta seus efeitos legais e jurídicos. 

CLEBER FONTANA
CPF Nº 020.762.969-
PREFEITO MUNICIPA

CONTRATANTE 
 

 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

citacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-21

 
ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550

CONCORRÊNCIA Nº. 03/2019 

 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do
forma abaixo: 

pio de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pess
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscr
representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBE

O BRASIL EIRELI, CNPJ nº 20.666.280/0001-89, 

idade de Confins/MG. 

Fase 01 do sistema de contenção de cheias com
, abertura de canal de aproximação, emboquem e d

ção ao pedido protocolado pelo IIPUB, o Departamen
prazo de vigência e execução do contrato, conforme

ica prorrogado o prazo de vigência até a data de 02 
de dezembro de 2022. 

Ficam ratificadas em todos os termos e condições a
ermo fazendo parte integrante e complementar do con

e até a presente data, as obrigações assumidas pela C
ras executadas atenderam as exigências contratuais.

tas e contratadas, as partes assinam o presente aditi
 

 
 

Francisco Beltrão, 03 de junho de 2022 
 
 
 

ANA SITON DO BRAS
-21 CONTRATA

ICIPAL FABRÍCIO GUSTAVO 
 CPF nº 041.428

ELTRÃO 

2103  Página 1 

550/2019 
 

do do Paraná e a empresa 

pessoa jurídica, de Direito 
 inscrito no CNPJ sob o nº 
LEBER FONTANA, portador 

89, localizada na Rua do 

s composto por: limpeza e 
m e desemboquem, túnel de 

tamento Jurídico opinou pelo 
forme ocontido no Processo 

e 02 de março de 2023e do 

ões as demais cláusulas do 
do contrato original, a fim de 

 pela Contratada foram 
uais. 

e aditivo, para que o mesmo 

RASIL EIRELI 
RATADA 
AVO WENCHENCK 
1.428.116-06 
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Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 02 de junho de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Julio Barreto Maia Junior 

Código Identificador:7836E3DD 
 

ASSESSORIA LEGISLATIVA 
240_22 - AUXÍLIO FILHO PORTADOR NECESSIDADES 

ESPECIAIS - ALINE APARECIDA BOFF 
 
PORTARIA MUNICIPAL N.º 240 DE 02 DE JUNHO DE 2022 

  
Concede à servidora ALINE APARECIDA BOFF 
auxílio mensal. 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nas 
disposições do art. 127 da Lei Municipal n.º 4.106 de 2013, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Conceder à servidora ALINE APARECIDA BOFF, CPF n.º 
143.557.159-22, auxílio mensal equivalente a 30% (trinta por cento) 
do menor vencimento básico, em virtude de possuir filho na condição 
de portador de deficiência, conforme processo n.º 5.424 de 2022, a 
partir de 30 de maio de 2022. 
  
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 02 de junho de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 
  

Publicado por: 
Julio Barreto Maia Junior 

Código Identificador:908381E8 
 

ASSESSORIA LEGISLATIVA 
403_22 - PONTO FACULTATIVO - 16 E 17 DE JUNHO 

 
DECRETO MUNICIPAL N.º 403 DE 03 DE JUNHO DE 2022 
  

Decreta PONTO FACULTATIVO nas repartições 
públicas municipais nos dias 16 e 17 de junho de 
2022 (período integral). 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
  
DECRETA: 
  
Art. 1º PONTO FACULTATIVO nas repartições públicas municipais 
nos dias 16 e 17 de junho de 2022 (período integral). 
  
Art. 2º Os serviços essenciais terão plantão de atendimento, conforme 
escala a ser definida pelas respectivas secretarias. 
  
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 03 de junho de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 
 
  

Publicado por: 
Julio Barreto Maia Junior 

Código Identificador:3E291EB1 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
TOMCZAK INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
EIREILI. 
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 1/2022 – 
Tomada de Preços nº 18/2021. 
OBJETO: Execução de 61(sessenta e um) pontos de ônibus, incluindo 
a instalação nas vias públicas do Município de Francisco Beltrão – 
PR. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o 
Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de 
prazo de entrega e instalação, prevista na da ordem de serviço emitida 
em 19/01/2022, por mais 20(vinte) dias, ou seja, até a data de 
24/05/2022, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
4655/2022. 
Fica prorrogado o período de entrega e instalação por mais 20 (vinte) 
dias, ou seja, até a data de 24/05/2022. 
  
Francisco Beltrão, 24 de maio de 2022. 
  

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:88B3CD91 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
Aditivo ao Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 222/2018 – Dispensa 
de Licitação nº 27/2018. 
OBJETO: Continuidade da prestação de serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pelo Departamento 
Beltronense de trânsito (DEBETRAN) o Departamento Jurídico 
opinou pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo do 
contrato, conforme o contido no Processo Administrativo 
15.813/2022. 
Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, 
até 25 de junho de 2022. 
  
Francisco Beltrão, 24 de maio de 2022. 
  

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:1E248A86 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público do extrato de termo 
aditivo ao Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SITON 
DO BRASIL EIRELI. 
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ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 550/2020 – Concorrência Nº 
03/2019. 
OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias 
composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de 
canal de aproximação, emboque e desemboque, túnel de desvio e 
comporta basculante. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pelo IIPUB, o 
Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de 
prazo de vigência e execução do contrato, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº5406/2022. 
Fica prorrogado o prazo de vigência até a data de 02 de março de 
2023 e do prazo de execução até o dia 31 de dezembro de 2022. 
  
Francisco Beltrão, 29 de maio de 2022. 
  

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:F367B9F7 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de serviços relativos a 
manutenção corretiva e preventiva de bens móveis: eletrodomésticos 
em geral, armários, mesas de escritório e balcões, equipamentos de 
som e imagem, de telefonia fixa e internet, portões eletrônicos, 
impressoras de senha e impressoras Brother e Samsung, incluindo o 
fornecimento de peças e mão de obra. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO DE ITENS. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESAS VENCEDORAS – preço por LOTE 
1 – ADS REFRIGERAÇÃO LTDA. CNPJ nº 15.010.214/0001-16. 
Lote 01 R$1.339,70; 03 R$1.747,20; 04 R$9.775,80; 05 R$1.551,00; 
06 R$902,85; 07 R$1.546,50; 08 R$989,55; 09 R$524,16; 10 
R$1.290,80; 11 R$892,86; 13 R$10.214,80; 14 R$69.612,87; 15 
R$19.054,55; 16 R$4.677,00; 17 R$47.750,59; 18 R$41.621,45. 
2 – BELINK E SOUZA LTDA. CNPJ nº 08.831.603/0001-47. Lote 
12 R$5.388,30; 25 R$6.618,70; 27 R$11.798,00. 
3 – CMD SOLUÇÕES LTDA. CNPJ nº 26.690.593/0001-59. Lote 
22 R$135.782,80. 
4 – HELITÉCNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA. CNPJ nº 78.130.457/0001-08. Lote 26 R$26.542,20. 
5 – TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA. 
CNPJ nº 73.492.332/0001-04. Lote 23 R$113.569,59; 24 
R$26.959,68. 
DESERTOS: Lote 02, 19, 20 e 21 
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 540.150,95 (quinhentos e 
quarenta mil cento e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos 
contratos. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 03 de junho de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:E92DE3C1 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A Pregoeira designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de 
janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação 
complementar, torna público o resultado da Licitação: 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 – Processo nº 
353/2022. 
OBJETO: Aquisição de móveis e notebooks, para utilização no 
cumprimento das metas do Programa Esporte e Lazer da Cidade – 
PELC. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO GLOBAL POR ITEM 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL POR 
ITEM 
1 – ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ 09914014925.  
CNPJ N° 44.133.337/0001-42. 
ITEM 01 R$ 5.589,00. 
2 - R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA.  
CNPJ Nº 06.336.209/0001-07.  
ITEM 02 R$ 675,00;  
ITEM 03 R$ 1.448,50. 
VALOR TOTAL R$ 7.712,50 (sete mil e setecentos e doze reais e 
cinquenta centavos). 
  
Francisco Beltrão, 03 de junho de 2022. 
  
DANIELA RAITZ 
Pregoeira 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:DCD0C01E 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 
  
EDITAL N° 008/2022/PMFB 
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE FRANCISCO 
BELTRÃO - PR 
RECURSOS: BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE 
  
O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o 
n° 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, 1000, centro, torna público que fará realizar as 09h00min do 
dia 27 de junho de 2022 e ainda a qualquer tempo, a partir da data de 
publicação do edital e pelo período de 365(trezentos e sessenta e 
cinco) dias, ou até que se esgote o saldo para contratação previsto no 
edital, CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de credenciamento de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços na REALIZAÇÃO DE 
EXAMES DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA COM LAUDO e 
SEM LAUDO, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, pelo 
período de 12 meses. 
Informações complementares sobre o edital, poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no endereço supra citado, 
ou através do telefone (0xx46) 3520-2103 ou no site 
www.franciscobeltrao.pr.gov.br. 
  
Francisco Beltrão, 03 de junho de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo (Nota interna 30/06/2022 09:41) 5.406/2022

De: Marcelo C. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 30/06/2022 às 09:41:46

 

Bom Dia!

Segue em anexo Publicação referente a Rerratificação do TERMO ADITIVO N° 13 - CONTRATO N° 550-2019, para
fins de arquivamento.

Atenciosamente,

_

Marcelo Felipe de Costa 

Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Anexos:

Publicacao_De_Rerratificacao_De_Termo_Aditivo.pdf

1Doc:          30/31



Paraná , 30 de Junho de 2022   •   Diário Oficial dos Municípios do Paraná   •    ANO XI | Nº 2551 

 

www.diariomunicipal.com.br/amp                                                                        97 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RERRATIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público do extrato da 
rerratificação de termo aditivo ao Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SITON 
DO BRASIL EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 550/2020 – Concorrência Nº 
03/2019. 
OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias 
composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de 
canal de aproximação, emboque e desemboque, túnel de desvio e 
comporta basculante. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pelo IIPUB, o 
Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de 
prazo de vigência e execução do contrato, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº5406/2022. 
Reconhecem as partes que até a presente data, as obrigações 
assumidas pela Contratada foram devidamente cumpridas e as obras 
executadas atenderam as exigências contratuais. 
Fica prorrogado o prazo de vigência até a data de 02 de março de 
2023 e do prazo de execução até o dia 31 de dezembro de 2022. 
  
Francisco Beltrão, 03 de junho de 2022. 
  

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:AE6D24E3 
 

DRH 
EDITAL 275-22 AGENTE ADMINISTRATIVO PSS 353-2021 

 
EDITAL Nº 275/2022 
  
O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 
353/2021;  
R E S O L V E  
  
Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), 
aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do 
Edital nº 353/2021, para provimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste 
Edital no Diário Oficial do Município, para comprovação das 
informações apresentadas na inscrição e demais documentos 
necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação. 
  
CARGO – AGENTE ADMINISTRATIVO 
  

C NOME RG DATA NASC PF 

40º ROSANE GRACIELI 
BOTTEGA 8.447.818-0/SSP-Pr 25/08/1981 47 

41º 
DIANA VIEIRA 
GONÇALVES 
BORGHELOTT 

90322427 - SSP/PR 27/11/1982 47 

42º ELIZÂNGELA DA CRUZ 
GULARTE 91712970 - SSP/PR 21/11/1985 47 

43º ANA PAULA TOLDO 80400934-SSP-PR 10/09/1990 47 

  
Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no 
Departamento de Recursos Humanos com antecedência. 
  
Art. 3º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) 
na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do 
direito à contratação. 
  
Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 29 de junho de 
2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Daniella Lotici Kowalski 

Código Identificador:2086429B 
 

DRH 
EDITAL 276-22 AUXILIAR DE ACOMPANHAMENTO 

ESPECIALIZADO PSS 353-2021 
 
EDITAL Nº 276/2022 
  
O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 
353/2021; 
  
R E S O L V E  
  
Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), 
aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do 
Edital nº 353/2021, para provimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste 
Edital no Diário Oficial do Município, para comprovação das 
informações apresentadas na inscrição e demais documentos 
necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação. 
  
CARGO – AUXILIAR DE ACOMPANHAMENTO 
ESPECIALIZADO (Reconvocação de final de fila) 
  
C NOME RG DATA NASC PF 

13º ELIZANDRA WESSLING 
PASTORIO 

78307080 - SSP/PR 27/10/1980 62 

  
Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no 
Departamento de Recursos Humanos com antecedência. 
  
Art. 3º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) 
na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do 
direito à contratação. 
  
Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 29 de junho de 
2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Daniella Lotici Kowalski 

Código Identificador:8F74EA2F 
 

DRH 
EDITAL 277-22 AUXILIAR DE ACOMPANHAMENTO 

ESPECIALIZADO PSS 027-2022 
 
EDITAL Nº 277/2022 
  
O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 
027/2022; 
  
R E S O L V E  
  
Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), 
aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do 
Edital nº 027/2022, para provimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste 
Edital no Diário Oficial do Município, para comprovação das 
informações apresentadas na inscrição e demais documentos 
necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação. 
  
CARGO – AUXILIAR DE ACOMPANHAMENTO 
ESPECIALIZADO (Reconvocação de final de fila) 
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