
Proc. Administrativo 37.435/2022

De: Camila S. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 19/12/2022 às 13:39:43

Setores envolvidos:

SMPP, SMPP-IPPUB-PIFO, SMVO-ET, SMA-LC-ALT

Aditivo de Prazo - Concorrência 003/2019

 

Prezados, diante do pedido de aditivo de Prazo para Execução da obra Relativa a Concorrência 003/2019, a Equipe
de fiscalização corrobora com a formalização do pedido de aditivo de prazo, realizando a confirmação sobre a
ocorrência de atrasos ocasionados:

1) Devido danos decorrentes de chuvas 17, 18 e 19/08/2022, com abertura de trincheira, retirada parcial de
ensecadeira e posterior recomposição da mesma;

2) Devido a interferência de esgotos sanitários no canal, impedindo várias frentes de serviço programado;

3) em razão de estragos de grande monta no canal com perda de tratamentos já executados, erosão além da cota de
escavação, carregamento de materiais para dentro do canal; 

4) em função dos eventos de precipitação, os quais impedem a continuidade dos serviços até a execução do
bombeamento de água no canal.

Sendo assim, a Equipe de Fiscalização concorda com o prazo necessário solicitado pela Empresa Executora para
finalização da Obra conforme cronograma em anexo, até o final de agosto de 2023.

Segue para assinatura de aprovação do gestor do contrato para prosseguimento do trâmite.

Anexos:

Cronograma_Termino_2023.pdf
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Id Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras Nomes dos recursos

1 Quadra Parque (8-17) 54 dias Seg 21/11/22 Qui 02/02/23 Finalização da Quadra

2 Acabamento no tratamento 8 dias Dom 01/01/23 Ter 10/01/23 Equipe de Tratamento

3 Escavação e retirada do material de 3ª Cat. 18 dias Sex 25/11/22 Ter 20/12/22 Alberton

4 Detonação de retrabalho 15 dias Seg 21/11/22 Sex 09/12/22 Equipe de detonação

5 Concretagem e instalação do portão 20 dias Seg 21/11/22 Sex 16/12/22 Pedreiros

6 Mourões, viga baldrame e alambrado 18 dias Qui 05/01/23 Seg 30/01/23 10 Pedreiros

7 Sistema de drenagem 21 dias Qui 05/01/23 Qui 02/02/23 10 Equipe de escavação

8 Concreto projetado e Instalação de tela 12 dias Seg 21/11/22 Ter 06/12/22 Equipe de Tratamento

9 Demolição projetado 2 dias Seg 21/11/22 Ter 22/11/22 Rompedor tercerizado

10 Muro de pedras 33 dias Seg 21/11/22 Qua 04/01/23 Equipe Muro de pedras

11 Ponte R. Peru 18 dias Qua 07/12/22 Sex 30/12/22 Finalização

12 Concreto projetado e Instalação de tela 18 dias Qua 07/12/22 Sex 30/12/22 8 Equipe Tratamento

13 Escavação e retirada do material de 3ª Cat. E Detonação 4 dias Qua 21/12/22 Seg 26/12/22 3 Alberton

14 Detonação de retrabalho 3 dias Sex 23/12/22 Ter 27/12/22 Equipe de detonação

15 Quadra 1 (18-27) 61 dias Qui 01/12/22 Qui 23/02/23 Finalização da Quadra

16 Acabamento no tratamento 9 dias Qui 01/12/22 Ter 13/12/22 2 Equipe Tratamento

17 Escavação e retirada do material de 3ª Cat. 22 dias Ter 27/12/22 Qua 25/01/23 13 Alberton

18 Detonação de retrabalho 15 dias Seg 02/01/23 Sex 20/01/23 Equipe de detonação

19 Mourões, viga baldrame e alambrado 1 dia Ter 31/01/23 Ter 31/01/23 6 Pedreiros

20 Substituição dos alambrados 17 dias Qua 01/02/23 Qui 23/02/23 19 Pedreiros

21 Muro de pedras 5 dias Qui 05/01/23 Qua 11/01/23 10 Equipe Muro de pedras

22 Ponte R. Venezuela 21 dias Seg 02/01/23 Seg 30/01/23 Finalização

23 Concreto projetado e Instalação de tela 13 dias Seg 02/01/23 Qua 18/01/23 12 Equipe Tratamento

24 Escavação e retirada do material de 3ª Cat. 3 dias Qui 26/01/23 Seg 30/01/23 17 Alberton

25 Detonação de retrabalho 2 dias Sáb 28/01/23 Seg 30/01/23 Equipe de detonação

26 Quadra 2 (28-37) 80 dias Seg 21/11/22 Sex 10/03/23 Finalização da Quadra

27 Acabamento no tratamento 3 dias Qua 14/12/22 Sex 16/12/22 16 Equipe Tratamento

28 Escavação e retirada do material de 3ª Cat. 25 dias Ter 31/01/23 Seg 06/03/23 24 Alberton

29 Detonação de retrabalho 15 dias Qui 02/02/23 Qua 22/02/23 Equipe de detonação

30 Mourões, viga baldrame e alambrado 4 dias Sex 24/02/23 Qua 01/03/23 20 Pedreiros

31 Muro de concreto armado e alambrado 26 dias Seg 21/11/22 Seg 26/12/22 Pedreiros

32 Instalação de Alambrado 7 dias Qui 02/03/23 Sex 10/03/23 30 Pedreiros

33 Concreto projetado e Instalação de tela 31 dias Qui 19/01/23 Qui 02/03/23 23 Equipe Tratamento

34 Muro de pedras 2 dias Qui 12/01/23 Sex 13/01/23 21 Equipe Muro de pedras

35 Ponte R. Ant. Marcelo 13 dias Sex 03/03/23 Seg 20/03/23 Finalização

Finalização da Quadra

Equipe de Tratamento

Alberton

Equipe de detonação

Pedreiros

Pedreiros

Equipe de escavação

Equipe de Tratamento

Rompedor tercerizado

Equipe Muro de pedras

Finalização

Equipe Tratamento

Alberton

Equipe de detonação

Finalização da Quadra

Equipe Tratamento

Alberton

Equipe de detonação

Pedreiros

Pedreiros

Equipe Muro de pedras

Finalização

Equipe Tratamento

Alberton

Equipe de detonação

Finalização da Quadra

Equipe Tratamento

Alberton

Equipe de detonação

Pedreiros

Pedreiros

Pedreiros

Equipe Tratamento

Equipe Muro de pedras

Finalização
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Id Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras Nomes dos recursos

36 Concreto projetado e Instalação de tela 13 dias Sex 03/03/23 Seg 20/03/23 33 Equipe Tratamento 1

37 Escavação e retirada do material de 3ª Cat. 4 dias Ter 07/03/23 Sex 10/03/23 28 Alberton

38 Detonação de retrabalho 2 dias Sex 10/03/23 Sáb 11/03/23 Equipe de detonação

39 Quadra 3 (38-47) 92 dias Ter 27/12/22 Ter 02/05/23 Finalização da Quadra

40 Escavação e retirada do material de 3ª Cat. 29 dias Sáb 11/03/23 Qua 19/04/23 37 Equipe de escavação Siton

41 Detonação 37 dias Seg 13/03/23 Ter 02/05/23 Equipe de detonação

42 Mourões, viga baldrame e alambrado 6 dias Sáb 11/03/23 Sex 17/03/23 32 Pedreiros

43 Muro de concreto armado e alambrado 78 dias Ter 27/12/22 Qua 12/04/23 31 Pedreiros

44 Escavação e retirada do material de 2ª Cat. 4 dias Qua 08/03/23 Sáb 11/03/23 Alberton

45 Muro de pedras 57 dias Seg 16/01/23 Seg 03/04/23 34 Equipe Muro de pedras

46 Reaterro 48 dias Ter 17/01/23 Qua 22/03/23 Equipe Muro de pedras

47 Ponte R. Bolivia 27 dias Seg 20/03/23 Ter 25/04/23 Finalização da Quadra

48 Concreto projetado e Instalação de tela 13 dias Ter 21/03/23 Qui 06/04/23 36 Equipe Tratamento

49 Escavação e retirada do material de 3ª Cat. 4 dias Qui 20/04/23 Ter 25/04/23 40 Alberton

50 Detonação 2 dias Sáb 22/04/23 Seg 24/04/23 Equipe de detonação

51 Escavação e retirada do material de 2ª Cat. 1 dia Seg 20/03/23 Seg 20/03/23 Equipe de escavação Siton

52 Quadra 4 (48-57) 81 dias Seg 20/03/23 Seg 10/07/23 Finalização da Quadra

53 Escavação e retirada do material de 3ª Cat. 18 dias Qua 26/04/23 Sex 19/05/23 49 Alberton

54 Detonação 30 dias Sex 28/04/23 Qui 08/06/23 Equipe de detonação

55 Instalação de Alambrado 3 dias Seg 20/03/23 Qua 22/03/23 42 Pedreiros

56 Muro de concreto armado e alambrado 33 dias Qui 13/04/23 Seg 29/05/23 43 Pedreiros

57 Escavação e retirada do material de 2ª Cat. 5 dias Qui 20/04/23 Qua 26/04/23 Equipe de escavação Siton

58 Concreto projetado e Instalação de tela 67 dias Sex 07/04/23 Seg 10/07/23 48 Equipe Tratamento

59 Muro de alvenaria 15 dias Qui 23/03/23 Qua 12/04/23 55 Pedreiros

60 Acabamento muro de concreto armado e instalação de alambrado 15 dias Qui 13/04/23 Qua 03/05/23 59 Pedreiros

61 Quadra 5 (58-66) 104 dias Ter 04/04/23 Sex 25/08/23 Finalização da Quadra

62 Escavação e retirada do material de 3ª Cat. 26 dias Seg 22/05/23 Seg 26/06/23 53 Alberton

63 Detonação 44 dias Qua 24/05/23 Seg 24/07/23 Equipe de detonação

64 Mourões, viga baldrame e alambrado 4 dias Qui 04/05/23 Ter 09/05/23 60 Pedreiros

65 Escavação e retirada do material de 2ª Cat. 21 dias Ter 16/05/23 Ter 13/06/23 Equipe de escavação Siton

66 Concreto projetado e Instalação de tela 34 dias Ter 11/07/23 Sex 25/08/23 58 Equipe Tratamento

67 Muro de pedras 52 dias Ter 04/04/23 Qua 14/06/23 45 Equipe Muro de pedras

68 Instalação de alambrado 3 dias Qua 10/05/23 Sex 12/05/23 64 Pedreiros

69 Muro de concreto armado e alambrado 59 dias Ter 30/05/23 Sex 18/08/23 56 Pedreiros

70 Rio 13 dias Sex 16/06/23 Ter 04/07/23 Finalização da Quadra

Equipe Tratamento 1

Alberton

Equipe de detonação

Finalização da Quadra

Equipe de escavação Siton

Equipe de detonação

Pedreiros

Pedreiros

Alberton

Equipe Muro de pedras

Equipe Muro de pedras

Finalização da Quadra

Equipe Tratamento

Alberton

Equipe de detonação

Equipe de escavação Siton

Finalização da Quadra

Alberton

Equipe de detonação

Pedreiros

Pedreiros

Equipe de escavação Siton

Equipe Tratamento

Pedreiros

Pedreiros

Finalização da Quadra

Alberton

Equipe de detonação

Pedreiros

Equipe de escavação Siton

Equipe Tratamento

Equipe Muro de pedras

Pedreiros

Pedreiros

Finalização da Quadra
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Id Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras Nomes dos recursos

71 Escavação e retirada do material de 3ª Cat. 6 dias Ter 27/06/23 Ter 04/07/23 62 Equipe de escavação Siton

72 Detonação 10 dias Sex 16/06/23 Qui 29/06/23 Equipe de detonação

Equipe de escavação Siton

Equipe de detonação
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  Proc. Administrativo (Nota interna 19/12/2022 13:44) 37.435/2022

De: Camila S. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para:  -  

Data: 19/12/2022 às 13:44:40

 

Segue em anexo ao processo a solicitação de aditivo de prazo protocolado pela Empresa Executora.

_

Camila Cancelier Steinhorst 

Engenheira Civil

Anexos:

SOLICITACAO_DE_ADITIVO_DE_PRAZO_CONTRATUAL_2022_2023.pdf
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À  
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão  
DEPARTAMENTO LICITAÇÃO  

Assunto: Contrato 550/2019, concorrência 003/2019, 1ª fase de execução de contenção de 

cheias águas PR / Contenção de cheias do rio Marrecas – Convênio 177/2017  

OBJETO:  Execução  da  Fase  01  do  sistema  de  contenção  de  cheias  composto  por: limpeza  

e aprofundamento  do  Rio  Urutago,  abertura  de  canal  de  aproximação,  emboque e  

desemboque,  túnel  de desvio e comporta basculante.  

Ref.: Solicitação de Aditivo de Prazo de Execução.  

A Siton do Brasil EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
20.666.280/0001-89, com sede na Rua do Contorno, 1.103, Bairro Centro, município de 
Confins, Estado Minas Gerais, CEP 33.500-000, vem, por meio de seu representante legal 
Sr. Fabricio Gustavo Wenchenck Botelho, na forma do Contrato em epígrafe, solicitar um 
Aditivo de Prazo de Execução até 31/08/2023 (incluso tempo de desmobilização) e revisão 
das correspondentes verbas de custo fixo inerentes, decorrentes das razões que 
passamos a descrever.  

- Condições climáticas x esgoto domiciliar e águas pluviais  

É sabido o grande impacto que as chuvas têm sobre os rendimentos das operações de 
execução de um canal que, devido à topografia natural do terreno, é local de drenagem 
das águas superficiais na região. O canal também é carregado com um sistema de 
drenagem artificial, favorecendo a perda de eficiência do bombeamento em chuvas 
acentuadas. Além disso, mesmo que o problema do volume de água seja resolvido em 
algumas horas após cessar a alimentação de água no canal, o material fino carreado gera 
uma lama que exige quase sempre um trabalho de limpeza da frente de serviço para o 
seguimento das atividades.  

Essa dificuldade em especial, caracteriza-se fortemente na fase de execução 
extemporânea (no cronograma original previa execução paralela de túnel e rebaixamento canal Urutago 

- Postergado por aproximadamente 15 meses da data contratual original de execução do aprofundamento 

do Canal Urutago previsto no contrato supracitado em razão de mudanças no projeto executivo e outros 

atrasos de liberação decorrentes da pandemia da Covid 19) do canal, já com o túnel em 
funcionamento para o escoamento de água, provocando sobrecarga de alimentação do 
canal e consequentemente paralisações continuadas dos serviços de escavações e 
tratamentos. 

Destacamos ainda, um fato pluviométrico de grande intensidade e relevância, ocorrido 
nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2022, representado por grande enchente provocada 
por índice histórico de precipitação, só comparável a ocorrido há 39 anos na região. 
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Só esse fato isolado extrapolou nível e vazão do canal Urutago e transbordamento de 
admissão do túnel. Devido à velocidade da água, ocasionou estragos de grande monta no 
canal com arrancamento de tratamentos já executados, erosão além da cota de 
escavação, carreamento de materiais para dentro do canal. 

Decorrentes desse fato, os atrasos estimados com o recondicionamento das frentes de 
serviços para torna-las operativas, bem como os reparos e refazimentos de trabalhos de 
tratamento e remoção de detritos, todos em andamento, estão estimados em 90 dias de 
atraso no cronograma. 

Nos protocolos registrados conforme abaixo relacionados, são evidenciadas outras 
interferências de onde emergem também fatores de atrasos de cronograma: 

Protocolo 7.971/2022 04/08/2022 – Interferência de cruzamento de esgoto sobre o 
canal estacas 65, 45 impedindo trabalhos de escavação e tratamento e ainda nas estacas 
42 e 44 MD estouro de tubulação esgoto longitudinal com comprometimento do talude. 
Interface da Sanepar que solicitou 60 dias de execução. 

Protocolo 8.544/2022 23/08/2022 – Danos decorrentes chuvas 17, 18 e 19/08/2022, 
com abertura de trincheira, retirada parcial de ensecadeira e posterior recomposição da 
mesma. 

Protocolo 8.789/2022 29/08/2022 - Interferência de esgotos sanitários no canal, 
impedindo várias frentes de serviço 

Protocolo 10.332  04/10/2022 – Chuvas impossibilitando trabalhos nas quadras 4 e 5 
(estacas 49 a 58) por esgoto de águas pluviais descarregadas no canal 

Protocolo 10.841  22/10/2022 – Estacas 60 e 66 – Tubulação de esgoto desconectada 
dentro do talude MD, impossibilitando continuidade de escavação. Siton teve que fazer 
berço e envelopamento da tubulação da Sanepar. 

Protocolo 11.434  09/11/2022 – Quadra 3, estaca 47, ruptura da linha de recalque 
esgoto sanitário, impedindo a escavação de busca da base em rocha sã para iniciar a 
execução da base do novo muro em rocha argamassada, até que reparo fosse executado 
pela Sanepar. 

Através dos diários de obra de 23 a 30 de julho; de 01 a 31 de agosto; e 01 a 26 de 
setembro e 17 a 29 de outubro/22, a Siton relata a permanência de impedimentos de 
frentes de serviço por tubulações de esgoto com consequentes atrasos no andamento dos 
trabalhos 

Dessa forma, nesses meses de operação, pós 13º aditivo; as intercorrências descritas 
nos levaram a readequação das atividades e formalização do cronograma ANEXO I deste, 
levando o término das obras para 31/08/2023.  
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 Por todos os fatos apresentados, anexamos o cronograma citado e solicitamos o 
deferimento e concessão do pedido de extensão de prazo até 30/09/2023 considerando o 
prazo de desmobilização. 

Francisco Beltrão (PR), 16 de dezembro de 2022. 

 
___________________________________ 

Siton do Brasil Eireli  
CNPJ 20.666.280/0001-89  

Fabricio G. W. Botelho  
Diretor 
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  Proc. Administrativo 1- 37.435/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos 

Data: 19/12/2022 às 14:12:25

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO DE PRAZO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 37.435/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 20/12/2022 às 10:17:35

 

BOM DIA

SEGUE ADITIVO DE PRAZO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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Proc. Administrativo 3- 37.435/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 20/12/2022 às 15:25:02

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMPP, SMPP-IPPUB-PIFO, SMVO-ET, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

Aditivo de Prazo - Concorrência 003/2019

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1659_2022_Proc_37435_Aditivo_de_Prazo_de_Execucao_canal_Urutago_Siton_do_Brasil_Deferimento.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
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PARECER JURÍDICO N.º 1659/2022 
 
 
PROCESSO Nº :  37435/2022 
REQUERENTE :  SITON DO BRASIL - EIRELI 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
ASSUNTO :   TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
  
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa SITON DO BRASIL - EIRELI em que 

pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 550/2019 (Concorrência nº. 
03/2019), que tem por objeto a execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias do Rio 
Marrecas, para o fim de prorrogar o prazo de execução até 30/08/2023. 

 
O procedimento veio acompanhado do novo Cronograma de obras, justificativas da 

empresa e parecer técnico dos fiscais da obra.  
  
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 

 
O art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 autoriza a alteração dos contratos administrativos nos 

casos em que, não havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a prorrogação 
visa garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença: 

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 

§ 1º.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 

documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

 
De acordo com as informações confirmadas pela fiscal técnica da obra, o caso amolda-

se às hipóteses contempladas nos incisos I, II e V do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, devido 
à necessidade de alterações do projeto, além da ocorrência de significativas precipitações 
pluviométricas que provocaram, também, o deslizamento de talude e forte erosão dentro do 
canal, assim como houve a interferência de redes da Sanepar que causaram a não liberação de 
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frentes de trabalho em vários trechos. 
 
Nesse sentido, verifica-se que os atrasos na execução da obra, em sua maioria, não 

foram ocasionados por culpa da empesa contratada, sendo que a equipe de fiscais da obra 
recomendou tecnicamente pela prorrogação do prazo de execução conforme solicitação da 
empresa para viabilizar a conclusão dos serviços mediante novo cronograma. 

 
Neste ponto, verifica-se que o prazo de execução finda em 31/12/2022 e o prazo de 

vigência em 02/03/2023 e, de acordo com a legislação vigente, entende-se que os prazos de 
execução e de vigência devem caminhar juntos, sendo obrigatório apenas que devem ser 
providenciadas as prorrogações dentro da vigência do contrato, o que foi atendido no presente 
caso, pois o requerimento de aditivo foi solicitado em 19/12/2022, operando-se a 
tempestividade para a redefinição do prazo. 

 
Portanto, recomenda-se que seja prorrogado o prazo de execução até 30/08/2023 e de 

vigência até 30/09/2023. 
 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo 

DEFERIMENTO do pedido de termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 550/2019 
(Concorrência nº. 03/2019), firmado com a empresa SITON DO BRASIL EIRELI, para o fim de 
prorrogar o prazo de execução até 30/08/2023 e o prazo de vigência até 30/09/2023. De 
Consequência, recomenda-se:  

 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para que 

previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,1 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,2 da 

Lei Orgânica Municipal; 
 
(C) o Departamento de Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo imediatamente 

com a devida motivação, observando-se o prazo de execução recomendado, até porque é 
vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LLC). 

 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhora. 
 
Francisco Beltrão/PR, 20 de dezembro de 2022. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 

          OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.” 
2 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, 

acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a perfeita 

execução dos contratos de que seja parte o Município.” A
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  Proc. Administrativo 4- 37.435/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 21/12/2022 às 07:30:59

 

prazo (31/08/23) siton

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_881_2022_siton.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 21/12/2022 09:04:57 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: E56D-BE31-5682-89E9 
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DESPACHO N.º 881/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  37.435/2022 
REQUERENTE :  SITON DO BRASIL EIRELI 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 550/2019 – CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 
OBJETO :  EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO E META 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo e 
meta ao Contrato Administrativo n.º 550/2019, referente à execução da fase 01 do sistema 
de contenção de cheias.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia do 

contrato administrativo e aditivos, parecer jurídico e planilha de reprogramação. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.659/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo, pror-
rogando o prazo de execução até 30/08/2023 e o prazo de vigência até 30/09/2023. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 20 de dezembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 5- 37.435/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMPP-IPPUB-PIFO - Projetos Internos, Fiscalizações e Orçamentos  - A/C Camila S.

Data: 22/12/2022 às 08:59:02

 

BOM DIA

EM ANEXO 15º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 CONCORRÊNCIA Nº.
03/2019, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_15_PRAZO_CONT_550_2019_SITON_DO_BRASIL_.pdf

PUBLICACAO_15_CONT_550_2019__2022_12_21_.pdf
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15º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 

 CONCORRÊNCIA Nº. 03/2019  
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 
SITON DO BRASIL EIRELI, na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito 

Público Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEB ER FONTANA, portador 
do CPF Nº 020.762.969-21. 

  
CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ nº 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do 

Contorno nº 1103, Centro, na cidade de Confins/MG. 
                            
OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e 

aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximação, emboquem e desemboquem, túnel de 
desvio e comporta basculante. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou 

pelo deferimento de prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 37.435/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência até a data de 30 de setembro de 2023 e o 

prazo de execução até o dia 30 de agosto de 2023. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de 
que juntos produzam um só efeito. 

Reconhecem as partes que até a presente data, as obrigações assumidas pela Contratada foram 
devidamente cumpridas e as obras executadas atenderam as exigências contratuais. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo 

surta seus efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Francisco Beltrão, 21 de dezembro de 2022. 
 
 
 

CLEBER FONTANA SITON DO BRASIL EIRELI 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL FABRÍCIO GUSTAVO WENCHENCK 

CONTRATANTE CPF nº 041.428.116-06 
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JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
de Viação e Obras, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento 
de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 12.919/2022. 

ADITIVO: Fica prorrogado o contrato por mais por mais 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, ou seja até a data de 04 de janeiro 
de 2024 

  

Francisco Beltrão, 20 de dezembro de 2022. 

  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:1ACF4103 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
Aditivo: 

  

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
TOMCZAK INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
EIREILI. 

ESPÉCIE: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MERCADORIAS Nº 001/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021. 

OBJETO: Execução de 61(sessenta e um) pontos de ônibus, incluindo 
a instalação nas vias públicas do Município de Francisco Beltrão – 
PR. 

ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria de 
Viação e Obras, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de 
prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 12.919/2022. 

Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, ou seja, até o dia 04 de janeiro de 
2024. 

  

Francisco Beltrão, 20 de dezembro de 2022. 

  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:40148519 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público do extrato de termo 
aditivo ao Contrato: 

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SITON 
DO BRASIL EIRELI. 

ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 550/2019 – Concorrência Nº 
03/2019. 

OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias 
composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de 
canal de aproximação, emboquem e desemboquem, túnel de desvio e 
comporta basculante. 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o 
Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de 
prazo de vigência e execução do contrato, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 37.435/2022. 

ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência até a data de 30 de 
setembro de 2023 e o prazo de execução até o dia 30 de agosto de 
2023. 

  

Francisco Beltrão, 21 de dezembro de 2022. 

  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:1BFB1204 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº16/2022 

  

OBJETO: Contratação de empresa para conclusão da execução da 
ampliação de 210,32m2, incluindo sala para brinquedoteca, sala 
multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do 
portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na 
Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 
25(Remanescente - A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio 
Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR, considerando a 
rescisão do contrato nº 167/2020, decorrente da Tomada de Preços nº 
25/2019. 

  

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, 
apresentando o vencedor pelo critério menor preço global por item: 

  

  

Valor total dos gastos com a Tomada de preços nº 16/2022: R$ 
206.911,81 (duzentos e seis mil novecentos e onze reais e oitenta e um 
centavos). 

Item Empresa vencedora 

Valor total 

R$ 

01 P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 206.911,81 
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  Proc. Administrativo 6- 37.435/2022

De: Marcelo C. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 15/02/2023 às 08:24:55

 

Bom Dia!

Segue em anexo 15º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 - CONCORRÊNCIA Nº.
03/2019, assinado.

Atenciosamente,

_

Marcelo Felipe de Costa 
Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Anexos:

ADITIVO_N_15_PRAZO_CONT_550_2019_SITON_DO_BRASIL_assinado.pdf
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15º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 
CONCORRÊNCIA Nº. 03/2019 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 
SITON DO BRASIL EIRELI, na forma abaixo: 

CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito 
Público Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEB ER FONTANA, portador 
do CPF Nº 020.762.969-21. 

CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ nº 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do 
Contorno nº 1103, Centro, na cidade de Confins/MG. 

OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e 
aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximação, emboquem e desemboquem, túnel de 
desvio e comporta basculante. 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou 
pelo deferimento de prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 37.435/2022. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência até a data de 30 de setembro de 2023 e o 
prazo de execução até o dia 30 de agosto de 2023. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de 
que juntos produzam um só efeito. 

Reconhecem as partes que até a presente data, as obrigações assumidas pela Contratada foram 
devidamente cumpridas e as obras executadas atenderam as exigências contratuais. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo 
surta seus efeitos legais e jurídicos. 

Francisco Beltrão, 21 de dezembro de 2022. 

CLEBER FONTANA SITON DO BRASIL EIRELI 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL FABRÍCIO GUSTAVO WENCHENCK 

CONTRATANTE CPF nº 041.428.116-06 
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