
Memorando 7.014/2023

De: Heloísa B. - SMVO-PE4

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 02/06/2023 às 13:51:04

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMA-LC, SMPP, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA, GP-PE, SMVO-PE3, SMVO-PE4

Solicitação de Aditivo de Alteração Qualitativa - Concorrência 003/2019

 

Concorrência 003/2019 - Contrato de Empreitada 550/2019

Objeto: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e aprofundamento do Rio
Urutago, abertura de canal de aproximação, emboque e desemboque, túnel de desvio e comporta basculante.

 

Prezada Camila,

Solicito orientação em como proceder o encaminhamento de Aditivo de Alteração Qualitativa no referido contrato,
uma vez que no decorrer da execução da obra o projetista após verificar incompatibilidades nas sondagens do canal 
solicitou uma alteração a alteração do método construtivos das contenções laterais do canal, substituindo a
contenção em trilhos e postes por uma estrutura em concreto armado ancorada por estacas, tirantes e chumbadores.

Dessa forma alguns itens previstos no orçamento licitado ficarão sem uso (trilhos e postes de concreto) sendo que no
atual método executivo das contenções serão necessários itens como aço, estacas e concreto para a efetiva
conclusão.

Dessa forma solicitamos a verificação da viabilidade e legalidade em proceder um  Aditivo de Alteração Qualitativa,
onde os itens:

Item Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1.1.9. Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 1.331,00 R$ 338,56 R$ 450.623,36

1.1.10. Perfuração (Instalação trilhos) m 216,00 R$ 179,88 R$ 38.854,08

1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 880,00 R$ 411,18 R$ 361.838,40

TOTAL R$ 851.315,84

Teriam sua descrição alterada para os seguintes itens:

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço

Unitário

Preço

Total

 Aço CA-50 kg 45.107,44 R$ 9,99
R$

450.623,36
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 Escavação de Estaca perfurada no solo com D = 20 cm -

somente escavação
m 892,71 R$

39,41

R$

35.181,60

 Adensamento concreto m³ 582,93 R$ 6,30
R$

3.672,48

 Concreto convencional m³ 582,93 310,36
R$

180.919,20

 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em

paredes de contenção com inclinação entre 60º e 90º
m³ 271,28 666,92

R$

180.919,20

TOTAL R$ 851.315,84

De forma a validar a utilização desses elementos no canteiro e fazer o uso do recurso de R$ 851.315,84 para a
efetiva conclusão da obra.

Alexandre Pirih Pecoits - SMPP Vanios Carlos Biehl - SMVO-PE3

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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  Memorando 1- 7.014/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMVO-PE4 - Projetos Engenharia 4  - A/C Heloísa B.

Data: 06/06/2023 às 11:42:54

 

Solicito que seja anexado ao processo a manifestação técnica do projetista quanto à necessidade de alteração do
método construtivo das contenções laterais do canal, assim como seja anexado o projeto técnico correspondente.

Ainda, são necessários esclarecimentos pelos fiscais da obra acerca dos itens novos (se estão ou não previstos na
planilha original da licitação), seus valores unitários e o quantitativo mensurado para o aditivo pretendido.

Após, retornem os autos para apreciação jurídica.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Memorando 2- 7.014/2023

De: Heloísa B. - SMVO-PE4

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos  - A/C Lorizete A.

Data: 12/06/2023 às 08:06:54

 

Bom dia Lorizete Artuzo - SMA-LC poderia por gentileza anexar a este protocolo o processo integral referente ao 8º
Termo de Aditivo ao Contrato de Empreitada Nº 550/2019 - Concorrência Nº 003/2019?

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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  Memorando 3- 7.014/2023

De: Lorizete A. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 15/06/2023 às 08:45:55

 

Bom dia,

Segue anexo o processo que deu origem aos termos aditivos nº 07 e nº 08, da Concorrência nº 03/2019.

_

Lorizete Artuzo

Anexos:

TERMO_ADITIVO_N_07_E_08_CONTRATO_N_550_2019_PAGINA_1664_A_1695.pdf
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  Memorando 4- 7.014/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMVO-PE4 - Projetos Engenharia 4  - A/C Heloísa B.

Data: 15/06/2023 às 10:56:45

 

Devolvem-se os autos aos fiscais da obra para atendimento da segunda parte da solicitação constante do Despacho
01 acima, ou seja, para esclarecimentos acerca dos itens novos (se estão ou não previstos na planilha original da
licitação), seus valores unitários e a justificativa para o quantitativo mensurado para o aditivo pretendido.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Memorando 5- 7.014/2023

De: Heloísa B. - SMVO-PE4

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 16/06/2023 às 11:43:50

 

Atendendo ao Despacho 4 - 7.014/2023 informamos que os itens novos, são itens já previsto na planilha licitada e
também no referido 8º Termo de Aditivo ao Contrato, o seu valor unitário é o mesmo da base de dados da licitação, e
o quantitativo foi mensurado primeiramente no valor disponível do itens da planilha licitada (R$ 851.315,84 - referente
aos trilhos, postes e perfuração) fazendo um contraponto com itens que ainda serão utilizados no canteiro de obras
para possibilitar a conclusão dos serviços diante do novo método construtivo em execução. Os novos itens são
necessários em maior quantidade que o previsto na planilha orçamentária licitada, assim como no 8º Termo de
Aditivo ao Contrato para a efetiva conclusão da obra.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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  Memorando 6- 7.014/2023

De: Heloísa B. - SMVO-PE4

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 16/06/2023 às 11:47:44

 

Projeto de Alteração do Método Construtivo do Canal que embasou o 8º Termo de Aditivo ao Contrato.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

P_E_D_F_B_EII_37_R01_PLANTA_GERAL_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_38_R01_LOCALIZACAO_SECOES_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_39_ETAPA_CONSTRUTIVA_1_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_40_ETAPA_CONSTRUTIVA_2_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_41_ETAPA_CONSTRUTIVA_3_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_42_ETAPA_CONSTRUTIVA_4_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_43_ETAPA_CONSTRUTIVA_5_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_44_ETAPA_CONSTRUTIVA_6_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_45_ETAPA_CONSTRUTIVA_7_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_46_ETAPA_CONSTRUTIVA_8_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_47_ETAPA_CONSTRUTIVA_9_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_48_ETAPA_CONSTRUTIVA_10_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_49_ETAPA_CONSTRUTIVA_11_Layout1.pdf

P_E_D_F_B_EII_50_SECAO_TIPICA_Layout1.pdf
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Descrição Resp. RevisãoRevisão

0 EMISSÃO INICIAL CLEITON

PROJETO EXECUTIVO PARQUE LINEAR 

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DE FRANCISCO BELTRÃO

TÍTULO

PROJETO

CLIENTE DESENHO N.

REVISÃO

ESCALA

DATA

INDICADA

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

PROJETISTA

DESENHISTA

VISTO

DATA

ARQ

DESIGN HEAD

Resp. Tec. Alberto de Andrade Pinto
Engenharia & Construtora Ltda.

CREA-PR 25341-D

C:\DESENHOS\TUNEL BELTRAO

RAFAEL

CLEITON 20/11/20 CÓRREGO URUTAGO

PLANTA GERAL

37
P.E.D.F.B-EII-37

21/01/21

R01

1 ATUALIZAÇÃO GERAL CLEITON
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58 7.115.288,24 295.299,67
59 7.115.283,88 295.290,66
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LOCAÇÃO DAS SEÇÕES

ENPONTO
65 7.115.273,88 295.230,96
66 7.115.274,96 295.219,39
67 7.115.295,55 295.214,32
68 7.115.227,29 295.204,10

Descrição Resp. RevisãoRevisão

0 EMISSÃO INICIAL CLEITON

PROJETO EXECUTIVO PARQUE LINEAR 

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DE FRANCISCO BELTRÃO

TÍTULO

PROJETO

CLIENTE DESENHO N.

REVISÃO

ESCALA

DATA

38

INDICADA

P.E.D.F.B-EII-38PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

PROJETISTA

DESENHISTA

VISTO

DATA

ARQ

DESIGN HEAD

Resp. Tec. Alberto de Andrade Pinto
Engenharia & Construtora Ltda.

CREA-PR 25341-D
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ETAPA 01

8.008.00

1.00

540

535

530

545

VAR.

541.00

1

1

ETAPA 01 - RECOMPOR A COTA EL.541.00 ESTABELECIDA COMO TOPO DO CANAL EM ATERRO COMPACTADO.

1

1

ESCALA GRÁFICA

0

ETAPA - 01
1:75

0,5 1,0 2,5m

SOLO

ROCHA

L E G E N D A
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541.00

1

1

541.00

ETAPA 02 - INICIAR A ESCAVAÇÃO DOS TALUDES COM INCLINAÇÃO 0,25H/1,00V E ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE 2,2m NA VERTICAL.

1.
64

ESCALA GRÁFICA

0

ETAPA - 02
1:75

0,5 1,0 2,5m

1
0.25

SOLO

ROCHA

L E G E N D A
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541.00

1

0.25

538.87

1

0.25

538.87
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13

ETAPA 03 - ESCAVAÇÃO DO PATAMAR INICIAL, TALUDES ESTABILIZADOS.

ESCALA GRÁFICA

0

ETAPA - 03
1:75

0,5 1,0 2,5m
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7.477.47
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VAR.

541.00

1

0.25

538.87

1

0.25

538.87ESTACAS 3m Ø0,15m

ESTACAS 3m Ø0,15m

ETAPA 04 - EXECUÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS DE LIGAÇÃO PARA LAJE DE CONTENÇÃO.

ESCALA GRÁFICA

0

ETAPA - 04
1:75

0,5 1,0 2,5m
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ROCHA
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7.477.47
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VAR.

541.00

538.87538.87

PAREDE DE PROTEÇÃO

ETAPA 05 -   LANÇAMENTO DE ARMADURA EM BLOCOS QUE COMPÕEM A PAREDE DE CONTENÇÃO DA LAJE; 

PAREDE DE PROTEÇÃO

EXECUÇÃO DO CONCRETO ( Fck 30 MPa ) DAS PAREDES, E EXECUÇÃO DE UMA VIGA LONGITUDINAL EM TODA A EXTENSÃO.
INSERÇÃO DA ANCORAGEM DA ARMADURA DAS ESTACAS COM A ARMADURA DA FACE DA PAREDE DE CONTENÇÃO,

ESCALA GRÁFICA

0

ETAPA - 05
1:75

0,5 1,0 2,5m

CONCRETO DESEMPENADO

EXECUÇÃO DO CONCRETO ( Fck 30 MPa ) DESEMPENADO ( 5cm ) NO TRECHO INICIAL DO REBAIXO

VIGA LONGITUDINAL VIGA LONGITUDINAL

SOLO
ROCHA

L E G E N D A
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VAR.

541.00

1.
89

2.
13

538.87

536.98

6.74 6.74

ETAPA 06 - REPETIR ETAPAS 01 A 05, PARA A EXECUÇÃO DOS DEMAIS PATAMARES DE ESCAVAÇÃO ATÉ ATINGIR O PERFIL ROCHOSO
AO FIM DA ESCAVAÇÃO EM SOLO, NO CONTATO ENTRE SOLO/ROCHA; 
EXECUTAR VIGA LONGIDUTINAL EM TODA EXTENSÃO DA BASE DA PLACA.
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0

ETAPA - 06
1:75

0,5 1,0 2,5m
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L E G E N D A
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VAR..

541.00

1.
89

2.
13

538.87

536.98

6.74
6.74

ETAPA 07 - REPETIR ETAPAS 01 A 06, PARA A EXECUÇÃO DOS DEMAIS PATAMARES DE ESCAVAÇÃO ATÉ ATINGIR O PERFIL ROCHOSO
AO FIM DA ESCAVAÇÃO EM SOLO, NO CONTATO ENTRE SOLO/ROCHA; 
EXECUTAR VIGA LONGIDUTINAL DE CONTENÇÃO DA BASE DA PLACA; 
APOS A CURA PROCEDER A INSTALAÇÃO DE TIRANTES ATIVOS  AO LONGO DE TODA SUA EXTENSÃO
CONFORME TIPO E QUANTIDADE DETERMINADA EM CADA TRECHO (QUADRA), NO PROJETO INDICADO DAS SEÇÕES.

ESCALA GRÁFICA

0

ETAPA - 07
1:75

0,5 1,0 2,5m

DETALHE

DETALHE

MOLA FRETAGEM

TUBO DE PVC 75mm A CADA TIRANTE
TIRANTE

JUNTA DE CONCRETAGEM

MANGUEIRA PARA INJEÇÃO DA CALDA

MANGUEIRA PARA RESPIRO (PURGADOR)

CALDA DE CIMENTO

TIRANTE ATIVO

BULBO DE FIXAÇÃO DO 

TIRANTE ATIVO
BULBO DE FIXAÇÃO DO 

SOLO

ROCHA

L E G E N D A
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CLEITON 20/11/20 CÓRREGO URUTAGO

ETAPA CONSTRUTIVA 7

NOTA:

TRECHO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NÃO HAVERÃO TIRANTES.

QUADRAS 1, 2 E 3, INSTALAÇÃO DE TIRANTES 14KN NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, A CADA 5,00 m

QUADRAS 4 E 5, INSTALAÇÃO DE TIRANTES 34KN NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, A CADA 2,50 m

OBS.: LINHAS DE TIRANTES A SEREM INSTALADAS, CONSULTAR AS RESPECTIVAS SEÇÕES DISPONÍVEIS NOS DESENHOS P.E.D.F.B-EII-51 A P.E.D.F.B-EII-63
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1.
89

2.
13

538.87

536.98
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6.74 6.74

6.01 6.01

ETAPA 08 - REPETIR ETAPAS 01 A 07, PARA A EXECUÇÃO DOS DEMAIS PATAMARES DE ESCAVAÇÃO ATÉ ATINGIR O PERFIL ROCHOSO
AO FIM DA ESCAVAÇÃO EM SOLO, NO CONTATO ENTRE SOLO/ROCHA; 

EXECUTAR A SEGUNDA LINHA DE TIRANTES ATIVOS  AO LONGO DE TODA SUA EXTENSÃO CONFORME QUANTIDADE

 DETERMINADA EM CADA TRECHO (QUADRA), NO PROJETO INDICADO DAS SEÇÕES;

EXECUTAR VIGA LONGIDUTINAL DE CONTENÇÃO DA BASE DA PLACA; 

EXECUTAR A INSTALAÇÃO DE TIRANTES PASSIVOS (CHUMBADORES) A CASA 3 METROS EM TODA EXTENSÃO DA VIGA LONGITUDINAL.

* RESPEITAR SEÇÕES (QUADRAS) COM COTA PARA EXECUÇÃO DE SEGUNDA LINHA 

DE  TIRANTES E SEÇÕES COM COTA SOMENTE PARA PRIMEIRA LINHA DE TIRANTES.

ESCALA GRÁFICA

0

ETAPA - 08
1:75

0,5 1,0 2,5m

SOLO

ROCHA

L E G E N D A

TIRANTE ATIVO

TIRANTE ATIVO
TIRANTE ATIVO

CUNHA TEÓRICA

TIRANTE ATIVO

TIRANTE ATIVO

BULBO DE FIXAÇÃO DO 

TIRANTE ATIVO
BULBO DE FIXAÇÃO DO 

VAR.

CHUMBADOR CHUMBADOR

CUNHA TEÓRICA
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CLEITON 20/11/20 CÓRREGO URUTAGO

ETAPA CONSTRUTIVA 8

NOTA:

TRECHO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NÃO HAVERÃO TIRANTES.

QUADRAS 1, 2 E 3, INSTALAÇÃO DE TIRANTES 14KN NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, A CADA 5,00 m

QUADRAS 4 E 5, INSTALAÇÃO DE TIRANTES 34KN NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, A CADA 2,50 m

OBS.: LINHAS DE TIRANTES A SEREM INSTALADAS, CONSULTAR AS RESPECTIVAS SEÇÕES DISPONÍVEIS NOS DESENHOS P.E.D.F.B-EII-51 A P.E.D.F.B-EII-63

1Doc:          50/68



540

535

530

545

ME

A
.P

A
.P

MD

532.92

7.477.47

540

535

530

545

VAR.

541.00

1.
89

1.
89

2.
13

538.87

536.98

535.09

6.74 6.74

6.01 6.01

ETAPA 09

ETAPA 09 - EXECUÇÃO DO PRÉ-FISSURAMENTO OU PRÉ-CORTE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE FIO DIAMANTADO NAS LATERAIS, DE FORMA

A EVITAR A PROPAGAÇÃO DA ENERGIA DO DESMONTE A FOGO, BEM COMO PRESERVAR A CONTENÇÃO   EM SOLO

528.00

ROCHA FRATURADA

ESCALA GRÁFICA

0

ETAPA - 09
1:75

0,5 1,0 2,5m

SOLO

ROCHA

L E G E N D A

TIRANTE ATIVO

TIRANTE ATIVO
TIRANTE ATIVO

CUNHA TEÓRICA

TIRANTE ATIVO

TIRANTE ATIVO

BULBO DE FIXAÇÃO DO 

TIRANTE ATIVO
BULBO DE FIXAÇÃO DO 

CUNHA TEÓRICA

CHUMBADORCHUMBADOR
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ETAPA CONSTRUTIVA 9

NOTA:

TRECHO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NÃO HAVERÃO TIRANTES.

QUADRAS 1, 2 E 3, INSTALAÇÃO DE TIRANTES 14KN NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, A CADA 5,00 m

QUADRAS 4 E 5, INSTALAÇÃO DE TIRANTES 34KN NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, A CADA 2,50 m

OBS.: LINHAS DE TIRANTES A SEREM INSTALADAS, CONSULTAR AS RESPECTIVAS SEÇÕES DISPONÍVEIS NOS DESENHOS P.E.D.F.B-EII-51 A P.E.D.F.B-EII-63
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528.00

ETAPA 10 - EXECUTAR O DESMONTE E LIMPEZA DA " MASSA ", FINALIZANDO A ESCAVAÇÃO DO TRECHO EM ROCHA DO CANAL;

ESCALA GRÁFICA

0

ETAPA - 10
1:75

0,5 1,0 2,5m

SOLO

ROCHA

L E G E N D A

TIRANTE ATIVO

TIRANTE ATIVO
TIRANTE ATIVO

CUNHA TEÓRICA

TIRANTE ATIVO

TIRANTE ATIVO

BULBO DE FIXAÇÃO DO 

TIRANTE ATIVO
BULBO DE FIXAÇÃO DO 

CUNHA TEÓRICA

CHUMBADORCHUMBADOR

EXECUTAR FURAÇÃO Ø = 3", ANGULO 15º, L = 6m , A CADA 6m,  E A INSTALAÇÃO DE DHP REVESTIDO COM  MANTA GEOTEXTIL EM TODA A EXTENSÃO DO CANAL NAS MARGENS ESQUERDA E DIREITA.

6.00

0.15

5.85

PVC 50mm PERFURADO C=6.00m / i=15°
ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL

INCLUSIVE PONTA

6.00

0.15

5.85

15°

FURO 3" C=6.00m / i=15°

PVC 50mm PERFURADO C=6.00m / i=15°

DHP DHP

FURO 3" C=6.00m / i=15°
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TÍTULO

PROJETO

CLIENTE DESENHO N.
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RAFAEL

CLEITON 20/11/20 CÓRREGO URUTAGO

ETAPA CONSTRUTIVA 10

NOTA:

TRECHO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NÃO HAVERÃO TIRANTES.

QUADRAS 1, 2 E 3, INSTALAÇÃO DE TIRANTES 14KN NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, A CADA 5,00 m

QUADRAS 4 E 5, INSTALAÇÃO DE TIRANTES 34KN NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, A CADA 2,50 m

OBS.: LINHAS DE TIRANTES A SEREM INSTALADAS, CONSULTAR AS RESPECTIVAS SEÇÕES DISPONÍVEIS NOS DESENHOS P.E.D.F.B-EII-51 A P.E.D.F.B-EII-63
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CUNHA TEÓRICA

TIRANTE ATIVO

CHUMBADOR

TIRANTE ATIVO

ESTACAS DE LIGAÇÃO

PROTEÇÃO LATERAL (TELA ALAMBRADO)

CONCRETO DE ACABAMENTO

PAREDE DE PROTEÇÃO 

PROTEÇÃO LATERAL (TELA ALAMBRADO)

CHUMBADOR

TIRANTE ATIVO

CUNHA TEÓRICA

TIRANTE ATIVO

ESTACAS DE LIGAÇÃO

TIRANTE ATIVO

BULBO DE FIXAÇÃO DO 

TIRANTE ATIVO
BULBO DE FIXAÇÃO DO 

VIGA LONGITUDINAL
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541.00
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89
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13

538.87

536.98

535.09

6.74 6.74

6.01 6.01

528.00

PAREDE DE PROTEÇÃO 

VIGA LONGITUDINAL

ESCALA GRÁFICA

0

ETAPA - 11
1:75

0,5 1,0 2,5m

TR 100 ANOS
 NA 539.41

NA 536.57

ETAPA 11 - EXECUTAR A PROTEÇÃO LATERAL EM PAREDE E ALAMBRADO, OU, EM ALAMBRADO (DE ACORDO COM O TRECHO).

VIGA DE TRAVAMENTO VIGA DE TRAVAMENTO

SOLO

ROCHA

L E G E N D A
3.

00

3.
00

6.00

0.15

5.85

PVC 50mm PERFURADO C=6.00m / i=15°
ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL

INCLUSIVE PONTA

6.00

0.15

5.85

15°

DHP

FURO 3" C=6.00m / i=15° FURO 3" C=6.00m / i=15°

PVC 50mm PERFURADO C=6.00m / i=15°
ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL
INCLUSIVE PONTA

DHP
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ETAPA - 11

NOTA:

TRECHO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NÃO HAVERÃO TIRANTES.
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Memorando 7- 7.014/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 21/06/2023 às 17:10:42

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMA-LC, SMPP, SMA-PGM-JEA, SMVO-PE3, SMVO-PE4

Solicitação de Aditivo de Alteração Qualitativa - Concorrência 003/2019

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0770_2023_Memor_7014_Aditivo_de_Alteracao_Qualitativa_alteracao_do_metodo_construtivo_Siton_do_Brasil_Deferimento_Parana_Cidade.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 0770/2023 

 
 
MEMORANDO N.º :  7014/2023 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
INTERESSADA : SITON DO BRASIL LTDA 
ASSUNTO : TERMO ADITIVO – ALTERAÇÃO QUALITATIVA 

 
 
 1 RETROSPECTO  

 
Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Viação e Obras em que 

pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 550/2019 (Concorrência 
nº. 03/2019), firmado com a empresa acima nominada, que tem por objeto a execução da Fase 
01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e aprofundamento do Rio 
Urutago, abertura de canal de aproximação, emboque e desemboque, túnel de desvio e 
comporta basculante, para o fim de alterar itens da planilha de serviços, substituindo itens 
existentes por itens novos apontados pela área técnica, sem alteração de valores unitários e 
total contratado, conforme justificativa de necessidade de alteração do método construtivo 
das contenções laterais do canal do Urutago.  
 

O processo veio acompanhado de análise técnica, íntegra do Processo nº. 4285/2021, 
plantas e projeto técnico.  
 

É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

A alteração de contrato representa uma das prerrogativas atribuídas à 
Administração, nos termos do art. 58, inc. I, da Lei nº 8.666/93. Tal prerrogativa se justifica 
pelo poder/dever atribuído a esta de melhor tutelar o interesse público, cabendo-lhe, pois, 
em face de determinadas circunstâncias, realizar as necessárias adequações da avença, 
orientando-se pelos princípios da economicidade, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, 
da igualdade, da moralidade e da motivação. Eis o que estabelece o referido dispositivo:  

 
Art. 58 O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do contratado; 

 
Comumente, a doutrina distingue as alterações nos contratos administrativos em 

quantitativas e qualitativas. A alínea "a" do artigo 65, I, da Lei de Licitações trata das 
modificações qualitativas, ao passo que a alínea "b" se refere a modificações quantitativas:  

 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 
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I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 
As alterações qualitativas são voltadas para o aprimoramento técnico e operacional 

do objeto inicialmente licitado. Já as modificações quantitativas nada mais são do que 
alterações na dimensão (quantidade) do objeto.  

 
Seja qual for o tipo de alteração contratual (qualitativa ou quantitativa) não se 

poderá desnaturar o objeto inicialmente licitado. Dessa forma, conciliam-se a necessidade de 
alterações na avença com a manutenção da essência do objeto da licitação, em respeito aos 
princípios da vinculação ao edital, isonomia, impessoalidade, dentre outros.  

 
A Decisão nº 215/2009 (Plenário) do TCU serve para ilustrar o entendimento da 

Corte de Contas sobre a impossibilidade de se desnaturar o objeto inicial da avença, ao 
prever que a alteração contratual só é possível se "não ocasionar a transfiguração do objeto 

originalmente contratado em outro de natureza e propósito diverso".  
 
Neste julgado, o Ministro revisor Adylson Motta asseverou que "a modificação 

decorrente não pode ser de vulto tal que venha a transfigurar o objeto original em outro, frustrando os 

princípios da obrigatoriedade de licitação e isonomia". 
 
Em resumo, as alterações nas especificações dos serviços ou projeto não podem 

desvirtuar o objeto do contrato original. 
 
De qualquer forma, a análise jurídica sobre a possibilidade de alterações dos 

contratos administrativos deve ser promovida a partir da necessária convivência de dois 
grupos de elementos constitucionais: os princípios de isonomia e impessoalidade em matéria 
de contratações públicas, de um lado, e os princípios de eficiência e economicidade, de outro. 

 
Nesse contexto, a Lei nº. 8.666/93 traz os critérios objetivos que visam estabelecer o 

equilíbrio entre esses grupos de normas constitucionais, podendo-se afirmar que a 
mutabilidade é característica intrínseca dos contratos administrativos, limitada aos critérios 
objetivos previstos na mesma lei.  

 
A alteração do objeto contratual não é vedada, portanto. Apenas o administrador, 

em sua discricionariedade, deve seguir os balizamentos dados pela lei e pelos princípios 
administrativos. 

 
Sobretudo, a alteração deve ser moderada, de forma que tal modificação não 

transmude o objeto contratual, mantendo-se, assim, a correspondência entre o objeto da 
avença e o objeto do certame licitatório, a fim de que se evite afronta indireta ao princípio da 
primazia da licitação pública sobre contratações diretas (art. 37, XXI, da CF/88). 
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De acordo com o entendimento do TCU, em sua Decisão nº. 215/1999 – Plenário, 
extrai-se que: 

 
“Quase sempre, as alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis à realização do 

objeto e, conseqüentemente, à realização do interesse público primário, pois que este se 

confunde com aquele. As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de 

projeto ou de especificação do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressão de 

obras, serviços ou materiais, decorrentes de situações de fato vislumbradas após a 

contratação. Conquanto não se modifique o objeto contratual, em natureza ou dimensão, é de 

ressaltar que a implementação de alterações qualitativas requerem, em regra, mudanças no 

valor original do contrato.” (Grifei) 
 
Em suma, a alteração qualitativa unilateral ou bilateral, decorrente de adequações 

técnicas, enxergadas na simbiose do art. 65, I, a e II, d, da Lei n.º 8.666/1993, pressupõem a 
atestada eclosão de fato superveniente, isto é, o demonstrado surgimento de circunstâncias 
novas e, portanto, comprovadamente ausentes ou justificada e plausivelmente desconhecidas 
pela Administração Pública, quando da elaboração do projeto básico primitivo, cuja 
alteração deve ser moderada, de forma que tal modificação não transmude o objeto 
contratual, mantendo-se, assim, a correspondência entre o objeto da avença e o objeto do 
certame licitatório, a fim de que se evite maltrato indireto ao princípio da primazia do 
instituto da licitação pública sobre contratações diretas (art. 37, XXI, da CRF/1988). 

 
Esse é o entendimento corroborado pela superior Corte de Contas: 
 
“Aditivos contratuais fundamentados no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993 devem ter por 

causa fato superveniente à assinatura da avença (Precedentes: Acórdãos nº. 103/2004-

Plenário, 2727/2008-1ª Câmara e 5154/2009-2ª Câmara).” (TCU Acórdão nº. 1748/2011-

Plenário). 

 
No presente caso, após verificar-se incompatibilidades nas sondagens do canal, o 

projetista solicitou a alteração do método construtivo das contenções laterais do canal, 
substituindo a contenção em trilhos e postes por uma estrutura em concreto armado 
ancorada por estacas, tirantes e chumbadores. Dessa forma, alguns itens previstos no 
orçamento licitado ficarão sem uso (trilhos e postes de concreto), sendo que no atual método 
executivo das contenções serão necessários itens como aço, estacas e concreto para a efetiva 
conclusão, os quais já estão contemplados na planilha originalmente licitada, mas em 
quantitativo insuficiente para atender a alteração. 
 

Diante disso e considerando que a empresa projetista limitou-se a concordar com a 
substituição do material, a equipe de fiscalização entende ser necessária a adequação técnica 
apresentada, conforme quantitativo e valores levantados e expostos no demonstrativo anexo.  

 
Portanto, constata-se que se trata de modificação qualitativa, decorrente de 

situações de fato verificadas após a contratação, com a devida justificativa técnica, sem 
modificação do objeto licitado e que não acarreta em gastos além do previsto originalmente, 
demonstrando, assim, a conveniência para a municipalidade e o atendimento ao interesse 
público.  
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Sendo assim, não havendo descaracterização do objeto contratado, mas meros 

aperfeiçoamentos e adequações para atender os interesses e necessidades do Município e 
com adequação técnica pertinente, não há óbice a que se promova a alteração pretendida. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO do 

pedido de aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 550/2019 (Concorrência nº. 03/2019), 
firmado com a empresa SITON DO BRASIL LTDA, para o fim de alterar itens da planilha 
de serviços, substituindo itens existentes por itens novos apontados pela área técnica, 
conforme justificativa de necessidade de alteração do método construtivo das contenções 
laterais do canal do Urutago.  

 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993,1 necessário o encaminhamento 

para a Autoridade Competente (Prefeito), para que previamente autorize o aditamento. 
 
Em caso de concordância do Prefeito, dê-se ciência ao Controle Interno, por força do 

art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.2  
 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 21 de junho de 2023. 
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

            OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
2 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Memorando 8- 7.014/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 22/06/2023 às 07:29:34

 

alteração método construtivo rebaixamento urutago

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_385_2023.pdf
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Assinante Data Assinatura
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DESPACHO N.º 385/2023 

 
 

PROCESSO N.º :  7.014/2023 
REQUERENTE :  SITON DO BRASIL EIRELI 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 550/2019 – CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 
OBJETO :  EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de alteração 
ao Contrato Administrativo n.º 550/2019, referente à execução da fase 01 do sistema de 
contenção de cheias.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia do 

contrato administrativo e aditivos, parecer jurídico e planilha de reprogramação. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0770/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo, para 
o fim de alterar itens da planilha de serviços, substituindo itens existentes por itens novos 
apontados pela área técnica, conforme justificativa de necessidade de alteração do método 
construtivo das contenções laterais do canal do Urutago. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 22 de junho de 2023. 

 
 

Ivanir Paulo Prolo 
Prefeito Municipal em exercício  
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  Memorando 9- 7.014/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 26/06/2023 às 09:42:18

 

BOM DIA

EM ANEXO: 16º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 CONCORRÊNCIA Nº.
03/2019,

PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_16_ALTERACAO_QUALITATIVA_CONT_550_2019_SITON_DO_BRASIL.pdf

PUBLICACAO_16_CONT_550_2019.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

16º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 
 CONCORRÊNCIA Nº. 03/2019  

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 

SITON DO BRASIL EIRELI, na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito 

Público Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador 
do CPF Nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ nº 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do 

Contorno nº 1103, Centro, na cidade de Confins/MG. 
 
OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e 

aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximação, emboquem e desemboquem, túnel de 
desvio e comporta basculante. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Municipalidade, a Procuradoria Jurídica 

opinou pelo deferimento da solicitação de alteração de itens da planilha de serviços, substituindo itens 
existentes por itens novos, conforme o contido no Processo Administrativo nº 7.014/2023. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Considerando a necessidade de alteração do método construtivo das 

contenções laterais do canal do córrego Urutago, a planilha de serviços fica modificada da seguinte forma: 
a) Serviços previstos na planilha original não executados: 

Item Descrição Unidade Quantidade Preço unitário 
R$ 

Preço total R$ 

1.1.9. Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 1.331,00 338,56 450.623,36 
1.1.10. Perfuração (Instalação trilhos) m 216,00 179,88 38.854,08 
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 880,00 411,18 361.838,40 
TOTAL                                                                                                                                                                                         851.315,84 

b) Serviços executados em substituição aos especificados na tabela acima: 
Item Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário 

R$ 
Preço Total R$ 

  Aço CA-50 kg 45.107,44  9,99  450.623,36 
  Escavação de Estaca perfurada no solo com D 

= 20 cm - somente escavação 
m 892,71  39,41  35.181,60 

  Adensamento concreto m³ 582,93  6,30  3.672,48 
  Concreto convencional m³ 582,93 310,36  180.919,20 
  Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa 

aplicado em paredes de contenção com 
inclinação entre 60º e 90º 

m³ 271,28 666,92 180.919,20 

TOTAL                                                                                                                                                                                         851.315,84 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de 
que juntos produzam um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo 

surta seus efeitos legais e jurídicos. 
Francisco Beltrão, 23 de junho de 2023. 

 
CLEBER FONTANA SITON DO BRASIL EIRELI 

CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL FABRÍCIO GUSTAVO WENCHENCK 

CONTRATANTE CPF nº 041.428.116-06 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa BRUNO TORTELLI MULLER & CIA LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 662/2023 - referente a Pregão nº 139/2022. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO para futura e eventual aquisição de baterias à base de troca, novas, sem uso anterior, para a frota de veículos da 
Municipalidade. 
PRAZO: 90 (noventa) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 75.462,64 (setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão de nota fiscal e o recebimento definitivo do objeto. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 

2190 06.005.08.244.0801.1001 0 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

7610 11.001.15.452.1501.2062 0 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

9910 13.003.15.125.1502.2080 13 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

370 03.002.04.122.0404.2004 0 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

740 04.002.04.123.0403.2006 510 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

1670 06.002.08.243.0801.6016 0 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

210 02.001.04.122.0401.2003 0 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

5190 08.006.10.122.1001.2044 303 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

5950 08.006.10.302.1001.2049 494 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

9590 13.001.04.121.0402.2077 0 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

3080 07.002.12.361.1201.1002 104 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

4230 07.002.12.367.1201.2036 104 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

9280 12.002.18.542.1801.2075 0 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

5300 08.006.10.301.1001.1005 494 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

3480 07.002.12.365.1201.1003 103 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

9970 14.001.27.812.2701.1014 0 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

4450 07.003.12.361.1201.2038 104 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

8700 11.004.26.782.2002.1012 0 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

1170 05.002.23.122.2301.2011 0 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

2400 06.005.08.244.0801.2026 0 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

3630 07.002.12.365.1201.2033 104 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

8580 11.003.06.182.1503.2069 515 3.3.90.30.39.03 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 23 de junho de 2023. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:90B36F00 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo ao Contrato: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 1006/2022 – Pregão nº 110/2022. 
OBJETO: Prestação de serviços para cessão de mão de obra de profissionais e servente de obras, para atendimento da municipalidade. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela CONTRATADA, a Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento de repactuação do 
valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 1006/2022, para o fim de alterar o valor mensal a ser pago por trabalhador, conforme apontado no 
Relatório da Comissão de Análise de Planilha e de acordo com o contido no Processo Administrativo nº 1.608/2023 
ADITIVO: Ficam alterados os valores contratados, conforme demonstrado a seguir: 
  

Item Código descrição Nº funcionários UN Nº de meses 
Valor unitário 
contratado R$ 

Valor unitário 
reajustado R$ 

Diferença do reajuste 
R$ 

Valor a ser acrescido 
ao contrato R$ 

1 81525 Profissional de obras 8 Mês 9 4.726,04 5.021,92 295,88 21.303,36 

2 81526 Servente de obras 16 Mês 9 3.739,01 3.975,86 236,85 34.106,40 

Valor total a ser acrescido ao contrato 55.409,76 

  
Francisco Beltrão, 22 de junho de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:D9D9FBB4 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público do extrato de termo aditivo ao Contrato: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SITON DO BRASIL EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 550/2019 – Concorrência Nº 03/2019. 
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OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de 
aproximação, emboquem e desemboquem, túnel de desvio e comporta basculante. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Municipalidade, a Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento da solicitação de 
alteração de itens da planilha de serviços, substituindo itens existentes por itens novos, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
7.014/2023. 
ADITIVO: Considerando a necessidade de alteração do método construtivo das contenções laterais do canal do córrego Urutago, a planilha de 
serviços fica modificada da seguinte forma: 
Serviços previstos na planilha original não executados: 
  
Item Descrição Unidade Quantidade Preço unitário R$ Preço total R$ 

1.1.9. Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 1.331,00 338,56 450.623,36 

1.1.10. Perfuração (Instalação trilhos) m 216,00 179,88 38.854,08 

1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 880,00 411,18 361.838,40 

TOTAL 851.315,84 

  
Serviços executados em substituição aos especificados na tabela acima: 
  
Item Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário R$ Preço Total R$ 

  Aço CA-50 kg 45.107,44 9,99 450.623,36 

  Escavação de Estaca perfurada no solo com D = 20 cm - somente escavação m 892,71 39,41 35.181,60 

  Adensamento concreto m³ 582,93 6,30 3.672,48 

  Concreto convencional m³ 582,93 310,36 180.919,20 

  Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

m³ 271,28 666,92 180.919,20 

TOTAL 851.315,84 

  
Francisco Beltrão, 23 de junho de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:FE00166A 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 52/2023 
  
OBJETO: Contratação de serviços de auditoria médica da produção ambulatorial e hospitalar dos prestadores de serviço de saúde sob gestão 
municipal, de acordo com o Chamamento Público nº 07/2023, pelo período de 12 (doze) meses. 
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe: 
  
CONTRATADA: AKS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
CNPJ Nº: 23.992.698/0001-74 
  
Item 
nº 

Código 
sistema 

Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1 36279 Prestação de serviços de médico auditor. 12 Mês 22.421,45 269.057,40 

  
CONTRATADA: CLÍNICA PELLEGRINO MARIA LTDA 
CNPJ Nº: 19.967.640/0001-01 
  
Item 
nº 

Código 
sistema 

Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

2 48301 Prestação de serviços de médico auditor. 12 Mês 22.421,45 269.057,40 

  
Valor Total de gastos com o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 52/2023: 538.114,80 (quinhentos e trinta e oito mil, cento e quatorze reais e 
oitenta centavos). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 23 de junho de 2023. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:4A7D1001 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 54/2023 
  
OBJETO: – Contratação da prestação de serviços de reabilitação neurointensiva pelo método Cuevas Medeck Exercise e demais terapias nas 
especialidades de fonoaudiologia e terapia ocupacional que completam o atendimento do usuário, de acordo com o Chamamento Público nº 22/2022. 
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe:  

1Doc:          68/68


