
Protocolo 10.096/2023

De: SITON DO BRASIL EIRELI - EPP

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 29/08/2023 às 15:44:12

Setores (CC):

SMA-LC

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-LC, SMPP, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA, SMVO-PE3, SMVO-PE4

Licitação - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Site

 

Pelo presente, vem a Siton do Brasil na forma do documento anexo (Solicitação de Aditivo de Prazo Contratual),
solicitar e requerer aditivo do prazo de execução e validade do Contrato 550/2019, concorrência 003/2019, 1ª fase de
execução de contenção de cheias águas PR / Contenção de cheias do rio Marrecas – Convênio 177/2017

Anexos:

SOLICITACAO_DE_ADITIVO_DE_PRAZO_CONTRATUAL_2023_2024_R1.pdf
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À  
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão  
DEPARTAMENTO LICITAÇÃO  

Assunto: Contrato 550/2019, concorrência 003/2019, 1ª fase de execução de contenção de 

cheias águas PR / Contenção de cheias do rio Marrecas – Convênio 177/2017  

OBJETO:  Execução  da  Fase  01  do  sistema  de  contenção  de  cheias  composto  por: limpeza  

e aprofundamento  do  Rio  Urutago,  abertura  de  canal  de  aproximação,  emboque e  

desemboque,  túnel  de desvio e comporta basculante.  

Ref.: Solicitação de Aditivo de Prazo de Execução.  

A Siton do Brasil EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 20.666.280/0001-89, com sede na Rua do Contorno, 1.103, Bairro Centro, município 
de Confins, Estado Minas Gerais, CEP 33.500-000, vem, por meio de seu representante 
legal Sr. Fabricio Gustavo Wenchenck Botelho, na forma do Contrato em epígrafe, solicitar 
um Aditivo de Prazo de Vigência até 31/03/2024 e revisão das correspondentes verbas de 
custo fixo inerentes, decorrentes das razões que passamos a descrever.  

- Condições climáticas x esgoto domiciliar e águas pluviais  

É sabido o grande impacto que as chuvas têm sobre os rendimentos das operações 
de execução de um canal que, devido à topografia natural do terreno, é local de drenagem 
das águas superficiais na região. O canal também é carregado com um sistema de 
drenagem artificial, favorecendo a perda de eficiência do bombeamento em chuvas 
acentuadas. Além disso, mesmo que o problema do volume de água seja resolvido em 
algumas horas após cessar a alimentação de água no canal, o material fino carreado gera 
uma lama que exige quase sempre um trabalho de limpeza da frente de serviço para o 
seguimento das atividades.  

Essa dificuldade em especial, caracteriza-se fortemente na fase de execução 
extemporânea (no cronograma original previa execução paralela de túnel e rebaixamento canal Urutago 

- Postergado por aproximadamente 15 meses da data contratual original de execução do aprofundamento 

do Canal Urutago previsto no contrato supracitado em razão de mudanças no projeto executivo e outros 

atrasos de liberação decorrentes da pandemia da Covid 19) do canal, já com o túnel em 
funcionamento para o escoamento de água, provocando sobrecarga de alimentação do 
canal e consequentemente paralisações continuadas dos serviços de escavações e 
tratamentos. 
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Destacamos ainda, um fato pluviométrico de grande intensidade e relevância, 
ocorrido nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2022, representado por grande enchente 
provocada por índice histórico de precipitação, só comparável a ocorrido há 39 anos na 
região. 

Só esse fato isolado extrapolou nível e vazão do canal Urutago e transbordamento 
de admissão do túnel. Devido à velocidade da água, ocasionou estragos de grande monta 
no canal com arranchamento dos tratamentos já executados, erosão além da cota lateral 
de escavação e carreamento de materiais para dentro do canal. 

Decorrentes desse fato, os atrasos estimados com o recondicionamento das frentes 
de serviços para torna-las operativas, bem como os reparos e refazimentos de trabalhos 
de tratamento e remoção de detritos, estimados em 90 dias de atraso no cronograma; 
multiplicaram-se em razão da necessidade de alterações no projeto original com a 
inclusão de muros de arrimo pétreo em lugar de tratamento com concreto projetado e tela, 
bem como mudança de viga baldrame para muro de proteção em vários trechos da crista 
dos taludes. 

Além dos fatos acima, temos ainda: 

 Aumento substancial de escavação de bancadas adicionais e consequente 
tratamento sistemático em razão do aprofundamento do topo rochoso em 
aproximadamente 16,5% ao longo do canal; 

 Execução, fora de escopo, de treliças nas quadras 3 e 5 para passagem 
tubulação da Sanepar; 

 Aumento de escavação e tratamento além da estaca final do escopo (estaca 66) 
em razão do afastamento das ensecadeiras e proteção das ombreiras; 

 Impedimentos e mudanças de bota-fora do material escavado de 1ª e 2ª 
categorias, resultando em paralisações de escavação por indisponibilidade de 
área de depósito de responsabilidade da prefeitura; 

 Execução de serviços extra escopo contratual, da ordem R$ 1.200.000,00 
(Execução de bases para treliça, tratamentos estruturais no Córrego Urutago, 
em material 2° categoria, tirantes protendidos pontuais, entre outros), implicando 
diretamente na extensão do cronograma. 

 Aproximação do período de maior incidência de precipitação pluviométrica nos 
meses de outubro-novembro-dezembro 
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Dessa forma, nesses meses de operação, pós 15º aditivo; as intercorrências 
descritas e esperadas nos próximos meses, nos levaram a readequação das atividades e 
redimensionamento do cronograma, levando o término das obras para 28/02/2024.  

 Por todos os fatos apresentados, solicitamos o deferimento e concessão do pedido 
de extensão de prazo até 31/03/2024 considerando o prazo de desmobilização. 

Francisco Beltrão (PR), 29 de agosto de 2023. 

 
___________________________________ 

Siton do Brasil Eireli  
CNPJ 20.666.280/0001-89  

Fabricio G. W. Botelho  
Diretor 
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  Protocolo 1- 10.096/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMVO-PE4 - Projetos Engenharia 4  - A/C Heloísa B.

Data: 29/08/2023 às 15:56:44

 

BOA TARDE

SEGUE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO PARA SUA CIENCIA.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo
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Protocolo 2- 10.096/2023

De: Heloísa B. - SMVO-PE4

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 08/09/2023 às 08:55:27

Setores envolvidos:

SMA-LC, SMPP, SMA-PGM-JEA, SMVO-PE3, SMVO-PE4

Licitação - Solicitações Gerais

 

Trata-se de pedido formulado pela empresa Siton do Brasil, a qual solicita a prorrogação do prazo de execução e
vigência até 31/03/2024 ao Contrato de Empreitada nº. 550/2019, decorrente da Concorrência n.º 003/2019, que tem
por objeto a execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e aprofundamento do
Rio Urutago, abertura de canal de aproximação, emboque e desemboque, túnel de desvio e comporta basculante.
Diante das justificativas apresentadas pela contratada a Comissão de Fiscalização do Contrato de Empreitada nº
550/2019 concorda, bem como recomenda, a prorrogação do prazo de execução e vigência até 31/03/2024, avaliado
necessário para a conclusão da obra e finalização do contrato.
Encaminhamos à apreciação e parecer jurídico.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 72BA-6481-71B2-FABE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
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Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VANIOS CARLOS BIEHL (CPF 554.XXX.XXX-87) em 08/09/2023 09:00:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALEXANDRE PIRIH PECOITS (CPF 706.XXX.XXX-25) em 15/09/2023 16:12:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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  Protocolo 3- 10.096/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 08/09/2023 às 09:39:54

 

BOM DIA

ADITIVO DE PRAZO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO, SEGUE COM PARECER DO SETOR
INTERESSADO E EM ANEXO 

CONTRATO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

CONTRATO_N_550_SITON_DO_BRASIL_EIRELI.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.com.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 
 

 
        CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 
 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO 
GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO/PR E SITON DO BRASIL 
EIRELI, NA FORMA ABAIXO: 
 

 
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, 

situado na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, centro, CNPJ nº 
77.816.510/0001-66, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CLEBER FONTANA, portador da cédula 
de identidade RG nº 7.211.713-1 SSP-PR, inscrito no CPF sob nº 020.762.969-21 

e a empresa SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ nº 20.666.280/0001-89, localizada 
na Rua do Contorno nº 1103, Centro, na cidade de Confins/MG, a seguir 
denominada CONTRATADA, representada por seu representante legal, Sr. 
FABRÍCIO GUSTAVO WENCHENCK BOTELHO, portador da cédula de 
identidade nº 89.688 OAB/MG e inscrito no CPF sob nº 041.428.116-06, residente 
na Rua Espírito Santo nº 1752 apto 801, Bairro Lourdes na cidade de Belo 
Horizonte/MG, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei 
Federal n. º 8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de 27 de maio de 
2019, decorrente da licitação realizada através da CONCORRÊNCIA Nº 
003/2019, processo nº 168/2019, conforme condições que estipulam a seguir: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O objeto do presente Contrato é a execução da Fase 01 do sistema de contenção 
de cheias composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de 
canal de aproximação, emboque e desemboque, túnel de desvio e comporta 
basculante, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em 
consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e 
documentos da licitação CONCORRÊNCIA Nº 003/2019, fornecida pelo 
CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 
O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 29.995.443,25 
(vinte e nove milhões novecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e quarenta e 
três reais e vinte e cinco centavos), daqui por diante denominado VALOR 
CONTRATUAL.   
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS  
 
Os recursos destinados ao pagamento das obras de que trata o presente contrato 
são oriundos de receita do Convênio nº 177/2017, firmado com Instituto das 
Águas do Paraná. 

1Doc:  Protocolo 10.096/2023  |  Anexo: CONTRATO_N_550_SITON_DO_BRASIL_EIRELI.pdf (10/23)        9/41



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
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PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas com a execução do objeto deste termo 
serão empenhadas na seguinte dotação orçamentária:  
 

Conta Órgão/ 
Unidade 

Funcional 
programática Elemento de despesa Fonte 

5701 
EA 11.002 15.451.1501.1.012 3.3.90.39.05.00 1122 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS 
SERVIÇOS E DA PRORROGAÇÃO 
 
A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste 
Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em 
até 496 (quatrocentos e noventa e seis) dias, contados a partir da data da 
assinatura do Contrato de Empreitada, independente da emissão da Ordem de 
Execução de Serviços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 
15° (décimo quinto) dia, contados a partir da data da assinatura do Contrato de 
Empreitada, mediante emissão de Ordem de Execução de Serviços. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Somente será admitida a alteração do prazo de 
execução diante: 
a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente 
previstas, obedecidos os limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio 
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 
ordem e no interesse do CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua 
ocorrência; 
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
g) de outros casos previstos em lei.   
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Salvo exceções legais, as paralisações da execução 
do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu 
interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a 
readequação/alteração dos prazos pactuados.    
 
PARÁGRAFO QUARTO - Ficando a CONTRATADA temporariamente 
impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o 
fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências 
cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou 
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atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados 
como justificativa.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a 
execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato 
e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do presente Contrato é de 861(oitocentos e sessenta e um) 
dias, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Confeccionar e afixar as placas de obra, conforme modelo; 
b) Manter e conservar a placa de obra até o recebimento definitivo da obra; 
c) Assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação 
dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações 
da ABNT; 
d) Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção 
de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de 
operação das instalações elétricas e hidráulicas; 
e) Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e 
segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de 
segurança do trabalho; 
f) Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato; 
g) Manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, 
Livro Diário de Ocorrência; 
h) Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 
i) Não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho 
ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos; 
j) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
k) Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 
l) Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações 
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações 
necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando 
inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de 
preços completa e satisfatória; 
m) Participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o 
parágrafo único da cláusula sétima;  
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n) Elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma 
físico de execução; 
o) Providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA compromete-se em disponibilizar e 
manter durante a execução da obra equipe de profissionais auxiliares composta 
por, no mínimo: 
a) Ajudante; 
b) Ajudante de carpinteiro com encargos complementares; 
c) Armador; 
d) Auxiliar de Blaster; 
e) Blaster noturno; 
f)  Bombeiro hidráulico com periculosidade; 
g) Bombeiro hidráulico com periculosidade - noturno; 
h) Carpinteiro; 
i)  Carpinteiro de formas com encargos complementares; 
j)  Eletricista com periculosidade; 
k) Eletricista com periculosidade – noturno; 
l)  Frentista de túnel; 
m) Frentista de túnel com periculosidade – noturno; 
n)  Montador; 
o) Pedreiro; 
p) Pintor; 
q) Servente; 
r)  Assistente técnico; 
s) Auxiliar de topógrafo; 
t)  Auxiliar de laboratorista de solos e concreto; 
u) Técnico de sondagem; 
v) Auxiliar de Escritório. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA compromete-se em disponibilizar e 
manter durante a execução da obra Equipe Técnica Chave composta por: 
a) Engenheiro Civil – Coordenador Geral: engenheiro civil com experiência em 
execução de túneis e barragens para geração de energia ou para outra finalidade, 
manejo de águas pluviais, abrangendo engenharia hidráulica, engenharia civil, 
hidrologia, planejamento urbano, geotecnia e meio ambiente;  
b) Engenheiro Civil, com experiência em execução de obras na área de hidrologia e 
hidráulica, projetos de sistemas de drenagem com foco em controle de cheias e/ou 
geração de energia, manejo de águas pluviais, abrangendo construção de barragens 
em enrocamento ou concreto para controle de cheias ou geração de energia, 
construção de túneis para condução de água, sistemas polderes e escavações em 
rocha;  
c) Engenheiro mecânico, com experiência em estruturas eletromecânicas com foco 
em comportas metálicas com operação através de sensores de nível; 
d) Engenheiro eletricista e/ou de automação, com experiência em estruturas 
eletromecânicas com foco em comportas metálicas com operação através de 
sensores de nível;  
e) Agrimensor ou Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro 
de Geodésia e Topografia, Engenheiro Geógrafo, Engenheiro Agrimensor e 
Cartógrafo ou ainda profissional que comprove extensão de atribuição para executar 
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o serviço especificado, com experiência em levantamentos planialtimétricos e 
cadastrais;  
f) Engenheiro de Minas ou engenheiro Civil com atribuições conferidas pela 
Resolução nº 218, de 1973, que tenha formação específica na área de explosivos 
e/ou especialização, mestrado ou doutorado, nas obras civil a céu aberto e 
subterrâneas, que apresente comprovação de extensão de atribuição para execução 
de túnel, ou Geólogo ou Engenheiro Geólogo que tenha formação específica na área 
de explosivos e/ou especialização, mestrado ou doutorado, nos trabalhos de 
prospecção geofísica, de pesquisa e extração de bens minerais e de obras civis, que 
apresente comprovação de extensão de atribuição para execução de túnel, com 
experiência em execução de túneis;  
g) Engenheiro de Segurança do Trabalho, com experiência em obras que tenham 
envolvido detonação a fogo; 
h) Geólogo, com experiência em obras que tenham envolvido desmonte de rocha 3ª 
categoria com detonação a fogo; 
i) Blaster, com experiência em obras que tenham envolvido desmonte de rocha 3ª 
categoria com detonação a fogo. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá à CONTRATADA providenciar todas as 
licenças necessárias e pertinentes à execução da obra, inclusive atender as 
necessidades para obtenção de autorização do Exército Brasileiro (exceto 
licença ambiental). 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelas 
seguintes condições ambientais:  
a) Coibir veemente a caça e pesca ilegal, conforme Lei Federal 9605/98;  
b) Orientar os funcionários quanto à manutenção e conservação florestal;  
c) Cobrar dos funcionários a correta gestão dos resíduos sólidos, seguindo as 
regras definidas pelos técnicos responsáveis pelo plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos da própria empresa;  
d) Manter a higiene no local de trabalho, alojamento, chuveiros, sanitários, entre 
outros. Evitando assim a proliferação de vetores e espécies sinantrópicas;  
e) Executar medidas de proteção contra a erosão, bem como, zelar pela 
conservação do corpo hídrico; 
f) Atender todas as normas e legislações ambientais, bem como, diretrizes dos 
programas ambientais estabelecidas para implantação do empreendimento em 
questão;  
g) Solicitar um posicionamento ao responsável pela área ambiental da obra 
sempre que surgir dúvidas sobre boas práticas ambientais, ou em situações que 
possam geram impactos ambientais; 
h) Apresentar soluções para imprevistos de natureza hidrológica e geológica. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O cronograma físico de execução deverá ser elaborado 
na modalidade GANTT. A CONTRATADA adotará como referência o cronograma 
físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de 
execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de 
execução e respectivas datas de início e término. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Havendo qualquer diferença entre quantitativos 
apresentados em pranchas, memoriais e planilha orçamentária, 
prevalecerão os quantitativos individuais de serviços apresentados na 

1Doc:  Protocolo 10.096/2023  |  Anexo: CONTRATO_N_550_SITON_DO_BRASIL_EIRELI.pdf (14/23)        13/41



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.com.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 6 
 

planilha orçamentária, pois os mesmos foram obtidos através de uma 
modelagem 3D. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá fornecer concreto projetado, 
seus aditivos e fibras, bem como todos os insumos, equipamentos e equipe 
técnica na frente de serviço de forma ininterrupta. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA é responsável por toda a sinalização 
necessária à execução dos serviços de desmonte ora contratados, bem como 
pelo desvio de trânsito e controle de trafego dos caminhões no trajeto entre carga 
e descarga do desmonte de rocha. 
 
PARÁGRAFO NONO – Em relação às detonações, a CONTRATADA deverá: 
a) Providenciar a expedição de Laudos de visitas às residências da área atingida, 
anteriormente à detonação; 
b) Atender integralmente a NR18 e comprovar por meio de relatórios e ART do 
Engenheiro de Segurança do Trabalho; 
c) Realizar controle sismográfico de toda a área delimitada de risco para as 
detonações atendendo a legislação vigente. Os laudos apresentados devem ser 
assinados por profissionais responsáveis e habilitados para tal finalidade e o 
controle deve ser realizado durante todo o período das obras; 
d) Apresentar Programa de Gerenciamento de Riscos contemplando área da obra 
e todo o entorno atingido; 
e) Apresentar registro no SFPC (Serviço de Fiscalização de Produtos 
Controlados) pela executora das detonações. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deverá apresentar Plano de Fogo, 
conforme disposições adiante, bem como plano de ações prévias às 
detonações, em cumprimento as legislações existentes no que tange ao 
desmonte de rocha a fogo. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá realizar a definição 
de um Plano de Fogo especificado em um Projeto de Desmonte de Rocha, 
visando o uso controlado dos explosivos com a energia necessária para 
desmontar um maciço rochoso. O Projeto de Desmonte de Rocha deverá ser 
elaborado na fase de obra, onde é possível avaliar o tipo e integridade da rocha 
com investigação de sondagens mistas e ensaios de sismos. Para tanto, o Projeto 
deverá detalhar a execução deste serviço, conforme recomendado abaixo:  
a) Para a execução do desmonte de rochas é obrigatória à CONTRATADA 
apresentar o Plano de Fogo elaborado por profissional habilitado (Blaster), 
responsável pelo armazenamento, preparação das cargas, carregamento, ordem 
de fogo, detonação e retirada de explosivos não detonados, providências quanto 
ao destino adequado das sobras de explosivos e pelos dispositivos elétricos 
necessários às detonações;  
b) Caso o Projeto Geotécnico não contenha as sondagens mistas, na fase de 
obra deverá ser contratada estas sondagens para a identificação e qualificação do 
material rochoso (RQD); 
c) O Plano de Fogo é definido pelo Blaster em função do tipo de rocha, volume, 
profundidade, grau de fraturamento da rocha e interferências locais (estruturas 
existentes). Estas interferências influenciam diretamente na energia necessária 
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para a detonação da rocha, sendo esta análise realizada através do ensaio de 
sismo, calibrando o modelo de cálculo; Este ensaio consiste em provocar uma 
pequena explosão controlada (em alguns casos, provocadas por golpe de martelo 
em placa) as ondas mecânicas deverão ser capturadas/registradas por 
sismógrafos fixados próximos às estruturas existentes; 
d) O Plano de Fogo deverá definir a quantidade de furos, locação, a razão de 
carga e as sequências de detonação necessárias para garantir a integridade das 
estruturas adjacentes;  
e) Durante a fase de detonação, deverão ter sismógrafos instalados nas 
estruturas monitoradas, garantindo a medição da "velocidade de vibração de 
partícula de pico" que deverá estar abaixo dos limites especificados pela NBR 
9653; 
f) É necessária a definição do tipo de explosivo para cada etapa do Plano de Fogo 
(considerando a presença ou não de nível de água); 
g) Deve-se atentar para a proteção mecânica e instalação dos explosivos. 
Embora os níveis de vibração possam causar danos, estes são muito raros se as 
detonações forem feitas com critério, o que realmente pode ocasionar danos 
pessoais ou materiais são os ultralançamentos; 
h) O Plano de fogo deverá estudar o ultralançamento de partículas para não 
ocorrer além da área de operação ou quando expuser a riscos trabalhadores e 
terceiros, respeitando a NR-18 referente à operação de desmonte. Para evitar o 
ultralançamento, o Blaster deverá especificar uma proteção mecânica, podendo 
ser composta de solo compactado, tela metálica e “Blaster-Mat”; 
i) Para os casos de grande energia de detonação, a proteção mecânica poderá se 
apresentar associada com o uso de tela de aço sobre o aterro de solo. Tanto a 
espessura do aterro quanto a tela de aço deverão ser definidas em função da 
energia a ser detonada do maciço de rocha. O “Blaster-Mat” é um material 
composto por uma cobertura por bandas de pneus usados, presos por cabos de 
aço, formando uma manta sobre a área a ser detonada. As suas dimensões ou 
sobreposições deverão ser definidas pelo Blaster; 
j) Antes do início das detonações, a contratada se obriga a apresentar o 
Plano de Fogo juntamente com os cronogramas das detonações, constando 
datas e horários e as mesmas deverão ser recebidas pela fiscalização 
anteriormente a realização de qualquer detonação a ser realizada; 
k) Na operação de desmonte de rocha a fogo, fogacho ou mista, deve haver um 
Blaster responsável pelo armazenamento, preparação das cargas, carregamento 
das minas, ordem de fogo, detonação e retirada das que não explodiram, 
destinação adequada das sobras de explosivos e pelos dispositivos elétricos 
necessários às detonações; 
l) A CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários para que os 
furos de contorno resultem paralelos e dentro do alinhamento previsto; 
m) Quando houver risco de desmoronamento, deslizamento, acidentes com 
explosivos e projeção de materiais, é necessária a adoção de medidas 
correspondentes, visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. A utilização 
de ferramentas de gerenciamento de riscos do tipo APR - Análise Preliminar de 
Riscos deve ser utilizada para facilitar na identificação destes riscos e no intuito 
de minimizar a ocorrência dos mesmos, tendo como resultado a diminuição de 
casos de acidentes; 
n) O gerenciamento de riscos é imprescindível em áreas de detonação devido à 
quantidade de riscos que se pode identificar tanto na perfuração de rochas em 
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bancadas, quanto na detonação dos explosivos. Os riscos são classificados como 
físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Na perfuração de 
rochas, os agentes de riscos são: ruído, poeira, quedas, calor, postura 
inadequada, vibração e incêndio. No carregamento de explosivos em bancadas, 
pode-se observar os seguintes agentes de riscos: poeira, quedas, calor, postura 
inadequada, acidentes e incêndio. É obrigação da CONTRATADA a apresentação 
do Programa de Gerenciamento de Riscos para todos os agentes 
anteriormente citados e o programa deve ser apresentado à fiscalização antes 
do início das detonações. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Após o Plano de Fogo e o Programa de 
Gerenciamento de Riscos, a CONTRATADA será responsável por apresentar a 
área de risco para todos os tipos de riscos encontrados no Programa de 
gerenciamento destes. Todas as áreas de diferentes riscos devem prever um 
plano de ação para controle destes, bem como a especificação das operações 
que serão realizadas nessas áreas previamente as detonações.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Deverão ser realizadas vistorias prévias 
nas edificações circunvizinhas, bem como nas edificações localizadas nas 
áreas de risco delimitadas no Programa de gerenciamento de riscos em 
função do plano de fogo. Devem ser apresentados previamente ao início das 
detonações os laudos das edificações localizadas nessas áreas, bem como 
devem ser realizados os estudos de impacto de vizinhança. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Em razão da localização da obra em área 
urbana, a empresa responsável pelas detonações deverá prever proteções e 
métodos para abafamento de ruídos, em cumprimento às legislações vigentes 
para tal finalidade. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A CONTRATADA é responsável pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em 
decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a 
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o 
CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de 
incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A CONTRATADA é responsável pelo bom 
comportamento de seu pessoal no recinto das obras, obrigando-se a afastar do 
local de trabalho qualquer empregado que lhe for direta ou indiretamente 
subordinado ou eventuais subcontratados se estes aprovados previamente pela 
fiscalização, cuja permanência nas obras seja considerada inconveniente, a 
critério do CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá disponibilizar 
containers, almoxarifado, escritório, oficinas ambulatório, refeitório, banheiros e 
paióis para explosivos e acessórios sendo estes em locais liberados pelo Exército 
Brasileiro. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As despesas referentes ao consumo de água e 
energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo providenciar fornecimento de rede de energia elétrica, 
nas frentes de serviço e nas estruturas do canteiro de obra, e na falta de energia, 
geradores a diesel, bem como ponto de água nas frentes de serviço e estruturas 
do canteiro de obra, com fornecimento ininterrupto para as atividades. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e 
entregar no prazo o resultado dos testes eventualmente solicitados pelo 
CONTRATANTE, além de realizar testes de capacidade de carga nos tirantes 
quando necessário. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Quaisquer notificações referidas neste instrumento 
contratual deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor e fiscal do 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e 
completa execução do objeto do presente Contrato; 
b) Efetuar a previsão orçamentária dos recursos; 
c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste 
Contrato e mediante aprovação da equipe de acompanhamento técnico, da 
equipe de fiscalização contratual, do gestor do contrato e do ordenador da 
despesa; 
d) Garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a 
execução do objeto do presente Contrato; 
e) Garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações; 
f) Organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata; 
g) Providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade 
físico financeiro; 
h) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras 
executadas ou daquilo que for produzido pelo contratado; 
i) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas 
possibilidades de correção. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na data da assinatura do contrato será realizada a 
reunião de partida, na qual estarão presentes representantes do 
CONTRATANTE e da CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o 
responsável técnico Coordenador Geral indicado pela contratada, o fiscal e 
responsável do Município pelo objeto contratado e o representante da empresa 
elaboradora dos projetos técnicos e responsável pelo acompanhamento técnico 
da obra. Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto 
contratado, esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma 
físico financeiro, proceder-se-á a abertura do “Diário de Obra” e aprovar-se-á o 
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cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às 
medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 10 
(dez) dias úteis, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos 
serviços executados e documentos pertinentes, inclusive boletim de medição 
devidamente conferido pela fiscalização da obra e pela empresa responsável pelo 
acompanhamento técnico, devidamente protocolados, desde que cumpridas as 
cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) 
via, no protocolo geral na sede do CONTRATANTE e deverá ser apresentado, 
conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação: 
a) Nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, 
número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos 
que serão retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros 
dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser 
certificada pelo Responsável Técnico; 
b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de 
execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório 
do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem 
como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica 
Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente 
quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 
b.1) Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e 
FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de 
assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e 
não apenas o comprovante do último recolhimento realizado; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
d) Cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 
e) A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:  
e.1) Da ART pela CONTRATADA; 
e.2) Comprovação de abertura da matrícula CEI junto à Receita Federal, com os 
dados conforme contrato; 
e.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 
f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
f.1) Da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao 
objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a 
metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área 
nova); 
f.2) Do Termo de Recebimento Provisório; 
f.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e 
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante 
a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 
f.4) Quando necessário, do AS BUILT da obra. 
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g) No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob 
pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das 
penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes 
documentos: 
g.1) Original(is) ou cópia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos 
referidos materiais; 
g.2) Declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de 
origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n° 11 – anexo 
do edital); 
g.3) Original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos 
Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA; 
g.4) Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de 
produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O faturamento deverá ser efetuado em nome do 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – CNPJ nº 77.816.510/0001-66. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O reajustamento dos preços será concedido quando 
transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, 
mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos 
serviços, devendo ser aplicada a fórmula a seguir:  

SR = S ( I12 / I0 ) 
R = SR - S 

 
I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta  
I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta  
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta  
SR = saldo reajustado  
R = valor do reajuste 
 
 
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL e 
SEGURO RISCO DE ENGENHARIA 
 
O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver.    
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá, quando da assinatura do 
presente termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de 
contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e 
da garantia adicional, se houver. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da 
garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá 
a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se 
ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a 
renovação da garantia contemplando o novo período. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A devolução da garantia de execução e da garantia 
adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a 
apresentação de: 
a) Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento 
definitivo; 
b) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao 
objeto contratado concluído; 
c) Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou 
energia elétrica.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - 
Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, 
não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de 
indenização/multa. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá providenciar as suas custas, 
Seguro com coberturas básica, especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil 
Geral e Cruzada, e Seguro Risco de Engenharia, em até 15 (quinze) dias úteis 
após a assinatura do Contrato e antes da emissão da Ordem de Início de Serviço, 
com as coberturas previstas, tendo o Município de Francisco Beltrão como 
BENEFICIÁRIO, no valor total da contratação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da 
execução do contrato, estendendo-se a cobertura por mais 03 (três) anos após a 
vigência do seguro, contendo as pertinentes coberturas mínimas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Compreendem a Cobertura Mínima Básica: 
a) Seguros para obras civis em construção (OCC); 
b)Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens; 
c) Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de 
raio e alagamento, entre outros). 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Compreendem as Coberturas Mínimas Especiais: 
a)Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão-de-obra para serviços 
noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou 
fretamento de meios de transporte; 
b)Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve 
patronal (lockout); 
c)Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local; 
d) Obras concluídas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando 
finalizadas; 
e)Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a 
barracões e andaimes existentes no local da construção; 
f)Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com 
providências de emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente 
de acidentes; 
g)Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais 
causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes 
à obra. 
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PARÁGRAFO NONO - Compreendem as Coberturas Mínimas Adicionais: 
a) Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes 
de erro de projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou 
retificação; 
b) Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a terceiros, 
cobre gastos com honorários de advogados; 
c) Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados 
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros 
ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de 
serviços durante o prazo de vigência da apólice; 
d) Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade 
do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, 
existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos 
trabalhos de execução ou testes. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - Compreendem a Cobertura Mínimade manutenção 
simples, ampla e demais garantias: 
a)Manutenção simples: garante danos causados aos bens decorrentes da 
execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o 
período de manutenção; 
b)Manutenção ampla: além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para 
os empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por eles, no período 
de manutenção, garante danos verificados nesse mesmo período, porém 
ocorridos na fase de construção ou instalação; 
c)Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias 
pelas quais o segurado é responsável, referentes a perdas financeiras e lucros 
cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos 
pertinentes à obra; 
d)Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o 
segurado vier a ser responsável civilmente, devido aos danos corporais causados 
involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem 
exclusivamente a seu serviço no canteiro de obras. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Na apólice mencionada deverão constar, no 
mínimo, as seguintes informações: 
a)Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do 
contrato; 
b)Objeto a ser contratado, especificado neste Edital; 
c)Localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado o objeto 
licitado; 
d)Nome e número do CNPJ do emitente (seguradora); 
e)Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice). 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O valor segurado deverá ser corrigido toda 
vez que incidir correspondente correção no montante contratual. Do mesmo 
modo, se houver prorrogação do prazo contratual a vigência da apólice deverá ser 
prorrogada por igual período. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO 
CONTRATO E DA OBRA 
 
A equipe de fiscalização e os gestores do contrato são os abaixo indicados, os 
quais serão designados por ato próprio, assim como a sua eventual substituição.      
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá a gestão do contrato ao Coordenador do 
Projeto de Drenagem do Rio Marrecas e Contenção das Enchentes (Portaria nº. 
491/2018), Sr. Antônio Pedron, sendo que as rotinas administrativas para 
autorizar as despesas ficam sob a responsabilidade do Prefeito Municipal, Sr. 
Cleber Fontana, aos quais competem as ações necessárias ao fiel cumprimento 
das condições estipuladas neste contrato e ainda: 
a) Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste 
contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida 
pela CONTRATADA; 
b) Receber do fiscal contratual e da empresa responsável pelo acompanhamento 
técnico as informações e documentos pertinentes à execução do objeto 
contratado; 
c) Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, dos quais 
constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas 
informações e relatórios apresentados pela fiscalização; 
d) Propor medidas que melhorem a execução do contrato.      
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Equipe Técnica Municipal para fiscalização 
contratual é constituída dos seguintes servidores: 
a) Dalcy Salvati - Arquiteto e Urbanista - CAU-A3511-4; 
b) Camila Daiane Cancelier - Engenheira Civil - CREA/PR 136170D; 
c) Heloísa Bortot - Arquiteta e Engenheira Civil - CAU-A66955-5 / CREA/PR; 
d) Vanios Carlos Biehl - Engenheiro Civil - CREA/PR 26006/D. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá à Equipe Técnica Municipal o 
acompanhamento da execução contratual do objeto definido na CLÁUSULA 
PRIMEIRA deste instrumento, informando ao gestor do contrato todas as 
ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da 
execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar 
da formalização deste Contrato: 
a) A medição baseada nos serviços executados mediante elaboração do Boletim 
de Medição respectivo e com a supervisão e a anuência da empresa elaboradora 
dos projetos técnicos; 
b) Verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no 
cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se 
permita a elaboração do processo de faturamento; 
c) Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no 
cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de 
aplicação das penalidades previstas, se for o caso,tudo com a supervisão e a 
anuência da empresa elaboradora dos projetos técnicos.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo a substituição do(s)fiscal(is), este(s) 
deverá(ão) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A realização do acompanhamento técnico da obra 
propriamente dita diretamente no canteiro é de responsabilidade da empresa 
DESIGN HEAD ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA, inscrita CNPJ/MF sob 
o n° 04.660.617/0001-94, localizada no município de São José dos Pinhais/PR, 
elaboradora dos projetos técnicos, conforme previsto no Contrato nº. 520/2018 
(Tomada de Preços nº 02/2018). 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caberá à empresa elaboradora dos projetos técnicos: 
a) A realização do detalhamento, dos esclarecimentos e do acompanhamento 
técnico para a implantação do sistema objeto definido na CLÁUSULA PRIMEIRA 
deste instrumento; 
b) A supervisão e a anuência em relação às medições dos serviços realizados 
para fins de faturamento e aprovação de pagamento; 
c) O fornecimento de 2 (duas) cópias encadernadas dos jogos dos volumes dos 
projetos estruturais, de formas e plano de escavação, inclusive cópia em meio 
magnético CD Room ao encarregado da CONTRATADA; 
d) O fornecimento à CONTRATADA de todas as informações disponíveis e 
necessárias para a execução do estabelecido no objeto definido na CLÁUSULA 
PRIMEIRA deste instrumento; 
e) Caso sejam necessárias informações adicionais das disponíveis, a 
CONTRATADA solicitará as mesmas à empresa elaboradora dos projetos 
técnicos no prazo suficiente para que consiga obtê-las de forma a manter a 
continuidade dos trabalhos conforme cronograma assumido; 
f) A CONTRATADA e a empresa elaboradora dos projetos técnicos, em função do 
cronograma executivo de construção e planejamento das obras, definirão o 
cronograma de entrega das informações e desenhos pela empresa elaboradora 
dos projetos técnicos de forma a não acarretar atrasos na execução das obras. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que 
funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: 
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Em qualquer momento da execução deste instrumento, 
constatando-se eventual necessidade, o CONTRATANTE poderá efetuar a 
contratação de empresa especializada em acompanhamento e fiscalização de 
execução de obra. 
 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá manter no local da obra um 
preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do 
contrato.   
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um 
projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma 
físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o 
qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da 
CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio 
da fiscalização. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A fiscalização de que trata esta cláusula não 
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 
dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A ação ou omissão, total ou parcial, da 
fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as 
partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes 
de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do 
servidor designado para a fiscalização. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao CONTRATANTE não caberá qualquer 
ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer 
serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, 
vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no 
ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, 
reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus 
financeiro para o CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Entende-se por defeito, vício ou incorreção 
oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais 
empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou 
prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos 
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da 
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou 
substituição do material rejeitado. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e 
entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As 
despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A fiscalização e a CONTRATADA podem 
solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma dos 
serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Toda a comunicação entre as partes deverá 
ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS 
 
A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e 
memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à 
fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste 
Contrato. 
 

1Doc:          24/41



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.com.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 17 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsável pelo projeto das 
obras provisórias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A aprovação pela fiscalização não altera as 
responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos 
competentes para o seu projeto de obras provisórias. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
 
Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos 
que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão de serviços resultante de acordo 
celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá 
ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se no Contrato não tiverem sido contemplados 
preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-
se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput 
desta Cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
 
Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos 
serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e 
serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da 
fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Sempre que dos documentos de licitação não constarem 
características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e 
equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor 
qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se 
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados 
nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão 
especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à 
segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os 
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, 
deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O equipamento de proteção individual fornecido ao 
empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se 
eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da 
Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo “Da Segurança e 
da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e 
Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas 
as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade 
física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as 
Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras 
relativas à segurança e medicina do trabalho. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE atuará objetivando o total 
cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços 
ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver 
paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na 
execução da obra. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a 
presença imediata do(s)responsável(is) pela fiscalização em caso de acidente(s) 
na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a 
necessária perícia.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA  
 
A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos 
do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos 
serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los 
quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou 
especificações técnicas e/ou memoriais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema 
de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de 
trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade 
por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução 
dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições 
parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que 
possam surgir com relação ao presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou 
administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato 
decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a 
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responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigações. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A intenção das partes, aqui manifestada 
expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e 
integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de 
incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, 
por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a 
obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 
932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por 
eles a nenhum título.   
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
 
O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 
(quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto 
deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom 
funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto 
por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da 
obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por 
parte da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato 
deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, 
mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido 
esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) 
considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela 
perfeita execução do Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E 
SUBCONTRATAÇÃO 
 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a 
nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no 
todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização 
prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a 
execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação 
ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Se eventualmente for concedida a subcontratação no 
todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as 
responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste 
Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o 
CONTRATANTE e o subcontratado.    
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO 
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal 
nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se 
comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se 
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que 
constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o 
equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou 
indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus 
prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES 
 
À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer 
fraude fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do 
CONTRATANTE e sem prejuízo da reparação dos danos a ele causados, as 
seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da 
parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, 
este Termo será encaminhado para abertura de processo administrativo; 
c) Multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da parcela inadimplida; 
d) Multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do contrato; 
e) Suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o 
Prefeito Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes 
hipóteses: 
e.1) Recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar 
o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração; 
e.2) Não mantiver sua proposta; 
e.3) Abandonar a execução do contrato; 
e 4) Incorrer em inexecução contratual. 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo 
de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses: 

1Doc:          28/41



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.com.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 21 
 

f.1) Fizer declaração falsa na fase de habilitação; 
f.2) Apresentar documento falso; 
f.3) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o procedimento 
f.4) Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou 
f.5) Agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
f.6) Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
f.7) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica; 
f.8) Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na 
forma da Lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades de Advertência, Suspensão 
Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com 
as penalidades de multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a 
respectiva importância será descontada do valor da garantia contratual. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, 
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou cobradas judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades previstas não excluem a possibilidade 
de rescisão administrativa do Contrato. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
 
Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades 
previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a processo 
administrativo para apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de 
penalidades, garantindo à CONTRATADA o exercício do contraditório e da ampla 
defesa.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, 
independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o 
direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 
a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente 
incapacidade técnica; 
b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a 
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE; 

1Doc:          29/41



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.com.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 22 
 

c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da 
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE; 
d) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte 
da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e 
e) Demais hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer 
dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda 
da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades 
legais cabíveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO- Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir 
da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a 
entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente 
desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, 
obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea “f” da 
CLÁUSULA OITAVA deste contrato.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL  
 
Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos 
teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, 
projetos, especificações técnicas, memoriais, proposta, planilha de serviços, 
cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS  
 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base 
na legislação em vigor e aplicáveis a espécie. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 
 
Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer 
alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas 
quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 
 
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu 
conteúdo, bem como dos demais documentos a ele vinculados. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
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Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, 
fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão 
aqueles mencionados por extenso. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO- Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e 
aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser 
descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em qualquer 
parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do 
presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do 
Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  E assim, por 
estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo.  
 

Francisco Beltrão, 16 de julho de 2019. 
 
 

                                                                    
Testemunhas: 
 

Antonio Carlos Bonetti 
CPF Nº: 340.177.479-49 

Antonio Pedron 
CPF Nº: 196.905.689-49 

 

Cleber Fontana Fabrício Gustavo Wenchenck Botelho 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

SITON DO BRASIL EIRELI 
CONTRATADA 
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Protocolo 4- 10.096/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 13/09/2023 às 16:58:40

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMA-LC, SMPP, SMA-PGM-JEA, SMVO-PE3, SMVO-PE4

Licitação - Solicitações Gerais

 

Segue parecer jurídico.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1039_2023_Proc_10096_Aditivo_de_Prazo_de_Execucao_e_Vigencia_canal_Urutago_Siton_do_Brasil_Deferimento.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 1039/2023 
 
 
PROCESSO Nº :  10096/2023 
REQUERENTE :  SITON DO BRASIL - EIRELI 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
ASSUNTO :   TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
  
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa SITON DO BRASIL - EIRELI em que 

pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 550/2019 (Concorrência nº. 
03/2019), que tem por objeto a execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias do Rio 
Marrecas, para o fim de prorrogar o prazo de execução e vigência até 31/03/2024. 

 
O processo veio acompanhado de justificativas da empresa, cópia do contrato e 

Parecer Técnico da fiscalização.  
  
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 

 
O art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 autoriza a alteração dos contratos administrativos nos 

casos em que, não havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a prorrogação 
visa garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença: 

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 

§ 1º.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 

documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

 
De acordo com as informações confirmadas pela fiscal técnica da obra, o caso amolda-

se às hipóteses contempladas nos incisos I, II e V do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, devido 
à necessidade de alterações do projeto, além da ocorrência de significativas precipitações 
pluviométricas no mês de outubro que provocaram enchentes, aumentando a vazão do canal, 
assim como houve vários estragos dos tratamentos já executados, erosão além da cota lateral de 
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escavação e carreamento de materiais para dentro do canal. 
 
Nesse sentido, verifica-se que os atrasos na execução da obra, em sua maioria, não 

foram ocasionados por culpa da empesa contratada, sendo que a equipe de fiscais da obra 
recomendou tecnicamente pela prorrogação do prazo de execução e vigência conforme 
solicitação da empresa para viabilizar a conclusão dos serviços mediante novo cronograma. 

 
Neste ponto, verifica-se que o prazo de execução finda em 30/08/2023 e o prazo de 

vigência em 30/09/2023 e, de acordo com a legislação vigente, entende-se que os prazos de 
execução e de vigência devem caminhar juntos, sendo obrigatório apenas que devem ser 
providenciadas as prorrogações dentro da vigência do contrato, o que foi atendido no presente 
caso, pois o requerimento de aditivo foi solicitado em 29/08/2023, operando-se a 
tempestividade para a redefinição do prazo. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo 

DEFERIMENTO do pedido de termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 550/2019 
(Concorrência nº. 03/2019), firmado com a empresa SITON DO BRASIL EIRELI, para o fim de 
prorrogar o prazo de execução e vigência até 31/03/2024. De Consequência, recomenda-se:  

 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para que 

previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,1 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,2 da 

Lei Orgânica Municipal; 
 
(C) o Departamento de Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo imediatamente 

com a devida motivação, observando-se o prazo de execução e recomendado, até porque é 
vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LLC). 

 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhora. 
 
Francisco Beltrão/PR, 13 de setembro de 2023. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 

          OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.” 
2 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, 

acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a perfeita 

execução dos contratos de que seja parte o Município.” A
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  Protocolo 5- 10.096/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 14/09/2023 às 16:12:41

 

prazo execução siton 03/2024

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_528_2023_siton.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
DESPACHO N.º 528/2023 

 
 

PROCESSO N.º :  10.096/2023 
REQUERENTE :  SITON DO BRASIL EIRELI 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 550/2019 – CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 
OBJETO :  EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo ao 
Contrato Administrativo n.º 550/2019, referente à execução da fase 01 do sistema de con-
tenção de cheias.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia do 

contrato administrativo e aditivos, parecer jurídico e planilha de reprogramação. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.039/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
prazo de execução e vigência até 31/03/2024. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 14 de setembro de 2023. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Protocolo 6- 10.096/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 21/09/2023 às 09:51:39

 

BOM DIA

EM ANEXO: 18º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 CONCORRÊNCIA Nº.
03/2019,

PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_18_PRAZO_CONT_550_2019_SITON_DO_BRASIL_.pdf

PUBLICACAO_18_CONT_550_2019.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

 
18º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 

 CONCORRÊNCIA Nº. 03/2019  
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 
SITON DO BRASIL EIRELI, na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito 

Público Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEB ER FONTANA, portador 
do CPF Nº 020.762.969-21. 

  
CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ nº 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do 

Contorno nº 1103, Centro, na cidade de Confins/MG. 
                            
OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e 

aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximação, emboquem e desemboquem, túnel de 
desvio e comporta basculante. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela CONTRATADA, a Procuradoria Jurídica 

opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 10.096/2023. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência e execução até a data de 31 de março de 

2024. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de 
que juntos produzam um só efeito. 

 
Reconhecem as partes que até a presente data, as obrigações assumidas pela Contratada foram 

devidamente cumpridas e as obras executadas atenderam as exigências contratuais. 
 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo 

surta seus efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Francisco Beltrão, 20 de setembro de 2023. 
 
 
 

CLEBER FONTANA SITON DO BRASIL EIRELI 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL FABRÍCIO GUSTAVO WENCHENCK 

CONTRATANTE CPF nº 041.428.116-06 
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PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços Nº 225/2023 – Pregão 
Eletrônico Nº 208/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para 
suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de 
saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA. 
JUSTIFICATIVA: Substituição da marca do produto Válvula 
reguladora cilindro com fluxômetro oxigênio da marca ANDRAMED, 
para a marca RWR, com as mesmas especificações, sem alteração de 
valores conforme Processo Administrativo nº 7.737/2023. 
ADITIVO: Fica alterada a marca do produto da seguinte forma: 
  
Item 
  Código Descrição Marca Marca 

substituída 

427 74562 

válvula reguladora cilindro gás, tipo fechamento: 
manual, componentes: manômetro e fluxometro, 
tipo rosca: para oxigênio. unidade: unidade. obs: 
válvula reguladora para cilindro de oxigênio, com 
fluxômetro, embutido para controle do fluxo, 
permitindo a acoplagem de nebulizadores, 
umidifcadores e outros aparelhos para administração 
direta do gás ao paciente, em metal cromado com 
componentes injetados em nylon, com manômetro 
de alta pressão com escala de 0 a 300 kgf/cm², 
entrada com filtro de bronze sinterizado, válvula de 
segurança e fluxômetro com escala de 0 a 15 lpm. 
pressão de saída fixa de 3,5 kgf/cm². conexões 
padrão abnt nbr 11725 e 11906. 

ANDRAMED RWR 

  
Francisco Beltrão, 18 de setembro de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:499F54CD 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
PANIFICADORA MORAES LTDA. 
ESPECIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 410/2023 – 
Pregão nº 032/2022. 
OBJETO: Fornecimento de lanches que serão utilizadas na 
distribuição às crianças em visita ao ECOMUSEU JORGE 
BALEEIRO DE LACERDA. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
do Meio Ambiente e Bem Estar Animal, a Procuradoria Jurídica 
opinou pelo deferimento de prazo ao contrato, conforme o contido no 
Processo Administrativo Nº 25.223/2023. 
ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou 
seja, até o dia 25 de março de 2024. 
  
Francisco Beltrão, 18 de setembro de 2023. 
  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:B4D63818 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Senhor 
ROBERTO CLÁUDIO DONATI 
ESPÉCIE: Contrato de Locação nº 932/2018 – Dispensa de Licitação 
nº 109/2018 
OBJETO: O objeto do presente termo é a locação de imóvel 
composto por sala comercial térrea, localizada na Rua Antonio 
Carneiro Neto, nº 683, no Bairro Alvorada, sobre o lote nº 10, da 

quadra nº 247-A, para instalação da Farmácia Municipal 
Alvorada. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, a Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento 
de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 25.008/2023. 
ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de locação por mais 12 (doze) 
meses, ou seja, até dia 31 de outubro de 2024, conforme abaixo 
especificado: 
  
Objeto Valor Mensal 

R$ UN Quantidade Valor total R$ 

Locação de imóvel localizado na Rua 
Antônio Carneiro Neto, nº 683 - Sala 
comercial - pavimento térreo, no Bairro 
Alvorada, município de Francisco Beltrão 
- PR, pelo período de doze meses. 

1.979,41 Mês 12 23.752,92 

  
Francisco Beltrão, 18 de setembro de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:C6FF338A 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público do extrato de termo 
aditivo ao Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SITON 
DO BRASIL EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 550/2019 – Concorrência Nº 
03/2019. 
OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias 
composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de 
canal de aproximação, emboquem e desemboquem, túnel de desvio e 
comporta basculante. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela 
CONTRATADA a Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento de 
prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato, conforme o 
contido no Processo Administrativo nº 10.096/2023. 
ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência e execução até a data 
de 31 de março de 2024. 
  
Francisco Beltrão, 20 de setembro de 2023.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:0B714F08 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
A Pregoeira designada através da Portaria nº 223/2023 de 14 de junho 
de 2023, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação 
complementar, torna público a rerratificação de resultado da 
Licitação: 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2023 – Processo 
nº 661/2023. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
contratação de serviços e fornecimento de peças para manutenção 
preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar da 
municipalidade. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
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