
Protocolo 7.056/2023

De: SITON DO BRASIL EIRELI - EPP

Para: SMA-PROT - Protocolo Geral 

Data: 16/06/2023 às 10:36:50

Setores (CC):

SMA-PROT

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMPP, SMA-PROT, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA, SMVO-PE3, SMVO-PE4

Viação e Obras - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Site

 

Bom dia a todos, 

 

Heloisa, 

 

Segue em anexo, documento referente a solicitação do reequilibrio. Aguardo retorno com a confirmação, e me coloco
a disposição para tirar passíveis dúvidas referente ao memorial de calculo. 

Anexos:

M_C_Apoio.rar

M_C_Reequilibrio_Todos_os_itens.rar
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  Protocolo 1- 7.056/2023

De: Danilo B. - SMA-PROT

Para: SMVO-PE4 - Projetos Engenharia 4  - A/C Heloísa B.

Data: 16/06/2023 às 10:51:32

 

Encaminhado.

_

Danilo Biazus

Estágiario
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  Protocolo (Nota interna 30/06/2023 16:00) 7.056/2023

De: Heloísa B. - SMVO-PE4

Para:  -  

Data: 30/06/2023 às 16:00:35

 

Vanios Carlos Biehl - SMVO-PE3

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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  Protocolo 2- 7.056/2023

De: SITON DO BRASIL EIRELI - EPP

Para:  -  

Data: 06/07/2023 às 15:35:02

 

Boa tarde

Pessoal, 

Algum retorno deste? 
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Protocolo 3- 7.056/2023

De: Heloísa B. - SMVO-PE4

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 28/08/2023 às 11:42:06

Setores envolvidos:

SMA-PROT, SMA-PGM-JEA, SMVO-PE3, SMVO-PE4

Viação e Obras - Solicitações Gerais

 

Segue análise parcial acerca da solicitação da contratada a qual pretende o reequilíbrio econômico financeiro sobre
as medições já realizadas em sede do Contrato de Empreitada n.º 550/2019 (Concorrência n.º 03/2019), que tem por
objeto a execução da Fase 01 do projeto de contenção de cheias do Rio Marrecas.

A metodologia de cálculo aplicada na apuração dos valores segue as mesmas especificações utilizadas para a
determinação dos valores de reequilíbrio econômico financeiro das demais obras do município.

Realizou-se a aferição do cálculo da recomposição de valores somente sobre o saldo de itens de serviços
remanescentes referentes ao Contrato Original após 08/07/2021, tomando como referência o 10º Termo de Aditivo ao
Contrato de Empreitada nº 550/2019 o qual concede o reequilíbrio econômico-financeiro referente ao Boletim de
Medição 18 da planilha do contrato.

Utilizou-se como parâmetro comparativo de preços a tabela SICRO equivalente e mais atualizada para repor a
defasagem dos valores unitários de itens.

De acordo com a publicação da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC referente ao reequilíbrio
econômico-financeiro dos contratos administrativos de obras e serviços de engenharia não existe na legislação
brasileira a identificação de parâmetros objetivos para se definir o que seja uma “variação extraordinária”,
distinguindo-a de uma “variação ordinária”. Se o contrato não definiu abstratamente percentuais de variação de preço
para esta delimitação, ela deverá ser buscada nos casos concretos. Variação extraordinária será a variação
imprevisível de preço que extrapole a expectativa inflacionária e os índices setoriais de reposição inflacionária. Dessa
forma não havendo a formalização de um intervalo de variação (em percentual) de preço que deve ser assumido pela
contratada como risco normal de contrato considerou-se no cálculo a variação tanto para mais quanto para menos
dos valores em relação aos índices de reajuste a fim de garantir a paridade na aplicação do reequilíbrio econômico
financeiro do referido contrato.

A comprovação da aplicação dos itens no canteiro de obras é confirmada através de vistoria e aferição para a
elaboração do Boletim de Medição que atesta os itens efetivamente executados e em condições de aceitação como
serviço concluído. Dessa forma considerou-se os itens aferidos através de Boletim de Medição para comprovação de
sua aplicação na obra.

Para os itens serem realinhados, utilizou-se o preço atual da tabela SICRO aplicando-se sobre o mesmo o respectivo
desconto ofertado na licitação e o BDI apresentado pela empresa.

Segue anexo a esta nota técnica planilhas demonstrativas e comparativas com a memória de cálculo acerca da
apuração de valores e valor total a ser eventualmente inserido ao saldo contratual mediante termo aditivo a título de
reequilíbrio econômico-financeiro.

Esta primeira etapa de análise de dados aferiu os Boletins de Medição 19 a 45 do Contrato Original, devendo o
restante dos boletins de medição serem aferidos mediante a disponibilização das planilhas SICRO dos meses
subseqüentes.
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A aferição dos dados referentes aos Boletins de Medição do 8º Termo de Aditivo ao Contrato de Empreitada nº
550/2019 está sendo realizada e deverá ser encaminhada na seqüência para a apreciação da Procuradoria Jurídica
do Município. 

Referências

Brasil, Brasília-DF, Setembro de 2020.
Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC
O reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos de obras e serviços de engenharia em função da
variação extraordinária no preço de insumos.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

 

Anexos:

REEQUILIBRIO_BM_19_45_CONTRATO_ORIGINAL.pdf

REEQUILIBRIO_COMPOSICOES.pdf
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

BOLETIM DE MEDIÇÃO DATA DA MEDIÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO REEQUILÍBRIO % VARIAÇÃO
BM 19 30/07/2021 R$ 105.660,41 R$ 4.673,22 4,42%
BM 20 10/08/2021 R$ 130.236,03 R$ 13.664,82 10,49%
BM 21 20/08/2021 R$ 71.552,80 R$ 5.382,80 7,52%
BM 22 30/08/2021 R$ 134.034,72 -R$ 3.565,92 -2,66%
BM 23 15/09/2021 R$ 6.048,16 -R$ 356,94 -5,90%
BM 24 30/09/2021 R$ 149.177,04 R$ 14.122,98 9,47%
BM 25 15/11/2021 R$ 239.742,19 R$ 20.688,40 8,63%
BM 26 30/11/2021 R$ 548.601,05 R$ 72.878,66 13,28%
BM 27 15/12/2021 R$ 417.246,61 R$ 58.924,80 14,12%
BM 28 15/01/2022 R$ 166.719,88 R$ 37.907,57 22,74%
BM 29 31/01/2022 R$ 15.454,37 R$ 1.893,54 12,25%
BM 30 15/02/2022 R$ 339.058,24 R$ 72.622,60 21,42%
BM 31 28/02/2022 R$ 205.295,73 R$ 43.685,02 21,28%
BM 32 15/03/2022 R$ 125.885,71 R$ 26.686,45 21,20%
BM 33 30/03/2022 R$ 12.748,23 R$ 3.671,67 28,80%
BM 34 30/04/2022 R$ 68.621,62 R$ 16.996,59 24,77%
BM 35 30/05/2022 R$ 160.265,15 R$ 42.016,43 26,22%
BM 36 30/06/2022 R$ 198.565,96 R$ 27.974,55 14,09%
BM 37 30/07/2022 R$ 137.198,09 R$ 18.884,31 13,76%
BM 38 15/08/2022 R$ 78.164,15 R$ 8.653,85 11,07%
BM 39 15/09/2022 R$ 12.895,84 R$ 3.946,10 30,60%
BM 40 31/10/2022 R$ 141.006,40 R$ 5.610,82 3,98%
BM 41 30/11/2022 R$ 164.812,44 R$ 20.193,64 12,25%
BM 42 15/12/2022 R$ 58.587,83 R$ 6.609,69 11,28%
BM 43 31/12/2022 R$ 103.445,75 R$ 9.746,89 9,42%
BM 44 27/02/2023 R$ 43.366,93 -R$ 864,88 -1,99%
BM 45 20/03/2023 R$ 220.901,07 R$ 25.039,75 11,34%

R$ 4.055.292,40 R$ 557.687,39 13,75%TOTAL REEQUILÍBRIO

PLANILHA RESUMO - REEQUILÍBRIO BM 19 A 45 - CONTRATO ORIGINAL

Página 1 de 82
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JULHO/2021 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 2.195,81 R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,09 -R$ 0,06 -1,04% -R$ 136,32
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 73,86 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 89,62 R$ 0,92 1,25% R$ 68,29
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 191,27 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 185,13 R$ 36,37 29,24% R$ 6.956,78

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 67,14 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 167,23 -R$ 7,91 -5,40% -R$ 531,23

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 400,14 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 13,44 -R$ 0,03 -0,24% -R$ 10,79
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 4,00 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 20,39 -R$ 5,01 -23,60% -R$ 20,05
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 619,70 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 58,10 -R$ 1,65 -0,27% -R$ 1.023,84
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

TOTAL
BOLETIM DE MEDIÇÃO 19 - 30/07/2021 - VALOR MEDIDO: R$ 105.660,41

UNIDADE

Página 2 de 82
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 3.505,71 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 5,92 -R$ 0,18 -3,52% -R$ 629,63

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 4.673,22TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JULHO/2021 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 1.229,97 R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,09 -R$ 0,06 -1,04% -R$ 76,36
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 775,65 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 89,62 R$ 0,92 1,25% R$ 717,20
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 379,86 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 185,13 R$ 36,37 29,24% R$ 13.816,09

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 56,00 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 167,23 -R$ 7,91 -5,40% -R$ 443,09

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 20 - 10/08/2021 - VALOR MEDIDO: R$ 130.236,03
UNIDADE TOTAL

Página 5 de 82

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        11/172



REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 1.943,33 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 5,92 -R$ 0,18 -3,52% -R$ 349,02

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 13.664,82TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JULHO/2021 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 788,54 R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,09 -R$ 0,06 -1,04% -R$ 48,95
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 292,78 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 89,62 R$ 0,92 1,25% R$ 270,72
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 165,70 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 185,13 R$ 36,37 29,24% R$ 6.026,76

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 24,00 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 167,23 -R$ 7,91 -5,40% -R$ 189,89

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 89,91 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 13,44 -R$ 0,03 -0,24% -R$ 2,42
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 284,30 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 58,10 -R$ 1,65 -0,58% -R$ 469,71
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 21 - 20/08/2021 - VALOR MEDIDO: R$ 71.552,80 
UNIDADE TOTAL

Página 8 de 82

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        14/172



REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 1.134,20 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 5,92 -R$ 0,18 -3,52% -R$ 203,70

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 5.382,80TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JULHO/2021 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 4.911,81 R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,09 -R$ 0,06 -1,04% -R$ 304,93
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 384,76 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 89,62 R$ 0,92 1,25% R$ 355,76
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 454,20 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 167,23 -R$ 7,91 -5,40% -R$ 3.593,74

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 853,93 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 13,44 -R$ 0,03 -0,24% -R$ 23,02
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 22 - 30/08/2021 - VALOR MEDIDO: R$ 134.034,72
UNIDADE TOTAL

Página 11 de 82

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        17/172



REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

-R$ 3.565,92TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JULHO/2021 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 0,00
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 40,17 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 167,23 -R$ 7,91 -5,40% -R$ 317,83

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 7,80 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 20,39 -R$ 5,01 -23,60% -R$ 39,10
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 23 - 15/09/2021 - VALOR MEDIDO: R$ 6.048,16 
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

-R$ 356,94TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JULHO/2021 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 548,24 R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,09 -R$ 0,06 -1,04% -R$ 34,03
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 1.133,34 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 89,62 R$ 0,92 1,25% R$ 1.047,93
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 381,33 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 185,13 R$ 36,37 29,24% R$ 13.869,55

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 73,65 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 167,23 -R$ 7,91 -5,40% -R$ 582,74

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 11,66 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 20,39 -R$ 5,01 -23,60% -R$ 58,45
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 24 - 30/09/2021 - VALOR MEDIDO: R$ 149.177,04
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 664,17 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 5,92 -R$ 0,18 -3,52% -R$ 119,28

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

Página 18 de 82

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        24/172



REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 14.122,98TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO OUTUBRO/2021 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 42,72 R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,74 R$ 0,59 9,83% R$ 25,12
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 1.501,12 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 92,81 R$ 4,11 5,55% R$ 6.176,57
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 381,14 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 186,59 R$ 37,83 30,42% R$ 14.419,11

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 73,65 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 174,19 -R$ 0,95 -0,65% -R$ 70,13

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00

1.3.6. COTAÇÃO Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un 0,05 R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 25 - 15/11/2021 - VALOR MEDIDO: R$ 239.742,19
UNIDADE TOTAL

Apresentar nova cotação ou nota fiscal
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 687,32 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,30 R$ 0,20 3,93% R$ 137,74

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 20.688,40TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO OUTUBRO/2021 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5.332,46 R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,74 R$ 0,59 9,83% R$ 3.135,06
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 4.473,20 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 92,81 R$ 4,11 5,55% R$ 18.405,61
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 1.337,70 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 186,59 R$ 37,83 30,42% R$ 50.607,22

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00

1.3.6. COTAÇÃO
Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 26 - 30/11/2021 - VALOR MEDIDO: R$ 548.601,05
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 3.646,53 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,30 R$ 0,20 3,93% R$ 730,76

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 72.878,66TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO OUTUBRO/2021 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 44,65 R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,74 R$ 0,59 9,83% R$ 26,25
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 3.201,70 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 92,81 R$ 4,11 5,55% R$ 13.173,84
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 1.064,78 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 186,59 R$ 37,83 30,42% R$ 40.282,25

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 3.553,91 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 14,92 R$ 1,45 12,90% R$ 5.163,97
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 27 - 15/12/2021 - VALOR MEDIDO: R$ 417.246,61
UNIDADE TOTAL
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1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 1.389,64 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,30 R$ 0,20 3,93% R$ 278,48

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 58.924,80TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JANEIRO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 1.205,18 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,46 R$ 9,76 13,17% R$ 11.768,15
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 400,00 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 194,24 R$ 45,48 36,57% R$ 18.192,61

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 2.450,42 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 16,71 R$ 3,24 28,80% R$ 7.946,81
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 28 - 15/01/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 166.719,88
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 37.907,57TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JANEIRO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 757,39 R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 8,47 R$ 1,32 22,04% R$ 998,18
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 0,00
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 58,00 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 181,92 R$ 6,78 4,63% R$ 393,11

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 104,97 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 16,71 R$ 3,24 28,80% R$ 340,42
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 29 - 31/01/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 15.454,37
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 245,04 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,76 R$ 0,66 12,95% R$ 161,82

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 1.893,54TOTAL REEQUILÍBRIO

Página 34 de 82

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        40/172



REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JANEIRO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 2.849,03 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,46 R$ 9,76 13,17% R$ 27.819,75
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 930,95 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 194,24 R$ 45,48 36,57% R$ 42.341,02

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 509,92 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 16,71 R$ 3,24 28,80% R$ 1.653,69
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 30 - 15/02/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 339.058,24
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 1.223,71 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,76 R$ 0,66 12,95% R$ 808,14

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 72.622,60TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JANEIRO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 11,20 R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 8,47 R$ 1,32 22,04% R$ 14,76
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 1.664,27 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,46 R$ 9,76 13,17% R$ 16.251,00
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 560,13 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 194,24 R$ 45,48 36,57% R$ 25.475,56

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 24,00 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 181,92 R$ 6,78 4,63% R$ 162,67

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 372,24 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 16,71 R$ 3,24 28,80% R$ 1.207,19
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 31 - 28/02/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 205.295,73
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 868,93 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,76 R$ 0,66 12,95% R$ 573,84

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 43.685,02TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JANEIRO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 1.064,96 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,46 R$ 9,76 13,17% R$ 10.398,95
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 342,04 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 194,24 R$ 45,48 36,57% R$ 15.556,50

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 92,85 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 16,71 R$ 3,24 28,80% R$ 301,12
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32 - 15/03/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 125.885,71
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 650,95 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,76 R$ 0,66 12,95% R$ 429,89

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 26.686,45TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO JANEIRO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 0,00
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 1.132,17 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 16,71 R$ 3,24 28,80% R$ 3.671,67
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 33 - 30/03/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 12.748,23
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 3.671,67TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO ABRIL/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 838,84 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 106,09 R$ 17,39 23,46% R$ 14.591,32
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 569,56 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 17,69 R$ 4,22 37,50% R$ 2.405,27
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 34 - 30/04/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 68.261,62
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 16.996,59TOTAL REEQUILÍBRIO

Página 49 de 82

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        55/172



REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% SICRO ABRIL/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 1.275,42 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 106,09 R$ 17,39 23,46% R$ 22.185,47
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 410,44 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 193,44 R$ 44,68 35,92% R$ 18.339,08

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 88,00 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 185,87 R$ 10,73 7,33% R$ 944,04

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 75,23 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 17,69 R$ 4,22 37,50% R$ 317,70
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 35 - 30/05/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 160.265,15
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 0,00
1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 175,62 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 7,41 R$ 1,31 25,69% R$ 230,13

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 0,00
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1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 0,00

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com 
reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 0,00

R$ 42.016,43TOTAL REEQUILÍBRIO
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QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% REAJUSTE 11,5% SICRO ABRIL/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 1.735,46 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,90 R$ 106,09 R$ 7,19 9,70% R$ 12.486,07
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 561,70 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 193,44 R$ 27,57 22,17% R$ 15.488,48

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 28,32 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 451,48 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 239,88 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 548,32 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 66,62 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 413,88 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 8,40 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 140,44 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 10,67 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 1.772.723,40 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 166,84 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 4,12 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 6,92 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 485,78 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 36 - 30/06/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 198.565,96
UNIDADE TOTAL
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1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 74,98 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 62,76 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 18,95 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 9,95 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 8,96 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 18,55 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 70,18 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,61 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 3,23 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 1,15 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 11,90 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 16,74 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 813,51 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 266,28 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 576,68 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 996,23 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 32.933,06 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 2.468,97 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 36.332,83 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 448,16 R$ 0,00
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1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 1.131,32 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 19,83 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 87,07 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 77.232,92 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 86,91 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 118.936,41 R$ 0,00

R$ 27.974,55TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% REAJUSTE 11,5% SICRO JULHO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 1.175,80 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,90 R$ 107,58 R$ 8,68 11,71% R$ 10.211,44
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 402,00 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 187,44 R$ 21,57 17,35% R$ 8.672,87

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 28,32 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 451,48 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 239,88 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 548,32 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 66,62 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 413,88 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 8,40 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 140,44 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 10,67 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 1.772.723,40 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 166,84 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 4,12 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 6,92 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 485,78 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 37 - 30/07/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 137.198,09
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 74,98 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 62,76 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 18,95 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 9,95 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 8,96 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 18,55 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 70,18 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,61 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 3,23 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 1,15 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 11,90 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 16,74 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 813,51 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 266,28 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 576,68 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 996,23 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 32.933,06 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 2.468,97 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 36.332,83 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 448,16 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 1.131,32 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 19,83 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 87,07 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 77.232,92 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 86,91 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 118.936,41 R$ 0,00

R$ 18.884,31TOTAL REEQUILÍBRIO
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QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% REAJUSTE 11,5% SICRO JULHO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 576,78 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,90 R$ 107,58 R$ 8,68 11,71% R$ 5.009,15
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 176,00 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 187,44 R$ 21,57 17,35% R$ 3.797,08

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 81,70 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 187,66 -R$ 7,62 -5,21% -R$ 622,85

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 66,27 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 19,83 R$ 4,81 42,76% R$ 319,05
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 28,32 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 451,48 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 239,88 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 548,32 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 66,62 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 413,88 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 8,40 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 140,44 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 10,67 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 1.772.723,40 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 166,84 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 4,12 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 6,92 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 485,78 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 38 - 30/08/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 78.164,15
UNIDADE TOTAL
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1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 74,98 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 62,76 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 18,95 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 9,95 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 8,96 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 18,55 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 70,18 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 154,69 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 7,78 R$ 0,98 19,20% R$ 151,43

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,61 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 3,23 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 1,15 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 11,90 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 16,74 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 813,51 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 266,28 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 576,68 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 996,23 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 32.933,06 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 2.468,97 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 36.332,83 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 448,16 R$ 0,00
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1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 1.131,32 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 19,83 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 87,07 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 77.232,92 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 86,91 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 118.936,41 R$ 0,00

R$ 8.653,85TOTAL REEQUILÍBRIO
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QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% REAJUSTE 11,5% SICRO JULHO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,90 R$ 0,00
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 22,32 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 187,66 -R$ 7,62 -5,21% -R$ 170,16

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 855,00 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 19,83 R$ 4,81 42,76% R$ 4.116,26
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 28,32 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 451,48 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 239,88 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 548,32 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 66,62 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 413,88 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 8,40 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 140,44 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 10,67 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 1.772.723,40 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 166,84 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 4,12 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 6,92 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 485,78 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 39 - 15/09/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 12.895,84
UNIDADE TOTAL
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1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 74,98 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 62,76 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 18,95 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 9,95 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 8,96 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 18,55 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 70,18 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,61 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 3,23 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 1,15 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 11,90 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 16,74 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 813,51 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 266,28 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 576,68 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 996,23 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 32.933,06 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 2.468,97 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 36.332,83 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 448,16 R$ 0,00
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1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 1.131,32 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 19,83 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 87,07 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 77.232,92 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 86,91 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 118.936,41 R$ 0,00

R$ 3.946,10TOTAL REEQUILÍBRIO
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QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% REAJUSTE 11,5% SICRO OUTUBRO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 343,49 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,90 R$ 107,14 R$ 8,24 11,12% R$ 2.831,96
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 591,39 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 189,48 -R$ 5,80 -3,96% -R$ 3.432,19

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 1.683,16 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 19,51 R$ 4,49 39,91% R$ 7.564,69
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 269,70 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 28,32 R$ 20,59 -R$ 7,73 -36,41% -R$ 2.085,96
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 451,48 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 239,88 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 548,32 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 66,62 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 413,88 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 8,40 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 140,44 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 10,67 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 1.772.723,40 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 166,84 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 4,12 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 6,92 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 485,78 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 40 - 31/10/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 141.006,40
UNIDADE TOTAL
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1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 74,98 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 62,76 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 18,95 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 9,95 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 8,96 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 18,55 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 70,18 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 833,18 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 7,68 R$ 0,88 17,23% R$ 732,32

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,61 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 3,23 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 1,15 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 11,90 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 16,74 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 813,51 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 266,28 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 576,68 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 996,23 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 32.933,06 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 2.468,97 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 36.332,83 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 448,16 R$ 0,00

Página 66 de 82

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        72/172



REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 1.131,32 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 19,83 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 87,07 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 77.232,92 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 86,91 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 118.936,41 R$ 0,00

R$ 5.610,82TOTAL REEQUILÍBRIO
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QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% REAJUSTE 11,5% SICRO OUTUBRO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 927,72 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,90 R$ 107,14 R$ 8,24 11,12% R$ 7.648,75
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 182,60 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 180,22 R$ 14,35 11,54% R$ 2.621,09

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 244,00 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 189,48 -R$ 5,80 -3,96% -R$ 1.416,08

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 2.351,25 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 19,51 R$ 4,49 39,91% R$ 10.567,32
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 100,00 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 28,32 R$ 20,59 -R$ 7,73 -36,41% -R$ 773,44
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 451,48 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 239,88 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 548,32 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 66,62 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 413,88 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 8,40 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 140,44 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 10,67 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 1.772.723,40 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 166,84 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 4,12 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 6,92 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 485,78 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 41 - 30/11/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 164.812,44
UNIDADE TOTAL
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1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 74,98 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 62,76 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 18,95 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 9,95 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 8,96 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 18,55 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 70,18 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 1.758,92 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 7,68 R$ 0,88 17,23% R$ 1.546,00

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,61 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 3,23 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 1,15 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 11,90 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 16,74 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 813,51 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 266,28 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 576,68 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 996,23 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 32.933,06 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 2.468,97 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 36.332,83 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 448,16 R$ 0,00
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1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 1.131,32 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 19,83 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 87,07 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 77.232,92 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 86,91 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 118.936,41 R$ 0,00

R$ 20.193,64TOTAL REEQUILÍBRIO
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QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% REAJUSTE 11,5% SICRO OUTUBRO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 483,43 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,90 R$ 107,14 R$ 8,24 11,12% R$ 3.985,72
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 182,80 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 180,22 R$ 14,35 11,54% R$ 2.623,97

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 28,32 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 451,48 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 239,88 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 548,32 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 66,62 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 413,88 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 8,40 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 140,44 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 10,67 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 1.772.723,40 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 166,84 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 4,12 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 6,92 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 485,78 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 42 - 15/12/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 58.587,83
UNIDADE TOTAL
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1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 74,98 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 62,76 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 18,95 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 9,95 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 8,96 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 18,55 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 70,18 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,61 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 3,23 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 1,15 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 11,90 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 16,74 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 813,51 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 266,28 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 576,68 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 996,23 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 32.933,06 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 2.468,97 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 36.332,83 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 448,16 R$ 0,00
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1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 1.131,32 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 19,83 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 87,07 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 77.232,92 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 86,91 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 118.936,41 R$ 0,00

R$ 6.609,69TOTAL REEQUILÍBRIO

Página 73 de 82

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        79/172



REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% REAJUSTE 11,5% SICRO OUTUBRO/2022 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 654,57 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,90 R$ 107,14 R$ 8,24 11,12% R$ 5.396,72
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 57,42 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 180,22 R$ 14,35 11,54% R$ 824,22

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 112,00 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 189,48 -R$ 5,80 -3,96% -R$ 650,00

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 1.284,60 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 19,51 R$ 4,49 39,91% R$ 5.773,43
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 395,72 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 28,32 R$ 20,59 -R$ 7,73 -36,41% -R$ 3.060,65
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 451,48 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 239,88 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 548,32 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 66,62 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 413,88 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 8,40 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 140,44 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 10,67 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 1.772.723,40 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 166,84 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 4,12 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 6,92 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 485,78 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 43 - 31/12/2022 - VALOR MEDIDO: R$ 103.445,75
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 74,98 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 62,76 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 18,95 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 9,95 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 8,96 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 18,55 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 70,18 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 1.664,70 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 7,68 R$ 0,88 17,23% R$ 1.463,18

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,61 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 3,23 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 1,15 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 11,90 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 16,74 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 813,51 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 266,28 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 576,68 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 996,23 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 32.933,06 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 2.468,97 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 36.332,83 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 448,16 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 1.131,32 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 19,83 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 87,07 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 77.232,92 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 86,91 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 118.936,41 R$ 0,00

R$ 9.746,89TOTAL REEQUILÍBRIO
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% REAJUSTE 11,5% SICRO JANEIRO/2023 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 68,27 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,90 R$ 106,49 R$ 7,59 10,24% R$ 518,49
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 238,50 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 187,32 -R$ 7,96 -5,44% -R$ 1.899,32

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 28,32 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 451,48 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 239,88 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 548,32 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 66,62 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 413,88 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 8,40 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 140,44 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 10,67 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 1.772.723,40 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 166,84 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 4,12 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 6,92 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 485,78 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 44 - 27/02/2023 - VALOR MEDIDO: R$ 43.366,93
UNIDADE TOTAL
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 74,98 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 62,76 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 18,95 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 9,95 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 8,96 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 18,55 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 70,18 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 662,37 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 7,58 R$ 0,78 15,27% R$ 515,95

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,61 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 3,23 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 1,15 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 11,90 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 16,74 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 813,51 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 266,28 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 576,68 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 996,23 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 32.933,06 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 2.468,97 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 36.332,83 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 448,16 R$ 0,00
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1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 1.131,32 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 19,83 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 87,07 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 77.232,92 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 86,91 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 118.936,41 R$ 0,00

-R$ 864,88TOTAL REEQUILÍBRIO
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QUANTIDADE P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO %
ITEM SICRO DESCRIÇÃO MEDIDA PROPOSTA REAJUSTE 4,0% REAJUSTE 15,0% REAJUSTE 11,5% SICRO JANEIRO/2023 REEQUILÍBRIO REEQUILÍBRIO

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas 
margens 

1.1.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 250,90 R$ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 9,99 R$ 4,01 67,06% R$ 1.006,11
1.1.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.1.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 2.169,94 R$ 74,16 R$ 77,13 R$ 88,70 R$ 98,90 R$ 106,49 R$ 7,59 10,24% R$ 16.479,99
1.1.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 212,58 R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 174,31 R$ 8,44 6,79% R$ 1.795,09

1.1.5. 5605800 Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) m 97,28 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 187,32 -R$ 7,96 -5,44% -R$ 774,70

1.1.6. 5502979 Aterro enrocamento m³ 507,47 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 19,20 R$ 4,18 37,16% R$ 2.123,43
1.1.7. 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 127,12 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 125,14 R$ 30,97 43,85% R$ 3.936,32
1.1.8. 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 21,24 R$ 22,09 R$ 25,40 R$ 28,32 R$ 0,00
1.1.9. 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 338,56 R$ 352,10 R$ 404,92 R$ 451,48 R$ 0,00

1.1.10. 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 179,88 R$ 187,08 R$ 215,14 R$ 239,88 R$ 0,00
1.1.11. Postes de concreto com 12 m para contenção un 411,18 R$ 427,63 R$ 491,77 R$ 548,32 R$ 0,00
1.1.12. 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.1.13. 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.1.14. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
1.2.1. 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 5,98 R$ 6,22 R$ 7,15 R$ 7,97 R$ 0,00
1.2.2. 4915673 Revestimento vegetal m² 13,93 R$ 14,49 R$ 16,66 R$ 18,58 R$ 0,00
1.2.3. 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 49,96 R$ 51,96 R$ 59,75 R$ 66,62 R$ 0,00
1.2.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.2.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.2.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.2.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L= 1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.2.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.2.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.2.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.2.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.2.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00
1.2.13. 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ R$ 11,26 R$ 11,71 R$ 13,47 R$ 15,02 R$ 0,00
1.2.14. 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 0,00

1.3. Bloco basculante
1.3.1. 1107860 Concreto convecional m³ R$ 310,36 R$ 322,77 R$ 371,19 R$ 413,88 R$ 0,00
1.3.2. 1100657 Adensamento concreto m³ R$ 6,30 R$ 6,55 R$ 7,53 R$ 8,40 R$ 0,00
1.3.3. 407819 Aço CA-50 kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.4. 3108007 Forma de madeira m² R$ 105,31 R$ 109,52 R$ 125,95 R$ 140,44 R$ 0,00
1.3.5. 2106233 Escoramento un R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 9,57 R$ 10,67 R$ 0,00
1.3.6. COTAÇÃO

Comportas tipo basculante de 2.000 X 10.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento un R$ 1.329.336,50 R$ 1.382.509,96 R$ 1.589.886,45 R$ 1.772.723,40 R$ 0,00

1.3.7. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00
1.3.8. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 124,81 R$ 129,80 R$ 149,27 R$ 166,44 R$ 0,00
1.3.9. 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg R$ 9,99 R$ 10,39 R$ 11,95 R$ 13,32 R$ 0,00

1.3.10. 5605940 Perfuração para ancoragem m R$ 125,11 R$ 130,11 R$ 149,63 R$ 166,84 R$ 0,00
1.3.11. 3713608 Cerca de Isolamento m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00
1.3.12. 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² R$ 3,09 R$ 3,21 R$ 3,70 R$ 4,12 R$ 0,00
1.3.13. 1208050 Concreto de regularização m² R$ 5,19 R$ 5,40 R$ 6,21 R$ 6,92 R$ 0,00

1.4. Túnel de desvio
1.4.1. 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ R$ 364,28 R$ 378,85 R$ 435,68 R$ 485,78 R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 45 - 20/03/2023 - VALOR MEDIDO: R$ 220.901,07
UNIDADE TOTAL
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1.4.2. 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ R$ 56,23 R$ 58,48 R$ 67,25 R$ 74,98 R$ 0,00
1.4.3. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.4.4. 6219526

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos 
de túnel m R$ 47,06 R$ 48,94 R$ 56,28 R$ 62,76 R$ 0,00

1.4.5. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.4.6. 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg R$ 14,21 R$ 14,78 R$ 17,00 R$ 18,95 R$ 0,00
1.4.7. 4915698 Limpeza manual de material granular m³ R$ 7,46 R$ 7,76 R$ 8,92 R$ 9,95 R$ 0,00

1.5. Desemboque túnel
1.5.1. 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ R$ 6,72 R$ 6,99 R$ 8,04 R$ 8,96 R$ 0,00
1.5.2. 4915673 Revestimento vegetal m² R$ 13,91 R$ 14,47 R$ 16,64 R$ 18,55 R$ 0,00
1.5.3. 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ R$ 52,63 R$ 54,74 R$ 62,95 R$ 70,18 R$ 0,00
1.5.4. 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² R$ 124,38 R$ 129,36 R$ 148,76 R$ 165,87 R$ 0,00
1.5.5. 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ R$ 1.000,65 R$ 1.040,68 R$ 1.196,78 R$ 1.334,41 R$ 0,00
1.5.6. 1513945 Tela telcon Q-92 m² R$ 21,28 R$ 22,13 R$ 25,45 R$ 28,38 R$ 0,00
1.5.7. 5605800

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout (malha 2x2 L=1,00m) m R$ 146,44 R$ 152,30 R$ 175,14 R$ 195,28 R$ 0,00

1.5.8. 2003821 Dreno tipo Barbacã un R$ 18,39 R$ 19,13 R$ 21,99 R$ 24,52 R$ 0,00
1.5.9. 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m R$ 50,72 R$ 52,75 R$ 60,66 R$ 67,64 R$ 0,00

1.5.10. 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m R$ 2.188,54 R$ 2.276,08 R$ 2.617,49 R$ 2.918,51 R$ 0,00
1.5.11. 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m R$ 102,70 R$ 106,81 R$ 122,83 R$ 136,95 R$ 0,00
1.5.12. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² R$ 0,49 R$ 0,51 R$ 0,59 R$ 0,65 R$ 0,00

1.6. Bota-Fora
1.6.1. 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 607,89 R$ 5,10 R$ 5,30 R$ 6,10 R$ 6,80 R$ 7,58 R$ 0,78 15,27% R$ 473,51

1.7. Custos Indiretos Civis 
1.7.1. Mobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00

1.8. Canteiro
1.8.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² R$ 0,46 R$ 0,48 R$ 0,55 R$ 0,61 R$ 0,00
1.8.2. 5502986 Expurgo m³ R$ 2,42 R$ 2,52 R$ 2,89 R$ 3,23 R$ 0,00
1.8.3. 4011209 Regularização do subleito m² R$ 0,86 R$ 0,89 R$ 1,03 R$ 1,15 R$ 0,00
1.8.4. 4011211 Reforço do subleito m³ R$ 8,92 R$ 9,28 R$ 10,67 R$ 11,90 R$ 0,00
1.8.5. 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ R$ 70,62 R$ 73,44 R$ 84,46 R$ 94,17 R$ 0,00
1.8.6. 99059* Locação da obra m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.7. 2003379

Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de 
madeira m R$ 12,55 R$ 13,05 R$ 15,01 R$ 16,74 R$ 0,00

1.8.8. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m R$ 20,23 R$ 21,04 R$ 24,20 R$ 26,98 R$ 0,00

1.8.9. 93207* Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.10. 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² R$ 610,04 R$ 634,44 R$ 729,61 R$ 813,51 R$ 0,00

1.8.11. 93584* Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.12. 93582* Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso 
mobiliário e equipamentos m² R$ 199,68 R$ 207,67 R$ 238,82 R$ 266,28 R$ 0,00

1.8.13. 93210* Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 432,44 R$ 449,74 R$ 517,20 R$ 576,68 R$ 0,00

1.8.14. 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 811,73 R$ 844,20 R$ 970,83 R$ 1.082,47 R$ 0,00

1.8.15. 93212* Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira 
compensada - não incluso mobiliário m² R$ 747,06 R$ 776,94 R$ 893,48 R$ 996,23 R$ 0,00

1.8.16. 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00
1.8.17. 919210 Rampa de lavagem un R$ 24.695,97 R$ 25.683,81 R$ 29.536,38 R$ 32.933,06 R$ 0,00
1.8.18. 919101 Sistema separador de água e óleo un R$ 1.851,44 R$ 1.925,50 R$ 2.214,32 R$ 2.468,97 R$ 0,00

1.8.19. 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com 
reaproveitamento m² R$ 606,33 R$ 630,58 R$ 725,17 R$ 808,57 R$ 0,00

1.8.20. 919002 Posto de combustível - tipo I un R$ 27.245,40 R$ 28.335,22 R$ 32.585,50 R$ 36.332,83 R$ 0,00

1.8.21. 93583* Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra - não incluso mobiliário e equipamentos m² R$ 336,07 R$ 349,51 R$ 401,94 R$ 448,16 R$ 0,00
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REEQUILÍBRIO - BM 19 - 45 - CONTRATO ORIGINAL

1.8.22. 93585* Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário m² R$ 848,36 R$ 882,29 R$ 1.014,64 R$ 1.131,32 R$ 0,00

1.8.23. 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com reaproveitamento m² R$ 14,87 R$ 15,46 R$ 17,78 R$ 19,83 R$ 0,00

1.8.24. Energia elétrica - 720h/mês h R$ 65,29 R$ 67,90 R$ 78,09 R$ 87,07 R$ 0,00
1.8.25. 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² R$ 44,31 R$ 46,08 R$ 52,99 R$ 59,09 R$ 0,00
1.8.26. Desmobilização gl R$ 144.368,37 R$ 150.143,10 R$ 172.664,57 R$ 192.521,00 R$ 0,00
1.8.27. Sinalização un R$ 57.915,71 R$ 60.232,34 R$ 69.267,19 R$ 77.232,92 R$ 0,00
1.8.28. 2003801 Drenagem superficial m R$ 65,17 R$ 67,78 R$ 77,94 R$ 86,91 R$ 0,00
1.8.29. COTAÇÃO Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un R$ 89.188,48 R$ 92.756,02 R$ 106.669,42 R$ 118.936,41 R$ 0,00

R$ 25.039,75TOTAL REEQUILÍBRIO
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CGCIT Original DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/18 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 173,6879 52,8817 612,6034
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 172,9830 76,4116 172,9830

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

804,9837
4,9841

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

5,17 5,17R$   5,98R$     6,22R$                7,15R$                7,98R$        
Original BDI 1º Reajuste 2º Reajuste 3º Reajuste

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/19 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 162,0706 52,7252 573,9275 3 19
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 186,7659 87,5991 186,7659

3 19
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

780,0907
4,8300

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

5,01 5,01R$   5,80R$     
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        89/172



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/20 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 159,9843 50,0034 565,1502 4 20
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 183,6412 83,6679 183,6412

4 20
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

768,1887
4,7563

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

4,94 4,94R$   5,72R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/20 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 151,1843 50,0810 535,9870 5 21
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 181,5896 83,4647 181,5896

5 21
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

736,9739
4,5630

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

4,75 4,75R$   5,49R$     
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/20 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 149,3589 50,9742 530,5340 6 22
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 176,3036 81,8438 176,3036

6 22
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

726,2349
4,4965

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

4,68 4,68R$   5,42R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/20 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 150,5741 51,0966 534,6517 7 23
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 176,9927 81,9240 176,9927

7 23
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

731,0417
4,5263

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

4,71 4,71R$   5,45R$     
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/21 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 160,2387 54,8627 569,2991 8 24
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 180,3136 83,8489 180,3136

8 24
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

769,0100
4,7614

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

4,95 4,95R$   5,72R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 190,2615 60,5727 672,8576 9 25
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 194,7051 86,7293 194,7051

9 25
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

886,9600
5,4917

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

5,68 5,68R$   6,57R$     
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/21 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 204,6880 65,6204 724,1860 10 26
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 216,3322 98,3063 216,3322

10 26
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

959,9155
5,9434

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

6,13 6,13R$   7,09R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/21 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 224,5155 71,8668 794,2609 11 27
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 236,9755 108,2321 236,9755

11 27
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

1.050,6337
6,5051

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

6,69 6,69R$   7,74R$     
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/22 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 246,8942 77,4289 872,3404 12 28
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 260,1598 117,4427 260,1598

12 28
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

1.151,8975
7,1321

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

7,32 7,32R$   8,47R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/22 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 291,2687 84,7828 1.024,6644 13 29
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 331,0030 147,2894 331,0030

13 29
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

1.375,0647
8,5138

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

8,70 8,70R$   10,07R$   
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/22 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 304,9336 87,7311 1.072,0367 14 30
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 340,5370 150,3008 340,5370

14 30
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

1.431,9710
8,8661

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

9,05 9,05R$   10,47R$   
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 295,8249 88,3262 1.042,2005 15 31
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 334,7044 150,3910 334,7044

15 31
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

1.396,3022
8,6453

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

8,83 8,83R$   10,22R$   
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/23 Produção da equipe 161,51 m³

5502164
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,00000 0,83 0,17 287,7484 88,9812 1.015,8319 16 32
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade 

de 1,5 m³ - 110 kW
1,00000 1,00 0,00 329,5684 150,7005 329,5684

16 32
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

1.364,7976
8,4502

Custo do FIC 0,1842
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

8,63 8,63R$   9,99R$     
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 19,3973
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT Original DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/18 Produção da equipe 20,45 m³

5502797

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 181,6770 57,0648 172,9541
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 184,6674 85,6688 124,2783

E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 47,5674 10,3144 47,5674
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 26,3921 25,1486 26,3921
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 302,2343 138,2988 302,2343
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 182,1457 75,5265 98,9827

Custo horário total de equipamentos 772,4089
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

883,0575
43,1718

Custo do FIC 0,2659
43,4377

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 483,2396 0,2030
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 11,4100 5,2642
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 997,5796 0,3292
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 200,5208 0,0662
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 16,9700 0,3394
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 12,8040 3,8412
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 17,3200 0,1361
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 256,1784 0,1819
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 735,9867 0,1987
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 524,5224 10,0866

20,6465
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 64,0842
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

64,08 64,08R$   74,16R$     77,13R$              88,70R$              98,68R$      
Original BDI 1º Reajuste 2º Reajuste 3º Reajuste

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/19 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 168,5741 55,9755 160,6922 3,0000 19,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 183,9255 78,6412 119,7021

3,0000 19,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 25,6965 5,8542 25,6965 3,0000 19,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 24,2717 23,0297 24,2717 3,0000 19,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 360,2236 167,2927 360,2236 3,0000 19,0000

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante 
de 12 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
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E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 165,2371 67,6462 89,1162 3,0000 19,0000
Custo horário total de equipamentos 779,7023

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

890,3509
43,5284

Custo do FIC 0,2659
43,7943

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 529,8472 0,2225 3,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 9,1695 4,2305 3,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.225,9955 0,4046 3,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 220,6791 0,0728 3,0000
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 13,6323 0,2726 3,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 9,1070 2,7321 3,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,3200 0,1519 3,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 153,9966 0,1093 3,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.000,3984 0,2701 3,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 545,0687 10,4817 3,0000

18,9482
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 62,7424
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

62,74 62,74R$   72,61R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/20 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 166,3084 53,0743 158,3820 4,0000 20,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 181,9716 75,7957 117,2043

4,0000 20,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 25,2497 5,3182 25,2497 4,0000 20,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 24,1960 22,9536 24,1960 4,0000 20,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 361,1215 162,8581 361,1215 4,0000 20,0000
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 162,0660 63,5884 85,2535 4,0000 20,0000

Custo horário total de equipamentos 771,4070
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

882,0556
43,1228

Custo do FIC 0,2659
43,3887

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 534,6699 0,2246 4,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 8,7200 4,0231 4,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.222,3602 0,4034 4,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 220,0216 0,0726 4,0000

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 14,3000 0,2860 4,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 8,6600 2,5980 4,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,3200 0,1519 4,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 156,5658 0,1112 4,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 997,4088 0,2693 4,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 545,0687 10,4817 4,0000

18,6217
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 62,0104
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

62,01 62,01R$   71,76R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/20 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 158,8660 53,8112 151,5122 5,0000 21,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 183,6406 77,1633 118,6894

5,0000 21,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 24,1457 5,5328 24,1457 5,0000 21,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 24,3381 23,0961 24,3381 5,0000 21,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 375,5703 174,0267 375,5703 5,0000 21,0000
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 172,3018 67,6321 90,6594 5,0000 21,0000

Custo horário total de equipamentos 784,9151
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

895,5637
43,7832

Custo do FIC 0,2659
44,0491

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 559,0632 0,2348 5,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 7,8811 3,6361 5,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.222,2868 0,4034 5,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 220,0157 0,0726 5,0000
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 14,6387 0,2928 5,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 8,9585 2,6876 5,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,3200 0,1519 5,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 157,4832 0,1118 5,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 997,4029 0,2693 5,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 545,0687 10,4817 5,0000

18,3418
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 62,3909
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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62,39 62,39R$   72,21R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/20 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 157,0406 54,7044 149,8771 6,0000 22,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 180,8517 77,1648 117,6027

6,0000 22,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 23,4940 5,5279 23,4940 6,0000 22,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 24,7055 23,4739 24,7055 6,0000 22,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 403,6011 190,0814 403,6011 6,0000 22,0000
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 169,8160 67,6332 90,1134 6,0000 22,0000

Custo horário total de equipamentos 809,3938
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

920,0424
44,9799

Custo do FIC 0,2659
45,2458

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 560,7377 0,2355 6,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 8,0757 3,7259 6,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.286,7605 0,4246 6,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 232,0810 0,0766 6,0000
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 15,2000 0,3040 6,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 9,1080 2,7324 6,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 18,3733 0,1444 6,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 155,5882 0,1105 6,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.000,5352 0,2701 6,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 545,0687 10,4817 6,0000

18,5057
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 63,7516
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

63,75 63,75R$   73,78R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/20 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 158,2558 54,8268 151,0158 7,0000 23,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 181,7286 77,2474 117,9951

7,0000 23,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 23,9950 5,6926 23,9950 7,0000 23,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 25,0272 23,7631 25,0272 7,0000 23,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 429,5361 203,0734 429,5361 7,0000 23,0000

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 170,7372 67,7726 90,4248 7,0000 23,0000
Custo horário total de equipamentos 837,9940

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

948,6426
46,3782

Custo do FIC 0,2659
46,6441

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 559,0635 0,2348 7,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 7,7010 3,5530 7,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.282,9513 0,4234 7,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 231,3900 0,0764 7,0000
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 14,7440 0,2949 7,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 9,1080 2,7324 7,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,0044 0,1494 7,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 149,1074 0,1059 7,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.078,0501 0,2911 7,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 548,4300 10,5463 7,0000

18,4075
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 65,0515
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

65,05 65,05R$   75,28R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/21 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 169,5735 59,4702 161,8663 8,0000 24,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 198,2067 85,5003 129,4558

8,0000 24,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 24,4400 5,8037 24,4400 8,0000 24,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 25,2683 23,9939 25,2683 8,0000 24,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 455,8920 218,8722 455,8920 8,0000 24,0000
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 174,6531 70,0671 93,0760 8,0000 24,0000

Custo horário total de equipamentos 889,9984
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

1.000,6470
48,9206

Custo do FIC 0,2659
49,1865

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 587,2303 0,2466 8,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 7,5729 3,4939 8,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.350,1461 0,4455 8,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 231,3927 0,0764 8,0000

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 14,4491 0,2890 8,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 9,9190 2,9757 8,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 18,8992 0,1485 8,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 147,4730 0,1047 8,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.081,2842 0,2919 8,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 550,5391 10,5869 8,0000

18,6592
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 67,8457
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

67,85 67,85R$   78,52R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 201,9559 66,4706 192,4719 9,0000 25,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 223,8350 92,2177 143,5484

9,0000 25,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 28,9326 6,4968 28,9326 9,0000 25,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 25,5758 24,3013 25,5758 9,0000 25,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 518,5276 248,1339 518,5276 9,0000 25,0000
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 191,3892 73,4611 99,4053 9,0000 25,0000

Custo horário total de equipamentos 1.008,4617
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

1.119,1103
54,7122

Custo do FIC 0,2659
54,9781

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 587,2383 0,2466 9,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 7,7666 3,5833 9,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.350,2511 0,4456 9,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 231,4011 0,0764 9,0000
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 15,2000 0,3040 9,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 10,2526 3,0758 9,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,0745 0,1499 9,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 150,2712 0,1067 9,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.075,6874 0,2904 9,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 593,7263 11,4174 9,0000

19,6961
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 74,6741
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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74,67 74,67R$   86,42R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/21 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 219,0373 73,0669 208,8194 10,0000 26,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 254,6240 107,6754 164,9854

10,0000 26,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 32,1241 7,8099 32,1241 10,0000 26,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 25,7346 24,4689 25,7346 10,0000 26,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 522,0643 253,6102 522,0643 10,0000 26,0000
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 193,5664 74,7059 100,8552 10,0000 26,0000

Custo horário total de equipamentos 1.054,5829
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

1.165,2315
56,9670

Custo do FIC 0,2659
57,2329

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 625,6238 0,2628 10,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 8,2251 3,7948 10,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.459,7821 0,4817 10,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 247,5920 0,0817 10,0000
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 15,2000 0,3040 10,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 10,8900 3,2670 10,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,3200 0,1519 10,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 152,8721 0,1085 10,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.129,4682 0,3050 10,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 595,5700 11,4528 10,0000

20,2102
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 77,4431
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

77,44 77,44R$   89,62R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/21 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 240,1994 80,0993 228,9924 11,0000 27,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 264,8458 110,7753 170,8628

11,0000 27,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 34,2274 8,1625 34,2274 11,0000 27,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 27,4746 26,2019 27,4746 11,0000 27,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 524,3435 253,8134 524,3435 11,0000 27,0000

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 203,4779 78,1286 105,7054 11,0000 27,0000
Custo horário total de equipamentos 1.091,6061

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

1.202,2547
58,7770

Custo do FIC 0,2659
59,0429

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 650,3806 0,2732 11,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 8,4425 3,8951 11,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.536,0392 0,5069 11,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 257,7071 0,0850 11,0000
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 15,8688 0,3174 11,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 11,5172 3,4552 11,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,3200 0,1519 11,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 158,1818 0,1123 11,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.129,4682 0,3050 11,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 626,5414 12,0484 11,0000

21,1503
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 80,1932
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

80,19 80,19R$   92,81R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/22 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 263,9069 86,3590 251,4785 12,0000 28,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 274,0395 111,0253 174,6008

12,0000 28,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 35,3738 7,6599 35,3738 12,0000 28,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 27,6753 26,3940 27,6753 12,0000 28,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 549,7573 262,6910 549,7573 12,0000 28,0000
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 227,8137 86,4618 117,5592 12,0000 28,0000

Custo horário total de equipamentos 1.156,4450
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

1.267,0936
61,9469

Custo do FIC 0,2659
62,2128

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 671,4988 0,2820 12,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 8,9620 4,1348 12,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.644,5186 0,5427 12,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 266,5101 0,0879 12,0000

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 15,4229 0,3085 12,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 12,1895 3,6569 12,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,3200 0,1519 12,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 164,8092 0,1170 12,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.129,4682 0,3050 12,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 690,5555 13,2794 12,0000

22,8660
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 85,0788
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

85,08 85,08R$   98,46R$     
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/22 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 309,8028 94,5114 294,7324 13,0000 29,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 297,7200 111,5559 184,1599

13,0000 29,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 41,8283 8,2988 41,8283 13,0000 29,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 28,3365 26,8895 28,3365 13,0000 29,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 541,3961 244,1319 541,3961 13,0000 29,0000
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 248,9177 86,9541 122,5861 13,0000 29,0000

Custo horário total de equipamentos 1.213,0393
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

1.323,6879
64,7138

Custo do FIC 0,2659
64,9797

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 693,7535 0,2914 13,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 11,2492 5,1900 13,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.644,7605 0,5428 13,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 278,5361 0,0919 13,0000
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 15,2000 0,3040 13,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 14,3772 4,3132 13,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,3200 0,1519 13,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 193,1444 0,1371 13,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.129,4682 0,3050 13,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 798,8523 15,3619 13,0000

26,6891
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 91,6688
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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91,67 91,67R$   106,09R$   
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/22 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 323,3271 97,3859 307,5112 14,0000 30,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 308,4317 114,1843 189,9408

14,0000 30,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 46,1027 9,6527 46,1027 14,0000 30,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 30,6753 29,2157 30,6753 14,0000 30,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 518,9503 227,8039 518,9503 14,0000 30,0000
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 258,7275 89,5676 126,7828 14,0000 30,0000

Custo horário total de equipamentos 1.219,9631
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

1.330,6117
65,0523

Custo do FIC 0,2659
65,3182

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 721,0399 0,3028 14,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 10,9344 5,0448 14,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.614,4801 0,5328 14,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 292,6907 0,0966 14,0000
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 16,0371 0,3207 14,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 14,9770 4,4931 14,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,9000 0,1564 14,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 196,7990 0,1397 14,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.072,4665 0,2896 14,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 845,9113 16,2669 14,0000

27,6434
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 92,9616
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

92,96 92,96R$   107,58R$   
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 313,2648 97,4805 298,1599 15,0000 31,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 300,8140 114,2704 187,0224

15,0000 31,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 45,2974 10,1921 45,2974 15,0000 31,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 30,7727 29,3164 30,7727 15,0000 31,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 489,0477 215,8103 489,0477 15,0000 31,0000

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 251,9604 89,6620 125,3676 15,0000 31,0000
Custo horário total de equipamentos 1.175,6678

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

1.286,3164
62,8867

Custo do FIC 0,2659
63,1526

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 721,0343 0,3028 15,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 11,7000 5,3980 15,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.717,5943 0,5668 15,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 311,6415 0,1028 15,0000
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 16,8000 0,3360 15,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 14,3812 4,3144 15,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,9000 0,1564 15,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 209,0462 0,1484 15,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.053,4090 0,2844 15,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 926,5416 17,8174 15,0000

29,4275
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 92,5801
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

92,58 92,58R$   107,14R$   
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/23 Produção da equipe 20,45 m³

5502797
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 303,7163 97,3628 289,2716 16,0000 32,0000
E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 1,00000 0,39 0,61 294,0390 114,5779 184,5677

16,0000 32,0000
E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 44,2630 10,5242 44,2630 16,0000 32,0000
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 1,00000 1,00 0,00 30,8534 29,3964 30,8534 16,0000 32,0000
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 462,4592 205,3900 462,4592 16,0000 32,0000
E9540 Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 1,00000 0,22 0,78 245,9618 89,9735 124,2909 16,0000 32,0000

Custo horário total de equipamentos 1.135,7058
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 4,00000 h 19,3973 77,5892

1.246,3544
60,9330

Custo do FIC 0,2659
61,1989

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00042 un 721,0317 0,3028 16,0000
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 13,9724 6,4464 16,0000
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00033 un 1.805,7442 0,5959 16,0000
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00033 un 366,0565 0,1208 16,0000

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 110,6486
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,02000 un 16,8000 0,3360 16,0000
M2141 Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 0,30000 un 15,3752 4,6126 16,0000
M2143 Nonel de ligação 0,00786 un 19,9000 0,1564 16,0000
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,00071 un 221,9761 0,1576 16,0000
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00027 un 1.007,3136 0,2720 16,0000
M2145 Série de brocas S-12 - D = 22 mm 0,01923 un 926,4027 17,8147 16,0000

30,8152
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 92,0142
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

92,01 92,01R$   106,49R$   
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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CGCIT Original DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/18 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 302,2343 138,2988 302,2343
Custo horário total de equipamentos 302,2343

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

354,6910
86,0608

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 86,5909

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 483,2396 1,7977
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 11,4100 4,5640
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 997,5796 2,0051
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 200,5208 0,6056
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 16,3800 6,5979
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 17,3200 0,4815
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 256,1784 3,5583
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 735,9867 1,2733

20,8833
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 107,4742
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

107,47 107,47R$   124,38R$               129,36R$           148,76R$           165,49R$    
Original BDI 1º Reajuste 2º Reajuste 3º Reajuste

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/19 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 360,2236 167,2927 360,2236 3 19

Custo horário total de equipamentos 360,2236
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

412,6803
100,1311

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 100,6612

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 529,8472 1,9710 3
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 9,1695 3,6678 3
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.225,9955 2,4643 3

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
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M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 220,6791 0,6665 3
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 13,6323 5,4911 3
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,3200 0,5371 3
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 153,9966 2,1390 3
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.000,3984 1,7307 3

18,6674
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 119,3286
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

119,33 119,33R$   138,10R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/20 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 361,1215 162,8581 361,1215 4 20

Custo horário total de equipamentos 361,1215
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

413,5782
100,3490

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 100,8791

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 534,6699 1,9890 4
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 8,7200 3,4880 4
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.222,3602 2,4569 4
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 220,0216 0,6645 4
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 14,3000 5,7600 4
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,3200 0,5371 4
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 156,5658 2,1747 4
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 997,4088 1,7255 4

18,7957
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 119,6748
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

119,67 119,67R$   138,50R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/20 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 375,5703 174,0267 375,5703 5 21

Custo horário total de equipamentos 375,5703
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

428,0270
103,8548

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 104,3849

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 559,0632 2,0797 5
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 7,8811 3,1524 5
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.222,2868 2,4568 5
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 220,0157 0,6644 5
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 14,6387 5,8965 5
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,3200 0,5371 5
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 157,4832 2,1874 5
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 997,4029 1,7255 5

18,6999
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 123,0848
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

123,08 123,08R$   142,45R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/20 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 403,6011 190,0814 403,6011 6 22

Custo horário total de equipamentos 403,6011
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

456,0578
110,6560

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 111,1861

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 560,7377 2,0859 6
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 8,0757 3,2303 6
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.286,7605 2,5864 6
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 232,0810 0,7009 6
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 15,2000 6,1226 6
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 18,3733 0,5108 6
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 155,5882 2,1611 6
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.000,5352 1,7309 6

19,1289
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
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Subtotal 130,3150
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

130,32 130,32R$   150,81R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/20 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 429,5361 203,0734 429,5361 7 23

Custo horário total de equipamentos 429,5361
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

481,9928
116,9488

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 117,4789

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 559,0635 2,0797 7
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 7,7010 3,0804 7
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.282,9513 2,5787 7
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 231,3900 0,6988 7
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 14,7440 5,9389 7
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,0044 0,5283 7
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 149,1074 2,0711 7
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.078,0501 1,8650 7

18,8410
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 136,3199
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

136,32 136,32R$   157,76R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/21 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 455,8920 218,8722 455,8920 8 24

Custo horário total de equipamentos 455,8920
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

508,3487

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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123,3437
Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 123,8738

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 587,2303 2,1845 8
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 7,5729 3,0292 8
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.350,1461 2,7138 8
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 231,3927 0,6988 8
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 14,4491 5,8201 8
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 18,8992 0,5254 8
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 147,4730 2,0484 8
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.081,2842 1,8706 8

18,8908
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 142,7646
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

142,76 142,76R$   165,22R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 518,5276 248,1339 518,5276 9 25

Custo horário total de equipamentos 518,5276
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

570,9843
138,5413

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 139,0714

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 587,2383 2,1845 9
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 7,7666 3,1066 9
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.350,2511 2,7140 9
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 231,4011 0,6988 9
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 15,2000 6,1226 9
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,0745 0,5303 9
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 150,2712 2,0873 9
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.075,6874 1,8609 9

19,3050
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 158,3765
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

158,38 158,38R$   183,29R$               
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução
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Original BDI
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/21 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 522,0643 253,6102 522,0643 10 26

Custo horário total de equipamentos 522,0643
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

574,5210
139,3995

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 139,9296

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 625,6238 2,3273 10
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 8,2251 3,2900 10
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.459,7821 2,9342 10
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 247,5920 0,7477 10
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 15,2000 6,1226 10
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,3200 0,5371 10
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 152,8721 2,1234 10
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.129,4682 1,9540 10

20,0363
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 159,9659
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

159,97 159,97R$   185,13R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/21 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 524,3435 253,8134 524,3435 11 27

Custo horário total de equipamentos 524,3435
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

576,8002
139,9525

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 140,4826

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 650,3806 2,4194 11
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 8,4425 3,3770 11
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.536,0392 3,0874 11
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 257,7071 0,7783 11

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 15,8688 6,3920 11
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,3200 0,5371 11
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 158,1818 2,1971 11
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.129,4682 1,9540 11

20,7423
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 161,2249
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

161,22 161,22R$   186,59R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/22 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 549,7573 262,6910 549,7573 12 28

Custo horário total de equipamentos 549,7573
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

602,2140
146,1188

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 146,6489

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 671,4988 2,4980 12
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 8,9620 3,5848 12
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.644,5186 3,3055 12
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 266,5101 0,8049 12
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 15,4229 6,2123 12
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,3200 0,5371 12
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 164,8092 2,2892 12
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.129,4682 1,9540 12

21,1857
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 167,8346
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

167,83 167,83R$   194,24R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/22 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 541,3961 244,1319 541,3961 13 29
Custo horário total de equipamentos 541,3961

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

593,8528
144,0901

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 144,6202

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 693,7535 2,5808 13
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 11,2492 4,4997 13
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.644,7605 3,3060 13
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 278,5361 0,8412 13
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 15,2000 6,1226 13
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,3200 0,5371 13
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 193,1444 2,6828 13
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.129,4682 1,9540 13

22,5240
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 167,1442
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

167,14 167,14R$   193,44R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/22 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 518,9503 227,8039 518,9503 14 30

Custo horário total de equipamentos 518,9503
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

571,4070
138,6439

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 139,1740

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 721,0399 2,6823 14
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 10,9344 4,3738 14
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.614,4801 3,2451 14
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 292,6907 0,8839 14
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 16,0371 6,4597 14
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,9000 0,5532 14
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 196,7990 2,7335 14
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.072,4665 1,8554 14

22,7869
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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Subtotal 161,9609
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

161,96 161,96R$   187,44R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 489,0477 215,8103 489,0477 15 31

Custo horário total de equipamentos 489,0477
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

541,5044
131,3885

Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 131,9186

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 721,0343 2,6822 15
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 11,7000 4,6800 15
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.717,5943 3,4524 15
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 311,6415 0,9412 15
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 16,8000 6,7670 15
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,9000 0,5532 15
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 209,0462 2,9037 15
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.053,4090 1,8224 15

23,8021
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 155,7206
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

155,72 155,72R$   180,22R$               
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/23 Produção da equipe 4,1214 m²

4805768
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 462,4592 205,3900 462,4592 16 32

Custo horário total de equipamentos 462,4592
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

514,9159
124,9371

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 52,4567
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Préfissuramento de material de 3ª categoria Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário
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Custo do FIC 0,5301
Custo do FIT 125,4672

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 0,00372 un 721,0317 2,6822 16
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,40000 kg 13,9724 5,5890 16
M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 0,00201 un 1.805,7442 3,6295 16
M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00302 un 366,0565 1,1055 16
M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,40280 un 16,8000 6,7670 16
M2143 Nonel de ligação 0,02780 un 19,9000 0,5532 16
M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,01389 un 221,9761 3,0832 16
M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 0,00173 un 1.007,3136 1,7427 16

25,1524
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 150,6196
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

150,62 150,62R$   174,31R$               
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/18 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 240,7644 133,2097 240,7644

Custo horário total de equipamentos 240,7644
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

279,5590
19,4950

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 3,8992 16,7666
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 37,5194 1,9694
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 39,5801 9,8950
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 52,3977 13,0994

M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 429,8425 1,1950
42,9254

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2286,21 64,01388

64,0139
Subtotal 126,4343

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 23,9600 0,1030
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 23,9600 0,0012

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00020 t 23,9600 0,0048

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00007 t 23,9600 0,0017

0,1107

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
126,54 126,54R$   146,45R$   152,31R$    175,15R$    194,86R$    

Obs. Original BDI 1º Reajuste 2º Reajuste 3º Reajuste

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
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Custo Unitário de Referência out/19 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 288,5742 154,4661 288,5742
3 19

Custo horário total de equipamentos 288,5742
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

327,3688
22,8291

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 3,5541 15,2826 3
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 42,2657 2,2185 3
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 41,1492 10,2873 3
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 56,3153 14,0788

3
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 429,8663 1,1950 3

43,0623
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2382,080384 66,69825074 3

66,6983
Subtotal 132,5896

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 22,4900 0,0967 3
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 22,4900 0,0011

3
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 22,4900 0,0045

3
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 22,4900 0,0016

3
0,1039

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
132,69 132,69R$   153,57R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/20 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 288,6342 150,4067 288,6342
4 20

Custo horário total de equipamentos 288,6342
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

327,4288
22,8332

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 3,5149 15,1141 4
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 42,1393 2,2119 4
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 45,0697 11,2674 4
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 44,7610 11,1903

4
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 429,8663 1,1950 4

40,9787
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2486,505686 69,6221592 4

69,6222
Subtotal 133,4341

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 22,7900 0,0980 4
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 22,7900 0,0011

4
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 22,7900 0,0046

4
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 22,7900 0,0016

4
0,1053

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
133,54 133,54R$   154,55R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/20 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 305,9818 160,5335 305,9818
5 21

Custo horário total de equipamentos 305,9818
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

344,7764
24,0430

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 3,6157 15,5475 5
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 42,0735 2,2084 5
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 46,3478 11,5870 5
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 44,1573 11,0393

5
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 429,8663 1,1950 5

41,5773
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2539,755552 71,11315547 5

71,1132
Subtotal 136,7334

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 22,5300 0,0969 5
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 22,5300 0,0011

5
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 22,5300 0,0045

5
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 22,5300 0,0016

5
0,1041

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
136,84 136,84R$   158,36R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/20 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 312,8441 164,5780 312,8441
6 22

Custo horário total de equipamentos 312,8441

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

351,6387
24,5215

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 3,5036 15,0655 6
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 42,3181 2,2213 6
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 48,3016 12,0754 6
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 41,1271 10,2818

6
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 429,8663 1,1950 6

40,8390
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2572,192232 72,02138249 6

72,0214
Subtotal 137,3819

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 22,8100 0,0981 6
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 22,8100 0,0011

6
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 22,8100 0,0046

6
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 22,8100 0,0016

6
0,1054

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
137,49 137,49R$   159,11R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/20 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 327,5084 172,0516 327,5084
7 23

Custo horário total de equipamentos 327,5084
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946
Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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366,3030
25,5441

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 3,4507 14,8380 7
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 42,2365 2,2170 7
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 50,3308 12,5827 7
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 41,1271 10,2818

7
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 457,7372 1,2725 7

41,1920
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2499,696501 69,99150202 7

69,9915
Subtotal 136,7276

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 23,2700 0,1001 7
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 23,2700 0,0012

7
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 23,2700 0,0047

7
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 23,2700 0,0016

7
0,1075

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
136,84 136,84R$   158,36R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/21 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 354,6883 185,2462 354,6883
8 24

Custo horário total de equipamentos 354,6883
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

393,4829
27,4395

Custo do FIC -

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução
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Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 4,0338 17,3453 8
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 3,9161 0,2056 8
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 55,6866 13,9217 8
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 41,9496 10,4874

8
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 484,2647 1,3463 8

43,3062
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2468,828079 69,12718622 8

69,1272
Subtotal 139,8729

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 24,0100 0,1032 8
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 24,0100 0,0012

8
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 24,0100 0,0048

8
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 24,0100 0,0017

8
0,1109

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
139,98 139,98R$   162,00R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 341,6522 178,2432 341,6522
9 25

Custo horário total de equipamentos 341,6522
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

380,4468
26,5305

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 4,9373 21,2304 9
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 4,2492 0,2230 9
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 57,5362 14,3841 9
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 36,8530 9,2133

9
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 514,8237 1,4312 9

46,4819
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2188,768913 61,28552957 9

61,2855
Subtotal 134,2979

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 26,1900 0,1126 9
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 26,1900 0,0013

9
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 26,1900 0,0052

9
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 26,1900 0,0018

9
0,1210

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
134,42 134,42R$   155,56R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/21 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 342,6742 182,0559 342,6742
10 26

Custo horário total de equipamentos 342,6742
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

381,4688
26,6017

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 6,1735 26,5461 10
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 5,6507 0,2966 10
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 69,1086 17,2772 10

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 44,2938 11,0735
10

M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 516,4308 1,4357 10
56,6289

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2183,523219 61,13865013 10

61,1387
Subtotal 144,3693

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 27,4100 0,1179 10
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 27,4100 0,0014

10
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 27,4100 0,0055

10
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 27,4100 0,0019

10
0,1266

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
144,50 144,50R$   167,23R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/21 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 342,6038 182,6550 342,6038
11 27

Custo horário total de equipamentos 342,6038
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

381,3984
26,5968

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 6,6650 28,6595 11
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 6,0575 0,3180 11
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 85,8613 21,4653 11
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 44,2945 11,0736

11
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 543,2852 1,5103 11

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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63,0267
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2169,777028 60,75375679 11

60,7538
Subtotal 150,3773

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 30,1300 0,1296 11
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 30,1300 0,0015

11
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 30,1300 0,0060

11
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 30,1300 0,0021

11
0,1392

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
150,52 150,52R$   174,19R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/22 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 333,1373 175,1963 333,1373
12 28

Custo horário total de equipamentos 333,1373
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

371,9319
25,9367

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 7,8458 33,7369 12
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 6,7285 0,3532 12
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 88,1074 22,0269 12
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 44,2957 11,0739

12
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 578,7582 1,6089 12

68,7998
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        128/172



0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2225,408684 62,31144314 12

62,3114
Subtotal 157,0480

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 32,1800 0,1384 12
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 32,1800 0,0016

12
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 32,1800 0,0064

12
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 32,1800 0,0023

12
0,1487

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
157,20 157,20R$   181,92R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/22 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 323,0579 163,9318 323,0579
13 29

Custo horário total de equipamentos 323,0579
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

361,8525
25,2338

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 7,8500 33,7550 13
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 7,9070 0,4150 13
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 95,0127 23,7532 13
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 44,2966 11,0742

13
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 648,1914 1,8020 13

70,7993
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2300,3659 64,4102452 13

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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64,4102
Subtotal 160,4434

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 34,9500 0,1503 13
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 34,9500 0,0017

13
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 34,9500 0,0070

13
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 34,9500 0,0024

13
0,1615

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
160,60 160,60R$   185,87R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/22 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 304,7129 152,7798 304,7129
14 30

Custo horário total de equipamentos 304,7129
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

343,5075
23,9545

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 7,2886 31,3410 14
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 7,8306 0,4110 14
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 102,3791 25,5948 14
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 45,8009 11,4502

14
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 677,4860 1,8834 14

70,6804
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2405,119367 67,34334226 14

67,3433
Subtotal 161,9783

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 37,1600 0,1598 14
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 37,1600 0,0019

14
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00020 t 37,1600 0,0074

14
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00007 t 37,1600 0,0026

14
0,1717

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
162,15 162,15R$   187,66R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 303,7441 154,2237 303,7441
15 31

Custo horário total de equipamentos 303,7441
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

342,5387
23,8869

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 7,1358 30,6839 15
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 7,9038 0,4149 15
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 102,3698 25,5925 15
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 45,9376 11,4844

15
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 727,8104 2,0233 15

70,1990
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2481,046786 69,46931 15

69,4693
Subtotal 163,5552

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 36,3500 0,1563 15

Custo Unitário Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário
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M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00005 t 36,3500 0,0018
15

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00020 t 36,3500 0,0073
15

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00007 t 36,3500 0,0025
15

0,1679

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
163,72 163,72R$   189,48R$   

Obs. Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/23 Produção da equipe 14,34 m
5605800

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9795 Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle 
remoto via rádio - 46 kW

1,00000 1,00 0,00 294,5322 150,9948 294,5322
16 32

Custo horário total de equipamentos 294,5322
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946

333,3268
23,2445

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 4,30000 kg 6,6492 28,5916 16
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 0,05249 kg 7,9038 0,4149 16
M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm 0,25000 un 99,6274 24,9069 16
M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes 0,25000 un 44,7049 11,1762

16
M1337 Série de brocas S-11 - D = 22 mm 0,00278 un 727,6715 2,0229 16

67,1124
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0041 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,028 m³ 2547,684365 71,33516222 16

71,3352
Subtotal 161,6921

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00430 t 35,6100 0,1531 16
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00005 t 35,6100 0,0018

16

Custo Unitário Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7946
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário
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M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00020 t 35,6100 0,0071
16

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00007 t 35,6100 0,0025
16

0,1645

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00430 tkm 5914449 5914464 5914479
M3087 Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00005 tkm 5914449 5914464 5914479

M1819 Cartucho de cimento de 25 x 320 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,00088 tkm 5914449 5914464 5914479

M1990 Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M3091 Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

-
161,86 161,86R$   187,32R$   

Obs. Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário
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CGCIT Original DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/18 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 426,5020 158,8388 426,5020

Custo horário total de equipamentos 426,5020
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

9,6731
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 9,7327
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

9,73 9,73R$     11,26R$   11,71R$              13,47R$              14,99R$      
Original BDI 1º Reajuste 2º Reajuste 3º Reajuste

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/19 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 385,6871 138,9943 385,6871 3 19

Custo horário total de equipamentos 385,6871
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

8,8585
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 8,9181
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

8,92 8,92R$     10,32R$   
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 443,8790

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 484,6939

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/20 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 377,1286 128,3860 377,1286 4 20

Custo horário total de equipamentos 377,1286
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

8,6877
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 8,7473
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

8,75 8,75R$     10,12R$   
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/20 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 383,2139 136,2863 383,2139 5 21

Custo horário total de equipamentos 383,2139
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

8,8092
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 8,8688
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

8,87 8,87R$     10,26R$   
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 441,4058

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 435,3205

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/20 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 378,1436 136,2878 378,1436 6 22

Custo horário total de equipamentos 378,1436
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

8,7080
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 8,7676
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

8,77 8,77R$     10,15R$   
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/20 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 379,6702 136,3710 379,6702 7 23

Custo horário total de equipamentos 379,6702
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

8,7385
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 8,7981
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

8,80 8,80R$     10,18R$   
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 437,8621

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 436,3355

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        136/172



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/21 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 389,1215 142,5194 389,1215 8 24

Custo horário total de equipamentos 389,1215
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

8,9271
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 8,9867
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

8,99 8,99R$     10,40R$   
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 441,9868 159,2215 441,9868 9 25

Custo horário total de equipamentos 441,9868
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

9,9821
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 10,0417
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

10,04 10,04R$   11,62R$   
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 500,1787

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 447,3134

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/21 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 520,5855 200,1191 520,5855 10 26

Custo horário total de equipamentos 520,5855
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

11,5507
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 11,6103
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

11,61 11,61R$   13,44R$   
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/21 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 584,7313 229,8632 584,7313 11 27

Custo horário total de equipamentos 584,7313
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

12,8309
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 12,8905
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

12,89 12,89R$   14,92R$   
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 642,9232

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 578,7774

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/22 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 662,3252 260,8044 662,3252 12 28

Custo horário total de equipamentos 662,3252
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

14,3794
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 14,4390
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

14,44 14,44R$   16,71R$   
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência abr/22 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 704,8181 261,2967 704,8181 13 29

Custo horário total de equipamentos 704,8181
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

15,2275
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 15,2871
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

15,29 15,29R$   17,69R$   
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 763,0100

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 720,5171

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jul/22 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 797,3079 301,6764 797,3079 14 30

Custo horário total de equipamentos 797,3079
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

17,0733
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 17,1329
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

17,13 17,13R$   19,83R$   
Original BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 783,4055 301,7652 783,4055 15 31

Custo horário total de equipamentos 783,4055
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

16,7958
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 16,8554
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

16,86 16,86R$   19,51R$   
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 841,5974

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 855,4998

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência jan/23 Produção da equipe 50,1075 m³

5502979
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 770,2351 301,7669 770,2351 16 32

770,2351
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919

16,5330
Custo do FIC 0,0596
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 16,5926
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

16,59 16,59R$   19,20R$   
Original BDI

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1919
Custo horário total de execução 828,4270

Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Julho/2018 Produção da equipe 223,74 m³
0903845

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 178,6389 79,8979 178,6389
Custo horário total de equipamentos 178,6389

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

19,3973
198,0362

0,8851
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0192 Brita 2 1,05000 m³ 57,2731 60,1368

60,1368
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 61,0219
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 1,57500 tkm 5914359 5914374 5914389

61,02 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 70,62

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Janeiro/2023 Produção da equipe 223,74 m³
0903845

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 264,6665 111,6674 264,6665
Custo horário total de equipamentos 264,6665

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

19,3973
284,0638

1,2696
Custo do FIC -

Custo unitário total de material

Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0192 Brita 2 1,05000 m³ 101,7766 106,8654
106,8654

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 108,1350
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 1,57500 tkm 5914359 5914374 5914389

108,14 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 125,14

Custo unitário total de material

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Julho/2018 Produção da equipe 180,00 m²
2003867

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919
58,1919
58,1919
0,3233

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 31 kN/m 1,05000 m² 17,1612 18,0193

18,0193
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 17,8740
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 31 kN/m - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00049 t 23,9600 0,0117

0,0117

LN RP P

M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 31 kN/m - Caminhão carroceria 15 t 0,00017 tkm 5914449 5914464 5914479

18,35 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 21,24

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Julho/2021 Produção da equipe 180,00 m²
2003867

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919
58,1919
58,1919
0,3233

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de material

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        144/172



Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 31 kN/m 1,05000 m² 16,4575 17,2804

17,2804
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 17,8740
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 31 kN/m - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00049 t 27,4100 0,0134

0,0134

LN RP P

M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 31 kN/m - Caminhão carroceria 15 t 0,00017 tkm 5914449 5914464 5914479

17,62 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 20,39

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná
Custo Unitário de Referência Outubro/2022 Produção da equipe 180,00 m²
2003867

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 3,00000 h 19,3973 58,1919
58,1919
58,1919
0,3233

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 31 kN/m 1,05000 m² 16,6196 17,4506

17,4506
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 17,8740
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 31 kN/m - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00049 t 36,3500 0,0178

0,0178

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Unitário

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        145/172



LN RP P

M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 31 kN/m - Caminhão carroceria 15 t 0,00017 tkm 5914449 5914464 5914479

17,79 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 20,59

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná FIC 0,00616
Custo Unitário de Referência Julho/2018 Produção da equipe 37,73 m³
5502797

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 181,6770 57,0648 173,0623

E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 
kW 1,00000 0,39 0,61 184,6674 85,6688 124,5586

E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 47,5674 10,3144 47,5674

E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 
com capacidade de 2.040 gpm 1,00000 1,00 0,00 26,3921 25,1486 26,3921

E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 302,2343 138,2988 302,2343
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 0,22 0,78 182,1457 75,5265 99,1756

Custo horário total de equipamentos 772,9903
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9852 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946
P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594

71,8540
844,8443
22,3935

Custo do FIC 0,13790
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M2062 Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") 0,00042 un 483,2396 0,2049
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 11,4100 5,2643

M2065 Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") 
e C = 3,05 m 0,00033 un 997,5796 0,3254

M2066 Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 
1/2") 0,00033 un 200,5208 0,0654

M2144 Nonel de coluna - C = 6,0 m 0,02000 un 16,9700 0,3394
M2141 Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m 0,30000 un 12,8040 3,8412
M2143 Nonel de ligação - C = 6,0 m 0,00786 un 17,3200 0,1361
M2146 Nonel iniciador - C = 150,0 m 0,00071 un 256,1784 0,1830

M2067 Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") 0,00027 un 735,9867 0,1950

M2145 Série de brocas integrais S12 0,01923 un 524,5224 10,0870
20,6416

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 43,1730
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

Custo unitário total de material

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário
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BDI C.UNIT.
43,17 15,73% R$ 49,96

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná FIC 0,00616
Custo Unitário de Referência Julho/2021 Produção da equipe 37,73 m³
5502797

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 219,0373 73,0669 208,8194

E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 
kW 1,00000 0,39 0,61 254,6240 107,6754 164,9854

E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,00000 1,00 0,00 32,1241 7,8099 32,1241

E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha 
com capacidade de 2.040 gpm 1,00000 1,00 0,00 25,7346 24,4689 25,7346

E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,00000 1,00 0,00 522,0643 253,6102 522,0643
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 0,22 0,78 193,5664 74,7059 100,8552

Custo horário total de equipamentos 1.054,5829
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9852 Servente 2,00000 h 19,3973 38,7946
P9852 Blaster 1,00000 h 33,0594 33,0594

71,8540
1.126,4369

29,8573
Custo do FIC 0,13790
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M2062 Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") 0,00042 un 625,6238 0,2628
M2042 Emulsão explosiva encartuchada 0,46137 kg 8,2251 3,7948

M2065 Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") 
e C = 3,05 m 0,00033 un 1.459,7821 0,4817

M2066 Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 
1/2") 0,00033 un 247,5920 0,0817

M2144 Nonel de coluna - C = 6,0 m 0,02000 un 15,2000 0,3040
M2141 Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m 0,30000 un 10,8900 3,2670
M2143 Nonel de ligação - C = 6,0 m 0,00786 un 19,3200 0,1519
M2146 Nonel iniciador - C = 150,0 m 0,00071 un 152,8721 0,1085

M2067 Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") 0,00027 un 1.129,4682 0,3050

M2145 Série de brocas integrais S12 0,01923 un 595,5700 11,4528
20,2102

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 50,2054
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
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LN RP P
BDI C.UNIT.

50,21 15,73% R$ 58,10

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná FIC 0,03696
Custo Unitário de Referência Julho/2018 Produção da equipe 146,20 m³
4413942

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 182,1457 75,5265 182,1457
Custo horário total de equipamentos 182,1457

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

19,3973
201,5430

1,3785
Custo do FIC 0,05100
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
0075 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 1 m³ 2,98 2,98

Subtotal 4,4095
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

4,41 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 5,10

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná FIC 0,03696
Custo Unitário de Referência Julho/2021 Produção da equipe 146,20 m³
4413942

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 193,5664 74,7059 193,5664
Custo horário total de equipamentos 193,5664

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

19,3973
212,9637

1,4567
Custo do FIC 0,05100
Custo do FIT -

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
0075 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 1 m³ 3,61 3,61

Subtotal 5,1177
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

5,12 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 5,92

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná FIC 0,03696
Custo Unitário de Referência Outubro/2021 Produção da equipe 146,20 m³
4413942

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 203,4779 78,1286 203,4779
Custo horário total de equipamentos 203,4779

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

19,3973
222,8752

1,5245
Custo do FIC 0,05100
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
0075 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 1 m³ 3,87 3,87

Subtotal 5,4455
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

5,45 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 6,30

CGCIT DNIT

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
 e

 V
A

N
IO

S
 C

A
R

LO
S

 B
IE

H
L

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
E

15
-C

00
D

-6
C

E
0-

F
81

F

1Doc:  Protocolo 3- 7.056/2023        151/172



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná FIC 0,03696
Custo Unitário de Referência Janeiro/2022 Produção da equipe 146,20 m³
4413942

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 227,8137 86,4618 227,8137
Custo horário total de equipamentos 227,8137

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

19,3973
247,2110

1,6909
Custo do FIC 0,05100
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
0075 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 1 m³ 4,10 4,10

Subtotal 5,8419
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

5,84 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 6,76

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná FIC 0,03696
Custo Unitário de Referência Abril/2022 Produção da equipe 146,20 m³
4413942

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 248,9177 86,9541 248,9177
Custo horário total de equipamentos 248,9177

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

19,3973
268,3150

1,8353
Custo do FIC 0,05100
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
Custo unitário total de material

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
0075 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 1 m³ 4,52 4,52

Subtotal 6,4063
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

6,41 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 7,41

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná FIC 0,03696
Custo Unitário de Referência Julho/2022 Produção da equipe 146,20 m³
4413942

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 258,7275 89,5676 258,7275
Custo horário total de equipamentos 258,7275

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

19,3973
278,1248

1,9024
Custo do FIC 0,05100
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
0075 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 1 m³ 4,77 4,77

Subtotal 6,7234
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

6,72 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 7,78

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná FIC 0,03696
Custo Unitário de Referência Outubro/2022 Produção da equipe 146,20 m³

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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4413942
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 251,9604 89,6620 251,9604

Custo horário total de equipamentos 251,9604
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973
19,3973

271,3577
1,8561

Custo do FIC 0,05100
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
0075 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 1 m³ 4,73 4,73

Subtotal 6,6371
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

6,64 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 7,68

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraná FIC 0,03696
Custo Unitário de Referência Janeiro/2023 Produção da equipe 146,20 m³
4413942

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 245,9618 89,9735 245,9618
Custo horário total de equipamentos 245,9618

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 1,00000 h 19,3973 19,3973

19,3973
265,3591

1,8150
Custo do FIC 0,05100
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário
0075 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 1 m³ 4,68 4,68

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
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Subtotal 6,5460
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

6,55 BDI C.UNIT.
15,73% R$ 7,58

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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  Protocolo (Nota interna 28/08/2023 13:47) 7.056/2023

De: Heloísa B. - SMVO-PE4

Para:  -  

Data: 28/08/2023 às 13:47:38

 

Alexandre Pirih Pecoits - SMPP para acompanhamento!

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

1Doc:          157/172



Protocolo 4- 7.056/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 31/08/2023 às 17:50:08

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMPP, SMA-PROT, SMA-PGM-JEA, SMVO-PE3, SMVO-PE4

Viação e Obras - Solicitações Gerais

 

Segue parecer jurídico.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1016_2023_Prot_7056_Reequilibrio_execucao_da_Fase_01_do_sistema_de_contencao_de_cheias_Siton_do_Brasil_deferimento.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 1016/2023 
 
 
PROTOCOLO Nº :  7056/2023 
REQUERENTE : SITON DO BRASIL - EIRELI 
INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
ASSUNTO        :  REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa SITON DO BRASIL - EIRELI em que 

pretende o reequilíbrio econômico-financeiro dos Boletins de Medição decorrentes do 
Contrato de Empreitada nº. 550/2019 (Concorrência n.º 03/2019), que tem por objeto a 
execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias do Rio Marrecas composto por: limpeza e 
aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximação, emboque e desemboque, túnel de 
desvio e comporta basculante, no valor total originalmente contratado de R$ 29.995.443,25. 
 

Anexou planilhas de composição de custos e memorial de cálculo de reequilíbrio 
dos itens que pleiteia a recomposição do preço sem, contudo, apontar o valor total almejado. 
 

Os fiscais da obra elaboraram Parecer Técnico atestando a parcial compatibilidade 
dos valores pleiteados pela contratada referentes ao reequilíbrio econômico-financeiro dos 
Boletins de Medição 19 a 45 relativos ao Contrato original, visto que alguns itens são muito 
superiores aos obtidos com a pesquisa de preços realizada na Tabela SICRO. Anexaram pla-
nilhas comparativas e demonstrativas de preços. 

 
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Para que seja possível o deslinde da questão, impende esclarecer a diferença entre 
correção monetária, reajuste e recomposição de preços. Para tal desiderato, procurar-se-á 
verificar na doutrina pátria o que se tem dito sobre os conceitos, de modo que se possa 
elucidá-los. 

 
A correção monetária, na dicção de Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, diante 

do atraso de pagamento por parte do Poder Público “(...) sujeita-o a preservar o valor do 
crédito de sua contraparte, mediante correção monetária”.1  

 
A correção incide, nos termos do § 7º do art. 7º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, “(...) desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento”. A 
obrigação, ainda, é prevista no art. 40, inc. XIV, c, onde se prescreve que incide a correção 

                                                 
1 BANDERIA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. p. 595. 
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“(...) desde a data final d o período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 
pagamento”; e, também, no inc. III do art. 55, o qual faz referência, do mesmo modo, aos “(...) 
critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do 
efetivo pagamento”.2 Dispõe, ainda, Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO: 
 

(...) correção monetária é a simples variação numérica expressiva de um mesmo valor que permanece 
inalterado e tão-somente passa a ser expresso por números diferentes. Assim: o número tal expressa na 
data “B” a mesma grandeza que o número qual expressava na data “A”.  A grandeza representada é 
constante, o número que a representa é que varia.  
Ou seja, na data “A”, a uma dada prestação (x) corresponde uma expressão em moeda y, a qual, para 
persistir exprimindo este mesmo valor, na data “B”, deveria alterar-se. Pode-se figurar a situação da 
seguinte maneira. Na data “A” x = y; na data “B” x = y’; pois y em “A”é o mesmo que y’ em B.3  

 
O objetivo da correção monetária é justamente impedir que o credor, por força da 

erosão da moeda, receba menos do que o efetivamente devido, impedindo que o 
inadimplente enriqueça indevidamente, beneficiando-se da própria mora. A correção 
monetária é devida, portanto, quando a Administração Pública incorre em atraso nos 
pagamentos. 

 
Com o reajuste o que se busca é alterar o valor a ser pago em função de variações de 

valores que determinaram a composição do preço. Mais uma vez reporta-se à doutrina de 
Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO: 

 
Como a equação estabelecida entre as partes é uma relação de equivalência entre prestações recíprocas, 
fica entendido que ao custo de uma prestação (x) – que se compõe dos encargos econômicos por ela im-
plicados e a margem de lucro remuneratório ali embutida – correspondem os pagamentos (y) que a 
acobertam. Esta relação de igualdade ideal, convencionada, deve ser mantida. Assim, se os custos dos 
insumos necessários à prestação (x) sofrem elevações constantes – como é rotineiro entre nós –, os pa-
gamentos (y) têm de incrementar-se na mesma proporção, sem o quê a igualdade denominada “equa-
ção econômico-financeira” deixa de existir; decompõe-se.4 

 
Daí porque existem as cláusulas de reajuste. Para evitar que haja um decréscimo no 

valor dos pagamentos, em razão da variação dos preços dos insumos.  
 
No entanto, adverte Marçal JUSTEN FILHO, que “(...) somente se admite reajuste 

após decorridos doze meses, com efeitos para o futuro.” Até é possível reajuste antes de um 
ano da contratação, desde que decorrido um ano da formulação da proposta (ou da data a 
que se referir o orçamento apresentado com a proposta).5 

 
Sobre a recomposição ou revisão do preço, destacam-se, porque oportunos, os 

ensinamentos de Hely Lopes MEIRELLES sobre o tema: 
 

                                                 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Idem . Op. cit., p. 597. 
5 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 12 ed. São Paulo: 

Dialética, 2008. p. 655. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

C
A

M
IL

A
 S

LO
N

G
O

 P
E

G
O

R
A

R
O

 B
Ö

N
T

E
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/0

B
B

5-
82

E
C

-E
C

E
B

-6
D

92
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 0
B

B
5-

82
E

C
-E

C
E

B
-6

D
92

1Doc:          160/172



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 3 de 7 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

A revisão do contrato, ou seja, a modificação das condições de sua execução, pode ocorrer por 
interesse da própria Administração ou pela superveniência de fatos novos que tornem ine-
xeqüível o ajuste inicial. A primeira hipótese surge quando o interesse público exige a altera-
ção do projeto ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento dos encargos ajus-
tados; a segunda, quando sobrevêm atos do Governo ou fatos materiais imprevistos e im-
previsíveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excepcional, o prosseguimento 
e a conclusão do objeto do contrato, por obstáculos intransponíveis em condições normais de 
trabalho ou por encarecimento extraordinário das obras e serviços a cargo do particular con-
tratado, que impõem uma recomposição dos preços ajustados, além do reajuste prefixado.6 (Gri-
fos do autor) 
 
Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO assevera que a recomposição ou revisão de 

preços, tem lugar naqueles casos em que a manutenção do “(...) equilíbrio econômico-
financeiro não pode ser efetuada ou eficazmente efetuada pelos reajustes, pois trata-se de 
considerar situações novas insuscetíveis de serem por estes corretamente solucionáveis.”7 

 
Em síntese: a) correção monetária trata-se de atualização do desgaste monetário 

sofrido pela moeda no decurso do tempo; b) reajuste se refere ao implemento do valor pago 
acrescido pela variação dos preços dos insumos; e c) recomposição dos preços, um tanto 
mais ampla, em um de seus campos de abrangência, traduz-se na compensação dos prejuízos 
arcados pela ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis. 

 
Independentemente da previsão contratual, a lei autoriza o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos administrativos (artigos 37, inciso XXI, da CF/888; e 65, inciso I, letra 
d, da Lei n.º 8.666/939). 

 
Através da revisão de preços o contratado pretende repassar o aumento dos insu-

mos, por fatores alheios à sua vontade e supervenientes à contratação, para a Administração 
Pública, de maneira a reequilibrar a equação econômico-financeira. Este é o entendimento, 
dantes sinalizado, de Marçal JUSTEN FILHO: 

 
(...) em muitos casos, a previsão original do prazo necessário à execução do contrato exclui o cabimento 
do reajuste. Mas podem sobrevir eventos que exijam o prolongamento dos prazos contratuais. Em tal 

                                                 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 244. 
7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, p. 598. 
8 “Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

9 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: (...) d) para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.” 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

C
A

M
IL

A
 S

LO
N

G
O

 P
E

G
O

R
A

R
O

 B
Ö

N
T

E
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/0

B
B

5-
82

E
C

-E
C

E
B

-6
D

92
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 0
B

B
5-

82
E

C
-E

C
E

B
-6

D
92

1Doc:          161/172



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 4 de 7 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

hipótese, não caberá aplicar o reajuste por ausência de previsão contratual. Mas o particular manterá o 
direito à compensação pelas perdas derivadas da inflação. A solução será promover a revisão de preços, 
que poderá seguir exatamente os mesmos critérios do reajuste.10      

 
Hely Lopes MEIRELLES afirma que a recomposição de preços por fatos 

supervenientes, que antes só se fazia por via judicial, é, modernamente, admitida por 
aditamento ao contrato, “(...) desde que a Administração reconheça e indique a justa causa 
ensejadora da revisão do ajuste inicial”.11 Nesse particular, é louvável a iniciativa da 
Requerente de tentar, amigavelmente, a recomposição de preços perante a Administração.  

 
O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nada mais é do que a aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus (“enquanto as coisas assim estiverem”), que designa, moderna-
mente, a Teoria da Imprevisão. Em princípio, tal teoria, de origem francesa, propunha-se a 
estabelecer uma partilha de prejuízos entre Administração e a contratada. Hodiernamente, o 
entendimento é de que a cláusula serve para reajustar a normalidade dos contratos. Celso 
Antônio BANDEIRA DE MELLO comenta que a cláusula: 

 
(...) converteu-se em fórmula eficiente para garantir integralmente o equilíbrio econômico-financeiro 
avençado ao tempo da constituição do vínculo, vale dizer: instrumento de recomposição do equilíbrio 
estabelecido, o que, no fundo, nada mais representa senão prestigiar o significado real do consensus 
expressado no contrato, pela restauração dos termos da equivalência inicial, ou seja, de sua normalida-
de substancial.12 
 
Todavia, para que o pleito seja deferido, cabe à contratada demonstrar, de forma 

inequívoca, a ocorrência do fato imprevisível ou, se previsível, de consequência incalculável, 
bem assim a demonstração concreta que passou a pagar mais ao prestar o serviço ou fornecer 
o produto.  

 
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná consolidou-se no 

sentido de que a comprovação desses prejuízos deve ser cabal, com apresentação, em 
especial, das notas fiscais/recibos, além dos demonstrativos que atestem a disparidade entre 
preços de mercado à época da elaboração do cronograma físico financeiro e a data da efetiva 
contratação de mão de obra ou aquisição de insumos.  

 
A título ilustrativo, cita-se decisão proferida pela Quinta Câmara Cível, na Apelação 

Cível n.º 0483929-4, relatoria do Desembargador Luiz Mateus de Lima, j. 14/07/2009, cujos 
trechos da ementa e voto transcrevem-se:  

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVI-
SÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE PREJU-
ÍZOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora tenha restado demonstrado 

                                                 
10 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 655. 
11 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 245. 
12 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 615. 
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que houve aumento nos preços dos insumos e materiais utilizados na execução das obras, 
bem como que foram utilizados materiais em quantidade superior à prevista no certame lici-
tatório, não ficou comprovado que tais fatos abalaram o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. (...) (Grifei) 
 

3 O CASO CONCRETO 
 
A requerente busca a revisão ou recomposição do preço de vários itens planilha de 

serviços contratada em razão dos aumentos de preços, o que vem implicando em oscilações 
abruptas e elevação acumulada dos preços praticados no mercado e que, por fim, refletem na 
atuação das empresas que executam obras de construção civil.  

 
Sobretudo, o impacto financeiro no presente caso é avolumado em virtude da gran-

de proporção da obra contratada, tratando-se do maior empreendimento da história do Mu-
nicípio, o que implica na inarredável necessidade de recomposição dos preços dos itens que 
sobressaltam a realidade praticada no mercado. 

 
Além disso, a mudança dos prazos de execução do contrato leva a um desequilíbrio 

na equação econômico-financeira nos custos inicialmente previstos quando da contratação, 
tornando-se necessário o seu reequilíbrio para que os encargos da contratada e a remunera-
ção pelo contratante sejam mantidos durante toda a vigência do contrato, conforme determi-
na a alínea XXI do art. 35 da Constituição Federal e o § 1º do art. 57 da Lei nº 8666/93. 

 
A equação econômico-financeira delineia-se a partir da elaboração do ato convoca-

tório. Porém, a equação se firma no instante em que a proposta é apresentada. Aceita a pro-
posta pela Administração, está consagrada a equação econômico-financeira dela constante. A 
partir de então essa equação está protegida pelo Direito e, assim, deve ser mantida durante 
toda a contratação. 

 
Para manter esse equilíbrio, é necessário que os valores correspondentes aos custos 

unitários diretos e indiretos se mantenham na mesma proporção da proposta original, de-
vendo ser realizado o seu cálculo para a recomposição do preço contratado, observando-se o 
desconto proposto pela contratada quando venceu o certame e aplicando-se o BDI estabele-
cido para a contratação. 

 
Assim, analisada a situação fática atualmente vivenciada e com base na demonstra-

ção pela contratada do significativo aumento dos preços dos mencionados insumos, mostra-
se imperativa a adoção do procedimento de reequilíbrio econômico financeiro no intuito, 
também, de preservar os princípios constitucionais da isonomia e da eficiência.   

 
Corroborando a necessidade de recomposição dos preços pretendida, o corpo técni-

co de engenharia do Município analisou os documentos anexados pela empresa e manifes-
tou-se através de Parecer Técnico atestando a parcial compatibilidade e razoabilidade dos 
valores pleiteados pela contratada, pois constatou que alguns deles são superiores aos prati-
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cados na Tabela de referência para obras públicas assim como alguns não extrapolam o rea-
juste inflacionário correspondente.  

 
No Parecer Técnico também foi apurado que os tipos de serviços e as quantidades 

primeiramente analisados referem-se ao conteúdo dos Boletins de Medição 19 ao 45, deixan-
do-se para uma segunda etapa de análise os Boletins de Medição referentes ao 8º Termo Adi-
tivo. Dessa forma, a equipe técnica ponderou a recomposição dos preços com base em posi-
ções aferíveis e confiáveis no mercado e, por vezes, utilizando-se do menor preço obtido, a 
fim de possibilitar aferição fidedigna do comportamento do mercado e resguardar o erário. 

 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais utilizou parâmetro semelhante na 

resposta à consulta nº. 612.523, de relatoria do Cons. José Ferraz13: 
 
“Para fins de aferição do montante a ser recomposto, via termo aditivo entre as partes, deve-
rão ser consideradas as planilhas constantes dos anexos ao instrumento convocatório que 
descrevam os preços (custos) unitários (...) a recomposição dar-se-á na exata proporção do 
aumento pecuniário para o custeio do número de litros de combustíveis, consoante o menor 
preço da praça”. (Grifei) 
 
Por conseguinte, comparando os valores unitários da planilha original com os valo-

res de referência da Tabela SICRO, além da aplicação dos reajustes inflacionários já inciden-
tes sobre a contratação, contatou-se elevação considerável dos preços, contudo, não no pata-
mar pleiteado pela empresa. 

 
Por fim, a equipe técnica obteve o valor total a ser acrescido à contratação a título de 

reequilíbrio econômico-financeiro, resultando no valor de R$ 557.687,39 em relação aos BM 
19 a 45 do contrato original. 

 
Como se pode verificar, houve quebra da equação econômico financeira, de tal sorte 

que procede, em parte, o pleito da Requerente, reconhecendo-se devida a recomposição do 
preço de alguns itens contratados. Por fim, o realinhamento da atual contratação representa 
o melhor atendimento ao interesse público sob o ponto de vista, inclusive, econômico, eis 
que evita a deflagração de novo procedimento licitatório ou os transtornos decorrentes de 
eventual paralisação nas obras e serviços, destacando-se que a obra em apreço é de suma 
importância para a implementação do projeto de contenção de cheias no Município. 
 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, com arrimo nos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 

65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/1993, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do pedido de 
reequilíbrio econômico-financeiro, tendo em vista que a análise das medições do 8º Termo 
Aditivo não estão finalizadas, ao Contrato de Empreitada nº. 550/2019, decorrente da Con-
corrência n.º 03/2019, firmado com a empresa SITON DO BRASIL - EIRELI, para o fim de re-

                                                 
13 Publicada na Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nº. 1 , 2000, p.243. 
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compor os preços dos itens referentes aos Boletins de Medição 19 a 45 do Contrato Original, 
de modo a acrescer ao contrato o valor total de R$ 557.687,39. 

 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993,14 necessário encaminhamento à 

Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o aditamento. 
 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, 

por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.15  
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 
 Francisco Beltrão/PR, 31 de agosto de 2023. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
      DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

           OAB/PR 41.048 
 

                                                 
14 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
15 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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DESPACHO N.º 585/2023 

 
 

PROCESSO N.º :  7.056/2023 
REQUERENTE :  SITON DO BRASIL EIRELI 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 550/2019 – CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 
OBJETO :  EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE REEQUILÍBRIO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de reequilíbrio ao Contrato 
Administrativo n.º 550/2019, referente à execução da fase 01 do sistema de contenção de 
cheias.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, fotocópia do 

contrato administrativo e aditivos, termo de deliberação e manifestação técnica, termo de 
aceitação da empresa de percentual inferior e parecer jurídico. 

 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.016/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO PARCIALMENTE o pe-
dido de reequilíbrio, para o fim de recompor os preços dos itens referentes aos Boletins de 
Medição 19 a 45 do Contrato Original, de modo a acrescer ao contrato o valor total de R$ 
557.687,39. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 10 de outubro de 2023. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Protocolo 6- 7.056/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 18/10/2023 às 08:42:16

 

BOM DIA

EM ANEXO: 19º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 CONCORRÊNCIA Nº
03/2019,

PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_19_REAJUSTE_INFLACIONARIO_CONTR_550_2019_SITON_DO_BRASIL_.pdf

PUBLICACAO_19_CONT_550_2019.pdf
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19º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 

CONCORRÊNCIA Nº 03/2019 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná e a Empresa 

SITON DO BRASIL EIRELI, na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito 

Público Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador 
do CPF nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ nº 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do 

Contorno nº 1103, Centro, na cidade de Confins/MG. 
 
OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e 

aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximação, emboque e desemboque, túnel de 
desvio e comporta basculante. 

 
JUSTIFICATIVA: De acordo com os pareceres anexos ao processo nº 7.056/2023, de 10/10/2023, será 

concedido reajuste a fim de recompor os preços dos itens referentes aos Boletins de Medição 19 a 45 do 
contrato original. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescida a importância de R$ 557.687,39 (quinhentos e cinquenta e sete 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) ao valor contratual, a título de reequilíbrio 
econômico-financeiro. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de 
que juntos produzam um só efeito.  

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo para que o mesmo 

surta seus efeitos legais e jurídicos. 
 

Francisco Beltrão, 17 de outubro de 2023. 
 
 

CLEBER FONTANA SITON DO BRASIL EIRELI 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL FABRÍCIO GUSTAVO WENCHENCK 

CONTRATANTE CPF nº 041.428.116-06 
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FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias da entrega dos 
serviços e nota fiscal atestada. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa Funcional programática 

Fonte de 
recurso Natureza da despesa 

Grupo da 
fonte 

3410 07.002.12.361.1201.2032 104 3.3.90.39.23.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 17 de outubro de 2023. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:64C15735 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa A H 
FAVRETTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 1044/2023 - referente a Processo 
inexigibilidade nº 82/2023. 
OBJETO: Aquisição de cola biológica elaborada em albumina + 
glutaraldeído (5ml) que age como selante ao redor de cirurgia 
cardiovascular, em razão da cirurgia emergencial do paciente Hilario 
Szinwelski. 
PRAZO: 60 (sessenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias contados a 
partir da apresentação da nota fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa Funcional programática Fonte de 

recurso Natureza da despesa Grupo da 
fonte 

5940 08.006.10.302.1001.2049 0 3.3.90.30.36.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 17 de outubro de 2023. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:DA771028 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
A presidente da Comissão Especial para Credenciamento, designada 
através da Portaria nº 224/2023 de 14/06/2023, com base na Lei 
Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado 
de Credenciamento: 
  
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 10/2023. 
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, para 
prestação de serviços médicos em regime de plantão na UPA – 
Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde do 
bairro da Cango, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade 
Norte, pelo período de 12(doze) meses. 
  
EMPRESAS CREDENCIADAS: 
  
01 – NOVA MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - CNPJ nº 
36.485.708/0001-27, credenciada para prestação dos serviços objeto 
dos itens 02 e 03, indicando os profissionais médicos PABLO 
NASCIMENTO LIMA - CRM Nº 47732/PR e KAREN KEITCH 
ANDRADE WENDLER - CRM nº 40189/PR. 
  

02 – ACTUAL MED LTDA. – CNPJ nº 45.415.626/0001-05, 
credenciada para prestação dos serviços objeto dos itens 01, 02 e 03, 
indicando os profissionais médicos, ALAN JHONATAN TORRICO 
CARRASCO – CRM nº 36111/PR, ANDRE LUIZ BASSANI – CRM 
Nº 22066/SC e TAIS CRISTINA RECHE – CRM nº 38498/PR. 
  
Francisco Beltrão/PR, 17 de setembro de 2023. 
  
PRISCILA ALVES DE LUCA 
Presidente da Comissão Especial 
para Credenciamento  
  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:404F35A2 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público do extrato de termo 
aditivo ao Contrato: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SITON 
DO BRASIL EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 550/2019 – Concorrência Nº 
03/2019. 
OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias 
composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de 
canal de aproximação, emboquem e desemboquem, túnel de desvio e 
comporta basculante. 
JUSTIFICATIVA: De acordo com os pareceres anexos ao processo nº 
7.056/2023, de 10/10/2023, será concedido reajuste a fim de recompor 
os preços dos itens referentes aos Boletins de Medição 19 a 45 do 
contrato original. 
ADITIVO: Fica acrescida a importância de R$ 557.687,39 
(quinhentos e cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e 
trinta e nove centavos) ao valor contratual a título de reequilíbrio 
econômico-financeiro. 
  
Francisco Beltrão, 17 de outubro de 2023.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:4A25DE67 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
VALDECIR CORREA DA CUNHA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 1047/2023 - referente a Pregão nº 25/2023. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO de órteses oculares para utilização no 
atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 7.839,00 (sete mil, oitocentos e trinta e nove 
reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota 
fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa Funcional programática Fonte de 

recurso Natureza da despesa Grupo da 
fonte 

2240 06.005.08.244.0801.2024 0 3.3.90.32.03.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 17 de outubro de 2023. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 
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