
Memorando 1.152/2024

De: Heloísa B. - SMVO-PE4

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 01/02/2024 às 10:32:17

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMPP, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA, SMVO-PE3, SMVO-PE4

CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE META FÍSICA

 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 - CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 - MEDIÇÕES SETEMBRO 2023

OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e aprofundamento do Rio
Urutago, abertura de canal de aproximação, emboque e desemboque, túnel de desvio e comporta basculante.

Solicitação de Aditivo de Meta Física para pagamento das medições em aberto referentes aos meses de outubro,
novembro e dezembro do referido contrato.
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Objeto do Contrato: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto 

por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximação, 

emboque e desemboque, túnel de desvio e comporta basculante. 

Licitação: Concorrência Nº 003/2019 – Contrato de Empreitada 550/2019 

Empresa Contratada: SITON DO BRASIL EIRELI 

 

ANÁLISE TÉCNICA – ALTERAÇÃO DO MÉTODO CONSTRUTIVO DAS 

CONTENÇÕES LATERAIS DO CANAL DO URUTAGO, COMPLEMENTAÇÕES DO 

TRATAMENTO ESTRUTURAL E IMPACTO NO ORÇAMENTO GERAL DOS 

SERVIÇOS 

 

A empresa Design Head Engenharia e Construtora Ltda através do seu 

representante legal Sr. Alberto de Andrade Pinto, Engenheiro Civil responsável pela 

elaboração do Projeto de Contenção de Cheias no Rio Marrecas encaminhou para a 

Prefeitura de Francisco Beltrão na data de 14 de abril de 2021 a justificativa técnica 

referente a alteração do Projeto Executivo do Canal do Urutago. 

De acordo com os fatos apresentados pela empresa Design Head as sondagens 

realizadas antes da elaboração do projeto não apresentaram a real condição do terreno 

do Córrego Urutago onde será escavado o canal. 

Com o resultado das sondagens realizadas para a elaboração do projeto das 

pontes sobre o Urutago percebeu-se uma diferença significativa no nível do perfil rochoso 

do local em relação ao estabelecido no Projeto do Canal. Essa informação foi repassada 

para o projetista para que comparasse as campanhas de sondagem e verificasse a 

viabilidade e segurança do projeto de contenção lateral do canal que a princípio seria 

executado através de um sistema intertravado de trilhos de trem e postes de concreto. 

Com base nas informações repassadas o projetista realizou uma visita ao local da 

obra e ao Córrego Urutago no qual havia sido realizada a limpeza das margens, após a 

aferição do leito do córrego sem a camada vegetal que o recobria o projetista constatou 

que se trata de uma área de aterro e que o perfil de rocha apresentou uma expressiva 

variação ao longo do córrego, mostrando a necessidade da realização de uma nova 

campanha de sondagem mais detalhada. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  H
E

LO
ÍS

A
 B

O
R

T
O

T
, V

A
N

IO
S

 C
A

R
LO

S
 B

IE
H

L 
e 

A
LE

X
A

N
D

R
E

 P
IR

IH
 P

E
C

O
IT

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/C

33
3-

E
C

8A
-8

63
5-

E
9E

A
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
33

3-
E

C
8A

-8
63

5-
E

9E
A

1Doc:  Memorando 1.152/2024  |  Anexo: emissao_C333EC8A8635E9EA5B6DA068_memorando-1.152-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/6)        2/73



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

  

2 

A empresa Design Head realizou uma nova campanha de sondagens ao longo de 

todo o leito do Córrego Urutago obtendo dessa vez uma base de dados mais detalhada 

do perfil rochoso existente. O resultado desse levantamento mostrou que a execução do 

método de contenção lateral do canal previsto inicialmente seria inexequível, uma vez que 

a profundidade de solo coluvial revelou-se entre 4,00 e 9,00 metros com média de 6,00 

metros. 

Dessa forma, para garantir a estabilidade das contenções laterais o projetista 

constatou que haveria a necessidade de um expressivo reforço na contenção e 

estabilização dos taludes laterais, inclusive com a necessidade de proteção através de 

tirantes ativos. 

Diante disso a empresa responsável pela elaboração do projeto definiu que seria 

necessária a alteração do método construtivo da contenção lateral do canal, substituindo 

o sistema intertravado de trilhos de trem e postes de concreto por um sistema de 

contenção com paredes de concreto armado. 

O fato do local onde será executada a obra do Canal do Urutago ser um espaço 

extremamente confinado com edificações muito próximas ao leito do Córrego exige uma 

solução de engenharia que concilie a necessidade de uma caixa hidráulica com seção 

superior a 100m² para que atenda o tempo de recorrência de 100 anos mas que também 

respeite e garanta a segurança das edificações existentes sem a necessidade de 

desapropriação de imóveis. 

Diante dessas condicionantes a empresa Design Head elaborou dois arranjos de 

projeto para as contenções laterais do canal. A alternativa 01 prevê taludes na proporção 

0,25H:1,00V com capeamento em concreto armado, travamento e rebaixamento 

progressivo. A alternativa 02 prevê taludes na proporção 0,25H:1,00V com contenções 

em paredes de concreto armado e projetado e vigas protendidas. Ambas as alternativas 

de contenção dos taludes em solo devem ser complementadas pela etapa de escavação 

em rocha a fim de garantir a seção hidráulica necessária ao projeto. 

O projetista responsável pela revisão do projeto do Canal do Urutago informou que 

esteve no Instituto Água e Terra – IAT e apresentou a equipe técnica do departamento os 

dois arranjos de projeto propostos e explanou sobre as motivações para alteração do 

método construtivo. 

Após a avaliação das alternativas apresentadas a equipe técnica juntamente com 

os Coordenadores do Projeto de Contenção da Cheias da Prefeitura de Francisco Beltrão 
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definiram ser mais viável a alternativa 02 que prevê uma contenção lateral do canal 

executada com paredes de concreto armado e projetado com ferragem armada, vigas 

protendidas e tirantes ativos. Segundo o projetista a estrutura proposta com esta 

alternativa garantirá a segurança das construções existentes tanto durante a execução 

quanto na fase operacional do canal e se mostra mais econômica financeiramente que a 

alternativa 01. 

Após a definição do método o projeto executivo foi a presentado e entregue pelo 

projetista para o município, sendo que o projeto executivo alterado, laudos de sondagem 

e o detalhamento da adequação ao novo método construtivo de execução do Canal do 

Urutago encontra-se arquivado em mídia digital na Secretaria de Planejamento de 

Francisco Beltrão devido à grande extensão dos arquivos.  

Após a apresentação e entrega do projeto executivo definitivo e a realização de 

ajustes de quantitativos do novo projeto, os serviços quantificados pelo projetista foram 

precificados resultando no novo orçamento para esta etapa da obra. 

O novo orçamento contendo os itens necessários a execução do canal através do 

novo método construtivo foi comparado com o orçamento inicial a fim de verificar os itens 

que poderão ser medidos na planilha licitada. Os itens que não estão previstos na planilha 

licitada foram planilhados e adicionados ao contrato através do 8º Termo de Aditivo ao 

Contrato de Empreitada Nº 550/2019 – Concorrência Nº 003/2019, publicado no dia 13 de 

maio de 2021 acrescendo o valor do contrato em R$ 6.841.188,45 (seis milhões 

oitocentos e quarenta e um mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). 

Durante o desenvolvimento das obras ainda foram superados diversos desafios 

não planejados tecnicamente e financeiramente que resultaram em aditivos de 

prorrogação do prazo de execução, alterações consecutivas no projeto solicitadas em 

campo pelo Sr. Alberto de Andrade Pinto, Engenheiro Civil responsável pela elaboração 

do projeto, devido a baixíssima qualidade do maciço não previstas pelos estudos e 

sondagens, que culminaram em alterações da metodologia construtiva e no escopo da 

Concorrência 003/2019, dentre as quais: 

- VISITA TÉCNICA – ACOMPANHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO (Fevereiro/2022). 

• Alteração da metodologia construtiva das estacas metálicas, dos problemas de 

instabilidade dos taludes laterais e desmoronamentos e da protensão dos tirantes ativos. 

Da densificação de drenos - DHP’s. De trecho de transição solo/rocha com necessidade de 

tratamento diferenciado. 
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- REDISTRIBUIÇÃO DOS TIRANTES ATIVOS 340KN NAS QUADRAS 4 E 5 (Junho/2022). 

• Alteração do dimensionamento dos tirantes ativos - linhas, espaçamento, comprimento do 

tirante e resistência. 

- RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES – ATA DE TRANSCRIÇÃO (Outubro/2022). 

• Alteração do dimensionamento de chumbadores em rocha alterada. Tratamento das 

estacas das pontes. Reconstrução do tratamento estrutural danificados por enchentes. 

- OCORRÊNCIAS DE OBRA E SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA (Março/2023). 

• Deslizamento da contenção durante eventos de chuvas intensas e galgamento da 

ensecadeira com o fluxo do rio Marrecas. Rompimento de adutoras de esgoto no maciço 

do talude. Ampliação do tratamento em maciço fraturado com destaque para o tratamento 

de maciço rochoso em 2° categoria. 

- RECOMENDAÇÃO DO PROJETISTA ATRAVÉS DE CONSULTA POR E-MAIL (Janeiro/2023). 

• Ampliação da contenção em maciço de 2° categoria, com necessidade de tratamento 

diferenciado na Quadra 1 e Quadra 2. 

- TRATAMENTO MACIÇO ROCHOSO 2° CATEGORIA (Abril/2023). 

• Ampliação da contenção em maciço de 2° categoria, com necessidade de tratamento 

diferenciado na Quadra Parque. 

• A face instável que atingiu extensão prioritária das Quadras Parque, Quadra 1 e Quadra 2 

demonstrava que havia a necessidade de intervenção com tratamento complementar, 

conforme estabelecido assertivamente no Ofício 16.816/2022, tendo em vista que contígua 

e superior aos trechos de talude em questão, já havia a cortina atirantada executada. Este 

contexto orientou o dimensionamento estrutural de chumbadores, associados a um 

faceamento com tela metálica Telcon Q92 e aplicação de concreto projetado, que 

constituíram uma alternativa adequada do ponto de vista técnico e econômico para a 

estabilização da massa rochosa, nos trechos classificados em material de 2° categoria.  

• Identifica-se o horizonte de rocha alterada, que se estendeu prioritariamente pela Quadra 

Parque, Quadra 1 e Quadra 2. Na figura 8, o topo se apresenta na Elevação 535,00m, com 

aproximadamente 4,00m de altura, baixíssima qualidade, fraturas com preenchimento 

argilomineral, facilmente lixiviados pela percolação de água. 

 

Os trechos que apresentaram porções significativas de alterações do maciço e das 

transições entre topo rochoso-alterado à solo, necessitaram de tratamentos 

complementares, devendo ser criteriosamente resguardados do impacto da água 

durantes as cheias de forma a garantir a estabilidade dos panos escavados no canal, 
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assegurando a integridade do tratamento em cortinas de concreto e consequentemente a 

segurança das residências adjacentes ao canal.  

Diante do exposto entende-se que a categoria de suporte do maciço de rocha ao 

longo do canal mostrou-se inferior ao estabelecido em projeto o que exigiu da empresa 

executora um tratamento (aplicação de tirantes, chumbadores, telas metálicas e concreto 

projetado) superior ao estipulado na referida alteração de projeto e no 8º Termo de Aditivo 

ao Contrato que previa a complementação do orçamento licitado. 

Dessa forma é importante que uma manifestação do projetista seja solicitada para 

que o mesmo esclareça a diferença entre a capacidade de suporte prevista em projeto e a 

capacidade de suporte encontrada durante a execução da obra uma vez que tal alteração 

implicou em uma complementação de serviços não previstos e consequentemente na 

adição de valeres a serem pagos a empresa executora. 

Em anexo encontra-se o orçamento dos itens os quais se fizeram necessários 

acrescer ao contrato para viabilizar a execução desta etapa da obra o qual 

encaminhamos a Procuradoria Geral do Município para conferência, verificação da 

legalidade do pedido e viabilidade da inclusão dos itens ao contrato através de Termo de 

Aditivo ao Contrato do tipo Meta Física.  

Além do aditivo de meta física haverá a necessidade de ser acrescido ao contrato 

um prazo adicional de vigência de 03 (dez) meses para que seja possível concluir a 

documentação final da obra. 

 

Francisco Beltrão, 01 de fevereiro de 2024. 

 

 

Alexandre Pirih Pecoits 
Secretário de Planejamento 

Gestor do Contrato de Empreitada 550/2019 
 
 
 
 
 

Heloisa Bortot 
Arquiteta Urbanista CAU A66.955-5 
Engenheira Civil CREA-PR 190.277/D 
Secretaria de Viação e Obras – PMFB 

Vânios Carlos Bihel 
Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D 
Secretaria de Viação e Obras – PMFB 
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Orçamento.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

P. LICITATÓRIO PROPONENTE / TOMADOR
CONC.003/2019 PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE NOME DA EMPRESA
PARANÁ 07-18 (N DES.) SITON DO BRASIL EIRELI

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.525.330,12 
1. SINAPI EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS - - BDI 1 - 1.525.330,12 RA
1.1. SINAPI SALDO A PAGAR - OUTUBRO DE 2023 - - BDI 1 - 149.775,55 RA
1.1.1. SINAPI LICITADO Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 2" H=2,00 M2 452,93                  29,45 BDI 1 29,45 13.338,79 RA
1.1.2. SINAPI LICITADO Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm KG 39,20                    9,99 BDI 1 9,99 391,61 RA

1.1.3. SINAPI LICITADO Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm M 112,00                  26,20 BDI 1 26,20 2.934,40 RA

1.1.4. SINAPI LICITADO Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade de 200 
kN - exceto perfuração M 112,00                152,42 BDI 1 152,42 17.071,04 RA

1.1.5. SINAPI LICITADO Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com grouteamento da 
cabeça UNIDADE 14,00                268,99 BDI 1 268,99 3.765,86 RA

1.1.6. SINAPI LICITADO Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm m 48,00                  26,20 BDI 1 26,20 1.257,60 RA

1.1.7. SINAPI LICITADO Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, com capacidade de 340 
kN - exceto perfuração m 48,00                172,00 BDI 1 172,00 8.256,00 RA

1.1.8. SINAPI LICITADO Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 40 mm com grouteamento da 
cabeça unid 6,00                291,03 BDI 1 291,03 1.746,18 RA

1.1.9. SINAPI LICITADO Energia elétrica - 720 h/mês (OUTUBRO 2023) H 720,00                  65,29 BDI 1 65,29 47.008,80 RA
1.1.10. SINAPI LICITADO Manutenção canteiro e acampamento (OUTUBRO 2023) M2 670,00                  44,31 BDI 1 44,31 29.687,70 RA

1.1.11. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 6,00             2.379,41 BDI 1 2.379,41 14.276,46 RA

1.1.12. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 4,22             2.379,41 BDI 1 2.379,41 10.041,11 RA

1.2. SINAPI SALDO A PAGAR - NOVEMBRO DE 2023 - - BDI 1 - 341.498,97 RA

1.2.1. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 83,09                666,92 BDI 1 666,92 55.414,38 RA

1.2.2. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 30,90                666,92 BDI 1 666,92 20.607,83 RA

1.2.3. SINAPI LICITADO
Chumbador de aço CA-50 - D=25mm - ancorado na rocha e preenchido com 
grout (l=6,00m) com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e 
instalação.

M 168,00                146,44 BDI 1 146,44 24.601,92 RA

1.2.4. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 13,32                666,92 BDI 1 666,92 8.883,37 RA

1.2.5. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 5,71                666,92 BDI 1 666,92 3.808,11 RA

1.2.6. SINAPI LICITADO
Serviço de topografia / Locação de obra, demarcação. Acompanhamento da 
execução dos serviços para certificação de inclinações, nível e cumprimento da 
seção hidráulica

M2 220,31                  11,55 BDI 1 11,55 2.544,58 RA

1.2.7. SINAPI LICITADO
Instrumentação (sismógrafo, 3 pontos de levantamento simultâneo) de 
acompanhamento para cada evento de detonação 2 detonações por semana (5 
hrs/ sem) *4/ mês * 10 meses. NBR 9653:2018

evento 1,00             2.407,66 BDI 1 2.407,66 2.407,66 RA

1.2.8. SINAPI LICITADO Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de 
túnel M 122,00                  47,06 BDI 1 47,06 5.741,32 RA

1.2.9. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 53,29                666,92 BDI 1 666,92 35.540,17 RA

1.2.10. SINAPI LICITADO Aço CA-50 telas KG 3.009,17                    9,99 BDI 1 9,99 30.061,61 RA

LOCALIDADE SINAPI REGIME DE EXECUÇÃO

RE
CU

RS
O

CONTRATO DE EMPREITADA EMPREENDIMENTO
550/2019 - ADITIVO META EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

P. LICITATÓRIO PROPONENTE / TOMADOR
CONC.003/2019 PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE NOME DA EMPRESA
PARANÁ 07-18 (N DES.) SITON DO BRASIL EIRELI

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.525.330,12 

LOCALIDADE SINAPI REGIME DE EXECUÇÃO

RE
CU

RS
O

CONTRATO DE EMPREITADA EMPREENDIMENTO
550/2019 - ADITIVO META EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS
1.2.11. SINAPI LICITADO Aço CA-50 espassadores (4431*1m =4431m *0.395 = 1750.25 kg) KG 36,35                    9,99 BDI 1 9,99 363,14 RA

1.2.12. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 16,51                666,92 BDI 1 666,92 11.010,85 RA

1.2.13. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 722,32                    9,99 BDI 1 9,99 7.215,98 RA
1.2.14. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 309,98                    9,99 BDI 1 9,99 3.096,70 RA

1.2.15. SINAPI LICITADO Escavação de Estaca  perfurada no solo com D = 20 cm - somente escavação  
(3m * 443 unidades) M 101,40                  39,41 BDI 1 39,41 3.996,17 RA

1.2.16. SINAPI LICITADO Concreto convecional (estacas das vigas longitudinais)  
(3.141516*(0.075^2)*3*443) M3 15,21                310,36 BDI 1 310,36 4.720,58 RA

1.2.17. SINAPI LICITADO Adensamento concreto (estacas das vigas longitudinais) M3 15,21                    6,30 BDI 1 6,30 95,82 RA
1.2.18. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 173,39                    9,99 BDI 1 9,99 1.732,17 RA
1.2.19. SINAPI LICITADO Concreto convecional M3 11,64                310,36 BDI 1 310,36 3.612,59 RA
1.2.20. SINAPI LICITADO Adensamento concreto M3 11,64                    6,30 BDI 1 6,30 73,33 RA
1.2.21. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 715,30                    9,99 BDI 1 9,99 7.145,85 RA
1.2.22. SINAPI LICITADO Perfuração broca manual para estacas D 20cm M 24,00                  44,79 BDI 1 44,79 1.074,96 RA

1.2.23. SINAPI LICITADO Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada M2 90,86                  68,37 BDI 1 68,37 6.212,10 RA

1.2.24. SINAPI LICITADO Dreno tipo Barbacã L= 0,30m a cada 2,16m ɸ = 150mm (m linear) 354/2.16 un 4,80                  18,39 BDI 1 18,39 88,27 RA
1.2.25. SINAPI LICITADO Tela telcon Q-92 M2 22,00                  21,28 BDI 1 21,28 468,16 RA
1.2.26. SINAPI LICITADO Concreto convencional M3 4,07                310,36 BDI 1 310,36 1.263,17 RA
1.2.27. SINAPI LICITADO Adensamento de concreto M3 4,07                    6,30 BDI 1 6,30 25,64 RA

1.2.28. SINAPI LICITADO
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada 
de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita 
comerciais

M 37,86                  35,33 BDI 1 35,33 1.337,59 RA

1.2.29. SINAPI LICITADO Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 2" H=2,00 M2 96,85                  29,45 BDI 1 29,45 2.852,23 RA
1.2.30. SINAPI LICITADO Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm KG 17,64                    9,99 BDI 1 9,99 176,22 RA

1.2.31. SINAPI LICITADO Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm M 16,00                  26,20 BDI 1 26,20 419,20 RA

1.2.32. SINAPI LICITADO Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade de 200 
kN - exceto perfuração M 16,00                152,42 BDI 1 152,42 2.438,72 RA

1.2.33. SINAPI LICITADO Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com grouteamento da 
cabeça UNIDADE 2,00                268,99 BDI 1 268,99 537,98 RA

1.2.34. SINAPI LICITADO Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm m 56,00                  26,20 BDI 1 26,20 1.467,20 RA

1.2.35. SINAPI LICITADO Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, com capacidade de 340 
kN - exceto perfuração m 56,00                172,00 BDI 1 172,00 9.632,00 RA

1.2.36. SINAPI LICITADO Energia elétrica - 720 h/mês (NOVEMBRO 2023) H 720,00                  65,29 BDI 1 65,29 47.008,80 RA
1.2.37. SINAPI LICITADO Manutenção canteiro e acampamento (NOVEMBRO 2023) M2 670,00                  44,31 BDI 1 44,31 29.687,70 RA

1.2.38. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 6,20                666,92 BDI 1 666,92 4.134,90 RA

1.3. SINAPI SALDO A PAGAR - DEZEMBRO DE 2023 - - BDI 1 - 593.943,98 RA

1.3.1. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 31,59                666,92 BDI 1 666,92 21.068,00 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

P. LICITATÓRIO PROPONENTE / TOMADOR
CONC.003/2019 PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE NOME DA EMPRESA
PARANÁ 07-18 (N DES.) SITON DO BRASIL EIRELI

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.525.330,12 

LOCALIDADE SINAPI REGIME DE EXECUÇÃO

RE
CU
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O

CONTRATO DE EMPREITADA EMPREENDIMENTO
550/2019 - ADITIVO META EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.3.2. SINAPI LICITADO
Chumbador de aço CA-50 - D=25mm - ancorado na rocha e preenchido com 
grout (l=6,00m) com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e 
instalação.

M 80,00                146,44 BDI 1 146,44 11.715,20 RA

1.3.3. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 11,49                666,92 BDI 1 666,92 7.662,91 RA

1.3.4. SINAPI LICITADO Manta geotêxtil RT 31 M2 355,70                  21,24 BDI 1 21,24 7.555,07 RA

1.3.5. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 6,59                666,92 BDI 1 666,92 4.395,00 RA

1.3.6. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 26,94                666,92 BDI 1 666,92 17.966,82 RA

1.3.7. SINAPI LICITADO
Serviço de topografia / Locação de obra, demarcação. Acompanhamento da 
execução dos serviços para certificação de inclinações, nível e cumprimento da 
seção hidráulica

M2 220,31                  11,55 BDI 1 11,55 2.544,58 RA

1.3.8. SINAPI LICITADO Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de 
túnel M 113,00                  47,06 BDI 1 47,06 5.317,78 RA

1.3.9. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 305,49                666,92 BDI 1 666,92 203.737,39 RA

1.3.10. SINAPI LICITADO Aço CA-50 telas KG 1.385,81                    9,99 BDI 1 9,99 13.844,24 RA
1.3.11. SINAPI LICITADO Aço CA-50 espassadores (4431*1m =4431m *0.395 = 1750.25 kg) KG 13,04                    9,99 BDI 1 9,99 130,27 RA

1.3.12. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 7,49                666,92 BDI 1 666,92 4.995,23 RA

1.3.13. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 913,58                    9,99 BDI 1 9,99 9.126,66 RA
1.3.14. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 683,84                    9,99 BDI 1 9,99 6.831,56 RA

1.3.15. SINAPI LICITADO Escavação de Estaca  perfurada no solo com D = 20 cm - somente escavação  
(3m * 443 unidades) M 88,80                  39,41 BDI 1 39,41 3.499,61 RA

1.3.16. SINAPI LICITADO Concreto convecional (estacas das vigas longitudinais)  
(3.141516*(0.075^2)*3*443) M3 13,32                310,36 BDI 1 310,36 4.134,00 RA

1.3.17. SINAPI LICITADO Adensamento concreto (estacas das vigas longitudinais) M3 13,32                    6,30 BDI 1 6,30 83,92 RA
1.3.18. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 151,85                    9,99 BDI 1 9,99 1.516,98 RA
1.3.19. SINAPI LICITADO Concreto convecional M3 366,61                310,36 BDI 1 310,36 113.781,08 RA
1.3.20. SINAPI LICITADO Adensamento concreto M3 366,61                    6,30 BDI 1 6,30 2.309,64 RA
1.3.21. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 585,94                    9,99 BDI 1 9,99 5.853,54 RA

1.3.22. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 7,72                666,92 BDI 1 666,92 5.148,62 RA

1.3.23. SINAPI LICITADO Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 2" H=2,00 M2 35,39                  29,45 BDI 1 29,45 1.042,24 RA
1.3.24. SINAPI LICITADO Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm KG 45,08                    9,99 BDI 1 9,99 450,35 RA

1.3.25. SINAPI LICITADO Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm M 40,00                  26,20 BDI 1 26,20 1.048,00 RA

1.3.26. SINAPI LICITADO Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade de 200 
kN - exceto perfuração M 40,00                152,42 BDI 1 152,42 6.096,80 RA

1.3.27. SINAPI LICITADO Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com grouteamento da 
cabeça UNIDADE 5,00                268,99 BDI 1 268,99 1.344,95 RA

1.3.28. SINAPI LICITADO Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm m 144,00                  26,20 BDI 1 26,20 3.772,80 RA

PMv3.0.4 3 / 4

1Doc:  Memorando 1.152/2024  |  Anexo: ORCAMENTO_SALDO_A_PAGAR_SITON.pdf (3/4)        11/73



I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

P. LICITATÓRIO PROPONENTE / TOMADOR
CONC.003/2019 PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE NOME DA EMPRESA
PARANÁ 07-18 (N DES.) SITON DO BRASIL EIRELI

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.525.330,12 

LOCALIDADE SINAPI REGIME DE EXECUÇÃO

RE
CU
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O

CONTRATO DE EMPREITADA EMPREENDIMENTO
550/2019 - ADITIVO META EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

1.3.29. SINAPI LICITADO Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, com capacidade de 340 
kN - exceto perfuração m 144,00                172,00 BDI 1 172,00 24.768,00 RA

1.3.30. SINAPI LICITADO Ancoragem de tirante de barra de aço de D= 40 mm com grauteamento da 
cabeça UNIDADE 18,00                291,03 BDI 1 291,03 5.238,54 RA

1.3.31. SINAPI LICITADO Energia elétrica - 720 h/mês (NOVEMBRO 2023) H 720,00                  65,29 BDI 1 65,29 47.008,80 RA
1.3.32. SINAPI LICITADO Manutenção canteiro e acampamento (NOVEMBRO 2023) M2 670,00                  44,31 BDI 1 44,31 29.687,70 RA

1.3.33. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 14,55                666,92 BDI 1 666,92 9.703,69 RA

1.3.34. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 15,84                666,92 BDI 1 666,92 10.564,01 RA

1.4. SINAPI REAJUSTES - PREVISTOS EM CONTRATO - - BDI 1 - 440.111,62 RA
1.4.1. SINAPI REAJUSTE DE 4,00% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00           43.408,74 BDI 1 43.408,74 43.408,74 RA
1.4.2. SINAPI REAJUSTE DE 15,00% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00         169.294,09 BDI 1 169.294,09 169.294,09 RA
1.4.3. SINAPI REAJUSTE DE 11,50% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00         149.260,95 BDI 1 149.260,95 149.260,95 RA
1.4.4. SINAPI REAJUSTE DE 5,40% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00           78.147,84 BDI 1 78.147,84 78.147,84 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: ALBERTO DE ANDRADE PINTO
CREA/CAU: CREA-PR 25341/D

Data ART/RRT: ART Nº 20185466293
terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO - PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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  Memorando 2- 1.152/2024

De: Heloísa B. - SMVO-PE4

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 05/02/2024 às 15:01:00

 

Segue em anexo documentação complementar conforme solicitado.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

Folha_de_Rosto_medicao_59.pdf

Folha_de_Rosto_Med_57.pdf

Folha_de_Rosto_med_58.pdf

RELATORIO_Dezembro_61.pdf

RELATORIO_Novembro_60.pdf

RELATORIO_OUTUBRO_59_rev2.pdf
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.     ....  

EMPRESA: SITON DO BRASIL EIRELI
MEDIÇÃO:  Nº 59 - BM 55 Contrato e BM 38 Aditivo
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro - 23
PERÍODO: 01/12/23 - 31/12/23

PARCELA MENSAL DE PAGAMENTO

LIBERAÇÕES DE PAGAMENTO
Medição Itens Contrato Original

Evento Unid QUANT. Preço-base 
Unitário

Valor medido 
em preço-base

Multiplicador 
para reajuste Valor do reajuste  Saldo Contratual do Item 

1.1 m³ 3.522,71 5,98 21.065,81 0,406                          8.543,26                                -   

1.2.2 m 80,00 146,44 11.715,20 0,406                          4.751,11                 (83.333,36)

1.3 m³ 680,33 11,26 7.660,52 0,406                          3.106,73                147.377,92 
1.4 m² 355,70 21,24 7.555,07 0,406                          3.063,97                 (19.977,86)
2.8 m³ 861,12 5,10 4.391,71 0,406                          1.781,06                                -   
6.1 m³ 3.522,71 5,10 17.965,82 0,406                          7.286,06                153.693,48 

70.354,12 28.532,20

Medição Itens Aditivos

Evento Unid QUANT. Preço-base 
Unitário

Valor medido 
em preço-base

Multiplicador 
para reajuste Valor do reajuste  Saldo Contratual do Item 

9.1.2 m² 220,31 11,55 2.544,58 0,406                          1.031,96                                -   

9.1.8 m 113,00 47,06 5.317,78 0,406                          2.156,63                                -   

9.2.1 m³ 305,49 666,92 203.737,39 0,406                        82.625,94                                -   

9.2.2 kg 1385,81 9,99 13.844,24 0,406                          5.614,55                988.557,15 

9.2.3 kg 13,04 9,99 130,27 0,406                               52,83                    4.642,55 

9.3.1 m³ 7,49 666,92 4.995,23 0,406                          2.025,82                            2,67 

9.3.2 kg 913,58 9,99 9.126,66 0,406                          3.701,33                109.559,23 
9.3.3 kg 683,84 9,99 6.831,56 0,406                          2.770,55                 (19.435,35)

9.4.1 m 88,80 39,41 3.499,61 0,406                          1.419,27                                -   

9.4.2 m³ 13,32 310,36 4.134,00 0,406                          1.676,55                          (1,14)

9.4.3 m³ 13,32 6,30 83,92 0,406                               34,03                          (0,02)

9.4.4 kg 151,85 9,99 1.516,98 0,406                             615,21                                -   

9.5.1 m³ 366,61 310,36 113.781,08 0,406                        46.144,05                                -   

9.5.2 m³ 366,61 6,30 2.309,64 0,406                             936,68                                -   

9.5.3 kg 585,94 9,99 5.853,54 0,406                          2.373,91                    6.163,43 

9.8.6 m³ 861,12 5,98 5.149,50 0,406                          2.088,38                          (0,01)

9.10.2 m2 35,39 29,45 1.042,24 0,406                             422,68                  70.856,70 

9.11.1 kg 45,08 9,99 450,35 0,406                             182,64                    5.281,42 
9.11.2 m 40,00 26,20 1.048,00 0,406                             425,02                  12.366,40 
9.11.3 m 40,00 152,42 6.096,80 0,406                          2.472,56                  71.942,24 

9.11.4 unid 5,00 268,99 1.344,95 0,406                             545,45                  15.870,41 

9.11.5 m 144,00 26,20 3.772,80 0,406                          1.530,06                  19.702,40 

9.11.6 m 144,00 172,00 24.768,00 0,406                        10.044,69                129.344,00 

9.11.7 unid 18,00 291,03 5.238,54 0,406                          2.124,50                  27.356,82 

9.16.1 h 720,00 65,29 47.008,80 0,406                        19.064,47                                -   
9.16.2 m² 670,00 44,31 29.687,70 0,406                        12.039,88                          47,41 

m
40,00 242,54 9.701,60

vb 1,00 10.565,73 10.565,73

523.581,49 204.119,64

Medição Outros

Evento Unid QUANT. Preço-base 
Unitário

Valor medido 
em preço-base

Multiplicador 
para reajuste Valor do reajuste  Saldo Contratual do Item 

0,00 0,00

593.935,61 232.651,84

TOTAL DE NOTA FISCAL A EMITIR 593.935,61 232.651,84                    

DEDUÇÕES PÓS NOTA FISCAL

Descontos Diversos Financeiros

ISS Retido (5% sobre 30% do valor medido) 5,00%           8.909,03                          3.489,78 
IRRF Retido (1,5% sobre valor total medido) 1,50%           8.909,03                          3.489,78 

        17.818,07                          6.979,56 

TOTAL LÍQUIDO DA MEDIÇÃO 576.117,54      225.672,28                    

TOTAL GERAL LIQUIDO 801.789,82              
Francisco Beltrão, 26 de janeiro de 2024.

Aterro Ensecadeira argila

BOLETIM DE MEDIÇÃO
1ª fase de execução de contenção de cheias águas PR / Contenção de cheias do rio Marrecas – Convênio 177/2017

CONTRATO Nº 550/2019, Concorrência 003/2019,

Descrição

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (sem 
empolamento) DMT 710 M
Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração 
e instalação (451*4) = 1802 /// 3.853*1802 (somente metragem ancorada) = 
Aterro enrocamento
Manta geotêxtil RT 31

Aço CA-50

Espalhamento e compactação de material em bota-fora

Total

Descrição

Serviço de topografia / Locação de obra, demarcação. Acompanhamento 
da execução dos serviços para certificação de inclinações, nível e 
cumprimento da seção hidráulica

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de 
túnel

Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de 
contenção com inclinação entre 60º e 90º

Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de 
contenção com inclinação entre 60º e 90º

Aço CA-50 telas

Aço CA-50 espassadores (4431*1m =4431m *0.395 = 1750.25 kg)

Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 

Aço CA-50
Escavação de Estaca  perfurada no solo com D = 20 cm - somente 
escavação  (3m * 443 unidades)
Concreto convecional (estacas das vigas longitudinais)  
(3.141516*(0.075^2)*3*443)

Adensamento concreto (estacas das vigas longitudinais)

Aço CA-50

Concreto convecional

Adensamento concreto

Aço CA-50

Escavação em material de 1ª categoria (sem empolamento) 
0.20*0.60*1025.52

Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 2" H=2.00

Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm

Descrição

Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade de 

Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com grouteamento da 
cabeça

Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 
120 mm
Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, com capacidade de 
340 kN - exceto perfuração
Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 40 mm com grouteamento da 
cabeça
Energia elétrica - 720h/mês
Manutenção canteiro e acampamento

Dreno com brita

Calda de cimento

Total

Total

MEDIÇÃO TOTAL

Evento Descrição

Contradada Contratante
Siton do Brasil Eireli Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Valor a Deduzir Valor a Deduzir

Total

Índice e deduzir
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.     ....  

EMPRESA: SITON DO BRASIL EIRELI
MEDIÇÃO:  Nº 57 - BM 53 Contrato e BM 36 Aditivo

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro - 23
PERÍODO: 01/10/23 - 31/10/23

LIBERAÇÕES DE PAGAMENTO
Medição Itens Contrato Original

Evento Unid QUANT. Preço-base 
Unitário

Valor medido 
em preço-base

Multiplicador 
para reajuste Valor do reajuste  Saldo Contratual do Item 

1.2 m³ 640,73 74,16 47.516,54 0,406                        19.270,39                 (33.978,47)

1.2.1 m² 161,78 124,38 20.122,20 0,406                          8.160,58                 107.538,95 

1.2.2 m 88,00 146,44 12.886,72 0,406                          5.226,22                 (83.333,36)

2.8 m³ 5.153,35 5,10 26.282,09 0,406                        10.658,73                               -   

6.1 m³ 640,73 5,10 3.267,72 0,406                          1.325,23                 153.693,48 

110.075,26 44.641,15

Medição Itens Aditivos

Evento Unid QUANT. Preço-base 
Unitário

Valor medido 
em preço-base

Multiplicador 
para reajuste Valor do reajuste  Saldo Contratual do Item 

9.1.2 m² 220,31 11,55 2.544,58 0,406                          1.031,96                               -   

9.1.3 evento 1,00 2.407,66 2.407,66 0,406                             976,43                 110.752,36 

9.1.8 m 135,00 47,06 6.353,10 0,406                          2.576,51                               -   

9.2.1 m³ 62,71 666,92 41.822,55 0,406                        16.961,18                               -   

9.2.2 kg 5255,65 9,99 52.503,94 0,406                        21.293,04                 988.557,15 
9.2.3 kg 28,44 9,99 284,12 0,406                             115,22                     4.642,55 

9.3.1 m³ 21,13 666,92 14.092,02 0,406                          5.715,03                            2,67 

9.3.2 kg 1373,92 9,99 13.725,46 0,406                          5.566,38                 109.559,23 

9.3.3 kg 804,92 9,99 8.041,15 0,406                          3.261,10                 (19.435,35)

9.4.1 m 169,20 39,41 6.668,17 0,406                          2.704,28                               -   

9.4.2 m³ 25,38 310,36 7.876,94 0,406                          3.194,50                          (1,14)

9.4.3 m³ 25,38 6,30 159,89 0,406                               64,85                          (0,02)

9.4.4 kg 289,33 9,99 2.890,41 0,406                          1.172,21                               -   

9.5.1 m³ 7,26 310,36 2.253,21 0,406                             913,79                               -   

9.5.2 m³ 7,26 6,30 45,74 0,406                               18,55                               -   

9.5.3 kg 446,11 9,99 4.456,64 0,406                          1.807,40                     6.163,43 

9.5.4 m 15,00 44,79 671,85 0,406                             272,47                     1.679,63 

9.5.5 m² 56,64 68,37 3.872,48 0,406                          1.570,49                     7.193,21 

9.5.6 un 3,00 18,39 55,17 0,406                               22,37                     1.123,63 

9.6.1 m³ 5,62 666,92 3.748,09 0,406                          1.520,04                   (3.992,12)

9.6.2 m² 112,30 21,28 2.389,74 0,406                             969,16                               -   

9.10.1 m 23,60 35,33 833,79 0,406                             338,14                   18.477,59 

9.10.2 m2 787,99 29,45 23.206,31 0,406                          9.411,34                   70.856,70 

9.11.1 kg 39,20 9,99 391,61 0,406                             158,82                     5.281,42 

9.11.2 m 112,00 26,20 2.934,40 0,406                          1.190,05                   12.366,40 

9.11.3 m 112,00 152,42 17.071,04 0,406                          6.923,18                   71.942,24 

9.11.4 unid 14,00 268,99 3.765,86 0,406                          1.527,25                   15.870,41 

9.11.5 m 48,00 26,20 1.257,60 0,406                             510,02                   19.702,40 

9.11.6 m 48,00 172,00 8.256,00 0,406                          3.348,23                 129.344,00 

9.11.7 unid 6,00 291,03 1.746,18 0,406                             708,17                   27.356,82 

9.16.1 h 720,00 65,29 47.008,80 0,406                        19.064,47                               -   
9.16.2 m² 670,00 44,31 29.687,70 0,406                        12.039,88                          47,41 

evento
1,00 10.036,69

evento 1,00 866.837,34

m³ 6,00 2.379,40 14.276,40
1.204.172,63 126.946,51

Medição Outros

Evento Unid QUANT. Preço-base 
Unitário

Valor medido 
em preço-base

Multiplicador 
para reajuste Valor do reajuste  Saldo Contratual do Item 

0,00 0,00

1.314.247,89 171.587,66

TOTAL DE NOTA FISCAL A EMITIR 1.314.247,89 171.587,66                    

DEDUÇÕES PÓS NOTA FISCAL

Descontos Diversos Financeiros

ISS Retido (5% sobre 30% do valor medido) 5,00%          19.713,72                          2.573,81 
IRRF Retido (1,5% sobre valor total medido) 1,50%          19.713,72                          2.573,81 

         39.427,44                          5.147,63 

TOTAL LÍQUIDO DA MEDIÇÃO 1.274.820,45   166.440,03                    

TOTAL GERAL LIQUIDO 1.441.260,49          
Francisco Beltrão, 18 de novembro de 2023.

Escavação em material de 3ª categoria - sob lâmina d'água

PARCELA MENSAL DE PAGAMENTO

BOLETIM DE MEDIÇÃO
1ª fase de execução de contenção de cheias águas PR / Contenção de cheias do rio Marrecas – Convênio 177/2017

CONTRATO Nº 550/2019, Concorrência 003/2019,

Descrição

Total

Descrição

Pré-fissuramento de material de 3ª categoria
Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e 
instalação (451*4) = 1802 /// 3.853*1802 (somente metragem ancorada) = 

Espalhamento e compactação de material em bota-fora

Aterro Ensecadeira argila

Adensamento concreto (estacas das vigas longitudinais)

Serviço de topografia / Locação de obra, demarcação. Acompanhamento da 
execução dos serviços para certificação de inclinações, nível e cumprimento 
da seção hidráulica
Instrumentação (sismógrafo, 3 pontos de levantamento simultâneo) de 
acompanhamento para cada evento de detonação 2 detonações por semana 
(5 hrs/ sem) *4/ mês * 10 meses. NBR 9653:2018

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de 
túnel

Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de 
contenção com inclinação entre 60º e 90º
Aço CA-50 telas
Aço CA-50 espassadores (4431*1m =4431m *0.395 = 1750.25 kg)

Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de 
contenção com inclinação entre 60º e 90º

Aço CA-50

Aço CA-50

Escavação de Estaca  perfurada no solo com D = 20 cm - somente 
escavação  (3m * 443 unidades)

Concreto convecional (estacas das vigas longitudinais)  
(3.141516*(0.075^2)*3*443)

Energia elétrica - 720h/mês

Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm

Aço CA-50

Concreto convecional

Adensamento concreto

Aço CA-50

Perfuração broca manual para estacas D 20cm
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

Dreno tipo Barbacã L= 0,30m a cada 2,16m ɸ = 150mm (m linear) 354/2.16

Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de 
contenção com inclinação entre 60º e 90º

Tela telcon Q-92

Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, com capacidade de 
340 kN - exceto perfuração
Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 40 mm com grouteamento da 
cabeça

Índice e deduzir

Manutenção canteiro e acampamento

Calda de cimento

Custos de paralização das obras por motivos alheios à siton (28/10/23 à 
16/11/23)
Concreto projetado fck = 30 MPa via seca aplicado em superfícies 
inclinadas de 60° a 90° com auxilio de guindaste.

Total

Descrição

Total

MEDIÇÃO TOTAL

Evento Descrição

Contradada Contratante
Siton do Brasil Eireli Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção 
quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e 
brita comerciais
Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 2" H=2.00

Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm

Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm
Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade de 
200 kN - exceto perfuração
Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com grouteamento da 
cabeça

Valor a Deduzir Valor a Deduzir

Total

Pag. 1 de 11Doc:  Memorando 1.152/2024  |  Anexo: Folha_de_Rosto_Med_57.pdf (1/1)        15/73



.     ....  

EMPRESA: SITON DO BRASIL EIRELI
MEDIÇÃO:  Nº 58 - BM 54 Contrato e BM 37 Aditivo
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro - 23
PERÍODO: 01/11/23 - 31/11/23

PARCELA MENSAL DE PAGAMENTO

LIBERAÇÕES DE PAGAMENTO
Medição Itens Contrato Original

Evento Unid QUANT. Preço-base 
Unitário

Valor medido 
em preço-base

Multiplicador 
para reajuste Valor do reajuste  Saldo Contratual do Item 

1.2 m³ 747,26 74,16 55.416,80 0,406                        22.474,35                 (33.978,47)

1.2.1 m² 165,70 124,38 20.609,77 0,406                          8.358,31                 107.538,95 

1.2.2 m 168,00 146,44 24.601,92 0,406                          9.977,34                 (83.333,36)

2.8 m³ 1.742,45 5,10 8.886,50 0,406                          3.603,93                               -   

6.1 m³ 747,26 5,10 3.811,03 0,406                          1.545,57                 153.693,48 

113.326,01 45.959,49

Medição Itens Aditivos

Evento Unid QUANT. Preço-base 
Unitário

Valor medido 
em preço-base

Multiplicador 
para reajuste Valor do reajuste  Saldo Contratual do Item 

9.1.2 m² 220,31 11,55 2.544,58 0,406                          1.031,96                               -   

9.1.3 evento 1,00 2.407,66 2.407,66 0,406                             976,43                 110.752,36 

9.1.8 m 122,00 47,06 5.741,32 0,406                          2.328,40                               -   

9.2.1 m³ 53,29 666,92 35.540,17 0,406                        14.413,36                               -   

9.2.2 kg 3009,17 9,99 30.061,61 0,406                        12.191,52                 988.557,15 
9.2.3 kg 36,35 9,99 363,14 0,406                             147,27                     4.642,55 

9.3.1 m³ 16,51 666,92 11.010,85 0,406                          4.465,46                            2,67 

9.3.2 kg 722,32 9,99 7.215,98 0,406                          2.926,45                 109.559,23 
9.3.3 kg 309,98 9,99 3.096,70 0,406                          1.255,87                 (19.435,35)

9.4.1 m 101,40 39,41 3.996,17 0,406                          1.620,65                               -   

9.4.2 m³ 15,21 310,36 4.720,58 0,406                          1.914,43                          (1,14)

9.4.3 m³ 15,21 6,30 95,82 0,406                               38,86                          (0,02)

9.4.4 kg 173,39 9,99 1.732,17 0,406                             702,48                               -   

9.5.1 m³ 11,64 310,36 3.612,59 0,406                          1.465,09                               -   

9.5.2 m³ 11,64 6,30 73,33 0,406                               29,74                               -   

9.5.3 kg 715,30 9,99 7.145,85 0,406                          2.898,01                     6.163,43 

9.5.4 m 24,00 44,79 1.074,96 0,406                             435,95                     1.679,63 

9.5.5 m² 90,86 68,37 6.212,10 0,406                          2.519,32                     7.193,21 

9.5.6 un 4,80 18,39 88,27 0,406                               35,80                     1.123,63 

9.6.2 m² 22,00 21,28 468,16 0,406                             189,86                               -   
9.8.1 m³ 4,07 310,36 1.263,17 0,406                             512,28                               -   
9.8.2 m³ 4,07 6,30 25,64 0,406                               10,40                               -   

9.10.1 m 37,86 35,33 1.337,59 0,406                             542,46                   18.477,59 

9.10.2 m2 96,85 29,45 2.852,23 0,406                          1.156,73                   70.856,70 

9.11.1 kg 17,64 9,99 176,22 0,406                               71,47                     5.281,42 

9.11.2 m 16,00 26,20 419,20 0,406                             170,01                   12.366,40 

9.11.3 m 16,00 152,42 2.438,72 0,406                             989,03                   71.942,24 

9.11.4 unid 2,00 268,99 537,98 0,406                             218,18                   15.870,41 

9.11.5 m 56,00 26,20 1.467,20 0,406                             595,02                   19.702,40 

9.11.6 m 56,00 172,00 9.632,00 0,406                          3.906,27                 129.344,00 

9.16.1 h 720,00 65,29 47.008,80 0,406                        19.064,47                               -   

9.16.2 m² 670,00 44,31 29.687,70 0,406                        12.039,88                          47,41 

vb 1,00 4.134,41 4.134,41
228.182,86 90.863,11

Medição Outros

Evento Unid QUANT. Preço-base 
Unitário

Valor medido 
em preço-base

Multiplicador 
para reajuste Valor do reajuste  Saldo Contratual do Item 

0,00 0,00

341.508,87 136.822,60

TOTAL DE NOTA FISCAL A EMITIR 341.508,87 136.822,60                    

DEDUÇÕES PÓS NOTA FISCAL

Descontos Diversos Financeiros

ISS Retido (5% sobre 30% do valor medido) 5,00%            5.122,63                          2.052,34 
IRRF Retido (1,5% sobre valor total medido) 1,50%            5.122,63                          2.052,34 

         10.245,27                          4.104,68 

TOTAL LÍQUIDO DA MEDIÇÃO 331.263,61      132.717,93                    

TOTAL GERAL LIQUIDO 463.981,53             
Francisco Beltrão, 22 de dezembro de 2023.

Contradada Contratante
Siton do Brasil Eireli Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Valor a Deduzir Valor a Deduzir

Total

Índice e deduzir

Total

MEDIÇÃO TOTAL

Evento Descrição

Calda de cimento
Total

Descrição

Energia elétrica - 720h/mês

Manutenção canteiro e acampamento

Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 2" H=2.00

Escavação de Estaca  perfurada no solo com D = 20 cm - somente 
escavação  (3m * 443 unidades)

Concreto convecional (estacas das vigas longitudinais)  
(3.141516*(0.075^2)*3*443)

Adensamento concreto (estacas das vigas longitudinais)

Aço CA-50

Concreto convecional

Adensamento concreto

Aço CA-50

Perfuração broca manual para estacas D 20cm

Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

Dreno tipo Barbacã L= 0,30m a cada 2,16m ɸ = 150mm (m linear) 354/2.16

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção 
quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e 
brita comerciais

Adensamento concreto

Aço CA-50 espassadores (4431*1m =4431m *0.395 = 1750.25 kg)

Total

Descrição

Pré-fissuramento de material de 3ª categoria
Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido 
com grout ( L=6,00m) com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e 
instalação (451*4) = 1802 /// 3.853*1802 (somente metragem ancorada) = 
6943.11 KG

Espalhamento e compactação de material em bota-fora

Serviço de topografia / Locação de obra, demarcação. Acompanhamento da 
execução dos serviços para certificação de inclinações, nível e cumprimento 
da seção hidráulica
Instrumentação (sismógrafo, 3 pontos de levantamento simultâneo) de 
acompanhamento para cada evento de detonação 2 detonações por semana 
(5 hrs/ sem) *4/ mês * 10 meses. NBR 9653:2018

Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de 
túnel

Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de 
contenção com inclinação entre 60º e 90º
Aço CA-50 telas

Aterro Ensecadeira argila

Escavação em material de 3ª categoria - sob lâmina d'água

BOLETIM DE MEDIÇÃO
1ª fase de execução de contenção de cheias águas PR / Contenção de cheias do rio Marrecas – Convênio 177/2017

CONTRATO Nº 550/2019, Concorrência 003/2019,

Descrição

Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de 
contenção com inclinação entre 60º e 90º
Aço CA-50
Aço CA-50

Tela telcon Q-92
Concreto convecional

Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, com capacidade de 
340 kN - exceto perfuração

Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm

Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm

Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade de 
200 kN - exceto perfuração

Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com grouteamento da 
cabeça

Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm
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RELATÓRIOS DE ATIVIDADES REALIZADAS 
 

Medição 61 - dezembro 
 

Empreendimento: Obra de Contenção de Cheias Fase 01 
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20 de janeiro de 2024 
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APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório apresenta a medição de ESCAVAÇÃO EM SOLO E ROCHA, ÁREA DE 
PROJETADO e demais volumes; realizadas no mês de dezembro de 2023, referente a 
obra, Contenção de Cheias em Francisco Beltrão – PR.  

Para a determinação de escavação comum e escavação em rocha, foram realiza-
dos in loco levantamento cadastral antes do início das escavações (primitivos) e levan-
tamentos para cálculo de volumes (após escavações).  

Utilizou-se para a realização das demarcações/cadastros aparelho GNSS RTK e 
Estação Total. No processamento foi utilizado o software: Sistema de Automação Topo-
gráfica Posição. 

As atividades foram realizadas nos seguintes locais: 
 
1. QUADRA PARQUE 

1.1 Muro de Pedra Argamassada ME 
1.2 Área Projetada 15 cm ME 
1.3 Volume Aterrado ME 
1.4 Área Projetada Reparo ME e MD 

 
2. QUADRA 1 

2.1 Área Projetada Reparo ME e MD 
 

3. QUADRA 2 
3.1 Área Projetada Reparo ME e MD 

 
4. QUADRA 3 

4.1 Área Projetada Reparo ME e MD 
4.2 Volume Escavado  
4.3 Volume Escavado Ponte Bolívia 

 
5. QUADRA 4 

5.1 Área Projetada Reparo ME e MD 
 

6. CANAL QUADRA 5 
6.1 Área Projetada 25 cm MD  
6.2 Muro de Pedra Argamassado MD 
6.3 Área Projetada 15 cm MD 
6.4 Muro de Pedra Argamassado ME 
6.5 Área Projetada 15 cm ME 
6.6 Instalação de Alambrado no Muro MD 
6.7 Área Projetada Reparo ME e MD 
6.8 Volume Escavado 2° Categoria  
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7. TABELA 

7.1 Resumo de Medição 
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Resultados Obtidos 
 

 
1. QUADRA PARQUE 

 
 

1.1 Muro de Pedra Argamassada ME: 899,47 m³ 

 
 

 
1.2 Área Projetada 15 cm ME: 300,10 m² 
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1.3 Volume Aterrado ME: 861,12 m³ 

 
 

 
1.4 Área Projetada Reparo ME e MD: 48,00 m³ 
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2. QUADRA 1 
 

2.1 Área Projetada Reparo ME e MD: 15,00 m³ 

 
 
 
 

3.  QUADRA 2 
 

3.1 Área Projetada Reparo ME e MD: 33,00 m³ 
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4. QUADRA 3 
 
4.1 Área Projetada Reparo ME e MD: 53,00 m³ 

 
 

4.2 Volume Escavado: 821,20 m³ 
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4.3 Volume Escavado Ponte Bolívia: 206,55 m³ 

 
 

 
5. QUADRA 4 

 
5.1 Área Projetada Reparo ME e MD: 28,00 m³ 
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6. CANAL QUADRA 5 
6.1 Área Projetada 25 cm MD: 51,71 m² 

 
 

 
6.2 Muro de Pedra Argamassado MD: 35,70 m³ 
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6.3 Área Projetada 15 cm MD: 21,20 m² 

 
 
 

6.4 Muro de Pedra Argamassado ME: 111,77m³ 
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6.5 Área Projetada 15 cm ME: 34,40 m² 

 
 
 
 

6.6 Instalação de Alambrado no Muro MD: 34,71 m 
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6.7 Área Projetada Reparo ME e MD: 52,00 m³ 

 
 
 

6.8 Volume Escavado 2° Categoria: 1.448,02 
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7. TABELA 
 

7.1 Resumo de Medição 
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APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório apresenta a medição de ESCAVAÇÃO EM SOLO E ROCHA, ÁREA DE 
PROJETADO e demais volumes; realizadas no mês de novembro de 2023, referente a 
obra, Contenção de Cheias em Francisco Beltrão – PR.  

Para a determinação de escavação comum e escavação em rocha, foram realiza-
dos in loco levantamento cadastral antes do início das escavações (primitivos) e levan-
tamentos para cálculo de volumes (após escavações).  

Utilizou-se para a realização das demarcações/cadastros aparelho GNSS RTK e 
Estação Total. No processamento foi utilizado o software: Sistema de Automação Topo-
gráfica Posição. 

As atividades foram realizadas nos seguintes locais: 
 
 
1. QUADRA PARQUE 

1.1 Área Projetada 15 cm ME 
1.2 Área Projetada 25 cm MD 
1.3 Piso de Concreto Casa de Máquinas 

 
2. QUADRA 3 

2.1 Instalação de Alambrado no Muro MD  
2.2 Área Projetada 25 cm MD 

 
3. CANAL QUADRA 5 

3.1 Instalação de Alambrado no Muro ME 
3.2 Muro de Concreto Armado ME 
3.3 Muro de Concreto Armado MD 
3.4 Pré-fissuramento 
3.5 Aterro Ensecadeira  
3.6 Volume Escavado 3° Categoria 

 
4. TABELA 

4.1 Resumo de Medição 
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Resultados Obtidos 

 
 

1. QUADRA PARQUE 
 

1.1 Área Projetada 15 cm ME: 98,05 m² 

 
 

1.2 Área Projetada 25 cm MD:97,68 m² 
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1.3 Piso de Concreto Casa de Máquinas: 22,00 m² 

 
 
 

2. QUADRA 3 
 

2.1 Instalação de Alambrado no Muro MD: 29,80 m 
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2.2 Área Projetada 25cm MD: 40,10 m² 

 
 

 
3. CANAL QUADRA 5 

 
3.1 Instalação de Alambrado no Muro ME: 65,15 m 
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3.2 Muro de Concreto Armado ME: 13,46 m 

 
 
 

3.3 Muro de Concreto Armado MD 24,40 m 
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3.4 Pré-fissuramento: 165,70 m² 

ll  
 

3.5 Aterro Ensecadeira: 1.742,45 m³ 
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3.6 Volume Escavado 3° Categoria: 747,26 m³ 

 
 

 
 

4. TABELA 
 

4.1 Resumo de Medição 
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APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório apresenta a medição de ESCAVAÇÃO EM SOLO E ROCHA, ÁREA DE 
PROJETADO e demais volumes; realizadas no mês de novembro de 2023, referente a 
obra, Contenção de Cheias em Francisco Beltrão – PR.  

Para a determinação de escavação comum e escavação em rocha, foram realiza-
dos in loco levantamento cadastral antes do início das escavações (primitivos) e levan-
tamentos para cálculo de volumes (após escavações).  

Utilizou-se para a realização das demarcações/cadastros aparelho GNSS RTK e 
Estação Total. No processamento foi utilizado o software: Sistema de Automação Topo-
gráfica Posição. 

As atividades foram realizadas nos seguintes locais: 
 
 
1. QUADRA PARQUE 

1.1 Concreto Projetado MD 10 cm 
1.2 Instalação de Alambrado no Baldrame MD 
1.3 Aterro Compactado no Acesso 

 
2. QUADRA 3 

2.1 Área Projetada MD 25 cm 
2.2 Área Projetada ME 25 cm 
2.3 Muro de Concreto Armado MD 
2.4 Instalação de Alambrado no Baldrame ME  
2.5 Instalação de Alambrado no Baldrame MD  
2.6 Instalação de Alambrado no Muro ME  

 
3. CANAL QUADRA 4 

3.1 Instalação de Alambrado no Muro ME 
3.2 Instalação de Alambrado no Baldrame MD 

 
4. CANAL QUADRA 5 

4.1 Área Projetada ME 25 cm 
4.2 Área Projetada MD 25 cm 
4.3 Instalação de Alambrado no Muro ME 
4.4 Instalação de Alambrado no Baldrame MD 
4.5 Instalação de Alambrado no Muro MD 
4.6 Área Projetada ME 5 cm  
4.7 Área Projetada ME 25 cm  
4.8 Área Projetada MD 5 cm 
4.9 Área Projetada MD 25 cm 
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4.10 Aterro Compactado na Ensecadeira 
4.11 Escavação 3° Categoria 
4.12 Pré-fissuramento 
4.13 Aterro na Treliça  

 
 
5. TABELA 

5.1 Resumo de Medição 
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Resultados Obtidos 
 

 
1. QUADRA PARQUE 

 
1.1 Concreto Projetado MD 10 cm: 59,70 m² 

 
 

1.2 Instalação de Alambrado no Baldrame MD: 46,70 m 
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1.3 Aterro Compactado no Acesso: 1.536,80 

 
 

2. QUADRA 3 
 

2.1 Área Projetada MD 25 cm: 53,75 m² 

 
 

2.2  Área Projetada ME 25 cm: 70,38 m² 
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2.3 Muro de Concreto Armado MD: 23,60 m 

 
 
 

2.4 Instalação de Alambrado no Baldrame ME: 52,50 m  
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2.5 Instalação de Alambrado no Baldrame MD: 47,90 m  

 
 
 

2.6 Instalação de Alambrado no Muro ME: 46,70 m  
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3. CANAL QUADRA 4 
 

3.1 Instalação de Alambrado no Muro ME: 70,80 m 

 
 

3.2 Instalação de Alambrado no Baldrame MD: 27,72 m 
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4. CANAL QUADRA 5 
 

4.1 Área Projetada ME 25 cm: 22,30 m² 

 
 
 

4.2 Área Projetada MD 25 cm: 11,75 m² 
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4.3 Instalação de Alambrado no Muro ME: 51,40 m 

 
 
 

4.4 Instalação de Alambrado no Baldrame MD:19,47 m 
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4.5 Instalação de Alambrado no Muro MD: 88,10 m 

 
 
 

4.6 Área Projetada ME 5 cm: 52,90 m²   
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4.7 Área Projetada ME 25 cm: 35,14 m²   

 
 

4.8 Área Projetada MD 5 cm: 59,40 m² 
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4.9 Área Projetada MD 25 cm: 30,63 m²  

 
 

4.10 Aterro Compactado na Ensecadeira: 3.544,35 m³ 
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4.11 Escavação 3° Categoria: 640,70 m³ 

 
 

4.12 Pré-fissuramento: 161,80 m² 
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4.13 Aterro na Treliça: 72.20 m³ 

 
 

 
 

5. TABELA 
 

5.1 Resumo de Medição 
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  Memorando 3- 1.152/2024

De: Heloísa B. - SMVO-PE4

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 05/02/2024 às 15:46:45

 

Segue planilha com o cálculo dos valores de aditivos, reajustes e reequilíbrio publicados.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

ADITIVOS_SITON.xlsx
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Memorando 4- 1.152/2024

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 07/02/2024 às 15:38:19

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMPP, SMA-PGM-JEA, SMVO-PE3, SMVO-PE4

CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE META FÍSICA

 

Segue parecer jurídico.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0087_2024_Mem_1152_Aditivo_de_Meta_Fisica_acrescimo_canal_Urutago_Siton_do_Brasil_Deferimento.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 0087/2024 
 
 
MEMORANDO Nº :  1152/2024 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
INTERESSADA :  SITON DO BRASIL - EIRELI 
ASSUNTO :   TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO DE META FÍSICA 
 
  
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela área técnica da Secretaria Municipal de Viação e 

Obras em que pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 550/2019 
(Concorrência nº. 03/2019), que tem por objeto a execução da Fase 01 do sistema de contenção 
de cheias do Rio Marrecas, para o fim de acrescentar à meta física o valor de R$ 1.085.218,50 
(um milhão e oitenta e cinco mil duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos) e reajustes 
correspondentes para a execução do canal Urutago, sendo que o valor original do contrato e 
atualizado com reajustes é de R$ 35.927.464,71. 

 
O processo veio acompanhado de Parecer Técnico da fiscal da obra, Planilha 

Orçamentária, Relatórios de medição e topografia e planilha com o resumo dos valores objeto 
da contratação.  

  
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 

 
Primeiramente, ressalta-se que permanece o regime jurídico da Lei nº. 8.666/93 ao 

caso concreto em razão do que estabelece o art. 190 da Lei nº. 14.133/2021, a saber: 
 
Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei 

continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. 
 
Dessa forma, estabelece o artigo 65 da Lei n.º 8.666/93: 

 
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 

Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo estabelece que: 
 

Art. 65. (...) 

§ 1.º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
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atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% 

(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

 
Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que a alteração contratual é admitida pela 

doutrina pátria e pela jurisprudência. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR1: 
 

“... É legítimo que se proceda às alterações contratuais tanto diante de fatos novos e imprevisíveis quanto 
diante de equívocos detectados no projeto básico ou documento equivalente. (...) O melhor seria que não 

houvesse equívocos. Entretanto, o planejamento das licitações e contratações não é perfeito; ocorrem 

falhas. Caso os equívocos não pudessem ser corrigidos, na maioria das situações, a Administração seria 

forçada a rescindir os contratos, incorrendo em custos amplíssimos, dentre os quais os decorrentes das 

indenizações devidas aos contratados, além de realizar nova licitação e novo contrato, postergando a 

satisfação do interesse público. Portanto, não se harmoniza com o princípio da proporcionalidade a 

solução que impõe à Administração ônus tão pesados, impedindo-a de corrigir os equívocos por meio das 

alterações contratuais...”. 
 

Aliás, outro não é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça: 
 

“1. É lícito à Administração Pública proceder à alteração unilateral do contrato em duas hipóteses: (a) 
quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica; (b) quando 

for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 

de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a e b).  (...) 

4. A modificação quantitativa do valor contratado (acréscimo/supressão) deve corresponder, em igual 

medida, à alteração das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública e particular), 

ou seja, a variação do preço deve guardar uma relação direta de proporcionalidade com 

aumento/diminuição do objeto, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento sem 

causa e frustração da própria licitação” (REsp nº 666.878/RJ, 1ª T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 
12.06.2007, DJ de 29.06.2007). 

 
Nesse sentido, compete à área técnica verificar se houve modificação do projeto e das 

especificações. No presente caso, os fiscais da obra manifestaram-se tecnicamente pela 
realização do aditivo de meta na contratação em decorrência da alteração do método executivo 
da contenção lateral do canal Urutago formalizada através do 8º Termo Aditivo, sendo que, de 
forma superveniente foi constatado que a quantidade inicialmente acrescida através do 
referido aditivo não foi suficiente para a execução dos serviços, devido à necessidade de 
tratamentos complementares para garantir a estabilidade da rocha escavada no canal. 

 
Assim, a quantificação e a definição do montante total a ser objeto de aditivo 

contratual foram levantadas através de Relatórios de medições e topografia apresentados pela 
empresa, assim como de Planilha Orçamentária elaborada pelos fiscais da obra, obtendo-se o 
valor de R$ 1.085.218,50, sendo verificada a compatibilidade dos valores praticados de acordo 
com a tabela SINAPI e considerando o BDI e os descontos efetivados na licitação, além dos 
reajustes concedidos durante a contratação, resultando no valor total de R$ 1.525.330,12 (um 
milhão quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta reais e doze centavos) a ser acrescido ao 
contrato. 
 
                                                 

1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 2.ª edição revista e ampliada. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, pág. 826. 
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Ademais, observa-se que a planilha de resumo dos valores contratados elaborada 
pelos fiscais da obra aponta que os limites estabelecidos pela legislação de regência em 25% 
para acréscimos ou supressões foram respeitados, conforme preconizado no § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666/93. Neste ponto, adverte-se que é de inteira responsabilidade da Administração a 
aferição do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a 
análise da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente jurídicos da contratação.  

 
Cumpre salientar que a inclusão no contrato, por meio de aditivo, de quantitativo de 

itens de serviços não previstos na planilha original do projeto básico não permite por si só 
concluir pela violação à Lei de Licitações, especialmente quando constatado que os serviços não 
transfiguram o objeto contratado e são necessários à sua plena execução, bem assim respeitado 
o limite legal de acréscimo contratual2. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo 

DEFERIMENTO da pretensão formulada, mediante a confecção de termo aditivo ao Contrato 
de Empreitada n.º 550/2019 (Concorrência nº. 03/2019), firmado com a empresa SITON DO 

BRASIL EIRELI, para o fim de aumentar a meta física no valor de R$ 1.525.330,12, que 
corresponde ao valor original de R$ 1.085.218,50 acrescido do reajuste inflacionário respectivo 
de R$ 440.111,62. De Consequência, recomenda-se:  

 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para que 

previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,3 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,4 da 

Lei Orgânica Municipal; 
 
(C) tratando-se de obra custeada com recursos oriundos do convênio nº. 177/2017 

firmado com o Estado, através do IAT – Instituto Água e Terra, recomenda-se que a equipe de 
fiscalização e coordenação da obra realize consulta ao ente convenente acerca do acréscimo de 
meta física e a utilização dos recursos financeiros para tal desiderato.  

 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhora. 
 
Francisco Beltrão/PR, 07 de fevereiro de 2024. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 

          OAB/PR 41.048 

                                                 
2 Acórdão n.º 1083/2009 - TCU – Plenário. 
3 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.” 
4 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, 

acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a perfeita 

execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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aditivo meta siton adequação método construtivo

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico
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DESPACHO N.º 046/2024 

 
 

PROCESSO N.º :  1.152/2024 
REQUERENTE :  SITON DO BRASIL EIRELI 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 550/2019 – CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 
OBJETO :  EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE META 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de meta ao 
Contrato Administrativo n.º 550/2019, referente à execução da fase 01 do sistema de con-
tenção de cheias.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia do 

contrato administrativo e aditivos, parecer jurídico e planilha de reprogramação, além de 
certificado pelos dois fiscais do contrato e pelo gestor do contrato que “Após a definição do 
método o projeto executivo foi a presentado e entregue pelo projetista para o município, sendo que o 
projeto executivo alterado, laudos de sondagem e o detalhamento da adequação ao novo método 
construtivo de execução do Canal do Urutago encontra-se arquivado em mídia digital na Secretaria 
de Planejamento de Francisco Beltrão devido à grande extensão dos arquivos. Após a apresentação e 
entrega do projeto executivo definitivo e a realização de ajustes de quantitativos do novo projeto, os 
serviços quantificados pelo projetista foram precificados resultando no novo orçamento para esta 
etapa da obra”. 

 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0087/2024, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
meta para o fim de aumentar a meta física no valor de R$ 1.525.330,12, que corresponde 
ao valor original de R$ 1.085.218,50 acrescido do reajuste inflacionário respectivo de R$ 
440.111,62. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 08 de fevereiro de 2024. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Memorando 6- 1.152/2024

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 09/02/2024 às 08:33:57

 

BOM DIA

EM ANEXO: 20º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 CONCORRÊNCIA Nº
003/2019,

PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_20_META_CONT_550_2019_SITON_DE_BRASIL_EIRELI.pdf

PUBLICACAO_20_CONT_550_2019.pdf
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20º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 550/2019 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa SITON DO BRASIL EIRELI, na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público Interno, com sede na Rua Octaviano 

Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor CLEBER FONTANA 
portador do CPF Nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ nº 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do Contorno nº 1103, Centro, na cidade de 

Confins/MG. 
 
OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal 

de aproximação, emboquem e desemboquem, túnel de desvio e comporta basculante. 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pelo CONTRATANTE, a Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento de aditivo para o fim 
de aumentar a meta física no valor de R$ 1.525.330,12, que corresponde ao valor original de R$ 1.085.218,50 acrescido do reajuste inflacionário 
respectivo de R$ 440.111,62, conforme o contido no Processo Administrativo nº 1.152/2024. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA executará, além do previsto no contrato original, os serviços especificados abaixo: 

 
 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 
Unidade  

Quantidade 
Preço 

Unitário 
(com BDI) 

(R$) 

Preço Total 
(R$) 

 
↓ 

 

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS 
1.1.   SALDO A PAGAR - OUTUBRO DE 2023   - 149.775,55  

1.1.1. SINAPI LICITADO Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 

2" H=2,00 

M2 452,93 29,45 13.338,79 RA 

1.1.2. SINAPI LICITADO Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm KG 39,20 9,99 391,61 RA 

1.1.3. SINAPI LICITADO Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com 

diâmetro de até 120 

mm 

M 112,00 26,20 2.934,40 RA 

R
E

C
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1.1.4. SINAPI LICITADO Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, 

com capacidade de 200 

kN - exceto perfuração 

M 112,00 152,42 17.071,04 RA 

1.1.5. SINAPI LICITADO Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com 

grouteamento da 

cabeça 

UNIDADE 14,00 268,99 3.765,86 RA 

1.1.6. SINAPI LICITADO Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com 

diâmetro de até 120 

mm 

m 48,00 26,20 1.257,60 RA 

1.1.7. SINAPI LICITADO Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, 

com capacidade de 340 

kN - exceto perfuração 

m 48,00 172,00 8.256,00 RA 

1.1.8. SINAPI LICITADO Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 40 mm com 

grouteamento da 

cabeça 

unid 6,00 291,03 1.746,18 RA 

1.1.9. SINAPI LICITADO Energia elétrica - 720 h/mês (OUTUBRO 2023) H 720,00 65,29 47.008,80 RA 

1.1.10. SINAPI LICITADO Manutenção canteiro e acampamento (OUTUBRO 2023) M2 670,00 44,31 29.687,70 RA 

1.1.11. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 6,00 2.379,41 14.276,46 RA 

1.1.12. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 4,22 2.379,41 10.041,11 RA 

1.2.   SALDO A PAGAR - NOVEMBRO DE 2023   - 341.498,97  

1.2.1. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 83,09 666,92 55.414,38 RA 

1.2.2. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 30,90 666,92 20.607,83 RA 

 
1.2.3. 

 
SINAPI 

 
LICITADO 

Chumbador de aço CA-50 - D=25mm - ancorado na 

rocha e preenchido com grout (l=6,00m) com cartucho 

de cimento - fornecimento, perfuração e 

instalação. 

 
M 

 
168,00 

 
146,44 

 
24.601,92 

 
RA 

1.2.4. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 13,32 666,92 8.883,37 RA 

1.2.5. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 5,71 666,92 3.808,11 RA 

 
1.2.6. 

 
SINAPI 

 
LICITADO 

Serviço de topografia / Locação de obra, demarcação. 

Acompanhamento da execução dos serviços para 

certificação de inclinações, nível e cumprimento da 

seção hidráulica 

 
M2 

 
220,31 

 
11,55 

 
2.544,58 

 
RA 

 
1.2.7. 

 
SINAPI 

 
LICITADO 

Instrumentação (sismógrafo, 3 pontos de levantamento 

simultâneo) de acompanhamento para cada evento de 

detonação 2 detonações por semana (5 

hrs/ sem) *4/ mês * 10 meses. NBR 9653:2018 

 
evento 

 
1,00 

 
2.407,66 

 
2.407,66 

 
RA 

1.2.8. SINAPI LICITADO Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em 

paredes e tetos de 

túnel 

M 122,00 47,06 5.741,32 RA 

1.2.9. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 53,29 666,92 35.540,17 RA 
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1.2.10. SINAPI LICITADO Aço CA-50 telas  3.009,17 9,99 30.061,61 RA 

 

1.2.11. SINAPI LICITADO Aço CA-50 espassadores (4431*1m =4431m *0.395 = 
1750.25 kg) 

KG 36,35 9,99 363,14 RA 

1.2.12. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 16,51 666,92 11.010,85 RA 

1.2.13. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 722,32 9,99 7.215,98 RA 

1.2.14. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 309,98 9,99 3.096,70 RA 

1.2.15. SINAPI LICITADO 
Escavação de Estaca perfurada no solo com D = 20 cm - 

somente escavação 

(3m * 443 unidades) 

M 101,40 39,41 3.996,17 RA 

1.2.16. SINAPI LICITADO 
Concreto convecional (estacas das vigas longitudinais) 

(3.141516*(0.075^2)*3*443) 
M3 15,21 310,36 4.720,58 RA 

1.2.17. SINAPI LICITADO Adensamento concreto (estacas das vigas longitudinais) M3 15,21 6,30 95,82 RA 

1.2.18. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 173,39 9,99 1.732,17 RA 

1.2.19. SINAPI LICITADO Concreto convecional M3 11,64 310,36 3.612,59 RA 

1.2.20. SINAPI LICITADO Adensamento concreto M3 11,64 6,30 73,33 RA 

1.2.21. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 715,30 9,99 7.145,85 RA 

1.2.22. SINAPI LICITADO Perfuração broca manual para estacas D 20cm M 24,00 44,79 1.074,96 RA 

1.2.23. SINAPI LICITADO 
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - 

utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada 

M2 90,86 68,37 6.212,10 RA 

1.2.24. SINAPI LICITADO Dreno tipo Barbacã L= 0,30m a cada 2,16m ɸ = 150mm 
(m linear) 354/2.16 

un 4,80 18,39 88,27 RA 

1.2.25. SINAPI LICITADO Tela telcon Q-92 M2 22,00 21,28 468,16 RA 

1.2.26. SINAPI LICITADO Concreto convencional M3 4,07 310,36 1.263,17 RA 

1.2.27. SINAPI LICITADO Adensamento de concreto M3 4,07 6,30 25,64 RA 

 

1.2.28. 

 

SINAPI 

 

LICITADO 

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de 

concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e 

esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita 

comerciais 

 

M 

 

37,86 

 

35,33 

 

1.337,59 

 

RA 

1.2.29. SINAPI LICITADO Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 
2" H=2,00 

M2 96,85 29,45 2.852,23 RA 

1.2.30. SINAPI LICITADO Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm KG 17,64 9,99 176,22 RA 

1.2.31. SINAPI LICITADO 
Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com 

diâmetro de até 120 

mm 

M 16,00 26,20 419,20 RA 

1.2.32. SINAPI LICITADO 
Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, 

com capacidade de 200 

kN - exceto perfuração 

M 16,00 152,42 2.438,72 RA 

1.2.33. SINAPI LICITADO 
Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com 

grouteamento da 

UNIDADE 2,00 268,99 537,98 RA 

R
E

C
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cabeça 

1.2.34. SINAPI LICITADO 
Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com 

diâmetro de até 120 

mm 

m 56,00 26,20 1.467,20 RA 

1.2.35. SINAPI LICITADO 
Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, 

com capacidade de 340 

kN - exceto perfuração 

m 56,00 172,00 9.632,00 RA 

1.2.36. SINAPI LICITADO Energia elétrica - 720 h/mês (NOVEMBRO 2023) H 720,00 65,29 47.008,80 RA 

1.2.37. SINAPI LICITADO Manutenção canteiro e acampamento (NOVEMBRO 2023) M2 670,00 44,31 29.687,70 RA 

1.2.38. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 6,20 666,92 4.134,90 RA 

1.3. 
  

SALDO A PAGAR - DEZEMBRO DE 2023 
  

- 593.943,98 
 

1.3.1. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 31,59 666,92 21.068,00 RA 

 

1.3.2. 

 

SINAPI 

 

LICITADO 

Chumbador de aço CA-50 - D=25mm - ancorado na rocha 

e preenchido com 

grout (l=6,00m) com cartucho de cimento - 

fornecimento, perfuração e instalação. 

 

M 

 

80,00 

 

146,44 

 

11.715,20 

 

RA 

1.3.3. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 11,49 666,92 7.662,91 RA 

1.3.4. SINAPI LICITADO Manta geotêxtil RT 31 M2 355,70 21,24 7.555,07 RA 

1.3.5. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 6,59 666,92 4.395,00 RA 

1.3.6. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 26,94 666,92 17.966,82 RA 

   

SINAPI 

 

LICITADO 

Serviço de topografia / Locação de obra, demarcação. 

Acompanhamento da 

execução dos serviços para certificação de inclinações, 

nível e cumprimento da seção hidráulica 

 

M2 

 

220,31 

 

11,55 

 

2.544,58 

 

RA 

1.3.8. SINAPI LICITADO 
Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em 

paredes e tetos de 

túnel 

M 113,00 47,06 5.317,78 RA 

1.3.9. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

M3 305,49 666,92 203.737,39 RA 
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paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 
1.3.10. SINAPI LICITADO Aço CA-50 telas KG 1.385,81 9,99 13.844,24 RA 

1.3.11. SINAPI LICITADO Aço CA-50 espassadores (4431*1m =4431m *0.395 = 
1750.25 kg) 

KG 13,04 9,99 130,27 RA 

1.3.12. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 7,49 666,92 4.995,23 RA 

1.3.13. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 913,58 9,99 9.126,66 RA 

1.3.14. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 683,84 9,99 6.831,56 RA 

1.3.15. SINAPI LICITADO 
Escavação de Estaca perfurada no solo com D = 20 cm - 

somente escavação 

(3m * 443 unidades) 

M 88,80 39,41 3.499,61 RA 

1.3.16. SINAPI LICITADO 
Concreto convecional (estacas das vigas longitudinais) 

(3.141516*(0.075^2)*3*443) 
M3 13,32 310,36 4.134,00 RA 

1.3.17. SINAPI LICITADO Adensamento concreto (estacas das vigas longitudinais) M3 13,32 6,30 83,92 RA 

1.3.18. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 151,85 9,99 1.516,98 RA 

1.3.19. SINAPI LICITADO Concreto convecional M3 366,61 310,36 113.781,08 RA 

1.3.20. SINAPI LICITADO Adensamento concreto M3 366,61 6,30 2.309,64 RA 

1.3.21. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 585,94 9,99 5.853,54 RA 

1.3.22. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 7,72 666,92 5.148,62 RA 

1.3.23. SINAPI LICITADO Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 
2" H=2,00 

M2 35,39 29,45 1.042,24 RA 

1.3.24. SINAPI LICITADO Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm KG 45,08 9,99 450,35 RA 

1.3.25. SINAPI LICITADO 
Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com 

diâmetro de até 120 

mm 

M 40,00 26,20 1.048,00 RA 

1.3.26. SINAPI LICITADO 
Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, 

com capacidade de 200 

kN - exceto perfuração 

M 40,00 152,42 6.096,80 RA 

1.3.27. SINAPI LICITADO 
Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com 

grouteamento da 

cabeça 

UNIDADE 5,00 268,99 1.344,95 RA 

. SINAPI LICITADO 
Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com 

diâmetro de até 120 

 

m 144,00 26,20 3.772,80 RA 
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R
E

C

 

 
 

1.3.29. SINAPI LICITADO 
Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, 

com capacidade de 340 

kN - exceto perfuração 

m 144,00 172,00 24.768,00 RA 

1.3.30. SINAPI LICITADO 
Ancoragem de tirante de barra de aço de D= 40 mm 

com grauteamento da 

cabeça 

UNIDADE 18,00 291,03 5.238,54 RA 

1.3.31. SINAPI LICITADO Energia elétrica - 720 h/mês (NOVEMBRO 2023) H 720,00 65,29 47.008,80 RA 

1.3.32. SINAPI LICITADO Manutenção canteiro e acampamento (NOVEMBRO 
2023) 

M2 670,00 44,31 29.687,70 RA 

1.3.33. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 14,55 666,92 9.703,69 RA 

1.3.34. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em 

paredes de contenção 

com inclinação entre 60º e 90º 

M3 15,84 666,92 10.564,01 RA 

1.4. 
  

REAJUSTES - PREVISTOS EM CONTRATO 
  

- 440.111,62 
 

1.4.1. SINAPI 
 

REAJUSTE DE 4,00% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00 43.408,74 43.408,74 RA 

1.4.2. SINAPI 
 

REAJUSTE DE 15,00% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00 169.294,09 169.294,09 RA 

1.4.3. SINAPI 
 

REAJUSTE DE 11,50% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00 149.260,95 149.260,95 RA 

1.4.4. SINAPI 
 

REAJUSTE DE 5,40% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00 78.147,84 78.147,84 RA 

VALOR TOTAL 1.525.330,12  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado, 
permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato aditado, ficando este 

Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Francisco Beltrão, 08 de fevereiro de 2024. 
 

 

1Doc:  Memorando 1.152/2024  |  Anexo: ADITIVO_N_20_META_CONT_550_2019_SITON_DE_BRASIL_EIRELI.pdf (6/7)        68/73



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 7  

 

   
   
   
   

 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
CPF 020.762.969-21 

SITON DO BRASIL EIRELI 
CONTRATADA 

FABRICIO GUSTAVO WENCHENCK 

CPF 041.428.116-06 
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Técnico Legislativo (a) Salario base I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Nivel A 2.685,55 2.739,26 2.794,05 2.849,93 2.906,93 2.965,06 3.024,37 3.084,85 3.146,55 3.209,48 3.273,67 3.339,14 3.405,93 3.474,05 3.543,53 3.614,40 3.686,68 3.760,42 

Nivil B 2.819,86 2.876,26 2.933,78 2.992,46 3.052,31 3.113,35 3.175,62 3.239,13 3.303,92 3.369,99 3.437,39 3.506,14 3.576,26 3.647,79 3.720,75 3.795,16 3.871,06 3.948,48 

Nivel C 2.960,87 3.020,09 3.080,49 3.142,10 3.204,94 3.269,04 3.334,42 3.401,11 3.469,13 3.538,51 3.609,28 3.681,47 3.755,10 3.830,20 3.906,81 3.984,94 4.064,64 4.145,93 

  
Assistente Administrativo (a) Salario base I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Nivel A 2.237,97 2.282,73 2.328,38 2.374,95 2.422,45 2.470,90 2.520,32 2.570,72 2.622,14 2.674,58 2.728,07 2.782,63 2.838,29 2.895,05 2.952,95 3.012,01 3.072,25 3.133,70 

Nivil B 2.349,88 2.396,88 2.444,82 2.493,71 2.543,59 2.594,46 2.646,35 2.699,27 2.753,26 2.808,32 2.864,49 2.921,78 2.980,22 3.039,82 3.100,62 3.162,63 3.225,88 3.290,40 

Nivel C 2.467,37 2.516,72 2.567,05 2.618,39 2.670,76 2.724,18 2.778,66 2.834,23 2.890,92 2.948,74 3.007,71 3.067,86 3.129,22 3.191,81 3.255,64 3.320,76 3.387,17 3.454,91 

  
Zeladoura Salario base I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Nivel A 1.678,51 1.712,08 1.746,32 1.781,25 1.816,87 1.853,21 1.890,27 1.928,08 1.966,64 2.005,97 2.046,09 2.087,02 2.128,76 2.171,33 2.214,76 2.259,05 2.304,23 2.350,32 

Nivil B 1.762,42 1.797,67 1.833,62 1.870,29 1.907,70 1.945,85 1.984,77 2.024,47 2.064,96 2.106,26 2.148,38 2.191,35 2.235,17 2.279,88 2.325,48 2.371,99 2.419,42 2.467,81 

Nivel C 1.850,52 1.887,53 1.925,28 1.963,79 2.003,06 2.043,12 2.083,99 2.125,67 2.168,18 2.211,54 2.255,77 2.300,89 2.346,91 2.393,84 2.441,72 2.490,56 2.540,37 2.591,17 

 
Publicado por: 

Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva 
Código Identificador:5F291DEA 

 
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PUBLICAÇAO ADITIVO 
 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público do extrato de termo aditivo nº 
20 ao Contrato 
DATA : 08 de fevereiro de 2024. 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SITON DO BRASIL EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 550/2019 – Concorrência Nº 03/2019. 
OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximação, emboquem e desemboquem, túnel de desvio e 
comporta basculante. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pelo CONTRATANTE, a Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento de aditivo para o fim de aumentar a meta física no valor de R$ 1.525.330,12, que 
corresponde ao valor original de R$ 1.085.218,50 acrescido do reajuste inflacionário respectivo de R$ 440.111,62, conforme o contido no Processo Administrativo nº 1.152/2024. 
  
ADITIVO: A CONTRATADA executará, além do previsto no contrato original, os serviços especificados abaixo: 
  
  
Item 

  
Fonte 

  
Código 

  
Descrição 

Unidade 
  

Quantidade 
Preço Unitário 
(com BDI) (R$) 

Preço Total (R$) 
  

↓ 

    

1. EXECUÇÃO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS   

1.1.     SALDO A PAGAR - OUTUBRO DE 2023     - 149.775,55   

1.1.1. SINAPI LICITADO Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 2" H=2,00 M2 452,93 29,45 13.338,79 RA 

1.1.2. SINAPI LICITADO Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm KG 39,20 9,99 391,61 RA 

1.1.3. SINAPI LICITADO 
Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm M 112,00 26,20 2.934,40 RA 

1.1.4. SINAPI LICITADO 
Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade de 200 
kN - exceto perfuração 

M 112,00 152,42 17.071,04 RA 

1.1.5. SINAPI LICITADO 
Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com grouteamento da 
cabeça UNIDADE 14,00 268,99 3.765,86 RA 

1.1.6. SINAPI LICITADO Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm 

m 48,00 26,20 1.257,60 RA 

1.1.7. SINAPI LICITADO 
Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, com capacidade de 340 
kN - exceto perfuração 

m 48,00 172,00 8.256,00 RA 

1.1.8. SINAPI LICITADO Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 40 mm com grouteamento da 
cabeça 

unid 6,00 291,03 1.746,18 RA 
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1.1.9. SINAPI LICITADO Energia elétrica - 720 h/mês (OUTUBRO 2023) H 720,00 65,29 47.008,80 RA 

1.1.10. SINAPI LICITADO Manutenção canteiro e acampamento (OUTUBRO 2023) M2 670,00 44,31 29.687,70 RA 

1.1.11. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 6,00 2.379,41 14.276,46 RA 

1.1.12. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 4,22 2.379,41 10.041,11 RA 

1.2.     SALDO A PAGAR - NOVEMBRO DE 2023     - 341.498,97   

1.2.1. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 83,09 666,92 55.414,38 RA 

1.2.2. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 30,90 666,92 20.607,83 RA 

  
1.2.3. 

  
SINAPI 

  
LICITADO 

Chumbador de aço CA-50 - D=25mm - ancorado na rocha e preenchido com 
grout (l=6,00m) com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e 
instalação. 

  
M 

  
168,00 

  
146,44 

  
24.601,92 

  
RA 

1.2.4. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 13,32 666,92 8.883,37 RA 

1.2.5. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 5,71 666,92 3.808,11 RA 

  
1.2.6. 

  
SINAPI 

  
LICITADO 

Serviço de topografia / Locação de obra, demarcação. Acompanhamento da 
execução dos serviços para certificação de inclinações, nível e cumprimento da 
seção hidráulica 

  
M2 

  
220,31 

  
11,55 

  
2.544,58 

  
RA 

  
1.2.7. 

  
SINAPI 

  
LICITADO 

Instrumentação (sismógrafo, 3 pontos de levantamento simultâneo) de 
acompanhamento para cada evento de detonação 2 detonações por semana (5 
hrs/ sem) *4/ mês * 10 meses. NBR 9653:2018 

  
evento 

  
1,00 

  
2.407,66 

  
2.407,66 

  
RA 

1.2.8. SINAPI LICITADO 
Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de 
túnel M 122,00 47,06 5.741,32 RA 

1.2.9. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 53,29 666,92 35.540,17 RA 

1.2.10. SINAPI LICITADO Aço CA-50 telas   3.009,17 9,99 30.061,61 RA 

    

1.2.11. SINAPI LICITADO Aço CA-50 espassadores (4431*1m =4431m *0.395 = 1750.25 kg) KG 36,35 9,99 363,14 RA 

1.2.12. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 16,51 666,92 11.010,85 RA 

1.2.13. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 722,32 9,99 7.215,98 RA 

1.2.14. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 309,98 9,99 3.096,70 RA 

1.2.15. SINAPI LICITADO 
Escavação de Estaca perfurada no solo com D = 20 cm - somente escavação 
(3m * 443 unidades) 

M 101,40 39,41 3.996,17 RA 

1.2.16. SINAPI LICITADO Concreto convecional (estacas das vigas longitudinais) 
(3.141516*(0.075^2)*3*443) 

M3 15,21 310,36 4.720,58 RA 

1.2.17. SINAPI LICITADO Adensamento concreto (estacas das vigas longitudinais) M3 15,21 6,30 95,82 RA 

1.2.18. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 173,39 9,99 1.732,17 RA 

1.2.19. SINAPI LICITADO Concreto convecional M3 11,64 310,36 3.612,59 RA 

1.2.20. SINAPI LICITADO Adensamento concreto M3 11,64 6,30 73,33 RA 

1.2.21. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 715,30 9,99 7.145,85 RA 

1.2.22. SINAPI LICITADO Perfuração broca manual para estacas D 20cm M 24,00 44,79 1.074,96 RA 

1.2.23. SINAPI LICITADO Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

M2 90,86 68,37 6.212,10 RA 

1.2.24. SINAPI LICITADO Dreno tipo Barbacã L= 0,30m a cada 2,16m ɸ = 150mm (m linear) 354/2.16 un 4,80 18,39 88,27 RA 

1.2.25. SINAPI LICITADO Tela telcon Q-92 M2 22,00 21,28 468,16 RA 

1.2.26. SINAPI LICITADO Concreto convencional M3 4,07 310,36 1.263,17 RA 

1.2.27. SINAPI LICITADO Adensamento de concreto M3 4,07 6,30 25,64 RA 

  
1.2.28. 

  
SINAPI 

  
LICITADO 

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 
11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita 
comerciais 

  
M 

  
37,86 

  
35,33 

  
1.337,59 

  
RA 

1.2.29. SINAPI LICITADO Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 2" H=2,00 M2 96,85 29,45 2.852,23 RA 

1.2.30. SINAPI LICITADO Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm KG 17,64 9,99 176,22 RA 

1.2.31. SINAPI LICITADO 
Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm M 16,00 26,20 419,20 RA 

1.2.32. SINAPI LICITADO 
Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade de 200 
kN - exceto perfuração 

M 16,00 152,42 2.438,72 RA 

1.2.33. SINAPI LICITADO 
Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com grouteamento da 
cabeça UNIDADE 2,00 268,99 537,98 RA 

1.2.34. SINAPI LICITADO Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm 

m 56,00 26,20 1.467,20 RA 

1.2.35. SINAPI LICITADO 
Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, com capacidade de 340 
kN - exceto perfuração 

m 56,00 172,00 9.632,00 RA 
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1.2.36. SINAPI LICITADO Energia elétrica - 720 h/mês (NOVEMBRO 2023) H 720,00 65,29 47.008,80 RA 

1.2.37. SINAPI LICITADO Manutenção canteiro e acampamento (NOVEMBRO 2023) M2 670,00 44,31 29.687,70 RA 

1.2.38. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 6,20 666,92 4.134,90 RA 

1.3.     SALDO A PAGAR - DEZEMBRO DE 2023     - 593.943,98   

1.3.1. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 31,59 666,92 21.068,00 RA 

  
1.3.2. 

  
SINAPI 

  
LICITADO 

Chumbador de aço CA-50 - D=25mm - ancorado na rocha e preenchido com 
grout (l=6,00m) com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e 
instalação. 

  
M 

  
80,00 

  
146,44 

  
11.715,20 

  
RA 

1.3.3. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 11,49 666,92 7.662,91 RA 

1.3.4. SINAPI LICITADO Manta geotêxtil RT 31 M2 355,70 21,24 7.555,07 RA 

1.3.5. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 6,59 666,92 4.395,00 RA 

1.3.6. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 26,94 666,92 17.966,82 RA 

  
  
SINAPI 

  
LICITADO 

Serviço de topografia / Locação de obra, demarcação. Acompanhamento da 
execução dos serviços para certificação de inclinações, nível e cumprimento da 
seção hidráulica 

  
M2 

  
220,31 

  
11,55 

  
2.544,58 

  
RA 

1.3.8. SINAPI LICITADO 
Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de 
túnel 

M 113,00 47,06 5.317,78 RA 

1.3.9. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 305,49 666,92 203.737,39 RA 

1.3.10. SINAPI LICITADO Aço CA-50 telas KG 1.385,81 9,99 13.844,24 RA 

1.3.11. SINAPI LICITADO Aço CA-50 espassadores (4431*1m =4431m *0.395 = 1750.25 kg) KG 13,04 9,99 130,27 RA 

1.3.12. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 7,49 666,92 4.995,23 RA 

1.3.13. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 913,58 9,99 9.126,66 RA 

1.3.14. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 683,84 9,99 6.831,56 RA 

1.3.15. SINAPI LICITADO 
Escavação de Estaca perfurada no solo com D = 20 cm - somente escavação 
(3m * 443 unidades) 

M 88,80 39,41 3.499,61 RA 

1.3.16. SINAPI LICITADO 
Concreto convecional (estacas das vigas longitudinais) 
(3.141516*(0.075^2)*3*443) M3 13,32 310,36 4.134,00 RA 

1.3.17. SINAPI LICITADO Adensamento concreto (estacas das vigas longitudinais) M3 13,32 6,30 83,92 RA 

1.3.18. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 151,85 9,99 1.516,98 RA 

1.3.19. SINAPI LICITADO Concreto convecional M3 366,61 310,36 113.781,08 RA 

1.3.20. SINAPI LICITADO Adensamento concreto M3 366,61 6,30 2.309,64 RA 

1.3.21. SINAPI LICITADO Aço CA-50 KG 585,94 9,99 5.853,54 RA 

1.3.22. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º M3 7,72 666,92 5.148,62 RA 

1.3.23. SINAPI LICITADO Tela de proteção lateral em alambrado galvanizado malha 2" H=2,00 M2 35,39 29,45 1.042,24 RA 

1.3.24. SINAPI LICITADO Aço CA-50 - Armadura de fretagem 10mm KG 45,08 9,99 450,35 RA 

1.3.25. SINAPI LICITADO Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
mm 

M 40,00 26,20 1.048,00 RA 

1.3.26. SINAPI LICITADO 
Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade de 200 
kN - exceto perfuração 

M 40,00 152,42 6.096,80 RA 

1.3.27. SINAPI LICITADO 
Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 30 mm com grouteamento da 
cabeça UNIDADE 5,00 268,99 1.344,95 RA 

. SINAPI LICITADO 
Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 
  

m 144,00 26,20 3.772,80 RA 

    

1.3.29. SINAPI LICITADO 
Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, com capacidade de 340 
kN - exceto perfuração 

m 144,00 172,00 24.768,00 RA 

1.3.30. SINAPI LICITADO 
Ancoragem de tirante de barra de aço de D= 40 mm com grauteamento da 
cabeça UNIDADE 18,00 291,03 5.238,54 RA 

1.3.31. SINAPI LICITADO Energia elétrica - 720 h/mês (NOVEMBRO 2023) H 720,00 65,29 47.008,80 RA 

1.3.32. SINAPI LICITADO Manutenção canteiro e acampamento (NOVEMBRO 2023) M2 670,00 44,31 29.687,70 RA 

1.3.33. SINAPI LICITADO Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 14,55 666,92 9.703,69 RA 

1.3.34. SINAPI LICITADO 
Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em paredes de contenção 
com inclinação entre 60º e 90º 

M3 15,84 666,92 10.564,01 RA 

1.4.     REAJUSTES - PREVISTOS EM CONTRATO     - 440.111,62   

1.4.1. SINAPI   REAJUSTE DE 4,00% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00 43.408,74 43.408,74 RA 

1.4.2. SINAPI   REAJUSTE DE 15,00% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00 169.294,09 169.294,09 RA 

1.4.3. SINAPI   REAJUSTE DE 11,50% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00 149.260,95 149.260,95 RA 
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1.4.4. SINAPI   REAJUSTE DE 5,40% SOBRE R$ 1.085.218,50 UNIDADE 1,00 78.147,84 78.147,84 RA 

VALOR TOTAL 1.525.330,12  

  
Publicado por: 

Maria Catarina Pereira Lima 
Código Identificador:997B9D86 

 
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO 
 
CONSOLIDADO Exercício de 2023 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023 

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") 

DESPESA COM PESSOAL 

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) 

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A 
PAGAR NÃO PROCESSADOS 
(b) Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Out/2023 Nov/2023 Dez/2023 

TOTAL (ULTIMOS 
12 MESES) (a) 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.909.427,62 1.802.335,38 1.800.291,20 1.805.060,37 1.788.820,77 1.840.316,49 2.061.568,27 1.812.306,93 1.932.278,80 1.856.748,34 1.845.586,49 3.288.205,55 23.742.946,21 0,00 

Pessoal Ativo 1.451.323,03 1.342.928,79 1.340.662,53 1.345.431,70 1.328.778,10 1.380.273,82 1.601.525,60 1.352.264,26 1.472.236,13 1.396.705,67 1.385.120,82 2.368.669,54 17.765.919,99 0,00 

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.271.942,38 1.166.875,75 1.163.747,54 1.169.025,17 1.152.946,16 1.192.895,20 1.422.590,70 1.164.131,80 1.283.883,63 1.207.291,42 1.188.451,60 2.000.741,67 15.384.523,02 0,00 

Obrigações Patronais 179.380,65 176.053,04 176.914,99 176.406,53 175.831,94 187.378,62 178.934,90 188.132,46 188.352,50 189.414,25 196.669,22 367.927,87 2.381.396,97 0,00 

Pessoal Inativo e Pensionistas 458.104,59 459.406,59 459.628,67 459.628,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.465,67 919.536,01 5.977.026,22 0,00 

Aposentadorias, Reserva e Reformas 399.300,99 400.602,99 400.825,07 400.825,07 401.185,07 401.185,07 401.185,07 401.185,07 401.185,07 401.185,07 401.608,07 801.913,89 5.212.186,50 0,00 

Pensões 58.803,60 58.803,60 58.803,60 58.803,60 58.857,60 58.857,60 58.857,60 58.857,60 58.857,60 58.857,60 58.857,60 117.622,12 764.839,72 0,00 

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de 
forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 
34) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 458.104,59 459.406,59 459.628,67 459.628,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.465,67 919.536,01 5.977.026,22 0,00 

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções 
Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 458.104,59 459.406,59 459.628,67 459.628,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.042,67 460.465,67 919.536,01 5.977.026,22 0,00 

Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do 
vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento 
dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido 
pela CF/88, art. 198, §§12 a 15 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1.451.323,03 1.342.928,79 1.340.662,53 1.345.431,70 1.328.778,10 1.380.273,82 1.601.525,60 1.352.264,26 1.472.236,13 1.396.705,67 1.385.120,82 2.368.669,54 17.765.919,99 0,00 

  
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 34.154.958,20   

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 1.000.000,00   

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) 0,00   

(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII) 0,00   

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII) 33.154.958,20   

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IX) = (III a + III b) 17.765.919,99 53.58% 
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