Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
ESTADO DO PARANA

PROCESSO N*:

Municipio de Francisco Beltréo

PROTOCOLO

Processo: 12159/ 2020

Requerente: SITON DO BRASIL EIRELI CNPJ: 20.666.280/0001-89
Contato: SITON DO BRASIL EIRELI - siton@sitonbrasil.com.br
Telefone: 3132729501
 Assunto: LICITAGAO - SOLICITAGAO - Versao: 2
Descrigao: SOLICITAGAO DE ADITIVO DE META
: CONC 03/2019
Tempo Minimo Estimado: 1 dias.

Tempo Maximo Estimado: 20  dias.
Francisco Beltrdao, 21 de Dezembro de 2020.

DANIELA RAITZ
Protocolista

\_STP 500.2063y rptProcessoProtocalo (08847937965, 21/12/2020 09:18:36 )

Anexo:




Prefeitura de

FRANCISCO

BELTRAO
O melhor daqui

é a nossa gente!

Licitagdo: CONCORRENCIA 003/2019

Empresa Contratada: SITON DO BRASIL EIRELI

Objeto do Contrato: Execugdao da Fase 01 do sistema de contencao de
cheias composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura
de canal de aproximacao, emboque e desemboque, tiinel de desvio e

comporta basculante.

SOLICITACAO DE ADITIVO DE META

A empresa Siton do Brasil concluiu no dia 16 de dezembro a escavacgao
do tunel de desvio do Sistema de Contencdo de Cheias, dessa forma no dia 18
de dezembro de 2020 o canteiro de obras localizado no Padre Ulrico sera
totalmente removido, assim como a escolta que fazia a seguranga no local sera
retirada. Para a continuidade da obra sera mantido somente o canteiro de

obras principal localizado dentro do Parque de Exposig¢des.

Foto 01: Foto aérea do desemboque do tunel concluido.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.® 1414/2020

PROCESSON.®  : 12159/2020

REOUERENTE  : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
INTERESSADA  : SITON DO BRASIL EIRELI

ASSUNTO : ACRESCIMO DE SERVICOS

1 RELATORIO

Trata-se de requerimento protocolado em 21 de dezembro de 2020, efetuado pela
equipe técnica de fiscalizagdao da Secretaria Municipal de Viacdo e Obras, em que pretende i
seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n® 550/2019, decorrente da Concor-
réncia n.° 03/2019, firmado com a empresa SITON DO BRASIL EIRELI, para o fim de aumen-
tar a meta fisica em R$ 56.186,70, sendo que o valor total originalmente contratado ¢ de R$
29.995.443,25.

O procedimento veio acompanhado de Projeto Técnico com detalhe da cerca peri-
metral da obra, Planilhas Orgamentarias e copia do contrato.

E o relatorio.
2 FUNDAMENTACAO
Estabelece o artigo 65 da Lei n.® 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos
sequintes casos:

[ — unilateralmente pela Administragdo:

1) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica aos
seus objetivos; |
b) quando necessiria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou |
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; ‘

Por sua vez, o § 1° do mesmo artigo estabelece que: ,

Art. 65.(...)

§ 1.¢ O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou equipamento, ‘
até o limite de 50% (cinguenta por cento) para 0s seus acréscimos. (g.n.) |

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que a alteragdo contratual ¢ admitida pela
doutrina patria e pela jurisprudéncia. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR":

' NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitagio Publica e Contrato Administrativo. 2.2 edicdo revista e ampliada.
Belo Horizonte: Forum, 2011, pag. 826.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

“... E legitimo que se proceda as alteragdes contratuais tanto diante de fatos novos e imprevisiveis
quanto diante de equivocos detectados no projeto basico ou documento equivalente. (...) O melhor
seria que ndo houvesse equivocos. Entretanto, o planejamento das licitagdes e contratagdes ndo é
perfeito; ocorrem falhas. Caso 0s equivocos ndo pudessem ser corrigidos, na maioria das situagoes,
a Administragdo seria for¢ada a rescindir os contratos, incorrendo em custos amplissimos, dentre
os quais os decorrentes das indenizages devidas aos contratados, além de realizar nova licitagdo e
novo contrato, postergando a satisfagdo do interesse publico. Portanto, ndo se harmoniza com o
principio da proporcionalidade a solugdo que impoe a Administragio Onus tdo pesados,
impedindo-a de corrigir os equivocos por meio das alteragdes contratuais...”.

Alias, outro ndo é o entendimento exarado pelo Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICA:

“1. E licito & Administracio Publica proceder a alteragio unilateral do contrato em duas
hipoteses: (a) quando houver modificagio do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagio
técnica; (b) quando for necessiria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a e b).(...)

4. A modificagio quantitativa do valor contratado (acréscimol/supressdo) deve corresponder, em
iqual medida, a alteragdo das obrigacoes dos sujeitos da relagdo juridica (Administragao Piiblica e
particular), ou seja, a variagdo do prego deve guardar uma relagdo direta de proporcionalidade
com aumento/diminuicio do objeto, sob pena de desequilibrio  econdmico-financeiro,
enriquecimento sem causa e frustragdo da propria licitacdo” (REsp n® 666.878/R], 1° T., rel. Min.
Denise Arruda, j. em 12.06.2007, DJ de 29.06.2007).

Nesse sentido, compete a area técnica verificar se houve modificagao do projeto e
das especificagdes. No presente caso, a arquiteta e fiscal da obra, Heloisa Bortot, justificou
que é necessaria a alteragao para atender uma demanda de servigos solicitados pela
Administracdo Municipal e a fim de garantir a seguranca da populagdo ao redor do local de
escoamento do tunel de contencdo de enchentes no Municipio, conforme previsto em projeto
técnico, tendo em vista tentativas de invasao da area por pessoas com o arriscado intuito de
fixarem moradia.

Ressalta-se que a inclusdo no contrato, por meio de aditivo, de itens de
servicos/materiais ndo previstos na planilha original do projeto basico ndo permite por si sO
concluir pela violagio a Lei de LicitacOes, especialmente quando constatado que o0s
acréscimos nao transfiguram o objeto contratado e sao necessarios a sua plena execugao, bem
assim respeitado o limite legal de aumento quantitativo®.

Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislagio de
regéncia, sendo de até 25% para acréscimos de obras, produtos ou servicos, devem ser
respeitados, sendo que ¢ de inteira responsabilidade da Administracao a afericao do
percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a analise da
Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente juridicos da contratagao.

Adverte-se, ainda, que é de inteira responsabilidade da Administracio a aferigao do

2 Acordao n.t 1083/2009 - TCU - Plenario.
Pégina 2 de 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a analise da
Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente juridicos da contratagao.

Ainda, verifica-se que o prazo de vigéncia finda em 23/11/2021, sendo que o reque-
rimento de aditivo foi solicitado em 21/12/2020, operando-se a tempestividade do direito de
repactuar. |

Por fim, considerando que a fiscal técnica salientou a urgéncia na realizagao do
acréscimo de meta e sua imediata execugdo, assim como se depreende que o valor do aditivo
ndo se mostra expressivo, sugere-se que o mesmo seja custeado com recursos proprios do
Municipio, evitando-se a morosidade na tramitagao de aprovacao pelo IAT - Instituto Agua |
e Terra nos termos do convénio n®. 177/2017 firmado com o Estado do Parana. Para tanto, €
necessario que a Secretaria Municipal da Fazenda, através do setor competente, indique a |
dotacio orcamentaria adequada que devera constar do respectivo Termo Aditivo.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Juridica Municipal pelo DEFERI-
MENTO do pedido, mediante a confecgao de termo aditivo ao Contrato de Empreitada n®
550/2019, decorrente da Concorréncia n.° 03/2019, firmado com a empresa SITON DO BRA- ‘
SIL EIRELI, para o fim de aumentar a meta fisica em R$ 56.186,70, de acordo com as plani-

Ihas elaboradas pela equipe de fiscalizagdo da obra. Assim, recomenda-se:

(a) Nos termos do § 2° do art. 57 da Lei n.” 8.666/1993," necessario o encaminhamen-
to para a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o adi- |
tamento; ‘

(b) A manifestacio da Secretaria Municipal da Fazenda apontando a dotagao orga-
mentaria adequada que devera constar do respectivo Termo Aditivo;

(¢) Em caso de concordancia do Prefeito Municipal, dé-se ciéncia ao Controle Inter-
no, por forga do art. 83, § 2°, da Lei Organica Municipal.4

E o parecer, submetido a elevada apreciagao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 28 de dezembro de 2020.

e

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017 ‘
OAB/PR 41.048

“Art. 57. (...) § 2% Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”
" oArt. 83. (...) § 2° O controle interno buscara manter a regularidade na realizagao da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execucio orcamentaria e os resultados alcangados,

bem como a perfeita execugao dos contratos de que seja parte o Municipio.” |
Pagina 3 de 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO |

Estado do Parana

DESPACHO N.° 733/2020

PROCESSON.® : 12159/2020
REQUERENTE  : SITON DO BRASIL EIRELI

LICITACAO . CONTRATO N.? 550/2019 — CONCORRENCIA N.» 003/2019
OBJETO : EXECUCAO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENCAO DE CHEIAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE META

O requerimento protocolado busca a formulagao de termo aditivo de meta ao
Contrato Administrativo n.2 550/2019, referente a execugao da fase 01 do sistema de con-
tencdo de cheias.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da Secretaria, fotocopia do
contrato administrativo e aditivos, parecer juridico e planilha de reprogramacao.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 1.414/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de

meta no contrato n.2 550/2019, aumentando a meta fisica no valor de R$ 56.186,70.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposigao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 28 de dezembro de 2020.

Cleber
Prefeito

Pagina ldel
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

4° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 550/2019
CONCORRENCIA N° 03/2019

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, Estado do Parana e a Empresa
SITON DO BRASIL EIRELI, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipic de Francisco Beltrfo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, inscrito no CNPJ scb o n°:
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador -
do CPF n° 020.762.969-21. ‘

CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ n® 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do
Contorno n°® 1103, Centro, na cidade de Confins/MG.

OBJETO: Execucdo da Fase 01 do sistema de contencdo de cheias composto por. limpeza e
aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximagdo, embogue e desemboque, tunel de
desvic e comporta basculante.

JUSTIFICATIVA: Em atengdo ao pedido protocolado pela Secretaria de Viagbes e Obras, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de adigdo de meta ac contrato, conforme o contido no
Processo Administrativo n® 12159/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam acrescidos ac contrato 0s servigos abaixo especificados:

PRECOS (RS)

ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID | QTD ONIT ] TOTAL

1 EXECUGAO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENGA®D DE CHEIAS - TUNEL

11 | DESEMBOQLE DO TUNEL - ALAMBRADO PERIMETRO DE SEGURANCA

111 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 | 32000 o040 156,80

112 | REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 m2z | 32000| 070 224,00
ALAMBRADG EM MGURDES DE CONGRETG, COM TELA DE ARAME GALVANIZADD E 3 FIOS DE ARAME FARPADO N°

113 | 14 CLASSE 250 (INCLUSIVE VIGA EM CONCRETO). M2 | 32000| 15638 | 5004160
PORTAG DE ABRIR EM GRADIL OE METALON REDONDO DE 3/4VERTICAL, COM REQUADRD, AGABAMENTO

NP R Rl M2 | 1000| 578431 576430

VALOR TOTAL ACRESCIDO AQ CONTRATO R$ 56.186,70

CLAUSULA SEGUNDA. O presente termo aditivo & celebrado dentro 0 limite legal de 25% (vinte e
cinco por cento) do total contratado, permitide pela legislagdo pertinente — Lei n® 8.666/93 — art. 65.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas do
contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de
gue juntos produzam um so6 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para qgue o mesmo’
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beitr8o, 28 de dezembro de 2020.

BRASIL EIRELI
TRATADA
FABRICIO GUSTAVO WENCHENCK
CONTRATANTE CPF n° 041.428.116-06

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@iranciscobeltrao. pr.gov. br - Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1




Parand , 15 de Janeiro de 2021 « Didrio Oficial dcs Municipios do Parand » ANO [X | N° 2180

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretdrio Municipal de Administragdo.
Publicado por:
Daniela Raitz
Codigo ldentificador:D9434DE3

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrao. Estado do Parani, com base na Lei Federal
8.666/93 e legislagdo complementar. torna piblice do extrato de termo
aditivo:

PARTES: Municipio de Francisco Belirdo - PR ¢ a empresa SITON
DO BRASIL EIRELIL

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 550:2019 — Concorréncia N°
03/2019.

OBJETO: Execugio da Fase 01 do sistema de contengdio de cheias
composto por: limpeza e aprofundamente do Rio Urutago. abertura de
canal de aproximagdo., emboque e desemboque. tinel de desvio e
comporta basculante.

ADITIVO:; Em atengio ao pedide protocolado pela Secretaria de
ViagGes e Obras. o Departamento Juridico opinou pelo deferimento de
adigdo de meta ao contrato. conforme o contido ro Processo
Administrativo n® 12159/2020.

Ficam acrescidos ao contrato os servigos abaixo especificados:

Francisco Beltro. 30 de setembro de 2020.

NADIA DALL AGNOL
Sistema de Registro de Pregos - SRP ‘
Publicado po*:
Daniela Raitz
Codigo ldeantificador:E966507

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAOQ TRIMESTRAL DE PRECOS REGISTRADOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PUBLICACAQ TRIMESTRAL DE PRECOS REGISTRADOS

O Municipio de¢ Francisco Beltréo, Orgdo Gerenciador do Sistema de
Registro de Pregos, com base na Lei Federal 8.666/93. Lei Federal n°
10.520/2002, Decreto Federal n® 7892/13 e Decreto Municipal n°
176/2007, torna publico:

PRECOS para futura e eventual aquisi¢io de géneros alimenticios
pereciveis, ndo pereciveis. material de higiene e limpeza ¢ demajs
produtos para manutengdo das atividades da municipalidade:
PREGAO ELETRONICO n® 81/2020 com vigéncia de 36/07/2020
a 29/07/2021 conforme segue:

1) Publicagio trimestral de pregos registrados de REGISTRO D{

ATA SRP|

N DETENTORA CNPJ n*

05 B6Z. 721101

629/2020 | ATM ALIMENTOS LTDA - FPP 24

A PRECOS (RS)
SCRIC . |

ITEM | DESCRICAO DO SERVICO UNID|OTP [T

1 EXECUCAD DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENCAO DE CHEIAS - TUNEL.

DESEMBOQUE DO TUNEL
PERIMETRO DE SEGURANCA

ALAMBRADO!

01.399.207:0001-

63072020 | CANEI & CANEILTDA "

27.787.054/0001-

6312020 | CASA DA LIMPEZA CRISTC REL EIRELL I

R LIMPEZA MFCANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 320.00 ] 0.49 156,80

REGUIARIZACAO E  COMPACTACAO DB
1 1.2 JSUBLEITG DT 50L0 PREDOMINANTEMENTE M2 320,00 § 0,70 224,00
ARFNOSQ AF 1172619

73 75) 2870001

6322020 | CLAUDIO AGOSTINETTO - EPP %

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO,
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO E 3 FIO§)
DE ARAME FARPADO N° 13 CLASSE 250
{INCLUSIVE VIGA EM CONCRETO)Y

M2 120,00 | 156,38 | 50.041,60

6332020 ECOOPEL COMERCIO VARENSTA E ATACADISTA DE}f26.926.117:0001

PORTAQ DE ABRIR EM GRADIL DE METALON
114 |REDONDO DE 34"VERTICAL, COM REQUADROJ| M2 10,00 | 576,43 ] 5 764,30
ACABAMENTO NATLRAL - COMPLETO

PRODUTOS DE LIMPEZA o4

8342020 | ELIANE DE OLIVEIRA 98083 4740001~

6352020 | EPINET COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP 13omaszo00n

“ro2020 \FAMARA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATEC AJ 07734 851,001
' LTDA - ME 07

VALOR TOTAL ACRESCIDO A{Q) CONTRATO RS 56.186.70

26.389 01420001 -

6372020 | FMB INDUSTRIA £ DISTRIBLICAD DE PAPEIS LTDA 32

Francisco Beltrao. 28 de dezembro de 2020.

ANTONIG CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragio
Publicado por:
Daniela Raitz
Cédigo Identificador:DO78F1AS

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO TRIMESTRAL DE PRECOS REGISTRADOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PUBLICACAQ TRIMESTRAL DE PRECOS REGISTRADOS

O Municipio de Francisco Belirdo, Orgao Gerenciador do Sistema de
Registro de Pregos. com base na Lei Federal 8.666/93. Lei Federal n®
10.520/2002. Decreto Federal n° 7892/13 ¢ Decreto Municipal n®
176/2007. torna piblico:

1) Publicacio trimestral de precos registrades de REGISTRO DE
PRECOS para futura ¢ eventual aquisi¢do de crachas em PVC, para
utilizagio na identificagio dos servidores municipais; PREGAO
ELETRONICO n® 77/2020 com vigéncia de 30/06/2020 a
29/06/2021 conforme segue:

09 622.049/0001-

638/2020 |1 C FAVERO CIA LTDA 0

02 347.062:0001-

6392020 | NOEL LAVORATTI 08

6302020 | NOVA GERACAD ALIMENTOS LTDA-ME g; 4119380001
64112020 | ROSELI M. DA SILVA & C1A LTDA g: 386 752/0001-
6422020 | SIDNEY LEAQ — ME 90905 $a6i0001-

SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA —] 05 140 6080001~
sazozo |30 o

ATASRP N DETENTORA CNPJ ™

5562020 PASCOAL OLIVIO FELIZE 81.722 829/G001-08

Os pregos registrados na integra poderdio ser consultados webpage:
http://www franciscobeltrao.pr.gov.br licitagies — SRP — Sistema de
Registro de Pregos.

(s pregos registrados na integra poderdo ser consultados webpage:
htip://www.franciscobeltrao.pr.gov.br licitagoes — SRP — Sistema de
Registro de Pregos.

Feancisco Beltrdo. 30 de novembro de 2020,

NADIA DALL AGNOL
Sistema de Registro de Pregos - SRP
Publicado par:
Daniela Raltz
Codigo Identificador:7C1B2E6F

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO TRIMESTRAL DE PRECOS REGISTRADOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PUBLICACAO TRIMESTRAL DE PRECOS REGISTRADOS

O Municipiv de Francisco Beltrdo. Orgao Gerenciador do Sistemna de
Registro de Pregos. com base na Lei Federal 8.666/93. Lei Federal n°
10.520/2002, Decreto Federal n® 7892/13 e Decreto Municipal n®
176/2007, torna publico:

waw diariomunicipal . com. br/amp 75




