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Francisco Beltro — PR. 19 de novembro de 2020

Ref.: Contrato n® 504/2020
Pregao Eletrénico n® 089/2020
Ata SRP n® 457/2019

Ao llustrissimo Sr.
Presidente da Comissao Permanente de Licitagbes

da Prefeitura Francisco Beltrdo — PR

PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

JC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n® 09.242.774/0001-01, com sede Rua Nereu
Schelikmann, 206 Sala 1, Bairo Pinheirinho, Francisco Beltrdo - PR, CEP
85.601-000, representada neste ato por seu representante legal o Sr. Cassiano
Vivian, brasileiro, solteiro, empresario, portador da CI-RG sob o n® 7.150.167-1
SESP/PR, CPF 041.339.119-11, residente e domiciliado na Av. Atilio Fontana,
2548, Apto 103, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrdo — PR, CEP 85.603-025,
vem, a presenca desta llustrissima Comissdo, apresentar PEDIDO DE
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE CONTRATO, que faz nos

seguintes termos:

JC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
CNPJ: 09.242.774/0001-01 — INSCR. EST. 90.442178-29
Rua Nereu Schelikmann, 206 — Bairro Pinheirinho — Francisco Beltrio - PR.
CEP: 85603-005 - Fone (46)3527-3038
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000158




i 089159

CONE SI.II.

FRE-MOLDADOS

1. SINTESE DOS FATOS

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo — PR, realizou na data de
271/05/2019, Licitagdo na modalidade Pregdo Eletrénico sob o n® 089/2019, tendo
como objeto o “fornecimento de Pavimento Intertravado de Concreto tipo PAVER

para suprir a demandas da municipalidade”.

A empresa subscrevente sagrou-se vencedora em todos os itens dos lotes

ofertados.
Vejamos:
Detalhes &2 Licitasw
=T
; G : Frego de Preco de -
lote Hem Cedige Produto Servica Duzntidade Aerbary . . iluacae
i - 1 1 45001 PAVRSENTO WEERTRAYADD E COMCHE 10 1F0 PAYIR (PEDRA HOLAMDESA) 13 000 (0 1566 N5 VareaEr
-
N I Z 45379 PAVIMENTO WTERTRA®AD0 DE CONGRETD TIFD PAVER {PEDRA HOLANDESA). DE 500000 4026 J2.00 Weeaceder
. 1 1 45130 PAYRENTD INTERTRAWADO B CONCRETO TIFD PAYER (PEDRA BOLASDESA) OF 270000 S06% 4353 N ]
. G 2 1 45073 PAVISENTD SNTERTRASRDD BE CORCRETD THF0 PAVER [PEDRA ROLANDESA) 100000 35,66 e Vanoadis
2 1 45329 PAVIMENTI NTERTRAWADD [ CTIRCRETD TIFO PAVER [FEORA BOLAMDESA) OF | 00 0 4 1300 Vgt
2 | 45330 PAVIMENTD WTERTRAVADD DE CONCRETD TIPO PAVER [FEDEA MOLANDESA) DE o008 %066 L% ¥Eaos

Em apertada sintese, o Contrato Administrativo n® 504/2020 teve inicio
em 10/06/2020, tendo sido decorrente do saldo remanescente da Ata de Registro
de Pregos 457/2019 que teve vigéncia entre 12/06/2019 a 10/06/2020.

Ocorre, llustre Presidente, que os custos para fabricacdo dos objetos
licitados, como frete, insumos, entre outros, sofreram enormes variacdes,

encarecendo a producao.

Custos estes, que fizeram com o que o valor dos produtos contratados
originalmente n&do mais se compactuassem com o valor hodierno de mercado
(ressaltando que o que esta sendo exposto restara devidamente comprovado na
sequéencia, principalmente com os documentos anexos) demonstrando-se

cabalmente que o que fora cotado a época da licitagio, ndo mais supre nem os
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Rua Nereu Schelikmann, 206 — Bairro Pinheirinho — Francisco Beltrdo — PR.
CEP: 85603-005 —~ Fone (46)3527-3038
WWW.PREMOLDADOSCONESUL.COM.ER




//E — 303160

CONE SUL

FRE-MOLDADOS b

custos do contrato, fazendo com que, se mantidos nos patamares e valores
contratados inicialmente, a empresa Requerente n3o conseguira, nem mesmo,

entregar os produtos sem experimentar Um grande prejuizo.

2. DO DESEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

Devido ac avango da Pandemia do COVIG-18, mutas emprasas
acabaram fechando as suas portas, pois, ndo conseguiram dar continuidade com
seu objeto social haja vista a supressao das negociacdes — devido ao Jockdown
— que& ccorred de maneira inesperada € abnupta por conta da quarentena
realizada.

Tal fato, inclusive, fez com que diversos setores da industria malegrassem
em conseguir as matérias primas para fabricacio de seus produtos, causando
escassez no mercado. E issc aconteceu ndo s6 no paricdo de quarentena, mas

também depois da reabertura dos setores,

Vale ressaltar que, mesmo apds as empresas estarem conseguindo
cComprar seus insumos — pois ¢ mercado, de maneira lenta, valtou a ficar
reabastecido —, outro fator negative acertou o mercado, prejudicando a rapida e

efetiva recuperacao das empresas.

Tal fator negativo foi a ampliagdo exorbitante do pre¢o dos produtos
comercidveis, que fez com que tcdos os itens disponiveis no mercado, de
qualquer género que for, sofressem um aumento significativa por conta dos
efeitos da Pandemia, que fez com que os valores finais tivessem que ser
repassados ao consumidor final, socb pena de o empresaric sofrer um ainda
major prejuize, e assim, ter de fechar as porias de suas respectivas empresas,
demitindc seus funcionrios e deixando de cumprir seu chjeto social e como

consequéncia, sua fungao social.

Qu seja, 0 que ocorreu com © mercade atual foi o seguinte: antes da

pandemia um produto custava o valor X, atualmente tal valor duplicou, triplicou
ou mais até, em alguns cascs. O que fez com que cbrigatoriamente, os pregos
finais dos produtos, para acompanharem a inflacdo, tivessem que, igualmente,
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ser reajustados, sob pena de as empresas sofrerem grande prejuizo & corolario

perecimento, se mantidos.

0 que ocomreu com a Requerente ndo foi diferente do que fora namrado
acima. Ihicialmente, ¢ importante salientar que o prego dos fretes subiu
consideravelmente, muito por conta da alta do combustivel & pecas veiculares,
sendo reflexo imediato do que fora experimentado por conta da Pandemia do
COVID-18.

Nao somenie, a inflagdo ocorreu também no prego dos insumocs para
fabricag@o dos pavers, como cimento {(que esta tendo uma alta continua quase
que més a més), areia, dentre outros... produtes estes, listados como os
principais materiais para a fabricagio do objeto licitado, gque conforme
documentos cemonstram, sofreram uma variagdo enorme, que fez com que
ccorresse a inviabilizagdc da Requerente em entregar o5 produtos, obietos do

Instrumente Convocatdrio, no prego originatmente pactuado.

Deste modo, com o aumenta imprevisivel & decorrente notoriamente da
Pandemia que afetou ndc 506 o Pais, mas o mundo inteire, os pregos passaram
a se comportar de uma maneira extracrdinaria, elevando-se de maneira
exorbitante, fazendo com que, ndo pudesse nem a Municipalidade, muitc menos
a Requerente, prever que os produlos ora licitados, decorrentes do contrato
firmade em junhe de 2020, pudessem sofrer tanta variagéo — como scfreram —
ac ponte de fazer a contratagac tomar-se inviavel para cumprimento por parte

do fornecedor, sob pena de perceber um prejuizo robuste, se ndo resjustados.

Com a finalidade de comprovar o desequilibric econdmico financeirc e
demonstrar a urgente necessidade de reequilibric, a Reguerente anexcu
decumentos {notas fiscais, declaragdes, comunicados de reajuste de precgo de
insumas, entre outros; gque comprovam a elevacdo dos custos do objeto

contratado.

A titulo de demonstragéo, vejamos o item referenciado pelo “Cédigo
45073, constante no edital em questao, gue antes, época da assinatura do
terme, era passivel de entrega ao preco de R$ 31,85 o m?, todavia, por conta
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dos reajustes dos pregos de insumos, aumento no prego dos fretes, combustivel,
custos de fabricagdo, este, para permanecer viavel e ndo dar prejuize ac
Requerente, deve ser repassado ao prego no minimo de R$ 41,00 m?.

Demais valores estio contidos na tabela anexa.

Deste modo, € evidente que tais fatos tratam-se de impeditivos para a
Reqguerente conseguir dar continuidade ao contrato firmado com a
Municipalidade, tendo em vista que o prego originalmente proposto esta
defasado e consequentemente, a contratada esta suportando prejuizos

financeiros exorbitantes.

Destarte, junta-se a tabela abaixo a qual demonstrara a necessidade de
reajuste e reequilibrio para os valores pugnados, referente ao contrato em
discussao, para que assim, o termo em vigéncia volte a um patamar exequivel

ao Requerente:

JC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
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| Lote | Item | Cédigo

Produto/ Servigo

| Prego de
Abertura

Prego
Ganho

000163

Prego Atual

(Reequilibrado) |

K 1 45073

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE
CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
ANTIDERRAPANTE, COR CINZA
NATURAL, COM RESISTENCIA IGUAL
OU SUPERIOR A 35 MPa - NBR
978113,

RS 35,66

-

{Defasado)

RS 31,95

R$ 41,00

1 2 45328

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE-

CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
ANTIDERRAPANTE, CORES PRETO,
VERMELHO, AMARELO, TERRACOTA
E MARROM, COM RESISTENCIA
IGUAL OU SUPERIOR A 35 MPa -
NBR 878113,

3 3 435330

A
141

RS 62,00

PAVIMENTO INTERTRAVADC DE
CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 10x20x8 CM,
ANTIDERRAPANTE, NA COR
VERMELHA, PODOTATIL PARA
ALERTA E DIRECIONAL, COM
RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR
A 35 MPa — NBR 9781/13.

2 |1 45073

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE
CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
ANTIDERRAPANTE, COR CINZA
NATURAL, COM RESISTENCIA IGUAL
OU SUPERIOR A 35 MPa - NBR
78113

R$ 50,66

A
75

=

oo
w0
(]

R$ 62,00

R 31,85

o

£l
w
Ln

RS 41,00

2 2 4329

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE
CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
ANTIDERRAPANTE, CORES PRETO,
VERMELHO, AMARELO, TERRACOTA
E MARROM, COM RESISTENCIA
IGUAL OU SUPERIOR. A 35 MPa -
NBR 9781M13.

RS 40,26

A
[

R$ 62,00

JC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
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45330 [ PAVIMENTO INTERTRAVADO DE | RS 50,66 RS 48 98 RS 62,00
CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA

HOLANDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
ANTIDERRAPANTE, NA, COR
VERMELHA, PODOTATIL PARA
ALERTA E DIRECIONAL, COM
RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR
A 35 MPa — NBR 9781/13.

Deste modo, resta evidente a necessidade do Reequilibric Econémico

Financeiro para a manutencgao do contrato.

3. DO DIREITO AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO
CONTRATO

O reequilibrio econdmico-financeiro encontra-se previsto no artigo 65,
inciso |1, alinea d, da Lei Federal 8. 666/93 e possibilita a alteracdo contratual com

o objetivo de manter o equilibrio econdmico financeiro do contrato:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos: || — por acordo das partes: d) para restabeiecer &
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuigio da administragdo
para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém
de consequéncias incalculiveis, retardadores ou
impeditivos da execucgdo do ajustado, ou, ainda, em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.” (Grifo nosso)

Observa-se do trecho legal, a presenca de trés requisitos para que ocorra

o cabimento da alteragdo contratual visando o reequilibrio pugnado:

* Os fatos imprevisiveis estdo explicitados nas notas fiscais anexas de
precos atuais (e antigos para comparagao) dos insumos, comunicados
de reajustes, dentre outros documentos anexos, demonstrando
flagrantemente enormes reajustes dos valores em questio, desde a
data da celebra¢éo do contrato ora firmado entre as partes até os dias
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atuais; Tais fatos imprevisiveis sdo diretamente decorrentes da
Pandemia do COVID-19;

¢ O requisito do impedimento na execugdo do contrato &

representado pela onerosidade excessiva sofrida pela Reguerente, de
modo que a continuidade da entrega dos produtos, no preco
originalmente pactuado, traz prejuizos imensuraveis a Licitante.
Ressalta-se que a prova documentac@o que reforga a presenga do
requisito, & cabalmente demonstrada pelas notas fiscais que
comprovam o efetivo reajuste, que calham em demonstrar a notéria
alteracio dos precos de mercado, que o fazem figurar muito superiores
aos valores antes praticados e contemporaneos ao contrato
originalmente celebrado com a Municipalidade Requerida;

e« A alea econdmica extraordinaria e extracontratual tambeém é
perfeitamente visivel no caso em tela, e toma-se mais cristalina ao
analisar-se detidamente as notas juntadas a presente Peticdo, que
demonstram cabalmente o desequilibrio financeiro e que fundamenta
e torna imperiosa a concessao deste pedido, tendo em vista que a ora
Requerente e Contratada, sequer consegue cobrir o custo conforme

o0s precos atuais.

Ademais, o artigo 37, inciso XX|, da Constituigdo da Republica Federativa
do Brasil, estabeleceu a garantia de norma fundamental ao equilibrio econdmico

— financeiro:

Art. 37. A administracdo pidblica direta e indireta de
qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal & dos Municipios obedecerd acs principios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiéncia e, também, ao seguinte:

[..]

XXl — ressalvados os casos especificados na legislaco,
as obras, servicos, compras e alienagcies serdo
contratados mediante processo de licitagdo pablica que
assegure igualdade de condigbes a todos os
concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigactes
de pagamento, mantidas as condigbes efetivas da
proposta, nos ter da lei, 0 qual somente permitira as
exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica

JC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
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indispensaveis & garantia do cumprimento das
obrigagbes.

Ainda, segundo Justen Filho, o direito &4 manutengdo do equilibrio

economico-financeiro, tambem denominada como equagdo economico-

financeira, abrange:

[...] Todos os aspectos econémicos relevantes para a
execuclo da prestacio das partes. Isso compreende n&o
apenas o montante de dinheiro devido ao particular
contrafado, mas também o prazo estimado para o
pagamento, a periodicidade dos pagamentos, a
abrangéncia do contrato e qualquer outra vantagem que a
configuragdo da avenga possa produzir (JUSTEN FILHO,
2016, p. 603).

Deste modo, é garantida a manutengdo do equilibrio econdmico-
financeiro recaindo este sobre o valor contratual ou até mesmo ao prazo
estabelecido para execugio do mesmo, sempre que houver uma alteragdo que

possa ensejar em prejuizos ao contratado.

Ademais, apesar da norma nao prever de forma literal a expressdo
“equilibrio econdmico-financeiro”, aduz que deve ser mantida “as condigbes

efetivas da proposta, nos termos da lei".

Meste diapasao, Margal Justen Filho preceitua que:

A tutela ao equilibrio econdmico-financeiro dos contratos
administrativos destina-se a beneficiar a prépria
Administracao. Se os particulares tivessem de arcar com
as consequéncias de todos os eventos danosos
possiveis, teriam de formular propostas mais onerosas. A
Administracdio arcaria com os custos correspondentes a
eventos meramente possiveis — mesmo gquando ndo
ocormessrm o particular seria remunerado por seus efeitos
meramente polenciais.” JUSTEN FILHO, Margal
Comentarios a lei de licitagbes e contratos
administrativos. (S8o Paulo, 2018).

Joel de Menezes Niebuhr corrobora o exposto, vejamos:

‘A _revisdo & o instrumento para manter o equilibrio
econdmico-financeiro _do contrato _em face da
variacdo de custo decorrente, em linhas gerais, de
eventos imprevisiveis ou de consequéncias
imprevisiveis. (...) A Administracdo ndo redne forcas
para compelir terceiros a operarem em prejuizo ou sem
lucro, Entéo, deve-se proceder a revisdo do contrato se as
condigfes da eépoca da proposta sao alteradas, (...)." (In
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Licitagdo Piblica e Contrato Adminisirative, 2* ed., pg.
8935) (Grifo noss0)

Ainda, a Lei n® 8 666193 preveé trés instrumentes basicos que garantem a0
particular um pagamento acessorio com vistas a reequilibrar economicamente o
contrate firmado, isso, em seu artige 55, I, vejamos;

Arl. 55. S3o0 clausulas necessanas em todo conlrato as
que estabelecam: Il - o prece e as condigdes de
pagamento, 05 critérics, data-base e periodicidade do
reajustamento de pregos, os critérics de sualizagio

monetiria entre a data do adimplemenio das obrgagdes
e a do efetive pagamento;

Nesta esteira, dentre eles, portanto, um diz respeito a correcac monetaria,
paga em indices oficiais estipulados previamente no edital e no contraio
administrative, ¢ gual garante a atualizagdo da margem de fuco do ora
Contratado, tude isso, em virtude da desvalorizagao da moeda, o que justamente
vam ocorrende em relacao ac presente contrate, alem dos vultuosos aumentos
OCOmMdos Nos precos dos iNsUMos e Servicos necessarios a fabricacao do objeto

licitado, por consequeéncia direta da Pandemia do COVID-19.

Destarte, a ideia de equilibrio significa que em um contrato administrativo
058 encargos do confratade devern equivaler ac que é pago pela Administracio
Publica. Por isso se fala na existéncta de uma equagio: a equacioc econdmico-
financeaira.

E completamente temerario manter a continuidade do contrato sem gue a
equacao financeira prevaleca, dando espage a pregos imisdrios e insuficientes
para manter as despesas minimas da empresa Contratada, como ja inclusive,
vem suportando a Reguerente em relagio ac aumente dos custos dos produtos

no mercado e a aplicagio do prego baseado em vailores desatualizados.

Sendo assim, resta demonstrado notadamente, o desequilibrio na equaco
entre despesas e receitas que a Requerente vem suportando, provocado por fato
extraordinaric e superveniente a apresentacdo da proposta, bem como,
imprevisivel, fato de aumenio ndo imputavel 2 Contratada, mas gue em
contrapartida, esta causando diversos prejuizos 8 mesma, e assim, faz jus a

Requerente, gue o Contrato Administrativo em debate seja revisado, e o
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equilibrio econdémico financeiro novamente realinhado, sob pena de lesao ao

000168

principio da vedacao ao enriguecimento ilicito.

4. REQUERIMENTOS

ISSO POSTO, requer-se:

1. A revisdo do contrato para que seja implementado o reequilibrio
econdmico financeiro, conforme planilha e provas em anexo;

2. Caso né&o seja o entendimento de reequilibrar o contrato em tela, requer
a homologagdo do declinio da empresa, para que a Requerida
Municipalidade libere a Reguerente quanto a perpetuacio de
cumprimento do objeto licitado, sem multa, sem penalidades, pois, ©
contrato esta onerosamente excessivo e encontra-se inviavel para
manutencdo nos pregos atualmente ajustados, tudo isso conforme o

exposto.

Nestes termos, pede deferimento.

Francisco Beltrdo — PR, 19 de novembro de 2020.

JC ARTEFATOS DEXCIMENTO LTDA ME
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| Lote [ Item Codigo | Produto/ Servigo Preco de Preco Preco atual
| abertura ganho

1 1 45073 PAVIMENTO INTERTRAVADO DE | R§ 3566 R5:31,95 RE% 41,00
CONCRETO TIPC PAVER (PEDRA
HOLAMNDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 102006 CM,
ANTIDERRAPANTE, COR CINZA NATURAL,
COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERICR
A 35 MPa - NBR 978113,

R% 62,00

Fii)
2]
(%]
[

1 2 45328 | PAVIMENTO INTERTRAVADO DE | R$ 40,26
CONCRETO TIPC PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 1002005 CM,
ANTIDERRAPANTE, CORES PRETO,
VERMELHO, AMARELO, TERRACOTA E
MARROM, COM RESISTENCIA IGUAL OU
SUPERIOR A 35 MPa — NBR 9781/13.

1 3 45330 PAVIMENTO INTERTRAVADO DE | R$ 50,66 R% 48,98 R$ 62.00
CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
: HOLANDESA), DE FORMATO
. RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
ANTIDERRAPANTE, NA COR VERMELHA,

2 PODOTATIL PARA, ALERTA E
DIRECIONAL, COM RESISTENCIA IGUAL
! OU SUPERIOR A 35 MPa - NBR 9781113,

2 1 45073 PAVIMENTO INTERTRAVADO CE | R$ 31,85 RS 31.65 R% 41,00
CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 10205 CM,
ANTIDERRAPANTE, COR CINZA NATURAL,
COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR
A 35 MPa - NBR 978113

2 2 4329 PAVIMENTO INTERTRAVADO DE | RS 40,26 RE 35,00 RE 62,00
CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 10206 CM,
ANTIDERRAPANTE, CORES PRETQ,
VERMELHO, AMARELO, TERRACOTA E
MARROM, COM RESISTENCIA IGUAL OU
SUPERIOR A 35 MPa - NBR 8781/13.

2 3 45330 PAVIMENTO INTERTRAVADO DE | R 50,66 A% 48,98 R3 62,00
CONCRETC TIPO PAVER (PEDRA
HOLAMNDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
ANTIDERRAPANTE, NA COR VERMELHA,
PODOTATIL PARA ALERTA E
DIRECIONAL, COM RESISTENCIA IGUAL
OU SUPERIOR A 35 MPa — NBR 9781/13.




SUPREMO

Comunicado de reajuste

Prezado cliente,

Mantendo a nossa tradicdo de transparéncia e respeito com
os clientes, informamos que a partir de 16/03/2020 entra em
vigor o reajuste nos cimentos ensacados comercializados no
estado do Parana conforme abaixo:

| Reajuste por Saco

Produto Preco
Cimento Ensacade CPII F 32, CPIV = CPV (50kg) RS 1,00
Cimanto Ensacado CFV ARI [20kg) | RS0,80

Esta medida garantira o equilibrio da matriz de custos de nossas
operacdes, a manutencio da exceléncia em servicos e a qualidade
dos nossos produtos.

Reiteramos nossos agradecimentos pela parceria.

Atenciosamente,
Central de Relacionamento ao Cliente
(47)3242-2145

e SUpTE Mo Cimante, COMmL BF

Digitalizada com CamScanner

A0n17p
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SUPREMO

SECIL CIMENTOS

Comunicado de reajuste

Prezado cliente,

Mantendo a nossa tradicdo de transparencia e respeito com
os clientes, informamos que a partir de 19/05/2020 entra em
vigor o reajuste nos cimentos ensacados comercializados no
estado do Parana conforme abaixo:

r Bysi Ve _ResjusteporSaco
i Preco

| Cimento Ensacado CPIIF 32, CPIV e CPV (SOkg) | RS 1,00

lcumenn, Ensacado CPV ARI [cmlcgr' - RS0,80

i(lm&nt-._En:aLa_dD LI_:’E I_Eigs RS ﬂ‘::‘.r i

Esta medida garantira o equilibrio da matriz de custos de nossas
operacdes, a manutencdo da excelencia em servicos e a qualidade
dos nossos produtos.

Reiteramos nossos agradecimentos pela parcena.

Central de Relacionamento ao Cliente
(47) 3242-2145

sUDremocimento. Com. DI

Digitalizada com CamScanner
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SUPREMO

Comunicado de reajuste

Prezado cliente,

Mantendo a nossa tradic3o de transparéncia e respeito com
os clientes, informamos que a partir de 21/07/2020 entra em
vigor o reajuste nos cimentos ensacados comercializados nos
estados de Santa Catarina e Parana conforme abaixo:

Reajuste por tem

Praguto Prege

Cimanto Ensacado CPI F 32 e CPIV (50kg) RS 1,50
Cimento Ensacado CPV ARI (50kg) RS 2,00
Cimento Ensacado CPV ARI [40kg) RS 1,60
Cimento Ensacado CPB (25kg) RS 1,00

Esta medida garantira o equilibrio da matriz de custos de nossas
operacoes, a manutengdo da exceléncia em servigos e a qualidade
dos nossos produtos.

Reiteramos nossos agradecimentos pela parceria

Central de Relacionamento ao Cliente
(47) 3242-2145

WWW.SUDremoCimento.com.br

Digitalizada com CamScanner
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SUPREMO

STCIL OMENTOS

Comunicado de reajuste

Prezado cliente,

Mantendo a nossa tradic3o de transparéncia e respeito com
os clientes, informamos que a partir de 29/09/2020 entra em
vigor o reajuste nos dmentos ensacados comercializados nos
estados de Santa Catarina e Parand conforme abaixo:

Reajrste por tem

Produre Prego

Cimento Ensacado CPILF 32 e CPIV [50kg) RS 1,20
Cimento Ensacado CPV ARI [S0kg) RS 1,20
Cimento Ensacado CPV ARI {40kg] RS 1.00

Esta medida garantird o equilibrio da matriz de custos de nossas
aperacoes, a manutencio da exceléncia em servicos e a qualidade
dos nossos produtos.

Reiteramos nossos agradecimentos pela parceria,

Central de Relacionamento ao Cliente
(47) 3242-2145

sunremocimento.com. br

Digitalizada com CamScanner
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SUPREMO

53CIL CHMENTOS

Comunicado de reajuste

Prezado cliente,

Mantendo a nossa tradic3o de transparéncia e respeito com
os clientes, informamos que a partir de 10/11/2020 entra em
vigor o reajuste nos damentos ensacados comercializados nos

estados do Parand, Rio Grande do Sul e Santa Catarina conforme

abaixo:
Reajusts por fem
Provduto Preco
Cimento Ensacado CPIF 12 e CPIV [50kg) Até RS 1,50
Cimento Ensacado CPV ARI (50kg) Até RS 1.50
Cimento Ensacado CPV AR [40kg) Até RS 1.50
Cimento Ensacado Branco CPB 32 (25ke) Até RS 1,50
Cimento Ensacado Branco CPB 40 (25kg) Ate RS 1,50

Esta medida garantird o equilibrio da matriz de custos de nossas
operacdes, a manutencdo da exceléncia em servigos e a qualidade
dos nossos produtos.

Reiteramos nossos agradecimentos pela parceria.

Central de Relacionamento ao Cliente
(47) 3242-2145

WL supremocimento.com. by

ngitalizada com CamScanner
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'V Votorantim

Cimentaos

Reajuste
. de Precos

Ref: Reajuste de precos de cimento ensacado nos estados do PR e SC.
Prezado cliente,
Reforcando nosso compromisso com a transparéncia, a Votorantim Cimentos informa que

reqjustara os precos do cimento ensacado nos estados do PR e 5C. O reajuste se dara a partir do
dia 20 de julho de 2020, conforme quadro abaixo:

TODAS AS OBRAS

Saco de 50kg: R51,10 Saco de 50kg: R51,20
Saco de 25kg: De R50,60 até RS0,85  Saco de 25kg: De RS0,65 até R50,90
OBRAS 2 2 Estados do
Saco d :DeRS1,10até R51,60 Saco de 50kg: De RS1,20 até RS1,70
ESTRUTURAIS aco de 50kg: De RS1,10 até RS aco de 50kg: De RS até RS1 PR e SC
Sacode 50kg: De R51,20 até R51,90 Saco de 50kg: De R51,30 até R52,00
UELAS PN CIge Saco de 40kg: De R51,00 até R51,50 Saco de 40kg: De k51,10 até 31,60
O regjuste sera aplicado para todos os segmentos (lojas de varejo, distribuidores, home
centers, construtoras e clientes industriais) conforme a data acima, cumprindo-se as
devidas exigéncias contratuais quando aplicavel.

Destacamos tambem que a Votorantim Cimentos ndo realiza preé-faturamento, ou seja,
todos os pedidos expedidos apos a data de reajuste sergo faturados com preco novo.

O reajuste faz-se necessario em funcao do aumento continuo dos custos variaveis de
producao.

Em nome da Votorantim Cimentos, agradeco a parceria e reforco que ndo mediremos
esforcos para melhor atendeé-lo.

#
v T T T
T AT

Ta¥ .
N F 5,

T e m e e A i e -
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V, Votorantim

Reajuste
. de Pregos NPT —

Ref: Reajuste de precos de cimento ensacado nos estados do PR e SC.

Prezado cliente,

Reforcando nosso compromisso com a wansparéncia, a Votorantim Cimentos informa gque
redjustard os precos do cimento ensacado nos estados do PR e SC. O reajuste se dara a partir do

dia 24 de agosto de 2020, conforme quadro abaixo:

5 “R51.
CIMENTOD aco de 50kg: R51,20

Saco de 40kg: R51,00 Estados do PR e 5C
ENSACADO

Soco de 25kg: R50,60

centers, construtoras e clientes industriais) conforme a data acima, cumprindo-se as

devidas exigencias contratuais quando aplicavel.

Destacamos tambem que a Votorantim Cimentos ndo realiza pre-faturamento, ou seja,
todos os pedidos expedidos apos a data de reajuste serdo faturados com preco novo.

O reajuste faz-se necessario em funcao do aumento continuo dos custos varigveis de
producdo.

Em nome da Votorantim Cimentos, agradeco a parceria e reforco que ndo mediremos
esforcos para melhor atendé-lo.

TR -
Y
<\ B

ANDRE POMPEQ DEC. VILLE A

Thrwicr da Vandm: B
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'll Votorantim

Cimentos

Reajuste
_ de Precos

Ref: Reajuste de precos de dmento ensacado nos estados do PR, SC, RS, MG, R, ES, BA, SE, AL, PE, PB, RN,
MT, MS, TO e AP

Prezado diente,

Reforcando nosso compromisso com a transparéncia, a Votorantim Cimentos informa que reajustard os
precos do cimento ensacado nos estados do PR, 5C, RS, MG, R), ES, BA, 5E. AL, PE, PB, RN, MT, MS, TO e
AP. O reqjuste se darad a partirdo dia 09 de novembro de 2020, conforme guadvo abaixo:

Saco de 50kqg: ote RS 1,20
CMENTO e s Estados do PR, SC, RS, MG,
ENSACADO Saco de 40kg: oté RS 1,00 RJ, ES, BA, SE, AL, PE, PB,
Saco de 25kg: até RS 0,60 RN, MT, MS, TO e AP|

Esse reajuste serd aplicado levando em consideracdo o preco atual, sua micro regido,
segmentacgo e perfil de consumo. Importante reforcar que todo tipo de negociacdo de precos
leva em consideracdo a segmentacdo e o perfil de consumo de cada cliente (lojas de varejo:
distribuidores: home centers; construtoras e clientes industriais).

O reajuste sera aplicado para todos os segmentos (lojas de varejo, distribuidores, home centers,
construtoras e clientes industriais) conforme a data dcima, cumprindo-se as devidas exigéncias
contratuadis guando aplicavel.

Em nome da Votorantim Cimentos, agradeco a parceria e reforco que ndo mediremos esforcos para
melhor atendé-lo. '

ANDIFE POMPED DE C VILLELA
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{ Pedido: 142692\[\LEND. ENTREGA: Rua Nereu Schelikmann,Sala 1,206 - Pinheirinho -
Francisco Beltrao - \L\LCodigo Transp.: 13413 Placa: AFH-6633 Central de
Relacionamento com o Cliente: (47) 3242-2145 Contas a Receber/ Cobranca: (47)
3242-2128 (opcao 2) - Trib aprox R$: 48,35 Federal, R$: 138,15 Estadual FONTE IBPT
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Margem Companhia de Mineracao
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Francisco Beltrao - \L\LCodigo Transp.:

/ Pedide: 14B667\LA\LEND. ENTREGA: Rua Nereu Schelikmann,Sala 1,206 - Pinheirinho -
13413 Placa: AFH-5522 Cantral de
Relacionamento com o Cliente: (47) 3242-2145 Contas a Receber/ Cobranca: (47)
3242-2128 (opcao 2) - Trib aprox R$: 290,12 Federal, R%: 828,92 Estadual FONTE IBPT

~
PESERVADD &l FED




"I-l"i BT

CONTRION D IO
DOCUMENTO ALXILIAR
Margem Companhia de Mineracao DE MOTA FISCAL
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Margem Companhia de Mineracao
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DECLARACAQ

MB1 Transportes Ltda., inscrita no CNPJ 14.071.501/0001-73, com sede na
Rua do Colono, n® 39, Centro, cidade de Nova Prata do Iguagu - PR, na
qualidade de Transportador Rodoviario de Cargas DECLARAMOS, para os
fins gue se fizerem necessarios, que o valor do frete praticado entre metade de
2019 até o final de 2020 era de R$ 80,00 (oitenta e reais) a tonelada,
posteriormente, em relagao ao periodo do inicio de 2020 & metade de 2020,
por conta da situagdo pandémica do COVID-19, e aumento significativo do
combustivel, pneus, pecas, mao de obra em si, o preco aumentou para R$
100,00 (cem reais) a tonelada, e atualmente, de meados de 2020 até a
presente data, de igual modo por conta dos efeitos da pandemia e falta de
produtos disponiveis no mercado o valor praticado de frete esta perfazendo o
montante de R$ 110,00 (cento e dez reais) a tonelada.

Era o que tinha a declarar.

Planalto, 19 de novembro de 2020.

[14.071.501/0001-73]
Mb1 TRANSPORTES LTDA
Rug: DO COLONO , 00039

B. CENTRO - CEP 85 685-000
| NOVA PRATA DO IGUAGU - R |

rapsportes Ltda.
14.071.501/0001-73
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS

Contrato de fornecimento de mercadorias n® 504/2020, que entre si celebram de um lado o municipio de
FRANCISCO BELTRAO e de outro lado a empresa J C ARTEFATOS DE CIMENTOC LTDA. |

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o municipio de FRANCISCO BELTRAQ, com
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, estado do Parana, inscrito no CNPJ/MF socb o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTAMNA, inscrito
no CPF/MF sob o n® 020.762.969-21, doravante designado CONTRATANTE e de outro, J C ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 09.242.774/0001-01,
estabelecida na Rua NEREU SCHELIKMANN, 208, CEP: 85603005 — Bairro Pinheirinho, na cidade de
Francisco Beltrdo/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei
8.666/93 e suas alteragbes subseqUentes, ajustam o presente contrato de fornecimento de mercadorias em |
decorréncia da licitagdo realizada através do processo de Pregdo n® 8%/2018, mediante as seguintes
clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é o fornecimento de Pavimento Intertravado de Concreto tipo PAVER para
suprir & demandas da municipalidade, de acordo com as especificagfes abaixo:

Lote (ltem [Codigo [Descricio Marca Unidade | Quantidade |Prego unitdrio | Preco total RS |
RS
oo N M5073 [PAVIMENTO INTERTRAVADO DE|JC ARTEFATOS M2 8.035,07 31,95 2BB.6T0,.49

COMCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
IANTIDERRAPANTE, COR CINZA
NATURAL, COM RESISTENCIA
IGUAL OU SUPERIOR A 35 MPa -
MNER 9781/13.

001 12 145329 [IPAVIMENTO INTERTRAVADO DE|JC ARTEFATOS Mz 5.000,00 39,00 185.000,00
CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA |
HOLANDESA), DE  FORMATO
RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
IANTIDERRAFPANTE CORES
FRETC, VERMELHO, AMARELD,|
TERRACOTA E MARROM, CO

RESISTENCIA IGUAL ou
SUPERIOR A 35 MPa - MNBR
G713
001 |3 45330 [FPAVIMENTO INTERTRAVADO DE|JC ARTEFATOS M2 257734 48 98 126.238. 11

CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE  FORMATO
RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
ANTIDERRAPANTE, NA COR|
VERMELHA, PODOTATIL PARA
ALERTA E DIRECIOMAL, COM

RESISTENCIA IGUAL ou
SUPERIOR A 35 MPa - NEBER|
978113
a0z |1 ME0T3 [PAVIMENTO INTERTRAVADO DE|JC ARTEFATOS M2 1.790.45 31,85 57 204,88

ICONCRETO TIPO PAVER (FEDRA
HOLANDESA). DE FORMATO|
RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
IANTIDERRAPANTE. COR CINZA]
MATURAL, COM RESISTENCIA)
IGUAL OU SUPERICR A 35 MPa -
NBR 9781/13.

00z 2 45329 (PAVIMENTO INTERTRAVADO DE|JC ARTEFATOS Mz 1.000,00 39,00 36.000,00
CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO
RETANGULAR DE 10x20x6 CM.
NTIDERRAPANTE, CORES
PRETO, WERMELHO, AMARELO,
TERRACOTA E MARROM, COM
RESISTENCIA IGUAL QU

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNFJ 77.816.510,/0001-66 / e-mail: licitacaoufranciscobeltrao. pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Fﬁgma 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA® 110148
Estado do Parand

G740 1100215457 1501.1014 0 3.3.90 34054010 Do Exercicia
10 1100215451 150 1010 A 3.3.90.30.84_00 Cry Exereicic
400 11.001.15.482. 1507 2074 0 2.3.50.30. 54. (K} Do Exergigig
AL T1.002 15.4517.1507 2082 0 3.3.80.30.54.00 Do Exercicic

PARAGRAFO NOND - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota FiscalfFatura, as
ceriddes comprovands a sua situagio regular perante 4 Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por
Tempo de Bervigo - FGTS as Fazendas Federal, Estaduzl. Municipal sfou Distrite Federal da
domiciliosede da Contratada e da quitagio da Divida Ativa da Unido.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA |

Os materiais objeto deste termo deverio ser entreques, parceladamente, de acordo com a necessidagde e
autorizacio da Secretarta Municipal de Viagio e Obras, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos,
n® 1000, Centre. no municipic de Francisco Beltrdo, nos locais indicados na solicitagio, dentro do perimetro
wrkano do municipio de Francisco Bellrio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, devera atender as solicitagdes da Secretaria Municipat de
Viacao e Obras, no prazo maximo de 05 (cince). dias dteis, apos o recebimento da nota de empenho,
sequindo rigorosaments as quantidades solicitadas.

PARAGRAFO SEGUNDO - A vigéncia do presente termo & de 365(trezentos e sessenta e ¢inco) dias

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTC DO GBJETO

1. A Administragio Municipal e Secretarda Municipal de Viac3c e Obrag, a cada CARGA DE
ENTREGA solicitara juntamsnte com a nota fiscal, apresentacio de laudo técnlco ou ensaio,

realizado por laboratorio _reconhecide pele INMETRO e credenciadc a Rede Brasllmra de

Laboratdrios de Ensalo — RBLE, para ot materiais perlinentes, que comprove o atendimento a norma
técnica NBR 781123,

2. Os materiais entregues deverdo ser de primeira linha e estar em conformidade com as normas em sua
versdo mais recente. Na entrega serdo verificadas quantidades e especificagies cnnfﬂrme descrigdo do
contrato.

3. Nz hipotese de substituigSo, o contratado devera fazéla em conformidade com a indicagao da
Administrag2o, no prazo maximo de 24 {vinte ¢ quatro} horas dteis, contados da notificacdo por escrito,
mantidos o prege inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebiments nBo imgortara na aceitagso,

4. A CONTRATADA devera entregar, durante toda a vigéncia do contrato, a mesma marca dos produtos
apresentados Na proposta i

5. Na eventualidade de um dos itens do objsto ndo esteja mais disponivel no mercado, a CONTRATADA
deve substituir por um com a mesma qualidade e esperificagdo térnica do produto fora de linhs ou superior,
mediante solicitagdo de alteragdo junto a Secretaria de Viagso e Obiras. com possivel avaliagio = posterior
autorizagdo do Departamento Juridico & Técnico.

6. A CONTRATADA devers responsabilizar-se e arcar por quaisguer taxas ou emalumentos concernentes
20 chielo da presente licitagdo. bem como demais custos. €ncargos inerentes e necessarios para a
completa execusdo das obrigagdes assumidas,

7. A CONTRATADA devera manter durante toda a execugic do contrato, em compatibilidade com as
cbrigagées por ela assumidas, lodas as condigles de habilitagas e qualificagae exigidas na licitagso.

GLAUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades:

Fus Octaviana Teixeira dos Santas, 1000 — Caixa Postal 31 CEP 83601-030
CNPJ F7BL6.S10:0001-06 ¢ e-mail wilkcaoTuncseoleltranprgain - Telefune: [46) 3520-2103 Pélgina 3
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PARAGRAFO PRIMEIRC - Ficam credenciados pela Administraggo do Municipio, para fiscalizagao da |
entrega, bem como prestar toda assisténcia e orientagao gue se fizerem necessarias, os Servidores: llson
Moreira e Leonel da Silva, da Secretaria Municipal de Viaco e Obras, Telefone (46) 3520-2122, junto ao
representante da CONTRATADA, solicitar a corregio de eventuais falhas ou irregularidades que forem
verificadas, as quais, se n3o sanadas no prazo estabelecido, serdo objeto de comunicagao oficial &
CONTRATADA, para aplicacio das penalidades cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizagio da presente Ata de Registro de pregos ficara a cargo do
Secretario Municipal de Viagio e Obras, Senhor JOSE CLAUDIMAR BORGES, inscrito no CPF/MF sob o n®
762.043.089-04 e portador do RG n® 5285 238-2. |

CLAUSULA DECIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao previstas na legislacao brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429/1982), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execucio deste contrato nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem guer
gque seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao, |
compensagdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento
que constituam pratica ilegal ou de corrupgio, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUCESSAO E FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletronico de dados) de
igual teor e forma, na presenca das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si € seus sucessores, |
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco
Belirdo. estado do Parana, nao obstante qualquer mudanga de domicilic da CONTRATADA, que em razao
disso & cbrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificaces, citagao inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.

Francisco Beltrdo, 10 de junho de 2020.

CLEBER FONTANA J C ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF N° 020 762 969-21
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE CASSIANO VIVIAN

CPF N° 041.339.118-11

TESTEMUNHAS:

ANTONIO CARLOS BONETTI JOSE CLAUDIMAR BORGES

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPEJ 77.816.510,0001-66 / e-mail; licitacacifranciscobelitao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 5|
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DEFSPACHQ N,° 254/2020

PrexcEssow, o LIQ47 /2020

REQUERFAIE - )€ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
[NTCRESSADA @ SECRETARLA MUNICIFAL OE VIACAOQ E OBRAS
ASSUNTO : REFQUILIBRIC ECONOMICO-FINANCEIRD

Trata-se de pedido formulade pela empresa J C ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
em que pretende o reequilibrio ccondémico-financeiro dos produlos objete do Conlrate de
Fornecimento de Mercadorias n®, 504/2020, decorrente do Pregdo Eletrinico n.” 892019, que tern
por abjeto o fomecimento de Pavimento Intertravado de Concreto tipo PAVER.

Nio se desconhece a respeito da elevagio dos custos dos produtos derivados de
materiais de concreto. Contudo, solicita-se o encaminhamento dos autos 3 Secretaria de Viagao
¢ Obras para que o fiscal do contrato realize uma avaliag@o sobre a compatibilidade dos pregos |
do mercade quanto ac aumento dos insumos utilizados para fabricagio de materiais de
concreto, bem como efetue a conferéncia entre os valores pleiteados relativos ¢ o aumento da
custo apresentado.

Apos, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fns.

Francisco Beltrao, 24 de novembro de 2020

¢
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Estado do Parana

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGAO E OBRAS
FRANCISCO BELTRAO, 07 DE DEZEMBRO DE 2020
ASSUNTO: REEQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO

Referente ao processo N2 11047/2020 do dia 20 de novembro de 2020, formalizado
pela empresa ] C ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, informamos que:

A Secretaria Municipal de Viagdo e Obras realizou pesquisa de pregos nas empresas
do ramo, solicitando orcamentos dos trés itens, os quais se verifica um aumento nos valores
cotados em relacdo aos pregos da licitagdo. Retornamos a apreciacdo desta promotoria para
os devidos fins.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrac. pr.gov.br - Telefone: (46) 3520-2103 Pégina 1
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ARTERSTOS DE CIMENTO

Solicitacdao de Orcamento
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ITEM

UND

VALOR UNITARIO

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLAMDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
IANTIDERRAPANTE, COR CINZA NATURAL, COM RESISTENCIA IGUAL OU
SUPERIOR A 35 MPa - NBR 9781/13.

RS 37.00

PAVIMENTD INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE 10x20x6 CM,
ANTIDERRAPANTE, CORES PRETO, VERMELHO, AMARELO, TERRACOT
E MARROM, COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 35 MPa - NB
STBIMA, |

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETD TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE 1h@20xf CM,

DERRAPANTE, NA COR VERMELHA, PODOTATIL PARA ALERTA E
DIRECIONAL, COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 35 MPa — NER
BTE1IM3.

@ 46 3525-2804

=
&
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Postes, Palangues e Lajotas

Vigotes para Lages,

'(iEiG; i%ﬁsﬁgﬁgiéﬁﬁ%fﬁ?%Ffﬁi Giityies: Indimtriale; Tulbios,

e-mail: evangelista@ampernet.com.br

Solicitagcao de Orcamento

ITEM

UND

VALOR UNITARIO

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE 10x20x6 CM|
ANTIDERRAPANTE, COR CINZA NATURAL, COM RESISTENCIA IGUAL OU
SUPERIOR A 35 MPa - NBR 878113,

Lind

50,00

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE 1he20xé CM,
ANTIDERRAPANTE, CORES PRETO, VERMELHO, AMARELQ, TERRACOTA|
E MARROM, COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 35 MPa — NBR)
STE1M13.

Und

65,00

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA
HOLANDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE 10x20w6 CM,

IANTIDERRAPANTE, NA COR VERMELHA, PODOTATIL PARA ALERTA E
DIRECIONAL, COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 35 MPa - N'-BF1
aTE1N 3.

und

65,00

AMPERE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Honorina Fatima
Evongelista
CPF: 005.022 939.77

RG: 4.410.894-8 57-092.799“:“)1-1?8-]

Fabrica de Artefatos

de Cimento Evangelista Ltda.

Rua Republica Argentinag, 173

Lau__rhe.chum - AMPERE - meﬂ
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PAVIMENTI
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Forque nosso negbcio. € concretol

Orcamento

ITEM

UND

VALOR UNITARIO

IPAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA

HOLANDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE 10:20x8 CM,

DERRAPANTE, COR CINZA NATURAL, COM RESISTENCIA IGUAL OU)
PERIOR A 35 MPa - NBR 878113,

Und

R$ 48,00

DESA), DE FORMATO RETANGULAR DE 10208 CM,
DERRAPANTE, PRETO, VERMELHO, AMARELD, TERRACOTA/
MARROM, COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 35 MPs — NBER|
BTB1/13.

EA‘U'INEHTD INTERTRAVADD DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA

Und

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA

HOLANDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE 10:20x6 CM,
ANTIDERRAPANTE, NA COR VERMELHA, PODOTATIL PARA ALERTA E
IDIRECIONAL, COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 35 MPa - NBR|
978113

R3 76,00

Rodovia PR 483, KM 01, Marrecas, Francisco Belgtrio - PR CEP : 85.601-185
Fone: (**46) 3524-1182 e-mail: administrativo@pavimentiblocos.com.br
CNPJ : 23.651.564/0001-90

N0704
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Estado do Parand

PARECER JURIDICO N." 1365/2020

PROCESSO) NE : 11047/2020

REQUERENTE : ] C ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
INTERESSADA : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
ASSUNTO 2 REEQI.I'ILiBR[D ECONOMICO FINANCEIRO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido formulado pela empresa ] C ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
protocolado em 20 de novembro de 2020, em face do Contrato de Fornecimento de Mercado-
rias n". 504/2020, decorrente do Pregdo Eletronico n.* 89/2019, que tem por objeto o forneci-
mento de Pavimento Intertravado de Concreto tipo PAVER, no qual pretende o reequilibrio
econdmico-financeiro aos itens:

- Lote 01 — item 01 = Pavimento intertravado cor cinza natural, com prego aumentado
de R$ 31.95 para R$ 41,00;

- Lote 01 - item 02 — Pavimento intertravado corves preta, vermelho, amarelo, terracota e
marrom, com prego aumentado de R$ 39,00 para RS 62,00;

- Lote 01 — item 03 — Pavimento intertravado cor vermelha, com preco aumentado de R$
48.98 para R5 62,00;

- Lote 02 — item 01 - Pavimento intertravado cor cinza natural, com preco aumentado
de RS 31.95 para R$ 41,00;

- Lote 02 — item 02 - Pavimento intertravado cores preta, vermelho, amarelo, terracota e
marrom, com prego aumentado de R$ 39,00 para R$ 62,00;

- Lote 02 — item 03 — Pavimento intertravado cor vermelha, com pre¢o aumentado de R$
48.98 para R$ 62,00.

Alega que o preco atualmente pago pelo Municipio nao da margem de lucro, cau-
sando prejuizo a Requerente.

Anexou Notas Fiscais, copia da ARP e Certidoes Negativas.

Através do Despacho n.” 254/2020, esta Procuradoria requisitou a Secretaria interes-
sada (Via¢do e Obras) para que o fiscal do contrato realizasse uma avaliacao sobre a compa-
tibilidade dos pregos do mercado quanto ao aumento dos insumos utilizados para fabricagao
de materiais de concreto, bem como efetuasse a conferéncia entre os valores pleiteados e o
aumento do custo apresentadn, o que foi atendido com a ju ntada de novos orcamentos.

E o relatorio.

2 FUNDAMENTACAOQ

Pagina 1 dc 6
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Estado do Paranda

Para que saja possivel o deslinde da questdo, impende esclarecer a diferenga entre
reajuste ¢ recomposicio de pregos, Mara tal desiderato, procurar-se-a verificar na doutrina
patria o que se tem dito sobre o3 conceitos, de modo que se possa elucida-los.

Com o reajuste v que se busca € alterar o valor a ser pago em fungdo de variacoes de
valores que determinaram a composicdo do prego. Mais uma vee reporta-se a doutrina de
Celso Anténio BANDEIRA DE MELLL:

Crane a couapde cstitbolecida entre a5 partes & ama relacte de equiealiiicia enlbre prestagies reaprocis,
frce entondide gre ao csfo de wnma prestag@o €0 gue se congpde dus eneargos aoendmicos por ela im-
plicados ¢ a margem de lecro remumerntdrio ali cmbutida — corresporndent o pagamentos (i) que a
acobiertam, Fsta relagin de ignatdaede idetd, comventclonada, deve ser wienfida, Asepr, oo o8 custs dos
WISLIIS ROCESEANOS § prestagan (x) sofrem eletagdes constanles — como ¢ rofingire enlre tds | os po-
wamientos () 16t do RoFeRIEtRr-5 N0 Mlesma Proporcan, sent o gué o ipualdade denominada “equa-
in voomdmico-fitanceira” deiva de exizHr: decompde-se)!

No entanto, adverle Marcal JUSTEN FILHO, que “(...) somente se admite reajuste
apos decorridos doze meses, com efeitos para o future.” Até & possivel reajuste antes de um
ano da contratacio, desde que decorride um ano da formulacao da proposta fou da data a
que se referir o orgamento apresenlado com a propostal) ”

Subre a recomposicio ou revisio deo prego, destacam-se, porque oportunos, O3
ensinamentos de Hety Lopes MEIRELLES sobre o tema:

A reisde de ceattraty, ou seja, a modificacio das condigdes de sua execugds, pode ocorTor por
interesse da propria Administragio ou pela superveniéncia de fatos novoes gue tornem ine-
seqiiivel o ajuste iniclal. A primeira hipotese surge quando o interesse publico exige a altera-
cdn do projeto ou dos processos lEonicos de sua execugao, com aumento dos encargos ajus-
tados; a segunda, quando sobrevém ates do Governo ou [atos materiais imprevistos e im-
previsiveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excepcional, o prosseguimento
& a cunclusdo do objeto do comtrate, por obstdculos intransponiveis em condigdes normais de
trabalho ou pur encarecimento cxtraordinario das obras e servi¢os a cargo do particular con-
tratado, que imphem uma recompesican dos preges ajustados, além do reajuste prefixado.? (gri-
los do autor)

Celsa Antdnio BANDEIRA DE MELLO assevera que a recomposicao ou revisao de
precos, tem lugar naqueles casos em gue a manutengdo do “(..) equilibric econdmico-
financeiro nao pode ser cfetuada ou eficazmente cfetuada peles reajusies, pois trata-se de
considerar situacdes novas insuscetiveis de serem por vstes corretamente solucionaveis. ™

Em sintese: a} reajuste se referc ac implemento do valor page acrescide pela
variagao dos pregos dos insumos; e b} a recomposi¢ic dos pregos, um tanto mais ampia, em

IBANDEIRA DE MELED, Celso Antdnie, Op. b, po 3357

DILETEN FILHO, Margal, Comentirios @ lof de licilacdes ¢ contrmtos adndnisteatizes. 12 ed. 550 Paulo
THakitica, 28, p. 655,

TMEIRELLES, Hely Lopes. Diveito afmintstrative brasitein. 33 od. 530 Paudo: Malheiros, 2005, p, 244

BANDEIRA DE MELL Y, Celan Antéinio, p. 598,
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um de seus campos de abrangéncia, traduz-se na compensacao dos prejuizos arcados pela
ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequéncias incalculaveis.

A lei autoriza o equilibrio economico-financeiro dos contratos administrativos (arti-
gos 37, inciso XXI, da CRFB/88%; e 65, inciso 1, letra d, da Lei n.* 8.666/93, com redacao dada
pela Lei n.” 8.883/94¢).

Através da revisdo de pregos o contratado pretende repassar o aumento dos insu-
mos, por fatores alheios a sua vontade e supervenientes a contratagao, para a Administracao
Publica, de maneira a reequilibrar a equagio econémico-financeira. Este € o entendimento,
dantes sinalizado, de Mar¢al JUSTEN FILHO:

{...) em miuitos casos, a previsde original do prazo necessdrio @ execugio do contrato exclui o cabimento
do reajuste. Mas podem sobrevir evenlos que exijam o prolongamento dos prazos contratuais. Em tal
hipétese, ndo caberd aplicar o reajuste por auséncia de previsio contratual. Mas o particular manteri o
direito & compensagio pelas perdas derivadas da inflagdo. A solugiio serd promover a revisdo de pregos,
que poderd seguir exatamente os mesmos critérios do reajuste”

Hely Lopes MEIRELLES afirma que a recomposicio de pregos por fatos
supervenientes, que antes so se fazia por via judicial, é modernamente, admitida por
aditamento ao contrato, “(...) desde que a Administracao reconhega e indique a justa causa
ensejadora da revisdo do ajuste inicial”.® Nesse particular, ¢ louvavel a iniciativa da
Requerente de tentar, amigavelmente, a recomposicao de pregos perante a Administragdo.

O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato nada mais € do que a aplicacao da
clausula rebus sic stantibus (“enquanto as coisas assim estiverem”), que designa, moderna-
mente, a Teoria da Imprevisao. Em principio, tal teoria, de origem francesa, propunha-se a
estabelecer uma partilha de prejuizos entre Administragio e a contratada. Hodiernamente, o
entendimento ¢ de que a clausula serve para reajustar a normalidade dos contratos. Celso
Antonio BANDEIRA DE MELLO comenta que a clausula:

(...} converteu-se em formula eficiente para garantiv integralmente o equilibrio econdmico-financeiro
avencado ao tempo da constituigdo do vinculo, vale dizer: instrumento de recomposigio do equilibrio

*eArt, 37, (.. XXI - ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigus, compras e |
alienacoes serdn contratades mediante processo de licitagio pablica que assegure igualdade de condigdes a todos
os concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagies de pagamento, mantidas as condigies efetivas da <

\vave

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitird as exigéncas de qualificagdo téenica e econdmica
indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigagoes.”

& “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos: | - unilateralmente pela Administragao: (o) d) para restabelecer a relagdo que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuigio da administragio para a justa
remuneracio da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencio do equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de conseqiliéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configuiando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, [Redagdo dada pela Lei
n” 8883, de 199417

7 JUSTEN FILHO, Margal. Op. cit, p. 655,

* MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 245.
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estabelecido, o que, no fundo, nada mais representa sendo prestigiar o significado real do consensus
expressado no contrato, pela restauragdo dos termos da equivaléncia inicial, ou seja, de sua normalida-
de substancial ®

Todavia, para que o pleito seja deferido, cabe a contratada demonstrar, de forma
inequivoca, a ocorréncia do fato imprevisivel ou, se previsivel, de consequéncia incalculavel,
bem assim a demonstragio concreta que passou a pagar mais ao prestar o servigo ou fornecer
o produto.

A jurisprudéncia do Tribunal de Justica do Estado do Parana consolidou-se no
sentido de que a comprovagido desses prejuizos deve ser cabal, com apresentacao, em
especial, das notas fiscais/recibos, além dos demonstrativos que atestem a disparidade entre
precos de mercado a época da elaboragio do cronograma fisico financeiro e a data da efetiva
contratagao de mao de obra ou aquisicao de insumos.

A titulo ilustrativo, cita-se decisdo proferida pela Quinta Camara Civel, na Apelagio
Civel n.® 0483929-4, relatoria do Desembargador Luiz Mateus de Lima, j. 14/07/2009, cujos
trechos da ementa e voto transcrevem-se:

APELACAO CIVEL. ACAO DE INDENIZAGAOQ. LICITACAQO. CELEBRACAQ DE CONTRA-
TOS ADMINISTRATIVOS. ALEGACAO DE VIOLACAQ DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRC. PLEITC DE APLICAII:.&(J' DA TEORIA DA IMPREVISAQ. IMPOSSIBILIDA-
DE. AUSENCIA DE PROVAS DA OCORRENCIA DE PREJUIZOS. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDQ. Embora tenha restado demonstrado que houve aumento nos pregos dos insumos ¢
materiais utilizados na execugio das obras, bem como que forant wtilizados maleriais em guaintidade
superior & prevista no certame licitatorio, ndo ficou comprovado que tas fatos abalaram o equilibrio
econdmtico-financeiro dos contratos. (.. (g.n.)

No presente caso, alega a Requerente que o aumento do custo dos insumos necessa-
rios para a producido de pavimento intertravado ocorreu apos a contratagio com o Munici-
pio, ou seja, a partir de setembro de 2020, sendo que o Contrato de Fornecimento de Merca-
dorias n®. 504/2020 foi firmado em junho de 2020, o que evidencia um fator extraordinario
que lhe causou oneracao excessiva, especialmente pela crise econdmica provocada pela pan-
demia de Covid-19 que causou a indisponibilidade de varios insumos importados e de pro-
dugdo nacional.

Para provar suas alegactes faticas, anexou comunicados das fornecedoras dos in-
sumos acerca de reajuste de pre¢os, bem como Notas Fiscais, demonstrando a elevacio no
custo dos produtos apos a contratagao com a Municipalidade da seguinte forma:

- Para o cimento ensacado tipo CPV ARI (40kg), com preco aumentado de R$ 11.54
para R$ 16,36 por embalagem, isto ¢é, representando acréscimo de aproximadamente
41,77% no seu custo.

* BANDEIRA DE MELLO, Celso Antdnio. Op. cit., p. 615.
@ Disponivel em:  <httpyfwww. b pr.gov.br/poertal judwin/consultas/jurisprudencia/lu-risprudencia
Detalhes.asp?Sequencial=8&Total Acordaos=30&Historico=1& Acordaojuris=831141>. Acesso em: 14 set. 2011,
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Estado do Parana

- ["ara 0 ctmenio para obras especiais, marca Yotoran, 30kg, CP V-ARIS RS, com
prego aumentado de R 22.04 para Kb 2502 por ermnbalagem, isko ¢, representando
acréscimoe de aproximadamente 13,52% no seu custo.

- Para a areia média e lavada, com prego aumentado de RS 30.48 para R$ 35,40 e R |
25,00 para RS 36,00 por tonelada, respectivamente, isto é, representando acréscimo
de aproximadamente 16,14% e 28 57% no scu custo.

Além disso, a Secretaria Municipal de Viagdo e Obras realizou pesduisa de pregos
com outros fornecedores concluindo que a majoragdo nos pregos proposta & compativel com
o pritticado atualmenle pelo mercade para 0s itens contratados, evidenciando a razoabilida-

de do pedido. i

Comao se pode verificar, houve quebra da equagde ccondmico financeira, de tal sorte
que provede o pleite da Requercnte de aumento nos produtos a gque se obrigou a formecer,
reconhecendo-se devida a recomposigac no percentual verificado acima.

Sobretudo, ndo se pode olvidar da atual situacae de pandemia vivenciada pela sau-
de puiblica mundial em razao do novo Coronavirus COVIT-19, fato que vem influenciando
consideravelmente na produgio e comercializagao de virios produtos.

3 CONCILISAQ

ANTE O EXPOSTD, comn arrimo nos artigos 37, incise XX, da Constituigio Federal ¢
63, inciso 1 letra d, da Lei n 8.666/1993, opina-se pelo DEFERIMENTO do reequilibrio econd-
mico-financeire do Contrato de Fornecimento de Mercadorias . 304/2020, decorrente do
Pregio Flelrdnica n.” 89/2019, forrmulade pela empresa J C ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, a
ser praticado a parlir da data do protocolo, aos itens:

- Tote (M — itern 01 — Pavimento infertravado cor cinza notural, com prego aumentado
de B% 531.95 para R$ 41,00;

- Late 01 - itern 02 — Pavimento falertravade cores preta, vermelho, amarelo, tervacota e
marrant, com prego aumentado de R$ 39,00 para R$ 62,00

- Lote ¥ — itermn 03 — Pavimento inlertravade cor vernietha, com prego aumentado de RS !
+8.98 para K% 62.00;

- Loke 02 — itern 01 — Pavimento intertravedo cor cinza natural, com prego au mentado
de RS 31.93 para R$ 41,00,

- Lote 02 — item 12 — Pavimento inferfravadn coves prefa, vermello, anarela, ferraceln ¢
marron, com prego aumentade de R$ 39,00 para RE 62,01

- Lote 02 — item 03 — Pavimente intertravado cor vermefi, com prego aumentado de R
48,98 para R$ 62,00,
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Nos termos do § 22 do art. 57 da Lei n.” 8.666/1993,'! necessario encaminhamento pa-
ra a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o adita-

mento.

Em caso de concordancia do Prefeito Municipal, dé-se ciéncia ao Controle Interno,

por forca do art. 83, § 2%, da Lei Organica Municipal.”?
E o parecer, submetido a honrosa apreciacio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 14 de dezembro de 2020.

Conrinl SR

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.04

norar 57 () § 2° Toda prorrogagao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

T “Art, 83, (..) § 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizacio da receita e da
duspesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orgamentaria e os resultados alcangados,

berm como a perfeita execucio dos contratos de que seja parte o Municipio.”
Pagina b de B

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77 816.310/0001-66 - CEP: 85.601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

nan211
Estado do Parana !

DESPACHO N, 70972020

PROCESSOMN: - 1147/2020
REQUEHENTE ] C ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA

LICITACAC . CONTRATO N.»504/2020 — PRECAO N5 089/2010
CBIETO ! FDRNECIMENTO DE PAVIMENTO WTERTRA VAT DE CONCRETO TIFQ PAVER
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE REEGUILIBRIO [

O requerimento protocoladeo busca a formulagdo de reequilibrio ao contrato
n.? 5304/2020, referente ao fornecimento de pavimento interlravade de concreto tipo paver.

Constam do processo administrativo a solicilagdo da Contratada, manifestagzo
da Secretaria, fotocépia dado contrate, docurmentos e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documantos que embasam o requerimento
formuiade e o tear do parecer juridico n.? 1.365/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n® 8.666/1993, DEFIRD o pedido de reequilibrio
nos seguintes lermaos:

- Lote 01 — item 01 — Pavimento mitertravado cor cinza natural, com progo auments-
do de R$ 31,95 para R$ 41,00

- Lote 01 — item 02 — Pruimentoe interiravado cores preta, vermelho, amarelo, terracota e
matrom, com prego aumentado de R% 39,00 para R$ 62,00;

- Lote D — item 03 — Papimento tnterfravado cor vermelha, com prego aumentade de
R$ 48 98 para R 62,00);

- Lote 02 — item {1 — Pavimento inferfravado cor cinza natural, com prego aumenta-
do de R$ 31,95 para R$ 41,08;

- Lote 02 — itern 02 — Pavimento intertravado cores preta, vermelho, amarelo, terracota ¢
marram, com preco aumentado de R$ 39,00 para R$ 62,00;

- Lote 02 - item 03 - Prvimento intertravado cor vermelha, com prego aumentado de
R$ 48,98 para R$ 62,00.

Encaminhe-se a0 Departamento de LicitagGes para cumprimento, autorizada
aposigao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francizco Beltrao, 14 de dezembro de 2020.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

1° TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS N® 504/2020
PREGAD ELETRONICO N® 89/2019

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, esiado do Parana e a empresa J C
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltr3o, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Pdblico Interno,
com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrto no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-86, neste ato
representado pelo Prefeite Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020.762.9689-21.

CONTRATADA: J C ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, pessca juridica de direito privado, inscrita no
CHNPJMF sob o n® 09.242.774/0001-01, estabelecida na Rua NEREU SCHELIKMANN, 206, CEP: 85603005 -
Bairro Pinheirinho, na cidade de Francisco Beitrao/PR.

OBJETC: Fomecimento de Pavimento Inferravado de Concreto fipo PAVER para suprir 8 demandas da
municipalidade.

JUSTIFICATIVA: Em steng3o ao pedido profocolado pela empresa, o Deparfamento Juridico acefiou efeluar o
seu reequilibric econdmico financeire dos pregos, alterando o valor do LOTE 1 - ITENS 01, 02 & 03 e LOTE 02 -

ITENS 01, 82 & 03, conforme o contido no Processo Administrative n® 1104772020,
CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam atualizados os valores dos produtos abaixo especificados:
T Eroea retire | Prey Susscada
!.n-lhnlk-cnﬂn j U ) -]
[FABIENTO INTEFT RAWALIS DE COMCHETD THP0 PAVER [PEDRA | 1OE FORMATD RETANGULAR Dt
7] 1 lom ANTIOERRAPANTE COR CINZANATURAL COM RESISIENCIA (GUAL OU SUPERIOR A 15 MPa - NBR SBT3 Wi .= i
Mnmummmmwmmmmnﬂ DE
D | 2 oAl ANTICERRAPANTE, CURES PRETO, VERMELHD, AMARELD, TERRACOTA £ MARRDM, CUM CIA ML 243 e B
@ammnsm_mm SR |
x wrmmm:&:m PAVER (FEDRA HOLANDIESA] Dt FORMATO REL AR DE Wi
o01| 3 fOu ANTIDERRAPAMTE M4 COR VERMELHS, PODCTATIL PARA ALERTA E DIRECICRAL, COM IA AL OO e 4398 2
FELFERIOR & 35 WPs = MR SR
o0| + [ s #1.m
wunmm:mampmmm T FORMATD FET DE Tt
DE2{ 2 JOM ANTEERRAPANTE, CORES PRETO, VERMELHD, AMAREL D, TERRACOTA E MARRCE, OO IGUAL oul o R0
SURERICOR A 35 MPa — NOR 78113, 2
PAAMENTO BITERTRAVADO 0 DE CONCRETO THPD PAVER [FEDRA HOULANDESAL mmummﬁﬁnuenmq
B3 fou, ANTIDFRRAPANTE, MA mﬂuﬁnﬁlmnxmummmswmcmmt COA DAL e 4E58 6200
JELPERIOR A 35 MPa - HBR STin 2K
VBLOR TOTAL ACRE SR AQ CONTRATS RS 275,664,000

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em lodos os termos e condigBes as demais clausulas da Aa de
Registro de Preges, ficando esle Termo fazendo parte integrants e complementar do cenfrato original, 2 fim de que
juntos produzam um sé efelto.

E assim, por estarem justas & coniratadas, as partes assinam o presente aditivo, para
legais e juriticos sfeitos.

Francisco Belirdo, 04 de feveraim de 2021,

Rua Omiavians Teisim dos Santos, 1000 — Caixa Poetsl 51 - CEF 25601-030
CNPJ T7.81E.510/0001-66 [ & mail: citncasEianciscobeltroo. progor br — Talefone: {46) 35202103 Pagina 1
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Estado do Parand

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

nnn213

O Secretario Municipal da Administracio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagio complementar, torna plblico extrato de termo aditivo:

PARTES: Municipio de Francisco Belirdo - PR e a empresa J C ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
ESPECIE: Contrato de Prestagéo de Servigos n® 504/2020 - Pregao Eletrénico n® 89/2019.
OBJETO: Fornecimento de Pavimento Intertravado de Concreto tipo PAVER para suprir a demandas da
municipalidade.
ADITIVO: Em atengdo ao pedido protocolade pela empresa, o Departamento Juridico aceitou efetuar o seu
reequilibrio econdmico financeiro dos pregos, alterando o valor do LOTE 1 - ITENS 01, 02 e 03 e LOTE 02 —
ITENS 01, 02 e 03, conforme o contido no Processo Administrativo n® 11047/2020.
Ficam atualizados os valores dos produtos abaixo especificados:

Lote|ltem|Desenpas ] F’“xR";"'Hﬂ Freso JFIME. e
FAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPD PAVER (PEDRA HOLANDESA), DE FORMATD RETANGULAR DE

00t 1 [0m20wE CM, ANTIDERRARANTE, COR CINZA NATURAL COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 35 MPa - NBR| M2 31,85 41,00
G783
FAVIMENTO INTERTRAVADD DE CONCRETO TIPQ PAVER (FEDRA HOLANDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE

001] 2 |10x20x6 CM, ANTIDERRAPANTE, CORES PRETO, VERMELHO, AMARELD, TERRACOTA E MARROM. COM RESISTENCIA| M2 39,00 62,00
IGLIAL OU SUPERIOR A 35 MPa — NER 878113
FAVIMENTO INTERTRAVADD DE CONCRETO TEIPQ PAVER (PEDRA HOLANDESA) DE FORMATO RETANGULAR DE

00t 3 [x20x6 CM. ANTIDERRAPANTE MA COR VERMELHA PODOTATIL PARA ALERTA E DIRECIOMAL, COM RESISTENCIAl M2 48 58 52,00
MGUAL DU SUPERIOR & 3% MPa — NBR 5378113
PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA HOLANDESA] DE FORMATO RETANGULAR DE

00| 1 206 CM, ANTIDERRAPANTE. COR CINZA MATURAL COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIDR A 35 MPa - NBR| M2 3195 41,00
97EME
FAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER (PEDRA HOLANDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE

0] 2 [10x20x6 CM, ANTIDERRAPANTE, CORES PRETO, VEAMELHO, AMARELD, TERRACOTA E MARROM. COM RESISTENCIA| M2 38,00 62,00
IGLAL OU SUPERIDR & 28 MPa — NBR 9781113,
FPAVIMENTO INTERTRAVADD DE CONCRETO TIPQ PAVER (PEDRA HOLANDESA), DE FORMATO RETANGULAR DE

002] 3 |[10x20x6 CM. ANTIDERRAPANTE, MA COR VERMELHA, PODOTATIL PARA ALERTA E DIRECIONAL, COM RESISTENCIAl M2 48,98 62,00
IGLIAL O SUPERIOR A 35 MPa — NER 0781113

VALOR TOTAL ACRESCIDO AD CONTRATD RS 225.644 00/

Francisco Beltrao, 04 de fevereiro de 2021.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510,/0001-66 / e-mail: licitacaoi@franciscobeltrao. pr.sov br — Telefone: [46) 3520-2103
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¢} “pritica obstrutiva™: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegbes ou fazer declaragbes falsas aos representantes do organismo,
financeire mulilateral, com o objetivo de impedir matcrialmente 3 apuragio de alegagdes de pritica prevista, deste Edital; (i) atos cuja intenglo seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegio.
10.2 Na hipitese de fAnanciamento, parcial ou integral, por organismo fAnanceire muoltiloeral, mediante adiantamento ou reembolso, este organism
impord sangdy sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inclegivel, indefinidaments ou por prazo determinado, para s outorga
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o cnvolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente. e
priticas corruptas, frandulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitaclo ou da execugdo um contrato financiado pelo
OTZENISMO.
10.3 Considerando os propdsitos das cliusulas acima. o licitante vencedor, como condigio para a contrataiio, deverd concordar e autorizar que, na
hipitese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adian tamento ou reembolso,
permitira que o organismo financein ¢fou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execugiio do contrato e todos o3
documentos, contas ¢ registros relacionados 4 licitacéio e & execugio do contrato,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1 O compromisso de formecimento so estard caracierizado mediante assinatura da Ata de Registros de Pregos.

11.2 A existéncia de pregos registrados ndéo obriga a Administragio a firmar contratagdes que deles poderdo advir, ficando-lhe facultada, nos termos
do § 47 do artigo 15 da Lei Federal n® B.666/93 e alleraphes posteriores, a ulilizacdio de outros meios, respeitada a legislagiio relativa ds licitagies)
sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia em igualdade de condigdes.

11.3 A detentora fica obrigada a atender wodos os pedidos efetuados durante o prazo de vigéncia da ata, ainda gue o formecimento decorrente enha
gue ser efetuado apos o término de sua vigéncia,

11.4 As especificaghes do objeto ndo expressamente declaradas nesta ata deverdo obedecer s normas ienices pertinentes.

11.5 Para solucionar quaisquer questdcs oriundas desta ata. ¢ competente, por forga de lei, o Fore do Municipio de Teixeira Soares,

Fernandes Pinheiro, 03 de fevercino de 2021.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Contratante

TIAGO DANIEL VEDAN - ME
Contratada
Fublicado por:
Camoline Rodrigues Dea
Chdigo Identificador: T3B215B2

. ESTADO DO PARANA o]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO : i

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Belirfo, Estado do Parand, com base na Lei Federal 8.666/93
legislago complementar, toma pablico extrato de termo aditive a Ata de Registro de Pregos:

PARTES: Municipio de Francisco Belirio - PR e a CARMELING VENTURA

ESPECIE: Contrato de Locagio n® 25/2020 — Dispensa de Licitagio n” 04/2020.

OBRJETO: Locagdo do imovel composto por uma casa em alvenaria, com aproximadamente 340,00m2. localizado na Rua Sergipe. n® 1047, no Bairmo
Nossa Senhora Aparecida, no Municipio de Francisco Beltrdo. sobre o lote n® 12, da quadra n” 197, para instalagio de um ceniro municipal de
cducagio infantil,

ADITIVO: Em atengdio ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Educagiio, o Departamento Juridieo opinou pelo deferimento de reajuste
inflacionario cm 5% sobre o valor mensal do contrato para o proximo periodo de 12 (dore) meses, conforme o contido no Processo Administrativo
n* 67172021, |

Fica atualizado o valor da locagdo conforme abaixo especificado:

— P Descrich Prece Undckria) Precs 1 itkrfiaf
- | Gl it Unidsde | ¢ omtratads RS Amualizads RS
. Locaglo do o] enspodta por wma oo em alvenana, com = 180 00m2, mhmmilnhnmp:r 1047 o Baarro
TI2H0) Pomsa Senhom. Aparecsta, si Municipio de Franciseo Beltrio, sobre o lote n° |2, da quadra n* 197, para inalacio de um cantng mumnicqpal] MES & 50000 &.82%,00
de educacio infangil
VALOR TOTAL ACRESCIDG AD CONTRATO DE LOWC ACAD RS 7 RN

Francisco Beltrdo, 01 de fevereiro de 2021,

Publicado por:
Danicla Raitz
Caodige Identificador: 69957422

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
(TERMOADITIVO

£
O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Belirio, Fstado do Parand. com base na Lei Federal 2.666/93 e
legislagio complementar, torna plblico extrate de termo aditivo;

PARTES: Municipio de Francisco Beltriio - PR ¢ a empresa J C ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
ESPECIE: Conirato de Prestagio de Servigos n” S04/2020 — Pregio Eletrdnico n® 892019
OBJETO: Fomecimento de Pavimento Intertravado de Concreto tipo FPAVER para suprir s demandas da municipalidade,

7}
Qe
h
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ADITIVOY: Em atengdo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico aceitou efetuar o seu reequilibrio econdmico financeiro dos
pregos, alticrando o valor do LOTE 1 - TTENS 01, 02 ¢ 03 ¢ LOTE 02 — ITENS 01. 02 & 03. conforme o contido no Processo Administrativo n”
1104 7/20240.

Ficam atualizados os valores dos produtos abaixo especiicados:

Lote) Iremy Descrico r'....‘ Pm:::fm (] :rrﬁ:m B3
i PAVIMENTO INTERTRAYADG DE CONCRETD TIPD PAVER (PEDRA HOLANDESA) DF FORMATO RETANGLLAR DE |0x2he (M ANTIDERRAPANTE] Z S
jiat COR CINZA NATURAL, COM RESISTENCTA G AL 00U SUPERIOR A 35 MPa - NBR 97E1/ MO s b i
FAVIMENTO) INTERTRAY AR OF, CONCRETD TIPO PAVER (PEDRA RN ANDESA) DE FORMATO RETANMAILAR DE |Dx2ths CM, AN TIDERRAFANTE] , | 1n e
WIS | eorEs PRETO. VERMELHD, AMARELD, TEREACTITA E MARROM, COM RESISTENCLA 1GUAL OU SUPERIOR A 34 MPa - NER 979113, M2 § 39,00 iy
1. [PAVIMENTO INTERTRAVADD DF CONCRETD TIPD PAVER (PEDRA HDILANDESA)L DE FORMATO RETANGAILAR DE |0x3isn CM, ANTIDERRAFANIE] i
Y | wa COR VERMELHA, PODDTATIL PARA ALERTA E DIRECTON AL, COM RESISTENCIA IGATAL DU SUPERIDR A 17 MPa - NBR 9781113 B J48. L0y
sz 1 l"_.*.‘-".l"\-lE\TD _H\TI_ERTR.H".DD DE 'Cl.f.i."‘_'C F.ETEI_TJP'CI F'-‘.'\EF. (FEDRA FHOL -\.\'[_:'E‘S.’\_l DE FORMATO RETANGULAR DF | 0x20ixf T, ANTIDERRAPANTE. a2 ) 3pes 8100
COR CINZA NATURAL, COM RESISTENCIA 1GUAL OU SUPERIOR A 35 MPa - NBR 9781713
mr |z PAVIMENTC [NT L:RT K_A'n.’\L‘lD DE E_DhCF’.L'l"ﬂ TIFD P.f-‘r'ILR {PEDRA HDL.L?DIE ga) DE FE_IF.M.NT_G R.ET.-‘.NE-LI..‘\_E OE IIJ-JS_"TEH- l.'M: ANTIDERRAFANTE, s | 3w B2
CORES PRETO, VERMELHO, AMARELD, TERRACOTA E MARROM, OO0A RESISTENCLA 1GUAL OU SUFERICR A 35 MPa — NBR 9781713
oz |z |FAVIMENTIO INTERTRAVADD DE CORCRETO TIRG FAVER {PEDRA HOLANDESA), DE FORMATO RETANGLULAR DE (Dt CM, ANTIDEREAPANTES - 10 o0 i
217 WA COR VERMFLHA PODOTATIL PARA ALERTA E DIRECION AL, CO% RESISTENCLA HAJAL 0L SUPERIOR A 35 MPa - KBR 978113 :

VALDR TOTAL ACRESCIDG AD CONTEATO HS I25.644,00

Francisco Beltrdo, 04 de feversino de 2021.
Publicado por:

Daniela Raite
Cadigo ldentificador:62T038BA

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCTAL 0172020 A 1272020

RELATORIO DE GESTAD FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

012020 A 12/2020

RGF — ANEND T (LRF. Ast 4R} RS 100
RECEITA CORRENTE LH)LUIDA VALDR ATE 0 SEMESTRE
Receita Comrense Liguida 36 351 409 2
2 ‘amene i anks pars Caleuds dos
iT»ﬁ-.r-. t"f‘t:.l ipnds Ajisasds pars Caleulo dos Lassbe) 84 45 v
Recests Comete Liquids Apsstaca para Caloulo dos Limred 36 331 4 150
da Dlespasin enven Prssoul . !
DESFES, COM FESSDAL VALOR % SOHRE A RULA
Drespesa Total com Pessoal - DTP 1% 743 333 13 54 365
Limite Masome {incesos L 11 10 an 20 4 LRF) 19613 541 00 54 0
Lamine Prudissal {parseral omcn, art 17 da LEF) I8 &33BT 5 ENELE
Limite de Absria {mciso I do £1% do art 9% da LRF) 1T &3 304 0 AR &0
DV IDA CONSTYL DA DA VAL % SOBRE & RCL

Divida Consalidads Ligmda 17 385 T4E 05 ETT
Limite Definsde por Resnlughe do Smada Federal 43 585 59711 120 0

ARANTIAS DE VALORES VALK % SOERE A RCL.
Tolal das Garantias Concedidas 000
Limite Definsds por Resclugle do Seeado Federal 7 0 710 04

OFERACOES DE CREDITO VALOR e SIVBRE A RO
Diperigdies de Crachio Exiemas o Intermas & (K0 D00 (K 16 5H
L defy by ederal
D S b i b sy o s
Diperacdes de Crediio por Antecipacio da Receity 0,00 0,008
el e L D S 5

RESTOS A PACAR INSCRICAD EM RESTOS A PAGAR NAD DESPONIBILIDADE DE CATCA LIQU DA (ANTES DA INSCRIC A0 EM RESTOS &
PROCESSADMDE DO EXERCHC M FALGAR NAD PRIMESSADDS D EXERCHC R

' alor Tocal 1 54, (08 TR |

GENERAL CARNEIRO. PR.

LUIS OTAVIOQ GELLER SARATVA
Prefeito Municipal

SARAH DUCAT JAVORSKT
Contadora

FELIPE MACHADO DA LUZ
Controle Interno

Publicado por:
Swzana de Oliveira Machado
Cadigo Identificador: CBOSBD27
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