
Memorando 9.221/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 20/07/2022 às 16:11:02

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMVO-ET, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

TP 02/2020 - ADITIVO DE META FÍSICA/ADITIVO DE REDUÇÃO DE META FÍSICA

 

Contrato de Empreitada nº 222/2020 - Tomada de Preços nº 02/2020

Objeto: Execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro Industrial, com área de 604,20m2, na Rua
Apucarana, sobre o lote nº 05A, da gleba nº 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no Município de
Francisco Beltrão – PR.

Aditivo de Meta Física – R$ 26.943,70
Aditivo de Redução de Meta Física – R$ 40.240,95

 

Durante a execução da obra acima referida se fez necessário realizar uma revisão no projeto elétrico licitado para
que melhor atendesse as necessidades dos usuários do local em relação a iluminação, para isso foram instaladas
eletrocalhas para a passagem de cabos e fixação das luminárias em uma altura compatível para garantir melhor
iluminação dos espaços.

O circuito referente aos equipamentos do sistema de prevenção de incêndio não estava contemplado no projeto
licitado, dessa forma para garantir que todos os equipamentos de segurança funcionem corretamente tal circuito foi
adicionado ao projeto.

A revisão do projeto foi realizada pelo Engenheiro Eletricista Marcos Eduardo Bortot conforme solicitado através do   
Protocolo 4.666/2022 - Viação e Obras - Solicitações Gerais (Qualità Engenharia Ltda) e o projeto revisado segue em
anexo.

Com base no projeto revisado elaborou-se o orçamento referente aos materiais adicionais necessários para realizar
as alterações previstas em projeto que segue em anexo no arquivo denominado Aditivo de Meta Física.

Após a revisão do projeto alguns materiais do contrato original deverão ser glosados uma vez que não foram
utilizados na obra, o orçamento referente aos materiais que deverão ser descontados segue em anexo no arquivo
denominado Aditivo de Redução de Meta Física.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

 

Anexos:

ADITIVO_DE_META_FISICA.pdf
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ADITIVO_DE_REDUCAO_DE_META_FISICA.pdf

LISTA_DE_MATERIAS.pdf

REVISAO_PROJETO_ELETRICO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Heloísa Bortot 20/07/2022 16:12:55 1Doc HELOÍSA BORTOT CPF 063.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F719-9A1E-82BC-0DE7 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ADITIVO DE META FÍSICA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE CONTRATO DE EMPREITADA BDI 1 DESCONTO
05-22 (N DES.) 222/2020 26,34% 26,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

26.943,70 
1. SINAPI ADITIVO DE META FÍSICA - - BDI 1 - 26.943,70 RA
1.1. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 26.943,70 RA

1.1.1. SINAPI 95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 22,00                  29,55 BDI 1 29,55 650,10 RA

1.1.2. Composição AD 01 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN    2,00                  32,20 BDI 1 32,20 64,40 RA

1.1.3. SINAPI-I 12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    10,00                  18,29 BDI 1 18,29 182,90 RA

1.1.4. Cotação C01 COTOVELO U PERFURADO 50X50MM UN 4,00                  34,50 BDI 1 34,50 138,00 RA

1.1.5. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00                  15,79 BDI 1 15,79 252,64 RA

1.1.6. Cotação C02 ELETROCALHA PERFURADA U BARRA 35,00                  64,21 BDI 1 64,21 2.247,35 RA

1.1.7. SINAPI-I 39253 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", 
PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     84,00                  15,26 BDI 1 15,26 1.281,84 RA

1.1.8. SINAPI-I 39258
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M     150,00                    8,23 BDI 1 8,23 1.234,50 RA

1.1.9. SINAPI 91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,00                    9,55 BDI 1 9,55 267,40 RA

1.1.10. Cotação C03 EMENDA ELETROCALHA PERFURADA U UN 10,00                    4,33 BDI 1 4,33 43,30 RA
1.1.11. Cotação C04 TÊ RETO U PERFURADO 50X50MM UN 7,00                  21,02 BDI 1 21,02 147,14 RA
1.1.12. Cotação C05 TIRANTE BARRA ROSCADA M 80,00                    8,40 BDI 1 8,40 672,00 RA
1.1.13. Cotação C06 GANCHO CURTO PARA PERFILADO 50X50MM PEÇA 65,00                    3,74 BDI 1 3,74 243,10 RA
1.1.14. Cotação C07 GRAMPO TIPO C PARA PERFILADO PEÇA 65,00                  10,28 BDI 1 10,28 668,20 RA
1.1.15. SINAPI-I 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    2,00                  43,48 BDI 1 43,48 86,96 RA

1.1.16. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 900,00                    3,81 BDI 1 3,81 3.429,00 RA

1.1.17. SINAPI 101561
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 143,40                  15,19 BDI 1 15,19 2.178,25 RA

1.1.18. SINAPI 101563
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 413,60                  31,81 BDI 1 31,81 13.156,62 RA

Encargos sociais:

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

EMPREENDIMENTO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR

TOMADA DE PREÇOS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

02/2020
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ADITIVO DE META FÍSICA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE CONTRATO DE EMPREITADA BDI 1 DESCONTO
05-22 (N DES.) 222/2020 26,34% 26,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

26.943,70 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL

EMPREENDIMENTO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR

TOMADA DE PREÇOS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

02/2020

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: HELOISA BORTOT
CREA/CAU: CAU A66.955-5 CREA-PR 190.277/D

Data ART/RRT: RRT 9689608
quarta-feira, 20 de julho de 2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO - PR
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ADITIVO DE REDUÇÃO DE META FÍSICA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE CONTRATO DE EMPREITADA BDI 1 DESCONTO
05-22 (N DES.) 222/2020 26,34% 26,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

40.240,95 
1. SINAPI ADITIVO DE REDUÇÃO DE META FÍSICA - CONTRATO ORIGINAL - - BDI 1 - 20.256,47 RA

1.1. SINAPI PAREDES E FECHAMENTOS/VERGA E CONTRA-VERGA EM CONCRETO 
ARMADO - - BDI 1 - 5.026,09 RA

1.1.1. SINAPI C. ORIGINAL
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO REFRATÁRIO, DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

M2 45,70                109,98 BDI 1 109,98 5.026,09 RA

1.2. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - - BDI 1 - 15.230,38 RA

1.2.1. SINAPI C. ORIGINAL CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 143,40                  13,87 BDI 1 13,87 1.988,96 RA

1.2.2. SINAPI C. ORIGINAL CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 413,60                  25,80 BDI 1 25,80 10.670,88 RA

1.2.3. SINAPI C. ORIGINAL
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 900,00                    2,36 BDI 1 2,36 2.124,00 RA

1.2.4. SINAPI C. ORIGINAL
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 88,60                    5,04 BDI 1 5,04 446,54 RA

2. SINAPI ADITIVO DE REDUÇÃO DE META FÍSICA - 2º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE EMPREITADA Nº 222/2020 - REEQUILÍBRIO - - BDI 1 - 19.984,48 RA

2.1. SINAPI PAREDES E FECHAMENTOS/VERGA E CONTRA-VERGA EM CONCRETO 
ARMADO - - BDI 1 - 3.308,68 RA

2.1.1. SINAPI 2º TA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO REFRATÁRIO, DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

M2 45,70                  72,40 BDI 1 72,40 3.308,68 RA

2.2. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - - BDI 1 - 16.675,80 RA

2.2.1. SINAPI 2º TA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 143,40                  15,42 BDI 1 15,42 2.211,23 RA

2.2.2. SINAPI 2º TA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 413,60                  29,90 BDI 1 29,90 12.366,64 RA

2.2.3. SINAPI 2º TA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 900,00                    1,89 BDI 1 1,89 1.701,00 RA

2.2.4. SINAPI 2º TA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 88,60                    4,48 BDI 1 4,48 396,93 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

02/2020
EMPREENDIMENTO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR

TOMADA DE PREÇOS

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ADITIVO DE REDUÇÃO DE META FÍSICA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE CONTRATO DE EMPREITADA BDI 1 DESCONTO
05-22 (N DES.) 222/2020 26,34% 26,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

40.240,95 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

02/2020
EMPREENDIMENTO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR

TOMADA DE PREÇOS

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL
Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: HELOISA BORTOT
CREA/CAU: CAU A66.955-5|CREA-PR 190.277/D

Data ART/RRT: RRT 9689608
quarta-feira, 20 de julho de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO - PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Arquivo: LM-CASA DO CHÁ

Num, Quant, Und, Dimensão Descrição
1 22 pc CONDULETE 3/4"" TIPO B
2 2 pc CONDULETE 3/4"" TIPO T
3 10 pc Conjunto tomada 2P+T/10A p/ condulete
4 4 pc Cotovelo 'U' perfurado 50x50mm
5 16 pc 3/4" Curva 90º Condulete
6 35 Barra 50mmx50mm Eletrocalha perfurada 'U' 
7 28 Barra 3/4" Eletroduto Condulete
8 150 m 2,5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Fase[A] - Preto
9 150 m 2,5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Neutro - Azul

10 150 m 2,5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Terra - Verde
11 28 pc 3/4" Luva roscável - Condulete
12 10 pc 3/4" Emenda eletrocalha perfurada 'U'
13 7 pc Tê Reto 'U' perfurado 50x50mm
14 80 m 1/4'' Tirante barra roscada
15 65 pc Gancho curto p/ perfilado 50x50mm
16 65 pc Grampo tipo C p/ perfilado
17 2 pc Refletor LED 30W 75 lm/W 6500K

Lista de Materiais
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PREVER TOMADAS (Equipamentos de Som)

Flaldário

Junção "L" Junção "T"

Saída lateral

Demonstrativo de montagem
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 Protocolo 4.666/2022

De: Qualità Engenharia Ltda - EPP

Para: SMA-PROT - Protocolo Geral 

Data: 03/05/2022 às 10:34:45

Setores (CC):

SMA-PROT

 

Prezada Engenheira/Arquiteta Heloisa Bortot, bom dia.

Segue em anexo ofício.

Desde já agradecemos pela atenção dispensada.

Att.

Construtora Sigma Ltda - ME

Anexos:

Oficio_43_2022.pdf
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Oficio 44-2022 

 

A/C Arquiteta Heloísa Bortot 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - Paraná. 

 

Ref.: Esclarecimentos referente ao Contrato nº 222/2020 - Execução do Prédio do Centro de Convivência do 

Bairro Industrial. 

 

Prezada Arq. Heloísa Bortot, 

 

Analisando a planilha orçamentária, mais detalhadamente o item 1.7 – PAVIMENTAÇÃO INTERNA, subitem 1.7.0.6 

- PISO CIMENTADO (QUEIMADO), TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO E POLIDO, ESPESSURA 2,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, notou-se que não houve a consideração de adição da tela soldada 

nervurada. 

Analisando e levando em consideração a localização da edificação em construção, o terreno onde a mesma está 

sendo edificada e ainda, que houve a necessidade de se efetuar a execução de aterro para regularização do 

terreno em questão, é que a empresa Contratada afirma que é/seria extremamente necessário o fornecimento e 

instalação de algum tipo de armadura ao concreto convencional. 

Reforçamos que somente assim, poderíamos melhorar e reforçar a estabilidade do piso em questão. Caso a 

CONTRATANTE, por ventura opine em não acrescentar essa armadura em questão, a empresa CONTRATADA, 

afirma que não poderá ser responsabilizada por futuras patologias futuras que possam vir à ocorrer pela omissão 

da Contratante neste caso. 

 

Ficamos no aguardo/posicionamento da Contratante referente a conferência do item em questão. 

 

 

Francisco Beltrão/PR, 03 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 

CNPJ 20.141.411/0001-04 

 

 

 

 

ANDREI JOSE 

SENEM:03417495911

Assinado de forma digital por 

ANDREI JOSE SENEM:03417495911 

Dados: 2022.05.03 10:19:54 -03'00'
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 Protocolo 1- 4.666/2022

De: Danilo B. - SMA-PROT

Para: SMVO - Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Data: 03/05/2022 às 10:38:44

 

Encaminhado ao setor 

_

Alana Machado de Moraes  

Estágiaria
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 Protocolo 2- 4.666/2022

De: Claudio K. - SMVO

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C Heloísa B.

Data: 03/05/2022 às 14:42:55

 

Segue ofício. 

_

Claudio Kozan 

administrativo
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 Protocolo 3- 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para: SMVO - SM - Secretário Municipal Viação e Obras  - A/C José B.

Data: 05/05/2022 às 11:03:08

 

Encaminha-se para o Secretário de Viação e Obras para conhecimento.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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 Protocolo (Nota interna 05/05/2022 11:13) 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para:  -  

Data: 05/05/2022 às 11:13:39

 

Segue planilha com os valores dos itens os quais a empresa solicitou revisão de quantitativo e aditivo de meta.

Aguardamos orientação quando ao atendimentos das solicitações feitas pela empresa contratada.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

orcamento_aditivos_casa_do_cha.jpeg
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 Protocolo (Nota interna 05/05/2022 11:22) 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para:  -  

Data: 05/05/2022 às 11:22:14

 

Outra questão levantada pela empresa é que no projeto elétrico não contempla um circuito para atender os
equipamentos eletrônicos do sistema de prevenção de incêndio. Será necessário fazer o projeto e quantificar esses
itens para fazer o aditivo se quisermos que e empresa contratada execute esse serviço.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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 Protocolo 4- 4.666/2022

De: José B. - SMVO - SM

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C Heloísa B.

Data: 10/05/2022 às 17:07:00

 

Boa tarde favor encaminhar o aditivo para execução  conforme tabela em anexo encaminhada pela engenheira. 
Quanto aus projetos elétricos favor encaminhar  para engenheiro Elétrico Marcos  fazer . quanto a execução favor
aditava, obrigado .

_

José Claudimar Borges 

Secretário de Viação e Obras
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 Protocolo (Nota interna 11/05/2022 08:40) 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para:  -  

Data: 11/05/2022 às 08:40:37

 

Marcos Bortot - SMPP-IPPUB-PIFO

O Cláudio pediu se você consegue fazer um projeto básico do circuito necessário para ligar os equipamentos do
sistema de prevenção de incêndio da Casa do Chá com uma lista de material para eu poder fazer o
orçamento/aditivo e pedir para eles executarem.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

Detalhes.DWG

Eletrica_Casa_do_Cha.jpeg

Planta_pavimento_terreo.DWG

Quadro_de_cargas.DWG
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 Protocolo 5- 4.666/2022

De: Marcos B. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para: SMVO - Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Data: 11/05/2022 às 11:00:56

 

Se possível, me encaminhe o projeto arquitetônico para conferir as cotas. 

_

Marcos E. Bortot

Chefe de Divisão | Eng. Eletricista

1Doc:          18/50



 Protocolo 6- 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para: SMPP-IPPUB-PIFO - Projetos Internos, Fiscalizações e Orçamentos  - A/C Marcos B.

Data: 11/05/2022 às 11:35:16

 

Segue projeto arquitetônico.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

P01_Implantacao_localizacao.dwg

P02_Terreo_ATUALIZADO.dwg

P03_Cobertura.dwg

P04_Cortes.dwg

P05_Elevacao.dwg
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 Protocolo 7- 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 23/05/2022 às 11:04:45

 

Protocolo 2.427/2022 - Viação e Obras - Solicitações Gerais (Qualità Engenharia Ltda)

Protocolo 2.546/2022 - Viação e Obras - Solicitações Gerais (Qualità Engenharia Ltda)

Verificamos as considerações encaminhadas pela contratada através deste e dos protocolos acima mencionados
acerca do contrato de empreitada nº 222/2020 referente a execução do prédio do Centro de Eventos do Bairro
Industrial e constatamos que assim como alega a empresa alguns itens realmente possuem quantitativo insuficiente
ou mesmo não foram contemplados na planilha orçamentária licitada.

Levando em consideração que tais itens são necessários para a boa execução e durabilidade da obra recomenda-se
que sejam objeto de aditivo de meta física conforme planilha e justificativa em anexo.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

JUSTIFICATIVA.pdf

ORCAMENTO_PDF.pdf

ORCAMENTO_WORD.docx

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Heloísa Bortot 23/05/2022 11:05:36 1Doc HELOÍSA BORTOT CPF 063.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 982D-77CA-5E9B-E4AD 
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Processo: 4.666/2022 

Objeto do Contrato: Execução do prédio do Centro de Convivência do 

Bairro Industrial, com área de 604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote 

nº 05A, da gleba nº 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no 

Município de Francisco Beltrão – PR 

Licitação: Tomada de Preços nº 02/2020 - Contrato de Empreitada 222/2020 

Empresa Contratada: Construtora Sigma Ltda - ME 

Assunto: Aditivo de Meta Física 

 

Verificamos as considerações encaminhadas pela contratada acerca do 

contrato de empreitada nº 222/2020 referente a execução do prédio do Centro 

de Eventos do Bairro Industrial e constatamos que assim como alega a 

empresa alguns itens realmente possuem quantitativo insuficiente ou mesmo 

não foram contemplados na planilha orçamentária licitada. 

Levando em consideração que tais itens são necessários para a boa 

execução e durabilidade da obra recomenda-se que sejam objeto de aditivo de 

meta física os seguintes itens: 

- 1.1.1 – REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 – devido ao alteamento da cota da viga baldrame 

em relação ao nível do aterro executado em função da verificação de água no 

terreno, se faz necessário o preenchimento e compactação dos baldrames com 

solo (item não previsto na planilha orçamentária licitada). 

- 1.2.1 -  FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA – fechamento de vão entre a 

área da churrasqueira e a área da cozinha, desde a parede existente até a 

cobertura para evitar a entrada de sujeira e animais sobre o forro da cozinha 

(item não previsto na planilha orçamentária licitada). 

- 1.3.1 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 – quantitativo 

insuficiente na planilha orçamentária em relação ao projeto. 
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- 1.4.1 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10 X 10 CM – devido ao alteamento do nível da obra através de 

aterro é recomendável que no piso de concreto polido seja inserida uma malha 

de aço para que evite tricas no piso devido a acomodação natural do aterro ao 

longo do tempo (item não previsto na planilha orçamentária licitada). 

1.5.1 - TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO 

EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 – tubo necessário para ligação do gás de cozinha 

entre a central de gás e o ponto destinado ao fogão na cozinha (item não 

previsto na planilha orçamentária licitada). 

1.5.2 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 

POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 - quantitativo insuficiente 

na planilha orçamentária em relação ao projeto. 

1.5.3 – PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM 

REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - quantitativo insuficiente na planilha 

orçamentária em relação ao projeto. 

1.5.4 - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA - quantitativo insuficiente na planilha orçamentária 

em relação ao projeto. 

Encaminhe-se à apreciação e consideração da Procuradoria Jurídica do 

Município. 

Francisco Beltrão, 23 de maio de 2022. 

 

 

Heloisa Bortot 
Arquiteta Urbanista CAU A66.955-5 

Engenheira Civil CREA-PR 190.277/D 
Secretaria de Viação e Obras - PMFB 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
DESCONTO PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (N DES.) ADITIVO DE META FÍSICA 0,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

45.631,80 

1. SINAPI CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL - - BDI 1 - 45.631,80 RA

1.1. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - - BDI 1 - 8.488,15 RA

1.1.1. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 M3 253,00                  33,55 BDI 1 33,55 8.488,15 RA

1.2. SINAPI PAREDES E FECHAMENTOS - - BDI 1 - 3.126,79 RA
1.2.1. Composição 001 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA M2 19,60                159,53 BDI 1 159,53 3.126,79 RA
1.3. SINAPI COBERTURA EM GERAL - - BDI 1 - 13.785,98 RA

1.3.1. SINAPI LICITAÇÃO TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 47,51                290,17 BDI 1 290,17 13.785,98 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO INTERNA - - BDI 1 - 18.428,05 RA

1.4.1. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2    483,93                  38,08 BDI 1 38,08 18.428,05 RA

1.5. SINAPI CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GAS - - BDI 1 - 1.802,83 RA

1.5.1. SINAPI 100807
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM 
RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 6,00                  26,27 BDI 1 26,27 157,62 RA

1.5.2. SINAPI LICITAÇÃO GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 M2 0,52                700,79 BDI 1 700,79 364,41 RA

1.5.3. SINAPI LICITAÇÃO PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA M2 1,60                773,75 BDI 1 773,75 1.238,00 RA

1.5.4. SINAPI LICITAÇÃO PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA M2 1,36                  31,47 BDI 1 31,47 42,80 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: HELOISA BORTOT
CREA/CAU: CREA-PR190.277/D CAU A66.955-5

Data ART/RRT: RRT 9667620

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
BDI 26,34% ADITIVO DE META FÍSICA

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR

segunda-feira, 23 de maio de 2022

ADITIVO DE META FÍSICA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO - PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 1 / 1
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 Protocolo 8- 4.666/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 25/05/2022 às 16:33:17

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0753_2022_Prot_4666_Aditivo_de_Meta_Fisica_Acrescimo_Construtora_Sigma_Centro_de_Convivencia_no_Bairro_Industrial_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 25/05/2022 16:33:42 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 6142-4C66-BD55-4A61 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 
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PARECER JURÍDICO N.º 0753/2022 
 
 
PROCESSO Nº :  4666/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
INTERESSADA :  CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
ASSUNTO :   TERMO ADITIVO – META FÍSICA 

 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada, em que pretende seja 

efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada nº 222/2020 (Tomada de Preços n.º 02/2020), 
que tem por objeto a execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro Industrial, no 
Parque Boa Vista, para o fim de aumentar a meta física no percentual aproximado de 6,5%, 
totalizando o valor de R$ 45.631,80, sendo que o valor total originalmente contratado é de R$ 
700.989,62. 

 
O procedimento veio acompanhado de Parecer Técnico e Planilha Orçamentária. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Estabelece o artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993: 
 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 
Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo estabelece que: 

 
Art. 65. (...) 

§ 1.º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, 

até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. (Grifei) 
 

Cumpre ressaltar que a alteração contratual é admitida pela doutrina pátria e pela 
jurisprudência. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR1: 

 

                                                 
1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 2.ª edição revista e ampliada. Belo 

Horizonte: Fórum, 2011, pág. 826. 
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“... É legítimo que se proceda às alterações contratuais tanto diante de fatos novos e 
imprevisíveis quanto diante de equívocos detectados no projeto básico ou documento 

equivalente. (...) O melhor seria que não houvesse equívocos. Entretanto, o planejamento das 

licitações e contratações não é perfeito; ocorrem falhas. Caso os equívocos não pudessem ser 

corrigidos, na maioria das situações, a Administração seria forçada a rescindir os contratos, 

incorrendo em custos amplíssimos, dentre os quais os decorrentes das indenizações devidas aos 

contratados, além de realizar nova licitação e novo contrato, postergando a satisfação do 

interesse público. Portanto, não se harmoniza com o princípio da proporcionalidade a solução 

que impõe à Administração ônus tão pesados, impedindo-a de corrigir os equívocos por meio das 

alterações contratuais...”. 
 

Aliás, outro não é o entendimento exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
 

“1. É lícito à Administração Pública proceder à alteração unilateral do contrato em duas 

hipóteses: (a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica; (b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a e b). (...) 

4. A modificação quantitativa do valor contratado (acréscimo/supressão) deve corresponder, em 

igual medida, à alteração das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública 

e particular), ou seja, a variação do preço deve guardar uma relação direta de proporcionalidade 

com aumento/diminuição do objeto, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro, 

enriquecimento sem causa e frustração da própria licitação” (REsp nº 666.878/RJ, 1ª T., rel. 

Min. Denise Arruda, j. em 12.06.2007, DJ de 29.06.2007). 

 
No presente caso, a engenheira civil e fiscal da obra manifestou-se pela realização do 

aumento de meta no valor de R$ 45.631,80 devido ao fato de que o projeto inicial não 
contempla os seguintes itens: a) reaterro manual de valas com compactação mecanizada; b) 
fechamento em chapa metálica; c) tela de aço soldada nervurada; d) tubo pex multicamada com 
tubo luva. Ainda, os seguintes itens não possuem quantitativo suficiente: a) telhamento com 
tela metálica termoacústica; b) gradil em ferro fixado em vãos de janelas; c) porta de ferro de 
abrir tipo barra chata; e d) pintura esmalte acetinado.  

 
Ademais, levando-se em consideração que se trata de uma estrutura metálica para 

cobertura que ficará aparente, ou seja, não haverá forro na área interna da edificação, a área 
técnica recomenda a aplicação de fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético para garantir 
a durabilidade da estrutura e conferir melhor aparência estética.     

 
Ressalta-se que a inclusão no contrato, por meio de aditivo, de itens de serviços não 

previstos na planilha original do projeto básico não permite por si só concluir pela violação à 
Lei de Licitações, especialmente quando constatado que os serviços não transfiguram o objeto 
contratado e são necessários à sua plena execução, bem assim respeitado o limite legal de 
acréscimo contratual2. 

 
Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislação de 

regência, sendo de até 25% de supressões para o caso de obras, foram respeitados. Adverte-se, 

                                                 
2 Acórdão n.º 1083/2009 - TCU – Plenário. 
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contudo, que é de inteira responsabilidade da Administração a aferição do percentual para fins 
de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a análise da Procuradoria 
restringe-se aos aspectos eminentemente jurídicos da contratação.  

 
Por fim, verifica-se que o prazo de vigência encerra em 31/10/2022 e o prazo de 

execução finda em 30/07/2022, sendo que o requerimento de aditivo foi protocolado em 
03/05/2022, operando-se a tempestividade do direito de repactuar.  

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO 

da pretensão formulada, mediante a confecção de termo aditivo ao Contrato de Empreitada nº 
222/2020 (Tomada de Preços n.º 02/2020), firmado com a empresa CONSTRUTORA SIGMA 

LTDA - ME, para o fim de aumentar a meta física no percentual de 6,5% ao contrato, 
totalizando o valor de R$ 45.631,80. 

 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993,3 necessário o encaminhamento para 

a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o aditamento. 
 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, por 

força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.4  
 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 25 de maio de 2022. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
      DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

          OAB/PR 41.048 
 

                                                 
3 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
4 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, 

acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a 
perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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 Protocolo 9- 4.666/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 26/05/2022 às 07:51:19

 

Segue despacho 394 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_394_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 26/05/2022 09:22:47 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: ECAC-1805-DA73-780E 
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DESPACHO N.º 394/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  4.666/2022 
REQUERENTE :  CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
LICITAÇÃO : CONTRATO DE EMPREITADA N.º 222/2020 – TP N.º 02/2020 
OBJETO :  EXECUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL 
ASSUNTO : ADITIVO DE META 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de meta ao 
Contrato n.º 222/2020, referente à execução do Centro de Convivência do Bairro Industri-
al, tendo em vista a paralisação da obra em decorrência de decisão judicial.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, manifestação 

da Secretaria de Viação e Obras, contrato, aditivos, pareceres jurídicos e pareceres técni-
cos, esclarecendo que o acréscimo será para reaterro, fechamento em chapa metálica, telha ter-
moacústica, tela de aço, tubo para ligação de gás, porta de ferro e pintura esmalte, e justifica que 
são necessários para a boa execução e durabilidade da obra recomenda-se que sejam objeto de aditivo 
de meta física conforme planilha e justificativa em anexo. (despacho 7). 

 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0753/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
meta no valor de R$ 45.631,80. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 26 de maio de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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 Protocolo (Nota interna 14/06/2022 10:05) 4.666/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 14/06/2022 às 10:05:23

 

Priscila Alves de L - SMA-COMP-EBMO/S

segue conforme solicitado

att

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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 Protocolo 10- 4.666/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Raissa W.

Data: 14/06/2022 às 10:10:24

 

Segue termo aditivo e publicação

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_6_META_CONT_222_2020_CONSTRUTORA_SIGMA_assinado.pdf

publicado_amp_aditivo_n_6_meta.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

 
6º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 222/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e o outro CONSTRUTORA 
SIGMA LTDA - ME, na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público Interno, 

com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal em exercício, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF Nº 020.762.969-21. 

  
CONTRATADA: CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.141.411/0001-04, com 

sede na Rua TENENTE CAMARGO, 55, CEP: 85603762 – Bairro Presidente Kennedy, na cidade de Francisco 
Beltrão/PR. 

 
OBJETO: Execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro Industrial, com área de 604,20m2, na Rua 

Apucarana, sobre o lote nº 05A, da gleba nº 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no Município de 
Francisco Beltrão – PR. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa contratada e conforme os pareces técnicos e 

jurídicos anexos ao Processo Administrativo nº 4666/2022, foi autorizada a adição de meta física no percentual de 
6,5% ao contrato. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao contrato, conforme abaixo especificado: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

1. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL 

1.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

1.1.1. 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

M3 253,00 33,55 8.488,15 

1.2. PAREDES E FECHAMENTOS 
1.2.1. FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA M2 19,60 159,53 3.126,79 

1.3. COBERTURA EM GERAL 

1.3.1. 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 
= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

M2 47,51 290,17 13.785,98 

1.4. PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

1.4.1. 
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 

M2 483,93 38,08 18.428,05 

1.5. CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GAS  

1.5.1. 
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, 
INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

M 6,00 26,27 157,62 

1.5.2. 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_04/2019 

M2 0,52 700,79 364,41 

1.5.3. 
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM 
REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 1,60 773,75 1.238,00 

1.5.4. 
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA M2 1,36 31,47 42,80 

TOTAL 45.631,80 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco por 
cento) do total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 2 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato, 
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus 

efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Francisco Beltrão, 26 de maio de 2022. 
 
 

 
  

CLEBER FONTANA CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
CLEVERSON NECKEL DAROS  

CPF 009.703.539-44 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: E712-40B7-B4C4-E60D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLEVERSON NECKEL DAROS (CPF 009.XXX.XXX-44) em 31/05/2022 07:33:34 (GMT-03:00)
Papel: Contratada

Emitido por: AC VALID RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/E712-40B7-B4C4-E60D
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Publicado por: 
Itamara Presa 

Código Identificador:2CAFE3EE 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

TERMO ADITIVO 
 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa POLO REPRESENTACOES LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 430/2021 – Pregão nº 60/2021. 
OBJETO: Fornecimento de produtos para utilização na implantação do projeto ―Hortas Comunitárias Urbanas – Promovendo alimentação saudável, 
nutricional e ampliando a qualidade de vida‖, em atendimento às metas do Convênio nº 305/2020, firmado com a SEAB.  
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Agricultura, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento 
de supressão de meta do contrato, alteração qualitativa do Item 08, bem como prorrogação de prazo de vigência do contrato, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 11628/20222. 
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até o dia 27 de julho de 2022, conforme abaixo especificado: 
  

Lote Item Descrição contratada Descrição alterada Preço unitário contratado R$ 
Preço unitário atualizado 
R$ Preço total a ser suprimido R$ 

001 8 
Capinadeira Elétrica Manual, 220 VOLTS. Garantia 
mínima de 12 meses 

Capinadeira Elétrica Manual, 110 VOLTS. Garantia 
mínima de 12 meses 

  
2.650,00 

  
2.185,00 

  
465,00 

  
Francisco Beltrão, 25 de maio de 2022. 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:5F45F351 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 222/2020 – Tomada de Preços nº 02/2020. 
OBJETO: Execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro Industrial , com área de 604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote nº 05A, da 
gleba nº 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no Município de Francisco Beltrão – PR. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa contratada e conforme os pareces técnicos e jurídicos anexos ao Processo 
Administrativo nº 4666/2022, foi autorizada a adição de meta física no percentual de 6,5% ao contrato. 
Fica acrescido ao contrato, conforme abaixo especificado: 
  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO PREÇO 
TOTAL 

1. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL 

1.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
1.1.1. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 253,00 33,55 8.488,15 

1.2. PAREDES E FECHAMENTOS 
1.2.1. FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA M2 19,60 159,53 3.126,79 

1.3. COBERTURA EM GERAL 

1.3.1. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 47,51 290,17 13.785,98 

1.4. PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

1.4.1. 
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 
MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 

M2 483,93 38,08 18.428,05 

1.5. CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GAS  

1.5.1. 
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO 
DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 M 6,00 26,27 157,62 

1.5.2. 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 
25X4,8 MM. AF_04/2019 

M2 0,52 700,79 364,41 

1.5.3. 
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO 
COMPLETA M2 1,60 773,75 1.238,00 

1.5.4. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 1,36 31,47 42,80 

TOTAL 45.631,80 

  
Francisco Beltrão, 26 de maio de 2022. 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:D84C6BE2 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo: Dispensa de Licitação nº 66/2022 
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  Memorando 1- 9.221/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 25/07/2022 às 09:40:45

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1025_2022_Mem_9221_Aditivo_de_Meta_Fisica_acrescimo_e_supressao_Sigma_execucao_de_centro_de_convivencia_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 25/07/2022 09:41:11 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: CF41-87AF-6090-6613 
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PARECER JURÍDICO N.º 1025/2022 
 
 
PROCESSO Nº :  9221/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS  
INTERESSADA :  CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
ASSUNTO :  TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 

 
 
1 RELATÓRIO 
 

Trata-se de pedido formulado pela área técnica de fiscalização da Secretaria de 
Viação e Obras, em que pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 
222/2020 (Tomada de Preços nº. 02/2020), firmado com a empresa acima nominada, que tem 
por objeto a execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro Industrial, para o fim 
de suprimir a meta física no valor de R$ 40.240,95, bem como acrescentar meta física no 
valor de R$ 26.943,70, sendo que o valor total originalmente contratado é de R$ 700.989,62. 

 
Os autos vieram encaminhados de Parecer Técnico e Planilhas Orçamentárias. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Estabelece o artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993: 
 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 
Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo estabelece que: 

 
Art. 65. (...) 

§ 1.º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, 

até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (g.n.) 
 

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que a alteração contratual é admitida pela 
doutrina pátria e pela jurisprudência. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR1: 

                                                 
1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 2.ª edição revista e ampliada. 

Belo Horizonte: Fórum, 2011, pág. 826. 
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“... É legítimo que se proceda às alterações contratuais tanto diante de fatos novos e 

imprevisíveis quanto diante de equívocos detectados no projeto básico ou documento 

equivalente. (...) O melhor seria que não houvesse equívocos. Entretanto, o planejamento das 

licitações e contratações não é perfeito; ocorrem falhas. Caso os equívocos não pudessem ser 

corrigidos, na maioria das situações, a Administração seria forçada a rescindir os contratos, 

incorrendo em custos amplíssimos, dentre os quais os decorrentes das indenizações devidas 

aos contratados, além de realizar nova licitação e novo contrato, postergando a satisfação do 

interesse público. Portanto, não se harmoniza com o princípio da proporcionalidade a solução 

que impõe à Administração ônus tão pesados, impedindo-a de corrigir os equívocos por meio 

das alterações contratuais...”. 
 

Aliás, outro não é o entendimento exarado pelo Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: 
 

“1. É lícito à Administração Pública proceder à alteração unilateral do contrato em duas 

hipóteses: (a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica; (b) quando for necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a 

e b). (...) 

4. A modificação quantitativa do valor contratado (acréscimo/supressão) deve corresponder, 

em igual medida, à alteração das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração 

Pública e particular), ou seja, a variação do preço deve guardar uma relação direta de 

proporcionalidade com aumento/diminuição do objeto, sob pena de desequilíbrio econômico-

financeiro, enriquecimento sem causa e frustração da própria licitação” (REsp nº 
666.878/RJ, 1ª T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 12.06.2007, DJ de 29.06.2007). 

 
Nesse sentido, a engenheira civil e fiscal da obra, Heloísa Bortot, justificou o 

acréscimo, pois durante a execução da obra houve a necessidade de realizar-se uma revisão 
do projeto elétrico, de modo a atender as necessidades dos usuários, sendo pertinente a 
instalação de eletrocalhas para passagem dos cabos e fixação de luminárias na altura ideal 
para manter uma boa iluminação do local. Ainda, foi necessário adquirir os equipamentos do 
sistema de prevenção de incêndios, que não estavam contemplados no projeto inicial. 

 
Quanto à supressão, informou que após referida revisão no projeto elétrico, 

verificou-se que alguns materiais do contrato original não seriam utilizados, devendo ser 
glosados.  

 
Diante disto, faz-se necessária a supressão da obra no valor de R$ 40.240,95, bem 

como o acréscimo do montante de R$ 26.943,70, para que assim possam ser realizados os 
serviços e consequentemente concluir a obra. 

 
Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislação de 

regência, sendo de até 25% para acréscimos e supressões de obras, produtos ou serviços, 
foram respeitados.  
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Adverte-se, contudo, que é de inteira responsabilidade da Administração a aferição 

do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a análise 
da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente jurídicos da contratação.  

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERI-

MENTO da pretensão formulada mediante a realização de termo aditivo ao Contrato de 
Empreitada n.º 222/2020 (Tomada de Preços nº. 02/2020), para o fim de suprimir a meta física 
no valor de R$ 40.240,95, bem como acrescentar meta física no valor de R$ 26.943,70. 

 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993,2 necessário o encaminhamento 

para a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o adi-
tamento. 

 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, 

por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.3  
 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 25 de julho de 2022.  

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

          DECRETOS 040/2015 – 013/2017 
            OAB/PR 41.048 

                                                 
2 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
3 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Memorando 2- 9.221/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 26/07/2022 às 07:14:48

 

 Segue despacho 557 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_557_2022_sigma.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 29/07/2022 16:09:12 ICP-Brasil MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 7885-22B1-3633-CDE0 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
DESPACHO N.º 557/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  9.221/2022 
REQUERENTE :  CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
LICITAÇÃO : CONTRATO DE EMPREITADA N.º 222/2020 – TP N.º 02/2020 
OBJETO :  EXECUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL 
ASSUNTO : ADITIVO DE META 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de meta ao 
Contrato n.º 222/2020, referente à execução do Centro de Convivência do Bairro Industri-
al, tendo em vista a paralisação da obra em decorrência de decisão judicial.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, manifestação 

da Secretaria de Viação e Obras, contrato, aditivos, pareceres jurídicos e pareceres técni-
cos, esclarecendo que após a revisão do projeto alguns materiais do contrato original deverão ser 
glosados uma vez que não foram utilizados na obra, o orçamento referente aos materiais que deve-
rão ser descontados segue em anexo no arquivo denominado Aditivo de Redução de Meta Física. 
(despacho 1). 

 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.025/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
meta para suprimir a meta física no valor de R$ 40.240,95 e acrescentar meta física no 
valor de R$ 26.943,70. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 25 de julho de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  

1Doc:          41/50



  Memorando 3- 9.221/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Raissa W.

Data: 01/08/2022 às 12:13:10

 

Segue planilhas em excel.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

00_ADITIVO_DE_META_FISICA_ELETRICA.xls

00_ADITIVO_DE_REDUCAO_DE_META_FISICA_ELETRICA.xls
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  Memorando 4- 9.221/2022

De: Marcelo C. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 31/08/2022 às 15:21:42

 

Boa Tarde!

Segue em anexo 7º e 8° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 222/2020 - TOMADA DE
PREÇOS Nº 02/2020, para fins de arquivamento.

Atenciosamente,

_

Marcelo Felipe de Costa 

Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Anexos:

ADITIVO_N_07_SUPRESSAO_CONT_222_2020_CONSTRUTORA_SIGMA_assinado.pdf

ADITIVO_N_8_META_CONT_222_2020_CONSTRUTORA_SIGMA_assinado.pdf

PUBLICACAO_ADITIVO_N_7_e_8_CONT_222_2020_CONSTRUTORA_SIGMA.pdf
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7º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 222/2020 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 

CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME, na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.141.411/0001-04, com 

sede na Rua TENENTE CAMARGO, 55, CEP: 85603762 – Bairro Presidente Kennedy, na cidade de Francisco 
Beltrão/PR. 

                            
OBJETO: Execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro Industrial, com área de 604,20m2, na Rua 

Apucarana, sobre o lote nº 05A, da gleba nº 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no Município de 
Francisco Beltrão – PR. 

 
JUSTIFICATIVA: Conforme os pareceres técnicos e jurídicos anexos ao Processo Administrativo nº 

9221/2022, foi autorizada a supressão de meta ao contrato. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam suprimidos do contrato os serviços abaixo especificados: 

Nível Nível 
Corrigid
o 

Item Fonte Código Descrição Unidad
e 

Quantidad
e 

Custo 
Unitári
o (sem 
BDI) 
(R$) 

BDI 
(%) 

Preço 
Unitári
o (com 
BDI) 
(R$) 

Preço 
Total 
(R$) 

LOTE LOTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL            
40.240,9
5  

Meta Meta 1. SINAP
I 

  ADITIVO DE REDUÇÃO DE 
META FÍSICA - CONTRATO 
ORIGINAL 

-  -      BDI 
1 

 -     
20.256,4
7  

Nível 2 Nível 2 1.1. SINAP
I 

  PAREDES E 
FECHAMENTOS/VERGA E 
CONTRA-VERGA EM 
CONCRETO ARMADO 

-  -      BDI 
1 

 -     5.026,09  

Serviç
o 

Serviço 1.1.1
. 

SINAP
I 

C. 
ORIGINA
L 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE TIJOLO REFRATÁRIO, 
DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA.  

M2  45,70               
109,98  

BDI 
1 

 109,98   5.026,09  

Nível 2 Nível 2 1.2. SINAP
I 

  INSTALAÇÃO ELÉTRICA -  -      BDI 
1 

 -     
15.230,3
8  

Serviç
o 

Serviço 1.2.1
. 

SINAP
I 

C. 
ORIGINA
L 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  143,40                 
13,87  

BDI 
1 

 13,87   1.988,96  

Serviç
o 

Serviço 1.2.2
. 

SINAP
I 

C. 
ORIGINA
L 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 50 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  413,60                 
25,80  

BDI 
1 

 25,80   
10.670,8
8  

Serviç
o 

Serviço 1.2.3
. 

SINAP
I 

C. 
ORIGINA
L 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  900,00                   
2,36  

BDI 
1 

 2,36   2.124,00  

CLEVERSON NECKEL 

DAROS:00970353944

Assinado de forma digital 

por CLEVERSON NECKEL 

DAROS:00970353944 

Dados: 2022.08.08 

16:29:54 -03'00'
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Serviç
o 

Serviço 1.2.4
. 

SINAP
I 

C. 
ORIGINA
L 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  88,60                   
5,04  

BDI 
1 

 5,04   446,54  

Meta Meta 2. SINAP
I 

  ADITIVO DE REDUÇÃO DE 
META FÍSICA - 2º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO DE 
EMPREITADA Nº 222/2020 - 
REEQUILÍBRIO 

-  -      BDI 
1 

 -     
19.984,4
8  

Nível 2 Nível 2 2.1. SINAP
I 

  PAREDES E 
FECHAMENTOS/VERGA E 
CONTRA-VERGA EM 
CONCRETO ARMADO 

-  -      BDI 
1 

 -     3.308,68  

Serviç
o 

Serviço 2.1.1
. 

SINAP
I 

2º TA ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE TIJOLO REFRATÁRIO, 
DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA.  

M2  45,70                 
72,40  

BDI 
1 

 72,40   3.308,68  

Nível 2 Nível 2 2.2. SINAP
I 

  INSTALAÇÃO ELÉTRICA -  -      BDI 
1 

 -     
16.675,8
0  

Serviç
o 

Serviço 2.2.1
. 

SINAP
I 

2º TA CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  143,40                 
15,42  

BDI 
1 

 15,42   2.211,23  

Serviç
o 

Serviço 2.2.2
. 

SINAP
I 

2º TA CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 50 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  413,60                 
29,90  

BDI 
1 

 29,90   
12.366,6
4  

Serviç
o 

Serviço 2.2.3
. 

SINAP
I 

2º TA CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  900,00                   
1,89  

BDI 
1 

 1,89   1.701,00  

Serviç
o 

Serviço 2.2.4
. 

SINAP
I 

2º TA CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  88,60                   
4,48  

BDI 
1 

 4,48   396,93  

                        

 
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco por 

cento) do total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 
 
CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato, 

ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Francisco Beltrão, 02 de agosto de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 

PREFEITO MUNICIPAL 
CLEVERSON NECKEL DAROS  

CPF 009.703.539-44 
CONTRATANTE CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 

 

CLEVERSON NECKEL 

DAROS:00970353944

Assinado de forma digital por CLEVERSON 

NECKEL DAROS:00970353944 

Dados: 2022.08.08 16:30:11 -03'00'
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8º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 222/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e o outro CONSTRUTORA 
SIGMA LTDA - ME, na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público Interno, 

com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal em exercício, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF Nº 020.762.969-21. 

  
CONTRATADA: CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.141.411/0001-04, com 

sede na Rua TENENTE CAMARGO, 55, CEP: 85603762 – Bairro Presidente Kennedy, na cidade de Francisco 
Beltrão/PR. 

 
OBJETO: Execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro Industrial, com área de 604,20m2, na Rua 

Apucarana, sobre o lote nº 05A, da gleba nº 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no Município de 
Francisco Beltrão – PR. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa contratada e conforme os pareces técnicos e 

jurídicos anexos ao Processo Administrativo nº 9221/2022, foi autorizada a adição de meta física ao contrato. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao contrato, conforme abaixo especificado: 

Nível Nível 
Corrigido 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo 
Unitário 
(sem 
BDI) 
(R$) 

BDI 
(%) 

Preço 
Unitário 
(com 
BDI) 
(R$) 

Preço 
Total 
(R$) 

LOTE LOTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL            
26.943,70  

Meta Meta 1. SINAPI   ADITIVO DE META FÍSICA -  -      BDI 
1 

 -     
26.943,70  

Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  -      BDI 
1 

 -     
26.943,70  

Serviço Serviço 1.1.1. SINAPI 95805 CONDULETE DE PVC, TIPO 
B, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

UN  22,00                 
29,55  

BDI 
1 

 29,55   650,10  

Serviço Serviço 1.1.2. Composição AD 01 CONDULETE DE PVC, TIPO 
T, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

UN      2,00                 
32,20  

BDI 
1 

 32,20   64,40  

Serviço Serviço 1.1.3. SINAPI-I 12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, 
CONJUNTO MONTADO 
PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO)                    

UN      10,00                 
18,29  

BDI 
1 

 18,29   182,90  

Serviço Serviço 1.1.4. Cotação C01 COTOVELO U PERFURADO 
50X50MM 

UN  4,00                 
34,50  

BDI 
1 

 34,50   138,00  

Serviço Serviço 1.1.5. SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA 
EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  16,00                 
15,79  

BDI 
1 

 15,79   252,64  

Serviço Serviço 1.1.6. Cotação C02 ELETROCALHA 
PERFURADA U 

BARRA  35,00                 
64,21  

BDI 
1 

 64,21   2.247,35  

Serviço Serviço 1.1.7. SINAPI-I 39253 ELETRODUTO/CONDULETE 
DE PVC RIGIDO, LISO, COR 
CINZA, DE 3/4", PARA 
INSTALACOES 

M       84,00                 
15,26  

BDI 
1 

 15,26   1.281,84  

CLEVERSON NECKEL 

DAROS:0097035394

4

Assinado de forma digital 

por CLEVERSON NECKEL 

DAROS:00970353944 

Dados: 2022.08.08 15:45:35 

-03'00'
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APARENTES (NBR 5410)            

Serviço Serviço 1.1.8. SINAPI-I 39258 CABO MULTIPOLAR DE 
COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 
4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM 
PVC-ST2, ANTICHAMA 
BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2       

M       150,00                   
8,23  

BDI 
1 

 8,23   1.234,50  

Serviço Serviço 1.1.9. SINAPI 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  28,00                   
9,55  

BDI 
1 

 9,55   267,40  

Serviço Serviço 1.1.10. Cotação C03 EMENDA ELETROCALHA 
PERFURADA U 

UN  10,00                   
4,33  

BDI 
1 

 4,33   43,30  

Serviço Serviço 1.1.11. Cotação C04 TÊ RETO U PERFURADO 
50X50MM 

UN  7,00                 
21,02  

BDI 
1 

 21,02   147,14  

Serviço Serviço 1.1.12. Cotação C05 TIRANTE BARRA ROSCADA M  80,00                   
8,40  

BDI 
1 

 8,40   672,00  

Serviço Serviço 1.1.13. Cotação C06 GANCHO CURTO PARA 
PERFILADO 50X50MM 

PEÇA  65,00                   
3,74  

BDI 
1 

 3,74   243,10  

Serviço Serviço 1.1.14. Cotação C07 GRAMPO TIPO C PARA 
PERFILADO 

PEÇA  65,00                 
10,28  

BDI 
1 

 10,28   668,20  

Serviço Serviço 1.1.15. SINAPI-I 39390 LUMINARIA LED REFLETOR 
RETANGULAR BIVOLT, LUZ 
BRANCA, 30 W                            

UN      2,00                 
43,48  

BDI 
1 

 43,48   86,96  

Serviço Serviço 1.1.16. SINAPI 91925 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  900,00                   
3,81  

BDI 
1 

 3,81   3.429,00  

Serviço Serviço 1.1.17. SINAPI 101561 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 
KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M  143,40                 
15,19  

BDI 
1 

 15,19   2.178,25  

Serviço Serviço 1.1.18. SINAPI 101563 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 
KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M  413,60                 
31,81  

BDI 
1 

 31,81   
13.156,62  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco por 
cento) do total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato, 
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus 

efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Francisco Beltrão, 26 de maio de 2022. 
 
 

 
  

CLEBER FONTANA CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 

CLEVERSON NECKEL 

DAROS:00970353944

Assinado de forma digital por 

CLEVERSON NECKEL 

DAROS:00970353944 

Dados: 2022.08.08 15:45:53 -03'00'
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CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
CLEVERSON NECKEL DAROS  

CPF 009.703.539-44 

 

CLEVERSON 

NECKEL 

DAROS:00970353

944

Assinado de forma digital 

por CLEVERSON NECKEL 

DAROS:00970353944 

Dados: 2022.08.08 

15:46:06 -03'00'
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  LOTE/GRUPO 02 – SERVENTE DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS (TIPO 02) 

Lote Item Código Descrição Quantidade Unidade 
Quantidade de 
funcionários 

Valor 
unitário R$ 

Valor atualizado 
R$ 

Valor mensal 
máximo R$ 

Preço máximo 
total R$ 

002 1 73459 
Contratação de empresa para execução dos serviços de servente de limpeza de 
áreas públicas (TIPO 2), incluindo mão-de-obra, encargos e tributos pertinentes, 
sendo: Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais. 

12 meses mês 08 3.132,85 3.381,27 27.050,16 324.601,92 

  LOTE/GRUPO 06 – AUXILIAR MULTIFUNCIONAL (TIPO 02) 

006 1 73464 
Contratação de empresa para execução dos serviços de Auxiliar Multifuncional 
(TIPO 2), incluindo mão-de-obra, encargos e tributos pertinentes, sendo: Carga 
horária: 40 (quarenta) horas semanais. 

12 meses mês 62 3.599,21 3.884,70 240.851,40 2.890.216,80 

  
Francisco Beltrão, 02 de agosto de 2022. 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:458EEF6D 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 222/2020 – Tomada de Preços nº 02/2020. 
OBJETO: Execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro Industrial , com área de 604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote nº 05A, da 
gleba nº 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no Município de Francisco Beltrão – PR. 
ADITIVO: Conforme os pareceres técnicos e jurídicos anexos ao Processo Administrativo nº 9221/2022, foi autorizada a supressão de meta ao 
contrato. 
Ficam suprimidos do contrato os serviços abaixo especificados: 
  

Nível Nível Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo 
Unitário (sem 
BDI) (R$) 

BDI (%) 

Preço 
Unitário 
(com BDI) 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

LOTE LOTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL           40.240,95  

Meta Meta 1. SINAPI   ADITIVO DE REDUÇÃO DE META 
FÍSICA - CONTRATO ORIGINAL 

- -   BDI 1 -  20.256,47  

Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI   
PAREDES E FECHAMENTOS/VERGA E 
CONTRA-VERGA EM CONCRETO 
ARMADO 

- -   BDI 1 -  5.026,09  

Serviço Serviço 1.1.1. SINAPI C. ORIGINAL 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO 
REFRATÁRIO, DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. 

M2 45,70 109,98 BDI 1 109,98 5.026,09 

Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - -   BDI 1 -  15.230,38  

Serviço Serviço 1.2.1. SINAPI C. ORIGINAL 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 143,40 13,87 BDI 1 13,87 1.988,96 

Serviço Serviço 1.2.2. SINAPI C. ORIGINAL 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 413,60 25,80 BDI 1 25,80 10.670,88 

Serviço Serviço 1.2.3. SINAPI C. ORIGINAL 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 900,00 2,36 BDI 1 2,36 2.124,00 

Serviço Serviço 1.2.4. SINAPI C. ORIGINAL 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 88,60 5,04 BDI 1 5,04 446,54 

Meta Meta 2. SINAPI   

ADITIVO DE REDUÇÃO DE META 
FÍSICA - 2º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE EMPREITADA Nº 
222/2020 - REEQUILÍBRIO 

- -   BDI 1 -  19.984,48  

Nível 2 Nível 2 2.1. SINAPI   
PAREDES E FECHAMENTOS/VERGA E 
CONTRA-VERGA EM CONCRETO 
ARMADO 

- -   BDI 1 -  3.308,68  

Serviço Serviço 2.1.1. SINAPI 2º TA 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO 
REFRATÁRIO, DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. 

M2 45,70 72,40 BDI 1 72,40 3.308,68 

Nível 2 Nível 2 2.2. SINAPI   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - -   BDI 1 -  16.675,80  

Serviço Serviço 2.2.1. SINAPI 2º TA 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 143,40 15,42 BDI 1 15,42 2.211,23 

Serviço Serviço 2.2.2. SINAPI 2º TA 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 413,60 29,90 BDI 1 29,90 12.366,64 

Serviço Serviço 2.2.3. SINAPI 2º TA 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 900,00 1,89 BDI 1 1,89 1.701,00 

Serviço Serviço 2.2.4. SINAPI 2º TA 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 

M 88,60 4,48 BDI 1 4,48 396,93 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

  
Francisco Beltrão, 02 de agosto de 2022. 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:43CBC53A 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação poliédrica de estradas rurais, totalizando 17.494,00m2, em pontos críticos das 
comunidades: Lote 01- Linha Osvaldo Cruz (morro dos Malage) e KM-20, totalizando 7.500,00m2; Lote 02 - Menino Jesus (próximo ao santa 
Rosa), Linha Santa Bárbara e Linha São Marcos, totalizando 6.588,00m2 e Lote 03 - Cabeceira do Rio do Mato, Linha Calegari, Menino Jesus 
(ponto crítico) e Barra do Rio Cerne, totalizando 3.406,00m2, no interior do Município de Francisco Beltrão – PR. 
  
A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria Municipal nº 223/2022 de 12/05/2022 com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação 
complementar, torna público Resultado de julgamento de Propostas e Habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 11/2022, sob regime de empreitada 
global do tipo menor preço: 
  
CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
  

LOTE Nº LICITANTE VENCEDORA 
Valor Global 
R$ CLASSIFICAÇÃO 

01 
MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 
CNPJ Nº 32.122.298/0001-07 

400.862,00 1ª COLOCADA 

02 
MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 
CNPJ Nº 32.122.298/0001-07 349.225,24 1ª COLOCADA 

03 MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 
CNPJ Nº 32.122.298/0001-07 

177.610,88 1ª COLOCADA 

  
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação deste resultado, a comissão de licitação dará vistas 
ao respectivo processo licitatório, para eventual interposição de recurso. 
  
Francisco Beltrão/PR, 02 de agosto de 2022. 
  
DANIELA RAITZ – 
Presidente 
  
ALEX BRUNO CHIES –  
Membro 
  
ANDRESSA THAIS NESI  
Membro 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:60CE9256 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/TERMO CONTRATUAL 
 
Processo Administrativo nº. 138/2022 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 226/2022. 
  
Aos 02 (dois) dias na sede da CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ N° 75.687.681/0001-07, sito na Av. Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro, General Carneiro, Estado do Paraná, neste ato representada por 
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, JOEL RICADO MARTINS FERREIRA, brasileiro, casado, portador da 
carteira de identidade sob nº. RG 3.928.656-4, SSP/PR., inscrito no C.P.F. sob nº. 568.065.159-91 ,residente e domiciliado à Rua Esteliano Pizzatto, 
n° 640 – Centro, nesta cidade;, e de outro lado a empresa CINEMA CAFÉ EVENTOS LTDA, sediada na Av Bento Munhoz da Rocha Neto, n° 
2596 – São Bernardo – União da Vitória/PR inscrita no CNPJ nº. 09.544.493/0001-83 neste ato representada pela Sr(a) PAULO SORANSSO, 
denominada de CONTRATADA, a seguir descrita e qualificada nos termos da Lei nº10. 520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7892/13 de 
21/01/2013; e, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração 
inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo nº. 138/2022, referente ao Pregão 
ELETRÔNICO nº. 063/2022, conforme as seguintes cláusulas e condições: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
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