
Protocolo 4.666/2022

De: Qualità Engenharia Ltda - EPP

Para: SMA-PROT - Protocolo Geral 

Data: 03/05/2022 às 10:34:45

Setores (CC):

SMA-PROT

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMPP-IPPUB-PIFO, SMVO, SMA-PROT, SMVO-ET, SMA-COMP-EBMO/S, SMA-LC-ALT, SMVO - SM,

SMA-PGM-JEA

Viação e Obras - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Site

 

Prezada Engenheira/Arquiteta Heloisa Bortot, bom dia.

Segue em anexo ofício.

Desde já agradecemos pela atenção dispensada.

Att.

Construtora Sigma Ltda - ME

Anexos:

Oficio_43_2022.pdf
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Oficio 44-2022 

 

A/C Arquiteta Heloísa Bortot 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - Paraná. 

 

Ref.: Esclarecimentos referente ao Contrato nº 222/2020 - Execução do Prédio do Centro de Convivência do 

Bairro Industrial. 

 

Prezada Arq. Heloísa Bortot, 

 

Analisando a planilha orçamentária, mais detalhadamente o item 1.7 – PAVIMENTAÇÃO INTERNA, subitem 1.7.0.6 

- PISO CIMENTADO (QUEIMADO), TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO E POLIDO, ESPESSURA 2,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, notou-se que não houve a consideração de adição da tela soldada 

nervurada. 

Analisando e levando em consideração a localização da edificação em construção, o terreno onde a mesma está 

sendo edificada e ainda, que houve a necessidade de se efetuar a execução de aterro para regularização do 

terreno em questão, é que a empresa Contratada afirma que é/seria extremamente necessário o fornecimento e 

instalação de algum tipo de armadura ao concreto convencional. 

Reforçamos que somente assim, poderíamos melhorar e reforçar a estabilidade do piso em questão. Caso a 

CONTRATANTE, por ventura opine em não acrescentar essa armadura em questão, a empresa CONTRATADA, 

afirma que não poderá ser responsabilizada por futuras patologias futuras que possam vir à ocorrer pela omissão 

da Contratante neste caso. 

 

Ficamos no aguardo/posicionamento da Contratante referente a conferência do item em questão. 

 

 

Francisco Beltrão/PR, 03 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 

CNPJ 20.141.411/0001-04 

 

 

 

 

ANDREI JOSE 

SENEM:03417495911

Assinado de forma digital por 

ANDREI JOSE SENEM:03417495911 

Dados: 2022.05.03 10:19:54 -03'00'
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  Protocolo 1- 4.666/2022

De: Alana M. - SMA-PROT

Para: SMVO - Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Data: 03/05/2022 às 10:38:44

 

Encaminhado ao setor 

_

Alana Machado de Moraes  

Estágiaria
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  Protocolo 2- 4.666/2022

De: Claudio K. - SMVO

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C Heloísa B.

Data: 03/05/2022 às 14:42:55

 

Segue ofício. 

_

Claudio Kozan 

administrativo
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  Protocolo 3- 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para: SMVO - SM - Secretário Municipal Viação e Obras  - A/C José B.

Data: 05/05/2022 às 11:03:08

 

Encaminha-se para o Secretário de Viação e Obras para conhecimento.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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  Protocolo (Nota interna 05/05/2022 11:13) 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para:  -  

Data: 05/05/2022 às 11:13:39

 

Segue planilha com os valores dos itens os quais a empresa solicitou revisão de quantitativo e aditivo de meta.

Aguardamos orientação quando ao atendimentos das solicitações feitas pela empresa contratada.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

orcamento_aditivos_casa_do_cha.jpeg

1Doc:          6/38



  Protocolo (Nota interna 05/05/2022 11:22) 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para:  -  

Data: 05/05/2022 às 11:22:14

 

Outra questão levantada pela empresa é que no projeto elétrico não contempla um circuito para atender os
equipamentos eletrônicos do sistema de prevenção de incêndio. Será necessário fazer o projeto e quantificar esses
itens para fazer o aditivo se quisermos que e empresa contratada execute esse serviço.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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  Protocolo 4- 4.666/2022

De: José B. - SMVO - SM

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C Heloísa B.

Data: 10/05/2022 às 17:07:00

 

Boa tarde favor encaminhar o aditivo para execução  conforme tabela em anexo encaminhada pela engenheira. 
Quanto aus projetos elétricos favor encaminhar  para engenheiro Elétrico Marcos  fazer . quanto a execução favor
aditava, obrigado .

_

José Claudimar Borges 

Secretário de Viação e Obras
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  Protocolo (Nota interna 11/05/2022 08:40) 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para:  -  

Data: 11/05/2022 às 08:40:37

 

Marcos Bortot - SMPP-IPPUB-PIFO

O Cláudio pediu se você consegue fazer um projeto básico do circuito necessário para ligar os equipamentos do
sistema de prevenção de incêndio da Casa do Chá com uma lista de material para eu poder fazer o
orçamento/aditivo e pedir para eles executarem.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

Detalhes.DWG

Eletrica_Casa_do_Cha.jpeg

Planta_pavimento_terreo.DWG

Quadro_de_cargas.DWG
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  Protocolo 5- 4.666/2022

De: Marcos B. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para: SMVO - Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Data: 11/05/2022 às 11:00:56

 

Se possível, me encaminhe o projeto arquitetônico para conferir as cotas. 

_

Marcos E. Bortot

Chefe de Divisão | Eng. Eletricista
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  Protocolo 6- 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para: SMPP-IPPUB-PIFO - Projetos Internos, Fiscalizações e Orçamentos  - A/C Marcos B.

Data: 11/05/2022 às 11:35:16

 

Segue projeto arquitetônico.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

P01_Implantacao_localizacao.dwg

P02_Terreo_ATUALIZADO.dwg

P03_Cobertura.dwg

P04_Cortes.dwg

P05_Elevacao.dwg
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  Protocolo 7- 4.666/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 23/05/2022 às 11:04:45

 

Protocolo 2.427/2022 - Viação e Obras - Solicitações Gerais (Qualità Engenharia Ltda)

Protocolo 2.546/2022 - Viação e Obras - Solicitações Gerais (Qualità Engenharia Ltda)

Verificamos as considerações encaminhadas pela contratada através deste e dos protocolos acima mencionados
acerca do contrato de empreitada nº 222/2020 referente a execução do prédio do Centro de Eventos do Bairro
Industrial e constatamos que assim como alega a empresa alguns itens realmente possuem quantitativo insuficiente
ou mesmo não foram contemplados na planilha orçamentária licitada.

Levando em consideração que tais itens são necessários para a boa execução e durabilidade da obra recomenda-se
que sejam objeto de aditivo de meta física conforme planilha e justificativa em anexo.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil

Anexos:

JUSTIFICATIVA.pdf

ORCAMENTO_PDF.pdf

ORCAMENTO_WORD.docx

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Heloísa Bortot 23/05/2022 11:05:36 1Doc HELOÍSA BORTOT CPF 063.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 982D-77CA-5E9B-E4AD 
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1 

 

Processo: 4.666/2022 

Objeto do Contrato: Execução do prédio do Centro de Convivência do 

Bairro Industrial, com área de 604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote 

nº 05A, da gleba nº 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no 

Município de Francisco Beltrão – PR 

Licitação: Tomada de Preços nº 02/2020 - Contrato de Empreitada 222/2020 

Empresa Contratada: Construtora Sigma Ltda - ME 

Assunto: Aditivo de Meta Física 

 

Verificamos as considerações encaminhadas pela contratada acerca do 

contrato de empreitada nº 222/2020 referente a execução do prédio do Centro 

de Eventos do Bairro Industrial e constatamos que assim como alega a 

empresa alguns itens realmente possuem quantitativo insuficiente ou mesmo 

não foram contemplados na planilha orçamentária licitada. 

Levando em consideração que tais itens são necessários para a boa 

execução e durabilidade da obra recomenda-se que sejam objeto de aditivo de 

meta física os seguintes itens: 

- 1.1.1 – REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 – devido ao alteamento da cota da viga baldrame 

em relação ao nível do aterro executado em função da verificação de água no 

terreno, se faz necessário o preenchimento e compactação dos baldrames com 

solo (item não previsto na planilha orçamentária licitada). 

- 1.2.1 -  FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA – fechamento de vão entre a 

área da churrasqueira e a área da cozinha, desde a parede existente até a 

cobertura para evitar a entrada de sujeira e animais sobre o forro da cozinha 

(item não previsto na planilha orçamentária licitada). 

- 1.3.1 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 – quantitativo 

insuficiente na planilha orçamentária em relação ao projeto. 
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2 

 

- 1.4.1 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10 X 10 CM – devido ao alteamento do nível da obra através de 

aterro é recomendável que no piso de concreto polido seja inserida uma malha 

de aço para que evite tricas no piso devido a acomodação natural do aterro ao 

longo do tempo (item não previsto na planilha orçamentária licitada). 

1.5.1 - TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO 

EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 – tubo necessário para ligação do gás de cozinha 

entre a central de gás e o ponto destinado ao fogão na cozinha (item não 

previsto na planilha orçamentária licitada). 

1.5.2 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 

POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 - quantitativo insuficiente 

na planilha orçamentária em relação ao projeto. 

1.5.3 – PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM 

REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - quantitativo insuficiente na planilha 

orçamentária em relação ao projeto. 

1.5.4 - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA - quantitativo insuficiente na planilha orçamentária 

em relação ao projeto. 

Encaminhe-se à apreciação e consideração da Procuradoria Jurídica do 

Município. 

Francisco Beltrão, 23 de maio de 2022. 

 

 

Heloisa Bortot 
Arquiteta Urbanista CAU A66.955-5 

Engenheira Civil CREA-PR 190.277/D 
Secretaria de Viação e Obras - PMFB 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
DESCONTO PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (N DES.) ADITIVO DE META FÍSICA 0,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

45.631,80 

1. SINAPI CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL - - BDI 1 - 45.631,80 RA

1.1. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - - BDI 1 - 8.488,15 RA

1.1.1. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 M3 253,00                  33,55 BDI 1 33,55 8.488,15 RA

1.2. SINAPI PAREDES E FECHAMENTOS - - BDI 1 - 3.126,79 RA
1.2.1. Composição 001 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA M2 19,60                159,53 BDI 1 159,53 3.126,79 RA
1.3. SINAPI COBERTURA EM GERAL - - BDI 1 - 13.785,98 RA

1.3.1. SINAPI LICITAÇÃO TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 47,51                290,17 BDI 1 290,17 13.785,98 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO INTERNA - - BDI 1 - 18.428,05 RA

1.4.1. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2    483,93                  38,08 BDI 1 38,08 18.428,05 RA

1.5. SINAPI CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GAS - - BDI 1 - 1.802,83 RA

1.5.1. SINAPI 100807
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM 
RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 6,00                  26,27 BDI 1 26,27 157,62 RA

1.5.2. SINAPI LICITAÇÃO GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 M2 0,52                700,79 BDI 1 700,79 364,41 RA

1.5.3. SINAPI LICITAÇÃO PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA M2 1,60                773,75 BDI 1 773,75 1.238,00 RA

1.5.4. SINAPI LICITAÇÃO PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA M2 1,36                  31,47 BDI 1 31,47 42,80 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: HELOISA BORTOT
CREA/CAU: CREA-PR190.277/D CAU A66.955-5

Data ART/RRT: RRT 9667620

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
BDI 26,34% ADITIVO DE META FÍSICA

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR

segunda-feira, 23 de maio de 2022

ADITIVO DE META FÍSICA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO - PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 1 / 1

1Doc:          15/38



  Protocolo 2.427/2022

De: Qualità Engenharia Ltda - EPP

Para: SMA-PROT - Protocolo Geral 

Data: 07/03/2022 às 10:33:41

Setores (CC):

SMA-PROT

 

Bom dia.

Solicitação de informação direcionada à Arquiteta/Engenheira Civil Heloísa Bortot, referente a obra de Construção da Casa do Chá.

Att.

Andrei J. Senem
Construtora Sigma Ltda - ME

Anexos:

Solicitacao_de_informacao_itens_cobertura.pdf
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SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

A/C Arquiteta Heloísa Bortot 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - Paraná. 

 

Ref.: Solicitação de informação referente ao Contrato nº 222/2020 - Execução do Prédio do Centro de Convivência 

do Bairro Industrial. 

 

Prezada Arq. Heloísa Bortot, 

 

Analisando a planilha orçamentária do respectivo objeto, SOLICITAMOS que a Contratante efetue gentilmente à 

conferência dos quantitativos contemplados em planilha dos seguintes subitens: 

1.6.0.1 - ESTRUTURA METALICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; 

1.6.0.2 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO; 

1.6.0.3 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019, e 

1.6.0.4 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COMATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019, todos referentes ao item 1.6 – COBERTURA EM GERAL. 

 

Ficamos no aguardo/posicionamento da Contratante referente a conferência dos itens em questão. 

 

Francisco Beltrão/PR, 07 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 

CNPJ 20.141.411/0001-04 

 

 

 

 

 

 

Assinado digitalmente por ANDREI JOSE 
SENEM:03417495911
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, 
OU=40312993000151, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB 
e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ANDREI 
JOSE SENEM:03417495911
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.07 10:15:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ANDREI JOSE 
SENEM:

03417495911
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  Protocolo 1- 2.427/2022

De: Douglas L. - SMA-PROT

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C Heloísa B.

Data: 07/03/2022 às 10:35:31

 

Encaminhado para análise e parecer.

_

Douglas Godinho Lautert Leite 

Agente Administrativo
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  Protocolo 2- 2.427/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para: SMVO - SM - Secretário Municipal Viação e Obras  - A/C José B.

Data: 07/03/2022 às 20:53:12

 

Encaminha-se para o Secretário de Viação e Obras para conhecimento.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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  Protocolo 3- 2.427/2022

De: José B. - SMVO - SM

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C Heloísa B.

Data: 08/03/2022 às 09:21:17

 

BOM DIA , FAVOR DE FAZER A CONFERENCIA DO MATERIAL  CONFORME PROJETO. PARA POSTERIOR 
ANALISE E PROCEDIMENTO  . OBRIGADO 

_

José Claudimar Borges 

Secretário de Viação e Obras
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  Protocolo 4- 2.427/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para: SMVO - SM - Secretário Municipal Viação e Obras  - A/C José B.

Data: 05/05/2022 às 09:07:36

 

Conforme solicitado foi realizada a conferência dos quantitativos da planilha orçamentária dos seguintes itens:

Item Descrição Unidade
Quantidade
Licitada 

Quantidade
Aferida

Diferença

1.6. COBERTURA EM GERAL

1.6.0.1.
ESTRUTURA METALICA, CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 755,25 755,25 0,00

1.6.0.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00 3,00 0,00

1.6.0.3.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 35,70 35,70 0,00

1.6.0.4.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 790,95 838,46 -47,51

Somente o item 1.6.0.4 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 apresentou uma diferença na aferição de 47,51 metros quadrados.

Caso seja deferido o pedido de aditivo da diferença apurada para este item em favor da empresa contratada o valor
será de R$ 14.295,76.

Cálculo:

Valor Licitado: R$ 164,88 + Valor Reequilibrado (Aditivo 02): R$ 136,02 = R$ 300,90

Quantidade aferida: 47,51 metros quadrados

Total: 47,51 m² x R$ 300,90 = R$ 14.295,76
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  Protocolo 5- 2.427/2022

De: José B. - SMVO - SM

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C Heloísa B.

Data: 10/05/2022 às 17:17:15

 

ok

_

José Claudimar Borges 

Secretário de Viação e Obras

1Doc:          22/38



  Protocolo 2.546/2022

De: Qualità Engenharia Ltda - EPP

Para: SMA-PROT - Protocolo Geral 

Data: 09/03/2022 às 17:07:32

Setores (CC):

SMA-PROT

 

Boa tarde.

Solicitação de informação direcionada à Arquiteta/Engenheira Civil Heloisa Bortot, referente a obra de construção da Casa do Chá.

Desde já agradecemos pela atenção dispensada.

Att.

Andrei J. Senem

Anexos:

Solicitacao_de_informacao_revestimento_teto.pdf
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SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

A/C Arquiteta Heloísa Bortot 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - Paraná. 

 

Ref.: Solicitação de informação referente ao Contrato nº 222/2020 - Execução do Prédio do Centro de Convivência 

do Bairro Industrial. 

 

Prezada Arq. Heloísa Bortot, 

 

Referente ao revestimento que será utilizado nos tetos do seguintes ambientes: 

 

- BANHEIRO MASCULINO – BANHEIRO FEMININO – WC PCD FEM. – WC PCD MASC. 

 

A Contratada necessita saber que tipo de revestimento será utilizado, pois analisando a planilha não encontramos 

nenhum item que remeta à execução de tal serviço. 

 

Ficamos no aguardo/posicionamento da Contratante referente a conferência do item em questão. 

 

 

 

Francisco Beltrão/PR, 09 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 

CNPJ 20.141.411/0001-04 

 

 

 

 

 

 

Assinado digitalmente por ANDREI JOSE SENEM:
03417495911
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, 
OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), 
CN=ANDREI JOSE SENEM:03417495911
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.09 16:17:02-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

ANDREI JOSE 
SENEM:

03417495911
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  Protocolo 1- 2.546/2022

De: Douglas L. - SMA-PROT

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C Heloísa B.

Data: 10/03/2022 às 10:57:01

 

Encaminhado para análise e parecer.

_

Douglas Godinho Lautert Leite 

Agente Administrativo
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  Protocolo 2- 2.546/2022

De: Heloísa B. - SMVO-ET

Para: SMVO - SM - Secretário Municipal Viação e Obras  - A/C José B.

Data: 05/05/2022 às 09:34:57

 

Conforme solicitado pelo Prefeito Cléber Fontana nos banheiros deverá ser executado chapisco e massa única
para recebimento de pintura como revestimento.

_

Heloisa Bortot 

Arquiteta Urbanista | Engenheira Civil
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  Protocolo 8- 4.666/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 25/05/2022 às 16:33:17

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0753_2022_Prot_4666_Aditivo_de_Meta_Fisica_Acrescimo_Construtora_Sigma_Centro_de_Convivencia_no_Bairro_Industrial_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 25/05/2022 16:33:42 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 6142-4C66-BD55-4A61 
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PARECER JURÍDICO N.º 0753/2022 
 
 
PROCESSO Nº :  4666/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
INTERESSADA :  CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
ASSUNTO :   TERMO ADITIVO – META FÍSICA 

 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada, em que pretende seja 

efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada nº 222/2020 (Tomada de Preços n.º 02/2020), 
que tem por objeto a execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro Industrial, no 
Parque Boa Vista, para o fim de aumentar a meta física no percentual aproximado de 6,5%, 
totalizando o valor de R$ 45.631,80, sendo que o valor total originalmente contratado é de R$ 
700.989,62. 

 
O procedimento veio acompanhado de Parecer Técnico e Planilha Orçamentária. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Estabelece o artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993: 
 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 
Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo estabelece que: 

 
Art. 65. (...) 

§ 1.º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, 

até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. (Grifei) 
 

Cumpre ressaltar que a alteração contratual é admitida pela doutrina pátria e pela 
jurisprudência. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR1: 

 

                                                 
1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 2.ª edição revista e ampliada. Belo 

Horizonte: Fórum, 2011, pág. 826. 
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“... É legítimo que se proceda às alterações contratuais tanto diante de fatos novos e 
imprevisíveis quanto diante de equívocos detectados no projeto básico ou documento 

equivalente. (...) O melhor seria que não houvesse equívocos. Entretanto, o planejamento das 

licitações e contratações não é perfeito; ocorrem falhas. Caso os equívocos não pudessem ser 

corrigidos, na maioria das situações, a Administração seria forçada a rescindir os contratos, 

incorrendo em custos amplíssimos, dentre os quais os decorrentes das indenizações devidas aos 

contratados, além de realizar nova licitação e novo contrato, postergando a satisfação do 

interesse público. Portanto, não se harmoniza com o princípio da proporcionalidade a solução 

que impõe à Administração ônus tão pesados, impedindo-a de corrigir os equívocos por meio das 

alterações contratuais...”. 
 

Aliás, outro não é o entendimento exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
 

“1. É lícito à Administração Pública proceder à alteração unilateral do contrato em duas 

hipóteses: (a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica; (b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a e b). (...) 

4. A modificação quantitativa do valor contratado (acréscimo/supressão) deve corresponder, em 

igual medida, à alteração das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública 

e particular), ou seja, a variação do preço deve guardar uma relação direta de proporcionalidade 

com aumento/diminuição do objeto, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro, 

enriquecimento sem causa e frustração da própria licitação” (REsp nº 666.878/RJ, 1ª T., rel. 

Min. Denise Arruda, j. em 12.06.2007, DJ de 29.06.2007). 

 
No presente caso, a engenheira civil e fiscal da obra manifestou-se pela realização do 

aumento de meta no valor de R$ 45.631,80 devido ao fato de que o projeto inicial não 
contempla os seguintes itens: a) reaterro manual de valas com compactação mecanizada; b) 
fechamento em chapa metálica; c) tela de aço soldada nervurada; d) tubo pex multicamada com 
tubo luva. Ainda, os seguintes itens não possuem quantitativo suficiente: a) telhamento com 
tela metálica termoacústica; b) gradil em ferro fixado em vãos de janelas; c) porta de ferro de 
abrir tipo barra chata; e d) pintura esmalte acetinado.  

 
Ademais, levando-se em consideração que se trata de uma estrutura metálica para 

cobertura que ficará aparente, ou seja, não haverá forro na área interna da edificação, a área 
técnica recomenda a aplicação de fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético para garantir 
a durabilidade da estrutura e conferir melhor aparência estética.     

 
Ressalta-se que a inclusão no contrato, por meio de aditivo, de itens de serviços não 

previstos na planilha original do projeto básico não permite por si só concluir pela violação à 
Lei de Licitações, especialmente quando constatado que os serviços não transfiguram o objeto 
contratado e são necessários à sua plena execução, bem assim respeitado o limite legal de 
acréscimo contratual2. 

 
Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislação de 

regência, sendo de até 25% de supressões para o caso de obras, foram respeitados. Adverte-se, 

                                                 
2 Acórdão n.º 1083/2009 - TCU – Plenário. 
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contudo, que é de inteira responsabilidade da Administração a aferição do percentual para fins 
de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a análise da Procuradoria 
restringe-se aos aspectos eminentemente jurídicos da contratação.  

 
Por fim, verifica-se que o prazo de vigência encerra em 31/10/2022 e o prazo de 

execução finda em 30/07/2022, sendo que o requerimento de aditivo foi protocolado em 
03/05/2022, operando-se a tempestividade do direito de repactuar.  

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO 

da pretensão formulada, mediante a confecção de termo aditivo ao Contrato de Empreitada nº 
222/2020 (Tomada de Preços n.º 02/2020), firmado com a empresa CONSTRUTORA SIGMA 

LTDA - ME, para o fim de aumentar a meta física no percentual de 6,5% ao contrato, 
totalizando o valor de R$ 45.631,80. 

 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993,3 necessário o encaminhamento para 

a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o aditamento. 
 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, por 

força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.4  
 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 25 de maio de 2022. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
      DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

          OAB/PR 41.048 
 

                                                 
3 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
4 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, 

acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a 
perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 9- 4.666/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 26/05/2022 às 07:51:19

 

Segue despacho 394 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_394_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 26/05/2022 09:22:47 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: ECAC-1805-DA73-780E 
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DESPACHO N.º 394/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  4.666/2022 
REQUERENTE :  CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
LICITAÇÃO : CONTRATO DE EMPREITADA N.º 222/2020 – TP N.º 02/2020 
OBJETO :  EXECUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL 
ASSUNTO : ADITIVO DE META 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de meta ao 
Contrato n.º 222/2020, referente à execução do Centro de Convivência do Bairro Industri-
al, tendo em vista a paralisação da obra em decorrência de decisão judicial.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, manifestação 

da Secretaria de Viação e Obras, contrato, aditivos, pareceres jurídicos e pareceres técni-
cos, esclarecendo que o acréscimo será para reaterro, fechamento em chapa metálica, telha ter-
moacústica, tela de aço, tubo para ligação de gás, porta de ferro e pintura esmalte, e justifica que 
são necessários para a boa execução e durabilidade da obra recomenda-se que sejam objeto de aditivo 
de meta física conforme planilha e justificativa em anexo. (despacho 7). 

 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0753/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
meta no valor de R$ 45.631,80. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 26 de maio de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Protocolo (Nota interna 14/06/2022 10:05) 4.666/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 14/06/2022 às 10:05:23

 

Priscila Alves de L - SMA-COMP-EBMO/S

segue conforme solicitado

att

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Protocolo 10- 4.666/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Raissa W.

Data: 14/06/2022 às 10:10:24

 

Segue termo aditivo e publicação

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_6_META_CONT_222_2020_CONSTRUTORA_SIGMA_assinado.pdf

publicado_amp_aditivo_n_6_meta.pdf
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6º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 222/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e o outro CONSTRUTORA 
SIGMA LTDA - ME, na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público Interno, 

com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal em exercício, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF Nº 020.762.969-21. 

  
CONTRATADA: CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.141.411/0001-04, com 

sede na Rua TENENTE CAMARGO, 55, CEP: 85603762 – Bairro Presidente Kennedy, na cidade de Francisco 
Beltrão/PR. 

 
OBJETO: Execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro Industrial, com área de 604,20m2, na Rua 

Apucarana, sobre o lote nº 05A, da gleba nº 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no Município de 
Francisco Beltrão – PR. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa contratada e conforme os pareces técnicos e 

jurídicos anexos ao Processo Administrativo nº 4666/2022, foi autorizada a adição de meta física no percentual de 
6,5% ao contrato. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao contrato, conforme abaixo especificado: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

1. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL 

1.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

1.1.1. 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

M3 253,00 33,55 8.488,15 

1.2. PAREDES E FECHAMENTOS 
1.2.1. FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA M2 19,60 159,53 3.126,79 

1.3. COBERTURA EM GERAL 

1.3.1. 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 
= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

M2 47,51 290,17 13.785,98 

1.4. PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

1.4.1. 
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 

M2 483,93 38,08 18.428,05 

1.5. CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GAS  

1.5.1. 
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, 
INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

M 6,00 26,27 157,62 

1.5.2. 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_04/2019 

M2 0,52 700,79 364,41 

1.5.3. 
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM 
REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 1,60 773,75 1.238,00 

1.5.4. 
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA M2 1,36 31,47 42,80 

TOTAL 45.631,80 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco por 
cento) do total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato, 
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus 

efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Francisco Beltrão, 26 de maio de 2022. 
 
 

 
  

CLEBER FONTANA CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
CLEVERSON NECKEL DAROS  

CPF 009.703.539-44 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

TERMO ADITIVO 
 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa POLO REPRESENTACOES LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 430/2021 – Pregão nº 60/2021. 
OBJETO: Fornecimento de produtos para utilização na implantação do projeto ―Hortas Comunitárias Urbanas – Promovendo alimentação saudável, 
nutricional e ampliando a qualidade de vida‖, em atendimento às metas do Convênio nº 305/2020, firmado com a SEAB.  
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Agricultura, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento 
de supressão de meta do contrato, alteração qualitativa do Item 08, bem como prorrogação de prazo de vigência do contrato, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 11628/20222. 
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até o dia 27 de julho de 2022, conforme abaixo especificado: 
  

Lote Item Descrição contratada Descrição alterada Preço unitário contratado R$ 
Preço unitário atualizado 
R$ Preço total a ser suprimido R$ 

001 8 
Capinadeira Elétrica Manual, 220 VOLTS. Garantia 
mínima de 12 meses 

Capinadeira Elétrica Manual, 110 VOLTS. Garantia 
mínima de 12 meses 

  
2.650,00 

  
2.185,00 

  
465,00 

  
Francisco Beltrão, 25 de maio de 2022. 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 222/2020 – Tomada de Preços nº 02/2020. 
OBJETO: Execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro Industrial , com área de 604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote nº 05A, da 
gleba nº 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no Município de Francisco Beltrão – PR. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa contratada e conforme os pareces técnicos e jurídicos anexos ao Processo 
Administrativo nº 4666/2022, foi autorizada a adição de meta física no percentual de 6,5% ao contrato. 
Fica acrescido ao contrato, conforme abaixo especificado: 
  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO PREÇO 
TOTAL 

1. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO INDUSTRIAL 

1.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
1.1.1. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 253,00 33,55 8.488,15 

1.2. PAREDES E FECHAMENTOS 
1.2.1. FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA M2 19,60 159,53 3.126,79 

1.3. COBERTURA EM GERAL 

1.3.1. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 47,51 290,17 13.785,98 

1.4. PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

1.4.1. 
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 
MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 

M2 483,93 38,08 18.428,05 

1.5. CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GAS  

1.5.1. 
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO 
DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 M 6,00 26,27 157,62 

1.5.2. 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 
25X4,8 MM. AF_04/2019 

M2 0,52 700,79 364,41 

1.5.3. 
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO 
COMPLETA M2 1,60 773,75 1.238,00 

1.5.4. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 1,36 31,47 42,80 

TOTAL 45.631,80 

  
Francisco Beltrão, 26 de maio de 2022. 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo: Dispensa de Licitação nº 66/2022 
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