
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Secretaria Municipal de Viação e Obras

Obra : Pavimentação Asfáltica com CBUQ sobre Base de Macadame Seco

Local : Rodoviária Municipal Área (m²) 7.898,00   
Município : Francisco Beltrão - PR

                                                                                  ORÇAMENTO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM/ PREÇO

COD. DESCRIÇÃO UN QUANT. TOTAL

(R$) 30 45

1 DEMILIÇÃO DO EXISTENTE 1.320,75R$        100,00% 0,00%

1.1 Pavimento 1.320,75R$        1.320,75R$     

96001/SINAPI 1.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017 M3 75,00 522,75R$           522,75R$        

97914/SINAPI 1.1.2 Transporte de entulho com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 30 Km. AF_01/2018 M3xKM 525,00 798,00R$           798,00R$        

2 ARQUITETONICO 8.339,10R$        0,00% 100,00%

2.1 Canteiro 8.339,10R$        8.339,10R$     

810500/DER 2.1.1 Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) M 722,00 8.339,10R$        8.339,10R$     

3 PAVIMENTAÇÃO 215.049,35R$    100,00% 0,00%

3.1 Asfaltica 120.455,12R$    120.455,12R$ 

570000 3.1.1 C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) T 322,13 48.354,18R$      48.354,18R$   

560100 3.1.2 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 2577,00 901,95R$           901,95R$        

707100 3.1.3 Limpeza c/ jato de água M2 1373,00 15.624,74R$      15.624,74R$   

511100 3.1.4 Regularização compc. Subleito 100% PN M2 1135,00 3.734,15R$        3.734,15R$     

531350 3.1.5 Macadame seco britado preenchido c/bica corrida M3 340,50 28.765,44R$      28.765,44R$   

531000 3.1.6 Brita graduada 100% PI M3 170,25 17.411,47R$      17.411,47R$   

83356/SINAPI 3.1.7 Transporte comercial de brita M3xKM 2145,15 1.887,73R$        1.887,73R$     

83356/SINAPI 3.1.8 Transporte comercial de macadame M3xKM 4290,30 3.775,46R$        3.775,46R$     

3.2 Ligante Betuminoso 94.594,23R$      94.594,23R$   

589190 3.2.1 Fornecimento de emulsão asfaltica EAI p/ imprimação T 3,09 12.363,01R$      12.363,01R$   

589000 3.2.2 Fornecimento de CAP-50/70 T 18,36 82.231,22R$      82.231,22R$   

224.709,20R$    96,29% 3,71%

VALOR POR  M² ( R$/m² ) 87,20R$             216.370,10R$ 8.339,10R$     

96,29% 100,00%

216.370,10R$     224.709,20R$    

FONTE

ROTATORIA

TOTAL DO ORÇAMENTO ( R$ ) - ( BDI 27,88% )

CRONOGRAMA RODOVIÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO

dias

 FÍSICO FINANCEIRO 

 ACUMULADO 



30 45

1 ARQUITETONICO 8.997,45R$        100,00% 0,00%

1.1 Meio fio 8.997,45R$     

810250 1.1.1 Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) M 779,00 8.997,45R$        8.997,45R$     

2 PAVIMENTAÇÃO 557.560,78R$    78,59% 21,41%

2.1 Asfaltica 362.242,23R$    262.400,32R$ 99.841,91R$   

570000 2.1.1 C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) T 665,13 99.841,91R$      99.841,91R$   

560100 2.1.2 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 5321,00 1.862,35R$        1.862,35R$     

511100 2.1.3 Regularização compc. Subleito 100% PN M2 5321,00 17.506,09R$      17.506,09R$   

531350 2.1.4 Macadame seco britado preenchido c/bica corrida M3 1596,30 134.855,42R$    134.855,42R$ 

531000 2.1.5 Brita graduada 100% PI M3 798,15 81.626,80R$      81.626,80R$   

83356/SINAPI 2.1.6 Transporte comercial de brita M3xKM 10056,69 8.849,89R$        8.849,89R$     

83356/SINAPI 2.1.7 Transporte comercial de macadame M3xKM 20113,38 17.699,77R$      17.699,77R$   

2.2 Ligante Betuminoso 195.318,55R$    175.786,70R$ 19.531,86R$   

589190 2.2.1 Fornecimento de emulsão asfaltica EAI p/ imprimação T 6,39 25.527,20R$      22.974,48R$   2.552,72R$     

589000 2.2.2 Fornecimento de CAP-50/70 T 37,91 169.791,35R$    152.812,22R$ 16.979,14R$   

566.558,23R$    

VALOR POR  M² ( R$/m² ) 106,48R$           78,93% 21,07%

791.267,43R$    447.184,47R$ 119.373,77R$ 

100,19R$           

Ref.: Tabela SINAPI/PR Maio/2019, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU. 78,93% 100,00%

Planilha de Serviços DER - Março/2019. 447.184,47R$     566.558,23R$    

Planilha DNIT -  SICRO - Janeiro 2019

TOTAL ORÇAMENTO (ACESSO+ROTATÓRIA) - ( R$ ) - ( BDI 27,88% )

VALOR POR m²

TOTAL DO ORÇAMENTO ( R$ ) - ( BDI 27,88% )

ACESSO E RODOVIARIA
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