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Prefeitura Municipal de Francisco Beltriao
ESTADO DO PARANA

| Requerente. PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ: 79.569.398/0001-31

I Contato: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - notasfiscais123@gmail.com
| Telefone: 35241700
Assunto: LICITACAO - SOLICITACAO - Versio: 2
icBo:  SOUCITAGAD DE ADITIVO DE PRAZO
Descricao: 220 TRATO 2522020

Municipio de Francisco Beltrdo

Processo: 8656 / 2020

TOMADA DE PRECOS 05/2020

Tempo Minimo Estimado:
Tempo Maximo Estimadao:

i 500 2063 rpFrotes soPrdoogin

1
20

dias.
dias,

PROTOCOLO

Francisco Beltrao, 22 de Setembro de 2020,

DANIELA RAITZ

Protocolista
DEELTOATEES I20S2020 1545 35 J




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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Estado da Parana

DESPACHO

Obra: Execucédo de recapeamento asfaltico com CBUQ sobre pedras irregulares
Requerente: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Destino: Departamento de Licitagoes

Origem: SMVO - Secretaria Municipal de Viacdo e Obras - Engenharia

Licitagdo: Tomada de Precos n® 05/2020

Contrato: PMFB n° 252/2020

Assunto: Prorrogacao de prazo

Conforme requerimento formalizado no processo acima mencionado onde a
empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA solicita a prorrogacéo do prazo
do contrato de empreitada a fim de concluir a execucdo dos servigos contratados, faz-se
as seguintes consideracoes:

- faz-se necessario a prorrogagdo de prazo para que se possa tramitar boletim de
medicdo e demais documentacdes necessarias.

Face as consideragbes acima relacionadas, na qualidade de engenheiro
fiscal de obra, & possivel corroborar bem como recomendar o deferimento do pleito da
requerente, ou seja, pelo aceite da prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato de
empreitada por 60 dias.

Retorne a apreciagdo e consideragdo do Departamento de Licitagbes e
posteriormente encaminhe-se a Procuradoria Juridica do Municipio.

Francisco Beltrao, 22 de setembro de 2020.

rreira

Eng® Civil — CREA/PR 175.618-D
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Rua Octaviano T. dos Santos, 1000 — CP 51 — Fone; (0**46) 3520-2121 — Fax (0**46) 3523-1847 — CNPJ 77 816 51070001 -66 - CEP 85601-030
e-mail; fheltraoi@ franciscobeltrao. com.br - Web Page: WWW. franciscobelirao. pr.sov.br
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22/09/2020 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CaIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do

FGTS - CRF

Inscricdo: 79.569.398,/0001-31

Razdo Social; PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Enderegn: PR 4B3 KM 9 SN RODOVIA ; RODOVIA / FRANCISCO BELTRAO / PR / B5605-
590

A Caixa Econdmica Faderal, no uso da atribuico que lhe confere o Art. 7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servird de prova contra cobranca de quaisquer
= débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigactes com o FGTS.

Validade:11/09/2020 a 10/10/2020

Certificacado Numero: 2020091102511961714533
Informacdo obtida em 22/09/2020 15:43:32

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada
a verificacdo de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https:iiconsutia-crf.caxa.gov.briconsultacriipages/consultaEmpragadar jsf

000356
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CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OCBRAS LTDA (MATRIZ E FILIATS)

CNEPJ: T79.569.398/0001-31

Certiddoc n®: 24043491/2020

Expedigdo: 22/09/2020, as 15:44:30

Validade: 20/03/2021 - 180 (cento e oitenta}) dias, contados da data
d

de sua expedigio,.

Certifica-se gue PAVIMAR-COMNSTRUTCRA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscritof{a) no CNPJ sob o n® 79.569,.398/0001-31, CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de
obrigag¢dées estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito
garantido ou exigibilidade suspensa:

0092300-72.2007.5.09.0094 - TRT 09" Regidoc **

** Débitoc com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidic emitida com base no art. B842-A da Conscolidagdec das Leis do
Trabalheo, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resclucdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalheo, de 24 de agosto de 2011.

0s dades constantes desta Certidioc sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdoc atualizados ate Z (dois) dias
antericores a4 data da sua expedicdo.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos o5 seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certidioc condiciona-se & verificacdc de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidac emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

A Certid3oc Positiva de Debitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidacdc das Leis do
Trabalho), atesta a existéncia de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre guem versa a certiddo no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos debitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depésito, blogueio de numeridrio ou penhora de bens
suficientes.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITDS_ RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OERAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda MNacional cobrar e inscrever guaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado gue:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cdadigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragdo para fing de cerificacdo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos, e

2. nado constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Macional (PGFM).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo & valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgdos e fundos publicos da administracdo direta a ele vinculados. Refere-se a situacio do
sujeito passivo no Ambito da RFB & da PGFN e abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo (inico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991,

A aceitagio desta certiddo estd condicionada & verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http:/irfb.gov.br= ou <http:/iwww pgfn.gov br=.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 16:57.23 do dia 21/08/2020 <hora & data de Brasllia>,

Valida até 17/02/2021.

Codigo de controle da certidao: EAB1.2095.0FBE.ES0B

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documenta.
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Estado do Parand

PARECER JURIDICO N.° 981/2020

PROCESSO N : 8656/2020
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAOQ E OBRAS
INTERESSADO : . PAavIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ASSUNTO d TERMO ADITIVO = PRAZO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Viagdo e Obras, em
que pretende a prorrogacio do prazo de vigéncia em 60 (sessenta) dias ao Contrato de
Empreitada n.® 252/2020 (Tomada de Precos n.? 05/2020), firmado com a empresa
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, cujo objeto ¢ a execucao de
pavimentagao asfaltica com CBUQ na Avenida Emesto Gaglioto e na Rua Dom
Agostinho Jose Sartori.

O procedimento veio acompanhado de copia do Contrato.
E o relatorio.
2 FUNDAMENTAGCAO

Cumpre observar, previamente, que o presente contrato tem por objeto a
execucdo de obra que, embora ainda nao se encontre concluida, foge do escopo do
presente pedido a analise do prazo de execugdo, mas tao somente em relagio ao prazo de
vigéncia contratual.

Assim, segundo preceitua o art. 57 da Lei n. 8.666/93, a duragao dos contratos
administrativos deve ficar adstrita a vigéncia dos creditos orgamentarios respectivos, ou
seja, restrita ao exercicio financeiro, que coincide com 0 ano civil. )

Entretanto, o proprio art. 57 admite, excepcionalmente, a prorrogacao,
estabelecendo para tanto alguns requisitos, sendo que, no caso de obras, incide a
hipotese do inciso |, a saber:

Art. 57. A duragdo dos contralos regidos por esta Lei ficarda adstrita a vigéncia dos
respectivos créditos orcamentarios, exceto quanta aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano
Plurianual, os quais poderdo ser prorrogados se houver interesse da Administracao e
desde que isso tenha sido previsto no ato convocatorio;

Rua Octaviano Teiveira dog Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNRE: FF.816.510/ 000 1-66 - CEP: 85.601-030
E-menl: feltruobfrencscobelirao.com. br - webpage: www franciscobeltrao. com. br

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA0O00C351




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA0 00CT60
Estado do Parand

Ao comentar o § 12 do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Marcal JUSTEN FILHO
observa, com a predsio gue lhe é peculiar, que a ™.} alteracdo dos prazes contratuais
ofende 0s principios fundamentais gie norteiam as licitacdes ¢ contratos adminisfrativos. A
prorrogacdo dos prazos contratuals somente pode ser admifida como excegdo se verificados eventos
supervenienles realmente graves e relevantes, gue fustifiquein o wdo atendimento gos prazos
inicialmente previstos,”!

Analisando-se 05 fatos, mostra-se cabivel a prorrogacdo da vigenca, pois 0
projeto esta contemplado pelo Plano Plurianual {execugdo de pavimentagao asfaltica de
infraestrutura urbana) e a Administragao tem interesse em estender a vigéncia (para
efetuar tranites finais de pagamento a contratada).

Ainda, convém registrar que, conforme se depreende do § 2° do art. 57, toda
prorrogacio de prazo deve ser justificada. A apresentacde de justificativa, acomparthada
dos pressupostos de fato e de direito, é eficar aliada do agente publico, alem de cumprir
¢ principio da motivagio, inserido no art. 22 da Lei n” 9.784/99, e de permitir o controle |
do ato pelos interessados ou por qualquer cidadao.

Assim, na promrogagio permitida pelo inciso T do art. 57, & essencial a
justficativa do seu interesse, competindo & Administragdo avaliar a convgniéncia de
prorrogar o acordo, porque medida decorrente do poder discricionario.

A ordem juridica, quando permite a prorrogagdo, nao cstabelece sua
obrigatoriedade, cabendo ao gestor publico analisar a conveniéncia/oportunidade de
utilizacdo do permissivo legal, com vistas a alcangar o interesse publico.

Percebe-se que o caso amolda-se a necessidade de tramitagao do boletim de
medicdo e demais documentagdes necessanas ao pagamento final a contratada.

3 CONCLUSAD i

ANTE © EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedide de prorrogacao do
prazo de vigéncla do Contrato de Empreitada n® 252/2020 (Tomada de Pregos n.
05/2020), firmado com a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, em
60 (sessenta) dias, somente para tins de tramitagao final para medigées e pagamentos
devidos A contratada.

(a) encaminhamento 4 auforidade competente, no caso, o Prefeito Municipal,
para que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2%2 da Lei n*
B.666/1993;

CJUSTEN FILTTO, Margal, Comentarios i fef de Iertagdes ¢ contratos admaisieatioos. 13 ed. 580 Paulie Dialética,
2009 . B3

LAt 570 4.0 & 2% Towda prorrogacio de prazo devera ser justificada por escritn ¢ proviamonte
autorizada pela autoridade contpetente para celebrar o cortrate.”

Fua Octeriane Feiveira dos Sartes, 1 - Fore- (06] 35200 21720 YRS TRATR D 107000 166 - CEF: 85 60T-0.30
E-pted. fefiracigrancscobeltrac.com. br - webpage: vaire frmeescabeliraa. com. br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA0 00C361
Estado do Parana

(b) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § ‘
22 da Lei Organica Municipal;

(c) o Departamento de Compras, Licitacbes e Contratos devera elaborar o
aditivo imediatamente, com a devida motivacdo, respeitando-se o prazo pleiteado, até

porque ¢ vedada a prorrogacao por prazo indeterminado (art. 57, § 3% da Lei n.®
8.666/1993).

E o parecer, submetido a honrosa apreciacao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 19 de agosto de 2020.

G&WW
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DecreTOs 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

AT 83 (..) § 2*. O controle interno buscara manter a regularidade na realizacao da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execucio orcamentaria ¢ os resultados alcancados,
bem como a perfeita execugio dos contratos de que seja parte o Municipio.”

Rua Octavianoe Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: FF.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail! fheliracgfrancizcobeltrao. com_br - webpage: www. franciscobeltrae. com. br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 00C362
Estado do Parand

DESPACHO N.° 535/2020
PROCESSON.®  : B656/2020
REQUERENTE  : PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
LICTTACAO : CONTRATO N.? 252/2020 — TOMADA DE PRECOS N2 005/2020
OBjETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CoM CBUQ
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagio de termo aditivo de prazo ao
Contrato n.? 252/2020, referente a execugio de pavimentacao asfaltica com CBUQ.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da empresa, certiddes nega-
tivas, contrato de prestacio de servigos, parecer técnico e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.* 0981/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.* 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de

prazo de vigéncia no contrato n.” 252/2020, por 60 (sessenta) dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposicdo de assinatura digitalizada no termo.

Cnmunique—s& a parte interessada.

Francisco Beltrao, 19 de agosto de 2020.

Pagina 1 de1

CMNF]: 77 E16.510/0001 -56 - Rua Octaviane Teixeira dos Santos, n.® 1.000 - CEP 85.601-0230 - Fone: (46) 3520-2121
E-mail: fbeltrapsfranciscobeltrao.com br - webpage: www. franciscobeltrac.com.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ‘
Estado do Parana

2° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 252/2020
TOMADA DE PRECOS N® 5/2020

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parana e a empresa
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Pablico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-

66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n®
020.762.969-21.

CONTRATADA: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n®
79.569.398/0001-31, com sede na RODOVIA PR 483 - KM 09, S/N - CEP: 85.601-870 — zona rural, no
Municipio de Francisco Beltrao/PR.

OBJETO: ExecugSio de pavimentagio asfdlica com CBUQ, sobre base de macadame seco
intertravado com brita graduada, na Avenida Emesto Gaglioto & na Rua Dom Agostinho José Sartori,
totalizando 7.888,00m2, no Municipio de Francisco Beltro - PR., de acordo com as especificagbes do projeto,
planilha orgamentaria & memorial descritivo,

JUSTIFICATIVA: Em atengio ac pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Viagao e Obras, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de promogagio de prazo de vigéncia do contrato, conforme o
contido no Processo Administracio n® 8656/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato por mais 80 (sessenta) dias,
ou seja, até dia 17 de outubro de 2020,

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos
produzam um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o0 mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beitraio, 19 de agosto de 2020.

-
_ : 2
cL ANA PAVIMARY RUTORA DE OBRAS LTDA
CPF [4* 020.762.969-21 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL IR BERNARDETTI TESSER
CONTRATANTE CPF 839.835.708-68

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEF 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitscaofifranciscobeltrac pr.gov br — Telefone: [46) 3520-2103 Pagina 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000364
Estado do Parana

0 Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, Estado do Parana, com base na
Lei Federal 8.666/93 e legislagido complementar, torna pablico do extratoe de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipic de Francisco Beltrdo - PR e a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ESFECIE: Contrato de Empreitada n® 252/2020 — Tomada de Pregos n® 05/2020.

OBJETO: Execucdo de pavimentacio asfiltica com CBUQ. sobre base de macadame seco intertravado com brita
graduada, na Avenida Ernesto Gaglioto e na Rua Dom Agostinho José Sartori, totalizando 7.898,00m2, no Municipio de
Francisco BeltrSo = PR., de acordo com as especificagBes do projeto, planilha orgamentaria & memorial descritivo.
ADITIVO: Em atencdo ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de \iagio e Obras, o Departamento Juridico
opinou pelo deferimento de prorrogacdo de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo Administracao
n® B8656/2020.

Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato por mais 80 (sessenta) dias. ou seja, até dia 17 de outubro de 2020.
Francisco Beltrdo, 05 de outubro de 2020,

Antonio Carlos Bonetli - Secretario Municipal da Administracio

Fua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 31 — CEP 853601-030

CNEI T7.8168.510/(001 -66 / c-mail: hotacaowiranoscobeliran. pr.gov.br = Telefone: (46) 3520-2103 Pﬂgjﬂﬂ 1
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FARTES: Municipio de Francisco Belirdo = PR ¢ o empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,
ESPECIE: Contrate de Empreitada n® 7722018

05/ M8,

OBJETO: Excougio de 19,848 20m2 de recapeamento asfaltico em
vias urbanas com servigos de: limpeza ¢ lavagem da pista. pintura de
ligagin, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBLIQ, meio
Mo, sinalizacio de transito. placas de obra ¢ ensaios lecnologicos.
JUSTIFICATIVA; Em atengio ao pedido protocolado pela empresa,
o Departamente Juridico opinou pelo deferimento do pedido de
prorrogacio do praze de vigéncia do contmato por mais 120 (cento e
vinle) dias. conforme o contido no Processo Administrative n®
BRG3/2020

Fica prormogado o prazo de vigéncia do contrato, por mais 120 {cento
¢ vinte) dias. ou seja, até dia 20 de outubro de 20240,

Concorréncia o'

Francisco Beltrao, 03 de outubro de 2020,

INTONIC CARLAOS BONETTT
Secretario Municipal da Administragan
Publicado por:
Daniela Raitz
Cidigo Identificador:9E1 2E06T

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PLBLIC ACAO DE RESULTADO FINAL LICTTACAO:
TOMADA DE PRECOS N (16/2020

PUBLICACAO DE RESULTADD FINAL
LICITACAD: TOMADA DE PRECOS N* 016/2020
empreitada global. do tipo menor prego POR LOTE

OBJETO: Contratagdo de empresa para execugin de pavimentagio
poligdrica de estradas rurais. oum total de 438400 metros e
6. 314.00m2. ¢m pontos criticos das Comunidades: Lote 01- Linha
Osvaldo Crur imorro dos Malage) ¢ KM-20, totalizando 7. 500.00m2;
Lute B2 - Menino Jesus (proximo ao santa Rosa). Linha Sante Barbara
¢ Linha Sd0 Marcos. wtalizandoe 6. 588.00m2: Lote 03 - Nova Secgan
¢ Linha Macagnan, totalizando 8.820,00m2 ¢ Lote 04 - Cabeceira do
Rio do Mate. Linha Calegari. Menine Jesus i ponto critico) e Barra do
Kio Cemme. walizando 3. 406.00m2, no interior do Municipio de
Francisco Belirio - PR, de acordo com as especificagdcs do projeto,
planilha orgamentaria ¢ memorial descritivo.

A Comissdo de Licitacio para Obras, designada através da Portaria
Municipal n® 1322020 de 15052020 com base na Lei Federal
R.666:93. Lei Municipal n® 4.726/2019 ¢ legislagio complementar,
torma publico:

Considerando que nio houve inferposicio de recurso quanto a
habilitagdo, mantem-s¢ ¢ resultade publicado no dia 23092020 e
convocasse 2 licitante TONELL]I ENGENHARIA EIRELI — ME a
apresentar no prazo de 03 (cinco) dias dteis os documentos dispostos
ne ITEM 13.26 letras @, b, ¢, d do cdital, como condigio para
homologacdo & sob pena de desclassificagio.

Francisco Beltrio, 03 de oubro de 2020,

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente Da Comissao

GUILHERME SEIFERT NET(
Membros [Da Comissio

PRISCILA ALVES DE LUCA
Publicado por:
Danicla Raitz
Codigo ldentiflicador: 43E3B47C

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PURLICACAO DE ADITIVO

() Sceretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francizco Belrdie. Estado do Parani. com base na Lei Federal

fay
D

B.066/93 ¢ legislagio complementar. wrna piblico do extrate de termo,
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Belirio - PR e 3 empresa
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDAL

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 252/2020 — Tomada de Pregos|
n® 05/ 2020,

OBIETO: Execugdo de pavimenlagio asfiltica com CBUCQ. sobre
hase de macadame seco intertravado com brita graduada, na Avenida
Emesto Gaglioto ¢ na Rua Dom Agostinho José Sartori. totalizando
7.898.00m2, no Municipio de Francisco Belido — PR.. de acordo com
as especificagbes do projeto, planilha orcamentinia & memaorial
descritivo.

ADITIVO: Em atengio an pedido protocolade pela Secretaria
Municipal de Viagio ¢ Obras, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento d¢ prorrogagio de praso de vigéncia do contrato,
conforme o conlido no Processe Administragio n® 8656/2020,

Fica prorrogadn o praze de vigéncia do contrato por mais 60
(sessenta) dias, ou scja. @é dia 17 de outubro de 2020.

Francisco Beltrdo. 03 de owtabro de 2020,

ANTONIO CARLOS BONETTY
Secretano Municipal da Administragio
Publicado por:
Daniela Raitz |
Cihdigo Identificador:CTDAS45C

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 1462020

SUMULA: Dispde sobre a abertura de Crédito
Adiciomal Fspecial.

(3 Preteito Municipal de General Cameiro = Estado do Parand. no uso
de suas atribuigdes legais. ¢ devidamente autorizado pela Lei
Municipal n® 16322020 de 30/09/2020.

ART. 1* - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320,
de 17 de margo de 1964, bem como. com a Lei Complementar n® 172,
de 15 de abnl de 2020, gue dispbe sobre a transposicho ¢ a
transferéncia de saldos financeiros constantes dos Fundos de Smide
dos Estados, do Distrito Federal ¢ dos Municipios, provenicntes de
repasse federais, fica o Excoutive Municipal amorizado a abrir no
Orcamente vigente uim Crédito Adicional Especial no valor de RS
1231895 (doze mil. trezentos ¢ dezoitn reais © noventa e cinco
centavos) nos valores e discriminagdes abaixo:

Cid.] Fonie| Funcisnal Frogramitica| Desorigén Elemenio| Valor
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ART. 1." - Para dar cobermura ao Crédito Aberto pelo Artigo anterior
serd  considerado o superavit  financeiro  apurado no  Balango
Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019 nas fontes de
recursos:  T83;TRO;TRT e TRE, oconsiderando  sews  respectivos
balancetes,

ART. 3 - Fica autorizado ao Poder Exceoutivo a fazer a alteragio no
PPA 201872021, na LDO & na LOA vigente para inclusio das
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