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DALBA

ENGENHARIA

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrio
Ref.: CONTRATO 492/2020 — Execuciio de recapeamento asfiltico sobre pavimentacio poliédrica.

Prezados,

A empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na rodovia PR-366, KM

5.3. localidade Sdo Miguel, na cidade de Francisco Beltrio — PR, vem através de seu representante, a Srt’ Marina
Spricigo Francescon, fazer as seguintes consideragdes conforme oficio enviado na data de 26 de junho de 2020 protocolo

5376/2020:

+ () contrato supra referenciado foi assinado em 08 de junho de 2020, e, conforme Clausula Quarta, o prazo para

execugio da obra ¢ de 60 dias contados a partir da data da assinatura do contrato ¢ mediante ordem de servigos.

e Esta empresa recebeu e assinou a Ordem de Servigo (datada de 17 de junho de 2020) em 22 de junho 2020.

» Em 23 de junho de 2020 esta empresa fora informada que ocorreram mudangas nos projetos da obra do contratp

supra referenciado,
= Em 23 de julho recebemos uma nova ordem de servigo (datada em 10 de julho de 2020).

+ Salientamos que ainda, existem servigos a serem executados pela prefeitura, os quais precisam ser cancluidc‘s

para que a contratada possa executar 4 obra.

Solicitamos posicionamento da contratante a respeito do prazo de execucdo da obra, tendo em vista que ja se

passaram 40 dias da data da emissio da nova Ordem de servigo. Bem como, ao término dos servigos

que estdo sendo

executados pela prefeitura, para que a Dalba possa dar inicio imediato a execugdo da obra do presentg

Rodovia PR-566, S/N® - km - 5,5 - S50 Miguel - CEP 8560%-350- Francisco Beltrag - PR
Fone (45} 3520-9550/ (42) 3035-8550 - www dalbaengenharia.com.br
CNPJ: 03,222 465/0001-85 Insc Estadual 303.0008801
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" MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

CONTRATO DE EMPREITADA N° 492/2020, QUE ENTRE
S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOC E
A EMPRESA DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA., DA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o Municipio de
FRANCISCO BELTRAO, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000,
na cidade de Francisco Beltrao, estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor
CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n® 020.762.969-21 abaixo assinado,
doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na ROD PR 566 - KM 5,5, Seccdo Sao Miguel, CEP: 85.609-350, na
zona rural do Municipio de Francisco Beltrdao - PR, inscrita no CNPJ sob o n°
03.222.465/0001-85, neste ato representada por sua procuradora ao fim assinada,
Senhora PATRICIA JULIANA OLTRAMARE, inscrita no CPF/MF sob o n°
084.356.819-47 e portadora de RG n® 7.690.292-5-SSP-PR, doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas
alteractes subseqientes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital n®
12/2020 — Tomada de pregos, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é a exeuu;én! de recapeamento asfaltico sobre
pavimentacao poliédrica, em area de 8 400,00m2, incluindo sinalizacao horizontal e
vertical e drenagem pluvial, em dois trechps da Avenida Agua Branca, ou seja: no
trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém e no trecho entre o inicio da

Rua Bélém e Rua Jerusalém, mais 92,2m, sendo:

ltem Cédigo [Especificacio Valor do material| Valor da mao | Valor total
: R% de obra RE |da obra R$

1 73247 |[Execucdo de recapeamento  asfalti 418.918,80 279.150,40 |698.069,20
sobre pavimentacao poliédrica. em area
de 8.400,00m2, incluindo sinalizagaol
harizontal e vertical 2 drenagem pluvial,
em |dois trechos da Avenida Agua
Branca, sendo. no trecho entre o asfalto)
existente e inicioc da Rua Belém e no)
trecho entre o inicio da Rua Belém e
Fua Jerusalém, mais 92 2m.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O prego global para a execucao do objeto deste Contrato é de R$ 698.069,20
(seiscentos e noventa e oito mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), daqui por
diante denominado VALOR CONTRATUAL.-

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030 - Francisco Beltrdo - PR
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a
execugao dos servigos com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato
e respeitadas as .condigbes da licitagdo, ndo cabendo direito a GDNTRATADA de
formular qualquer rewmd:cau;ao pleito ou reclamacac.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados da
data da sua assinatura. %

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

" a) Assegurar a execug3o do objeto déste Contrato, a protegao e a conservagao dos
servigos executados bem como, respeitar rigorosamente as recomend?;;nes da
ABNT;

b) Manter no local da obra um sistema de smallzagaw’ag:oes = seguran{;a de acordo
com as normas de seguranga dn trabalho, de furina a preservar a seguranca dr::s
trabalhadores; :
c) Dar ciéncia a fi scalrzaqséu da ocorréncia de qualquer fato ou condigéo que possa
atrasar ou impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

d) Nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho
ou em servigos perigosos ou'insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;

e) Manter, durante toda a execugao do contrato, em campatlbllldade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habtlltal;;ac- e qualificagao exigidas na.
licitagao;

f) Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maguinas e equipamentos;

g) Examinar completamente as especificagdes técnicas, memoriais e todos o0s
documentos, obtendo todas as informagbes necessarias sobre qualquer ponto-
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha
de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

h) Providenciar a imediata baixa da ART, em caso de rescisdo contratual;

i) Manter limpo e organizado o local da obra;

i) Responsablltzar se pela rehrada e destinacao correta de entulhos resultantes da
obra; e

k) Responsabilizar-se pelas despesas de energialagua/. .

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030 - Francisco Beltrdo - PR
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQO
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

acompanhamento técnico, devidamente protocolados, desde que cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas as condigoes para liberagdo das parcelas.

PARAGRAFO PRIMEIRQO - O pagamento sera efetuado pela Tesouraria do
Municipio, através de transferéncia eletrénica para a conta bancaria da
CONTRATADA indicada pela mesma.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento dos valores devidos pelo
Licitador/Contratante, fica condicionado ac pagamento e comprevagéao dos encargos
devidos pela Contratada junto aos seguintes érgaos:
a) CREA, através da ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica e/ou CAU,
através do RRT - Relatério de Responsabilidade Tecnica;
b) INSS, através da matricula da obra; e

_¢) Recolhimento da Garantia de Execugao e adicional, se houver.

- PARAGRAFO TERCEIRO - Na ocasi&o do pagamento de cada uma das parcelas a
Contratada devera apresentar na tesouraria do Licitador/Contratante, além dos
documentos exigidos no paragrafo anterior:

a) Relagao dos funcionarios utilizados na execucaoc dos 3erw;os contratados, bem
como comprovante de suas remuneragdes, referentes ao respectivo periodo da’
medicao; e

b) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento. ' '

c) A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as
condigbes de habilitagdo especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e
Municipal e Justica do Trabalho).

PARAGRAFO QUARTO - A liberag&o da ultima parcela fica condicionada a
apresentacao de:

a) Documento comprobatdrio de regularidade trabalhista e prewdencnérla das obras
(Certiddo negativa do INSS, referente a execucao da obra);

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra; e

c)Termo de Recebimento da obra.

PARAGRAFO QUINTO - A emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
DA OBRA, somente ocorrera mediante a entrega de:

a) “as built" da obra{quando houver alteracfes na execucdo da obra em demnencfa
de mudangas ou interferéncia arquitetdnica e estrutural das instalagbes.ou outros);

b) laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quandd for o caso;

c) comprovagio das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas, .conforme
previstos em projetos, quando for o caso; .

d) carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e -

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o regi§tro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imdveis, quando for o caso.

_ Fua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51— CEP 85601-030 - Francisdo Beltrao - PR
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - O Responsavel Técnico pela obra, indicado pela
CONTRATADA & o senhor LUCIANO DALEFFE, engenheiro civil, inscrito no CREA-
PR sob o n® 28605/D e portador do CPF n® 084.356.819-47.

PARAGRAFO SEGUNDO - O responsavel pela fiscalizagdo da obra é o senhor
VANIOS CARLOS BIEHL, engenheiro civil, inscrito no CREA-PR sob o n° 26006/D,
designado pela Portaria Municipal n® 156/2020, de 18 de maio de 2020.

PARAGRAFO TERCEIRO - A fiscalizagao do présente termo ficard a cargo do
Secretario Municipal de Viagdo e Obras, Senhor JOSE CLAUDIMAR BORGES,
inscrito no CPF/MF sob o n°® 762.043.089-04 e portador do RG n°® 5.285'238-2.

PARAGRAFO QUARTO - A acao ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do
CONTRATANTE nao elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA
quanto ao cumprimento das obrigagbes pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de
imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de, qualidade inferior,
as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacdo. :

PARAGRAFO QUINTO - Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer énus pela
rejeicdo dos servicos considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer servigo,
material efou componente-.ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorrecdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia previsto no ordenamenpto
juridico, devera ser prontamente refeitp, corrigide, removido, reconstruido e/ou
substituidd pela CONTRATADA, livie de quaisquer onus financeirq para o

* -CONTRATANTE. "

PARAGRAFO SEXTO - Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele
resultante da ma execugdo ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da
aplicacao de material em desacordo com as normas e/ou prescrigdes da ABNT,
especificagbes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgasie
normal de uso. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com
a corregdo, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado. -

PARAGRAFOQO SETIMO - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo
o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a
execucdo dos festes sdo de inteira responsabilidade da CDNTRATADA.

- PARAGRAFO OITAVO - A fiscalizagao e a CONTRATADA podem solicitar reunides

de gerenciamento. A finalidade sera revisar o0 cronograma -dos Servigos
remanescentes e discutir os problemas potenciais.

CLAUSULA DECiHA PRIMEIRA — DA COMUNICACAQO ENTRE AS PARTES

Rua Cctaviang Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEF 85601-030 - Francisco Beltréo - PR
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nao se eximira
da total responsabilidade quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagao
das Leis do Trabalho, mente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho®,
Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras
relativas a segurancga e medicina do trabalho.

PARAGRAFQO TERCEIRO - Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as
condi¢cdes de higiene e seguranga necessarias a preservacao da integridade fisica
de seus empregados e aos materiais envolvidos nos servigos, de acordo com as
Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras
relativas a seguranga e medicina do trabalho.

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento
das normas de seguranga, estando autorizada a interditar servigcos ou parte destes
em caso do nao cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas
nao serdo caracterizadas como justificativa por atraso na execugao dos servigos.

PARAGRAFO QUINTO - Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a
- pregenga imediata do(s) respansavei{ts} pela fi scailzag:ac em caso de acidente(s) nos
servicos efou nos bens de tercearos para quegsqa prowdenc.lada a necessaria
pericia. :

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO LOCAL DOS SERVICOS E
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dns Servigos,
podendo © CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizagéo, |mpugna~las quando
contrariarem a boa técnica ou desobede-:erem as especificagbes técnicas elow
memaoriais. y
I | :

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deveré manter um perfeito sistema de
sinalizacdo e seguranga em todos os locais de servigos, principalmente nos de
trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA assumira integral respunsabilidade’ por
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos
servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais
ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir
com relagao ao presente Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso o CONTRATANTE seja acionada judicial ou .
administrativamente, inclusive reclamagées trabalhistas, por qualquer ato decorrente

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030 - Francisco Belirdo - PR
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE EMPREITADA

que para a execugdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quern quer que seia, aceitar ou se comprometar a aceitar, de
quem fquer fque seja, tanto por conta prépria quante por intermedio de outrem,
gualquer pagamento, doagéc, compensacgdo, vantagens financeiras ou beneficios
indevidas de gualguer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou
de corrupgae, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro
do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quante ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma. .

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execugio do
contrato, comportar-se de modo inidéneo, declarar falsamente ou cometer fraude
fiscal, podera ser aplicada, pela auioridade competente do CONTRATANTE e sem
prejuizo da reparagac dos danos a ele causadoes, as seguintes penalidades:

a) Advenrténcia;

N/

(I §

b) Multa de meora de 0,1% (zero virgula, um por cento} ao dia, sobre o valor da

parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 {noventa) dias. Apds este prazo,
este Termo sera encaminhado para abertura de processo administrativo;

¢) Multa compensataria, em ¢asc de inadimpléncia parcial, de 5% {cmcaca por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;

d) Multa campensatana em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento)
saobre o valor do contrato; )

- &) Suspensido do direito de licitar junto ap CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito
Municipal determinar, até no maximeo 2 (dois) anos, nas seguintes hipdteses.

e.1}) Recusar-se injustificadamente, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o
contrato, aceiar ou refirar o instrumento equivaiente, dentro 'do prazo estabelecide
pela Administragac;

e.2) Nao mantiver sua prapcsta

e 3) Abandonar a execugéo do contrato;

& 4] Incorrer em inexecugiac contratual.

f} declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publlca
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Munlclpal determinar, até no maximo de &
{cinco) anos, nas seguintes hipoteses:

f.1) Fizer r._ieclaragac falsa na fase de habilitagan;

f.2) Apresentar documento falso;

f.3) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacio ou guaiquer outro expediente,
o procedimento

f.4) Afastar ou procurar afastar participante, por megio de violéncia, grave ameaga,
fraude ou oferecimento de vantagens de qualguer tipo; ou

.5} Agir de ma f& na relagcio contratual, comprovada em procedimento especifico;
f.6} Tenha sofrido condenagdo judicial definitiva por praticar, pur meins dnloscs,
fraude fiscal no recolhimento de guaisquer tributos; .
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

CONTRATO DE EMPREITADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisdo do contrato, quando motivada por qualquer
dos itens acima relacionados, implicara a apuracio de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais
cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - Declarada a rescisao do contrato, que vigorara a partir
da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o
percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaragado, nao
criando dificuldades de qualquer natureza. -

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAGAO CONTRATUAL

-+ Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores 5,’210 de
conhecimento da CONTRATADA:. o |n,strumento convocatoério, projetos,
especificagbes técnicas, memoriais, proposta, planilha de servigos, cronograma
fisico-fi nancewo anexos e parec:eres que formam o processo. :

-

CLAUSULA VIGESIMA TERCEFRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo dirimidos de cu%rum acordo entre as partes, com base na
Ieglslacécr ‘em vigor e aptlcavem a espécig.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS ALTERACOES

Serdo incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer
alteragbes nos projetos, nas espedificagbes tecnicas, nos memoriais, nas
quantidades, no prazo de execucdo ou nos valores, decorrentes das ,obrigagbes
assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, ‘declara a CONTRATADA ter hlena ciéncia de seu
cqnteﬂdc, bem como dos dem_ais documentos a ele vincilados.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica

desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerao aqueles
mencionados por extenso.

PARAGRAFO UNICO - Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar
instrugdes 'sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO U0C%28
Estado do Parana |

DESPFACHO N.°170/2020

PROCESSO NS 711042020

REQUERENTE  : DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

INTERESSADNS  : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

ASSUNTO : TERMO ADITIVO = PRAZO

Trata-se de pedido formulado pela empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

LTpa, em que pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de 40 dias ao Contrato de

Empreitada n.? 492/2020 (Tomada de Pregos n®. 12/2020), que tem por objeto a execucao de
recapeamento asfaltico sobre pavimentagao poliédrica, em area de 8.400,00m?.

Alega que € necessaria a prorrogacao em razao de atraso na execugao devido ao tempo
de execugdo dos servigos preliminares realizados pelo Municipio, bem como pela emissio de

nova Ordem de Servigos em 10/07/2020.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica possa efetuar a analise e elaboragao
de parecer quanto a viabilidade legal da alteracao contratual pretendida - no caso, de prorroga-
¢ao do prazo de execugdo — € necessario o encaminhamento ao fiscal da execucao da obra, o 5r.
Vanios Carlos Biehl, para que elabore parecer técnico e aponte o atual estado da obra, apontan-
do os motivos e o prazo necessario para a prorrogagio daexecugio e da vigéncia contratual.

Apos, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

|

Francisco Beltrdo, 26 de agosto de 2020.

— _ e : ) o
i{i}’l’h&\ﬁé‘? :X?“ﬂ !
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE -
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048
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MUNICIPEY DE FRANCISCO BELTRAD

Estado do Farana

DESPACHO

Processo n° 7.110/2020 de 19/08/2020

Obra: Execugéo de recapeamento asfaltico sobre pavimentag¢ao poliédrica

Requerente: Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda

Destino: Procuradoria Juridica

Origem: SMVQ - Secretaria Municipal de Viagio e Obras - Engenharia

Licitagio: Tomada de Pregos n® 012/2020

Contrato: PMFB n° 492/2020 |
Assunto. Prorrogagiao de prazo -

Conforme requerimento formalizado no processe acima mencionado e
atendendo despacho da Procuradoria Juridica do Municipio quanto a prorregagio do
praze de execucao € vigéncia do contratp de empreitada para recapeamento asfaltico
sobre pavimentagao poliédrica, faz-se as seguintes consideragdes:

- até a presente data os servicos objeto do contrato de empreitada acima referido ainda
nac foram iniciados;

- imprescindivel realizacdo de servigcos preliminares para a execucio de reparos
profundes no pavimentc existente para corregfio e reforgo estrutural do mesmo, base e
sub-base, de responsabilidade do Municipio. cuja conclusdo ainda nao esta efetivada, |
- necessidade do rebaixamento do greide da via, num trecho de aproximadaments 80 m
de extensdo, para concordancia & meihornas geomeatricas do acesso da entrada de &nibus
no patio de embarque e desembarque da Rodoviaria Municipal, também de
responsabilidade do Municipio;

- na presente data os servicos de responsabilidade de Municipio para reforgo estrutural do
pavimento encontram-se paralisados & ¢ rebaixamente do greide da via ainda ndo foi
iniciado;

- n&o existe empecithos para que a empresa contratada inicie de forma imediata a
execugado dos servigos para readequagiic e complementagdc do  sistema de
microdrenagem previstos em projeto. _

Face as consideragbes acima relacionadas, na gualidade de engenheirc |
fiscal de cbra, & posshvel corroborar bem como recomendar ¢ deferimento do pleito, ou
seja, pela prorrogacao do prazo de execucao e vigéncia do contrato de empreitada por,
pelo menos, mais 120 (cento e vinte) dias, o qual considera-se adequado e razoavel para
a realizacao dos servigos de responsabilidade do Municipio € bem como os contratados
através do processo licitatorio.

Retorne a apreciacao e consideragao da Procuradoria Juridica do Municipio,

Francisco Beltrao, 27 de agosto de 2020.

V%gh |

Eng® Civil - CREA/PR 268.008-0
Decreto n® 20242011
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA0 007430

Estado do Parand

PARECER JURIDICO N.? 0933/2020

Processo s T11042020

RECQUERFNIE - DALBA FNGENHARIA E EMPREENTIMENTOS LTDA
INTERESSADA @ SECRETARIA MUNICIFAL DE VIACAD E ODBRAS
ASSLMTO ; TERMO ADimive — PRAZO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido formulado pela empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, em que pretende seja efeluado terme adilivo de prazo de
execucdo em 40 dias ao Contrato de Empreitada n.® 492/2020 {Tomada de Precos n”. 122020,
que temn por objeto a execugdo de recapeamento asfaltico sobre pavimentago policdrica, em
area de 8.400,00m?2,

Alega que € necessiria a prorrogagao em razio de atraso dos servicos preliminares
realizados pelo Municipio, bem como pela cmissio de nova Ordem de Servigos em
10/07/2020. O procedimento veio acompanhado de cpia do contrato ¢ Certiddes Negativas,

Atraves de Despacha n.f 170/2020, esta Trocuradoria solicitou a Secretaria
Municipal de Viagio ¢ Obras a andlise e elaboracac de parecer quanto 4 viabilidade da
alteracao contratual pretendida, o que foi atendido via manifeslagao do fiscal dos servigos.

E o relalorio.
2 FUNDAMENTACAD

O art. 57, § 1%, da Lei n.? 8.666/93 autoriza a alteracao dos contratos administrativos
nos cases em que, nde havendo culpa do executor no atrase do cronograma da obra, a
prormogacic visa garantir a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro da avenga. Tn
perbia: i
Art. 37, A duracdo dos contratos regidos por esta Lef ficard adstrita 4 vigéncia dus
respectivns créditos orgamentirins, exceto quante ans relatives: (..)
§ 1% Os prazes de inicio de etapas de execugdo, de conclusio ¢ de enlrega admifem
provrayagiy, maatidas as demais ciusulas do contrato e asseguerada a manutengdn de seu
equilibrio erondmico-financeire, desde que ocorra afyrm dos sequintes motives, devidamente
autuados em process '~
I - alteracde do projeto ot especificacoes, pela Administragae
Il - supereenifncia de fafo excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentatmente as condicoes de execrgdo do contrats,
TI - interrupcio da exccnedo do contrato on dindnuigdo do ritmo de trabatho par ardem e no
irberesse da Admiinistracao,
IV - qumento das quantidades inicialnente previsias no contrato, nos fimites permtitidos por
vsin Let;

Fue Cetavians Teixefre dos Santes, TOO0 - Foree: (6] 3520-2121 CWPE FRE16510 030166 CEF: BS.607-030
E-mail: fheltramifranosonbetnze e br - e bpage: we. frnesembeltras com. br




Estado do Parana

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporineo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive gquanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao
do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicdveis aos responsavers.

Ao comentar o § 12 do art. 57, da Lei n.” 8.666/1993, Margal JUSTEN FILHO observa,
com a precisio que lhe é peculiar, que a “(...) alteracio dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitagbes e contratos administrativos. A prorrogagio dos prazos
contratuais somente pode ser admitida como excegdo se verificados eventos supervenientes realmente
graves e relevantes, que justifiquem o ndo atendimento aos prazos inicialmente previstos.”

De acordo com a informacio subscrita pelo engenheiro civil Vanios C. Biehl, fiscal
técnico dos servicos, o caso amolda-se a hipotede contemplada no inc. VI do § 1° do art. 57,
da Lei n.” 8.666/1993, considerando que houve atraso na execucao dos servigos base, sub-base
e rebaixamento do greide da via de responsabilidade do Municipio, devido a fatores
operacionais relativos a reducio das equipes por ocasido da pandemia de Covid-19, sendo
que a Ordem de Servigo foi novamente emitida em 10/07/2020 para viabilizar o inicio dos
servigos de microdrenagem pela contratada, restando, no entanto, insuficiente o prazo
original para os demais servigos.

Assim, a area técnica sugere a prorrogacao do prazo de vigéncia e execugdo por,
pelo menos, mais 120 (cento e vinte) dias, considerando este prazo adequado e razoavel para
a conclusdo dos servigos.

Ainda, verifica-se que o prazo de vigéncia finda em 08/10/2020, sendo que o
requerimento de aditivo foi solicitado em 19/08/2020, operando-se a tempestividade do

direito de repactuar. II

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelg DEFERIMENTO do pedido de prorrogacao do prazo
de vigéncia e execugio em 120 (cento e vinte) dias ao Contrato de Empreitada n.” 492/2020
(Tomada de Precos n® 12/2020), firmado ‘tom a empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, tendo em vista a ocorréncia de condigao prevista no art. 57, inc.
VI, da Lei n% 8.666/93. De consequéncia, recomenda-se:

(a) encaminhamento a autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2°,.2 da Lei n.? 8.666/1993;

(b) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, §2° da
Lei Organica Municipal;

! JUSTEN FILHO, Marcal. Comentirios i lei de licitagies ¢ contratos administrativos. 13 ed. 530 Paulo:
Dialética, 2009. p. 839.

* “Art. 37. (...) § 2% Toda prorrogagido de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” .

o COtamane Teceira dos Santes, 1000 - Fone: (46) 35320:.2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP- 85.601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

(c) o Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivagio, respeitando-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias
sugerido, até porque ¢ vedada a prorrogagio por prazo indeterminado (art. 57, § 3%, da Lei
n.? B.666/1993).

E o parecer, submetido a honrosa apreciacio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 28 de agosto de 2020.

Comrn Bt
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017

OAB/PR 41.048

P e art, 83, (...) § 2% O controle interno buscara manter a regularidade na realizagio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio or¢amentaria e os resultados alcangados,
bem comao a perfeita execugio dos contratos de que seja parte o Municipio,”

Rua Oetaviano Teixeira dos Santes, 1000 - ang; (46} 3520-2121 - CNPJ: 77 816510/ 0001-66 - CEP: 85.601-030
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DESPACHO N.* 476/2020 PE e T

REQUERENTE : DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

LICITAGAD : CONTRATO N.° 492/2020 - TOMADA DE PRECOS N.* 012/2020
OBJETO ! EXECUGAD DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagio de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n.” 492/2020, referente a execugio de recapeamento asfaltico em
vias publicas.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da Contratada, fotocopia do
contrato administrativo e aditivos, parecer juridico e planilha de reprogramacio.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 0933/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.® 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de

prazo de vigéncia no contrato n.? 492/2020, por 120 (cento e vinte) dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposigao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 28 de agosto de 2020.

PrefeitoMunicipal
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

1* TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 482/2020
TOMADA DE PRECOS N° 12/2020

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO SELTRAQ, estado do Parana e a empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipic de Francisco Beltr3o, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrite ne CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66,

neste ato representado pelo Prefeito Municipal. senhar CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020.762.568-21.

CONTRATADA: DALEA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessca juridica de direito
privado, estabelecida na ROD PR 566 - KM 5,5, Secgac Sao Miguel, CEP: 85.609-350, na zona rural de
Municipio de Francisco Beltrio - PR, inscrita no CNPJ sob o n® 03.222 465/0001-85.

OBJETO: Execucic de recapeamento asfaltico sobre pavimentagao poliédrica, em area de 8.400,00m2,
incluindo sinalizagdo horizontal e vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da Avenida Agua Branca, ou seja:
no trecho enfre o asfalio existente e inicio da Rua Belem e no trecho entra o inicic da Rua Belém e Rua

©Jerusalém, mais $2.2m.
JUSTIFICATIVA: Em atencio so pedide protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pele

e
L)

deferimenio de prorrogagio de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Ewm
T110/2020. !

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogade o perfodo de vigéncia do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias
ou seja, até dia 01 de fevereiro de 2021. ;

 CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condigdes as demais clausulas do contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que juntos produzam |

um sé efeito.

seus legais e juridicos efeltos.
Francisco Belirdo, 08 de setembro de 2020,

)
W A

DALBA EWGENHARIAE

TANA ; _
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPE M 020.762.969-21 CONTRATADA
PATRICIA JULIANA OLTRAMARE

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE CPF N*® 084.356.819-47

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP25601-030 d
b Paping 1

CNEJ TT.B16.510/0001-66 / &-mail: ficitacendifranciscobelran.pr.gov.br - Telefone: (46). 3520-2103

E assim, por estarem justas e contratadss, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta |

o
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O Secretario Municipal da Administracido da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do
Parana, com base na Lei Federal B.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de |
Termo Aditivo ao Contrato;

FARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR & a empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA !
ESPECIE: Contrato de Prestagio de Empreitada n°® 492/2020 — Tomada de Precos n® 12/2020
OBJETO: Execugdo de recapeamento asfaltico sobre pavimentacio poliédrica, em &rea de
8.400,00m2, incluindo sinalizacdo horizontal e vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da
Avenida Agua Branca, ou seja: no trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém e no
trecho entre o inicio da Rua Belém e Rua Jerusalém, mais 92,2m.

ADITIVO: Em atencdo ac pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogacdo de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo
Administrativo n® 7110/2020.

Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até
dia 01 de fevereiro de 2021. |

Frag’cis Beltrao, 09 de setembro de 2020.

/ i B e -
Anfonio Cargl}ﬁ Bonetti —J\ére}retérin Municipal de Administragao.

?Em%

ua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816,510/0001-66 / e-mail: licitacanafranciscobeltrao.pr.gov. br — Telefone: (46] 3520-2103 Pagina 1
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Publieado por:
Danmiels Raiee
Cidign IdeotiBeador:E73EEEDS

DEPARTAMENTO DE LICTT A !:_F_Eﬁil'"- CONTRATOS

O Seqretiric Municipat da Administracéo da Frefeitura Municipal de
Frangiscn Pelrao. Rseade do Parand, com base na Lel Federal
E.666/93 e legislagdo complemenar, torma piblico extrao de Tenne
Aditivo 30 Contrale:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR ¢ a empress DATBA
EMGEMHARIA E EMFREEMDIMENTOST.THA

ESPECIE: Contrato de Prestacio de Empreitads n® 49272020 —
Tomada de Progos n® D6 HE)

DBIETE: Execugdo de rocapeamento asfahicn sobre pavimentagio
paliédrica, em arca de & 400,00m2. incluindo sinalizagao horizontal ¢
vemical & drenagem pluvigl. cm dois trechos da Avenida Agus Branca,
ol 5Ej8: o eche entre o asfalto existenle @ inicio da Rua Belém ¢ no
wecho entre o inicio da Fua Belém ¢ Rus Jerusabém, mais 92,2m.
AMTIVD: Tm alengiio ao pedido peotocolado pela empresa o
Departamento Juridico opinoy pelo deferimento de primrogadio de
praza de sigencia do contrato. conforme o contide ne Processo
Adminisrativo n® 71020240,

Fica prormmogade o petiodo de vigéneia do comrate por mais 120 {esnto
¢ vinrey dias, ou scja, and dia 0 de fevereine de 2021,

Framcisco Belrdo, 09 de seremboo de 2020,

ANTONIO CARLOE BONETTE
Secrethnio Municipal de Administragio,
Fublicado por:
Dariela Builz
Chidige Ldeatifcador: FDO1CEIA

DEPARTAMENTO DE LTCITAQOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Seovctane Municipel da Admimsiragio da Prefeitura Mumcipal de
Francizco Beltrdo. Esvado do Parand, eom bese na Ll Federal
RAGDZ & legislaglio complerventar, lotha pablico extrato de lermo
Aditive ao Contrato:

PARTES: Municipic de Trancisco Beltrio - PR e 4 empresa
SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM COMERCLAL -
SENAC.

ESPECIE: Contraro de Prestagdo de Servigos n® 53272018 — Dispenya
n” 9972018,

ORJIET: Presizgdo de servigos para minisloar cursos pard 05 usldrios
dos programas PAEFL PALF ¢ S3CFY, om o obistiva de aferecer
esiubilidade scondmica € qualidade de vida

ATITIVE Fm oareogia ao pedido  pootocolade  pela Secretaria
Municipal de Assisténcia Social. o Departamento Juridico opinau pelo
deferimenio de proemigagie de prane e conirato por maes 12 {doze)
mieses, conforme o coido no Processe Administrative i TL4T/2020,
Figg promogadn o prase do contmty por mais 12 (doze) meses, ou
weja até dia 25 do sctembro de 20214,

Francisco Belirdo, 09 do scrembiro de 20240,

ANTONIQ CARLOS BONETTT
Secretaric Municipal do Administracio,

Fuhlicada por:
Namela Raike
Codige 1dentificador:2 IFREYBD

DEPARTAMENTO DE LICITACDES F CONTRATOS
TERMD ADITIVD

O Sacretario Municipzal da Administracho da Prefeicra Municipal de
Freocisea Belicln, Csiwdo da Parani, ecom base na Tei Federl

RA6AES e lepislagAc complementar, torma  pablico  eximmi
rerratiticado do termo aditive ao Contrabe:

PARTES: Municipic de Francisco Peliran - PR e 2 empresa
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

ESPECIE: Contrato de Prestagho de Servigos n® 11302020 - Prepdo o
(42020,

QBJETO: Conratagde de empress prestadom de servigo de segumo,
purs cobermura do sepune de responsabilidade civil € seguro total dos
veiculos de propricdade do mumicipio,

ADNMTIVG: Fm o oaemwiio ae pedide protocolade pela Secretaria
Municipal de Administragdo. o Departamento Juridico opinou pele
teferimenio do pedido de adigio de meta ao commato. conforme o
contide no Processe Administrative o 753072020,

Ficam acrescidos ao contrato original os servigos abaixo cspecificadas
para segme do veiculo:

VALDR YALOR

ITEM |OTD | RESCRICAD usmaADE |ToTaL

m——————r——
M 3 CHEWVRILET [ELTA SPRIT 140 BY
P ACA AME-113 ' (HASSE 9BUARXAENOHE 1214015 4
ARG 005
iy ay COBRERTLTRAS  ROF-Y DAKNDS  MATERLAR: w3027 2T
M (000 RCF-Y FRA KOG COHRPOR AL R 500 00, D0
FAF-% OANOS WMORARS HS 30 HH1L M AP0 - WORTE:
R 20 000 00 7 APEF - DYV ALIDER - RE 20 0OGLD

WODELD REMAINT WASTER EXTRA FLTRGAL L3IH]
17 hEN

FLACA BDMHHHDT ' CHASST MY MAFEXELESHIS]
&[0 2M1932N20

CTRERTLRAS io®:  FIFE [ RLUF-% I'J.L\lﬂa
WATERIAR RS  Moopoo C RCT-Y
CDRPORAL RS 700 COCLOD - REP-v DANOS wiOkAls
RI 5000000 ° APG - MORTE HE 20 000,00 * ARG
MvALIDESY RS Icoeo0 o YWIDRGS TOP PMLLS |
L TRCHE) M kM

00 16 49 Th

0 CONTRATAKTE pagari a CONTRATADA, pelos prém.iﬂl
worescidos po contrato o valor de BY 579,63 {(quinhentos ¢ sctents ¢
TKOVE TCRIS & FCSSCMIA € ES pemiawos ).

Franecisco Peltrig, 09 de setembim de 2020

ANTONIO CARLOS BONETTY
Secratirio Municipal da Administragio
Fublicada por:
Danicla Raitz.
Cadigo ldentifieador:07448.47]

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO DE APOSTILAMENT(

O Secretang Municipal da Adrimsivegio da Prefeitura Musticipal
Francisco Bechrdo, Esmdo do Parand. com base na [ed deci
E6a66/3 g lepislacho complementar, tofma extrato de termo de
APOSTILAMENTO 2 Als:

PARTES: Municipie de Francisco Behirdo - FR e a empresa JK
MATIAS COMERCIO DE YEICULOS FIRELT ESPECTE:
Comtrato d= Fornecimento de Mercadorias o° 3542020 - Prepdo n”
SRR,

OBIETD: Fornecimento de U1 {um} veicube tipo hatch novo, Okm, em
atendimento ao Convénio n® (6072019 — SEAR,

AFOSTILAMENTD: Conforme comntide o processo o™ &41972020
fice formalizado o presente werme de apostilamento ae Contrain de
Fortecimento de Mercadorias n” 3542020, com a finalidade de alerar
o praso para formeciments do iters 01 em 30 {irinta) dias.

Francisco Betrdo, 10 de agosio de 2020,

ANTONK) CARLAOS BONETTT
Secreririo Muticipal da Administragio

Fablleada pos-
Dianiels Railr
Codigo Tdemtificadar=D2 44206

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMUO DE RESCISAG

2wt aliaremunicipal som briamp F]
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