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DALBA

ENGENHARIA

Francisco Beltrdo, 15 de setembro de Z020.

o

RE?E:TJRn MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAQ
fC DEPARTAMENTC DE LICITACOES E CONTRATOS e URBANISMO

‘e

Referente: Prorrogacdoc prazo contratual.
Contrato n®: 492/2020
Contratada: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Frezados,

0 contratoe n® 492/2020 tem como objeto a “"Execugio de
recapeamento asfaltico com CBUQ em area de 8.400,002, incluindo
sinalizagdo horizontal e wvertical, meioc fio, drenagem de Aaguas
pluviais na Avenida Agua Branca no municipic de Francisco
Beltrdo.”

0 referido contrato tem seu prazo de execucdo com validade
ate 08 de setembro de 2020. Necessita-se de prorrogacdo do prazo
até 06 de janeiro de 2021 para gque seja possivel a conclusic dos
servigos. A contratada j& iniciou os servicos de drenagem, e a .
execucdaoc dos demals servigos necessSitam da conclusio dos trabalhos
que estdo sendo realizados pela Prefeitura Municipal de Francisco
Beltrdo.

Aproveitamos para lembrar que isso ir& interferir diretamente
no praze de execucdo dos servicos e do nio cumprimento do
Cronograma financeiro, tendo em vista que ficamos dependentes da
realizagdo dos servigos por parte da contratante.

Desta forma, wiemos através deste solicitar acréscimo de 120
dias no PRAZO DE EXECUGCAO E VIGENCIA.

Pede Deferimento.

3 \Erancescon
Civil

CREA N®" PR-170812/D

Rodaovia PR 566, 5/N? - Km 5,5 - 5da Miguel - CEP: B5609-350 - Francisco Belirde - PR
Cx. Postal 21 - Fones: [46) 3520.5550 / (42) 3035.9550 - www dalboengenharia.com br

CMPJ 03.222 465/0001-85 Inser. Estodual 203.000288.01
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

1° TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 492/2020
TOMADA DE PREGOS N° 12/2020

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., na forma abaixo: |

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-58,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020.762.969-21. I

CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa juridica de direito
privado, estabelecida na ROD PR 566 - KM 5,5, Secgdo S3o Miguel, CEP: 85.609-350, na zona rural do
Municipic de Francisco Beltrio - PR, inscrita no CNPJ sob o n® 03.222.465/0001-85. |

OBJETO: Execucdo de recapeamento asfaltico sobre pavimentag@o poliédrica, em &rea de 8.400,00m2,
incluindo sinalizagdo horizontal e vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da Avenida Agua Branca, ou seja;
no trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém & no trecho entre o inicio da Rua Belém & Rua
Jerusalem, mais 82.2m.

JUSTIFICATIVA: Em atengdo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagdo de prazo de vigéncia do contrato, conforme o contido no Processo Administrative n®
7110/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de vigéncia do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias,
ou seja, até dia 01 de fevereiro de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condigdes as demais clausulas do contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que juntos produzam
um 50 efeito,

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta
seus legais e juridicos efeitos.

Francisco Beltro, 09 de setembro de 2020.

ONTANA DALBA ENGENHARIA E
2 EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF M020.762.969-21 CONTRATADA
PREAEITO MUNICIPAL PATRICIA JULIANA OLTRAMARE
CONTRATANTE CPF N® 084 356.819-47

Rua Octavianoe Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licittacao@franciscobeltrao. pr.gov. br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscricao: 03.222.465/0001-85

Razdo Social: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: ROD PR 566 SN KM 5,5 / SAD MIGUEL / FRANCISCO BELTRAO / PR / B5609-
350

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que |he confere o Art. 7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encentra-se em situacdo regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de quaisquer
debitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes das

obrigagdes com o FGTS.

Validade:13/09/2020 a 12/10/2020

Certificagdo NOmero: 2020091308443689126470
Informacgao obtida em 16/09/2020 11:11:13

A utilizaco deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada
a verificacdo de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https:ffeonsulta-crt caixa.gov.bricon sultacrfipages/consultaEmpregadar jsf




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: DALBR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNEJ: 03.222.465/0001-85

Certid3o n®: 23520669/2020

Expedicdo: 16/09/2020, as 11:12:30

Validade: 14/03/2021 - 180 (cento e citenta) dias, contados da daiA
de sua expedigio.

Certifica-se gue DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n® 03.222.465/0001-85, MAO CONSTA
do Banco Macional de Devedores Trabalhistas,

Certidac emitida com base no art. 642-2& da Consolidagdc das Leis qo
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, |e
na Resolugdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

0Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dgs
Tribunais do Trabkalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriocores a data da sua expedicéo.

No caso de pessca juridica, a Certidioc atesta a empresa em relag*m
a todos os seus estabelecimentcs, agéncias ou filiais.

A aceitacgdo desta certidi3c condiciona-se 4 verificacgdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessariecs a identificagdc das pesscas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢a do Trabalho guante &s cbrigagbes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aps
recolhimentos previdencidrios, a honorarios, a custas,|a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordes firmados perante o Ministério Publico do
Trabalheo cou Comissdo de Conciliacgido Preéevia.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOSH RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.222.465/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, & certificado que:

1. constam deébitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragdo para fins de certificacio da regularidade fiscal, ou ainda nfo vencidos; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Macional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 2068 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa,

Esta certidao & valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgdos e fundos publices da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se & situacdo do
sUjeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuices sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo (inico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1591.

A aceitacdo desta certiddo estad condicionada a verificagéo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http:/irfb.gov.br> ou <http:/fwww. pgfn.gov. br=.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida &s 17:19:27 do dia 27/08/2020 <hora e data de Brasilia>.

Valida ateé 23/02/2021.

Cadigo de controle da certiddo: BE12.4CCE.SDCF.8A55

Qualguer rasura ou emenda invalidara este documento.

=
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 1
Estado do Parand

DESFACHO N.» 190/2020

PROCESSO M. : §423/2020

REQUERENTE  : DaLBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

INTERESSADNOS  : SECRETARLA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

ASSUNTO : TERMO ADITIVO - PRAZO

Trata-se de pedido formulado pela empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, em que pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de 120 dias ao
Contrato de Empreitada n.* 492/2020 (Tomada de Pregos n®. 12/2020), que tem por objeto a
execucao de recapeamento asfaltico sobre pavimentagao poliédrica, em area de 8.400,00m?2.

Alega que € necessaria a prorrogagdo em razio de atraso na execugio devido ao tempo
de execugdo dos servigos preliminares realizados pelo Municipio.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica possa efetuar a analise e elaboracdo
de parecer quanto a viabilidade legal da alteragdo contratual pretendida - no caso, de prorroga-
¢ao do prazo de execugdo — € necessario o encaminhamento ao fiscal da execugdo da obra, o Sr.
Vanios Carlos Biehl, para que elabore parecer técnico e aponte o atual estado da obra, apontan-
do os motivos e o prazo necessario para a prorrogacao da execucao e da vigéncia contratual.

Apos, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

Francisco Beltrio, 16 de setembro de 2020.

. mow

— =

CAMILA S5LONGO PEGORAROD BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

Paginalde1
Fua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fheltrao®franciscobeltrio.com_br - webpage: www. francizcobeltrao.com.br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD

Estado do Parana

DESPACHO

Obra: Execugio de recapeamento asfaltico com CBUQ sobre pedras irregulares
Requerente: Dalba Engenharia e Empreendimentos LTDA

Destino: Departamento de Licitacbes

QOrigem: SMVO - Secretaria Municipal de Viacdo e Obras - Engenharia

Licitacao: Tomada de Pregos n® 012/2018

Contrato: PMFB n° 492/2020

Assunto: Prorrogacao de prazo

Conforme requerimento formalizado no processo acima mencionado onde a
empresa Dalba Engenharia e Empreendimentos LTDA solicita a prorrogacgao do prazo do
contrato de empreitada a fim de concluir a execugao dos servigos contratados, faz-se as
seguintes consideragoes:

- Por motivos de alteragdo de projeto e também de algumas interferéncias inesperadas
alguns servigos estdo sendo executados pela contratante para que a contratada possa
realizar os servicos de sua responsabilidade.

- Tendo conhecimento que a contratada ja iniciou os servigos de drenagem.

- Os servigos que estdo sendo executados pela contratante encontram-se em faze final.

Face as consideragdes acima relacionadas, na qualidade de engenheiro
fiscal de obra, € possivel corroborar bem como recomendar o deferimento do pleito da
requerente, ou seja, pelo aceite da prorrogagdo do prazo de vigéncia do contrato de
empreitada por 120 dias.

Retorne a apreciacdo e consideragao do Departamento de Licitagbes e
posteriormente encaminhe-se a Procuradoria Juridica do Municipio.

Francisco Beltrao, 22 de setembro de 2020.

~Ferreira
wil — CREA/PR 175.618-D

Rua Octaviano T, dos Santos, 1000 — CP 51 — Fone: (0*#46) 3520-2121 - Fax (0**46) 3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 — CEP B5601-030
e-mail- fhelraoi@franciscobeltran. com.br - Web Page: WWW _franciscobeltrao.pr.gov.br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

PARECER JURIDICO N.° 1040/2020

PROCESSO N 1 8423/2020

REQUERENTE  : DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADA  : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
ASSUNTO : TERMO ADITIVO - PRAZO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido formulado pela empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, em que pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de
execucdao em 120 dias ao Contrato de Empreitada n.” 492/2020 (Tomada de Pregos n2
12/2020), que tem por objeto a execugao de recapeamento asfaltico sobre pavimentagio
poliédrica, em area de 8.400,00m?.

Alega que ¢ necessaria a prorrogacao em razao de atraso dos servigos preliminares
realizados pelo Municipio. O procedimento veio acompanhado de copia do contrato e
Certidoes Negativas.

Através do Despacho n?® 190/2020, esta Procuradoria solicitou a Secretaria
Municipal de Viagdo e Obras a analise e elaboraciao de parecer quanto a viabilidade da
alteracao contratual pretendida, o que foi atendido via manifestacdo do fiscal dos servigos.

E o relatorio.

2 FUNDAMENTACAO
]
O art. 57, § 1%, da Lei n.” 8.666/93 autoriza a alteragdao dos contratos administrativos
nos casos em que, nao havendo culpa do EXE(‘Litt}r no atraso do cronograma da obra, a
prorrogacdo visa garantir a manutencao do equilibrio economico-financeiro da avenga. In
verbis: \

Art. 57, A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita @ vigéncia dos
respectivos créditos orcamentarios, exceto quanto aos relatives: (...)

§ 1% Os prazos de inicio de etapas de execucio, de conclusdo e de entregn admitem
prorrogacio, mantidas as demais clausulas do contrato e asseguradn a manutengio de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

I - alteragao do projeto ou especificagies, pela Administragio;

IT - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicoes de execucdo do contrato;

IIT - interrupgio da execugdo do contrafo ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administracio;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Ler; .

Rua Octamane Teixeira dos Santos. 1000 - Fore: (46) 3520-2121 - CNEJ: 77,816,510/ 0001-66 - CEP- 85.601-030
E-mail: fheltracmfranascobeltruo.com br  webpage: wuaw, franciscobeltrao.com. br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000459
Estado do Parand

V - impedimento de execugdo do contrate por fate ou ato de terceiro reconthecide pela
Administracao em documenlto contempordneg 8 sua ocorrinciy; i
VI - omissde ou afraso de providéncies & cerye de Administragae, fnclusive gquanto aos
pagamentos previstos de gue resulte, diretamente, impedimento ou refardamento 18 execncao

do contrato, sem prejuizo das sangies lepais aplicavels aos responsdveds.

Ao comentar o § 1° do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Margal JUSTEN FILHOC observa,
com a precisao que the ¢ peculiar, que a *(L.) alteragio dos prazoes contratuais ofende os principios
Sfundamentais gue novteinm as licitacoes ¢ comtealos adminmistrativos. A prorvoyacio dos prazos
contraluais somenle pode ser admitida como excecqo se verificados eventos supervenientes realmente
graves £ relevantes, que justifiquent o nilo atendimento qos prazos infcialnente preoistos. ™!

De acordo com a informacio subscrita pele engenheire civil Vanios C. Biehl, fiscal
técnico dos servigos, o caso amolda-se a hipotese contemplada no inc. VI do § 1° do art. 57,
da Lei n* K666/1993, considerande que houve alraso na execucan dos servigos cm
decorréncia de alteragdes do projeto original e interferéncias na obra por parte da
Contratante para viabilizar os servigos da Contratada.

Assim, a drea técnica sugere a prorrogacac do prazo de vigéncia e execugao por,
pelo menas, mais 120 (cento e vinle) dias, considerando este prazo adequado e razoavel para
a conclusdo dos servigos.

Ademais, verifica-se que o praze de vigéncla ja foi alterado em razde da emissao de
nova Ordem de Servigos na data de 10/07/2020, cujas justificativas constam do Protacala n®,
7110/2020) e para o qual csta Procuradoeria manifestou-se favoravelmente para a prorrogacao
dos prazos de vigéncia ¢ execugao, presumindo-se que houve eguivoco na elaboragio do
aditivo respective anle a auséncia de previsao de prazo para a execuyao dos servigos,
ensejande o presente pedido apartado.

Ainda, verifica-se que o prazo de vigéneia finda em 08/10/2020, sendo que o
requerimento de aditive foi solicitado em 16/(8/2(120, operando-se a tempestividade do
direito de repactuar.

3 CONCLUSAOQ

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorregacao do prazo
de execugdo em 120 (cento e vinte) dias ao Contrato de Empreitada n.* 492/2020 {Tomada de
Precos n® 12/2020), firmado com a empresa DAalBA ENGENHARIA E EMPREENDAMENTOS
LTDA, tendo em vista a ecorréncia de condigao prevista no art, 37, inc. VI, da Lei n®

-

8.666/93. De consequéncia, recomenda-se:

ta) encaminhamento & autoridade competente, no caso, o Prefeite Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 227 da Lei n.2 8.666/1993;

CJUSTEN FILHO, Margal, Comeentarios a la de licitapdes £ condratos gimpnistratizns. 13 ed, Sao Faulo
DHalénca, 2009 p. 834 .

= AT 37 () B 24 Toda protrogacac de praco deverd ser justificada por escrito @ previamente
autorizada pela autoridade competente para celobrar o contrato.”

Hun Detearoerr Pevoera ceas Sarlos, 1K Fone: Ja] 3520 2171 - ¥ PP ATE AT R T-00 - CFEM: 8hoad? 030
E ol fheltrnos freersrobelirao oo b wehmnge: winne frmmosrobelirao o br



_ 000451
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Paranad

(b) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 22" da
Lei Organica Municipal;

(c) o Departamento de Compras, Licitacoes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivacao, respeitando-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias
sugerido, até porque é vedada a prorrogacdo por prazo indeterminado (art. 57, § 3%, da Lei
n.” 8.666/1993).

E o parecer, submetido a honrosa apreciagio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 24 de setembro de 2020,

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

F "Art. 83, (...) § 2% O controle interno buscara manter a regularidade na realizacio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas ¢ da execucio orcamentdria e os resultados alcangados,
bem como a perfeita execugio dos contratos de que seja parte o Municipio.”

Fua Octawviane Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNP FFE16.510/0001-66 - CEM 85.6071-0.30
E-mail: fheltracgfrancizeobelirao.com by - webpoge: wanw. franoscobeltiroo. come br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

DESPACHO N.® 531/2020

REQUERENTE ! DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

LICITACAG : CONTRATO N.°492/2020 —- TOMADA DE PRECOS N.* 012/2020
OBJETO ! EXECUCAO DE RECAFEAMENTO ASFALTICO
ASSUNTD : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulacio de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n.” 492/2020, referente a execucao de recapeamento asfaltico em
vias publicas.

Constam do processo administrativo a solicitagao da Contratada, fotocépia do
contrato administrativo e aditivos, parecer juridico e planilha de reprogramacio.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 1.040/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO PARCIALMENTE o pe-
dido de aditivo de prazo de execugio no contrato n.2 492/2020, por 60 (sessenta) dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrdo, 24 de setembro de 2020.
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| : 000453

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

2° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 492/2020
TOMADA DE PRECOS N” 12/2020

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parana e 2 empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.. na forma abaixo: :

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessca juridica, de Direito Publice |
Interno. com sede na Rua Octavianc Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.818.510/0001-86, |
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020.762.868-21.

CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa juridica de direito
privado, estabelecida na ROD PR 566 - KM 5.5, Secg3o Sdo Miguel, CEP: 85.609-350, na zona rural do
Municipio de Francisco Beltrio - PR, inscrita no CHPJ sob o n® 03.222.465/0001-85. .

OBJETO: Execuclo de recapeamento asfaltico sobre pavimentagic pollédrica, em area de 8.400,00m2,
incluindo sinalizagio horizontal e vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da Avenida Agua Branca, ou sgja:
no frecho entre o asfalto existente e inicio da Ruz Belém & no trécho entre © inicio da Rua Belém e Rua

~ Jerusalém, mais 92.2m.

JUSTIFICATIVA: Em atenciio ao pedido protocclade pela empress, o Departamento Juridico opinou peio
deferiments de prorrogacac de prazo de execugdo do contrato, conforme o contide no Processg Administrative n®
842372020

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de execugao do contrato por mais 80 (sessenta) dias; ou |
seja, até_n dia (4 de outubro de ZD_EQ.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condigdes as demais clausulas do oandrats. |
ficande este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de gue juntos produzam
um sa efelic. o

E assim, por estarem justas & contratadas, as pares assinam o presente aditive, para que 0 mesmao surta
seus legais e juridicos efeitos: '

Erancisco Beltr3c, 24 de setembro de 2020,
37 5 .
i VIR ol ol asam [
ANA DALBA ENHARIA E S

EMPREENBIMENTOS LTDA
CPF 1/020.762.969-21 CONTRATADA EEp
PREZEEITO MUNICIPAL PATRICIA JULIANA OLTRAMARE
CONTRATANTE CPF N° 084.356.819-47

Bua Octavians Teixeirs dos Santos, 10060 — Caixa Postal 51 - CEP 85801-030 : ;
GNP 77.816.510/0001-66 / e-mail: ligitacsofirenriscebelran. pr.gos by - Telefone: [46) 3520-2103 Pagina 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000454
Estado do Parana |

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do
Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislacio complementar, torna publico extrato de Termo |
Aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

ESPECIE: Contrato de Prestacio de Empreitada n® 492/2020 — Tomada de Precos n® 12/2020 |
OBJETO: Execugio de recapeamento asfiltico sobre pavimentagio poliédrica, em area de
5.400,00m2, incluindo sinalizacdo horizontal e vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da
Avenida Agua Branca, ou seja: no trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém e no trecho
entre o inicio da Rua Belém e Rua Jerusalém, mais 92,2m.

ADITIVO: Em atencao ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagdo de prazo de execugdo do contrato, conforme o contido no Processo
Administrativo n” 8423/2020.

Fica prorrogado o periodo de execugao do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 04 de
outubro de 2020, |

Francisco Beltrdo, 05 de outubro de 2020.

I. " \.“ ;
Anl‘{mio ar ﬂsﬁnﬂ'}r— }ije}etérin Municipal de Administracao.

Fua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Pus:l:-:l 31 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacaoifranciscobeltrao. or zov.br - Telefone: (46) 3520-2103 Pagina |l




Parand . 06 de Ouiubro de 2020« Didro Oficial dos Municipios do Parana » ANOTX [N 2111

Art. 1" Congeder § servidora JUSSARA ROGERIO DUS SANTOS
licenga maermidade por um perniodo de 180 dias, conforme processo
. XTE de 2020-DRH. a partir de 23 de setembro de 2020,

Art. 2* Esta portaria cntra em vigor na data de sua publicagiio.
Francisco Belirio. Estado do Parand, 05 de owubro de 2020,

CLEBER FONTANA
Prefein Municipal
Publicado por:
Marcos Ronaldo Koerich
Cadigo ldentificador: E904398F

DEPARTAMENTO DE LIC !’l'.&{'ﬂlﬂﬁ E CONTRATOS
AVISO DE LICTTACAD PREGAO ELETRONICO N° 117/2020

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N® 1 17/2020 — UASG Y87563

A Prefeitura  Municipal de Francisco  Belirio-PR. avisa aos
interessados gque lard realizar no dia 22 de optubro de 2020, as 09:00
horas. a aberura da licitagio na modalidade Pregao Eletrdmico, do
tipn menar prego GLOBAL POR GRUPO DE TTENS, quc tem por
objew o Contratacio de empresa especializada para substituicio
de limpadas piblicas vapor sodio de 250w por luminirias de LED
compativel ao brago luminoss LM3 em vias urbanas do Municipio
de Franciseo Beltrio, incluindo fornecimento de material,
insumos e mao de obra.

Abertura das propostas ¢ Heeebimento dos lances: a partir das 09:00

horas do dia 22 de ouwtubre de 2020, no enderego cletranico:
www govbricompras/pi-br,

Edital na inegra: a disposio dos mteressados no Departamento de
Compras. Licitaghes ¢ Contratos. na Rua Octaviano Teixecira dos
Sanmios, [ ¢ no site www_[ranciscobeltrao. pr.gov.br — licitagies,

v treves e site; www.goy bricompras/pt-br.  Informaghes
complementares através dos elefones (46)3520-2107 e 3520=2103.

Francizsco Beltrdo. 02 de outubro de 20210,

NADIA DALL AGNOL
Fregoeira
Publicado por:
Daniela Raitz
Codigo Identificador: 1 3835F93F

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO RERRATIFICACAD DE RESULTADO

PUBLICACAD RERRATIFICACAD DE RESULTADD

A presidente da Comissio de Licitagio, nomeada através da Portaria
n® 15172020, de 15 de maio de 2020, com base na Lei Federal
66693 ¢ legislagdo complementar. wma pablice resultado  do
Processo de dispensa de Licitagio.

MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA N° 6%/2020

OBRIETO: Contratagao direta, d¢ 07 (sele) profissionais de saide
consistentes em 06 {sgis) enlermeiros ¢ 01 (um) eenico em
enflermagem. para suprir as necessidades de agdes de prevencdo e
combate ao Corona virus (COVID-19) em  atengio an Decreto
Municipal o” 26T20M. pelo periodo de 60 [scssemta)  dias
prurrogdveis enquanto durar a pandemia. conforme o Decreto
Municipal supracitado.

CONTRATADO: CRISTIAN HENRIQUE CANDIDO DA STLV A
CPT: 035411.571-31

VALOR TOTAL: RS 7.221.66 (sete mil duzentos ¢ vinle e um reais e
SCASENL & Seis Ccentavos)

CONTRATADA; JANETE CERATO NASCIMENTO

CPF: 019 166 939-38

000455

VALOR TOTAL: RS 722166 (sewe mil durentos ¢ vinle ¢ um rcai% [
SCRSCMEA ¢ 515 Contavos)

CONTRATADD: EVERALDO MOREND

CPF: 003.754.099-32

VALOR TOTAL: RS 7.221,66 (sctc mil duzentos e vinte & um reais ¢
SCESCNLA © SC15 contavos)

CONTRATADA:  AURICELIA  XAVIER DE  OLIVEIRA
PORTELL A |
CPF: 327.509.193-04

VALOR TOTAL: RS 7.221.66 (sctc mil duzentos e vinte e um reais ¢
SCSSEN1A ¢ seis centavos)

CONTRATADA: ROSILEI RELEGANTE

CPF: D89.148.529-54

VALOR TOTAL: RS 7.221.66 (sete mil durentns ¢ vinie ¢ um reais ¢
sessenla e sels cenlavos) |
CONTRATADA: MARIANA KOMMER

CPF: 107.0M%6.19%-01

VALOR TOTAL: RS 7.221.66 (sete mil durentos ¢ vinte ¢ am reais e
sessenta e sels centavos)

CONTRATADA: JANETE MARIA AGASSI

CPF: 989.616.759-15

VALOR TOTAL: RS 4.230.20 (guatro mil duzentos e trinta reais e
vinie centavos)

Francisco Belirdo, 05 de outubro de 2020,

NILEIDE T. PERSZEL
Presidemte da Comissiao de Licitagio
Publicado [er:
Daniela Raitz
Cidigo Tdentificador:B3199D14
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAQ DE ADITIVO

0 Secretario Municipal da Administragfo da Prefeitura ‘_\.{uni._-ipsll de
Francisco Belirdo, Fstado do Parani, com base na lei Federal
R.666/93 ¢ legislagio complementar, toma pablice extraio de Tarmo
Aditivo a0 Contrato:

FARTES: Municipio de Franciseo Belirio - PR ¢ a empresa DALBA
ENGENTIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

ESPECIE: Contrato de Prestagio de Empreitada n® 49‘2.1'2010 -
Tomada de Pregos n® 12/2020

OBJETO: Execugio de recapeamento asfillico sobre pavimentagio
poliddrica. em drea de 8.400.00m2. incluindo sinalizagio horizontal e
vertical ¢ drenagem pluvial, em dois trechos da Avenida Agua Brancd
0 s¢ja no trecho entre o asfalio existente e inicio da Rua Belém ¢ no
trecho entre o inicie da Rua Belém ¢ Rua Jersalém, mais 92.2m. |
AMTIVO: Em awengio so pedido protocolado pela n:mprcia. o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de prorrogacio de
prazo de execugdo do contrato, conforme o contido no Processo
Administrativo n* $423/2020.

Fica prorrogade o periodo de execugiio do contrato por mais 60
(sessenta) dias, ou sgja. até dia 04 de outubro de 2020,

Francisco Beltrio, 05 de outubro de 2020

ANTONIQ CARLOS BONETTI
Secretario Municipal de Administragio
Publicada por:
Daniela Raitz
Cadigo ldentificad nr:('[!Z%F FaB

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PURLICACAO DE ADITIVO

O Secretdrio Municipal da Administragio da Prefeitora Municipal de
Francisco Belirio, Fstado do Parund, com base na Lei Federal
8.666/93 ¢ legislagio complementar, torma plblico extrato de rcrmn
aditivo ao Contrato:

wiww disnomunicipal com_briamp 75




