000489

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana _

Parecer Técnico

Obra: Execucao de Pavimentacgao Asfaltica com CBUAQ.

Requerente: Dalba Engenharia e Empreendimentos LTDA.

Destino: Departamento de Licitagoes

Qrigem: SMVO - Secretaria Municipal de Viagdo e Obras - Engenharia
Licitacdao: Tomada de Pregos n° 012/2020

Conforme requerimento formalizado pela empresa Dalba Engenharia e
Empreendimentos LTDA sclicita o aditivo referente ao contrato N® 492/2020 prorrogacao
do prazo do contratoc de empreitada a fim de concluir a execugdo dos servigos
contratados, faz-se as seguintes consideragdes:

- A adicao do prazo de execugaoc do contrato para 45 (quarenta e cinco) dias para
conclusado dos servigos.

- Aja necessidade do aditivo por consequéncia de ajustes na obra realizados pela
contratante.

Face as consideragdes acima relacionadas, na qualidade de engenheiro
fiscal de obra, é possivel corroborar bem como recomendar o deferimento do pleito da
requerente, ou seja, pelo aceite da prorrogacaoc do prazo de execucdo do contrato de
empreitada por dias.

Retorne a apreciagdo e consideragdo do Departamento de Licitagbes
posteriormente encaminhe-se a Procuradoria Juridica do Municipio.

Francisco Beltro, 26 de outubro de 2020.

Dhantton G. Ferreira
Eng® Civil - CREA/PR 175.618 -D
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBRITOS TRABALHISTAS

Nome: DALBA ENGENHARTA E EMPEEENDIMENTCOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.222.465/0001-85

Certidido n®: 27979331/2020

Expedigdoc: 27/10/2020, as 11:50:00

Validade: 24/04/2021 - 180 {(cento e oitenta) dias, contados da data |
de sua expedicio.

Certifica-se gue DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n® 03.222.465/0001-85, NAO CONSTA |
do Banco Wacional de Devedores Trabalhistas.

Certidio emitida com base no art. 642-A da Consclidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resclucgdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do|
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdc de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (deis) dias
anteriores a data da sua expedigdo. |
Mo caso de pessoa juridica, a Certid3oc atesta a empresa em relacdo
a todos o3 seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A acelitacido desta certid3c condiciona-=z=e a verificacl3o de sus
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br). :

Certidiac emitida gratulitamente.

INFORMACAQ IMPORTANTE |
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessdriocs & identificacdoc das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho gquanto as obrigacﬁeF
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarics, a honorarios, a custas, &
emolumentos ou a recolhimentos determinadeos em lei; ou decorrentefs
de execugdc de acordos firmados perante o Ministério Poblico do
Trabalhe ou Comissdo de Conciliagdoc Prévia.




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAD POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAD

Nome: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.222.465/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que: '

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 - |
Codigo Tributario NMacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagio da regularidade fiscal, ou ainda no vencidos; e

2. n&o constam inscrigdes em Divida Ativa da Uniao {DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
MNacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa. '

Esta certiddo e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais &, no caso de ente federativo, para

todos os drgéos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se & situacao do ,
sujeito passivo no &mbitoc da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lein® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagio desta certidio esta condicionada & verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://ww.pgfn.gov.br=.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 17:19:27 do dia 27/08/2020 <hora e data de Brasilia>.

Valida at& 23/02/2021.
Cédigo de controle da certidao: BE12.4CCE.SDCF.8A55

Qualguer rasura ou emenda invalidara este documento,
|
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

2° TERMO DE ADITIVO AQO CONTRATO DE EMPREITADA N® 492/2020
TOMADA DE PREGOS N° 12/2020

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, estado do Parana e a empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., na forma abaixo: |

CONTRATANTE: Municipic de Francisco BelirSo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interna. com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020.762.969-21.

CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa juridica de direito
privado, estabelecida na ROD PR 566 - KM 5,5, Secgao S3o Miguel, CEP: 85.609-350, na zona rural do
Municipio de Francisco Beltrdo - PR, inscrita no CNPJ sob o n® 03.222.465/0001-85.

. _ I
OBJETO: Execugio de recapeamento asfaltico sobre pavimentagio poliedrica, em area de 8.400,00m2,
incluindo sinalizacdo horizontal e vertical & drenagem pluvial, em dois trechos da Avenida Agua Branca, ou seja:
no trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém e no trecho entre o inicic da Rua Belém e Rua

Jerusalém, mais 92,2m.

|
JUSTIFICATIVA: Em atencdo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogacio de prazo de execugio do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo n®

8423/2020.

[
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o periodo de execugio do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou
seja, até dia 04 de outubro de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condigdes as demais clausulas do contrato,
ficando este Termo fazende parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que juntos produzam
um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta
seus legais e juridicos efeitos. |

Francisco Beltrio, 24 de setembro de 2020.

CLEAFRFONTAMA DALBA ENGENHARIAE
\ e EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF K" 020,752.969-21 CONTRATADA
F‘F{’ EITO MUNICIPAL PATRICIA JULIANA OLTRAMARE
CONTRATANTE CPF N° 084.356.819-47 [

T e e S e e e e e e e e e e vl
Rua Qctaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CHPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacandfranciscobeltrao. pr.gov.br — Telefone: [46) 3520-2103 Pagina 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

1°* TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N°® 492/2020
TOMADA DE PREGOS N° 12/2020 I

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estade do Parand e a2 empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltro, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interna, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020.782.969-21.

CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa juridica de direito
privado, estabelecida na ROD PR 566 - KM 5,5, Secgdo Sao Miguel, CEP: 85.609-350, na zona rural do
Municipio de Francisco Beltrdo - PR, inscrita no CNPJ sob o n® 03.222.465/0001-85. |

OBJETO: Execug3o de recapeamento asfaltico sobre pavimentag3o poliédrica, em area de 8.400,00m2,
incluindo sinalizagdo horizontal & vertical & drenagem pluvial, em dois trechos da Avenida Agua Branca, ou seja:
no trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém & no trecho entre o inicio da Rua Belém e Rua

Jerusalem, mais 92.2m

JUSTIFICATIVA: Em atencio ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogacio de prazo de vigéncia do conftrato, conforme o contido no Processo Administrativo n® |

7110/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA; Fica prorrogado o periodo de vigéncia'do contrato por mais 120 (cento & vinte) dias,l
ou seja, ate dia 01 de fevereiro de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condigbes as demais clausulas do contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que juntos produzam|

um s4 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para gue o mesmo surta

seus legais e juridicos efeitos.

Francisco Beltr@o, 09 de setembro de 2020,

DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATADA
PATRICIA JULIANA OLTRAMARE
CPF N® 0B4.356.819-47

CPF M 020.762.969-21
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Fua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEF 8R601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 | e-mail: licitacani@franciscobeltrac. pr.gov. b — Telefone: [46) 3520-2103 Pagina 1
|




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO V00438
Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.° 1174/2020

PrROCESSO N @ 9964/2020

REQUERENTE @ SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS

INTERESSADA @ DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRAZO

1 RETROSFPECTO |

Trata-se de pedido formulado pela equipe técnica da Secretaria Municipal
de Viagao e Obras, em que pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de execugao em 45
(quarenta e cinco) dias ao Contrato de Empreitada n.® 492/2020 (Tomada de Precos n®
12/2020), firmado com a empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, que tem
por objeto a execu¢do de recapeamento asfaltico sobre pavimentagao poliédrica em area de
8.400,00m?,

Alega que ¢ necessaria a prorrogacao em razdo da necessidade de ajustes na obra |
pela municipalidade. O procedimento veio acompanhado de copia do contrato e Certidoes
Megativas.

E o relatorio.
2 FUNDAMENTACAD

O art. 57, § 1%, da Lei n.? 8.666/93 autoriza a alteracio dos contratos administrativos
nos casos em que, nao havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a |
prorrogacao visa garantir a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro da avenga. In
verbis:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia dos |
respectivos créditos or¢amentdrios, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1% Os prazos de inicio de etapas de execucio, de conclusio e de entrega admitem
prorrogaciao, mantidas as demais cliusulas do contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrip econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo: |
I - alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho @ vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugio do contrato;

HI - interrupcao da execugdo do contrate ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no |
interesse da Administragio;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Lei;

V - impedimento de execucav do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contempordneo a sua ocorréncia,

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto acs

Ruo (etminans Temretro dos Santos, TOO0 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77816510/ 000 1-66 - CEP: 83.601-030
E-mail: fheltracdfrancscobeltrao.com. br - webpage: wune. francscobeltreo.com. br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO |
Estadq do Parand

aagamentos previstos de gue resulte, divetamente, impedimento ou refardamento na execucio
N
do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

Ao comentar 0 § 12 do art. 57, da Lei n.” 8.666/1993, Marcal JUSTEN FILHO observa,
com a precisdo que lhe é peculiar, que a “(__) alteracdo dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitaghes e contratos administralivos. A prorrogagio dos prazos
contratuais somente pode ser admitida como excegdo se verificados eventos supervenientes realmente
eraves e relevantes, que justifiguem o ndo atendimento aos prazos inicialmente previstos.™

De acordo com a informacgao subscrita pelo engenheiro civil Dhantton G. Ferreira,
fiscal técnico dos servigos, o caso amolda-se a hipotese contemplada no inc. VI do § 12 do art.
57, da Lei n.” 8.666/1993, considerando que houve atraso na execugao dos servigos em
decorréncia de alteragbes do projeto original e interferéncias na obra por parte da |
municipalidade para viabilizar os servigos da Contratada.

Assim, a area técnica sugere a prorrogacao do prazo de execugao por mais 45
(quarenta e cinco) dias, considerando este prazo adequado e razoavel para a conclusao dos
servigos.

Por fim, observa-se que o prazo de vigéncia finda em 01/02/2021, sendo que o
requerimento de aditivo foi solicitado em 27/10/2020, operando-se a tempestividade do
direito de repactuar.

Neste ponto, embora o prazo de execugao ja tenha expirado em 04/10/2020, de
acordo com a legislagdo vigente, entende-se que 0s prazos de execugdo e de vigéncia devem
caminhar juntos, sendo obrigatorio, apenas, que devem ser providenciadas as prorrogagoes
de prazo de execugdo dentro da vigéncia do contrato, o que foi atendido no presente caso.

3 CoNCILUSAD

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogagdo do prazo
de execugao em 45 (quarenta e cinco) dias ao Contrato de Empreitada n.” 492/2020 (Tomada
de Pregos n". 12/2020), firmado com a empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS |
LTDA, tendo em vista a ocorréncia de condigdo prevista no art. 57, inc. VI, da Lei n®
8.666/93. De consequéncia, recomenda-se:

(a) encaminhamento a autoridade competente, no caso, o Prefeito Munici p.'al, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2%7 da Lei n.” 8.666/1993; |

(b) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 2°* da
Lei Organica Municipal;

' JUSTEN FILHO, Margal. Comentirios 4 lei de livitagdes e contratos administrativos. 13 ed. 530 Paulo: |
Dialética, 2009, p. 839

* YArt, 57, (..) & 2% Toeda prorrogagao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

*UArt, 83, (...) § 2°% O controle interno buscara manter a regularidade na realizagao da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugao or¢amentaria e os resultados alcangados,
bem como a perfeita execugdo dos contratos de que seja parte o Municipio.” |

Fua Octaviano Teiveira dos Sanfos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: FF.816.510/ 000 1-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fheltrac@franciscebelirao com. br - webpoge! wueny. franciscobeltrao.com. br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000500
Estado do Parand

(c) o Departamento de Compras, Licitacdes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivacdo, respeitando-se o prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias sugerido, até porque é vedada a prorrogacao por prazo indeterminado (art. 57, § 39, da
Lei n.” 8.666/1993).

Eo parecer, submetido a honrosa apreciacao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 28 de outubro de 2020.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

Rua Octaviano Teiveira dos Santes, 1000 - Fone: (6] 3520-2121 - CNRJ: T7.816.5 10/ 000 1-66 - CEF: 85.601-030

E-mul: (beltrasgfrancascobelirao. com. br - webpage: wunw. fronascobeltrao.com. br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 00501
Estado do Paranad

DESPACHO N.* 610/2020

REQUERENTE : DALBA ENGENHARIA F EMPREENDIMENTOS LTDA

Licrracaio : CONTRATO N.»492/2020 - TOMADA DE FRECOS N.» 012/2020
OBJETO ! EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagio de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n.? 492/2020, referente 3 execucio de recapeamento asfaltico em
vias publicas.

Constam do processo administrativo a solicitacio da Contratada, fotocopia do
contrato administrativo e aditivos, parecer juridico e planilha de reprogramacao.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.® 1.174/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.* 8.666/1993, DEFIRO PARCIALMENTE o pe-
dido de aditivo de prazo de execucio no contrato n.® 492/2020, por 45 (quarenta e cinco) |
dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagtes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parle interessada.

Francisco Beltrdo, 28 de outubro de 2020.

Pagina1de 1
CNFJ: 77 816.510/0001-66 - Rua Octaviana Teixeira dos Santas, n.® 100 - CEP* £5.601-030 - Fone; (46) 3520-2121
E-mail: Mbeltraoi franciscobeltras. com.br - webpage: www Iranciscobeltran.com br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000302
" Estado do Parand

4° TERMO DE ADITIVC AQ CONTRATO DE EMPREITADA N® 452/2020
TOMADA DE PRECOS N°® 12/2020

Que entre si celebram o MUN CiPID DE FRANCISCC BELTRAQ, estado do Parana e a empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDILIENT0S L.TOA., na forma abaixo.

CONTRATANTE: Municizio dz Frarcisco BeltrBo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octasians Teixsira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66,
neste ato representado pec Pre“eito Murizipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020.762.968-21.

CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa juridica de direito
privado, estabelecida ne ROI? PR 566 - KM 5.5, Secgdo S&c Miguel, CEP: 85.609-350, na zona rural do
Municipio de Francisco Baltréo - P, inscrita no CNPJ sob o n® 03.222.465/0001-85.

OBJETO: Execugéic de wcapsamento asfalico sobre pavimentagdo poliedrica, em area de 8.400,00m2,
incluindo sinalizagiio horizontal e va tical e drenagem pluvial, em dois trechos da Avenida Agua Branca, ou s SER
no trecho entre o asfalto exisant: & in‘cio da Rua Belém e no trecho entre o inicio da Rua Belem e %ua
Jerusalém, mais 92,2m.

JUSTIFICATIVA: Em atenca> ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagic de prazo de execugio do contrate, conforms o contide no Processo Administrativo n®
9864/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: VVica frorragado o periodo de execugao do contrate por mais 45 (quarenta e cinco)
dias, ou seja, ate da 26 de dezumb ¢ de (020,

CLAUSULA SEGUNDA; I*ican: raiifcacdos em todos os termos & condigdes as demais clausulas do contrato,
ficando este Termo fazerdo parte in.egrante & complementar do contrato original, a fim de que juntos produzam
um =0 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surla
seus legais e juridicos efeitos.

= ancisco Belirdo, 12 de nwembrn de 2020

r

-{ firacn, Shtsoc. Sifeomon,
GLEBEﬁ rjg.»m ANA DALBAENGENHARIA E
Y a4 EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF mﬁé],:{,&:rag 7 CONTRATADA
PREFZITC MUN CIF£L PATRICIA JULIANA OLTRAMARE
SONTRATANTE CPF N° 084.356.819-47

e R T R R T Tl s = L e o B e e Y T T T T
Rua Cctaviano Teixeira dos Sartoes, 100 - Caza Postal 51 — CEP 3560 1-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO |
Estado do Parand

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do |
Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de
Termo Aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR & a empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA '
ESPECIE: Contrato de Prestacdo de Empreitada n°® 492/2020 — Tomada de Pregos n°® 12/2020
OBJETO: Execugdo de recapeamento asfaltico sobre pavimentagio poliédrica, em area de
8.400,00m2, incluindo sinalizagdo horizontal e vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da
Avenida Agua Branca, ou seja: no trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém e no
trecho entre o inicio da Rua Belém e Rua Jerusalém, mais 92,2m.

ADITIVO: Em atengéo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo
deferimento de prorrogagao de prazo de execucgdo do contrato, conforme o contido no Processo
Administrativo n® 9964/2020.

Fica prorrogado o periodo de execucdo do contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, |
ate dia 26 de dezembro de 2020.

Fra/ﬂ‘oi&::r:- Beltrdo, 12 de novembro de 2020.
A
Aritnn%ba’#ﬁé_éonettt ~Secretario Municipal de Administracgéo.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
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Purund , 27 de Movembro de 2020« Diario Oficial dos Municipios do Paranad + ANOTX N*2147

000504

VALOR TOTAN: R% 4.764.%4 (quatro mil, setecentos @ sessenta «
QUALTD TEHIs & OVEnta @ quatre conlavis).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o dia 10 {dex) de cuwda mds,

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR & u Sra GREISE
FANATTO TIETBOHL,

ESPECLE: Comrae n° $22/70) - Processa dispensa a” 112/2020,
OREJETO: Conratagdo dircta, de 06 {seis) profissionais de salde
consistentcs om 01 {um) eofermcirme, 03 {85} técnicos em
enfermagen & 02 {dois) psichlogos para suprr as nocessidades de
agies de prevengio e combate 80 Corona virus (COVID-19) em
atengao ae Decreto Munmicipai n® 2602020, pelo pericds de &0
{32zsenta) dias, promogdvels enquanto durar 2 pandenia

PRAZ: 60 (sesscnta) dias,

VALOKR TOTAL: RS 7.221.65 (scte mil. Jdueenios @ vinte ¢ um teais
€ sesselA & 5Eis cantavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até o dia 10 {der) de cada més,

PARTES: Municlpio de Francisen Belwdo - PR e Sra. REJANKE DA
COSTA DU AMARAL.

ESPECIE: Contrato n° Y2302 - Processo dispensa n* 11271020,
OBJETO: Contratugio direta, de 06 {scis) profissionais de sabde
consistettes em 01 (umt enfermeioo, 03 (@és) Eomicos £
enfermagem ¢ 02 (dois) psicologes para suprir as necessidades de
ufes de prevengdo ¢ combate an Corona virus (COVID-19) em
atengde a0 Decrews Municipal n° 2672020, melo pericdo de 60
(wessenta) dias, profrogdvels engmanto durar a pandemia

PRAZO; &0 [sessenia) dias.

VALOR TOTAL: B 4,230,270 {guatm mil, duzentos ¢ nnla reais e
viNTE CEntavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até o dia 10 {dez) de wada més.

PARTES: Municipic de Frangisce Beltrio - PR e 0 S5r. RENAN DE
MAGALHAES IATPE.

ESPECIE: Contrato n® 924/2024 - Processo dispensa o 11272020
QOBJIETOD: Contratagho direta, de 06 {seis) profissionais do sadde
consistentes em 0 (wnn) enfermeiro, 03 (ods) téchicos em
enfermagem e 02 {dois) psicologos paru supric as necessidades de
apdes de prevengio ¢ combate a0 Cotona ving (COVID-19) em
alengdn an Decrero Municipal n® 287/2020, pele pericdo de 6
{sessenta) dias, promroghvels endgumto durar a pandemis

PRAFAY: 60 (sessanta} dias.,

VALOR TOTAL: RS 423020 {quatro mil, duzenos & trinta r2iis ¢
vinte centavos).

FORMA DE PAGAMENT(: Em at¢ a dia 10 {der) de cada més.
RECURSOS ORCAMENTARLOS:

DT A DES

= . T
Cunta il eggens | Eunconal progranmimica i [ — z‘;‘:"
EHE (.4, L0 11D 3000] F100 T TN Tiy Exmicon
2122 Ol OCe 50122 100) 2100 1 3.5. 034 00 00 Lo Exerowcia
0703 8 OO0 30 120 10611 2100 LOLE 5 5 p 54,0000 Do Eoprie=)

Frapgivon Beltrdio, 26 de novembro de 2020
Fublicado por:
Dranisla Raitz
Céadigo 1dentificador#AN5TIES

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICAL A D RESULTADD DE LICITACAO

PUBLICAGALY DE RESULTALO DE LICTTACAD

A Pregocira designada straves da Parlara o 107/2020 de 20 dc marga
de 2020, cvom base na Lei Yedoral 8.006/M3 ¢  legislagio
complementar. 1oma piblico o reseiado da Licitagdor

MODALIDADE: PREGAQ ELETRONICG " 1262020,

OBIETQ: REGISTRO DE PRECO pare futura e eventoal o uisichoe
de vassouras de palha para varrigdo de ug, soprador ¢ mocadetras em
atendimentn das Secrelaria de Visgho o Obras. Educagdo ¢ Deberan

CRITERK) DE JULGAMENTC RAS PROPOSTAS: menor prega
PR 1TEM [TNITARIO.

FUMDAMENTACAQ LEGAL: Lei Federal n? R.666/93 ¢ suas
alteragies, Lei Federal n® 10,520 de 17 de julbe de 2002; Decorets
Federal o 10024 de 20 de sctembro de 201%; Decrcto Mumicipal o
251, de 0 de maio de 2020, Lei Complementar 1" 123/2(06 © suas
alteraghes & lepisiagio cymplementar.

EMPRESA YENCEDORA — prego por I1TEM

1 — RTDDEN COMERCLIAL LTNA. CNPJ n° 36.181.4730001-50.
Ttem (02 K3 1.390,00.

7~ NORTHWEST COMERCIQO DE FERRAGENS,
[MPLEMENTOS. CNPJ " 372474040113, Dem 003 RE
W7 98,

3 — NOVA GERACAQ ALTMENTOS LTIDA — ME. CNPJ w*
244119380001 62, Itern 001 R 12,50

VALOR TOTAL DA LICITACAG RS t1.95596 (onze mil,
noveoeRios o cindueita @ cineo Icals © novenit & seis centavos).

Franciseo Belotio, 26 de novembro de 2020.

NADLA DALL AGNOL
Prepocira
Fublicade par:
Danicla Raitz
Codigo ldeatificadorz A3C4031F

DEPARTAMENTD DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO AIMTIVO

€t Seeretinio Municipal da Administragao da Prefeitura Municipal de
Francisco Belirdo, Esado & Parand com base na Lei Federal
§.666/3 ¢ lepislagio complementar, toma plblico extrato de Termo
Aditivo a0 Contrate:

PARTES: Municipio de Francizca Beltrdo - PR ¢ a empresa DALBA
ENGENHARIA F EMPREENDIMENTOS LTDA

ESPECIE: Contrain de Prestacdoe de Empreitada n® 4922020 -
Tomuda de Pregos o™ 1242020

ORIET: Execugdo dc mrapeamanin asfiftico sobre pavimentagsd
palicdricy, em dren de §.400.00m2, inclumds sinalizacio horizental e
vertical & drenagem pluvial. oo dois trechos da Avenida Agua Branca,
ou seja; no frecho entre o asfalto existente ¢ inicio da Rus Bebém 2
treche entre o inicio da RBua Bekém e Rua Jerusnlém, nuais 92.2m.
ADITIVO: Em atengde ac pedido protocolade pela empresa. o
Deparmamenta Jumidico opinou pele deferimento de promogagao dc
prazc de exccucde doe comrato, conforme o contide o Processo
Admimistrutive n® 996420240,

Fica prorogade o periodo de cxocupdo do contrato por mais 45
(yuarenia e cince) dias. ou scjs, att dia 26 de dezembmo de 2020

Francisco Beltrdo, 12 de novembim de 2020,

ANTONID) CARLOS BONETTY
Secrerdrio Municipal de Adminiarag@o.
Publicade poy;
Lraniela Kai
Codige Tdemtificador: TCPEB2BA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO DE AFOSTILAMENT(}

O Secretario Municipal da Administragto da Prefritua Miumicipal de
Franciscn Beltdin, Esiado do Parand, com base na Lei Foderal
£.606/43 e legislagdo complememiar, toma pablicn o Apostilametito
an Termo de Colaboragio:

FARTES: Municipio de Francizco Beltrdo - PH ¢ 2 ASSOCIACAD
DO AMIGOS DA ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER |
ESFECIE: Terme de Colaboragoe n* 01/201 % — Chamamente Pl.'lhh'Po
n® 10720 18 ‘
OQBJETO: Execugdo de projeto voltade & promogio da inlcgragao so
munde do trabalho = cwso de aprendizagem profissional para
adoleseentes de 14 2 18 anps, em situaghs de vulnerabilidede social &
pessoal

sty diaricmunicipal conbriamp o4




