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.sfeitura Municipal de Francisco Beltrao

ESTADO DO PARANA

PROCESS0 N™

-, Municipio de Francisco Beliraa
= PRCTOCOLO |
g Processo: 4796/ 2021

Requerene: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS CNPJ: 03.222.465/0001-85
i Contato: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - yago@dalba.com.br
i Telefone: 42 30358550
| Assunto: LICITACAQO - SOLICITACAO - Versao: 2
| Descricgo: ?? ;Lé‘;p“’““” =
i CONTRATD 4922020

Tempo Minimo Estimado: 1 digs.
| Tempo Maximo Estimado: 20 dias
i Francisco Beltrdo, 07 de Maic de 2021.

DANIELA RAITZ
Protocolista




i MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ ﬂ ﬂ n 5 2

Estadn do Parana

PARECER TECNICO

Obra: Recapeamento Asfiltico com CBUA) sobre pedras irregulares
Lmpresa Executora: Dalba Engenharia ¢ Empreendimentos LTDA
Local: Diversos

Licitagio: Edital de Tomada de Pregos n® (112/2020

Contrato: n* 492/2020/PMFB

Municipic: Francisco Beltrio — PR

() presente tem como objetive a explanagio da necessidade da realizagdo de ajustes de
supressbes, no tipo e guantidades de determinados servigos do projeto a fim de dar viahilidade e
encerramento da obra, conlormic descrito abaixo:

- A gbra cnconira-sc encerrada. executada 91,45%, conlorme boletim de medigdo n® 03 em anexo;

- Houve divergéncias do quantitativo do projete original para a quantidade realizada i loco;

- No momento da execugdo da obra averiguou-se que as quantidades de meio fio nio eram
compativeis com o projcto original, no sendo necessaria 4 sua execugdio por completo;

- Além disso, houve supressdo da drea total 4 pavimentar, viste que haviam divergéncias de larguras
de pista do projeto original;

- A supressio solicitada ja foi aprovada pelo convénio responsavel (Caixal;

(s servigos suprimidos ndo ocasionardo mterferéneia ou prejuizo 4 funcionalidade do
projeto original.

Com relagfio 4 observancia acs limites da legislagio vigente para acréscimos e supressdes de
servigos, informamos gue o valor proposto de R$ 59.702,16 da presente redugfio de meta iisica
resulta em aproximadamente 8,55% em relagdo ac valor original contratado, portanto ndo
extrapolando o limite miximo de 25% permitido pela Lei Federal n® 8.606/93,

A obra cncontra-se cm finalizada, desse modo o aditive € de grande importdnaia para o
encerramento do contrato.

Baseado nos fatos aoima relalados, na qualidade de fiscais da obra, emite-se parzscer
favoravel hem como se recomenda as supressdes de meta fisica ao contrato de empreitadia n®
492/2020/PMFB.

Francisco Beltrio, 03 de maio de 2021,

Rafagl Dal Zatto
Eng® Civil - CREAPR 179118 - D

Yanios é s Bichl

Eng® Civil - CREAPR 26.006 - D

Fua Octaviamo T, dos Santos 100 — P 31 - Fong: (9**da) 3520-2121 — Fax {(**40) 35323- 1847 — NP3 77 816 21001 640 - CEP 83601 330
e-mail: fhelran & francizcabelran. com br — weh Page: B W W francizcobeloran. progov hr
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdao: 03.222.465/0001-85
Razdo SocialDALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Enderego: ROD PR 566 SN KM 5,5 / SAD MIGUEL / FRANCISCO BELTRAD / PR /
85609-350

A Caixa Econbmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranca de
s quaisquer debitos referentes a contribuicdes efou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:10/04/2021 a 07/08/2021

Certificacdo Namero: 2021041004302451383458
Informacao obtida em 07/05/2021 14:02:50

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hlmﬁzﬁmnsulm-crf.cai:-ca.gnv.I::ur-fconsl.dtacrﬂpages.fcnnsultaEmﬂregadnr.jsf 1M




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: DALBA ENGEMHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.222.465/0001-85

Certiddc n®: 15020717/2021

Expedigao: 07/05/2021, as 14:03:13

Validade: 02/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gue DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n® 03.222.465/0001-85, HWAO CONSTA |
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddc emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12,440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sdoc de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores & data da sua expedicao.

No caso de pessca juridica, a Certidic atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-ze 4 verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacicgnal de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessdrios a identificagdo das pessoas naturais e juridiecas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho guanto as cbrigacées
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdao de acordos firmados perante o Ministérioc Publico do
Trabalho ou Comiss3c de Conciliagdoc FPrévia.




000573

MINISTERIQ DA FAZENDA
Secretaria da Recalta Faderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Macionaf

CERTIDAC POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAD

Nome: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ: D3.222.455/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Macional cobrar e inscrever quaisguer dividas de
responsabilidade do sujeite passive acima identificado que vierem a ser apuradas, é cartificado que:

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal da Brasil {RFB] com
exigibilidade suspensa nas termos dao art. 151 da Lei n° 5,172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributdrio Nacional {CTN), ou ohbjeto de decisfo judicial gue detsrmina sua
desconsideragio para fins de cerlificagio da reqularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. ndo constam inscri¢ées em Divida Ativa da Unido {DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Macional {PGFM].

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do TN, este documento term os mesmes efeitos da certidao
negativa.

Esta settidEo & valida para o estabelacimente matriz € suas filiais e, no caso de ante federative, para
lodes os orgdos e fundas publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se A situagio do
sujeitc passivo no ambito da RFE & da PGFN e abrange inclusive as contiibuigtes sociais pravistas
nas alineas 'a’ a 'd’ do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8,212, de 24 de julhc de 1991.

A aceitagio desta certigdan &std condicionada a verificagio de sua autsnticidade na Internet, nas
enderegas <http:#rfb.goyv.br> au <httn /Awww. pgfn.gov.br=,

Certidao emitida gratuitamente com base na Puortaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida &z 09:21:31 do dia 2#31/2021 <hora & data de Brasilia>.

Valida até 21/07/2021,

Cadigo de controle da certidén: 776F.9E00,2623.989C

Gualquer rasura ou emenda invalidars este documento.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.- 0629/2021

PROCESS N? : 4796/2021

REQITERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAC E OBRAS
ISTERESSALA : DaALEA ENGENHARLA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ASSITNTO : TERMO ADITIVC = SUPRESSAD DE SERVICOS

1 RELATORID

Trata-se de pedido formulade pela érea técnica de fiscalizagio da Secretaria de Viagao e
Obras, em que pretende seja efetuado termo aditive ao Contrato de Empreitada n.* 492/2020
(Tomada de Precos n® 12/2020), firmado com a empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, que tem por objeto a execugdo de 8.400m? de recapeamento
asfaltico sobre pavimentagio poliédrica em trechos da Avenida Agua Branca, para o fim de
suprimir a mefa fisica no valor de R$_59.702.16, sendo que o valor total originalmente
contratado & de RS 698,069, 20,

Os autos vieram encaminhados de Parecer Técnico, Planilhas Orcamentarias, copia
do contrato e Certiddes Negativas.

E o relatdrio.
2 FUNDAMENTACAD

Estabelece o artigo 65 da Lei n.* 8.666, de 21 de junho de 1993

Art. 65. (s contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas fustificativas, nos
segieintes casos:

1 = unilatevalmente pela Adminisiracio:

a) quands houver modificagan do projeto ou das especificagdes, para methor adequagdo técnica aos
seus offjetivns;

b) quande necessdria o modificagio do valor contratual em decorréncia de aoréscimo ou
diminuicio quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Led;

For sua vez, 0 § 1° do mesmo artigo ¢stabelece que:

Art. 65}

§ 1Y O contratady fica obrigade a aceitar, nas mesmas condiches contratuais, 05 acréscimos ou
supresses que s¢ fizerem nas obras, services ou compras, até 25% (vinke ¢ cince pov cento) 0
wmalow inicial atuatizade do comirale, e, no caso particulor de reforma de edificio ou equipamenio,
até o limite de S0% (cingquenta por cemto} para 05 sens acréscimos. {g.n.)

Primeiramente, cumpre-nes ressaltar que a alteragdc contratual ¢ admitida pela

Pagina 1 de 3
Kua Celaviana Teixeira dos Sancos. 1M}  Eone: (46) 2520-282) - CNRT: 77 816,510/ (KK T-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fhcltranifranciscotelimmn.com br - webpage: www franciacobelimo.oom br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

doutrina patria e pela jurisprudéncia. Conforme ensina JOEL DE MENFZFs NIEBUHR!:

“ . E legitimo gue se proceda ds alteragdes combratuais tanto diante de fatos noves e
imprevisiveis quanto diante de equivocos detectados no projelo basico ou documento
equivalente. (...) O melhor seria que ndo houvesse equivocos. Entretanto, o planefamento das
licitaches ¢ contratagdes ndo ¢ perfeito; ocorremt falhas. Caso 05 equivocos nap pudessent ser
corrigidos, na maioria das situacdes, a Administragdo seria forcada a rescindir os contrafos,
incorrendo em cuslos amplissimos, dentre vs quais 05 decorrentes das indenizacoes devidas
aos contratados, além de realizar nova licitagido e novo contrato, posteryando a satisfagdo do
interesse piiblico. Portante, ndo se harmoniza com o principio da proparcionalidade a solucdo
que impde & Administragda Gnus 6o pesados, impedindo-a de corrigir os EqUITOCOS PO meio
das alteracdes contratuais...”.

Alids, outro ndo é o entendimento exarado peio Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DF

. JusTICA:

F

“1, E Ticito & Administracdo Publica proceder & alteracdo wrilateral do contrato em duas
hipdteses. (a) quando houver modificacio do projeto ou das especificacdes, para methor
adequagao técnica; () quande for nrecessdrin @ wodificaggo do valor eontratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitariva de sew objeto (Lei 8.666/93, art. 65,1, a
eh) (.}

4. A modificagdo quantitativg do valor contratado (rcréscimotsupressiol deve corresponder,
em iyual medida, & alteragdo das obrigaches dos sujetios da relago furidica (Administragio
Piiblica € particular), ou sefa, @ variagio do prego deve guardar uma relagdo direta de
proporcionalidade com aumentoldiminuiio do objeto, sob pena de desequilibrio econdmico-
financeira, enriquecimento sem causa e frustragio da propria. ficitagao” {REsp n°
666.878/R]. 1° T, rel. Min. Denise Arruda, j. emt 12.06.2007, DJ de 29.06.2007).

Nesse sentido, o engenheiro civil e fiscal da obra, Rafael Dal Zotto, justificou que a
obra encontra-se finalizada e a necessidade da realizagdo de supressdes na quantidade
determinada de servigos objetiva o encerramento da obra, sendo que csses ajustes nae
interferem no projeto original, tratando-se de itens de meio fio ndo compativeis com o
projeto original, além de divergéncias de largura de pista, que importam na supresséo de
servicos no valor total de R$ 59.702,16.

Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislagio de
regéncia, sendo de até 25% para supressGes de obras, produtos ou servigos, foram
respeitados.

Adverte-se, contudo, que € de inteira responsabilidade da Administragao a aferigao
do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a analise
da Procuradoria restringe-se a0s aspectos eminentemente juridicos da contratagao.

! S, IEBUHR, Joel de Menezes., Liciagin Pablica e Contrato Adminstratioo, 2.0 edigio revista e ampliada.
Belo Horleonte: Forum, 2011, pag. 526,
Fagina 2 de 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Por fim, verifica-se que a vigéncia do contrato encerra-se 31/05/2021, operando-se a
tempestvidade do direito de repactuar.

3 CoONCLUSAD

ANTE O EXPDSTO, opina esta Procuradoria Juridica Municipal pele DEFERI-
MENTOQ da pretensio formulada mediante a realizagio de termo aditivo aoContrato de
Empreitada n.? 492/2020 {Tomada de Pre¢os n®. 1242020, firmade com a empresa DalBa EN-
GENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, para o fim de suprimir a meta fisica no valor de R%
R$ 50702 14, -

Nos termos do § 2¢ do art. 57 da Lei n.® 8.666/1993,2 necessario o encaminhamento
para a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o adi-
tamento.

Em caso de concordincia do Prefeito Municipal, dé-se ciéncia ao Controle Interng,
por forga do art. 83, § 2%, da Lei Organica Municipal ?

E o parecer, submetido A elevada apreciagio de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 07 de maio de 2021,

-, -

CAMILA Smmcd PEGORARO BONTE
DECRETOS D40/2015 — 0132017
DAB/PR 41.048

:*Art 57 (.} § 2" Toda prorrogacio de praso deverd ser justificada por escito e previamente
aurorizada pela autoridade competente para cetebrar o contrato.”

Ieapet B3 (3 § 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizagio da receita ¢ da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas o da execugdo orcamentaria e os resultades alcancados,
bep como a perfeita execugao dos contratos de gque seja parte o Municpio”

Pagina 3 de 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parand

DESFACHO N.* 282/2021

Processon.s o 4796/2021
REQUERENTE  : DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

LiCITACAD ! CONTRATC N2 492/2020 — TOMADA DE PRECOS N,° (12/2020
OBIETO i EXECUGAC DE RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ
ASSUNTD : REQUERIMENTO DE ATITIVO DE META

O requerimento protocolado busca a formulagao de lerme aditivo de meta ao
Contrate n.® 492/2020, referente a execugdo de recapeamento asfiltice com CBUQ.

Constam do processo administrativo a solicitagiio da Secretaria, contrato de
administrativo, certidoes negativas, parecer técnico e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulade e o teor do parecer juridico n.* 0629/2021, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n® 8.666/1993, DEFIROQ o pedido de aditivo de |
mela, para reduzir a meta fisica no valor de R$ 55.702,16.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagbes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 07 de maio de 2021. _

Pagina lde 1
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MUNIQIPIQ DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

6° TERMO DE ADITIVO AQO CONTRATO DE EMPREITADA N° 492/2020
TOMADA DE PRECOS N® 12/2020

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa DALBA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n® 020.762.969-21.

CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa juridica de direito
privado, estabelecida na ROD PR 566 - KM 5,5, Secgdo Sao Miguel, CEP: B5.609-350, na zona rural do
Municipic de Francisco Beltrdo - PR, inscrita no CNPJ sob o n® 03.222.465/0001-85.

OBJETO: Execugdo de recapeamento asfaltico sobre pavimentagao poliédrica, em area de 8.400,00m2,
incluindo sinalizag&o horizontal e vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da Avenida Agua Branca, ou seja:
no trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém e no trecho entre o inicio da Rua Belém e Rua
Jerusalém, mais 92,2m.

JUSTIFICATIVA: Em atengBo ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Viagio de Obras, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de supressdo de meta do contrato, conforme o contido no
Processo Administrative n® 4796/2021.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam suprimidos do contrato os serviges abaixo especificados:

C-éd. It Drn:rimnm;ﬁn dos Servicos do Orcamanto UM | Prago Linil aro Tolal RS
1| RECAPE ASFALTICO |
1.1 | SERVICDS PRELIMINARES —— -
1.1.1 Placa de obr wm chapa de ago gahanzado m* | 43906 [ a
.2 H'Eiﬂ FIO
M&.@s.w% smpiamanto @ 5/ reMocHo m 11,19 0__ a
1.22 | Maio fio de concreto Bipo 3 (pré-moldedo) | DERSPR - B1IZ50) m 31,78 80,72 545,28
1.3 | DRENAGEM |
131 2;‘“:;: lobo am alvenaria bjole mecipo, revestids o argamas=a de cmenlo & aeia 1:3, sobre lasbo de concret 10 om & gade | unid. 1.157.21 o o
_1_12 -'Fu_b':ll!& GONCTED :&‘!’r.ll_}-_-c:l Lra reces coletoras de aguas pheiais, didmatro de 400 mm, junta rigida. instalaco am local com | i B148 o a
| baixo nivel de interferéncias - Fornecmeno ¢ assentamenta. AF 1250016 | ¥ g
Escavacan mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 até 2.0 m (media entre momanie & jusanteiuma comgosicao por echol), | )
1.2.3 | com refroescavadeirs (0,26 mIBEHFL larg menor que 0,3m am solo de 1a cslegodia, en locas com alio nivel de interferdnca, m | 10,73 L] 0
AF D205
1.5.4 | Relorr de boca de kba unic. | 9456 [ 0
135 | Exscui@o = compactagio de base ou sub-base pars pavimentagao oe brits graduads simples - excusive cafga & [ m | 13178 o o
| AF 105 Hs
9.4 _| PAVIMENTAGAD
1.4.1 | Limpera com jgio de &qua com caminhao pips = m* 7] 77264 5.346 67
1.4.2 | Pirura de ligacano com grmulgéo RR-1C m* 2.4 TT2E4 ‘1_@,&4_
1.4.3 | Evecwgdo de pavimeno com aApllcagio de toninaio eaféticn, cameda de roamenlo - Exdusive carga e transporte. AF_11/2019 i 1,004 3 23,1702 25.345,00
1.4.4 | Execuciio da pavimento com apicacio de mwnoehy askilion, cameda de binder - Exchesive canga e transporta. AF_11/2019 w 103471 | 23 1792 | 2357716
1.4.5 | Transporta com camnngo basculante 10 m3 de musss st pars pavementacho urbana mraHm 1.05 | 570 208 598,73
1 4».5 Carga, manobras @ 0a5Canga R MEBlure DaluMingsa & ouente oo sarmintso basculante & md, descarga em vitm acebasre P B 46 3584 FEiN ]
| SINALIZACED I i M1 e
1 51 Faixa de sinaliragas honzontal of inta resna - | 174 0 [
1.5% | Placa de sinalzagao relsva - nome de na = |_umid,_ 515.71 ] [1
| 1.5.3 | Placs oe snaizecho releliva - Trianguln B2 | imid. 4734 BE ] 4]
VALOR TOTAL SUPRIMIDD D0 CONTRATO RS 55,702,186 o

CLAUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo & celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco por
cento) do total contratado, permitido pela legislagdo pertinente — Lei n® 8.666/93 — art. 65.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Pastsl 51 — CEP 5560 1-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 [ e-mail: licitaceo@ifranciscobeltrag. pr.gov.br - Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000939

Estado do Parand

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, Estado do
Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna plblico extrato de
Termo Aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

ESPECIE: Contrato de Prestagdo de Empreitada n°® 492/2020 — Tomada de Pregos n® 12/2020
OBJETO: Execugdo de recapeamento asfaltico sobre pavimentagio poliédrica, em area de
8.400,00m2, incluindo sinalizagao horizontal e vertical e drenagem pluvial, em dois trechos da
Avenida Agua Branca, ou seja: no trecho entre o asfalto existente e inicio da Rua Belém e no
trecho entre o inicio da Rua Belém e Rua Jerusalém, mais 92 2m.

ADITIVO: Em atencio ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Viagdo de Obras, o
Departamento Juridico opinou pelo deferimento de supressdo de meta do contrato, conforme o
contidoe no Processo Administrativo n® 4796/2021.

Ficam suprimidos do contrato os servicos abaixo especificados:

mnnmmwmw UN | Prego Linit | aro Total RS
"1 | RECAPE ASFALTICO | [

1.1_| SERVIGOS PRELIMINARES | I
EERR] Paudammwhapuoaawgafmlzmn o 4% 06 o 4
_12_| MEW FIO i e E

1.2.1 | Reditada de meio fio o empilhamento e s/ remocio 1 m : 11,18 o a
1.2.2 Meﬂﬁou:nc.namﬁpa 3 (pre-moidada) (DERPR - 81 (1250) | m 3178 B0, 72 2.585 28
13 | DRENNJEH
-Bﬁd&m&nm«upmmu;n msmaﬂaganmﬂmmmnma11masmmwﬂm1c‘u‘nam_]_ fi i
131id|.-fmu 115721 o o
132 | Tube de concreto (simples) para redes CoRrRs OF Aguas pluviais, dAamaelro de 400 mm, unla rigida. natalads em ocal com - B4 48 0 o
| baxo nivel ga interieriness - Fomesimants & sssentaments. AF 122015 :

Escavacdo mecangada O vaka com prof. Maior gue 1.5 ala 3{! m [rddia emne montante & usamefivma composacio por frecha)
1.3.3 | com retroescavaders (0,26 mABEHP), larg. menor que 0.8m em scio oe 13 CARQONG, &M I0CRS COM it mvel 08 interlannca "t 10.73 o 4

AF 0172015
134 | Ralorma de boca oe [obo_ — unid 74 56 [ 0

5 Exeouchio o compaciacio de base ou sub-base para pavimentagdo oe brta graduada BIMples - exclugive Carga a a-a'ngpum_ | 1

135 | aF_ 112018 I AL L

1.4 | PAVIMENTAGAD TE |

| 1.4.1 | Limpaza com jaio de dgua com caminhédo pipa - o - m 592 7264 | E.JJW!
1.4.2 | Pinlura de ligacio com emulsic RR-1C mt 3 Tr284 | 182254 |

| 143 | Execucic de pavimento com aplicacds de concrets asfallico, cemads de rolarments - Exchmive carga e transporte. AF 112048 m? 1.094.3 231782 [ 3536500 |

| 144 | Execacio de pavimento com aplicacho da conoret ssfailico, camads de Dines - Exchuive carga & transporte. AF 112015 m 1.034. 1 Z3 1782 | 23726 |

!1_1_4_2 Trangporte com caminhdo casculants 10 m3 08 massa aslallica p&a pEviTenlasEs urbana mrxkm 1,05 57020832 | E=om72 |

| 146 | Carga manobras @ descarga ds mistura bedumingss 8 guente, com caminho basculanie & M2, descargs em vibro acebadors e 5 453684 1 2379 |

| 15 | SNALZACED B G ]

[ 1571 | Fabm de sinalizagho honzonial o links resna = T 7] ]

152 Flace de snaizacho refietiva - nome de rua unid 515,71 1 o | [

[_‘-_ 5.3 | Placa 88 snalzacio refletiva - Trangulo B2 unid. 42885 | a 1 []

'nl';l.l'.'lk TOTAL SUPRIMIDO DO CONTRATD RS 58.702,18

Francisco Beltrdo, 07 de maio de 2021.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEF 8560 1-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacanifranciscobeliras prpov br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1




Parand . 18 de Maio de 2021 » Didrio Oficial dos Municipios do Parand = ANO X | N” 2263 n n ﬂ q I ﬂ
- - et

SH1100 Piniura de hyagdo com RR- 1T - mechere: emulsio ml [ i o
o110 Pomecsmena de emulsin RE-10 - pinbura de bsacio i 3 1%1.7T0 [ [£]
SO CBU) - Boasder Reperfilamesto’ (Quantsdade menor que 1THHH fonekadas) fon T 00 1] [£]
17050 Fomecmenio de CAP - CBUQ {Quarmidade menor qoe | ) ionsludas) s 3 S0 852 2o a0
S0 CEUNG - Capa de Bolamemo (Quantidads menor que 100090 moeelsdas) s 180,00 [ a
1703 Fomecamenta de CAP - CBLUD) {Quamidsde menar Gue | 0000 esc ) i 3 %00 00 2,965 10 39150
13 MENE-FIO E SARJETA ] [¥ 3]
R5135 Ry che Miwo-Fio m 4713 4 LE1 W
EBID3 Meo-Fio Simples DER - Tipo 5 - 40,034 md) - Moldado “in loco® m 300,97 ]
1.4 SINALLEAT AL IFE TRANSITOY a 1] ]
EZ300 Faoda de Sinalizaghs Honaoeeal ol fiime acrhe b sobointe- (0074 m2'm2) ml Ao [i] ]
E200NMIF Placa susdhcscio reflebrea-trangube (0,12 19 m2Asd) ¢ suporte "LE?A,L'II_'G Lnsd JIZ56 [ L]
E2000TH Plac alveacio refletrea-retangalar dupla (duas de-0, Feded) em L (0, 5600 m2fud) ¢ soporme METALICO ] PRE S [ a
£ DRENAGEM 0 5 5
L] Escavagio de Bussos em |* Car=pona mi Eat [] [5]
01200 Reaterm & Apikeamemo Mecdines ml L] [7] 1]

Lonpes de BS TC a0 80 sem Bergn & st Arngio m Bl el [7] ]

B L. Sueples abwriars H alg 1. 20 m Unad | 201 EF o 0

ENGA NS TECNOLOG DS ] o ]

Er=io de Conirole de Taxa de Aplagio de Lizancs Betumuinoso Liemed E1.4% [] [1]

Exeaio de Percentagem de Betame - Memuras Ber Wi Lend 4R OB o 7]

Ezsaio de Conmole do Geau dé Cormpoctagio 4 Mistura Asfalixca Lol Bo At 7] 3

Erany dee Dgnsicdacle do Maternl Betummoso [ i 8l a o

Exiracio de Compo de Prova de Comcreto Asfalrico coms Sonda Boassva [ a7 14 a 0
5.20 Secvbn |2 B & Ehessrrictn el ke Fippiementa @ Fuuipe ora Pt e Cotpos de Pruna da Capa asfana b 371156 ] 0
VALOR TOTAL SUPRIMIDD DD CONTRATO RS 27884, T

Francisco Beltrdo, 17 de maio de 2021

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

FPublicado por:

Daniela Raitz

Cadigo Identificador:448 181 FT)

0 Secretirio Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Belirfo, Estado do Parand, com base na Lei Federal %.666/93 e

legislagio complementar, torna pablico extrato de Termo Aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR ¢ a empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

ESPECIE: Contrato de Prestagdo de Empreitada n® 4922020 - Tomada de Precos n® 1272020

OBJETO: Execugiio de recapeamento asfaltico sobre pavimentagio policdrica, em drea de 8.400,00m2, incluindo sinalizacio horizontal e vertical ¢
drenagem pluvial, cm dois trechos da Avenida Agua Branca, ou seja: no trecho entre o asfalto existente ¢ inicio da Kua Belém e no trecho entre o

inicio da Kua Belém e Rua Jerusalém. mais 92 2m.

ADITIVO: Em atengdiv ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Viagho de Obras. o Departamento Juridico opinou pelo deferimento de

supressio de meta do contrate, conforme o contido no Processo Administrativo n® 4796202 1.
Ficam suprimidos do contrato 0% servigos abaixo especificados:

Uil | Diseriminscao doy Servigos do Orcansenio LN Prega Lmit 0oTD Tatal RS
1 RECAPE ASFALTH O
1.1 SERVIC0S PRELIVINARLS
1] ;Lu'aue obra em chapa de sgo galvanizsds m EELY [T [T}
[F] MEID FIO
.21 Rty de mead Ty o empiibamento & 5/ remod & m (AL [ [}
112 | Mew fio de concreto tipo 5 (pré-moldada) (DERPR - B10250) m il.TH 80, T2 2 465,23
15 DHEMNALEM
131 J8ocade inbo em alhvensesa paks matign, revestida o an@massa de comento @ areiz 15, sobre lano de conaen 10 o e prade de Serro umad 1 147,21 [T i}
33 | Tuber de concreto (simples) par redes coletorms de aguas plovus, dimetzo de $60 mm, peess rigida, instalado em local com haiso wevel & interfendneusd
57 |- Fomecimento e assemiamenio. AF 122014 o i " v
1.3.4 Escavagdo mecanizada de vada comn prof Masr geee 1.5 ate 3,0 m {media enire montante = jusanceisma commposigho [or eecha ), gom retrescyadeing 3 e
10,26 mEBSHP). larg menar que 08 fordis il | calegona, em locais com ako nivel de merferdncin AF_U12015 i ML : ¢
114  |Reforma de boes de ok wnd 24,50 [ i}
115 | Execugho & compactaeho de b ou sub-has parn pmoamentagdo de briza graduads simglss - exclusees Girgs o innsporte. AF 112019 ' 1,70 [1] [1]
4 PAVIMESNTAC KO
141  |Limpez com jao de agua com caminhda pipa m [ 5 346,67
[ Prrtura de lizsg o com emulsio RE-1 e 21 T72.54 1.422 34
54.J | Exscupdo de pasvisenle com aplicagio de concreio asfalico. camada de mlamenno - Exclusse cirga o ranspoete. AF 11072019 i 1 194,3 23,1792
1.4.4 | ExecugEio de pavisenio vom splicagdo de concreie asfalncn, coradn de Faglusivn carga e iransporie. AT 11720149 nr 1.0%4,21 FEREF]
143 | Transporie com cammidn basoulante [0 mb de massa asfalises pars pas hana msKm [ 1,05 570, 20832
I.4.6 | Carga, manobeis ¢ cesiar pa de mistura betuminosa & goeme, oo clmentun: Bascshinle & mi, descarga em vibro acabadora ' 5 46,3584
1.5 SINALIZACAD
1.3.1 | Fuxa de gnalicsgin honrontal o tinta resina m' 17.14 1] 1]
152 Plaia de sinalizacio refletiva - nome de nes watned 51571 1] 1]
153 Phaca de 5|l1£|zaq.!u refletiva - Tnssipiks R2 e 474 RS 1] il
VALDR TOTAL SUPHIM D0 D) CONTRATO RS 59,702, 16

Francisco Beltrdo, 07 de maio de 2021.

www. diariomunicipal.com. br/amp

Fublicado por:

Daniela Raitz

Cadigo Identificador: 761214701
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