
Protocolo 032/2022

De: Luiz Felipe Duarte Lançado por Alana M. - SMA-PROT

Para: SMA-PROT - Protocolo Geral 

Data: 05/01/2022 às 14:51:51

Setores (CC):

SMA-PROT

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-LC, SMA-PGM, SMVO, SMA-PROT, SMVO-ET, SMA-LC-ALT

Viação e Obras - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Atendimento pessoal

 

 Viemos através deste solicitar aditivo de prazo de 40dias com relação a obra de tomada de preço numero 013 de
2021 de execução da passarela do jacutinga, tendo em vista dificuldades operacionais e intemperes.

_

Alana Machado de Moraes  

Estagiario
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  Protocolo 1- 032/2022

De: Douglas L. - SMA-PROT

Para: SMVO - Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Data: 05/01/2022 às 16:17:43

 

_

Douglas Godinho Lautert Leite 

Agente Administrativo
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  Protocolo 2- 032/2022

De: José B. - SMVO

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C José K.

Data: 05/01/2022 às 16:27:12

 

_

José Claudimar Borges 

Secretário de Viação e Obras
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  Protocolo 3- 032/2022

De: José K. - SMVO-ET

Para: SMA-PGM - Procuradoria Geral do Municipio  - A/C Camila B.

Data: 05/01/2022 às 16:56:40

 

tendo em vista as dificuldades operacionais da empresa e difícil acesso para execução da terraplanagem  para dar
inicio as obras, so de parecer favorável ao solicitado.

_

José Carlos Kniphoff 

engenheiro civil

Anexos:

Passarela_EMPRESA.xls

Referencia_04_2021.xls
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  Protocolo 4- 032/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia 

Data: 07/01/2022 às 11:38:06

 

A empresa Luiz Felipe Duarte Construtora EIRELI pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de
execução em 40 dias ao Contrato de Empreitada nº. 728/2021 (Tomada de Preços nº. 13/2021), que
tem por objeto a execução de uma passarela de pedestres com área de 50,40m² para acesso à Gruta
de Nossa Senhora de Lurdes, no Distrito de Jacutinga.

Alega que a é necessária a prorrogação tendo em vista dificuldades operacionais e intempéries.

O engenheiro civil e fiscal da obra, José Carlos Kniphoff, manifestou-se favoravelmente ao pedido por
meio de simples Despacho, mencionando apenas “dificuldades operacionais da empresa e difícil acesso para

execução da terraplanagem  para dar inicio as obras”.

No entanto, para que esta Procuradoria Jurídica possa efetuar a análise e elaboração de parecer
quanto à viabilidade legal da alteração contratual pretendida – no caso, de prorrogação do prazo de
execução – é necessário o retorno dos autos ao fiscal da obra para:

- Elaborar PARECER TÉCNICO apontando: as faltas, defeitos e intercorrências observadas in loco, o
atual estado da obra com percentual de execução, anexar relatórios de visita da obra, medições, fotografias ,
além de informar, fundamentadamente, sobre a razoabilidade do prazo e 40 dias indicado, demonstrando
que não há culpa do executor (vide art. 86 da Lei nº. 8.666/93) no atraso do cronograma da obra e o
enquadramento em uma das hipóteses do art. 57, § 1º, da Lei nº. 8.666/93 .

Após, retornem a esta Procuradoria Jurídica para os devidos fins.

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 
          Procuradora Geral
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  Protocolo 5- 032/2022

De: José K. - SMVO-ET

Para: SMA-PGM - Procuradoria Geral do Municipio 

Data: 12/01/2022 às 10:36:42

 

Com referencia a obra denominada da passarela de pedestres na TP 013/2021 sob contrato nº 728/2021 de 13 de
Setembro de 2021 com ordem de serviços  de 21 de setembro de 2021 com prazo de execução de 120 dias  e vigência de
240 dias portanto o prazo devera terminar dia 21 de janeiro, sendo que a obra encontra-se com percentual de
aproximadamente 19,50% da obra em 06 de dezembro de 2021, conforme BM anexo.

A empresa solicita para finalização dos serviços 40 dias de aditivo de prazo, justificando a dificuldade na contratação de
mão-de-obra devido a mesma se localizar no interior do município, bem como, período chuvoso de aproximadamente 20
dias, geraram dificuldades para o acesso das máquinas de terraplenagem, já que o terreno possui grande declividade.
Outra dificuldade é a aquisição de alguns itens de acabamento como o guarda corpo que depende de serviço terceirizado,
o qual gera certa atraso, alem de que tornou se dificil para a empresa a contratação de mao de obra devido a dificuldade
da obra estar localizada em local distante da cidade.

Na qualidade de fiscal da obra, verificou-se que as situações acima citadas são verídicas, conforme pode ser observadas
nas imagens em anexo, contudo, recomenda-se que seja prorrogado o prazo por pelo menos mais 30 (trinta) dias, o qual
considera-se adequado e razoável para a conclusão da obra.

_

José Carlos Kniphoff 

engenheiro civil

Anexos:

Passarela_EMPRESA.pdf

WhatsApp_Image_2022_01_11_at_17_33_34.jpeg

WhatsApp_Image_2022_01_11_at_17_35_19_1_.jpeg

WhatsApp_Image_2022_01_11_at_17_35_24.jpeg

WhatsApp_Image_2022_01_11_at_17_35_41.jpeg
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I

BM - Boletim de Medição Grau de Sigilo
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV INÍCIO DE OBRA
0 21/09/21

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA Nº MEDIÇÃO
728/2021 LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI 1

Orçamento Contratado

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

Acum. 
Anterior

Período
Acum. 

Incluindo o 
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo o 

Período

TOTAL: 141.365,27 -               19,50           19,50           - 27.561,11 27.561,11 

1.
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LURDES 
- JACUTINGA

141.365,27 - 19,50 19,50 - 27.561,11 27.561,11 

1.1. PASSARELA 93.081,26 - 29,61 29,61 - 27.561,11 27.561,11 
1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.897,54 - 100,00 100,00 - 4.897,54 4.897,54 

1.1.1.0.1.
PLACA DE OBRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

1.136,78 - 100,00 100,00 - 1.136,78 1.136,78 

1.1.1.0.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

3.760,76 - 100,00 100,00 - 3.760,76 3.760,76 

1.1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 756,96 - 80,00 80,00 - 605,57 605,57 

1.1.2.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

531,42 - 80,00 80,00 - 425,14 425,14 

1.1.2.0.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 225,54 - 80,00 80,00 - 180,43 180,43 
1.1.3. INFRA-ESTRUTURA 6.951,94 - 68,18 68,18 - 4.739,49 4.739,49 
1.1.3.1. ESTACA 2.740,20 - 50,00 50,00 - 1.370,10 1.370,10 

1.1.3.1.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

2.740,20 - 50,00 50,00 - 1.370,10 1.370,10 

1.1.3.2. BLOCO DE CORROAMENTO EM CONCRETO ARMADO 4.211,74 - 80,00 80,00 - 3.369,39 3.369,39 

1.1.3.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

1.092,41 - 80,00 80,00 - 873,93 873,93 

1.1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

2.187,63 - 80,00 80,00 - 1.750,10 1.750,10 

1.1.3.2.3.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

931,70 - 80,00 80,00 - 745,36 745,36 

1.1.4. SUPRERESTRUTURA 23.136,52 - 74,85 74,85 - 17.318,51 17.318,51 
1.1.4.1. PILAR EM CONCRETO ARMADO 8.102,82 - 80,00 80,00 - 6.482,25 6.482,25 

1.1.4.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

2.486,06 - 80,00 80,00 - 1.988,85 1.988,85 

1.1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

2.186,78 - 80,00 80,00 - 1.749,42 1.749,42 

1.1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.419,73 - 80,00 80,00 - 1.135,78 1.135,78 

1.1.4.1.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

2.010,25 - 80,00 80,00 - 1.608,20 1.608,20 

1.1.4.2. VIGA EM CONCRETO ARMADO 15.033,70 - 72,08 72,08 - 10.836,26 10.836,26 

1.1.4.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

7.050,17 - 80,00 80,00 - 5.640,14 5.640,14 

Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE 

Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

CNPJ REGIME DE EXECUÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO
35.812.336/0001-33 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 21/09/2021 a 06/12/2021

Realizado Acumulado: 19,50%

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR 0 PASSARELA
PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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I

BM - Boletim de Medição Grau de Sigilo
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV INÍCIO DE OBRA
0 21/09/21

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA Nº MEDIÇÃO
728/2021 LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI 1

Orçamento Contratado

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

Acum. 
Anterior

Período
Acum. 

Incluindo o 
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo o 

Período

TOTAL: 141.365,27 -               19,50           19,50           - 27.561,11 27.561,11 Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE 

Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

CNPJ REGIME DE EXECUÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO
35.812.336/0001-33 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 21/09/2021 a 06/12/2021

Realizado Acumulado: 19,50%

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR 0 PASSARELA
PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1.1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.235,24 - 80,00 80,00 - 3.388,19 3.388,19 

1.1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

2.259,91 - 80,00 80,00 - 1.807,93 1.807,93 

1.1.4.2.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

1.488,38 - - - - - - 

1.1.5. LAJE 9.026,59 - - - - - - 

1.1.5.0.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

9.026,59 - - - - - - 

1.1.6. PAVIMENTAÇÃO 2.620,30 - - - - - - 

1.1.6.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 
CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014

2.620,30 - - - - - - 

1.1.7. GUARDA CORPO 45.589,60 - - - - - - 

1.1.7.0.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,20M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

45.589,60 - - - - - - 

1.1.8. SERVIÇOS FINAIS 101,81 - - - - - - 
1.1.8.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 101,81 - - - - - - 
1.2.  DECK 48.284,01 - - - - - - 
1.2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.793,50 - - - - - - 

1.2.1.0.1.
REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO DE MADEIRA EXISTENTE, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, CONFORME PROJETO.

42,47 - - - - - - 

1.2.1.0.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

1.751,03 - - - - - - 

1.2.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 588,40 - - - - - - 

1.2.2.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

389,71 - - - - - - 

1.2.2.0.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 198,69 - - - - - - 
1.2.3. INFRA-ESTRUTURA 2.411,38 - - - - - - 
1.2.3.1. ESTACA 2.411,38 - - - - - - 

1.2.3.1.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

2.411,38 - - - - - - 

1.2.4. BLOCO DE CORROAMENTO EM CONCRETO ARMADO 2.042,22 - - - - - - 
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I

BM - Boletim de Medição Grau de Sigilo
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV INÍCIO DE OBRA
0 21/09/21

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA Nº MEDIÇÃO
728/2021 LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI 1

Orçamento Contratado

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

Acum. 
Anterior

Período
Acum. 

Incluindo o 
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo o 

Período

TOTAL: 141.365,27 -               19,50           19,50           - 27.561,11 27.561,11 Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE 

Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

CNPJ REGIME DE EXECUÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO
35.812.336/0001-33 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 21/09/2021 a 06/12/2021

Realizado Acumulado: 19,50%

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR 0 PASSARELA
PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1.2.4.0.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

700,14 - - - - - - 

1.2.4.0.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

979,75 - - - - - - 

1.2.4.0.3.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

362,33 - - - - - - 

1.2.5. SUPRERESTRUTURA 4.592,39 - - - - - - 
1.2.5.1. PILAR EM CONCRETO ARMADO 4.592,39 - - - - - - 

1.2.5.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

1.506,23 - - - - - - 

1.2.5.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.767,32 - - - - - - 

1.2.5.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

862,43 - - - - - - 

1.2.5.1.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

456,41 - - - - - - 

1.2.6. VIGA EM CONCRETO ARMADO 10.993,50 - - - - - - 

1.2.6.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.132,01 - - - - - - 

1.2.6.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.122,42 - - - - - - 

1.2.6.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.694,14 - - - - - - 

1.2.6.0.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

1.044,93 - - - - - - 

1.2.7. LAJE 6.724,18 - - - - - - 

1.2.7.0.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

6.724,18 - - - - - - 

1.2.8. PAVIMENTAÇÃO 1.993,82 - - - - - - 
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I

BM - Boletim de Medição Grau de Sigilo
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV INÍCIO DE OBRA
0 21/09/21

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA Nº MEDIÇÃO
728/2021 LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI 1

Orçamento Contratado

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

Acum. 
Anterior

Período
Acum. 

Incluindo o 
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo o 

Período

TOTAL: 141.365,27 -               19,50           19,50           - 27.561,11 27.561,11 Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE 

Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

CNPJ REGIME DE EXECUÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO
35.812.336/0001-33 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 21/09/2021 a 06/12/2021

Realizado Acumulado: 19,50%

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR 0 PASSARELA
PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1.2.8.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 
CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014

1.993,82 - - - - - - 

1.2.9. GUARDA CORPO 17.067,19 - - - - - - 

1.2.9.0.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

17.067,19 - - - - - - 

1.2.10. SERVIÇOS FINAIS 77,43 - - - - - - 
1.2.10.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 77,43 - - - - - - 

FRANCISCO BELTRÃO - PR
Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Darci Rocha de almeida
terça-feira, 11 de janeiro de 2022 Profissão: Engenheiro Civil
Data CREA/CAU: CREA - 90060/D

ART/RRT: 0

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Observações:

PMv3.0.4 4 / 4
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  Protocolo 6- 032/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica  - A/C Lucas F.

Data: 13/01/2022 às 13:49:35

 

Segue Parecer Jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0028_2022_Aditivo_de_Prazo_de_execucao_Luiz_Felipe_Duarte_Construtora_passarela_Jacutinga_deferimento_parcial.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 13/01/2022 13:49:52 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C204-760A-D3BC-6976 

1Doc:          11/22

212



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 3 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
PARECER JURÍDICO N.º 0028/2022 

 
 
PROCESSO Nº :  32/2022 
REQUERENTE :  LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI 
INTERESSADO :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
ASSUNTO :  TERMO ADITIVO – PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
 
1 RELATÓRIO 
 

Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada, em que pretende a 
prorrogação do prazo de execução em 40 (quarenta) dias ao Contrato de Empreitada n.º 
728/2021 (Tomada de Preços nº. 13/2021), cujo objeto é a execução de uma passarela de 
pedestres com área de 50,40m², para acesso à Gruta de Nossa Senhora de Lurdes, no 
Distrito de Jacutinga. 

 
Os autos vieram encaminhados de cópia do contrato, planilha de serviços e despa-

cho do fiscal da obra. 
 
Através de Despacho, esta Procuradoria solicitou Parecer Técnico do fiscal da obra, 

o qual manifestou-se pela parcial compatibilidade da dilação de prazo.  
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

O art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 autoriza a alteração dos contratos administrativos 
nos casos em que, não havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogação visa garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. In verbis: 

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 

§ 1º.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômi-

co-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no inte-

resse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta 

Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administra-

ção em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

1Doc:          12/22

213



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 2 de 3 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamen-

tos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, 

sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

 
Ao comentar o § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, Marçal JUSTEN FILHO observa, 

com a precisão que lhe é peculiar, que a “(...) alteração dos prazos contratuais ofende os princípios 

fundamentais que norteiam as licitações e contratos administrativos. A prorrogação dos prazos contra-

tuais somente pode ser admitida como exceção se verificados eventos supervenientes realmente graves e 

relevantes, que justifiquem o não atendimento aos prazos inicialmente previstos.”1  
 
De acordo com as informações técnicas e fotos apresentadas pelo engenheiro civil 

José Carlos Kniphoff, fiscal técnico da obra, o caso amolda-se à hipótese contemplada no inc. 
II do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, considerando as intempéries do tempo no período 
de aproximadamente 20 dias, assim como a dificuldade de acesso ao local da obra pelas má-
quinas de terraplanagem, a escassez de mão de obra por se tratar de local distante e a demo-
ra na entrega de alguns itens terceirizados, como guarda corpo da passarela, ocasionando 
atraso na execução dos serviços.  

 
No entanto, o referido parecer técnico concluiu que o prazo suficiente para execução 

dos serviços corresponde a 30 (trinta) dias para conclusão, levando-se em consideração que a 
obra está aproximadamente 19,50% concluída, revelando a área técnica a dilação adequada a 
ser concedida. 

 
Por fim, verifica-se que o prazo de vigência finda em 11/05/2022 e o prazo de execu-

ção encerra em 11/01/2022, sendo que o requerimento de aditivo foi solicitado em 05/01/2022, 
operando-se a tempestividade do direito de repactuar. 

 
Neste ponto, embora se pretenda a prorrogação apenas do prazo de execução, de 

acordo com a legislação vigente, entende-se que os prazos de execução e de vigência devem 
caminhar juntos, sendo obrigatório, apenas, que devem ser providenciadas as prorrogações 
de prazo de execução dentro da vigência do contrato, o que foi atendido no presente caso. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do pedido para o fim de 

prorrogar o prazo de execução em 30 (trinta) dias ao Contrato de Empreitada n.º 728/2021 
(Tomada de Preços nº. 13/2021), firmado com a empresa LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA 

EIRELI. Dessa forma, recomenda-se: 
 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para 

que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,2 da Lei n.º 8.666/1993; 
 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: 

Dialética, 2009. p. 839. 
2 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.” 
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(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,3 da 

Lei Orgânica Municipal; e 
 
(C) o Departamento de Compras, Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo 

imediatamente, com a devida motivação, respeitando-se o prazo de execução em 30 (trinta) 
dias, até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LCL). 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 13 de janeiro de 2022.  
 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

          DECRETOS 040/2015 – 013/2017 
           OAB/PR 41.048 

                                                 
3 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, 

acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a perfeita 

execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 7- 032/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos  - A/C Bianca N.

Data: 14/01/2022 às 08:07:41

 

Segue despacho 011/2022 para assinatura do Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_011_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 14/01/2022 09:13:00 1Doc CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 59F1-E5F5-000D-13D0 
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DESPACHO N.º 011/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  PROTOCOLO 032/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 728/2021 – TOMADA DE PREÇOS N.º 13/2021 
OBJETO :  EXECUÇÃO DE UMA PASSARELA DE PEDESTRES COM ÁREA DE 50,40M², PARA ACESSO 

À GRUTA DE NOSSA SENHORA DE LURDES, NO DISTRITO DE JACUTINGA. 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO  
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo ao 
Contrato n.º 728/2021, referente à execução de uma passarela de pedestres com área de 
50,40m², para acesso à Gruta de Nossa Senhora de Lurdes, no Distrito de Jacutinga. 

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, fotocópia do 

contrato, certidões, manifestação fiscal, cronograma e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0028/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
prazo de execução por 30 (trinta) dias. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 14 de janeiro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo 8- 032/2022

De: Bianca N. - SMA-LC

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 14/01/2022 às 16:46:50

 

SEGUE PEDIDO DE ADITIVO

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Protocolo 9- 032/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 29/03/2022 às 15:11:56

 

segue termo aditivo e publicação no AMP

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_PRAZO_EXE_CONT_728_2021_LUIZ_FELIPE_DUTRA_CONSTRUTORA_EIRELLI.pdf

public_AMP_aditivo_n_1_prazo_exec_Luiz_felipe_duarte.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 728/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa LUIZ 

FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI, na forma abaixo: 
 

 CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF 
Nº 020.762.969-21. 

 
 CONTRATADA: LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

35.812.336/0001-33, com sede na Rua LUCIDIO ANGELO NAZARI, 753, SALA 01, CEP 85804107, Bairro 14 

DE NOVEMBRO, na cidade de CASCAVEL/PR. 

 
OBJETO: Execução de uma passarela de pedestres com área de 50,40m2, para acesso à Gruta de Nossa 

Senhora de Lurdes, sobre o lote rural nº 45-C, da Gleba 26-FB, no Distrito de Jacutinga, Município de Francisco 
Beltrão – PR 

 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de prorrogação de prazo de execução do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
032/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo Aditivo fica corrigido o equívoco no lançamento de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias nos prazos do contrato na plataforma “Equiplano”. Ademais, ratifica-se os 
prazos pactuados no Contrato de Empreitada nº 728/2021, ou seja, 240 (duzentos e quarenta dias) de vigência 
da obra, ou até a data de 11/05/2022 e de 120 (cento e vinte dias) de execução que se encerra em 21/01/2022. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o período de execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou 

seja, até o dia 20 de fevereiro de 2022. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que juntos 
produzam um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus legais e jurídicos efeitos. 
 

Francisco Beltrão, 18 de janeiro de 2022. 
 
 
                                     

CLEBER FONTANA LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI 

CPF nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
LUIZ FELIPE DUARTE 

PREFEITO MUNICIPAL CPF 078.749.829-75 
CONTRATANTE  
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CANCELAR, a partir de 01/01/2022, em virtude do final do ano 
letivo, a prestação de serviço em regime de jornada suplementar no 
exercício das funções de magistério de 20 horas semanais dos 
seguintes servidores abaixo relacionados: 
  
MATRÍCULA NOME 

29-2 MARLEI VIEGANDT DE MEIRA 

231-1 ISLEA MACHADO DOS SANTOS FARIAS 

471-1 MARIA JUSSARA IURK COITINHO 

474-1 NOELI ELISABETE FILUS 

875-1 ELISIANA FREITAS TRIBEK 

899-1 CINTIA APARECIDA DO BOMFIM 

907-1 MARINES OLEINIK CHAVES 

909-1 REGIANE PEREIRA SCHVAIDAK 

927-1 JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS FABRI 

  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO. 
  
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES 
PINHEIRO, em 17 de janeiro de 2022. 
  
CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK 
Prefeita Municipal 

Publicado por: 
Liliane Heurt 

Código Identificador:138C59F4 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA 

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE 

LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO 
-HOMOLOGAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 

 
Pelo presente termo, fica HOMOLOGADO o procedimento 
licitatório acima referido, haja vista a observância, em toda a sua 
tramitação, do disposto na Lei Federal nº 10.520/02 a Lei Federal nº 
8.666/93. 
Fica HOMOLOGADA, ainda, a adjudicação do objeto constante nos 
autos feita pela Comissão. 
EMPRESA VENCEDORA: 
ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, com o valor de R$ 
303.865,00 (trezentos e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). 
  
Total Geral Homologado: R$ 303.865,00 (trezentos e três mil, 
oitocentos e sessenta e cinco reais). 
  
Flórida/PR, 17 de janeiro de 2022. 
  
ANTONIO EMERSON SETTE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Luis Eduardo Cesnik Cardoso 

Código Identificador:DE6B67E7 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

DECRETO 005-2022 
 
QUINTINO GIRARDI, Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e com base no art. 87 § 1º da Lei Municipal nº 
4148/2013 
  
D E C R E T A  
  
Fica concedido à servidora IANI MARA DA SILVEIRA SANTOS, 
servidora efetiva ocupante do cargo Auxiliar Administrativo – nível 
03 – AV 3, progressão por tempo de serviço, enquadrando-a no AV 4 
do nível 03, a partir de 01 de janeiro de 2022. 
  

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Francisco Beltrão, 18 de janeiro de 2022. 
  
QUINTINO GIRARDI 
Presidente 
  

Publicado por: 
Felipe Mello 

Código Identificador:392A756C 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 – UASG 987565 
  
A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos 
interessados que fará realizar no dia 31 de janeiro de 2022, às 09:00 
horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, que tem por objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
material médico hospitalar para suprimento das unidades básicas de 
saúde, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 
24 horas – UPA e Serviço de Atenção Domiciliar - SAD. Itens 
desertos do pregão 146/2021. 
  
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 
horas do dia 31 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico: 
www.gov.br/compras/pt-br. 
  
Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, 1000 e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br – licitações, 
ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. Informações 
complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103. 
  
Francisco Beltrão, 18 de janeiro de 2022. 
  
SAMANTHA PÉCOITS 
Pregoeira  
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa LUIZ 
FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 728/2021 – Tomada de Preços 
nº 13/2021. 
OBJETO: Execução de uma passarela de pedestres com área de 
50,40m2, para acesso à Gruta de Nossa Senhora de Lurdes, sobre o 
lote rural nº 45-C, da Gleba 26-FB, no Distrito de Jacutinga, 
Município de Francisco Beltrão – PR. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o 
Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de 
prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
032/2022. 
Pelo presente Termo Aditivo fica corrigido o equívoco no lançamento 
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias nos prazos do contrato na 
plataforma ―Equiplano‖. Ademais, ratifica-se os prazos pactuados no 
Contrato de Empreitada nº 728/2021, ou seja, 240 (duzentos e 
quarenta dias) de vigência da obra, ou até a data de 11/05/2022 e de 
120 (cento e vinte dias) de execução que se encerra em 21/01/2022. 
Fica prorrogado o período de execução do contrato por mais 30 
(trinta) dias, ou seja, até o dia 20 de fevereiro de 2022. 
  
Francisco Beltrão, 18 de janeiro de 2022.  
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
O Pregoeiro designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de 
janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação 
complementar, torna público o resultado da Licitação: 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – Processo 
nº 006/2022. 
OBJETO: Aquisição de um veículo automotor usado, destinado à 
utilização da municipalidade, com dação em pagamento de um 
veículo seminovo de propriedade do Município de Francisco Beltrão. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO GLOBAL POR ITEM. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
RESULTADO: DESERTO 
  
Francisco Beltrão, 18 de janeiro de 2022. 
  
ALEX BRUNO CHIES 
Pregoeiro 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo: Dispensa de Licitação nº 04/2022  
  
OBJETO: Prestação de serviços de confecção, montagem e instalação 
de móveis planejados, montados em MDF, para adequação da sala de 
monitoramento do DEBETRAN – Departamento Beltronense de 
trânsito. 
Em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, torna-se público o resultado do processo em 
epígrafe: 
  
Contratado: Valor total R$ 

NATAN DE OLIVEIRA / CNPJ: 19.332.825/0001-31 17.000,00 

  
Valor total dos gastos com o Processo de Dispensa de Licitação nº 
04/2022: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 
  
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 18 de janeiro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 
  

OBJETO: Aquisição de um andador tamanho pequeno com 
posicionador de quadril flexível e base sem assento, para utilização 
pelo menor VINICIUS EMANUEL ZANOM MAAS. 
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe: 
  
Item nº Fornecedor: Valor total R$ 

01 
KAPRA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 00.285.057/0001-84 4.020,00 

  
Valor total dos gastos com o Processo de inexigibilidade de licitação 
nº 08/2022: R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no 
contrato. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão/PR, 18 de janeiro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 
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DRH 
EDITAL 016-22 ENFERMEIRO (UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO - UPA) PSS 009/2021 
 
EDITAL Nº 016/2022 
  
O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 
009/2021; 
  
R E S O L V E  
  
Art. 1º - CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no 
Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 009/2021, 
para provimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis após a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do 
Município, para comprovação das informações apresentadas na 
inscrição e demais documentos necessários, a fim de habilitar-se à 
respectiva contratação. 
  
CARGO – ENFERMEIRO (UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA) 
  
C NOME RG DATA NASC PF 
22º GLADIELI FERREIRA SPATH 10.668.329-8 02/08/1994 51 

  
Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no 
Departamento de Recursos Humanos com antecedência. 
  
Art. 3º - O não comparecimento da candidata ora convocada na data 
estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à 
contratação. 
  
Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 18 de janeiro de 
2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 
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DRH 
EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO PAOLA ROICK 

MANCINI 
 
Município de Francisco Beltrão Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 778165010001/66, 
representado pelo Prefeito Municipal, torna público Extrato de 
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