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De: Jose Carlos Kniphoff Lancado por Jose K. - SMVO-PE2
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MANIFESTACAQ TECNICA

Com relagdo a PAVIMENTACAO POLIEDRICA TP n° 14/2021, EM
ATENDIMENTO AQ CONVENIO N° 071/2021 +PROTOCOLO N°17318950-0.., com

articipes a Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento +SEAB e o Municipio

de Francsico Beltrao, no gue tange a glosa definitiva do Cascalhamento p/ contencdo

lateral p/ pav. Poliédrico e os meios fios de pedra cabe 0s sequintes apontamentos.
CONSIDERANDO, que na data de 21 e 28 de Dezembro de 2023 foi feito no

local da obra sondagens alternando o bordo direito e bordo esquerdo partindo da Rua

Realeza sentido Santa Barbara, no intuito da verificacdo da largura da pista de
calcamento e cascalhamento, alem da espessura média da altura do cordao de pedra
executado pela empresa executora.

CONSIDERANDO, que consta no memorial descritivo (peca técnica do projeto
basico aprovado pela SEAB) a altura de 35 cm com tolerancia de 5 cm para mais ou
para menos do corddo de pedra (meio fio de pedra) e no orcamento quantitativo (peca
técnica do projeto basico aprovado pela SEAB).

Segue abaixo um relatério fotografico com o n° da foto detalhando a altura,
largura em centimetros do calgcamento, cascallamento e meio fio de pedra e apés um
guadro resumo explicitando as medidas encontradas (efetivamente executadas pela
empresa executora) e a média final executada na obra.

Altura media do meio fio.

lado pesquisado largura comprimento altura
lado direito 0,18 0,32 0,17 m
lado direito 0,13 0,35 0,24 m
lado esquerdo 0,1 0,44 0,23 m
lado esquerdo 0,16 0,5 0,16 m
lado direito 0,13 0,31 0,16 m
lado direito 0,2 0,5 0,20 m
lado direito 0,2 0,41 0,20 m
lado esquerdo 0,12 0,44 0,22 m
lado esquerdo 0,17 0,34 0,20 m
lado esquerdo 0,15 0,42 0,19 m
lado direito 0,19 0,42 0,15 m
media 0,157273 0,404545 0,19 m
altura de projeto 0,35m (+ou_5cm)
percentual

executado 63,33 %
percentual de perda -36,7 %
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Apos a observacao e notificacdo por parte do estado seguiu se a execucao dos cordoes de acordo
com o tolerado, a empreiteria passou a respeitar o tamanho determinado em projeto e memoriais,
portanto temos um trecho de 649 metros linear x 2 = 1.298,00m que estao de acordo com o projeto,
mais 179 metros lineares x 2= 358 metros de corddo, totalizando 1.656,00 metros. Portanto dos
6.000,00 +1.656,00= 4.344,00 serao usados para o calculo de redugéo.

w

deu
S 26° 5 ﬁ3f’ 425"
B, 240°.SW ©

&

Foto do trecho da captacdo de aguas ate 649 m a frente.
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184° S
Francisco Beltrao.

Foto do trecho da captagéo de aguas ate 649 m a frente.
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CONSIDERANDO, que deveria ser executado com 35,00cm +ou-5cm efoi executado
com 0,19 cm o que corresponde a 63,33% de 30cm tolerado total especificado. Com
esses resultados nos leva ao seguinte calculo de glosa definitiva.

Quantitativo de pavimento que deveria ser executado originalmente € de
3000,00x 6,00=18.000,00m2, conforme projetos, memoriais, planilhas e processo
licitatorio, porem devido a glosa definitiva de 179 metros lineares restou 2.821,00m
lineares x 6,00 de largura fechamos com 16.926,00m2 de pavimentagdo para
conclusao, feito os devidos descontos conforme planilha.

Com relagcdo ao cordao a altura executada foi de 19 cm correspondendo a
63,33% da altura de 30cm toleravel, (63,33% -100,00%) = 36,67%, comprimento total
a ser executado ate o momento é de 4.344,00m, tera uma glosa de 36,67%, dando
total de 1.592,94 (de glosa definitiva) x R$ 10,93/m, (preco da licitagéo) R$ 17.410.83.

CONSIDERANDO, que em relagéo ao item cascalhamento do orgamento quantitativo, temos uma
largura de 1,00 m cada lado, e na obra temos uma largura media de 80 cm portanto uma glosa de
20%, ou seja temos 900m3 total, ja executado 846,30m3, com glosa de 20%, restando 677,04m3 +
846,30m3= 169,26m3 de glosa(R$23,70) por m3 totalizando R$ 4.011,46 no cascalhamento. mais,
uma glosa no meio fio de R$ 17.410,83,totalizando 21.422,29 de cordao e cascalhamento conforme

planilha em anexo
Cabe observar que DECLAROQO: mesmo com essa altura de 19 cm. o corddo de
pedra cumpre a sua funcdo estrutural de intertravar a pavimentacdo poliédrica sem
alterar agualidade da obra como um todo, tendo a sua funcionalidade em prefeitas
condicbes.

Solicito a Comissdo Permanente de Licitacbes que proceda o aditivo de
supressdo no valor de R$ 21.422,92 referente ao cascalho e cordao do valor do contrato

original.
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Mais a glosa definitiva de 1074,00m2 de pavimento no valor de R$ 42.059,63,
referente a glosa definifiva de cascamento que foi solicitado pelo secretario de obras e

ja deliberado em outro pedido.

Com relacdo ao reequilibrio tambem devera seguir 0 mesmo percentual
apresentado nos calculos  de 8,99999938575104%sobre o contratado no aditivo
de 211.640,57, dando portanto uma glosa de R$ 19.047,65 , portanto teremos um
saldo restante de R $ 4.545,76 a ser medido apos conclusao deste aditivo de

reducao

Lembrando que o total do pavimento em contrato € de 18.000,00m2 e com
o meio fio totaliza 18.900,00m2

Municipio, 05 de Dezembro de 2024.

Jose carlos kniphoff

Eng. Civil crea 26239D Pr
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PLANILHA DA GLOSA DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO (ADITIVO N° 02)

Programa/Convénio: n° 71/2021 - SEAB
Empreendimento: Execugéo de pavimentacgao poliédrica sobre revestimento primario
Agente Promotor: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR

Contratada: PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA
Localizag@o: ESTRADA RURAL, TRECHO ENTRE A RUA HELENA J. ZONTA E A PONTE SOBRE O RIO MARRECAS + 280 METROS
Data do contrato de empreitada: 11/11/2021
Valor do Contrato: R$ 709.910,00
N.° do contrato: 918/2021

Quantidade Financeiro
Item/Céd. Discriminagdo dos Servicos . o . .
Unid. Custo Unitario Previsto Previsto
1 ESTRADA RURAL, TRECHO ENTRE A RUA HELENA J. ZONTA E A PONTE
SOBRE O RIO MARRECAS + 280 METROS
11 BM 08 DE REEQUILIBRIO - REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N° 08 DO R$ 211.640 57 100
: CONTRATO und ) ’ ' R$ 211.640,57
VALOR TOTAL DO CONTRATO DE REEQUILIBRIO R$ 211.640,57
GLOSA DO CONTRATO DE REEQUILIBRIO CONFORME MANIFESTAQAO unid 211.640,57 (0,09) (19.047,65)
VALOR TOTAL DA GLOSA DO CONTRATO DE REEQUILIBRIO (19.047,65)
TOTAL DO CONTRATO MENOS GLOSA DO CONTRATO DE REEQUILIBRIO 192.592,92

Local/Data: Francisco Beltrdo, 27 de Setenbro de 2023.

José Claudimar Borges José Carlos Kniphoff
Secretario Municipal de Viacéo e Obras Eng? Civil - CREA/PR-D 26239-D
Gestor do contrato Fiscal de obra
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ASSINATURAS
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Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

LV 4 JOSE CARLOS KNIPHOFF (CPF 555.XXX.XXX-44) em 06/12/2024 15:09:16 (GMT-03:00)
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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Protocolo 2- 17.354/2024

De: Maria L. - SMA-LC-ALT
Para: SMA-PGM-JEA - Juridico/ Editais e Aditivos - A/C Camila B.

Data: 05/12/2024 as 15:35:34

Anexos:
CONT_918 PAULO_ROBERTO_KRAUSE_LTDA.pdf
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