
Proc. Administrativo 29.530/2022

De: Geovana T. - SMAG

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 04/10/2022 às 10:58:52

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMAG, SMA-COMP-E, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

Aditivo de prazo e meta pregão 22/2022 cont. 325

 

A secretaria de agricultura vem por meio desse solicitar aditivo de prazo do pregão 22/2022 contrato 325/2022 por
mais 6 meses, e aditivo de meta, devido ao fato da licitação estar divergente do plano de trabalho da SEAB faltando
44 palanques do item 4 ( Palanques de concreto armado de 10 X 10 X 250cm com ferro treliça H8 pesada). 

Já entrei em contato com a empresa através do Ofício 14.923/2022 - aditivo de contrato (Arilson Jeferson Alberton)

 

Lote Item
Código

 
Descrição Marca Unidade Quantidade

Preço
unitário

R$

Preço
total R$

001 4 79459
Palanques de concreto armado de 10 X 10 X
250cm   com ferro treliça H8 pesada.

PROPRIA UN 224,00 65,00 14.560,00

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Claudimar Isidoro de Carli 04/10/2022 11:16:42 1Doc CLAUDIMAR ISIDORO DE CARLI CPF 456.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: A675-1723-EAA0-7B75 
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 Ofício 14.923/2022

De: Geovana T. - SMAG

Para: Arilson Jeferson Alberton

Data: 04/10/2022 às 10:24:42

 

Oi bom dia vamos precisar mais mais 44 Palanques de concreto armado de 10 X 10 X 250cm com ferro treliça H8
pesada, posso solicitar um aditivo no contrato 325/2022? 

_

Geovana Indiamara Siliprandi Tres 

Agente Administrativo
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 Ofício 1- 14.923/2022

De: Arilson Jeferson Alberton

Para:  -  

Data: 04/10/2022 às 10:34:48

 

Bom dia tudo bem? Sim, pode adicionar
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  Proc. Administrativo (Nota interna 04/10/2022 13:50) 29.530/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 04/10/2022 às 13:50:32

 

Rudinéia Tavares de Lima - SMA-COMP-E

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo 1- 29.530/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 04/10/2022 às 14:11:58

 

BOA TARDE

EM ANEXO ADITIVO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 29.530/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 10/10/2022 às 17:49:32

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1353_2022_Proc_29530_Aditivo_de_Prazo_e_meta_servico_nao_continuo_Cimenbel_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 10/10/2022 17:50:02 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 41C9-8816-5F1D-65B3 
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PARECER JURÍDICO N.º 1353/2022 
 
 
PROCESSO Nº :  29530/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
INTERESSADA :  CIMENBEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA   
ASSUNTO :  TERMO ADITIVO – PRAZO E META 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela da Secretaria Municipal de Agricultura em que 

pretende a prorrogação do prazo de vigência em 06 (seis) meses ao Contrato de 
Fornecimento de Mercadorias n.º 325/2022 (Pregão n.º 22/2022), bem como aditivo de 
quantidade ao item 04, lote 01, no montante de R$ 14.560,00, firmado com a empresa acima 
nominada, cujo objeto é o fornecimento de produtos para utilização na implantação de 
parreirais, com o objetivo de revitalização da cadeia produtiva de uva, para cumprimento 
das metas previstas no Convênio nº 602/2021 – SEAB. 

 
Os autos vieram encaminhados de cópia do Contrato e Certidões Negativas. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 
2.1 DO ADITIVO DE PRAZO 

 
O art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 autoriza a alteração dos contratos administrativos 

nos casos em que, não havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a 
prorrogação visa garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. In 

verbis: 
 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 

§ 1º.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 

em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
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Ao comentar o § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, Marçal JUSTEN FILHO observa, 
com a precisão que lhe é peculiar, que a “(...) alteração dos prazos contratuais ofende os princípios 
fundamentais que norteiam as licitações e contratos administrativos. A prorrogação dos prazos 

contratuais somente pode ser admitida como exceção se verificados eventos supervenientes realmente 

graves e relevantes, que justifiquem o não atendimento aos prazos inicialmente previstos.”1  
 
De acordo com a informação subscrita pela Secretaria, nota-se que o caso amolda-se 

à hipótese contemplada no inc. IV do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, considerando que 
há a necessidade de acrescer quantidade para garantir o fornecimento dos itens.  

 
Por fim, verifica-se que o prazo de vigência do contrato finda em 04/10/2022, uma 

vez que o requerimento de aditivo foi protocolado em 04/10/2022, operando-se a 
tempestividade do direito de repactuar. 

 
2.2 DO ADITIVO DE QUANTIDADE 

 
Estabelece o artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993: 

 
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 
Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo estabelece que: 
 
Art. 65. (...) 

§ 1.º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite 

de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. (Grifei) 
 

Cumpre ressaltar que a alteração contratual é admitida pela doutrina pátria e pela 
jurisprudência. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR2: 

 
“... É legítimo que se proceda às alterações contratuais tanto diante de fatos novos e imprevisíveis 
quanto diante de equívocos detectados no projeto básico ou documento equivalente. (...) O melhor seria 

que não houvesse equívocos. Entretanto, o planejamento das licitações e contratações não é perfeito; 

ocorrem falhas. Caso os equívocos não pudessem ser corrigidos, na maioria das situações, a 

Administração seria forçada a rescindir os contratos, incorrendo em custos amplíssimos, dentre os 

quais os decorrentes das indenizações devidas aos contratados, além de realizar nova licitação e novo 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: 

Dialética, 2009. p. 839. 
2 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 2.ª edição revista e ampliada. 

Belo Horizonte: Fórum, 2011, pág. 826. 
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contrato, postergando a satisfação do interesse público. Portanto, não se harmoniza com o princípio da 

proporcionalidade a solução que impõe à Administração ônus tão pesados, impedindo-a de corrigir os 

equívocos por meio das alterações contratuais...”. 
 

Aliás, outro não é o entendimento exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
 

“1. É lícito à Administração Pública proceder à alteração unilateral do contrato em duas hipóteses: (a) 

quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica; (b) 

quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a e b). (...) 

4. A modificação quantitativa do valor contratado (acréscimo/supressão) deve corresponder, em igual 

medida, à alteração das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública e 

particular), ou seja, a variação do preço deve guardar uma relação direta de proporcionalidade com 

aumento/diminuição do objeto, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento sem 

causa e frustração da própria licitação” (REsp nº 666.878/RJ, 1ª T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 

12.06.2007, DJ de 29.06.2007). 

 
No presente caso, a Secretaria interessada justifica o aditivo para dar continuidade 

ao fornecimento de materiais, tendo em vista que o montante da licitação está divergente do 
disposto no plano de trabalho da SEAB, faltando, portanto, a quantidade de 44 palanques - 
item 4 ( Palanques de concreto armado de 10 X 10 X 250cm com ferro treliça H8 pesada). 

 
Ademais, observa-se que os limites estabelecidos pela legislação de regência, sendo 

25% para acréscimos ou supressões, devem ser respeitados, conforme preconizado no § 1º do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
Adverte-se, contudo, que é de inteira responsabilidade da Administração a aferição 

do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a análise 
da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente jurídicos da contratação.  

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogação do prazo 

de vigência em 06 (seis) meses ao Contrato de Fornecimento de Mercadorias n.º 325/2022 
(Pregão n.º 22/2022), bem como aditivo de quantidade ao item 04, lote 01, no montante de 
R$ 14.560,00, firmado com a empresa CIMENBEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  , 
com base no art. 57, inc. IV, da Lei nº. 8.666/93. De consequência, recomenda-se:  

 
(a) encaminhamento à autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para 

que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,3 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(b) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,4 da 

Lei Orgânica Municipal; 

                                                 
3 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 

1Doc:          9/18



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

4 

 
(c) o Departamento de Compras, Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo 

imediatamente, com a devida motivação, respeitando-se o prazo de 06 (seis) meses pleiteado, 
até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LLC). 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 10 de outubro de 2022.  
 
 CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

          DECRETOS 040/2015 – 013/2017 
          OAB/PR 41.048 

                                                                                                                                                         
4 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Proc. Administrativo 3- 29.530/2022

De: Geovana T. - SMAG

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 11/10/2022 às 11:47:49

 

Correção da tabela. 

Lote Item Código Descrição Marca Unidade Quantidade

Preço
unitário

R$

Preço
total R$

001 4 79459
Palanques de concreto armado de 10 X 10 X
250cm   com ferro treliça H8 pesada.

PROPRIA UN 44 65,00
R$
2.860,00

_

Geovana Indiamara Siliprandi Tres 

Agente Administrativo
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  Proc. Administrativo 4- 29.530/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 11/10/2022 às 16:19:05

 

Esta Procuradoria Jurídica Municipal complementa o Parecer Jurídico nº. 1353/2022 (Despacho 2),
especificamente quanto ao valor a ser acrescido ao Contrato, tendo em vista equívoco constante da
tabela apresentada pela Secretaria, em que se constou o montante de acréscimo no valor total de R$

14.560,00 em vez de R$ 2.860,00, conforme indicado pela Secretaria no Despacho 3.

Dessa forma, esta Procuradoria reitera os fundamentos e motivação apresentada anteriormente, mas
reconsidera o valor total para acréscimo ao contrato para R$ 2.860,00 a ser objeto do respectivo termo
aditivo.

Atenciosamente,

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Proc. Administrativo 5- 29.530/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 13/10/2022 às 09:03:27

 

prazo e meta insumos para parreiras (convênio seab)

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_725.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 13/10/2022 15:02:28 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1832-082F-21F2-112A 
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DESPACHO N.º 725/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  29.530/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 325/2022 – PREGÃO N.º 022/2022 
OBJETO :  FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE PARREIRAIS, 

COM O OBJETIVO DE REVITALIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DE UVA, PARA CUMPRI-

MENTO DAS METAS PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº 602/2021 – SEAB 
ASSUNTO : ADITIVO DE PRAZO E META 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de aditivo de quantidade ao 
Contrato n.º 325/2022, referente ao fornecimento de produtos para utilização na implanta-
ção de parreirais, com o objetivo de revitalização da cadeia produtiva de uva, para cum-
primento das metas previstas no Convênio nº 602/2021 – SEAB.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, manifestação 

da Secretaria, fotocópia do Contrato, documentos e parecer jurídico. 
 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.353/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
prazo por 06 (seis) meses, bem como aditivo de quantidade ao item 04, lote 01, no montan-
te de R$ 2.860,00. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 11 de outubro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 6- 29.530/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 26/10/2022 às 09:27:11

 

BOM DIA

EM ANEXO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº
325/2022 PREGÃO Nº 022/2022,

PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_PRAZO_E_VALOR_CONT_325_CIMENBEL_ARTEFATOS_DE_CIMENTO_LTDA.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_325_2022__2022_10_25.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº 325/2022 

PREGÃO Nº 022/2022 

 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 

CIMENBEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA na forma abaixo: 
 

 CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF 
Nº 020.762.969-21. 

 
 CONTRATADA: CIMENBEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.797.073/0001-30, estabelecida na Rua Giocondo Felippi, 510, CEP: 85605330, 
Bairro Presidente Kennedy, na cidade de Francisco Beltrão/PR. 

 
OBJETO: Fornecimento de produtos para utilização na implantação de parreirais, com o objetivo de 

revitalização da cadeia produtiva de uva, para cumprimento das metas previstas no Convênio nº 602/2021 – 
SEAB. 

 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal da Agricultura, o 
Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo ao contrato, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 29.530/2022, bem como o aditivo de quantidade ao item 04, lote 01. 

 
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 6 (seis) meses, ou seja, até a data 

30 de março de 2023. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: Fica acrescido ao contrato original a quantidade do produto abaixo especificado: 

Lote Item Código  
 

Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 
unitário 

R$ 

Preço total 
R$ 

001 4 79459 Palanques de concreto armado de 10 X 
10 X 250cm   com ferro treliça H8 pesada. 

PROPRIA UN 44,00 65,00 2.860,00 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco 

por cento) do total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas do Contrato 

de Prestação de Serviços, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a 
fim de que juntos produzam um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus legais e jurídicos efeitos. 
 

Francisco Beltrão, 30 de setembro 2022 
 

CLEBER FONTANA CIMENTEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 
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4480 07.003.12.361.1201.2038 104 4.4.90.52.35.00 Do Exercício 

10110 14.001.27.812.2701.2081 0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício 

250 02.001.04.122.0401.2003 0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício 

700 04.002.04.123.0403.2006 510 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

780 04.002.04.123.0403.2006 510 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

3420 07.002.12.361.1201.2032 104 4.4.90.52.33.00 Do Exercício 

7910 11.001.15.452.1501.2065 0 3.3.90.30.14.00 Do Exercício 

8050 11.001.15.452.1501.2065 0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício 

8530 11.003.06.182.1503.2070 515 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

8710 11.004.26.782.2002.2071 0 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

510 03.002.04.122.0404.2004 0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício 

5120 08.006.10.122.1001.2044 0 3.3.90.30.30.00 Do Exercício 

9790 13.003.15.125.1502.2080 13 4.4.90.52.34.00 Do Exercício 

9250 12.002.18.542.1801.2076 0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício 

8820 11.004.26.782.2002.2071 0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

1110 05.002.23.122.2301.2011 0 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2491 06.005.08.244.0801.2026 934 3.3.90.30.20.00 Do Exercício 

2591 06.005.08.244.0801.2026 934 4.4.90.52.33.00 Do Exercício 

2490 06.005.08.244.0801.2026 0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício 

3540 07.002.12.365.1201.2033 104 3.3.90.30.21.00 Do Exercício 

4880 07.005.13.392.1301.2042 0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício 

9330 12.002.18.542.1801.2076 0 4.4.90.52.33.00 Do Exercício 

7240 09.001.20.606.2001.2061 0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício 

4810 07.005.13.392.1301.2042 0 3.3.90.30.29.00 Do Exercício 

9750 13.003.15.125.1502.2080 13 3.3.90.30.21.00 Do Exercício 

9970 14.001.27.812.2701.2081 0 3.3.90.30.21.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 3 de outubro de 2022. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:473BCC62 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, tornam público extrato de Termo Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CIMENBEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias Nº 325/2022 Pregão nº 022/2022. 
OBJETO: Fornecimento de produtos para utilização na implantação de parreirais, com o objetivo de revitalização da cadeia produtiva de uva, para 
cumprimento das metas previstas no Convênio nº 602/2021 – SEAB. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal da Agricultura, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de 
prorrogação de prazo do contrato conforme o contido no Processo Administrativo nº 29.530/2022, bem como o aditivo de quantidade ao item 04, 
lote 01. 
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 6 (seis) meses, ou seja, até a data 30 de março de 2023. 
CLAUSULA SEGUNDA: Fica acrescido ao contrato original a quantidade do produto abaixo especificado: 
  
Lote Item Código  Descrição Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ Preço total R$ 

001 4 79459 Palanques de concreto armado de 10 X 10 X 250cm com ferro treliça H8 
pesada. 

PROPRIA UN 44,00 65,00 2.860,00 

  
Francisco Beltrão 30 de setembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:0152503C 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, tornam público extrato de Termo Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de fornecimento de Mercadorias Nº 1082/2022 PREGÃO Nº072/2022. 
OBJETO: Fornecimento material REGISTRO DE PREÇOS com vistas à eventual aquisição de uniformes, troféus, materiais e equipamentos 
esportivos em atendimento às Secretarias de Esportes, Educação e Assistência Social, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Esportes o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do pedido de 
adição de META ao contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 30.614/2022. 
ADITIVO: Fica acrescido ao contrato a quantidade abaixo especificada: 
  
Lote Item Código /Serviço Descrição do produto/serviço Marca do produto Unidade de 

medida 
Quantidade Preço unitário Preço total 

001 137 80731 
TROFÉU EM ACRÍLICO, TRANSPARENTE, 8 
MM, COM BASE, MEDIDAS 25 X 30 CM (C X A), 
ADESIVAMENTO A SER DEFINIDO. 

PRÓPRIA UN 123 64,70 7.958,10 

  
Francisco Beltrão, 25 de outubro de 2022. 
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