
Protocolo 3.306/2023

De: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 15/03/2023 às 10:28:23

Setores (CC):

SMA-LC

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-LC, SMPP-IPPUB-PIFO, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

Licitação - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Site

 

Bom dia senhores

Segue anexo solicitação de aditivo de prazo de execução da Tomada de Preços 07/2022 (17/11/2022) e nova
solicitação (15/03/2023).

 

Obrigado 

Anexos:

Pedido_Prorrogacao_de_Prazo_Fco_Beltrao_TP_07_2022.pdf

Pedido_Prorrogacao_de_Prazo_Fco_Beltrao_TP_07_2022_15_03_2023.pdf

Procuracao_Dona_Clair.pdf
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Francisco Beltrão – PR, 28 de outubro de 2022. 

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO 

Ao Município de Francisco Beltrão/PR 
Ref.: Solicitação de prorrogação de prazo execução do CONTRATO 512/2022 
e TOMADA DE PREÇOS 07/2022. 
 
Objeto: Execução de revestimento asfáltico com C.B.U.Q. sobre pavimentação 
poliédrica, em área total de 6.360,19m2, incluindo a sinalização 
horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos 04 (quatro) trechos de Ruas no 
Bairro Antonio de Paiva Cantelmo, na cidade de Francisco Beltrão – PR., a 
seguir relacionados:  
1 - Rua Pensilvania – trecho 1 (entre a Rua Teodoro Zanata e a Rua João 
Soranso);  
2 - Rua Pensilvania – trecho 2 (entre a Rua João Soranso e a Rua Pedro 
Bordun);  
3 - Rua Indianápolis – trecho 1 (entre a Rua Canadá e a Rua João Soranso); e 
4 - Rua Indianápolis – trecho 2 (entre a Rua João Soranso e a Rua Costa 
Rica).  
 
A empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
79.569.398/0001-31, sito a Rodovia PR 483, KM 09, s/nº – Município de 
Francisco Beltrão/PR. 

Vem por meio deste, solicitar ao município de Francisco Beltrão, aditivo 

de prorrogação de prazo do contrato período de execução, para mais 90 

(noventa) dias pelo motivo de intempéries no mês de outubro. 

No aguardo de Vosso pronunciamento, apresentamos votos de elevada 

consideração e apreço. 

 

Atenciosamente, 
 

CLAIR BERNARDETTI 

TESSER:8398357096

8

Assinado de forma digital 

por CLAIR BERNARDETTI 

TESSER:83983570968 

Dados: 2022.11.17 09:23:30 

-03'00'
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  Protocolo 1- 3.306/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 15/03/2023 às 14:23:57

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO DE PRAZO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 2- 3.306/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 15/03/2023 às 15:05:47

 

Camila

favor desconsiderar

obrigada

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo (Nota interna 15/03/2023 15:07) 3.306/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para:  -  

Data: 15/03/2023 às 15:07:01

 

Julio Cesar Perin - SMPP-IPPUB-PIFO

favor fazer o parecer da vossa secretaria e solicitar a anuência do Paraná cidade

depois me devolva por favor.

obrigada

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 3- 3.306/2023

De: Julio P. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 16/03/2023 às 09:11:12

 

Segue em anexo Parecer Técnico de Aditivo de Prazo.

Atenciosamente,

_

Julio Cesar Perin 

Engenheiro Civil

Coordenador da Defesa Civil

Anexos:

Parecer_Tecnico_Aditivo_de_Prazo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Julio Cesar Perin 16/03/2023 09:11:22 1Doc JULIO CESAR PERIN CPF 040.XXX.XXX-61

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 2B98-5D4A-D0FB-4AEA 
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Rua Octaviano T.  dos Santos,1000 – CP 51 – Fone: (0**46) 3520-2121 – Fax (0**46) 3523-1847 – CNPJ 77.816.510/0001-66 – CEP 85601-030 

                               e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – Web Page: WWW.franciscobeltrao.pr.gov.br  

  
 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
 Estado do Paraná  

 

 
PARECER TÉCNICO 

 

 

Obra: Execução de pavimentação asfáltica 
Requerente: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

Convênio: Convênio Sinconv 9222342/2021 – Proposta Sincov 049251/2021 
Licitação: TP 07/2022 
Contrato: PMFB nº 512/2022 
Assunto: Prorrogação de prazo 
Protocolo: 3.306/2023 
 
 

 O presente Parecer Técnico tem como objetivo a explanação da necessidade da realização de 

ajustes, com acréscimo no prazo do contrato a fim de viabilizar a finalização da execução dos 

serviços contratados, fazendo-se para tanto as seguintes considerações: 

  

a) O Contrato n° 512/2022 foi assinado no dia 08 de junho 2022; 

b) Conforme o contrato prevê, a Contratada deverá executar a obra, inteiramente concluída, em 

condições de aceitação e de utilização, em até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da 

data da assinatura do Contrato de Empreitada, observada a emissão da Ordem de Execução 

dos Serviços; 

c) A Ordem de Execução dos Serviços foi emitida no dia 01 de julho de 2022; 

d) A Contratada já havia solicitado a prorrogação de prazo em outubro de 2022, alegando 

intempéries climáticas naquele mês. 

e) A Contratada alega neste novo Pedido de Prorrogação de Prazo que o motivo do atraso é que 

o “contrato não tinha fiscal designado pelo município a partir de novembro de 2022”; 
f) De fato, o Contrato ficou sem fiscal designado por um período razoável, conforme indicado 

na solicitação, devido a reorganização e remanejamento de profissionais em setores internos 

da Contratante; 

g) A pavimentação no trecho contratado encontra-se finalizada, além do meio fio, sistema de 

drenagem e placas de comunicação, restando ainda os serviços de urbanização, como paver 

e sinalização horizontal e vertical, que estão na reta final de serviços; 

h)  Desse modo, devido as intercorrências imprevisíveis supracitadas, bem como 

superveniência de fato excepcional, na qualidade de engenheiro fiscal da obra, recomenda-

se a prorrogação do prazo de execução do contrato de empreitada, conforme pedido da 

Contratante, por mais 90 (noventa) dias, o qual se considera adequado e razoável para a 

finalização dos serviços acima mencionados e tramites documentais necessários. 

 

Encaminhe-se à apreciação e consideração do Departamento de Licitação e Procuradoria 

Jurídica do Município. 

 

 

 

Francisco Beltrão, 16 de março de 2023. 
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Rua Octaviano T.  dos Santos,1000 – CP 51 – Fone: (0**46) 3520-2121 – Fax (0**46) 3523-1847 – CNPJ 77.816.510/0001-66 – CEP 85601-030 

                               e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – Web Page: WWW.franciscobeltrao.pr.gov.br  

  
 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
 Estado do Paraná  

 

 
Julio Perin 

Engº Civil – CREA/PR 184364/D 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2B98-5D4A-D0FB-4AEA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JULIO CESAR PERIN (CPF 040.XXX.XXX-61) em 16/03/2023 09:11:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/2B98-5D4A-D0FB-4AEA
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  Protocolo 4- 3.306/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 17/03/2023 às 13:06:27

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO DE PRAZO COM PARECER TÉCNICO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo
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  Protocolo 5- 3.306/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMPP-IPPUB-PIFO - Projetos Internos, Fiscalizações e Orçamentos 

Data: 21/03/2023 às 11:23:21

 

Julio Cesar Perin - SMPP-IPPUB-PIFOfavor apontar o prazo necessário à prorrogação da execução da obra contado a
partir do seu vencimento, ou seja, outubro de 2022, para fins de aditivo contratual.

Att  

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

1Doc:          14/32



  Protocolo 6- 3.306/2023

De: Julio P. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos 

Data: 22/03/2023 às 07:58:57

 

Prezada,

A Ordem de Execução de Serviços do referido contrato foi emitida em 01 de julho de 2022 com 120 dias de prazo de
execução, conforme documento em anexo.

Nesse caso, o prazo para execução venceu em 28 de outubro de 2022.

Desse modo, solicito a retificação do Parecer Técnico com o prazo adicional de 180 dias para finalização dos
serviços, a partir da data de vencimento. O novo prazo de execução finda em 25 de abril de 2023.

Atenciosamente,

_

Julio Cesar Perin 

Engenheiro Civil

Coordenador da Defesa Civil

Anexos:

ORDEM_DE_EXECUCAO_DE_SERVICOS_assinado.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 
 

 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
 
        
 O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, considerando o resultado da licitação realizada através 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 – Contrato nº 507/2022, AUTORIZA o início da execução dos 
serviços referentes a: 

 
Especificação Valor total da obra R$ 

Revestimento asfáltico com CBUQ, sobre pavimentação poliédrica, em área total de 
7.045,90m2, incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos 05 
(cinco) trechos de Ruas nos Bairros Luther King e São Cristóvão, na cidade de 
Francisco Beltrão – PR., a seguir relacionados: 
1 – Rua Abílio da Rocha – entre o lote nº 01 da quadra nº 1507 e o lote nº 08E da 
quadra nº 1476;  
2 – Rua Rosane Maria Bizotto - entre o lote nº 01 da quadra nº 1475 e o lote nº 15 da 
quadra nº 1476; 
3 - Rua Auri Lourenço Macedo - entre o lote nº 01 da quadra nº 1507 e o lote nº 15 da 
quadra nº 1476; 
4 – Rua Valentin de Lima - entre o lote nº 16 da quadra nº 1476 e o lote nº 80A da 
quadra nº 1476; e 
5 - Rua Tijucas – entre a Rua Pato Branco e Rua Maravilha. 

1.080.996,15 

 
EMPRESA AUTORIZADA: 

 
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO:  120(cento e vinte) dias contados da data da assinatura do contrato, observada a 

emissão da ordem de serviços 
 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data da assinatura do 
contrato. 

 
Francisco Beltrão, 01 de julho de 2022. 

 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
CONTRATADA 

 
 

JOSÉ CLAUDIMAR BORGES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 

 
 

RAFAEL DAL ZOTTO 
CREA-PR 179118/D – FISCAL 

Portaria nº 215/2022 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: E8D6-2EA4-FADC-573F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAFAEL DAL ZOTTO (CPF 052.XXX.XXX-35) em 01/07/2022 08:38:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOSÉ CLAUDIMAR BORGES (CPF 762.XXX.XXX-04) em 01/07/2022 08:46:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66)  VIA PORTADOR CLEBER

FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 01/07/2022 10:13:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/E8D6-2EA4-FADC-573F
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: A117-48F6-0219-41F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EVANDRO MICHEL PICOLOTTO (CPF 913.XXX.XXX-34) em 01/07/2022 10:41:35 (GMT-03:00)
Papel: Contratada

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A117-48F6-0219-41F7
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  Protocolo (Nota interna 22/03/2023 08:03) 3.306/2023

De: Julio P. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para:  -  

Data: 22/03/2023 às 08:03:00

 

Documento em anexo correto.

_

Julio Cesar Perin 

Engenheiro Civil

Coordenador da Defesa Civil

Anexos:

ORDEM_DE_EXECUCAO_DE_SERVICOS.pdf

1Doc:          19/32



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 
 

 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
 
        
 O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, considerando o resultado da licitação realizada através 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 – Contrato nº 512/2022, AUTORIZA o início da execução dos 
serviços referentes a: 

 
Especificação Valor total da obra 

R$ 

Execução de revestimento asfáltico com C.B.U.Q. sobre pavimentação poliédrica, em área 
total de 6.360,19m2, incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos 04 
(quatro) trechos de Ruas no Bairro Antonio de Paiva Cantelmo, na cidade de Francisco 
Beltrão – PR., a seguir relacionados: 
1 - Rua Pensilvania – trecho 1 (entre a Rua Teodoro Zanata e a Rua João Soranso); 
 2 - Rua Pensilvania – trecho 2 (entre a Rua João Soranso e a Rua Pedro Bordun); 
3 - Rua Indianápolis – trecho 1 (entre a Rua Canadá e a Rua João Soranso); e 
4 - Rua Indianápolis – trecho 2 (entre a Rua João Soranso e a Rua Costa Rica). 

1.187.198,19 

 
EMPRESA AUTORIZADA: 

 
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO:  120(cento e vinte) dias contados da data da assinatura do contrato, observada a 

emissão da ordem de serviços 
 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data da assinatura do 
contrato. 

 
Francisco Beltrão, 01 de julho de 2022. 

 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
CONTRATADA 

 
 

JOSÉ CLAUDIMAR BORGES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 

 
 

RAFAEL DAL ZOTTO 
CREA-PR 179118/D – FISCAL 

Portaria nº 213/2022 
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  Protocolo 7- 3.306/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 22/03/2023 às 11:25:09

 

BOM DIA

SEGUE ADITIVO COM PARECER TECNICO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

1Doc:          22/32



Protocolo 8- 3.306/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 31/03/2023 às 15:37:13

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMA-LC, SMPP-IPPUB-PIFO, SMA-PGM-JEA

Licitação - Solicitações Gerais

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0431_2023_Proc_3306_Aditivo_de_Prazo_de_Execucao_recape_asfaltico_TP_07_22_Pavimar_deferimento.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 0431/2023 
 
PROCESSO Nº :  3306/2023 
REQUERENTE :  PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
ASSUNTO :  TERMO ADITIVO – PRAZO 
 
 
1 RELATÓRIO 
 

Trata-se de pedido formulado pela PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, em 
que pretende a prorrogação do prazo de execução em 120 (cento e vinte) dias ao Contrato 
de Empreitada n.º 512/2022 (Tomada de Preços nº. 07/2022), cujo objeto é a execução de 
revestimento asfáltico com CBUQ sobre pavimentação poliédrica, em área total de 
6.360,19m², em 04 (quatro) trechos de Ruas no Bairro Antonio de Paiva Cantelmo. 

 
Justificou-se a necessidade de prorrogação do prazo devido ao período que o 

Contrato ficou sem fiscal designado pelo município. 
 

O processo veio acompanhado de Procuração, Solicitação de prorrogação, Parecer 
Técnico do atual fiscal da obra e Ordem de Execução de Serviços. 
 

É o relatório. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

O art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 autoriza a alteração dos contratos administrativos 
nos casos em que, não havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogação visa garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. In verbis: 

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 

§ 1º.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômi-

co-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no inte-

resse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta 

Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administra-

ção em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamen-

tos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, 

sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
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De acordo com as informações confirmadas pelo fiscal técnico da obra, Julio Perin, o 
caso amolda-se à hipótese contemplada no inciso IV do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, 
devido ao período que o Contrato ficou sem fiscal designado pelo Município. 

 
Nesse sentido, verifica-se que os atrasos na execução da obra não foram ocasionados 

por culpa da empesa contratada, sendo que o fiscal da obra recomendou tecnicamente pela 
prorrogação do prazo de execução em 180 (cento e oitenta) dias para viabilizar a conclusão 
dos serviços mediante novo cronograma. 
 

Neste ponto, verifica-se que o prazo de execução findou em 28/10/2022 e o prazo de 
vigência encerra em 08/06/2023 e, de acordo com a legislação vigente, entende-se que os pra-
zos de execução e de vigência devem caminhar juntos, sendo obrigatório apenas que devem 
ser providenciadas as prorrogações dentro da vigência do contrato, o que foi atendido no 
presente caso, pois o requerimento de aditivo foi solicitado em 15/03/2023, operando-se a 
tempestividade para a redefinição dos prazos. 

 
Portanto, mostra-se adequada a dilação apontada pela área técnica para que seja 

prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de vencimen-
to, prorrogando até o dia 25 de abril de 2023. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogação do prazo 

de execução em 180 (cento e oitenta) dias ao Contrato de Empreitada n.º 512/2022 (Tomada 
de Preços nº. 07/2022), firmado com a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
Dessa forma, recomenda-se:  

 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para 

que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,1 da Lei n.º 8.666/1993, e 
ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal; e 
 

(C) o Departamento de Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo imediata-
mente, com a devida motivação, respeitando-se o prazo de execução em 180 (cento e oitenta) 
dias até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LCL). 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 31 de março de 2023. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

          DECRETOS 040/2015 – 013/2017 
           OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.” 
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  Protocolo 9- 3.306/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 03/04/2023 às 07:05:30

 

prazo asfalto

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_220_2023_pavimar.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 04/04/2023 11:01:45 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 83C5-96C7-40AD-F177 
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DESPACHO N.º 220/2023 
 

 
PROCESSO N.º :  3.306/2023 
REQUERENTE :  PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 512/2022 – TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2022 
OBJETO :  EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLI-

ÉDRICA, EM ÁREA TOTAL DE 6.360,19M², EM 04 (QUATRO) TRECHOS DE RUAS NO 
BAIRRO ANTONIO DE PAIVA CANTELMO 

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo ao 
Contrato n.º 512/2022, referente à execução de revestimento asfáltico com CBUQ sobre 
pavimentação poliédrica, em área total de 6.360,19m², em 04 (quatro) trechos de Ruas no 
Bairro Antonio de Paiva Cantelmo.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da empresa, certidões nega-

tivas, contrato de prestação de serviços, parecer técnico e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0431/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o aditivo de prazo  de 
execução em 180 dias. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 01 de abril de 2023. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Protocolo 10- 3.306/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 11/04/2023 às 13:25:16

 

BOA TARDE

EM ANEXO: 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 512/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº
007/2022,

PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_n_1_PRAZO_EXEC_CONT_512_2022_PAVIMAR.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_512_2022.pdf
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Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 512/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito 

Público Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipalsenhor CLEBER FONTANA   portador do 
CPF nº 020.762.969-21.  

 
CONTRATADA: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

79.569.398/0001-31, com sede na Rodovia PR 483 - KM 09, S/N, CEP: 85601970, zona rural do Município 
de Francisco Beltrão/PR. 

 
OBJETO: Execução de revestimento asfáltico com C.B.U.Q. sobre pavimentação poliédrica, em 

área total de 6.360,19m2, incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em 04 (quatro) 
trechos de Ruas no Bairro Antonio de Paiva Cantelmo, na cidade de Francisco Beltrão – PR 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, a Procuradoria Jurídica opinou 

pelo deferimento do pedido de aditivo de prazo de execução, conforme o contido no Processo Administrativo 
nº 3.306/2023. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de execução do contrato fica prorrogado até o dia 06 de junho de 

2023. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de 
que juntos produzam um só efeito. 
 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo 
surta seus efeitos legais e jurídicos. 

 
 

Francisco Beltrão, 10 de abril de 2023. 
 

 
 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF 020.762.969-21 

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CONTRATADA 

EVANDRO MICHEL PICOLOTTO 
CPF 913.877.879-34 
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8750 11.004.26.782.2002.1013 0 3.3.90.39.12.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 10 de abril de 2023. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:CF68D13A 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa REIZ 
COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 434/2023 - referente a Pregão nº 30/2023. 
OBJETO: Aquisição de máquina de costura para confecção de 
figurinos para atender as diversas atividades do Departamento de 
Cultura. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 8.259,00 (oito mil, duzentos e cinqüenta e 
nove reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota 
fiscal. 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
47417848 KAROLINA RAMOS BARELLA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 435/2023 - referente a Pregão nº 30/2023. 
OBJETO: Aquisição de máquina de costura para confecção de 
figurinos para atender as diversas atividades do Departamento de 
Cultura. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: 2.877,00 (Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Sete 
Reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota 
fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 

4960 07.005.13.392.1301.2042 0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 10 de abril de 2023. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:68E6FA50 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
  
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 512/202 – Tomada de 
Preços nº 007/2022. 
OBJETO: Execução de revestimento asfáltico com C.B.U.Q. sobre 
pavimentação poliédrica, em área total de 6.360,19m2, incluindo a 
sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em 04 (quatro) 
trechos de Ruas no Bairro Antonio de Paiva Cantelmo, na cidade de 
Francisco Beltrão – PR. 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, a 
Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento do pedido de aditivo de 
prazo de execução, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
3.306/2023. 
ADITIVO: O prazo de execução do contrato fica prorrogado até o dia 
06 de junho de 2023. 
  
Francisco Beltrão, 10 de abril de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:F76F41FE 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
RERRATIFICAÇÃO de Termo Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 69/2015 – 
Concorrência nº 12/2014. 
OBJETO: LICENCIAMENTO, não exclusivo, dos direitos de Uso de 
cópia dos SISTEMAS, em módulo objeto, de propriedade da 
CONTRATADA, relacionados no ANEXO II do EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA Nº 012/2014 – TIPO TÉCNICA E PREÇO. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Administração, a Procuradoria Jurídica opinou pelo 
deferimento de aditivo para o fim de ser realizada a alteração 
qualitativa das obrigações da contratada, incluindo os módulos de 
Contabilidade Pública, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, 
Licitações e Compras e Portal da Transparência ‗a autarquia 
municipal do IPPUB, bem como para efetuar o acréscimo mensal, 
com fulcro no artigo 65, inc. I, alínea "a", da Lei nº. 8.666/93. 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 8.412/2023. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao contrato o valor abaixo 
especificado, pelo período de 6(seis) meses: 
  
Descrição Unid. Valor mensal Valor total 

LICENCIAMENTO, não exclusivo, dos direitos de 
Uso de cópia dos SISTEMAS, em módulo objeto, de 
propriedade da CONTRATADA, relacionados no 
ANEXO II do EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 
012/2014 – TIPO TÉCNICA E PREÇO 

06 meses 3.000,00 18.000,00 

  
Francisco Beltrão, 05 de abril de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:869C2964 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE COLABORAÇÃO 

 
O Município de Francisco Beltrão – PR, torna público extrato do 
termo de colaboração, em cumprimento ao disposto Legislação 
pertinente: 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 
PROCESSO Nº 2.860/2023 
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 
PARTES: 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO – PR – CNPJ Nº 
77.816.510/0001-66, representado pelo Prefeito Municipal em 
exercício, Senhor Cleber Fontana, portador do RG nº 7.211.713-1/ 
SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 020.762.969-21. 
e 
INSTITUTO ALICERCE - CNPJ sob n.º 34.521.488/0001-14, 
representado neste ato pela Senhora Andrea Akemi Matsui 
Goulardins, portadora do RG nº 44.311.865-6 SSP-SP e inscrita no 
CPF sob o n.º 340.648.418-24. 
  
OBJETO: Celebração de parceria com o Município de Francisco 
Beltrão/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, a 
fim de promover transferências voluntárias de recursos financeiros, 
para a consecução de atividades de interesse público, na execução de 
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