
Protocolo 11.749/2023

De: MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 03/10/2023 às 14:50:01

Setores (CC):

SMA-LC-ALT

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMVO, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA, SMVO-PE2

Aditivo de Prorrogação de Contrato

Entrada*: 

Site

 

Boa tarde, segue em anexo solicitação de aditivo de prazo referente ao contrato n° 811/2022, lote 02 - km 20

Anexos:

Solicitacao_de_aditivo_de_prazo_lote_02.pdf
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Madruga Engenharia e Construção LTDA 
CNPJ: 32.122.298/0001-07     IE: 90801597-54 
Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy 
Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340 

engdiegomadruga@gmail.com 
Fone: (46) 9 9110-1426 

 
 
 

SOLICITAÇÃO DE ADIVO DE PRAZO 
 
 

Ao 
Município de Francisco Beltrão – PR 
Licitação: Tomada de preços N° 11/2022 
Contrato de empreitada N° 811/2022 
 
 
A empresa MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o nº 32.122.298/0001-07, através de seu representante legal Sr. Diego 

Alan Madruga, portador do CPF n° 098.073.539-47 vem por meio desta solicitar 

aditivo de prazo referente a execução de pavimentação poliédrica no KM 20, 

sendo necessário até o dia 30 de novembro, em decorrência de chuvas ocorridas 

durante o período de execução, salientamos também a distância entre os trechos 

substituídos, ocasionando assim, o atraso da execução da obra. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
Francisco Beltrão, 03 de outubro de 2023. 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Madruga Engenharia e Construção LTDA 

CNPJ: 32.122.298/0001-07 
Diego Alan Madruga 
CPF: 098.073.539-47 

RG: 10385538-1 SESP-PR 
Administrador 

CREA-PR 165158/D 
Engenheiro Civil 

MADRUGA 

ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO 

LTDA:32122298000107

Assinado de forma digital por 

MADRUGA ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO 

LTDA:32122298000107 

Dados: 2023.10.03 14:46:36 

-03'00'
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  Protocolo 1- 11.749/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 04/10/2023 às 08:58:57

 

BOM DIA

SEGUE ADITIVO DE PRAZO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

EM ANEXO CONTRATO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

CONT_811_MADRUGA_ENGENHARIA_E_CONSTRUCAO_LTDA.pdf
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MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

Contrato de Empreitada nº 811/2022, qu
outro lado a empresa MADRUGA ENGEN
 
Pelo presente instrumento particular que
Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000,
ato representado pelo Prefeito Municipal
abaixo assinado, doravante designado 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.122
Presidente Kennedy, na cidade de F
MADRUGA, engenheiro civil, inscrito no 
doravante designada CONTRATADA, e
subseqüentes, ajustam o presente contra
preços nº 11/2022, mediante as seguintes
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
O objeto do presente termo é a execução
pontos críticos das Comunidades: Linha 
Rosa), Linha Santa Bárbara e Linha Sã
crítico) e Barra do Rio Cerne, no interior 
projeto, planilha orçamentária e memorial
 
Item Código  

 
Descrição  

1 73994 Execução de pavimentaç
rurais, nas comunidade
(morro dos Malage) 
7.500,00m2.  

2 73995 Execução de pavimentaç
rurais na Comunidade M
Santa Rosa), Linha San
Marcos, totalizando 6.588

3 73997 Execução de pavimentaç
rurais nas Comunidade
Mato, Linha Calegari, Me
e Barra do Rio Cerne, tota

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 
O preço global para a execução do obj
seiscentos e noventa e oito reais e do
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSO
 
Os recursos destinados ao pagamento do
197/2020, firmado com a Secretaria de Es
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesa
dotação orçamentária: 
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 

8562 11.004.26.782.2002.1012 

8560 11.004.26.782.2002.1012 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE 
DA PRORROGAÇÃO 
 
O prazo de execução será contado a par
ordem de serviços, sendo: 
- LOTE 01: 150 (cento e cinquenta) dias;
- LOTE 02: 120 (cento e vinte) dias; 
- LOTE 03: 90 (noventa) dias. 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

CONTRATO DE EMPREITADA 
 

2, que entre si celebram de um lado o município de FRAN
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 

r que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELT
1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 77
icipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF so

nado CONTRATANTE e de outro, MADRUGA ENGENH
32.122.298/0001-07, com sede na Rua João Pessoa, 101
de Francisco Beltrão/PR, representada neste ato pelo
ito no CPF sob o nº 098.073.539-47 e portador de RG nº
DA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.66
 contrato em decorrência da licitação realizada através do 
uintes cláusulas e condições. 

ETO 

cução de pavimentação poliédrica de estradas rurais, num t
Linha Osvaldo Cruz (morro dos Malage) e KM-20, Menino 
a São Marcos,  Cabeceira do Rio do Mato, Linha Calega

terior do Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo c
morial descritivo, de acordo com as especificações abaixo: 

Valor da mão de 
obra R$ 

Valor do m
R$

entação poliédrica de estradas 
nidades Linha Osvaldo Cruz 
age) e KM-20, totalizando 

120.258,60 280.60

entação poliédrica de estradas 
de Menino Jesus (próximo ao 

a Santa Bárbara e Linha São 
 6.588,00m2  

104.767,57 244.45

entação poliédrica de estradas 
idades Cabeceira do Rio do 
ri, Menino Jesus (ponto crítico) 
e, totalizando 3.406,00m2.  

53.283,26 124.32

o objeto deste Contrato é de R$ 927.698,12 (novecent
s e doze centavos), daqui por diante denominado VALOR 

ECURSOS  

nto do objeto de que trata o presente Edital são oriundos d
 de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SAEAB. 

spesas com a execução do objeto deste edital serão e

Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Gru

 1195 4.4.90.51.02.02 De

 0 4.4.90.51.02.02 Do

O DE EXECUÇÃO, DA ORDEM DE SERVIÇOS, DOS LO

 a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada,

 dias; 
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 FRANCISCO BELTRÃO e de 

 BELTRÃO, com sede na Rua 
 n° 77.816.510/0001-66, neste 
MF sob o nº 020.762.969-21 e 

ENHARIA E CONSTRUÇÃO 
, 101, CEP: 85605340, Bairro 
 pelo Senhor DIEGO ALAN 
G nº 10.385.538-1-SESP/PR, 

i 8.666/93 e suas alterações 
és do processo de Tomada de 

 num total de 17.494,00m2, em 
enino Jesus (próximo ao santa 
Calegari, Menino Jesus (ponto 
ordo com as especificações do 
aixo:  

r do material 
R$ 

Valor total R$ 

80.603,40 400.862,00 

44.457,67 349.225,24 

24.327,62 177.610,88 

ecentos e vinte e sete mil, 
LOR CONTRATUAL.  

dos de receita do Convênio nº 

rão empenhadas na seguinte 

Grupo da fonte 

De Exercícios Anteriores 

Do Exercício 

S LOCAIS DE EXECUÇÃO, E 

itada, observada a emissão da 
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MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Correrão por 
decorrentes da execução do objeto licitad
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os materiais
estar de acordo com as últimas revisões d
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços d

 
Nº Trecho  Coorden

Início 
1 Estrada Vicinal 

Comunidade 
Cabeceira do Rio do 
Mato 

Início:  
S 25º 58’ 11.15”  
O 53º 04’ 2.5” 

2 Estrada Vicinal 
Comunidade KM 20 

S 26º 2’ 16.32”  
O 53º 12’ 44.63” 

3 Estrada Vicinal 
Comunidade Linha 
Calegari 

S 25º 59’ 49.04”  
O 52º 58’ 12.42” 

4 Estrada Vicinal 
Comunidade Rio do 
Cerne 

S 25º 57’ 15.90” 
 O 52º 57’ 24.07” 

5 Estrada Vicinal 
Comunidade de 
Santa Bárbara – 
Morro do Edgar 

S 26º 5’ 28.50”  
O 53º 5’ 51.50” 

6 Estrada Vicinal 
Comunidade Linha 
Osvaldo Cruz – 
Morro dos Malage 

S 26º 5’ 55.96”  
O 53º 13’ 28.41” 

7 Estrada Vicinal 
Linha São Marcos 

S 26º 2’ 34.18”  
O 53º 5’ 7.99” 

8 Estrada Vicinal 
Comunidade Menino 
Jesus – Ponto 
Crítico 

S 26º 0’ 35.45”  
O 53º 0’ 53.32” 

9 Estrada Vicinal 
Comunidade Menino 
Jesus – Santa Rosa 

S 26º 2’ 11.67”  
O 53º 1’ 25.57” 

 
TOTALIZAÇÃO 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Somente será a
a) da alteração das especificações técnic
b) do aumento, por ato do CONTRATANT
c) do atraso no fornecimento de dados i
que estejam sob responsabilidade expres
d) da interrupção da execução do co
CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do co
documento contemporâneo à sua ocorrên
f) da superveniência de fato excepcional 
as condições de execução do contrato; 
g) de outros casos previstos em lei.   
 
PARÁGRAFO QUINTO - Salvo exceçõ
determinadas pelo CONTRATANTE no s
para a readequação/alteração dos prazos
 
PARÁGRAFO SEXTO - Ficando a CONT
seus deveres e responsabilidades relativ
para que o CONTRATANTE avalie e tom
CONTRATADA ou atrasos por parte de s
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O CONTRATA
empresa, desde que rescindido o prese
CONTRATADA de formular qualquer reiv
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

o por conta da licitante contratada as despesas com transpo
 licitado. 

teriais a serem instalados deverão ser novos, de qualida
sões dos padrões da ABNT. 

iços deverão executados nos trechos especificados na tabe

ordenadas Geográficas Extensão 
(m) 

Lar 
gura 
(m) 

Área a 
ser 

pavimen 
tada (m²) 

Término    
Final:  
S 25º 58’ 9.45” 
 O 53º 03’ 57.5” 

140,00 6,00 840,00 

S 26º 2’ 21.41”  
O 53º 12’ 9.93” 

1.000,00 6,00 6.000,00 

S 25º 59’ 49.04” O 52º 58’ 
10.70” 

55,00 6,00 330,00 

S 25º 57’ 12.33” O 52º 57’ 
21.81” 

131,00 6,00 786,00 

S 26º 5’ 24.63”  
O 53º 5’ 49.22” 

133,00 6,00 798,00 

S 26º 5’ 53.98”  
O 53º 13’ 21.98” 

250,00 6,00 1.500,00 

S 26º 2’ 44.61”  
O 53º 4’ 40.01” 

845,00 6,00 5.070,00 

S 26º 0’ 41.69”  
O 53º 0’ 49.44” 

240,00 6,00 1.440,00 

S 26º 2’ 10.25”  
O 53º 1’ 21.79” 

120,00 6,00 720,00 

 
2.914,00 

 
6,00 

 
17.484,00 

 será admitida a alteração do prazo de execução diante: 
técnicas pelo CONTRATANTE; 
TANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecido

ados informativos, materiais e qualquer subsídio concernen
xpressa do CONTRATANTE; 
o contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por or

do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pe
corrência; 
cional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

 

xceções legais, as paralisações da execução do contra
E no seu interesse, e os documentos que as formalizam se

razos pactuados.    

 CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou 
relativos à execução dos serviços, deverá comunicar e ju
 e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes
 de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegad

RATANTE se reserva o direito de contratar a execução 
presente contrato e respeitadas as condições da licitação
r reivindicação, pleito ou reclamação. 
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ransporte, tributos, entre outros 

ualidade adequada, e deverão 

a tabela abaixo: 

Qua 
dran 
tes 
(m²) 

Área total a 
ser 

pavimenta 
da (m²) 

  
10,00 850,00 

0 6.000,00 

0 330,00 

0 786,00 

0 798,00 

0 1.500,00 

0 5.070,00 

0 1.440,00 

0 720,00 

 
 

10,00 
 

17.494,00 

ecidos os limites fixados na lei; 
cernente ao objeto contratado, 

or ordem e no interesse do 

ido pelo CONTRATANTE em 

, que altere fundamentalmente 

contrato somente podem ser 
am servirão como fundamento 

al ou parcialmente, de cumprir 
r e justificar o fato por escrito 
ientes de greves ocorridas na 
legados como justificativa.  

ução dos serviços com outra 
itação, não cabendo direito à 
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MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

 
O prazo de vigência do presente Contrato
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Assegurar a execução do objeto dest
respeitar rigorosamente as recomendaçõe
b) Manter no local da obra um sistema d
trabalho, de forma a preservar a seguranç
c) Dar ciência à fiscalização da ocorrênc
objeto deste Contrato; 
d) Não manter em seu quadro de pess
insalubres, não manter, ainda, em qualqu
partir de 14 (quatorze) anos; 
e) Manter, durante toda a execução do co
de habilitação e qualificação exigidas na l
f) Fornecer em tempo hábil os materiais, v
g) Examinar completamente as espec
informações necessárias sobre qualqu
apresentação da planilha de serviços para
h) Providenciar a imediata baixa da ART, 
i) Manter limpo e organizado o local da ob
j) Responsabilizar-se pela retirada e desti
k) Responsabilizar-se pelas despesas de 
l) Arcar com as despesas com transporte,
m) Utilizar materiais novos, de qualidade 
ABNT; e 
n) Manter no local de execução da obra,
valor está incluso no BDI. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRA
comerciais resultantes da execução do c
do presente contrato, a CONTRATADA 
pagamento, isentando o CONTRATANT
descumprimento de obrigação contratual 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRA
serviços, obrigando-se a afastar do lo
subordinado ou eventuais subcontratados
dos serviços seja considerada inconvenie
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quaisquer n
escrito e direcionadas ao gestor e fiscal d
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕ
 
O CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Fornecer todos os documentos e infor
Contrato; 
b) Efetuar a previsão orçamentária dos re
c) Efetuar os pagamentos devidos à CO
equipe de acompanhamento técnico, da
despesa; 
d) Garantir à CONTRATADA acesso à 
Contrato; 
e) Garantir à CONTRATADA acesso às s
f) Providenciar, no caso de rescisão do co
g) Emitir atestados ou certidões de ava
produzido pelo contratado; 
h) Levar ao conhecimento dos seus supe
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE P
 
O pagamento dos serviços será efetuad
apresentação correta de cada fatura dos
devidamente conferido pela fiscalizaçã

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

ntrato é de 600 (seiscentos) dias, contados da data da sua 

AÇÕES DA CONTRATADA 

 deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços
dações da ABNT; 
ma de sinalização/ações e segurança, de acordo com as 

gurança dos trabalhadores; 
rrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou

 pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em
ualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

 do contrato, em compatibilidade com as obrigações assum
s na licitação; 
riais, veículos, máquinas e equipamentos; 
especificações técnicas, memoriais e todos os docume
qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabiliz
s para uma proposta de preços completa e satisfatória; 

 ART, em caso de rescisão contratual; 
l da obra; 
 destinação correta de entulhos resultantes da obra;  
as de energia/água; 
porte, tributos, entre outros decorrentes da execução do ob
idade adequada, e deverão estar de acordo com as últimas

 obra, a placa da obra, conforme modelo(anexo VII), forne

NTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, p
 do contrato. No caso da propositura de qualquer demand
ADA compromete-se a assumir a integralidade da respon
TANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, s

ratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis. 

TRATADA é responsável pelo bom comportamento de s
do local de trabalho qualquer empregado que lhe for 
atados se estes aprovados previamente pela fiscalização, c
veniente, a critério do CONTRATANTE. 

quer notificações referidas neste instrumento contratual de
scal do contrato. 

AÇÕES DO CONTRATANTE 

e informações necessárias para a total e completa execuçã

dos recursos;  
à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato e
o, da equipe de fiscalização contratual, do gestor do con

so à documentação técnica necessária para a execução

o às suas instalações; 
 do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro; 
e avaliação dos serviços prestados, dos serviços execut

 superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de

 DE PAGAMENTO 

fetuado em moeda brasileira corrente, até 10 (dez) dias 
a dos serviços executados e documentos pertinentes, inclu
lização da obra e pela empresa responsável pelo ac

ELTRÃO 
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a sua assinatura.  

rviços executados bem como, 

m as normas de segurança do 

sar ou impedir a conclusão do 

ou em serviços perigosos ou 
lvo na condição de aprendiz, a 

assumidas, todas as condições 

cumentos, obtendo todas as 
abilizando inteiramente pela 

do objeto licitado;  
ltimas revisões dos padrões da 

 fornecido pelo Município, cujo 

stas, previdenciários, fiscais e 
manda judicial em decorrência 
esponsabilidade e de eventual 
us, sob pena de incorrer em 

 de seu pessoal no local dos 
e for direta ou indiretamente 
ção, cuja permanência no local 

ual deverão ser realizadas por 

xecução do objeto do presente 

ato e mediante aprovação da 
o contrato e do ordenador da 

cução do objeto do presente 

 
xecutados ou daquilo que for 

des de correção. 

 dias úteis, desde que haja a 
, inclusive boletim de medição 
lo acompanhamento técnico, 
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devidamente protocolados, desde que c
das parcelas.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagame
eletrônica para a conta bancária da CONT
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagame
pagamento e comprovação dos encargos
a) CREA, através da ART - Anotação de R
b) INSS, através da matrícula da obra; e
c) Recolhimento da Garantia de Execução
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -   Na ocasião
tesouraria do Licitador/Contratante, além 
a) Relação dos funcionários utilizados 
remunerações, referentes ao respectivo p
b) Certidões de regularidade junto ao INSS 
c) A CONTRATADA deverá ainda, mante
no edital (Fazendas: Federal, Estadual e 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A liberação da
a) Documento comprobatório de regula
referente a execução da obra); 
b) Certificado de vistoria e conclusão da o
c)Termo de Recebimento da obra. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A emissão d
mediante a entrega de: 
a) “as built” da obra(quando houver alte
arquitetônica e estrutural das instalações
b) laudo de vistoria da obra aprovado pelo
c) comprovação das ligações definitivas d
caso;   
d) carta “habite-se” emitida pelo Município
e) certidão negativa de débitos previden
Imóveis, quando for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - O faturamento d
CNPJ nº 77.816.510/0001-66. 
 
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE 
 
O valor da garantia de execução será ob
da garantia adicional, se houver.    
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRAT
máximo de 15(quinze) dias úteis, sob pen
da garantia de execução e da garantia ad
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se ocorrer m
pela aplicação de 5% (cinco por cento) 
poderá a contratada ajustar o valor da ga
contratuais deverá ser providenciada a re
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A devolução 
que dela restar, dar-se-á mediante a apre
a) Aceitação pelo CONTRATANTE do ob
b) Certidão negativa de débitos, expedida
 
PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos pre
execução e a garantia adicional, se houv
título de indenização/multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSA
SERVIÇOS 
 
A fiscalização de que trata esta cláusul

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às c

gamento será efetuado pela Tesouraria do Município, a
 CONTRATADA indicada pela mesma. 

gamento dos valores devidos pelo Licitador/Contratant
argos devidos pela Contratada junto aos seguintes órgãos:
o de Responsabilidade Técnica; 
ra; e 
cução e adicional, se houver. 

asião do pagamento de cada uma das parcelas a Contrata
 além dos documentos exigidos no parágrafo anterior: 
ados na execução dos serviços contratados, bem com

ctivo período da medição; e 
o INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mês
anter durante toda a vigência do contrato as condições de 

ual e Municipal e Justiça do Trabalho). 

ão da última parcela fica condicionada à apresentação de:
regularidade trabalhista e previdenciária das obras (Cert

o da obra; e 

ão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA O

 alterações na execução da obra em decorrência de m
ões ou outros);   

o pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;  
tivas de energia, água, telefone e gás, conforme previstos e

nicípio, quando for o caso; e  
evidenciários específica para o registro da obra junto ao 

ento deverá ser efetuado em nome do MUNICÍPIO DE FR

A DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL  

rá obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o v

TRATADA deverá, quando da assinatura do presente term
b pena de decair o direito de contratação, apresentar comp
tia adicional, se houver. 

rrer majoração do valor contratual o valor da garantia de 
ento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redu
 da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a
a a renovação da garantia contemplando o novo período. 

lução da garantia de execução e da garantia adicional, quan
a apresentação de: 
do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; 
edida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 

os previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do
e houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas

NSABILIDADE TÉCNICA, DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO

láusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CON

ELTRÃO 
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s às condições para liberação 

ípio, através de transferência 

ratante, fica condicionado ao 
gãos: 

ntratada deverá apresentar na 

 como comprovante de suas 

o mês do pagamento. 
es de habilitação especificadas 

 de: 
 (Certidão negativa do INSS, 

DA OBRA, somente ocorrerá 

e mudanças ou interferência 

istos em projetos, quando for o 

to ao Cartório de Registro de 

DE FRANCISCO BELTRÃO – 

re o valor contratual, acrescido 

te termo de contrato, no prazo 
r comprovação da formalização 

ia de execução será acrescido 
e redução do valor contratual, 
orrer a prorrogação dos prazos 

 

l, quando for o caso, ou o valor 

 
tado concluído. 

ão do Contrato, a garantia de 
riadas pelo CONTRATANTE a 

ESTÃO DO CONTRATO E DOS 

a CONTRATADA pelos danos 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  C
LE

B
E

R
 F

O
N

T
A

N
A

, A
N

T
O

N
IO

 C
A

R
LO

S
 B

O
N

E
T

T
I e

 J
O

S
É

 C
LA

U
D

IM
A

R
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/6

E
B

0-
A

54
7-

E
46

9-
64

D
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 6

E
B

0-
A

54
7-

E
46

9-
64

D
D

1Doc:  Protocolo 11.749/2023  |  Anexo: CONT_811_MADRUGA_ENGENHARIA_E_CONSTRUCAO_LTDA.pdf (8/10)        7/28



MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

causados ao CONTRATANTE ou a terce
empregados ou prepostos. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Responsáv
MADRUGA, engenheiro civil, inscrito no C
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A responsáve
civil, inscrita no CREA sob o nº PR-17143
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A gestão do p
Senhor JOSÉ CLAUDIMAR BORGES, ins
 
PARÁGRAFO QUARTO - A ação ou o
diminui a responsabilidade da CONTRA
responsabilizando-se esta quanto a qua
material inadequado ou de qualidade inf
servidor designado para a fiscalização. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Ao CONTRAT
inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço
ou incorreções, enquanto perdurar a vig
refeito, corrigido, removido, reconstruído 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Entende-se por 
qualidade de materiais empregados e/ou
ABNT, especificações e/ou memoriais, nã
conta da CONTRATADA as despesas rel
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATAD
pelo CONTRATANTE. As despesas com 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização 
será revisar o cronograma dos serviços re
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA C
 
Toda a comunicação entre as partes 
recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS 
 
Por determinação do CONTRATANTE, a 
acréscimos ou supressões quantitativos q
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supress
CONTRATANTE e a CONTRATADA pode
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se no Con
mediante acordo entre as partes, utilizan
caput desta Cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS 
 
Os materiais, veículos, máquinas e equip
fornecidos pela CONTRATADA e serã
fiscalização, impedir o emprego daqueles
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Sempre que do
referência à mão de obra, materiais, ar
melhor qualidade em suas respectivas
materiais, artigos e equipamentos são 
qualquer padrão, o CONTRATANTE deci
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEG
 
A CONTRATADA não será eximida de 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

 terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolo

onsável Técnico pela obra, indicado pela CONTRATADA é
o no CREA-PR sob o nº 165158/D, portador do CPF nº 098.

nsável pela fiscalização da obra é a senhora ANDRESSA 
171433/D, designada pela Portaria Municipal nº 296/2022, d

o do presente instrumento ficará a cargo do Secretário Mun
ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 762.043.089-04 e portador 

 ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTR
NTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pac
a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições 
de inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do

 

TRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição do
erviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que a
a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico,

ruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisqu

e por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante
s e/ou da aplicação de material em desacordo com as nor
ais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste nor
as relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição

ATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resulta
 com a execução dos testes são de inteira responsabilidade

ação e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de ger
iços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

rtes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar

DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

TE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
tivos que se fizer(em) em serviços, nos limites autorizados e

pressão de serviços resultante de acordo celebrado 
A poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo ante

 Contrato não tiverem sido contemplados preços unitári
tilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os

DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN

 equipamentos a serem empregados nos serviços decorren
 serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATA
ueles que julgar impróprios. 

ue dos documentos de licitação não constarem caracter
is, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmo
tivas espécies, de acordo com a finalidade a que se des
 são mencionados nas especificações técnicas e/ou mem
E decidirá sobre a questão da similaridade.  

A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

de qualquer responsabilidade quanto à segurança indiv

ELTRÃO 
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u dolosa de quaisquer de seus 

ADA é o senhor DIEGO ALAN 
098.073.539-47. 

ESSA THAIS NESI, engenheira 
022, de 22 de julho de 2022. 

o Municipal de Viação e Obras, 
tador do RG nº 5.285.238-2. 

ONTRATANTE não elide nem 
s pactuadas entre as partes, 

ções técnicas ou emprego de 
de do CONTRATANTE ou do 

ão dos serviços considerados 
, que apresente defeitos, vícios 
ídico, deverá ser prontamente 
aisquer ônus financeiro para o 

ltante da má execução ou má 
s normas e/ou prescrições da 

te normal de uso. Correrão por 
tuição do material rejeitado. 

esultado dos testes solicitados 
ilidade da CONTRATADA. 

e gerenciamento. A finalidade 

rnar-se-á efetiva após o seu 

smas condições contratuais, os 
dos em lei. 

rado expressamente entre o 
o anterior. 

unitários, esses serão fixados 
dos os limites estabelecidos no 

PAMENTOS 

correntes deste Contrato serão 
RATANTE, por intermédio da 

racterísticas determinadas em 
esmos devem ser novos, da 

e destinam. No caso em que 
u memoriais como “similar” a 

 individual e coletiva de seus 
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trabalhadores, deverá fornecer a todos os
deverá treinar e tornar obrigatório o uso d
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O equipame
conter a identificação da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRAT
negligência ou descumprimento da Conso
do Trabalho”, Portarias do Ministério do
medicina do trabalho. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverão ser
necessárias à preservação da integrida
acordo com as Portarias do Ministério d
medicina do trabalho. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRAT
estando autorizada a interditar serviços o
paralisações, estas não serão caracteriza
 
PARÁGRAFO QUINTO - Cabe à CONTR
pela fiscalização em caso de acidente(s
necessária perícia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEG
DA CONTRATADA  
 
A CONTRATADA responderá pela solide
bem como pelo bom andamento dos serv
quando contrariarem a boa técnica ou des
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRAT
os locais de serviços, principalmente no
trabalho. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONT
CONTRATANTE ou a terceiros decorren
perdas ou destruições parciais ou totais, 
relação ao presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o 
reclamações trabalhistas, por qualquer 
responsabilidade por toda e qualquer eve
 
PARÁGRAFO QUARTO - A intenção d
assuma e se responsabilize direta e integ
incorrer em descumprimento de obrigação
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATAD
por seus prepostos que dele decorra a ob
932, III, Código Civil), não podendo a CO
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEB
 
O recebimento provisório ou definitivo 
profissional pela perfeita execução do Co
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESS
 
A CONTRATADA não poderá ceder o p
sem autorização prévia, por escrito, do CO
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se a CONT
pessoas físicas ou jurídicas sem autoriza
a execução dos serviços, no prazo máx
prejuízo de outras sanções contratuais. 
 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

dos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de p
 uso dos EPIs. 

ipamento de proteção individual fornecido ao empregado d
ADA.   

TRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total re
Consolidação das Leis do Trabalho, mente do capítulo “Da Se
rio do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras

o ser observadas pela CONTRATADA todas as condições
gridade física de seus empregados e aos materiais env

ério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras

TRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das
iços ou parte destes em caso do não cumprimento das exig
terizadas como justificativa por atraso na execução dos ser

NTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imed
ente(s) nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para q

A SEGURANÇA DO LOCAL DOS SERVIÇOS E DA RESPO

 solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 d
s serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da
ou desobedecerem as especificações técnicas e/ou memori

TRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalizaçã
te nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as n

CONTRATADA assumirá integral responsabilidade po
correntes da execução dos serviços ora contratados, incl

otais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamaçõe

o o CONTRATANTE seja acionada judicial ou admin
lquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATA
er eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de qu

ção das partes, aqui manifestada expressamente, é a d
e integralmente pela plena e total realização dos serviços c
igação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades 

ATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qua
a a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos
 a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum

 RECEBIMENTO DA OBRA  

nitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade
do Contrato. 

 CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

r o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma p
 do CONTRATANTE. 

CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em
torização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá ob
 máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou 

 

ELTRÃO 
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o de proteção individual – EPI, 

ado deverá, obrigatoriamente, 

total responsabilidade quanto à 
 “Da Segurança e da Medicina 

doras relativas à segurança e 

dições de higiene e segurança 
s envolvidos nos serviços, de 
doras relativas à segurança e 

o das normas de segurança, 
s exigências de lei. Se houver 

os serviços. 

 imediata do(s) responsável(is) 
ara que seja providenciada a 

 RESPONSABILIDADE CIVIL 

618 do Código Civil Brasileiro, 
io da fiscalização, impugná-los 
emoriais. 

lização e segurança em todos 
 as normas de segurança do 

e por danos causados ao 
s, inclusive acidentes, mortes, 
ações que possam surgir com 

administrativamente, inclusive 
RATADA assumirá para si a 

E de quaisquer obrigações. 

é a de que a CONTRATADA 
iços contratados, sob pena de 
ades cabíveis. 

 e qualquer ato ilícito praticado 
danos materiais ou morais (art. 
nhum título.   

lidade da obra, nem a ético-

uma pessoa física ou jurídica, 

ou em parte, a uma ou mais 
erá obrigatoriamente reassumir 
o ou aplicação da multa, sem 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Se event
CONTRATANTE, não reduz nem elimina
Contrato, nem importará em estabelecer q
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICO
 
As partes declaram conhecer as normas 
de Improbidade Administrativa (Lei Fede
comprometem que para a execução dest
a quem quer que seja, aceitar ou se com
intermédio de outrem, qualquer pagamen
qualquer espécie, de modo fraudulento 
fraudar o equilíbrio econômico financeiro
contrato, devendo garantir, ainda que seu
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PEN
 
À CONTRATADA quando não mantiver 
inidôneo, declarar falsamente ou com
CONTRATANTE e sem prejuízo da repar
a) Advertência; 
b) Multa de mora de 0,1% (zero vírgula
limitado a 90 (noventa) dias. Após este pr
c) Multa compensatória, em caso de inad
d) Multa compensatória, em caso de inad
e) Suspensão do direito de licitar junto 
máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipó
e.1) Recusar-se injustificadamente, apó
instrumento equivalente, dentro do prazo 
e.2) Não mantiver sua proposta; 
e.3) Abandonar a execução do contrato;
e 4) Incorrer em inexecução contratual. 
f) declaração de inidoneidade para licitar 
Municipal determinar, até no máximo de 5
f.1) Fizer declaração falsa na fase de hab
f.2) Apresentar documento falso; 
f.3) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, c
f.4) Afastar ou procurar afastar participan
de qualquer tipo; ou 
f.5) Agir de má fé na relação contratual, c
f.6) Tenha sofrido condenação judicial 
quaisquer tributos; 
f.7) Demonstrar não possuir idoneidade p
infrações à ordem econômica; 
f.8) Tenha sofrido condenação definitiva p
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalida
poderão ser aplicadas juntamente com as
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Sendo a C
descontada do valor da garantia contratua
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se a multa
responderá a CONTRATADA pela sua d
Administração, ou cobradas judicialmente
 
PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃ
 
Quando forem verificadas situações, qu
CONTRATANTE dará início a processo 
penalidades, garantindo à CONTRATADA
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA 
 
O CONTRATANTE se reserva ao direito d

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

eventualmente for concedida a subcontratação no to
limina as responsabilidades e obrigações da CONTRATAD
lecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcont

TICORRUPÇÃO 

rmas de prevenção à corrupção previstas na legislação bra
i Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e
 deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar o

e comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por
gamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou
lento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem

nceiro do presente contrato, seja de forma direta ou indiret
e seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da

S PENALIDADES 

tiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato
 cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada, pela aut
 reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalida

írgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela rec
ste prazo, este Termo será encaminhado para abertura de p
 inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valo

e inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor d
junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito Mun
s hipóteses: 
, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contr

prazo estabelecido pela Administração; 

rato; 
 

licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, 
o de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses: 
e habilitação; 

uste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedim
icipante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou of

tual, comprovada em procedimento específico; 
dicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fi

dade para contratar com a Administração, em virtude de at

itiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei

nalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Dec
om as penalidades de multa, facultada a defesa prévia da C

 a CONTRATADA penalizada e incorrendo multa, a res
ntratual. 

multa aplicada for superior ao valor da garantia prestad
 sua diferença, que será descontada dos pagamentos eve
mente. 

idades previstas não excluem a possibilidade de rescisão ad

AÇÃO DAS PENALIDADES 

s, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas
esso administrativo para apuração dos fatos e, quando f
TADA o exercício do contraditório e da ampla defesa.  

DA RESCISÃO 

ireito de rescindir o Contrato, independentemente de interpe

ELTRÃO 
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no todo ou em parte pelo 
ATADA em decorrência deste 

bcontratado.    

ão brasileira, dentre elas, a Lei 
013 e seus regulamentos, se 
, dar ou se comprometer a dar, 
to por conta própria quanto por 
ras ou benefícios indevidos de 
, bem como de manipular ou 

indireta quanto ao objeto deste 
jam da mesma forma. 

ntrato, comportar-se de modo 
la autoridade competente do 
nalidades: 

la recebida por dia de atraso, 
ra de processo administrativo; 
 o valor da parcela inadimplida; 
valor do contrato; 
 Municipal determinar, até no 

 contrato, aceitar ou retirar o 

cipal, pelo prazo que o Prefeito 

cedimento 
 ou oferecimento de vantagens 

ude fiscal no recolhimento de 

 de atos ilícitos praticados, em 

da Lei. 

e Declaração de Inidoneidade 
a da CONTRATADA. 

a respectiva importância será 

estada, além da perda desta, 
s eventualmente devidos pela 

ão administrativa do Contrato. 

vistas na cláusula anterior, o 
ndo for o caso, imputação de 

nterpelação judicial, sem que à 
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CONTRATADA caiba o direito de indeniza
a) Quando a CONTRATADA falir, for diss
b) Quando a CONTRATADA transferir, no
anuência do CONTRATANTE; 
c) Quando houver atraso dos serviços pe
pelo CONTRATANTE; 
d) Quando houver inadimplência de cláus
determinação da fiscalização, e 
e) Demais hipóteses mencionadas no art.
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão 
implicará a apuração de perdas e danos
penalidades legais cabíveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Declarada a
CONTRATADA se obriga, expressamente
desembaraçado, não criando dificuldades
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA
 
Integram e completam o presente Contra
os seguintes documentos cujos teores sã
especificações técnicas, memoriais, prop
que formam o processo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO
 
Os casos omissos serão dirimidos de co
espécie. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS 
 
Serão incorporadas a este Contrato, 
especificações técnicas, nos memoriais,
obrigações assumidas pela CONTRATAD
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CO
 
Ao firmar este instrumento, declara a C
documentos a ele vinculados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS D
 
Havendo discrepância entre os valores in
contratantes que sempre prevalecerão aq
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTR
a serem seguidos, quando vier a ser de
parte do local em que está sendo executa
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FO
 
As partes elegem o foro da Comarca de 
do presente Contrato, renunciando a qu
contratados assinam o presente em duas
  

 
 

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 

PREFEITO MUNICIPAL   

CONTRATANTE  

  
 
TESTEMUNHAS:  

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

denização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 
r dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
rir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas

os pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATAD

 cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRAT

no art. 78 da Lei 8.666/1993. 

cisão do contrato, quando motivada por qualquer dos it
danos, a perda da garantia de execução, sem embargos 

rada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da da
mente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto de
dades de qualquer natureza.  

DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL  

ontrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes e
res são de conhecimento da CONTRATADA: o instrument
, proposta, planilha de serviços, cronograma físico-finance

DOS CASOS OMISSOS  

de comum acordo entre as partes, com base na legislação

DAS ALTERAÇÕES 

trato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteraç
oriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos v
ATADA.  

DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

ra a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, 

AS DISPOSIÇÕES GERAIS  

res indicados numericamente e por extenso, fica desde já 
rão aqueles mencionados por extenso. 

ONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções
er descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor 

xecutado o objeto do presente contrato. 

DO FORO 

ca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para dirimir qu
 a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  E ass
 duas vias de igual teor e forma, na presença das testemun

Francisco Beltrão, 17 de agosto de 2022. 

MADRUGA ENGENHAR
CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATADA 

DIEGO ALAN MADRUG

CPF 098.073.539-47

ELTRÃO 
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resas sem a prévia e expressa 

ATADA sem justificativa aceita 

TRATADA e desobediência da 

dos itens acima relacionados, 
rgos da aplicação das demais 

da data da sua assinatura, a 
eto deste contrato inteiramente 

rtes em todos os seus termos, 
umento convocatório, projetos, 
inanceiro, anexos e pareceres 

ção em vigor e aplicáveis a 

alterações nos projetos, nas 
 nos valores, decorrentes das 

eúdo, bem como dos demais 

de já acordado entre as partes 

uções sobre os procedimentos 
valor significativo em qualquer 

ir quaisquer dúvidas oriundas 
E assim, por estarem justos e 
emunhas abaixo.  

HARIA E  
 LTDA  

 

DRUGA 

47 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  C
LE

B
E

R
 F

O
N

T
A

N
A

, A
N

T
O

N
IO

 C
A

R
LO

S
 B

O
N

E
T

T
I e

 J
O

S
É

 C
LA

U
D

IM
A

R
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/6

E
B

0-
A

54
7-

E
46

9-
64

D
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 6

E
B

0-
A

54
7-

E
46

9-
64

D
D

1Doc:          11/28



MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

 
ANTONIO CARLOS BONETTI  

 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

JOSE CLAUDIMAR BOR
 

ELTRÃO 
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 BORGES  
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  Protocolo 2- 11.749/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMVO - Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Data: 04/10/2023 às 11:16:18

 

Solicita-se parecer técnico da equipe de fiscalização da obra acerca do pedido de aditivo de prorrogação de prazo de
execução efetuado pela empresa. 

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

1Doc:          14/28



  Protocolo 3- 11.749/2023

De: Claudio K. - SMVO

Para: SMVO-PE2 - Projetos Engenharia 2  - A/C Jose K.

Data: 04/10/2023 às 13:56:17

 

Encaminho ao fiscal da obra para análise do requerimento. 

_

Claudio Kozan 

administrativo

1Doc:          15/28



Protocolo 4- 11.749/2023

De: Jose K. - SMVO-PE2

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos 

Data: 16/10/2023 às 09:40:07

Setores envolvidos:

SMVO, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA, SMVO-PE2

Aditivo de Prorrogação de Contrato

 

  a empresa solicitou e sou de parecer favorável  conforme solicitado, aditivo de prazo referente a execução de
pavimentação poliédrica no KM 20, sendo necessário até o dia 30 de novembro, em decorrência de chuvas ocorridas
durante o período de execução, salientamos também a distância entre os trechos substituídos, ocasionando assim, o
atraso da execução da obra.

_

José Carlos Kniphoff 

engenheiro civil
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  Protocolo 5- 11.749/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 17/10/2023 às 13:29:46

 

Segue parecer jurídico.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1135_2023_Prot_11749_Aditivo_de_Prazo_de_Execucao_pavimentacao_poliedrica_de_estradas_rurais_Madruga_Engenharia_e_Construcao_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 17/10/2023 16:28:22 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: D92D-6C2F-554D-F0B9 
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PARECER JURÍDICO N.º 1135/2023 

 
 
PROTOCOLO Nº :  11749/2023 
REQUERENTE :  MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
ASSUNTO :   TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
  
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA em que pretende seja efetuado termo aditivo para o fim de prorrogar o prazo de execução até 
30/11/2023 ao Lote 02 do Contrato de Empreitada n.º 811/2022 (Tomada de Preços nº. 11/2022), que 
tem por objeto a execução de pavimentação poliédrica de estradas rurais em pontos críticos de 
várias comunidades. 

 
Justifica-se o pedido de prorrogação de prazo devido às chuvas ocorridas que ocasionaram 

o atraso na execução da obra. 
 

O processo veio acompanhado de cópia do Contrato e Parecer Técnico (Despacho 4). 
 

É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

O art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 autoriza a alteração dos contratos administrativos nos 
casos em que, não havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a prorrogação visa 
garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença: 

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 

§ 1º.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta 

Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 

em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
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De acordo com as informações confirmadas pelo fiscal técnica da obra, José Carlos Knipoff, 

o caso amolda-se à hipótese contemplada no inciso II do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, devido 
à ocorrência de significativas precipitações pluviométricas no período. 

 
Nesse sentido, verifica-se que os atrasos na execução da obra, em sua maioria, não foram 

ocasionados por culpa da empesa contratada, sendo que o fiscal da obra recomendou tecnicamente 
pela prorrogação do prazo de execução conforme solicitação da empresa para viabilizar a conclusão 
dos serviços mediante novo cronograma. 

 
Neste ponto, verifica-se que o prazo de execução findou em 24/03/2023 e o prazo de 

vigência encerra em 08/07/2024 e, de acordo com a legislação vigente, entende-se que os prazos de 
execução e de vigência devem caminhar juntos, sendo obrigatório apenas que devem ser 
providenciadas as prorrogações dentro da vigência do contrato, o que foi atendido no presente 
caso, pois o requerimento de aditivo foi solicitado em 03/10/2023, operando-se a tempestividade 
para a redefinição dos prazos. 

 
Portanto, mostra-se adequada a dilação apontada pela área técnica para que seja 

prorrogado o prazo de execução até a data de 30/11/2023. 
 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO do 

pedido de termo aditivo ao Lote 01 do Contrato de Empreitada n.º 811/2022 (Tomada de Preços nº. 
11/2022), firmado com a empresa MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, para o 
fim de prorrogar o prazo de execução até a data de 30/11/2023. De Consequência, recomenda-se:  

 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para que 

previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,1 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,2 da Lei 

Orgânica Municipal; 
 
(C) o Departamento de Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo imediatamente 

com a devida motivação, observando-se o prazo de execução apontado pela área técnica, até porque 
é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LLC). 

 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhora. 
 
Francisco Beltrão/PR, 17 de outubro de 2023. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
      DECRETOS 040/2015 - 013/2017 

          OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.” 
2 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, 

acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a perfeita 

execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 6- 11.749/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 18/10/2023 às 08:08:07

 

prazo licitação calçamento

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_604_2023_madruga.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 19/10/2023 00:01:16 1Doc CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 766E-D127-78CC-3135 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
DESPACHO N.º 604/2023 

 
 

PROCESSO N.º :  11.749/2023 
REQUERENTE :  MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 811/2022 – TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2022 
OBJETO :  EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS EM PONTOS CRÍ-

TICOS DE VÁRIAS COMUNIDADES 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de aditivo de prazo ao Con-
trato n.º 613/2021, referente à execução de pavimentação poliédrica de estradas rurais em 
pontos críticos de várias comunidades.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, manifestação 

da Secretaria, fotocópia do Contrato, cotações, despachos, documentos e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.135/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
prazo de execução até a data de 30/11/2023.  

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 17 de outubro de 2023. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Protocolo 7- 11.749/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 20/10/2023 às 10:00:51

 

BOM DIA

EM ANEXO: 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 811/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº
011/2022,

PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_3_PRAZO_CONT_811_2022_MADRUGA_ENGENHARIA_E_CONSTRUTORA_.pdf

PUBLICACAO_3_CONT_811_2022.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 
 

 
3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 811/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 
MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.122.298/0001-07, com sede na Rua João Pessoa, 101, CEP: 85605340, Bairro Presidente Kennedy, na 
cidade de Francisco Beltrão/PR. 

 
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica de estradas rurais, num total de 17.494,00m2, em pontos 

críticos das Comunidades: Linha Osvaldo Cruz (morro dos Malage) e KM-20, Menino Jesus (próximo ao santa 
Rosa), Linha Santa Bárbara e Linha São Marcos, Cabeceira do Rio do Mato, Linha Calegari, Menino Jesus 
(ponto crítico) e Barra do Rio Cerne, no interior do Município de Francisco Beltrão – PR. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa  a Procuradoria Jurídica opinou pelo 

deferimento de prorrogação de prazo do contrato de execução do serviços referentes ao LOTE 01, conforme o 
contido no Processo Administrativo nº 11.749/2023. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços previstos na ordem de serviços 

do LOTE 01 do contrato, até dia 30 de novembro de 2023. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas 

contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam 
um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo 

surta seus efeitos legais e jurídicos. 
 

Francisco Beltrão, 19 de outubro de 2023. 
 
 

CLEBER FONTANA 
MADRUGA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA 
 

CFP Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL DIEGO ALAN MADRUGA 

CONTRATANTE CPF Nº 098.073.539-47 
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Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:99BD4751 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
A presidente da Comissão Especial para Credenciamento, designada 
através da Portaria nº 224/2023 de 14/06/2023, com base na Lei 
Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado 
de Credenciamento: 
  
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 10/2023. 
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, para 
prestação de serviços médicos em regime de plantão na UPA – 
Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde do 
bairro da Cango, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade 
Norte, pelo período de 12(doze) meses. 
  
EMPRESA CREDENCIADA: 
  
01 – A. S. G. SILVA LTDA - CNPJ nº 48.348.457/0001-18, 
credenciada para prestação dos serviços objeto dos itens 01, 02 e 03, 
indicando a profissional médica ALLANDA SCHINAIDER GOMES 
SILVA, CRM Nº 50612/PR. 
  
Francisco Beltrão/PR, 19 de outubro de 2023. 
  
PRISCILA ALVES DE LUCA 
Presidente da Comissão Especial Para Credenciamento  
 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:046DDFC1 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
A presidente da Comissão Especial para Credenciamento, designada 
através da Portaria nº 224/2023 de 14/06/2023, com base na Lei 
Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado 
de Credenciamento: 
  
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 10/2023. 
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, para 
prestação de serviços médicos em regime de plantão na UPA – 
Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde do 
bairro da Cango, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade 
Norte, pelo período de 12(doze) meses. 
  
EMPRESAS CREDENCIADAS: 
  
01 – NOVA MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - CNPJ nº 
36.485.708/0001-27, credenciada para prestação dos serviços objeto 
dos itens 02 e 03, indicando os profissionais médicos PABLO 
NASCIMENTO LIMA - CRM Nº 47732/PR e KAREN KEITCH 
ANDRADE WENDLER - CRM nº 40189/PR. 
  
02 – ACTUAL MED LTDA. – CNPJ nº 45.415.626/0001-05, 
credenciada para prestação dos serviços objeto dos itens 01, 02 e 03, 
indicando os profissionais médicos, ALAN JHONATAN TORRICO 
CARRASCO – CRM nº 36111/PR, ANDRE LUIZ BASSANI – CRM 
Nº 22066/SC e TAIS CRISTINA RECHE – CRM nº 38498/PR. 
  
Francisco Beltrão/PR, 17 de outubro de 2023. 
  
PRISCILA ALVES DE LUCA 
Presidente da Comissão Especial Para Credenciamento   
 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:40C2ECD8 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
A presidente da Comissão Especial para Credenciamento, designada 
através da Portaria nº 224/2023 de 14/06/2023, com base na Lei 
Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado 
de Credenciamento: 
  
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 13/2023. 
OBJETO: Credenciamento de até 02 (duas) pessoas jurídicas de 
direito privado com ou sem fins lucrativos, públicos ou instituições 
filantrópicas, para realização de procedimentos cirúrgicos eletivos na 
especialidade de ginecologia. 
  
EMPRESA CREDENCIADA: 
  
01 – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DE MANGUEIRINHA. - CNPJ nº 
26.213.316/0001-55, credenciada para prestação de todos os serviços 
que integram o lote nº 01 do edital, pelo período de 12 meses. 
  
Francisco Beltrão/PR, 19 de outubro de 2023. 
  
PRISCILA ALVES DE LUCA 
Presidente da Comissão Especial Para Credenciamento   
 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:33EAAF62 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
A presidente da Comissão Especial para Credenciamento, designada 
através da Portaria nº 224/2023 de 14/06/2023, com base na Lei 
Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado 
de Credenciamento: 
  
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 12/2023. 
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de 
serviços na realização de exames de radiografias com imagem e 
laudos – RAIO X, para atendimento da população usuária da Rede de 
Atenção Primária do Município que utilizam o Sistema Único de 
Saúde. 
  
EMPRESAS CREDENCIADAS: 
  
01 – CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO 
SUDOESTE LTDA. - CNPJ nº 81.271.348/0001-15, credenciada para 
prestação de todos os serviços objeto do lote nº 01 do edital, pelo 
período de 12 meses. 
  
02 – CEDIMAGEM SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA. - CNPJ 
nº 18.484.793/0001-27, credenciada para prestação de todos os 
serviços objeto do lote nº 01 do edital, pelo período de 12 meses. 
  
Francisco Beltrão/PR, 19 de outubro de 2023. 
  
PRISCILA ALVES DE LUCA 
Presidente da Comissão Especial Para Credenciamento   
 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:632EAE02 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 
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ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 811/2022 Tomada de 
Preços n º 011/2022. 
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica de estradas rurais, 
num total de 17.494,00m2, em pontos críticos das Comunidades: 
Linha Osvaldo Cruz (morro dos Malage) e KM-20, Menino Jesus 
(próximo ao santa Rosa), Linha Santa Bárbara e Linha São Marcos, 
Cabeceira do Rio do Mato, Linha Calegari, Menino Jesus (ponto 
crítico) e Barra do Rio Cerne, no interior do Município de Francisco 
Beltrão – PR. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa a 
Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento de prorrogação de 
prazo do contrato de execução dos serviços referentes ao LOTE 01, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 11.749/2023. 
ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços 
previstos na ordem de serviços do LOTE 01 do contrato, até dia 30 de 
novembro de 2023. 
  
Francisco Beltrão, 19 de outubro de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:7B5CD32C 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
ANGELA CRISTINA RANZANI VARINI 61130826953. 
ESPÉCIE: Contrato nº 1050/2023 - referente ao processo de 
inexigibilidade nº 84/2023. 
OBJETO: Pagamento da inscrição da candidata do Município no 
evento Miss Teen Paraná 2023, que acontecerá em Umuarama/PR 
entre os dias 18 a 21 de outubro de 2023. 
PRAZO: 90 (noventa) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias da inscrição e 
nota fiscal atestada. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática 
Fonte de 
recurso Natureza da despesa 

Grupo da 
fonte 

4780 07.005.13.392.1301.2041 0 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 19 de outubro de 2023 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:0147AB85 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 06/2023 
  
OBJETO: Contratação de empresa para execução de manutenção de 
vias urbanas do Município de Francisco Beltrão - PR, sendo: 
30.000,00m2 de recapeamento asfáltico com C.B.U.Q. sobre 
pavimentação poliédrica existente e 80.000,00m2 de recapeamento 
asfáltico com C.B.U.Q. e microrrevestimento, sobre pavimentação 
asfáltica existente. 
  
Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 
21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em 
epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço global 
por item: 
 
  

Empresa vencedora 

SEVEN INFRA ENGENHARIA LTDA. 

Item Especificação Valor Global do item R$ 

01 
Execução de 30.000,00 m² de recapeamento asfáltico com 
C.B.U.Q. sobre pavimentação poliédrica existente, no 
Município de Francisco Beltrão – PR. 

3.874.730,00 

02 
Execução de 80.000,00 m² de recapeamento asfáltico com 
C.B.U.Q. e microrrevestimento sobre pavimentação asfáltica 
existente, no Município de Francisco Beltrão – PR. 

10.063.665,36 

  
Valor total dos gastos com a Concorrência nº 06/2023: R$ 
13.938.395,36 (treze milhões e novecentos e trinta e oito mil e 
trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos 
contratos. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão/PR, 19 de outubro de 2023. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:029A29AF 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
A Pregoeira designada através da Portaria nº 323/2023 de 13 de 
setembro de 2023, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação 
complementar, torna público o resultado da Licitação: 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2023 – Processo 
nº 665/2023. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de pneus e câmaras de ar, para 
manutenção da frota de veículos e máquinas da Municipalidade. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM 
UNITÁRIO 
01 - SETIM & TITON LTDA. CNPJ Nº 20.862.784/0001-74. ITEM 
01 R$ 89,00; ITEM 06 R$ 215,00; ITEM 17 R$ 53,00. 
02 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS 
LTDA. CNPJ Nº 47.270.248/0001-36. ITEM 02 R$ 24,00; ITEM 03 
R$ 24,00; ITEM 12 R$ 25,00; ITEM 13 R$ 25,40; ITEM 22 R$ 
30,00. 
03 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA. CNPJ Nº 
34.147.979/0001-47. ITEM 04 R$ 475,00; ITEM 09 R$ 90,00; ITEM 
15 R$ 26,00; ITEM 16 R$ 57,00; ITEM 36 R$ 238,00; ITEM 58 R$ 
480,00; ITEM 90 R$ 600,00. 
04 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA. CNPJ Nº 
50.108.526/0001-68. ITEM 05 R$ 87,00; ITEM 10 R$ 29,00; ITEM 
11 R$ 40,00; ITEM 18 R$ 34,00; ITEM 19 R$ 33,00; ITEM 20 R$ 
32,00; ITEM 21 R$ 33,00; ITEM 23 R$ 32,79; ITEM 24 R$ 77,00; 
ITEM 25 R$ 189,00; ITEM 26 R$ 269,00; ITEM 28 R$ 43,00; ITEM 
29 R$ 120,25; ITEM 30 R$ 52,00; ITEM 32 R$ 247,00; ITEM 34 R$ 
152,00; ITEM 35 R$ 149,00; ITEM 37 R$ 164,00; ITEM 38 R$ 
184,00; ITEM 39 R$ 217,00; ITEM 40 R$ 251,00; ITEM 41 R$ 
117,00; ITEM 54 R$ 559,00; ITEM 73 R$ 2.700,00; ITEM 91 R$ 
459,00. 
05 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E 
TINTAS LTDA. CNPJ Nº 51.890.698/0001-07. ITEM 07 R$ 
361,00; ITEM 83 R$ 8,00; ITEM 84 R$ 11,00; ITEM 85 R$ 39,00; 
ITEM 86 R$ 97,00; ITEM 87 R$ 46,00; ITEM 88 R$ 44,00. 
06 - ZEUS COMERCIAL LTDA. CNPJ Nº 34.840.358/0001-44. 
ITEM 08 R$ 156,72; ITEM 43 R$ 260,26; ITEM 44 R$ 259,00; 
ITEM 45 R$ 223,21; ITEM 46 R$ 298,00; ITEM 48 R$ 284,01; 
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