
Protocolo 3.314/2023

De: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 15/03/2023 às 11:01:23

Setores (CC):

SMA-LC

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-LC, SMPP-IPPUB-PIFO, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

Licitação - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Site

 

Bom dia senhores

Segue anexo solicitação de aditivo de prazo de execução da CONCORRÊNCIA 004/2022.

Obrigado 

Anexos:

Pedido_Prorrogacao_de_Prazo_Fco_Beltrao_CO_004_2022_15_03_2023.pdf

Procuracao_Dona_Clair.pdf
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  Protocolo 1- 3.314/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 15/03/2023 às 14:17:52

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO DE PRAZO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 2- 3.314/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 15/03/2023 às 14:52:29

 

CAMILA

FAVOR DESCONSIDERAR

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo (Nota interna 15/03/2023 14:54) 3.314/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para:  -  

Data: 15/03/2023 às 14:54:00

 

Julio Cesar Perin - SMPP-IPPUB-PIFO

favor dar o parecer e solicitar a anuencia do Paraná cidade

obrigada

depois me devolva

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 3- 3.314/2023

De: Julio P. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 16/03/2023 às 08:42:55

 

Segue em anexo Parecer Técnico de Aditivo de Prazo.

Atenciosamente,

_

Julio Cesar Perin 

Engenheiro Civil

Coordenador da Defesa Civil

Anexos:

Parecer_Tecnico_Aditivo_de_Prazo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Julio Cesar Perin 16/03/2023 08:43:05 1Doc JULIO CESAR PERIN CPF 040.XXX.XXX-61

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: BD0C-D6A9-273E-FAEE 
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Rua Octaviano T.  dos Santos,1000 – CP 51 – Fone: (0**46) 3520-2121 – Fax (0**46) 3523-1847 – CNPJ 77.816.510/0001-66 – CEP 85601-030 

                               e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – Web Page: WWW.franciscobeltrao.pr.gov.br  

  
 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
 Estado do Paraná  

 

 
PARECER TÉCNICO 

 

 

Obra: Execução de pavimentação asfáltica 
Requerente: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

Convênio: Convênio SEDU – SAM 90 
Licitação: 004/2022 
Contrato: PMFB nº 1164/2022 
Assunto: Prorrogação de prazo 
Protocolo: 3.314/2023 
 
 

 O presente Parecer Técnico tem como objetivo a explanação da necessidade da realização de 

ajustes, com acréscimo no prazo do contrato a fim de viabilizar a finalização da execução dos 

serviços contratados, fazendo-se para tanto as seguintes considerações: 

  

a) O Contrato n° 1164/2022 foi assinado no dia 11 de novembro 2022; 

b) Conforme o contrato prevê, a Contratada obriga-se a entregar ao Contratante a obra, 

inteiramente concluída, em condições de aceitação e utilização, em até 90 (noventa) dias, 

contados a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia da data da assinatura do Contato de 

Empreitada; 

c) A Contratada alega no Pedido de Prorrogação de Prazo supracitado que o motivo do atraso é 

que o “contrato não tinha fiscal designado pelo município a partir de novembro de 2022”; 
d) De fato, o Contrato ficou sem fiscal designado por um período razoável, conforme indicado 

na solicitação, devido a reorganização e remanejamento de profissionais em setores internos 

da Contratante; 

e) A pavimentação no trecho contratado encontra-se finalizada, além do meio fio, sistema de 

drenagem, placas de comunicação e ensaios tecnológicos, restando ainda os serviços de 

urbanização, como paver e sinalização horizontal e vertical; 

f)  Desse modo, devido as intercorrências imprevisíveis supracitadas, bem como 

superveniência de fato excepcional, na qualidade de engenheiro fiscal da obra, recomenda-

se a prorrogação do prazo de execução do contrato de empreitada, conforme pedido da 

Contratante, por mais 90 (noventa) dias, o qual se considera adequado e razoável para a 

finalização dos serviços acima mencionados e tramites documentais necessários. 

 

Encaminhe-se à apreciação e consideração do Departamento de Licitação e Procuradoria 

Jurídica do Município. 

 

 

Francisco Beltrão, 16 de março de 2023. 

 
 

Julio Perin 
Engº Civil – CREA/PR 184364/D 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: BD0C-D6A9-273E-FAEE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JULIO CESAR PERIN (CPF 040.XXX.XXX-61) em 16/03/2023 08:43:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/BD0C-D6A9-273E-FAEE
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  Protocolo 4- 3.314/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 17/03/2023 às 13:09:28

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO DE PRAZO COM PARECER TÉCNICO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo
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Protocolo 5- 3.314/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 23/03/2023 às 17:26:19

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMA-LC, SMPP-IPPUB-PIFO, SMA-PGM-JEA

Licitação - Solicitações Gerais

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0390_2023_Proc_3314_Aditivo_de_Prazo_de_Execucao_recape_asfaltico_Conc_04_22_Pavimar_deferimento.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 2 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

PARECER JURÍDICO N.º 0390/2023 
 
PROCESSO Nº :  3314/2023 
REQUERENTE :  PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
ASSUNTO :  TERMO ADITIVO – PRAZO 
 
 
1 RELATÓRIO 
 

Trata-se de pedido formulado pela PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, em 
que pretende a prorrogação do prazo de execução em 90 (noventa) dias ao Contrato de 
Empreitada n.º 1164/2022 (Concorrência nº. 04/2022), cujo objeto é a execução de recape de 
vias urbanas em CBUQ, totalizando 632,50 m², no Bairro Cristo Rei. 

 
Justificou-se a necessidade de prorrogação do prazo devido ao período que o 

Contrato ficou sem fiscal designado pelo município. 
 

O processo veio acompanhado de Parecer Técnico do atual fiscal da obra. 
 

É o relatório. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

O art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 autoriza a alteração dos contratos administrativos 
nos casos em que, não havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogação visa garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. In verbis: 

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respecti-

vos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 

§ 1º.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorroga-

ção, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 

econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados 

em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que al-

tere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 

esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Admi-

nistração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pa-

gamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 

do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 2 de 2 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

De acordo com as informações confirmadas pelo fiscal técnico da obra, Julio Perin, o 
caso amolda-se à hipótese contemplada no inciso IV do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, 
devido ao período que o Contrato ficou sem fiscal designado pelo Município. 

 
Nesse sentido, verifica-se que os atrasos na execução da obra não foram ocasionados 

por culpa da empesa contratada, sendo que o fiscal da obra recomendou tecnicamente pela 
prorrogação do prazo de execução em 90 (noventa) dias para viabilizar a conclusão dos ser-
viços mediante novo cronograma. 
 

Neste ponto, verifica-se que o prazo de execução findou em 09/02/2023 e o prazo de 
vigência encerra em 10/05/2023 e, de acordo com a legislação vigente, entende-se que os pra-
zos de execução e de vigência devem caminhar juntos, sendo obrigatório apenas que devem 
ser providenciadas as prorrogações dentro da vigência do contrato, o que foi atendido no 
presente caso, pois o requerimento de aditivo foi solicitado em 15/03/2023, operando-se a 
tempestividade para a redefinição dos prazos. 

 
Portanto, mostra-se adequada a dilação apontada pela área técnica para que seja 

prorrogado o prazo de execução por 90 (noventa) dias. 
 

3 CONCLUSÃO 
 
ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogação do prazo 

de execução em 90 (noventa) dias ao Contrato de Empreitada n.º 1164/2022 (Concorrência nº. 
04/2022), firmado com a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Dessa forma, 
recomenda-se:  

 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para 

que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,1 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º, da 

Lei Orgânica Municipal; e 
 

(C) o Departamento de Compras, Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo 
imediatamente, com a devida motivação, respeitando-se o prazo de execução em 90 (noven-
ta) dias, até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LCL). 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 23 de março de 2023. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

          DECRETOS 040/2015 – 013/2017 
           OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.” 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: E2F0-363F-FC25-21C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE (CPF 035.XXX.XXX-50) em 23/03/2023 17:26:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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  Protocolo 6- 3.314/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 27/03/2023 às 07:16:04

 

prazo asfalto

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_199_2023_pavimar.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 27/03/2023 10:13:43 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 9879-7E01-10D2-E5A5 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
 

DESPACHO N.º 199/2023 
 

 
PROCESSO N.º :  3.314/2023 
REQUERENTE :  PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 1.164/2022 – CONCORRÊNCIA N.º 004/2022 
OBJETO :  EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ  
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo ao 
Contrato n.º 1.164/2022, referente à execução de pavimentação asfáltica com CBUQ.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da empresa, certidões nega-

tivas, contrato de prestação de serviços, parecer técnico e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0390/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o aditivo de prazo de exe-
cução no contrato por 90 (noventa) dias. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 24 de março de 2023. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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ASSINATURAS
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  Protocolo 7- 3.314/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 08/05/2023 às 09:26:34

 

BOM DIA

EM ANEXO: 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 1164/2022 CONCORRENCIA Nº

004/2022,

PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_PRAZO_CONT_1164_2022_PAVIMAR_em_analise.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_1164_2022.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
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1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 1164/2022 

CONCORRENCIA Nº 004/2022 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e o outro PAVIMAR 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF 
Nº 020.762.969-21. 

  
CONTRATADA: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ 79.569.398/0001-31, localizada na 

Rodovia PR, 483, KM 9, s/nº Zona Rural do Município de Francisco Beltrão – PR. 
 
OBJETO: Execução de recape de vias urbanas em CBUQ, totalizando 632,50 m², incluindo serviços 

preliminares, meio fio e sarjeta, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, 
ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual, no Bairro Cristo Rei, na Rua Santa Mônica: trecho entre a 
Rua Eduardo Faust e na Rua Santo Antônio – extensão 78,00m. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Empresa , a Procuradoria  Jurídica opinou pelo 

deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 3.314/2023. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até dia 

07 de maio de 2023. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas contrato, 

ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um só 
efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus efeitos legais e jurídicos. 
 

Francisco Beltrão, 07 de fevereiro de 2023. 
 

 
CLEBER FONTANA PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL CLAIR BERNARDETTI TESSER 

CONTRATANTE CPF Nº 839.835.709-68 
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CNPJ Nº: 77.538.288/0001-87 
VALOR TOTAL: R$ 3.171,00 (três mil, cento e setenta e um reais). 
  
Francisco Beltrão/PR, 05 de maio de 2023 
  
ALEX BRUNO CHIES DANIELA RAITZ 
Membro da Comissão de Licitação Presidente da Comissão de Licitação 

 
Publicado por: 

Maria Catarina Pereira Lima 
Código Identificador:E28B2DFD 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 
 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 
A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria 
nº 223/2022, de 12 de maio de 2022, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado do 
Processo de Dispensa de Licitação. 
  
MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 62/2023 
  
OBJETO: Contratação de mão de obra para manutenção da cobertura 
dos Ginásios de Esportes João Cantu e Flávio Alberto Morcelli, 
incluindo aplicação de P.U. (poliuretano) sobre os parafusos e 
vedação com manta asfáltica. 
  
CONTRATADO: ANTONIO GOTERRA 70693315920 
CNPJ Nº: 48.668.823/0001-16 
VALOR TOTAL: R$ 11.000,00 (onze mil reais). 
  
Francisco Beltrão/PR, 05 de maio de 2023 
  
ALEX BRUNO CHIES DANIELA RAITZ 
Membro da Comissão de Licitação Presidente da Comissão de Licitação 

 
Publicado por: 

Maria Catarina Pereira Lima 
Código Identificador:B407B12F 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PUBLICAÇAO ADITIVO 
 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, tornam público rerratificação do 
extrato do 7º Termo Aditivo de Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 1164/2022 – Concorrência nº 
004/2022. 
OBJETO: Execução de recape de vias urbanas em CBUQ, totalizando 
632,50 m², incluindo serviços preliminares, meio fio e sarjeta, 
revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, 
drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual, no 
Bairro Cristo Rei, na Rua Santa Mônica: trecho entre a Rua Eduardo 
Faust e na Rua Santo Antônio – extensão 78,00m. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Empresa, a 
Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento de prorrogação de 
prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
3.314/2023. 
ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de execução por mais 90 
(noventa) dias, ou seja, até dia 07 de maio de 2023. 
  
Francisco Beltrão, 07 de fevereiro de 2023.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:20F86713 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
APOSTILAMENTO 

 

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato do Termo 
de Apostilamento. 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - MC COMERCIO DE 
ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 332/2023 – Pregão nº 
223/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de material de higiene e limpeza, para manutenção das unidades 
educacionais da rede municipal de ensino do Município de Francisco 
Beltrão – PR. 
APOSTILAMENTO: 
Conforme contido no processo nº 12.352/2023, de 05 DE MAIO de 
2023, fica formalizado o presente termo de apostilamento, tem por 
objetivo a utilização do saldo de alguns itens referentes a material de 
limpeza pela Secretaria de Administração, visando atender as 
demandas da Municipalidade enquanto tramita novo processo 
licitatório. 
  
Francisco Beltrão, 05 de maio de 2023.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:4B4F975E 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2023 
  
OBJETO – Contratação de mão de obra para execução de manutenção 
e reparos no sistema de iluminação do Estádio Municipal Anilado. 
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, 
apresentando o vencedor pelo critério menor preço: 
  
FORNECEDOR: OURO SOL ENERGIA SOLAR LTDA 
CNPJ Nº: 44.245.599/0001-07 
  
Item 
nº 

Código Especificação 
Valor Total 
R$ 

1 54722 

Serviço de manutenção no sistema de iluminação do Estádio Anilado, 
com utilização de Caminhão Muck equipado com guindaste, revisão de 
lâmpadas e reatores nas quatro torres de iluminação e ainda instalação 
de refletores novos, caso necessário, fornecidos pela municipalidade. 

4.500,00 

  
Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 
60/2023: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no 
contrato. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão/PR, 05 de maio de 2023. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:1FA388B6 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termos 
de Credenciamento: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a COOPERATIVA 
DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO 
SOLIDÁRIA TRADIÇÃO – CRESOL TRADIÇÃO 
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 01/2023 – Chamamento 
público nº 5/2023. 
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