

ATA Nº 08/2016 – Reunião da coordenação da Revisão do Plano Diretor do Município com a Consultoria e Assessoria.

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis às quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria de Urbanismo no paço municipal, reuniram-se a coordenação e assessoria de revisão do Plano Diretor, atendendo à convocação da Coordenadora da Equipe Técnica e Diretora do Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal Sônia Mara Nacke Faust, com a seguinte pauta: 1) análise do estágio dos trabalhos; 2) revisão de cronograma; 3) definição para Audiência Pública; 4) compor equipe de acompanhamento por entidades públicas e sociedade civil; 5) Contrato com empresa de Consultoria e Assessoria. Presentes à reunião: Sônia Mara Nacke Faust Coordenadora da Equipe Técnica e Diretora do Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal DIPPM; Gervásio Alcívio Kramer Secretário de Planejamento, Eduardo Augusto Scirea Secretário de Urbanismo; João Paulo Danieli da Secretaria de Urbanismo; Clécio Luiz Menegotto Secretário de Administração e Silmara Brambilla Strassburger diretora da empresa Lahsa Planejamento e Empreendimentos Ltda, empresa contratada para consultoria e assessoria na revisão e atualização do Plano Diretor. O Secretário de Planejamento, Gervásio Kramer abriu a reunião, expondo a situação quanto à evolução dos trabalhos de Revisão do Plano Diretor. Esclareceu que se houver uma decisão em concluir os trabalhos até o final do ano de 2016, haverá necessidade de se concentrar total esforço para dar a devida celeridade. A equipe presente considerou difícil, pois poderia comprometer a qualidade no produto final, ou seja, o Novo Plano Diretor. Concluiu-se então que a finalização se estenderá até o primeiro trimestre de 2017. Seguindo a pauta, foi definida a alteração na data da Audiência Pública constante no cronograma como dia 18 de outubro, sendo transferida para o dia 27 de outubro às dezenove horas no Auditório do Centro de Eventos do Parque de Exposições Jayme Canet Júnior. Na sequência foi definida a composição da Equipe de Acompanhamento, constituída de entidades públicas e a sociedade civil, assim organizada: os membros do setor público seriam indicados pelos seguintes órgãos: IAP, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Vereadores, Secretaria de Planejamento. Pela sociedade civil organizada os membros serão indicados pelas seguintes entidades: ACEFB, CDL, UNIBEL, Universidades e Entidades de Ensino Superior, Observatório Social, Sindicato de Engenheiros e Arquitetos e Sindicato da Construção Civil. Ficou definido que todas as entidades, tanto públicas como da sociedade civil serão convidadas por ofício a indicar um membro titular e um suplente. Por fim, atendendo a Recomendação Administrativa 02/2016 da 3ª Promotoria do Ministério Público, deliberou-se a prorrogação do prazo de votação do Plano Diretor para o primeiro trimestre de 2017 (item 1.5) bem como prorrogação de parte pertinente do contrato entre o Município e a empresa Lahsa até o final do trimestre de 2017, ou seja, até a conclusão da Lei do Novo Plano Diretor, sem aditivo de valor. Encerrados os trabalhos para esta reunião, eu Sônia Mara Nacke Faust elaborei esta ata que vai assinada pelos participantes presentes à reunião.