

**TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA**

PROJETO: Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco

LOCALIZAÇÃO: Vila Lobos

ÁREA: 10.279,77 m²

EMPRESA CONTRATADA: Pavimar Construtora de Obras LTDA

CNPJ/MF: 79.569.398/0001-31

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 026/2018 – Tomada de Preços

CONTRATO DE EMPREITADA: 852/2018/PMFB e Termo Aditivo nº 07.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R\$ 867.273,55 (oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Aditivo 07 (supressão): R\$ 9.493,99 (nove mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos).

Totalizando R\$ 857.779,56 (oitocentos e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada, decorrente do contrato de empreitada para execução de pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, firmado entre a Empresa acima mencionada e este Município, foram executados em observância com o indicado no projeto, nas especificações e na documentação referente ao contrato em epígrafe.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade na forma da legislação pertinente.

Francisco Beltrão, 17 de maio de 2021.


Cleber Fontana
Prefeito Municipal


Fernando Misturini
Secretário Municipal de Esportes

De acordo

Declaramos que a obra em epígrafe foi entregue e que concordamos com o presente Termo.



Pavimar Construtora de Obras Ltda

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, PR, inscrita no CNPJ 77.816.510/0001-66, certifica que a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com inscrição no CNPJ nº 79.569.398/0001-31, localizada na ROD PR 483 Km 09, na cidade de Francisco Beltrão/PR, concluiu os serviços referentes ao objeto do contrato nº 852/2018/PMFB celebrado entre as partes através do processo de Tomada de Preços nº 026/2018, prestando os trabalhos de execução de pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas e nos prazos contratados.

Francisco Beltrão, 17 de maio de 2021.

Fernando Misturini
Secretário Municipal de Esportes

Rafael Dal Zotto
Engº Civil – CREA/PR 179.118-D