

**TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA**

PROJETO: Revestimento asfáltico com CBUQ sobre calçamento de pedras irregulares

LOCALIZAÇÃO: Diversos

ÁREA: 23.343,16 m²

EMPRESA CONTRATADA: Dalba Engenharia e Empreendimentos LTDA

CNPJ/MF: 03.222.465/0001-85

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020 – Tomada de Preços

CONTRATO DE EMPREITADA: 557/2020/PMFB e Aditivo nº 01, 03 e 04.

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R\$ 1.736.966,13 (um milhão setecentos e trinta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e treze centavos).

Aditivo 01 (adição): R\$ 415.323,55 (quatrocentos e quinze mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos);

Aditivo 03 (supressão): R\$ 68.728,13 (sessenta e oito mil setecentos e vinte e oito reais e treze centavos);

Aditivo 04 (supressão): R\$ 27.884,70 (vinte e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos);

Total: R\$ 2.055.676,85 (dois milhões cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada, decorrente do contrato de empreitada para execução de revestimento asfáltico com CBUQ sobre calçamento de pedras irregulares, firmado entre a Empresa acima mencionada e este Município, foram executados em observância com o indicado no projeto, nas especificações e na documentação referente ao contrato em epígrafe.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade na forma da legislação pertinente.

Francisco Beltrão, 18 de maio de 2021.


Cleber Fontana
Prefeito Municipal


José Claudimar Borges
Secretário Municipal de Viação e Obras

De acordo

Declaramos que a obra em epígrafe foi entregue e que concordamos com o presente Termo.


Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, PR, inscrita no CNPJ 77.816.510/0001-66, certifica que a empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, com inscrição no CNPJ nº 03.222.465/0001-85, localizada na ROD PR 566 Km 5,5, na cidade de Francisco Beltrão/PR, concluiu os serviços referentes ao objeto do contrato nº 557/2020/PMFB celebrado entre as partes através do processo de Tomada de Preços nº 14/2020, prestando os trabalhos de execução de recapeamento asfáltico com CBUQ sobre calçamento com pedras irregulares, tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas e nos prazos contratados.

Francisco Beltrão, 18 de maio de 2021.



José Claudimar Borges
Secretário Municipal de Viação e Obras



Rafael Dal Zotto
Engº Civil – CREA/PR 179.118-D