

ETAPA		DATA INICIO	DATA TÉRMINO	DURAÇÃO
ÁRVORES NATURAIS DA PRAÇA	5 DIAS	26/10/2021	01/11/2021	6
32- PALMEIRAS APÓS A PONTE	3 DIAS	26/10/2021	30/10/2021	4
ÁRVORE 14 M- estrutura, festão e MP003	3 DIAS	01/11/2021	05/11/2021	4
CORETO EXTERNO	1 DIA	01/11/2021	03/11/2021	2
TORRE	7 DIA	01/11/2021	08/11/2021	7
IGREJA	2DIAS	01/11/2021	03/11/2021	2
RUA COBERTA	5 DIAS	01/11/2021	10/11/2021	9
RUA TENENTE CAMARGO - 12 PORTAIS	2 DIA	01/11/2021	04/11/2021	3
TRAVESSA FREI DEODATO - 6 PORTAIS	1 DIAS	05/11/2021	07/11/2021	2
RUA ANTÔNIO DE PAIVA CANTELMO - 6 PORTAIS	1 DIA	05/11/2021	07/11/2021	2
ÁRVORE 14 M - decorações		08/11/2021	12/11/2021	4
AV. JÚLIO ASSIS CAVALHEIRO 34 POSTES	2 DIA	08/11/2021	11/11/2021	3
2- PONTE (5 PORTAIS CADA)	12 HORAS	08/11/2021	10/11/2021	2
4 ROTATÓRIAS DE ENTRADA DA CIDADE	2 DIAS	08/11/2021	11/11/2021	3
AV. JÚLIO ASSIS CAVALHEIRO 6 ROTATÓRIAS	1 DIA	12/11/2021	13/11/2021	1
39- POSTES AVENIDA CIDADE NORTE	3 DIA	13/11/2021	17/11/2021	4
CENÁRIO PRESEPIO (PERTENCENTE AO CLIENTE)	4 HORAS	16/11/2021	17/11/2021	1

