

TOMADA DE PREÇO 19/2021

PROPOSTA

HEJOS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CNPJ N° 08.422.142/0001-59



HEJOS
Construções Cíveis Ltda.

000092



TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 – PROCESSO Nº 888/2021

PROPOSTA DE PREÇO

DEZEMBRO/2021

Rua Pioneiro Carlos Burian, n. 495 • Distrito Industrial II • CEP 87065-190 • Tel/Fax. (44) 3306-1338 • Maringá-PR
CNPJ/MF. n. 08.422.142/0001-59 • E-mail: engenharia@hejos.com.br • Home: www.hejos.com.br

SUMÁRIO

1 PROPOSTA COMERCIAL.....	3
2 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.....	5
3 COMPOSIÇÃO DO B.D.I.....	6
4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	7
5 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.....	10



HEJOS
Construções Cíveis Ltda.

000094

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 – PROCESSO Nº 888/2021

1 PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: HEJOS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CNPJ: 08.422.142/0001-59

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO CARLOS BURIAN, 495 – MARINGÁ/PR

FONE: (44) 3306-1338

E-MAIL: engenharia@hejos.com.br

SITE: www.hejos.com.br

Maringá, 16 de dezembro de 2021

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 19/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de uma ponte de concreto armado sobre o Rio Marrecas, com vão livre de 15 metros, na Comunidade de Santa Bárbara, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do material (R\$)	Valor da mão de obra (R\$)	Valor total da obra (R\$)
1	78864	Execução de uma ponte de concreto armado sobre o Rio Marrecas, com vão livre de 15 metros, na Comunidade de Santa Bárbara, no Município de Francisco Beltrão – PR.	187.077,23	153.063,19	340.140,42

Valor total por extenso: Trezentos e Quarenta Mil, Cento e Quarenta Reais e Quarenta e Dois Centavos.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 150 dias, contados da data da emissão da ordem de serviços.


TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 – PROCESSO Nº 888/2021

O prazo de validade da proposta de preços é de 60(sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.



HILTON EITI YUTANI
CREA PR: 154.135/D
CPF 064.429.489-27


2 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 19/2021

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa Hejos Construções Cíveis LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021, cujo objeto é a execução de uma ponte de concreto armado sobre o Rio Marrecas, com vão livre de 15 metros, na Comunidade de Santa Bárbara, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com o projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Maringá, 16 de dezembro de 2021



HILTON EITI YUTANI
CREA PR: 154.135/D
CPF 064.429.489-27



HEJOS
Construções Cíveis Ltda.

000097

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 – PROCESSO Nº 888/2021


3 COMPOSIÇÃO DO B.D.I

BDI 1		
TIPO DE OBRA		
Construção e Reforma de Edifícios		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,31%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,33%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Maringá, 16 de dezembro de 2021


HILTON ETTI YUTANI
CREA PR: 154.135/D
CPF 064.429.489-27



HEJOS
Construções Cívicas Ltda.

000098

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 – PROCESSO Nº 888/2021

4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTANTE: HEJOS CONSTRUÇÕES CÍVICAS LTDA						
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO CARLOS BURIAN, 495 - PARQUE INDUSTRIAL II - CEP 87065-190 - MARINGÁ/PR						
CNPJ: 08.422.142/0001-59						
TELEFONE: (44) 3306-1338						
E-MAIL: engenharia@hejos.com.br						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARRECCAS NA COMUNIDADE DE SANTA BARBARA						
Item	Descrição	BDI 1:		Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço TOTAL R\$
		Quantidade	Unidade			
1	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARRECCAS NA COMUNIDADE DE SANTA BARBARA					340.140,42
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					16.619,97
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,50	M2	373,35	471,65	1.179,13
1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	10,00	M2	782,57	988,62	9.886,20
1.1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	1,00	UN	1.432,84	1.810,11	1.810,11
1.1.4	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	1,00	UN	550,12	694,97	694,97
1.1.5	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	300,00	M2	0,31	0,39	117,00
1.1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	46,35	M	50,08	63,27	2.932,56
1.2	INFRA-ESTRUTURA					33.311,76
1.2.1	FUNDAÇÃO					33.311,76
1.2.1.1	TUBULÃO					33.311,76
1.2.1.1.1	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020	8,44	M3	914,49	1.156,28	9.750,56
1.2.1.1.2	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020	5,32	M3	608,70	768,97	4.090,92
1.2.1.1.3	ARMAÇÃO DO FUNDO DE BASE DE ALARGAMENTO DE TUBULÃO, AÇO CA-50 - 8.0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	111,76	KG	17,30	21,86	2.443,07
1.2.1.1.4	CHUMBADOR 32MM - INCLUINDO FURAÇÃO EM ROCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	121,20	KG	14,65	18,51	2.243,41
1.2.1.1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	29,22	M3	70,29	88,80	2.594,74
1.2.1.1.6	SUB-BASE DE RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	27,90	M3	59,93	75,71	2.112,31
1.2.1.1.7	CAMADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO, FCK 25 MPA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	1,32	M3	338,79	427,99	564,95
1.2.1.1.8	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: SINAPI 04/2019/ CODIGO 73890/1.	40,00	M2	171,47	216,62	8.664,80
1.2.1.1.9	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	10,00	M3	24,43	30,86	308,60
1.2.1.1.10	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	10,00	M3	42,62	53,84	538,40
1.3	SUPRERESTRUTURA					283.411,21
1.3.1	CABEÇEIRAS					77.914,60
1.3.1.1	VIGA INFERIOR					15.167,61
1.3.1.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	30,60	M2	70,03	88,47	2.707,18
1.3.1.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	375,56	KG	12,51	15,80	5.933,85
1.3.1.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	141,73	KG	17,30	21,86	3.098,22
1.3.1.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	6,80	M3	399,09	504,17	3.428,36

Rua Pioneiro Carlos Burian, n. 495 • Distrito Industrial II • CEP 87065-190 • Tel/Fax. (44) 3306-1338 • Maringá-PR
CNPJ/MF. n. 08.422.142/0001-59 • E-mail: engenharia@hejos.com.br • Home: www.hejos.com.br

7




HEJOS
Construções Cíveis Ltda.

000093

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 – PROCESSO Nº 888/2021

1.3.1.2	CAMADA DE PROTEÇÃO CONCRETO 25 MPA					2.109,99
1.3.1.2.1	CAMADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO, FCK 25 MPA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	4,93	M3	338,79	427,99	2.109,99
1.3.1.3	MURO DE ARRIMO DE PEDRA ARGAMASSADA					37.822,46
1.3.1.3.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: SINAPI 04/2019/ CODIGO 73844/1.	55,60	M3	538,48	680,26	37.822,46
1.3.1.4	VIGA SUPERIOR					22.814,54
1.3.1.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	71,05	M2	46,34	58,54	4.159,27
1.3.1.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	482,87	KG	12,31	15,55	7.508,63
1.3.1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	228,40	KG	18,38	23,22	5.303,45
1.3.1.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	11,76	M3	393,31	496,87	5.843,19
1.3.2	LONGARINA PRÉ-FABRICADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					152.406,98
1.3.2.0.1	LONGARINA PRÉ-FABRICADA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	11,00	UN	10.967,45	13.855,18	152.406,98
1.3.3	LAJE DE FUNDO DAS LONGARINAS					11.285,50
1.3.3.0.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	403,15	KG	16,04	20,26	8.167,82
1.3.3.0.2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	7,45	M3	331,26	418,48	3.117,68
1.3.4	PRÉ-LAJE EM PLACA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					13.106,60
1.3.4.0.1	PRÉ-LAJE EM CONCRETO ARMADO, 0,57MX0,50MX0,08M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	150,00	UN	63,40	80,09	12.013,50
1.3.4.0.2	PRÉ-LAJE EM CONCRETO ARMADO, 0,57MX1,00MX0,08M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10,00	UN	86,53	109,31	1.093,10
1.3.5	PISTA DE ROLAGEM					18.942,64
1.3.5.0.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	512,65	KG	16,55	20,91	10.719,51
1.3.5.0.2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	10,65	M3	331,26	418,48	4.456,81
1.3.5.0.3	MAÇIÇO NAS CABEÇEIRAS EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	9,00	M3	331,26	418,48	3.766,32
1.3.6	VIGAS DE FECHAMENTO LATERIAS AO LONGO DAS LONGARINAS					6.303,40
1.3.6.0.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	31,10	M2	46,34	58,54	1.820,59
1.3.6.0.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	92,62	KG	13,00	16,42	1.520,82
1.3.6.0.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	108,40	KG	12,31	15,55	1.685,62
1.3.6.0.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	3,05	M3	331,26	418,48	1.276,36




HEJOS
Construções Cíveis Ltda.

000100

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 – PROCESSO Nº 888/2021

1.3.7	GUARDA-RODAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO					3.451,50
1.3.7.0.1	GUARDA RODAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 15 CM ALTURA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,00	UN	105,08	132,75	3.451,50
1.4	SINALIZAÇÃO					2.373,48
1.4.0.0.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA, E = 2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	M2	939,40	1.186,74	2.373,48
1.5	SERVIÇOS FINAIS					4.424,00
1.5.0.0.1	ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	200,00	M3	17,51	22,12	4.424,00
TOTAL DO ORÇAMENTO						340.140,42

Maringá, 16 de dezembro de 2021



HILTON EITI YUTANI
CREA PR: 154.135/D
CPF 064.429.489-27



HEJOS
Construções Cíveis Ltda.

000101

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 – PROCESSO Nº 888/2021

5 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
				1	2	3	4	5
1	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARREAS NA COMUNIDADE DE SANTA BARBARA	340.140,42	% Período	15,93%	23,54%	23,54%	19,72%	17,27%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.619,97	% Período	100%				
1.2	INFRA-ESTRUTURA	33.311,76	% Período	25%	25%	25%	25%	
1.3	SUPREESTRUTURA	283.411,21	% Período	10%	25%	25%	20%	20%
1.4	SINALIZAÇÃO	2.373,48	% Período				50%	50%
1.5	SERVIÇOS FINAIS	4.424,00	% Período	20%	20%	20%	20%	20%
TOTAL: R\$ 340.140,42		PERÍODO	%	15,93%	23,54%	23,54%	19,72%	17,27%
			R\$	54.173,83	80.065,54	80.065,54	67.081,72	58.753,78
		ACUMULADO	%	15,93%	39,47%	63,00%	82,73%	100,00%
			R\$	54.173,83	134.239,37	214.304,92	281.386,64	340.140,42

Maringá, 16 de dezembro de 2021

~~HILTON EITH YUTANI~~
~~CREA PR: 154.135/D~~
~~CPF 064.429.489-27~~

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO

COMARCA DE MARINGÁ/PR

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

STANEY MARIELLY DICKEL LIMA VICENTINO

TABELIÃ DESIGNADA

LIVRO 00255-P

FOLHA 032

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ HEJOS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA A FAVOR DE HILTON EITI YUTANI, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:

SAIBAM todos quantos este público instrumento de procuração bastante virem que ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, (01/10/2020), neste Distrito Judiciário de Floriano, Município e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, nesta Serventia localizada na Avenida Brasil nº 7.346, compareceu perante mim, Tabeliã que esta subscreve, devidamente documentada e juridicamente capacitada, do que dou fé, como **OUTORGANTE: HEJOS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob forma de Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.422.142/0001-59, com sede na Avenida Doutor Gastão Vidigal, nº 2336, Jardim Aeroporto, Maringá-PR, CEP: 87.053-310, NIRE: 41205817266, nos termos da Sexta Alteração e Consolidação Contratual registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 20201819546, aos 27/04/2020, e ainda, Certidão Simplificada expedida pela mesma Junta Comercial, código de controle sob nº PRC2004044342, aos 01/10/2020, cujos documentos me foram apresentados e suas cópias arquivadas nestas Notas no Livro de Arquivo de Contrato Social nº 207, às fls. 178/184, neste ato por seu *sócio-administrador*, **Nelson Tadashi Kokubo**, brasileiro, casado, maior e capaz, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03313362788/DETRAN/PR, onde consta a Cédula de Identidade RG. sob nº 3.526.508-2/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 617.427.759-34, residente e domiciliado na Avenida Colombo, nº 6695, Jardim Universitário, Maringá-PR, CEP: 87020-000, com endereço eletrônico: *ntkokubo@hotmail.com*, o qual declara sob as penas da Lei que não houve qualquer outra Alteração no Contrato Social além da última aqui mencionada; o presente reconhecido como o próprio, por mim, conforme os documentos que me foram apresentados, de cuja capacidade reconheço e dou fé. E então, pela Outorgante, por seu sócio-administrador, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR: HILTON EITI YUTANI**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG. sob nº 9.357.830-9/SESP/PR, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04989595584/DETRAN/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 064.429.489-27, residente e domiciliado à Avenida Brasil, nº 2359, Zona 03, Maringá-PR, CEP: 87.050-000, com endereço eletrônico: *planejamento@hejos.com.br*, a quem confere poderes especiais e específicos para, *na vigência deste mandato e nos termos do Contrato Social e suas Alterações, observados as exigências quanto ao uso do nome empresarial*, realizar os seguintes atos: representar perante quaisquer repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, em especial junto a Receita Estadual e Receita Federal, Prefeituras, Prefeitura de Londrina-PR, SEMA Secretaria do Meio Ambiente, Ministérios, Varas do Trabalho, empresas públicas ou privadas, pessoas físicas,

Página 1 Selo: r9rh4.s9F5L.Iv6jd-W6HTH.zp6ME Consulte em <https://www.funarpen.com.br/continua> na Página 2 (Verso)

Av. Brasil, 7.346, Zona 06 - Maringá/PR - CEP 87.015-280 - Tel/Fax: (44) 3224-1182 - contato@cartoriofloriano.com.br

fornecedores, representantes, Companhia Telefônicas, de Energia Elétrica, de Água e Saneamento, privadas ou autárquicas, Institutos, IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, Prefeituras, Delegacias Fiscais e do Imposto de Renda, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e suas franquias, Sindicatos, Imobiliárias, CIPA, Seguradoras, COPEL, SANEPAR, de qualquer cidade, e onde mais preciso; podendo para tanto, dito procurador, juntar, apresentar e desentranhar documentos; fazer consultas cadastrais; prestar declarações e esclarecimentos; promover provas e justificações; pagar as taxas devidas, mediante o competente comprovante e quitação; fazer consultas cadastrais; verificar débitos; requerer e retirar alvarás, licenças, autorizações; acompanhar processos administrativos até final decisão; recorrer, apresentar defesa, transigir, desistir, acordar, firmar compromissos; solicitar ligações e desligamentos; acompanhar vistoriais; contestar laudos; preencher formulários e requerimentos; requerer, alegar, promover, protocolar e assinar o que preciso for; podendo praticar, enfim, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato.

DA POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECIMENTO: É expressamente **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO** do presente instrumento. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O presente instrumento terá prazo de validade de **02 (dois) anos, a contar desta data.**

DAS DECLARAÇÕES: A Outorgante, por seu sócio-administrador, declara: **a) que assume toda a responsabilidade civil e criminal pelos documentos apresentados bem como pela veracidade das declarações aqui prestadas, ciente de que qualquer declaração falsa importa nas sanções previstas no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, de modo a isentar esta Serventia de qualquer responsabilidade disso decorrente; b) que conferiu e corrigiu os poderes, qualificação do mandatário, inclusive endereço, estado civil, endereço eletrônico, objeto, prazo, possibilidade ou vedação de substabelecimento e todas as demais cláusulas principais e adjacentes, estando tudo em conformidade com a sua solicitação, responsabilizando-se por qualquer equívoco, tendo sido alertada de que não serão corrigidos erros materiais neste ato, decorrentes de declarações da mesma.**

CERTIFICA A TABELIÃ: que o procurador mandatário ao utilizar este instrumento deverá se pautar em postulados de probidade, correção e boa-fé, sendo que o mesmo responderá por eventuais faltas ou excessos cometidos na forma prevista no Código Civil Brasileiro. Pela Outorgante, por seu sócio-administrador, me foi dito finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos. Assim o disse, do que dou fé. A pedido da Outorgante, lavrei a presente procuração que depois de lida e achada em tudo conforme outorga, aceita e assina, perante mim, do que dou fé. Guia de Recolhimento do FUNREJUS sob nº 14000000006144351-0. Protocolado sob nº: 0001699 em data de 01/10/2020, Eu, (a.) Nádia Harumi Matsuda, Escrevente Juramentada, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Emolumentos: R\$74,23, (VRC 384,62), Selo Funarpen: R\$0,80, Funrejus: R\$18,56, ISS: R\$1,48, FADEP: R\$3,71. Selo Digital nº r9rh4.s9F5L.Iv6jd, Controle: W6HTh.zp6ME. (aa.) NELSON TADASHI

SERVIÇO DISTRIITAL DE FLORIANO

COMARCA DE MARINGÁ/PR

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

STANEY MARIELLY DICKEL LIMA VICENTINO

TABELIÁ DESIGNADA

LIVRO 00255-P

FOLHA 032

KOKUBO, Representante. Nádia Harumi Matsuda, Escrevente Juramentada. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, _____, Escrevente Juramentada, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testº _____ da Verdade.

Nádia Harumi Matsuda
Escrevente Juramentada

FUNARPEN



SELO DIGITAL

r9rh4.s9F5L.Iv6jd

W6HTh.zp6ME

<https://www.funarpen.com.br>