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CNPJ: 05.639.477/0001-35

! t

Rua: Pernambuco, 625 centro S 2 ¢ i

= l Foneffax: 46 3523-4519 ‘—":,—Q-——;;;;/,f
Francisco Beltrdo — PR & v

CEP 85.601-300

EM PREMAC empremac@empremac.com.br

SEAVICOS E OBRAS

Francisco Beltrdo, 16 de Junho de 2016

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
DIPPM

A/C ARQUITETA FRANCIELLE ZAPELINI

ASS: SOLICITAGAO DE ADITIVO

CONTRATO DE EMPREITADA N°. 282/2014
OBJETO: EXECUGAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO

Senhores,

Mediante solicitagdo e exigéncias da Prefeitura Municipal quanto ao projeto de
prevencado de incéndio, a Empremac Servicos e Obras vém por meio desta apresentar uma
solicitagcéo de aditivo para execugéo da instalagéo elétrica das luminarias de emergéncia, visto
que, os projetos elétricos ndo preveem pontos elétricos para essas luminarias.

Diante disso solicitamos o aditivo de prego no valor de R$3.519,00 (trés mil quinhentos

e dezenove reais).

Empremat Servites-e Obras-{tda. :
Adilson Macagnan

Atenciosamente,
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

AO DEPARTAMENTO DE LICITAGOES

Referente : Solicitagcdo de Aditivo de Meta Fisica

EMPRESA CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

LICITAGAO : Concorréncia N°003/2014

OBJETO DO CONTRATO: Execugdo do prédio da Escola Municipal Sdo Cristovdo, com &rea de 2.065,56m2,
sobre os lotes N°07, 07-A e 07-B, da QUADRA 167, na Rua Vereador Lauro Werlang, Bairro Industrial.
CONTRATO DE EMPREITADA N°: 282/2014

VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA: R$ 3.509.469,45.

1° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO DE R$ 7.641,88.

2° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 180 DIAS

3° TERMO ADITIVO DE VALOR = SUPRESSAO R$ 36.675,41.

4° TERMO ADITIVO DE VALOR = ACRESCIMO R$ 93.552,11.

5° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

6° TERMO ADITIVO DE PRAZO = 120 DIAS

7° TERMO ADITIVO DE PRAZO =60 DIAS

8° TERMO ADITVIO DE PRAZO = 60 DIAS

PRAZO DE TERMINO DA OBRA = 18/08/2016.

ADITIVO DE META FiSICA

Com o presente solicitamos que seja emitido TERMO DE ADITIVO ao contrato n° 282/2014 da empresa
EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA.

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Prevengao Contra Incéndio e Panico fornecido pelo FNDE, o qual foi licitado, ndo atende as
normas vigentes do Cédigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros do Estado do
Parana.

Com isso o departamento encaminhou para elaboragéo do novo projeto e aprovagao, gerando alteragdes
na planilha orgamentaria licitada.

INSTALAGOES DE COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO - SERVIGOS QUE NAO SERAO EXECUTADOS:

19.1 Extintor pqs 6 kg un 1 R$ 354,83 R$ 354,83
19.2 Extintor pgs 4 kg un 8 R$ 99,38 R$ 795,04
18.3 Extintor co2 4 kg un 8 R$ 449,00 R$ 3.592,00
194 Suporte tipo | para extintor un 17 R$ 35,92 R$ 610,64
Sinalizador fotoluminescente
19.5 para extintor un 17 R$ 2132 R$ 362,44
TOTAL R$ 5.714,95

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46} 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ,
Estado do Parand o

Extintor de gua Classe A adé , clusie porte
para parede carga completa fornecimento e instalagao un 9,00 166,78 1.411,02
1.2 Extintor P6 Quimico Classe BC capacidade 20BC- 4 kg un 11,00 99,38 1.093,18

5.3 Extintor P6 Quimico Classe ABC capacidade 2A - 20BC- 4
kg, inclusive suporte para parede carga completa
fornecimento e instalagio un 2,00 162,36 304,72

1.4 Suporte tipo | para extintor un 11,00 35,92 395,12

1.5 Marcagéo no Piso - 1 x 1m - (PINTURA ACRILICA EM PISO
DUAS DEMAOS) m? 22,00 15,26 335,72

1.6 PLACA SINALIZAGAO E-5, Sinalizador fotoluminescente -
EXTINTOR un 14,00 21,32 298,48

1.7 PLACA SINALIZAGCAO S-1, Sinalizador fotoluminescente -
SAIDA un 6,00 37,37 224,22

1.8 PLACA SINALIZAGAO S-12, Sinalizador fotoluminescente -
SAIDA un 3,00 32,31 96,93

1.9 PLACA SINALIZACAO S-14, Sinalizador fotoluminescente -
SAIDA un 25,00 60,23 1.505,75

1.10 | PLACA SINALIZAGAO P-1, Sinalizador fotoluminescente -
PROIBIDO FUMAR un 1,00 37,37 37,37

1.1 PLACA SINALIZACAO P-3, Sinalizador fotoluminescente -
PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR FOGO un 1,00 37,37 37,37

1.12 | PLACA SINALIZAGAO M-1,M-2, Sinalizador
fotoluminescente - SISTEMA DE SEGURANGCA-

CAPACIDADE M2 0,90 656,63 590,97
1.13 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA COM LAMPADA

FLUORESCENTE 9W DE 1 HORA un 51,00 60,90 3.105,90
1.14 | GUARDA CORPO E CORRIMAO M 5,50 118,64 652,52

2.1 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA DN 20 (3/4"), INSTALADO
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E

F INSTALAGAO. AF_12/2015 m 12,00 26,59 319,08
2.2 Cotovelo de ferro galvanizado @ 3/4" un 2,00 209,59 419,18
23 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR |m 7,00 7,02 49,14

PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com. br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO o lo—g)

\# o/
Estado do Paranad M
X C), E= *0,25* MM
2.4 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 2,00 62,84 125,68
2.5 Registro do Regulador un 1,00 27,26 27,26
26 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -
FORNECIMENTO E COLO un 1,00 72,41 72,41
2.7 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 3/4" un 2,00 463 9,26
28 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30
CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, un 3,00 20,57 61,71
29 | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 1/2° | un 1,00 41,16 41,16
210 | TE FERRO GALVANIZADO 45G 3/4" UN CR un 1,00 18,03 18,03
211 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAD EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 un 3,00 17,22 51,66
3 | INSTALACOES ELETRICAS - LU
3.1 | CABO FLEXIVEL ISLADO 750V 2,5mm2 M 490,00 | 218 1.068.20
3.2 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 220,00 | 11,14 2.450,80
INCLUISIVE CONECOES
Valor dos servigos a serem suprimidos do -R$ 5.714,95

contrato original

Valor dos servigos a serem adicionados + R$ 14.802,84
conforme novo projeto de prevencgao
contra incéndio

Francisco Beltréo, 10 de junho de 2016.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: wwuw.franciscobeltrao.com.br




|ORCAMENTO POS-LICITAGAO

F0435;
26% .~

|BDI ja incluso no orgamento:
| Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO |Data do O 05/02/2016
|Programa: CONCORRENCIA 003/2014 |N° do contrato: 282-2014 /0 e
|Empreendi ADITIVO PREVENGAO CONTRA INCENDIO 2,
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO umn.l quant (B - “‘:‘g’:fﬁ Fontd
1 PREVENGAO CONTRA INCENDIO DE ACORDO PROJ APROVADO | 10.089,27 B
1.1 " |Extintor de Agua Classe A capacidade 2A, inclusive suporta para parede carga corﬁﬁfeﬁ?dr“rféucrine'rﬁoie"?r'\'sfélac;éo “an | _9‘,0& N ] T{ 702
12 ) iExuntoEPjlemlco C!§§§g BC qé@déde 206(5— 4kg “wn | i 093,18 ]
13 |Extintor P6 Quimico Classe ABC capacldade 2A - 20BC- 4 kg, mcluswe supone para parede Vcarga cpmplata al un 30472
1.4 Supone tipo | para extintor un 395,12
15 |Marcago no Piso- 1 x 1m - (PINTURA ACRILICA EM PISO DUAS DEMAOS) - a mt B 33572 |
16  |PLACA SINALIZAGAO E-5, Sinalizador fotoluminescente -EXTINTOR o un 298,48 ]
17 PLACA SINALIZAGAO $-1, Sinalizador fotolu S un 22422] |
18 |PLACA SINALIZAGAO $-12, Sinalizador fotoluminescente - SAIDA - | ] 7 96,93
19 |PLACA SINALIZACAO S-14, Sinalizador fotoluminescente - SAIDA B ) [ un | 2500 60,23 150575 |
1.10 PLACA SINALIZAGAO P-1, Sinalizador fotoluminescente -PROIBIDO FUMAR ! un 1,00/ 37,37 37,37
1.11 PLACA SINALIZAGAO P-3, Sinalizador fotoluminescente - PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR FOGO | uyn | 100 37.37 37,37/
112 |PLACA SINALIZAGAO M-1,M-2, Sinalizador fotoluminescente - SISTEMA DE SEGURANGA- CAPACIDADE 1 m2 ] 090 656,63 590,97
1.13 |LUMINARIAS DE EMERGENCIA COM LAMPADA FLUORESCENTE 9W DE 1 HORA wn | 51,000 6080 310590
114 ‘GUARDA CORPO E CORRIMAO B - [ m | ss0 118,64 652,52
2 jmsmuu;Ao DE GAS COMBUSTIVEL o Sy 1.194,57
21 m 12,00 26,59 319,08
22 ~Cobvaleds bt galvanizado @ 3/4" un | 200 209,59  41918]
23 [FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, S0MMX| m 7,00 7,02 49,14
24 “VALVULA DE ESFERAEM BRONZE @ 3/4"- FORNECIMENTO € INSTALAGAO " un | 200 62,84 12568 |
2.5 R ‘Reg:stro do Regulador o - un | :1,0(23T 2128 2726
26 ~ MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGFICM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLO ) L | 1,00 72,41 72,41
27 |CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" un | 2,00 4,63 9,26
28 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, w | 300 2057 61,71
2.9 _|UNIAO FERRO GALV C/ASSENTOCONICOBRONZE 12—~ +" 4 1,00 41,16 4116
2.10 TE FERRO GALVANIZADO 45G 3/4" UN CR lwn | 100 1803] 18,03
211 [NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAD EM RAMAIS E SUB-| un I 300 17,22 5166
3 |INSTALGOES ELETRICAS - LUMINARIAS DE EMERGENCIA * 7 3519,00 |
31 |CABO FLEXIVEL ISLADO 750V 2,5mm2 - . m J 490,00 2,18 106820, |
32 ~|[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" INCLUISIVE CONEGOES o M | 22000 1114] 245080 |
|
\
| TOTAL[RS 14.802,84 |
‘ Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ou da empresa executora
Carimbo e Assinatura
2
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CONTRADO DE EMPREITADA

Contrato de empreitada n® 282/2014, que entre si celebram de um lado o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
- PR e de outro a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o Municipio de FRANCISCO BELTRAO, com sede na
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, na cidade de Francisco Beltrdo, estado do Parana, inscrito no CNPJ
sob o n° 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO
NETO, inscrito no CPF/MF sob o n° 589.090.799-91, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA,, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na RUA PERNAMBUCO, 625 SALA 01 - CEP: 85601300 -
CENTRO, na cidade de Francisco Beltrdo — PR., representada neste ato por seu representante legal, ao fim
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas
alteragdes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital n°® 3/2014 — Concorréncia,
mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Execugdo do prédio da Escola Municipal S&o Cristévéo, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes n°s 07, 07-A e
07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no Municipio de Francisco
Beltréo — PR, de acordo com as planilhas de servigos, quantitativos e valores, memorial descritivo e projetos, que
integram o presente Termo, sendo:

ltem [Coédigo |[Especificagéo Valorda méo| Valordo |Valor total R$
de obra R$ | material R$

1 38205 |Execugdo do prédio da Escola Municipal Sé&o| 1.403.859,89|2.105.609,56 | 3.509.469,45
Cristév8o, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes
n% 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua
\Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltréo — PR,
de acordo com as planilhas de servigos,
quantitativos e valores, memorial descritivo e
projetos.

PARAGRAFO UNICO - A obra sera contratada por empreitada global, sem possibilidade de reajuste de pregos.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

O prego ajustado para a execugdo da obra contratada, e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o
CONTRATADO concorda em receber é de R$ 3.509.469,45 (trés milhdes, quinhentos e nove mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato sera de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessario para a
completa execugdo das suas obrigagdes assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor acordado sera realizado de acordo com as medigdes dos servicos, em moeda brasileira
corrente, em até 10(dez) dias Uteis apés a apresentagdo correta da nota fiscal e documentos pertinentes, desde
que atendidas as condigdes para liberagdo das parcelas.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As notas fiscais deverao ser emitidas em conformidade e mediante medi¢des dos
servigos.

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas dever&o ser entregues na sede do CONTRATANTE, no enderego descrito
no predmbulo deste contrato e especificamente na Tesouraria, durante o horario de expediente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurado alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE,
o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA
para o saneamento da irregularidade.




PARAGRAFO SEGUNDO - Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de exeéugéo sera
acrescido pela aplicagdo de 5%(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo do valor
contratual, poderd a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o desejar.

PARAGRAFO TERCEIRO -~ A CONTRATADA perdera a garantia de execugdo e a garantia adicional, se houver,
quando:

a) da inadimpléncia das obriga¢des e/ou rescisdo do termo de contrato de empreitada;

b) do néo recebimento definitivo da obra.

PARAGRAFO QUARTO - A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a mediante a:

a) recebimento definitivo da obra;

b) apresentag&o da certiddo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido.

CLAUSULA SETIMA - DA MULTA

Para a ocorréncia de qualquer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, guanto as suas obriga¢des assumidas
em decorréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, esta ficara entdo sujeita ao pagamento da muita
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuizo de outras penalidades
previstas pela Lein°® 8.666/93 e suas alteragdes subseqiientes e demais legislacdes pertinentes a matéria.

PARAGRAFO UNICO - Em ocorrendo a expira¢8o do prazo contratual para a execugado do objeto, e nao estiver
concluida integralmente a obra, serd aplicada @8 CONTRATADA, por dia de atraso, a multa de 0,1%(um décimo
por cento). Para o célculo dos dias de atraso serdo considerados os abonos homologados.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

O presente contrato poderd ser rescindido de pleno direito, pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificagéo Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipoteses;

a) infrigéncia de qualquer obrigagdo ajustada;

b) liquidagdo amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorizacdo do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizard o CONTRATANTE por todos os prejuizos que esta vier a
sofrer em decorréncia da rescisdo por inadimplemento de suas obrigagdes contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente
contrato, ficara a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além
das perdas e danos, custas processuais e honorarios advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

O responsavel técnico da obra, indicado pela CONTRATADA ¢é o senhor CELSO VICENTE PINTO, inscrito no
CREA/PR sob o n°22967/D e portador do CPF n°® 386.319.549-34.

CLAUSULA DECIMA — DA CONTA BANCARIA DA CONTRATADA

O pagamento das parcelas referentes a obra objeto do presente termo devera ser depositado na conta bancaria n°
12.294-7, do Banco do Brasil S/A, agéncia 0616-5.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

A fiscal designada pelo Municipio para acompanhamento da obra, € a senhora FRANCIELE C. ZAPELINI,
arquiteta, inscrita no CAU sob o n°® 75853-3, designada pela Portaria n® 175/2014, de 12 de margo de 2014.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposi¢cdes gerais:




{13 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

8° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beitrao, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO,
portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua Pernambuco, 625, Sala 01 - CEP:
85601300, Centro, na cidade de Francisco Beltrao — PR.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Sdo Cristévdo, com area de 2.065,56m2,
sobre os lotes n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrao — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme contido no processo administrativo sob o n° 4716/2016", o
departamento juridico opinou pelo deferimento parcial do pedido de prorrogagdo do prazo contratual
limitado em 60 dias para viabilizar a entrega da obra.

CLAUSULA PRIMEIRA: Os prazos de vigéncia e execugdo ficam prorrogados por mais 60
(sessenta) dias, ou seja, até dia 18 de agosto de 2016.

CLAUSULA SEGUNDA: Havendo descumprimento do prazo citado no paragrafo anterior a
rescis&o contratual sera automatica com a incidéncia das penalidades legais e contratuais cabiveis.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais
clausulas do contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que
juntos produzam um soé efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrao, 14 de junho de 2016

ANTONIO CANTELMO NETO EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF N° 589.090.799-91 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N° 212.225.689-34
TESTEMUNHAS:
CLECIO LUIZ MENEGOTTO VILSON ANTONIO WESNER

! Parecer Juridico n°® 509/2016.
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PARECER JURIDICO N.? 584/2016! e

PROCESSONe. : 5432/2016

REQUERENTE : EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.

INTERESSADO : DIPPM — DEPARTAMENTO DE INFORMAGAO, PESQUISA E PLANEJAMENTO
ASSUNTO . TERMO ADITIVO - SUPRESSAO E ACRESCIMO DE META FisicA

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido protocolado em 16 de junho de 2016, formulado pela EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA. em que pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de
Empreitada n? 282/2014 (Concorréncia n°. 03/2014), para o fim de acrescer meta fisica no
valor de R$ 3.519,00 (trés mil quinhentos e dezenove reais), em razido de adequagdo do
projeto de prevengao de incéndio da obra, sendo que o valor total originalmente contratado é
R$ 3.509.469,45.

O Parecer Técnico do DIPPM (fls. 04/06), elaborado pela arquiteta Francielle
Zapelini, constata que alguns servigos nao serdo executados pela empresa, sendo que, apds
adequagdo do projeto de prevengido de incéndio da obra, mostra-se necessario suprimir a
meta fisica no valor de R$ 5.714,95, bem como aumentar a meta fisica no valor de R$
14.802,84. Ainda, juntou planilha or¢amentaria (fl. 07) contendo o material e a méao-de-obra
necessarios ao servigo extraordinario e elaborado de acordo com a tabela SINAPI.

O procedimento veio acompanhado de copia do Contrato n®. 282/2014 (fls. 08/09) e
82 Termo Aditivo (fl. 10).

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO
Estabelece o artigo 65 da Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragdo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagdo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessiria a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

1PJ/C
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definidos, bem como a compatibilidade dos valores praticados.

Sobre o aumento de meta fisica, o DIPPM justificou a imprescindibilidade tendo em
vista que o Projeto de Prevengao Contra Incéndio e Panico fornecido pelo FNDE licitado néo
atende as normas vigentes no Codigo de Seguran¢a Contra Incéndio e Panico do Corpo de
Bombeiros do Estado do Parand, sendo necessdrio corrigir, conforme planilha anexa,
acrescentando-se o montante de R$ 14.802,84, diversamente do valor pleiteado pela
Requerente de R$ 3.519,00.

Neste ponto, importante observar que os limites estabelecidos pela legislacao de
regéncia, sendo de até 25% de supressoes para o caso de obras, foram respeitados. Sobre o
tema, uma vez mais tornam-se imprescindiveis as li¢ées de JOEL DE MENEZES NIEBUHR3:

“... Adverte-se que o pardmetro sobre o qual deve ser calculado o limite de 25% ou de 50%
nao é o quanto do objeto é alterado, mas o quanto a alteragdo do objeto repercute no valor
inicial atualizado do contrato. Por exemplo, a Administracdo contratou a pavimentagio de
10km de uma rodovia. Ela pretende formalizar aditivo para que sejam pavimentados outros
2km. Muitos. Apressadamente, concluem que tal aditivo é permitido, porque importa
acréscimo ndo superior a 25% sobre a dimensdo do objeto final. Como dito, tal conclusio é
apressada, porque o limite de 25% deve ser aferido sobre o quanto a alteragdo repercute no
valor do contrato. Ou seja, se os 2km a mais ndo gerarem despesa superior a 25% do valor
inicial atualizado do contrato, entdo o aditivo é permitido. No entanto, imagine-se que 0s
10km inicialmente contratados devem ser executados sobre superficie plana, e que os outros
2km que se pretende aditar o sejam sobre superficie inclinada. Esses 2km a mais, em
superficie inclinada, provavelmente apresentam custo superior a 25% do wvalor inicial
atualizado do contrato, de sorte que o aditivo ndo deve ser permitido porque ultrapassa os
limites preconizados no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93 ...”.

No entanto, adverte-se que é de inteira responsabilidade da Administragdo a
afericdo do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que
a analise da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente juridicos da contratagéo.
Ademais, também é de responsabilidade do gestor verificar se 0 montante acrescido ao valor
do contrato corresponde a situagéo fatica que ensejou a contratagao.

Por fim, verifica-se que o prazo de vigéncia do contrato finda em 18/08/16 ao passo
que o requerimento de aditivo foi protocolado em 16/06/2016 (vide capa), operando-se a
tempestividade do direito de repactuar.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, considerando que os limites estabelecidos pela legislagdo de
regéncia restaram respeitados, bem como o prazo de vigéncia do contrato, opina esta

3 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitagdo Ptiblica e Contrato Administrativo. 2.2 edigio revista e ampliada.
Belo Horizonte: Férum, 2011, pag. 827.
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9° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltréo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°® 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO,
portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua Pernambuco, 625, Sala 01, CEP:
85601300, Centro, na cidade de Francisco Beltrdao — PR.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal S&o Cristévao, com area de 2.065,56m2, sobre
os lotes n° 07, 07-A e 07-B, da quadra n® 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: A fiscalizagéo técnica manifestou-se pela realizag&o da supressao de valores em
virtude da desnecessidade dos servicos previamente definidos no projeto de prevencgéo contra incéndio e
panico fornecido pelo FNDE."

CLAUSULA PRIMEIRA: Em virtude da alterag&o do projeto de prevengéo contra incéndio e panico
a fiscalizagdo técnica constatou a necessidade de excluir do contrato original os servigos abaixo

especificados:
ITEM SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
19.1 | Extintor pgs 6 kg Un 1 354,83 354,83
19.2 | Extintor pgs 4 kg Un 8 99,38 795,04
19.3 | Extintor co2 4 kg Un 8 449,00 3.592,00
19.4 | Suporte tipo | para extintor Un 17 35,92 610,64
19.5 | Sinalizador fotoluminescente para extintor Un 17 21,32 362,44
Total glosado 5.714,95

CLAUSULA SEGUNDA: Fica excluida do valor contratual a importancia de R$ 5.714,95 (cinco mil
setecentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos).

CLAUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e
cinco por cento) do total contratado, permitido pela legislagéo pertinente — Lei n° 8.666/93 — art. 65.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condi¢des as demais clausulas do
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos
produzam um s6 efefto.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surtg/seus/efeitos legais e juridicos.

y  Francisco Beltrdo, 05 de julho de 2016

AKTONIO CARTELMO NETO EMPREMAC S
CPF N° 589.090.799-91 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL ALDIR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE PF N° 212.225.689-34
e
TESTEMUNHAS: \
CLECIO LUIZ MENEGOTTO Vi TONIO WESNER

! Processo administrativo n° 5432/2016
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PREFEITURA

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 84/2015 - TERMO ADITIVO N° 072/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul

CONTRATADA: Mecénica Barcella Ltda — ME

00 OBJETO: Aumento de 25% (Vinte e cinco por cento) do contrato acima citado.

DC VALOR: O valor constante da Clausula Terceira do Contrato Originario, acrescido do
aumerito gerado pelo presente Aditivo no valor de R$: 33.355,60 passam a constituir-se
10 vaior giobal do contrato, em R$: 166.775,75.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 13/2014 - TERMO ADITIVO N° 073/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul

CONTRATADA: Auler & Auler Ltda

DAVIGENCIA: O prazo de Vigéncia constante na Clausula Vigésima Terceira do Contrato
Originario, fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, no dia 08 de
Jareiro de 2017.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 39/2015 - TERMO ADITIVO N° 074/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fior da Serra do Sul
CONTRATADA: Maisativo Intermediacao de Ativos Ltda-Superbid
JA VIGENCIA: O prazo de Vigéncia constante na Clausula Décima Terceira do Contrato

Originario, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, ou seja, no dia 08 de Julho de 2017.
Cod186324

FRANCISCO BELTRAO

PREFEITURA

" TERMO DE HOMOLOGAGAO

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 094/2016 — Processo n° 386/2016.
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de materiais, suprimentos e equipamentos de informatica,
para uso da Secretaria Municipal de Satide.

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPQSTAS: menor prego por ITEM.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracses, Lei Federal n.° 10.520
de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.% 123/2006 alterada pela Lei complementar n°
147/2014 e legisiagdo complementar,

{EMPRESAS VENCEDORAS - prego por [TEM
{1 INFGTEC MAGAZINE EIRELI - ME CNPJ; 23.586.148/0001-08. ltens 016 R$ 168,73; 017 R$

1119 73 018 R$ 433,30; 025 R$ 2.390,00; 026 R$ 78,98; 031 R$ 8,81; 032 R$ 6,88; 033 R$ 13,85; 034
1R$ 2.299,74; 036 R$ 27,83; 038 R$ 88,92; 039 RS 14,80; 040 R$ 38,77, 041 R$ 24,79 054 RS 18,35,
1055 R$ 18,02

J R—
{2. INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME CNPJ; 07,055 .987/0001-90. Itens 008 R$ 48,69; 021
IR$ 46 53; 022 R$ 106,00; 028 R$ 93,00; 053 R$ 653,50,

O presidente da Comiss3o de Licitacio, nomeada através da Portaria n° 31/2016,
de 11 de fevereiro de 2016, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo
complementar, torna publico resultado de Licitagsio:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAGAO N° 042/2016.

OBJETO: Contratacio de empresa para aquisiclio de coletes para Defesa Civil do
Municlpio de Francisco Beltrso.

CONTRATADA: RIFFER INDUSTRIA DE CONFECGOES LTDA

VALOR TOTAL: R$ 1.400,00(hum mil e quatrocentos reais)

DATA: 07 de julho de 2016.

LA

Jo&o Thiago Duarte - Presidente da Comissao de Licitagao

Coud196401
[e] da A ipal de Franci Beltréio, Estado do Parand, com
base na Lel Federal 8.886/83 e legislacio complementar, toma plblico extrato de termo aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR e a empresa R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP,
ESPECIE: Contrato n® 309/2018 - Pregéio n* 89/2016.
OBJETO: de méveis, ek 3 e
para instalsclo nas novas unidades de Saude do Municipio de Francisco Bettriio..

ADITIVO: A CONTRATADA fornacers além do previsto no contrato 8], o8 produtos abaixo especificados:
Merca  ["Unid | Quem Preco unitdric | Praco total
RY aditivedo RS
minimes:

ATOE | UN | 4200 | 1000 | 7000
MOVEIS
| MosELO AL|

»>
da P M

O CONTRATANTE pagaré 4 CONTRATADA, pelo dos ai
(Dols mil e novecantos reais),
Francisco

de R$ 2.800,00

- Municipal da ¢
[=] da A ¢io da P Municipal de Fi Beltrfio, Estado do Parand, com
base na Lei Federal 8.666/93 e lagislacso complementar, torna publico extrata de termo aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltriio - PR & a empresa TECNOLIMP SERVICOS LTDA.
ESPECIE: Contrato n® 590/2014 - Convite n® 84/2014.
OBJETO: Execuclio de servicos de limpeza geral das dependéncias da casa apoio mantida pelo Municipio na
ciklade de Curttiba.
ADITIVO: A partir de agosto, o prazo de vigdncia do contrato de prestacdo de servigos ficars prorrogado por mais
12 (doze) meses, ou seja, até dla 03 de agosto de 2017, conforme abaixo especificado:

[ Unid. TQuentid. ] o

DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS
E CONSERVACAO, NAS INSTALAGOES DA
SA APOIO MANTIDA PELO MUNICIPIO, NA CIDADE DE
URITIBA, INCLUINDO MAO-DE-OBRA, ENCARGOS E
RIBUTOS PERTINENTES, SENDO:
N° OE PESSOAS:  1(UMA)
RGA HORARIA: 8(0ITO) HORAS DIARIAS, DE SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 200(DUZENTAS) HORAS MENSAIS.
DE DIAS POR SEMANA: 5(CINCO)

3 ;QJ) de julho de 20168

N Municipal da A "

[ Muni da A 30 da Prefeit: de Fi i Belrio, Estado do Parand,
com base na Lel Federal 8.668/93 e legislacio complementar, tormna publico extrato de Termo aditivo ao
Py .

13. PORTELA LOGISTICA E CONSTRUGGES EIREL - ME CNPJ: 16.911.267/0001-70, tens. 002 R$
28.23; 003 R$ 19,50; 004 RS 15,07; 011 R$ 0,24; 012 RES$ 475,00; 023 R$ 1,75, 014 R$ 12,97, 016 R$

/61,00 C19 R$ 263,00, 020 R$ 389,99; 027 R$ 66,99; 029 RS 0,78; 030 RS 108,96; 046 R$ 291,00,

PARTES: Municipio de Francisco BeitrSo -

EMPREENDIMENTOS LTDA.

ESPECIE: Contrato n® 392/2015 - Tomada de pregos n® 37/2015.

OBJETO: Execucho de 22.000,00m2 de recapeamento asféltico sobre pavimentagio com pedras
" o "

PR e a emprese DALBA ENGENHARIA E

{
54. QUALITY ATACADO LTDA - NE CNPJ: 15.724.019/0001-58, itens. 001 R$ 4,33, 007 R$ 28,42, 035
RS 33.42; 042 R$ 33,32; 049 R$ 73,32; 051 R$ 19,04; 052 RS 25,98

§.AUJZx SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA CNFPJ: 05.801.978/0001-76. ltans:
487,00, 023 R$ 1.485,00; 957 R$ 570,00.

T 08 & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CNPJ: 09.457.677/0001-38. Itens: 058
{R$ ' 845,00 059 R$ 1.848,00..
!

{7 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME CNPJ. 04 567 265/0007-37 Tiors 034 S 1.738,33; 037 R§
151,51 045 R$ 118,99; 047 R$ 127.99.

HITENS DESERTOS: 005; 006, 010; 043; 044, 048; 050; 056.

WLJR TOTAL DA LICITAGAO R$ 251.677,19 {duzentos e cinquenta e um mil salscentos &

em vias publcas do i do e da méo de obra.

ADITIVO: Os prazos de vigéncia e execuclio ficam promrogados por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até dia 02
de agosto de 2018,

Francis 4.

Clécio Ldfz M - Secretdrio M da A ']

O Sacretario Municipal da Administragéio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, Estado do
Parand, com base na Lei Federal 8.666/03 e legislago complementar, torna publico -extrato de
Termo Aditivo 80 Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS

LTDA.

ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorméncia n® 03/2014,

OBJETO: Execugo do prédio da Escola Municipal Sao Cristévéio, com drea de 2.065,56m2, sobre
os lotes n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltréio — PR.

ADITIVO: Em virtude da alteragsic do projeto de prevencéo contra incéndio e panico a fiscalizagao

| 8elenta e sete reais e dezenove centavos). técnica constatou a necessidade de excluir do contrato original os servi abaixo especificados:
H ITEM SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
G F 18.7 | Extintor pas 6 k Un 354,83 354,83

anag/co eltrdo, 07 de julho de 2016 o __E_nmmr 0 T 3 I . —

g 19.3 | Extintor coz2 4 kg Un 8 449,00 3.562,00
16.4 | Suports tipo | para extintor Un 17 3562 81064
19.5 | Sinalizador fotoluminescante para sxtintor Un 17 21,32 382,44

ANTONIO CANTELM@ NETO Total glosado 5.714,95

PREFEITO MUNIGIPAL
Codi86400

Fica excluida do valor contratual a importancia de R$ 5.714,85 (cinco mil setecantos e quatorze
reais e noventa e cinco centavos).
Francisco 05 de julho de 2016.

B
gt

iz Manegotio — Secretdrio Municipal da Administragso

ComﬂcacloOﬂchld-MzodoOMw.M
- da Cidncia e Te

y T = on
Didrio Oficial- Arainado. ioaments.
MA QL < &34 cp m‘:%anm. Aﬁ&?ﬁﬂm&“ﬁm‘ : @—
S . o Sudosale do Parand da garantis da sitentoidedn
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10° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°® 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO,
portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua Pernambuco, 625, Sala 01, CEP:
85601300, Centro, na cidade de Francisco Beltrdo — PR.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal S&o Cristév&o, com area de 2.065,56m2, sobre
os lotes n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

JUSTIFICATIVA: A fiscalizagdo técnica manifestou-se pela imprescindibilidade do aumento da
meta fisica tendo em vista que o projeto de prevengao contra incéndio e panico fornecido pelo FNDE licitado
néo atende as normas vigentes no Cédigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros
do Estado do Parana’.

CLAUSULA PRIMEIRA: Em virtude da alteracéo do projeto de prevengéo contra incéndio e panico
a fiscalizagdo técnica constatou a necessidade de acrescer ao contrato original os servigos abaixo

especificados: o
TEM DESCRIGAO DO S3ERVIGO uNID.|  QUANT,| =2 Mromy
1y “axunmae’ﬁquacumtx Gdade 24, BUPOIS PACS PRNGS CArge = un
17 Extintor P8 Quimico Classs BC 20864 kg . w -
1 "{Extinlor B8 Gilimico Clawse ABC 24 - JGBC- 4 kg, INciusive Supore ke PARGS Carpe un
1.4 T8iporfe tipo | para extinior ) un
187 7 [Marcagho no Piso - 1 x im - (PINTURA AGRILICA EW PO BUAS DEMADS) "
18 TIPLACA SINALIZAGAD -6, Sinatiaador fotolominedonntt - EXTINTOR w
1277 BLACA SINALIZAGAC 8-1. G - SAMDA un
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

CLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, pela execucao dos servigcos
excedentes, a importancia de 14.802,84 (quatorze mil oitocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos).

CLAUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e
cinco por cento) do total contratado, permitido pela legislagéo pertinente — Lei n® 8.666/93 — art. 65.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas do
contrato, ficando este Jermo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos
produzam um so efeito.

, por/estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
s efejtos legais e juridicos.

ancisco Beltrao, 05 de julho de 2016

ANTONIO CANTELMO NETO EMPREMAC SE OS E OBRAS LTDA
CPF N° 589.090.799-91 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL IR LUIZ MACAGNAN
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
CLECIO LUIZ MENEGOTTO




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

O Secretario Municipal da Administrag&o da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, Estado do
Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de

Termo Aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS

LTDA.

ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorréncia n°® 03/2014.
OBJETO: Execucgéo do prédio da Escola Municipal S&o Cristévéo, com 4area de 2.065,56m2, sobre
os lotes n°s 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro

Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

ADITIVO: Em virtude da alteragéo do projeto de prevengéo contra incéndio e panico a fiscalizagéo

técnica constatou a necessidade de acrescer ao contrato original 0s servicos abaixo

especificados:

o SPe

ITEM DESCRIGAD DO SERVIGO uNID; e rom
1 PREVENCAO CONTRA IV ) TNE AC PROTAPROVATID. .. T ST
11 Exﬁdom-wm A 2A, Inch BIPAr'S DUrs perade cange urt 1-‘11.02"”
12 Extintor 78 Quimico Classe 8C capacidade 208C- 4 kg ua 1.03.18
13 Extitor P6 Quimico Classe ABC capaddede 2A - 208C- 4 kg, LPOrtS PArS PArede carpa compiets; un 304,72
4 on swsi2]
15 m mﬁL o
18 . un 208 48
4 PLACA SINALIZAC un 2422
18 PLACA SINALIZACAD $-17, S fotolumin - SAIBA - %93
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i1o PLACA BINALIZAGAO P13, 84 ‘ PR oo 787
111 un 3731
112 M2 590,97
1138 un 3.108,00
11 L] 852,52
2.1 n
22 un
23 i PRETA, mmmﬁuuw;»wxl m
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e eaist do Rtiodar - =
267 MANOMETRO D A 200 PST0 A 14 KGFICMZ), ' S0MM - FORNECIMENTO € COL5 un
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20 {UNIRO FERRO GALV CIAS NICO BRONZE 172 un
2.10 TE FERRO GALVANIZADO 456G ¥a“ UN R un
249 INIBLE] BN FERRO GALVANIZABD, CONEXAG ROSAUBADA, BN 45 (5%, INSTALAD EW FAMAR &"8US" un
S AL TR AR o T BT e 5 i
EX) ICABO FLEXVEL 1SLADO 750V 2 8mm2 M
32 7 ELETRODUTE GE PVE RIGIDO GIAMETRO Sid INCLUBIVE CONEGLES ]
TOTAL] R$ 480284 |

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execugdo dos servigos excedentes, a importancia
de R$ 14.802,84 (quatorze mil oitocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Francisco Beltrdo, 05 de julho de 2016.

Clecio Luiz Menegotto — Secretario Municipal da Administrag&o




Didrio Oficial dos Municipios
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O Secretario Municipal da Administrago da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrio, Estado do
Pavani, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrate de
Termo Aditivo a0 Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR & a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS
LIDA,

ESPECIE: Contrato N* 282/2014 — Concorréncia n® 03/2014.

OBJETO: Execugdo do prédio da Escola Municipal S#0 Cristévip, com drea de 2.085,56m2, sabre
08 lotes n° 07, 07-A e 07-B, da quadra n® 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairo
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

ADITIVO: Em virude da alteragdo do projeto de pi cdo contra i io & panico a izag
écnica constatou a r i original os servicos abaixo sspacificados:
kN o[ oumnr)]
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JOTALL 4%
A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela exacucéo dos servicos excedentes, a importhncia
de RS ©4.802,84 (quatorze mil oitocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos).

50, Belt®6,05 de julho de 2016.
e

Clécio Luiz Menegotto - S

ario Municipal da Administragéio
Cod186402
Y MANFRINOPOLIS
PREFEITURA

ZDITAL N° 010/CMDCA/2016

O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente ~ CMDCA de
Marfindpolis-Parand, no uso de suas atribuicbes legais, com base na Lei n° 8.069/1 990,
—ei r° 12.696/2012; Resolugdo n°® 170/2014 do CONANDA e na Lei Municipal n°
04922013, per meio do presente EDITAL que trata do Processo de Escolha Unificado
dos conselheiros titulares e suplentes para o Conselho Tutelar de Manfrinopolis, Estado
Jo Farana, para o Quadriénio 2016/2019, RESOLVE CONVOCAR o candidato a seguir
‘elacionado, a comparecer:

-~ Na Clinica do Trabalho—Cresmet, localizada a Avenida Julio Assis Cavalheiro,855,
adificio Santa Brigida, Térreo, até o dia 15 de julho de 2016, para realizago de exame
médico e psicolégico em conformidade com o EDITAL N°-001/2015~CMDCA.,

- No Setor Recursos Humanos, até o dia 15 de julho de 2016, no horario das 14:00 horas,
para fins de apresentacdo dos seguintes documentos.

Cornprovar ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislagdo
aspecifica; Comprovagéo de Idade igual ou superior a 21 {vinte e um) anos; Fotocdpia da
Carteira de |dentidade — R.G.; Fotocdpia do Titulo de Eleitor com comprovagao de Quitagéo
Eleitoral; Fotocdpia comprovando quitagdo das obrigagdes militar(para as pessoas do
sexo masculino); Fotocdpia do certificado, diploma ou declarago de conclusdo do ensino
fundamental; Fotocdpia do Diploma de Membro Eleito do Conselheiro Tutelar, Fotocépia
do cartdo de inscrigdo no Cadastro Individual de Contribuintes do Ministério da Fazenda
- CIC, ou CPF; Fotocépia Certiddo de Nascimento ou casamento; Fotocopia da Certiddo
do Filhos menores de 14 anos: Comprovagéo da inexisténcia de antecedentes criminais
2mitida pelo cartério criminal do foro de domicilio do candidato; Laudo médico de aptidéo
fisica ¢ mental, Uma foto 3 x 4 recente: Fotocdpia do comprovante de inscrigio no PIS/
PASEP, Fotocdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; Fotocopia da Carteira
Nacional de Habilitagéo na categoria “B*, Fotocdpia do Comprovante de Residéncia no
Muriicipio de Manfrinpolis; e niimero de conta bancéria.
CONSELHEIRO TUTELAR

No

JOAO RICHTER BUENQ

Zste Edital entra em vigor na data de sua publicagéo.
Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente de Manfrinépolis/Pr, em 07
de suine de 2016.

SISLANE DOS SANTOS GUBERTT - Presidente do CMDCA
Cud198281

rCBYT

MANGUEIRINHA

PREFEITURA

LEI N.° 1925/2016

Disp3e sobre a denominagéo de logradouro publico do Loteamento Anténia Alves.

Fago saber, que a CAmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Parand, propds e
aprovou e eu, ALBARI GUIMORVAM FONSECA DOS SANTOS, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.° A Rua existente !, localizada no Loteamento Anténia Alves no quadro urbano da
sede do Municipio, fica denominada de RUA PROFESSORA OLYRA DA SILVA OLIVEIRA.
Art. 2.,° Caberd ao Poder Executivo, através do érgao competente, viabilizar a sinalizagdo
da respectiva via publica, observando a nomenciatura referida no artigo anterior.

Art. 3.° Esta lei entrard em vigor na data de sua publicagéo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Parand, aos sete dias do més
de julho de dois mil @ dezesseis.

Albari Guimorvam Fonseca dos Santos - Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N.° 143/2016 = PMM
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N.° 030/2016-PMM

Cod136315

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA.

CONTRATADA: DESENVOLVER ~ GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELLI - ME,

pessoa juridica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas CNPJ/MF n.°

17.770.952/0001-97.

OBJETO: Contratagio de empresa especializada para prestacio de servicos de

Assessoria na 4rea de Gerenciamento e Planejamento de Projetos na area Educacional

e treinamento para uso dos sistemas SIMEC, PAR, SIGARP E SIGPC, para a Secretaria

de Educag#io desta municipalidade.

DOTACAO ORCAMENTARIA: Os recursos financeiros decomrentes da aquisicio do

objeto deste edital correrdio a conta do municipio de Mangueirinha, alocado na dotagao

08002.12.361.15.2.54.3.3.90.39.00.00 (2657), consignada no orgamento 2016.

VALOR: O valor global do objeto deste contrato é de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil

reais).

PRAZO DA ENTREGA: Os servicos serio exacutados, de forma continua pelo periodo

de 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura & publicagéio deste termo contratual.

VIGENCIA DO CONTRATO: 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2016,

Mangueirinha, 07 de jutho de 2016.

PUBLIQUE-SE - DIVISAO CONTRATOS E CONVENIOS codt
od196378

MARIOPOLIS

~ PREFEITURA

AVISO DE LICITAGAO - EDITAL DE CONCORRENCIA N° 19/2016
Processo n° 414/2016

O Municipio de Mariépolis, através do Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek, e a
Comissédo Permanente de Licitagio designada pela portaria n® 130/2016 de 01 de abril de
2016, e com fulcro no Decreto Municipal n° 43, de 29 de agosto de 2007, que regulamenta
o Sistema de Registro de Pregos, torna publico acs interessados, que até o dia 11 de
AGOSTO de 2016, as 14 (QUATORZE) horas, estard recebendo, no Protocolo de
Licitagdes da Prefeitura Municipal de Mariépolis, os Envelopes contendo Credenciamento,
a documentacéio de Habilitagdo e Proposta de Pregos do Edital de Concorréncia n®
19/2016, que tem por objeto a implantacdo de Registro de Pracos para futura eventuat
aquisicdo de materiais elétricos que seréio utilizados_pelos diversos Departamentos do
Municipio de Mariépolis, de acordo com a descricdo constante no Anexo IV, que faz parte
deste Edital, sendo a licitagéo do tipo *MENOR PREGO POR ITEM". A licitagdo sera
regida pela Lei n® 8.666/93, suas posteriores alteracdes e demais legislagdo pertinente. O
inteiro teor do ato convocatério & seus anexos estardo disposicdo dos interessados, a
partir desta data, junto & Comissdo Permanente de Licitagdes no telefone 46-3226-8100,
na Prefeitura Municipal de Mariépolis, no horario de expediente, na Rua Seis, N° 1030,
em Mariépolis-PR, ou pelo e-mail francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br. Maridpolis, 07 de

Julho de 2016. Mario Eduardo Lopes Paulek—Prefeito Municipal.
Cod166313
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COUG

ADITIVO

AO )
SETOR DE LICITAGOES

Com o presente solicitamos que seja emitido TERMO
ADITIVO ao contrato n® 282/2014 da empresa EMPREMAC
SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, proveniente da
licitagdo realizada através da Concorréncia - 003/2014, sendo:

Aditivo de prazo de 60(sessenta) dias, ao contrato
original celebrado entre as partes supra identificadas, da execug¢io
do prédio da Escola Municipal Sdo Cristovdo, com darea de
2.065,56m2, sobre os lotes n°s 07, 07-A ¢ 07-B, da quadra n°® 167,
na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR, de acordo com as planilhas
de servigos, quantitativos e valores, memoriais descritivas e
projetos.

JUSTIFICATIVA: A solicitagdo se justifica em func¢do do
contrato vigente ter seu prazo se aproximando do final e por se
fazer necessaria a prestagdo de contas ¢ o encerramento para a
entrega da obra. Por ser essa a maneira mais proveitosa para
administragio.

Francisco Beltrdo, 10 de agosto de 2016.

4




TRBUL

CONTRADO DE EMPREITADA

Contrato de empreitada n° 282/2014, que entre si celebram de um lado o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
— PR e de outro a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, 0 Municipio de FRANCISCO BELTRAOQ, com sede na
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, na cidade de Francisco Beltrao, estado do Paran4, inscrito no CNPJ
sob o n°® 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO
NETO, inscrito no CPF/MF sob o n° 589.090.799-91, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na RUA PERNAMBUCO, 625 SALA 01 - CEP: 85601300 -
CENTRO, na cidade de Francisco Beltrdo — PR., representada neste ato por seu representante legal, ao fim
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas
alteragbes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital n° 3/2014 — Concorréncia,
mediante as seguintes clausulas e condicdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Execugé&o do prédio da Escola Municipal S&o Cristévao, com &rea de 2.065,56m2, sobre os lotes n° 07, 07-A e
07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro Industrial, no Municipio de Francisco
Beltréo — PR, de acordo com as planilhas de servigos, quantitativos e valores, memorial descritivo e projetos, que
integram o presente Termo, sendo:

ltem |(Cédigo |Especificagdo Valorda méo| Valordo |[Valor total R$
de obra R$ | material R$

1 38205 |Execugdo do prédio da Escola Municipal S&o| 1.403.859,89 |2.105.609,56 | 3.509.469,45
Cristévéo, com area de 2.065,56m2, sobre os lotes
n° 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua
Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.,
de acordo com as planilhas de servigos,
quantitativos e valores, memorial descritivo e
projetos.

PARAGRAFO UNICO - A obra sera contratada por empreitada global, sem possibilidade de reajuste de pregos.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

O prego ajustado para a execugdo da obra contratada, e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 0
CONTRATADO concorda em receber é de R$ 3.509.469,45 (trés milhdes, quinhentos e nove mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato sera de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessario para a
completa execugdo das suas obrigagdes assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor acordado sera realizado de acordo com as medigdes dos servigos, em moeda brasileira
corrente, em até 10(dez) dias Uteis ap6s a apresentagéo correta da nota fiscal e documentos pertinentes, desde
que atendidas as condi¢des para liberag&o das parcelas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade e mediante medicdes dos
servigos.

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas deverao ser entregues na sede do CONTRATANTE, no enderego descrito
no preambulo deste contrato e especificamente na Tesouraria, durante o horério de expediente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurado alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE,
0 pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA

para o saneamento da irregularidade. //




PARAGRAFO QUARTO - As faturas deverdo ser apresentadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE, em
01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARAGRAFO QUINTO - Os pagamentos serdo realizados na sede do CONTRATANTE, apés regular e devido
processamento, através de sua Tesouraria.

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento dos valores devidos pelo Licitador/Contratante, fica condicionado ao
pagamento e comprovagéo dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

- CREA, através da ART- Anotagao de Responsabilidade Técnica;

- INSS, através da matricula da obra;

- Municipio de Francisco Beltréo — PR, através do Alvara de Construgao;

- Recolhimento da Garantia de Execugao e adicional, se houver.

PARAGRAFO SETIMO — Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria do Licitador/Contratante, além dos documentos exigidos no paragrafo anterior:

- Relagéo dos funcionarios utilizados na execugdo dos servigos contratados, bem como
comprovante de suas remuneragdes, referentes ao respectivo periodo da medicdo; e

- Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do
pagamento. A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢cdes de
habilitagéo especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justi¢ca do Trabalho).

PARAGRAFO OITAVO - A liberagéo da ultima parcela fica condicionada a apresentagéo de:
- Documento comprobatério de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;
- Certificado de vistoria e conclusédo da obra;
-Termo de Recebimento da obra;
- Comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica.

PARAGRAFO NONO - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugéo da obra s&o
de inteira responsabilidade da Contratada.

PARAGRAFO DECIMO - Nenhum pagamento pela CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente da sua natureza, nem implicara na
aprovagéo definitiva dos servigos executados.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento da obra s&o oriundos do Recursos
do Termo de Compromisso n° PAR 22363/2014.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Os recursos orcamentarios estio previstos na conta:

Orgao/ . .
Conta Unidade Funcional programatica Elemento de despesa Fonte
1703 07.002 12.361.1201.1.025 4.4.90.51.01.05 138

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUGAO

A obra deverad ser entregue inteiramente concluida em condi¢cbes de aceitagdo e utilizagdo, no prazo de
270(duzentos e setenta) dias, contados da data da emiss&o da ordem de servigo.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente contrato € de 540(quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da data de
emissdo da ordem de servigo.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUGAO E DA GARANTIA ADICIONAL, SE HOUVER

O valor da garantia de execugéo sera obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
acrescido de garantia adicional, se houver.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A proponente vencedora, guando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
devera, sob pena de decair o direito de contratagéo, apresentar comprovagéo da formalizagéo da garantia de
execucgéo e da garantia adicional, se houver.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execug&o sera
acrescido pela aplicagéo de 5%(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo do valor
contratual, poderd a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de execugéo, se assim o desejar.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA perdera a garantia de execug8o e a garantia adicional, se houver,
quando:

a) da inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisdo do termo de contrato de empreitada;

b) do n&o recebimento definitivo da obra.

PARAGRAFO QUARTO - A devolugéo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a mediante a:

a) recebimento definitivo da obra;

b) apresentagéo da certid&o negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido.

CLAUSULA SETIMA - DA MULTA

Para a ocorréncia de qualquer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as suas obrigagdes assumidas
em decorréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, esta ficara ento sujeita ao pagamento da multa
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuizo de outras penalidades
previstas pela Lein® 8.666/93 e suas alteragdes subseqlientes e demais legislagbes pertinentes a matéria.

PARAGRAFO UNICO - Em ocorrendo a expirag&o do prazo contratual para a execugéo do objeto, e n&o estiver
concluida integralmente a obra, sera aplicada a CONTRATADA, por dia de atraso, a muita de 0,1%(um décimo
por cento). Para o calculo dos dias de atraso ser&o considerados os abonos homologados.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

O presente contrato poderd ser rescindido de pleno direito, pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificagéo Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipoteses;

a) infrigéncia de qualquer obrigagdo ajustada;

b) liquidagédo amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizara o CONTRATANTE por todos 0s prejuizos que esta vier a
sofrer em decorréncia da rescis&o por inadimplemento de suas obriga¢ées contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente
contrato, ficara a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além
das perdas e danos, custas processuais e honorarios advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

O responsavel técnico da obra, indicado pela CONTRATADA é o senhor CELSO VICENTE PINTO, inscrito no
CREA/PR sob o n®22967/D e portador do CPF n° 386.319.549-34.

CLAUSULA DECIMA — DA CONTA BANCARIA DA CONTRATADA

O pagamento das parcelas referentes a obra objeto do presente termo devera ser depositado na conta bancéaria n°
12.294-7, do Banco do Brasil S/A, agéncia 0616-5.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

A fiscal designada pelo Municipio para acompanhamento da obra, é a senhora FRANCIELE C. ZAPELINI,
arquiteta, inscrita no CAU sob o n°® 75853-3, designada pela Portaria n® 175/2014, de 12 de marco de 2014.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposicdes gerais:
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a) Nao serd admitida a execucdo pela CONTRATADA, ou ao seu mando, de nenhum servigo além
daqueles contratados e previstos no respectivo Edital n° 003/2014 — Concorréncia, ainda que em
carater extraordinario, sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

b) Em ocorrendo a rescisdo do presente contrato em razdo do inadimplemento de obrigacdes da
CONTRATADA, esta ficara impedida de participar de novos contratos de obras com o
CONTRATANTE, bem como sofrera as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei n° 8.666/93.

c) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigagbes decorrentes da execugdo deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciaria,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuizos causados a terceiros.

d) A CONTRATADA fica obrigada a colocar as suas custas, placas indicativas da obra, de acordo com os
modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, e a utilizar de todos os meios licitos para garantir a
integridade fisica de toda e qualquer pessoa que circule nas proximidades da obra, inclusive dos
funcionarios que la laborarem, aos quais a CONTRATADA deve disponibilizar os EPls (equipamentos
de protegao individual), necessarios.

e) A Contratada devera conceder livre acesso aos documentos e registros contdbeis da empresa,
referentes ao objeto contratado, para os servidores dos 6rgdos e entidades publicas concedentes e
dos orgados de controle interno e externo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condigbes estabelecidas no edital N° 003/2014 — Concorréncia e na proposta apresentada pela empresa ora
CONTRATADA, s&o partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcri¢io.

PARAGRAFO UNICO - Serao incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificagées que
venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obriga¢des assumidas pelo CONTRATANTE e
CONTRATADA, tais como a prorrogagéo de prazos e normas gerais de servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA —- DA SUCESSAQ E FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias (impressas por sistema eletrénico de dados) de igual
teor e forma, na presenga das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel
cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo, a Comarca de FRANCISCO BELTRAO,
estado do Parang, ndo obstante qualquer mudanca de domicilio da CONTRATADA, que em raz&o disso é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificagbes, citacéo inicial e outras em
direito permitidas neste referido foro.

Francisco Beltr&o, 08 de maio de 2014.

ATCOS E OBRAS LTDA

ANTONIO CANTELMO NETO EMPREMAC S
CPF N° 589.090.799-91
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE VALDIR LUIZ MACAGNAN
CPF N° 212.225.689-34
TESTEMUNHAS:

SAUDI MENSOR VILSON ANTONIO WESNER
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br
O Secretario Municipal da Administragéo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do
Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de
Termo Aditivo ao Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS
LTDA.
ESPECIE: Contrato N° 282/2014 — Concorréncia n® 03/2014.
OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal Sao Cristévéao, com area de 2.065,56m2, sobre
os lotes n% 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltréo — PR.
ADITIVO: Em virtude da alteragéo do projeto de prevengéo contra incéndio e panico a fiscalizagéo
técnica constatou a necessidade de acrescer ao contrato original os servigos abaixo e“gecnf icados:

o T 14.802,84
mem | DESCRIGAO DO SERVIGO ] uno.|  quant [ T ToTAL] o™
1 PREVENCAO CONTRA INCENDIO DE ACORDO PROJ APROVADO ! 10.089,27
11 Extintor de Agua Ciasse A capacidade 2A, inclusive suporte para parede carga comgpleta fornecimento e mslaiaqao Vun 9.00‘ 156, 73 1.411 .oz'
12 [Extintor P6 Quimico Classe BC capacidade 208C- 4 kg un 11,00 99,38/ 109318’
13 'Extintor P6 Quimico Classe ABC capacidade 2A - 208C- 4 kg, inclusive suporte para parede carga complela un 2‘_°°A 15236 304.12A
14 "Suporte tipo | para extintor Loun | 1100 3502 395,12
15 Marcagao no Piso - 1 x 1m - (PINTURA ACRILICA EM PISO DUAS DEMAOS) | 22,00/ 1, zert 335,72
16 'PLACA SINALIZAGAO E-5, Sinalizador fotoluminescente - EXTINTOR un | 1400 21,32 208,48
17 'PLACA SINALIZAGAO §-1, Sinalizador fotoluminescente - SAIDA [ un | 6.00| 37,37 224,22
18 PLACA SINALIZAGAO S-12, Sinalizador fotoluminescente - SAIDA [ un | 200 3231 96,93
19 'PLACA SINALIZACAO S-14, Sinalizador fotoluminescente - SAIDA [ un | 25.00 6023 150,75
110 PLACA SINALIZAGAO P-1, Sinahzador fotoluminescente -PROIBIDO FUMAR un 1,00 37,37, 37,37
IRE PLACA SINALIZAGAO P-3, Sinahizador fotoluminescente - PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR FOGO ' un 1.00 37.37 37,37
112 PLACA SINALIZAGAO M-1,M-2, Sinalizador fotoluminescente - SISTEMA DE SEGURANGA- CAPACIDADE M2 0.90 656,63 580,97
113 LUMINARIAS DE EMERGENCIA COM LAMPADA FLUORESCENTE SW DE 1 HORA un 51,00 60,90 305,90/
114 GUARDA CORPO E CORRIMAO om 550 118,64 852,52
2 |INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL i | 4 119467
21 Tuso DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQ ROSQUEADA DN 20 (3/4" ) m 12,00 26,59, 31905
22 Cotovelo de ferro galvanizado @ 3/4" un \ 200‘ - 20539‘ 419, 18
23 [FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X m 7.00! 7.02| 49,14
24 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 3/4" - FORNECIMENTO E ‘NSTALACAO un f 2.00. 62.8i' 125, 66
23 Registro do Regulador Tun I 1,00/ 27'26. 27,26
26 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLO Cun | 1,00 72.41 72.41
27 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" un 2,00 463 9‘26-
28 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, un 3.00| 20,57, 61,71
29 UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 172" Cun 1,00 41,18, 4116
210 TE FERRO GALVANIZADO 45G 3/4" UN CR | un 1,00, 18,03 18,03
21 NIPLE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAD EM RAMAIS E SUB-| un | 30 1722 51,66
3 |INSTALGOES ELETRICAS - LUMINARIAS DE EMERGENCIA 1 | P . 3.619,00]
31 'CABO FLEXIVEL ISLADO 750V 2,5mm2 ) M | asoool mz.TE* T 108820
3z ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" INCLUISIVE CONEGOES M 22000 11.14] 245080,

|_ToTAL]Rs 14.802,84 |

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execugédo dos servigos excedentes, a importancia
de R$ 14.802,84 (quatorze mil oitocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Francisco Beltréo, 05 de julho de 2016.

Clécio Luiz Menegotto — Secretario Municipal da Administragao
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2 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

11° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONCORRENCIA N° 03/2014

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a
empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO CANTELMO NETO,
portador do CPF N° 589.090.799-91.

CONTRATADA: EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.639.477/0001-35, estabelecida na Rua Pernambuco, 625, Sala 01 - CEP:
85601300, Centro, na cidade de Francisco Beltrdo — PR.

OBJETO: Execugéo do prédio da Escola Municipal S&o Cristévao, com area de 2.065,56m2,
sobre os lotes n° 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Maior prazo sera necessario para viabilizar a conclusdo e entrega da obra..

CLAUSULA PRIMEIRA: Os prazos de vigéncia e execugdo ficam prorrogados por mais 60
(sessenta) dias, ou seja, até dia 16 de outubro de 20186.

CLAUSULA SEGUNDA: Havendo descumprimento do prazo citado no paragrafo anterior a
rescis@o contratual sera automatica com a incidéncia das penalidades legais e contratuais cabiveis.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais
clausulas do contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que
juntos produzam um sé efeito. /

E assim, por esfarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o
mesmo surta seus efgitos ledais e juridicos.

Francisco Beltrao, 10 de agosto de 2016 / i

ANTONIOTCANTELMO NETO EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
F N° 589.090.799-91 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE LDIR LUIZ MACAGNAN

PF N°©212.225.689-34

TESTEMUNHAS:
CLECIO LUIZ MENEGOTTO
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O Secretario Municipal da Administrag8o da Prefeitura Municipal de Francisco Beitrio, Estado
do Paran4, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagio complementar, tora publico extrato
de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltro - PR e a empresa AULER & AULER LTDA.

ESPECIE: Contrato n° 688/2014 - Tomada de pregos n° 69/2014.

OBJETO: Execugdo de 3.042,00m2 de pavimentago com pedras irregulares, nas Ruas Santa
Inés, Eduardo Hellmann e Santa Barbara, no perimetro urbano do Distrito de Jacutinga, no
Municipio de Francisco Beltrsio - PR.

ADITIVO: Os prazos de vigéncia e execugdo ficam prorrogados por mais 90 (noventa) dias, ou
seja, até dia 31 de outubro de 2016.

Francisco B %ﬁbiﬁe agosto de 2016.

P :
Ctééf%‘f enegotto - Secretario Municipal da Administragsio

O Secretério Municipal da Administragéo da Prefei icipal de F Beltrdo, Estado do Parana,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagio complementar, toma publico exirato de termo aditivo ao
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR e a empresa LAIDES VIEIRA - ME.

ESPECIE: Contrato n® 941/2014 - Tomada de pregos n° 88/2014.

OBJETO: C ¢é0 de empresa para ¢do de p ¢éo de 7.392,00m2 de vias publicas com
pedras irregulares, no Distrito de Nova C: ia, no icipio de Fi i Beltrio - PR.
ADITIVO: Os prazos de vigéncia e do ficam p g por mais 80 (noventa) dias, ou seja, até dia
27 de setembro de 2016,
Francisco Bel| 'W @ junho de 2016.

g
Clecis hegottc - ari icipal da Administrag:

O Secretario Municipal da Administrag8o da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrio, Estado do
Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagio compiementar, torna publico extrato de
Termo Aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR e a empresa EMPREMAC SERVIGOS E OBRAS
LTDA.

ESPECIE: Contrato N° 282/2014 ~ Concorréncia n° 03/2014.

OBJETO: Execugao do prédio da Escola Municipal S&o Cristévéio, com drea de 2.065,56m2, sobre
0s lotes n° 07, 07-A e 07-B, da quadra n° 167, na Rua Vereador Romeu Lauro Weriang, no Bairro
Industrial, no Municipio de Francisco Beltrso — PR.

ADITIVO: Os prazos de vigéncia e execugao ficam prorrogados por mais 60 {sessenta) dias, ou
seja, até dia 16 de outubro de 2016.

Francisco Beltrjni«10-de agosto de 2016.

Clédcff ﬁégﬁﬁo ~ Secretério Municipal da Administrag&o

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Belirao, Estado do Parand,
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagio complementar, tomam publico extrato de Termo Aditivo de
Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltréio - PR e a empresa MHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.

ESPECIE: Contrato n° 511/2013 — Dispensa n® 073/2013
OBJETO: A LOCADORA é proprietéria do imével por casa de 307,00m2, localizada na Rua Minas
Gerais, n° 844, sobre o lote n° 05, da quadra n° 199, quadra 189 — lote 05, matricula 21.652, destinado a
instalagio do CAPS AD - Centro de Atengiio Psicossocial Alcool e Droga.

ADITIVO: 1. Fica prorrogado o prazo de locag&o por mais 12 (doze) meses, ou seja, até dia 29 de julho de
2017.

2. O valor mensal da locagdo passa a ser R$ 3.020,48 (trés mil vinte reais e quarenta e oito centavos),
conforme abaixo esFeciﬁcado:
bjeto

Imével composto por casa de 307,00m2, 2.705,29
localizada na Rua Minas Gerais, n° 844, sobre o
lote n® 05, da quadra n° 189, quadra 199 - lote 05,
matricula 21,652, destinado a instalag8o do CAPS
AD - Centro de Atengsio Psicossacial Alcool e
Droga.
Francisco Beltrai

Ny
a’@ﬁﬁ:

Clécio Luiz/Menegnma - Secretario Municipal da Administragéo

Valor mensal Resjuste Valor mensal atualizado Valor total RS
RS (12 meses)
11,650803% 3.020,48 38.245,76

de julho de 2016.

O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, Estado do

Parand, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, tora publico extrato de

rerratificagcdo do 3° termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa MARISA AP. D. GONCALVES - ME.

ESPECIE: Contrato n° 721/2015 - Tomada de pregos n° 70/2015.

OBJETO: Execugdo da ampliagdo de 397,00m2 do prédio da APAE - Associagdo de Pais @ Amigos

dos Excepcionais de Francisco Beltrao, localizado sobre o lote n° 14, da gleba n® 01-FB, no Bairro

Agua Branca, no Municipio de Francisco Beltrfo — PR, de acordo com a planilha de servigos,

quantitativos e valores, memorial descritivo e projetos.

ADITIVO: A fiscalizagao técnica verificou a necessidade de suprimir do contrato original os servigos

abaixo especificados:
Ttem

Discriminagio Unid. Quantid. Valor unltério Total R
1023 CAIXA SIFONADA 150X150X50 UNID 2,00 1.170,00 2.34000
TOTAL SUMPRIMIDO 2.340,00

Fica suprimida do contrato original a importancia de R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais).
Francisco Beltr&o, 1

WL
Clécio Luiz Menegotto - S ario Municipal da Administraga

O Secretério Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltro, Estado do
Parand, com base na Lei Federal 8.666/93 e legistagdo complementar, torna publico extrato de termo
aditivo ac Contrato:
PARTES: Municipio de Francisco Beltréio - PR e a empresa PEDREIRA MARMELEIRQ LTDA - EPP.
ESPECIE: Contrato n° 636/2015 - Tomada de pregos n° 58/2015.
OBJETO: Contratagio de empresa especializada para execugio de recapeamento asfaltica com
CBUQ de 8.635,25m2, incluindo sinalizagdo horizontal e vertical, das vias pubicas com pavimentagdo
de pedras irregulares a seguir refacionadas: Avenida Getulio Vargas (trecho entre as Ruas Nova
Iguagu e Santo Antonio) e Rua Professor Canisio Hillebrand (trecho entre as Ruas Santa Luzia e
Santo Inacio de Loiola).
ADITIVO: Os prazos de execugo e vigéncia ficam prorrogados por mais 50 (noventa) dias, ou seja,
até dia 25 de outubro de 2016.
Francisco Beltraou27.4e julho de 2018

AR
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Cléciot: enegotto - Secretério Municipal da Administragso

O Secretario Municipal da Administrago da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado
do Parand, com base na Lei Federal 8 666/93 e legislagio complementar, torna publico extrato
de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa AULER & AULER LTDA.

ESPECIE: Contrato n° 688/2014 - Tomada de pregos n° 69/2014.

OBJETO: Execugéio de 3.042,00m2 de pavimentag#o com pedras imegulares, nas Ruas Santa
Inés, Eduardo Hellmann e Santa Barbara, no perimetro urbano do Distrito de Jacutinga, no
Municipio de Francisco Beltréo ~ PR.

ADITIVO: Os prazos de vigéncia e execugao ficam prorrogados por mais 90 {noventa) dias, ou
seja, até dia 31 de outubro de 2016.

Francisco Bejirga¢tid-de agosto de 2016.

cudd

Menegotto - Secretario Municipal da Administragso

HONORIO SERPA

PREFEITURA

Decreto n°® 133/2016

SUMULA: Abre Crédito Suplementar no Orgamento Do Exercicio Financeiro de 2016.

O Prefeito Municipal de Honério Serpa, Estado do Parand, no uso de suas atribuigdes que
Ihe séo conferidas, e, com base na Lei n® 676/2015 de 15/12/2015;

DECRETA

Art. 1° - Fica aberto no Orgamento do Municipio para o exercicio de 2016,um crédito
Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para reforco de dotagédo
consignada no orgamento vigente a saber:

07.00 Departamento de Expanséo Econémica

07.01 Fomento Agricola

0701.2060800072.022- Manutengéo das Atividades de Expansdo Econdmica

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente(151) Fonte 1000 R$ 30.000,00
TOTAL: R$ 30.000,00

Art. 2° - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior sio indicados os recursos
oriundos da anulagdo parcial das seguintes dotagdes orcamentarias;

07.00 Departamento de Expanséo Econémica

07.02 Pecuéria

0702.2060800072.023- Manutengéo das Atividades do Setor de Agropecuaria

3.3.90.30 — Material de Consumo(155) Fonte 1000 R$ 15.000,00

3.3.90.39 - Outros Servigos de Terceiros-Pessoa Juridica(157) Fonte 1000 R$ 15.000,00
TOTAL: R$ 30.000,00

Art. 3° - Este Decreto entraré em vigor na data de sua publicagéo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honério Serpa-PR, em 18 de Agosto de 2016 .
ROGERIO ANTONIO BENIN - Prefeito Municipal
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