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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
ESTADO DO PARANA

PROCESSO N°:

Municipio de Francisco Beitrao

PRCTOCOLO

Processo: 3067 / 2021

Requerente: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOQ CNPJ: 77.816.510/0001-66
Contato: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAC
Telefone: 2147
Assunto: JURIDICO - SOLICITAGAO - Versio: 1
. DGSCFigéOZ SOLICITAGAO
Tempo Minimo Estimado: 1 dias.

Tempo Maximo Estimado: 20 dias.
Francisco Beltrao, 18 de Margo de 2021.

DOUGLAS GODINHO LAUTERT LEITE
Protocolista
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Prefeitura de

FRANCISCO

BELTRAO
O melhor daqui

é a nossa gente!

Licitacao: CONCORRENCIA 003/2019

Empresa Contratada: SITON DO BRASIL EIRELI

Objeto do Contrato: Execugao da Fase 01 do sistema de contengao de
cheias composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura
de canal de aproximagao, emboque e desemboque, tinel de desvio e

comporta basculante.

SOLICITACAO DE RETIFICACAO DO 1° TERMO DE ADITIVO AO
CONTRATO DE EMPREITADA N° 550/2019
CONCORRENCIA N° 03/2019

Em abril de 2020 foi requerido a fiscalizagdo que elaborasse uma
solicitagdo de aditivo viabilizando o transporte de 7.000 metros cubicos de
rocha para o terreno onde esta sendo edificado o Hospital Geral Intermunicipal
e 10.000 metros cubicos de rocha para o terreno do municipio na Rua Guaporé
préximo ao numero 232 no Bairro Presidente Kennedy, no entanto o transporte
desse material nao foi realizado pela empresa Siton do Brasil Eireli pois a
empresa alegou que o deslocamento dos caminhdes para um percurso maior
que o previsto em contrato poderia atrasar o andamento dos servigos de
escavagao no tunel.

Em 18 de agosto de 2020 uma reuniao conduzida pelo Vice-prefeito
Anténio Pedron na qual estavam presentes os representantes da empresa
Siton do Brasil Fabricio Botelho e Lucas Partelli, o Secretario de Viagéao e
Obras José Claudimar Borges, o Secretario de Meio Ambiente Adriano David, o
Diretor do IPPUB Dalcy Salvati e os representantes da fiscalizagdo da obra os
engenheiros Vanios Carlos Biehl, Taiane Pachao Schio e Heloisa Bortot, tratou
sobre o destino a ser dado ao material proveniente da limpeza da calha do
Cérrego Urutago, pois o projeto e orgcamento licitado previam que este material
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fosse acondicionado em um bota-fora dentro do Parque de Exposi¢cdes Jaime
Canet Junior junto com o bota-espera de rocha, determinagao a qual ndo pode
ser seguida por conta da falta de espago dentro do canteiro de obras para
disposicdo de um bota-fora e a impossibilidade de depositar o material
juntamente com o bota-espera de rocha pois haveria a contaminagao da rocha,

reduzindo assim sua possibilidade de utilizagéo pelo municipio.

Diante desse impedimento definiu-se que o material proveniente da
limpeza da calha do Cérrego Urutago sera destinado para uma area de bota-
fora da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao localizado no Bairro Padre

Ulrico ao final da Rua Marilia (localidade denominada “Terra Nossa”).

Dessa forma, uma vez que o transporte de rocha previsto inicialmente
nao seria realizado pela empresa, que seja feita uma retificagdo dos itens
referentes ao transporte do 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA N° 550/2019 - CONCORRENCIA N° 03/2019 de forma a
viabilizar o transporte do material proveniente da limpeza da calha do Cérrego

Urutago para o bota-fora localizado no Padre Ulrico.

Deverao ser transportados 1.322,30 m® de material de 12 categoria e
9.650,00 m* de revestimento vegetal. Considerando a altura de
aproximadamente 2,00 metros da vegetacdo e o empolamento do material de

12 categoria sera necessario transportar um volume de 21.151,22 m?.

O calculo do DMT foi realizado com base no trajeto que os caminhdes
farao para depositar o material no local solicitado, dessa forma para o material
ser entregue no terreno do municipio localizado no Bairro Padre Ulrico ao final

da Rua Marilia sera necessario considerar um DMT de 3,6 km.

Para isso a descricdo dos itens do 1° TERMO DE ADITIVO AO
CONTRATO DE EMPREITADA N° 550/2019 - CONCORRENCIA N° 03/2019,
assim como o valor unitario e a quantidade do servigo de transporte devera ser
alterado conforme a planilha a seguir.
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ITEM

ORIGEM

cODIGO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

UNID

VALOR
UNIT

QTD

TOTAL RS

TRANSPORTE

SINAPI

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_12/2016 (DMT 3,6KM)

M3XK

21.151,22

77.413,47

TOTAL

77.413,47

Essa alteragao resultarda em um acréscimo de valor de R$ 14.413,47

(catorze mil quatrocentos e treze reais e quarenta e sete centavos).

DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N°

Sendo assim, encaminhamos a solicitagao de retificagdo do 1° TERMO
550/2019

CONCORRENCIA N° 03/2019 para anélise e verificacdo da viabilidade de

atendimento da mesma.

Francisco Beltrao, 16 de margo de 2021.

Heloisa Bortot

Arquiteta Urbanista CAU A66.955-5
Engenheira Civil CREA-PR 190.277/D
Secretaria de Viagéo e Obras - PMFB
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 550/2019
CONCORRENCIA N° 03/2019

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa
SITON DO BRASIL EIRELI., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n° 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n°
020.762.969-21.

CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ n° 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do
Contorno n° 1103, Centro, na cidade de Confins/MG.

OBJETO: Execugcdo da Fase 01 do sistema de contencdo de cheias composto por: limpeza e
aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximagdo, emboque e desemboque, tunel de desvio
e comporta basculante.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n°
3112/2020, foi autorizada a adi¢gdo de meta de servigos no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e trés mil reais) a
planilha do contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam adicionados a planilha do contrato os servicos abaixo especificados:
VALOR

ITEM ORIGEM | CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID UNIT QT TOTAL R$
1 TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA M3XK
1:1 SINAP 95876 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: M3XKM). Iy 2,03 10.000,00 | 20.300,00
AF_12/2016 (DMT 2KM)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA M3XK
12 SINAP 95876 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: M3XKM). M 6,10 42.700,00 | 42.700,00

AF_12/2016 (DMT 6KM)

TOTAL | 63.000,00

CLAUSULA SEGUNDA: Fica adicionado a planilha do contrato o valor de R$ 63.000,00 (sessenta e
trés mil reais).

CLAUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e
cinco por cento) do total contratado, permitido pela legislagio pertinente — Lei n° 8.666/93 — art. 65.

CLAUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um s6
efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 04 de maio de 2020.

CLEB SITON DO BRASIL EIRELI |
CPF N° 0£0.762.969-21 CONTRATADA

O MUNICIPAL FABRICIO GUSTAVO WENCHENCK
CONTRATANTE CPF n°® 041.428.116-06

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parandad

PARECER JURIDICO N.° 0357/2021 - COMPLEMENTACAO

PROCESSO N¢ : 3057/2021

REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
INTERESSADO : SITON DO BRASIL - EIRELI

ASSUNTO : RETIFICACAO DE TERMO ADITIVO — META FisiCA

Esta Procuradoria Juridica Municipal complementa o Parecer Juridico n® 425/2020
proferido no Protocolo n®. 3112/2020, que originou a realizacdo do 1° Termo Aditivo de
acréscimo quantitativo ao Contrato de Empreitada n°. 550/2019 (Concorréncia n®. 03/2019),
firmado com a empresa SITON DO BRASIL - EIRELI, especificamente em relagao a necessida-
de de alteragdo do DMT (Distancia Média de Transporte), do valor unitéario e do valor total a
ser aditivado ao contrato.

De acordo com a informagao da drea técnica, apos ser efetivado o aditivo em ques-
tao, verificou-se a inadequacao em relagao a escolha do local para bota-fora do material ro-
choso oriundo da escavagdo do tunel, ja que foram estabelecidos dois terrenos localizados
distantes um do outro e com DMT de 2km e de 6km, acarretando na recusa da empresa em
realizar o transporte em percurso maior do que o originalmente previsto em razao do atraso
que ocasionaria no andamento dos servicos de escavagao do tunel.

Dessa forma, os dados constantes do aditivo ndo foram executados, sendo que a
equipe técnica do Municipio, juntamente com a empresa contratada, definiu novo local para
a destina¢do do material pétreo, ou seja, no final da Rua Marilia, no Bairro Padre Ulrico (Ter-
ra Nossa), para o qual definiu-se uma DMT de 3,6km, com valor unitario de R$ 3,66/m3, tota-
lizando o valor de R$ 77.413,47.

Assim, tendo em vista que o aditivo foi efetivado e devidamente publicado na data
de 04/05/2020, evidencia-se a necessidade de ser realizada a sua retificagdo nos moldes acima
delineados, importando, consequentemente, na modificagao da especificacao dos servigos
para constar a DMT de 3,6km, além do valor unitério e do valor total, sendo que, neste pon-
to, percebe-se que o acréscimo de servigos de transporte equivalente a R$ 63.000,00 ja foi in-
cluido no saldo contratual, mostrando-se agora necessaria a inclusao apenas da diferenca
com o novo valor apurado (R$ 77.413,47), o que corresponde ao valor de R$ 14.413,47 a ser
inserido no saldo do contrato, conforme planilha apresentada pela fiscal da obra, Heloisa -
Bortot.

ave

Dessa forma, permanecendo inalterados os motivos que ensejam a alteragao contra-
tual e atendidos os limites legais para os acréscimos pretendidos, esta Procuradoria opina
pelo DEFERIMENTO da realizagao de RETIFICACAQ do 1° Termo Aditivo do Contrato de
Empreitada n®. 550/2019 (Concorréncia n®. 03/2019), firmado com a empresa SITON DO BRA-
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SIL - EIRELI, para o fim de modificar a especificagdo dos servigos para constar a DMT de
3,6km, além de alterar o valor unitério para R$ 3,66/m? e o valor total para R$ 77.413,47, com
previsao expressa de ser inserido ao saldo contratual apenas o valor de R$ 14.413,47.

Sendo essas as razdes complementares que esta Procuradoria entende importantes
para o caso, no mais, mantém-se os demais posicionamentos expendidos anteriormente
quanto ao pedido.

E o parecer, submetido a elevada apreciagdo de V. Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 22 de marco de 2021.

CAMILA SL()NGO.PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQO
Estado do Paranad

DESPACHO N.° 143/2021

| PROCESSON.*  : 3067/2021
| REQUERENTE : SITON DO BRASIL EIRELI

LICITAGAO : CONTRATO N.?550/2019 — CONCORRENCIA N.® 003/2019
OBJETO : EXECUGAO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENGAO DE CHEIAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE META

O requerimento protocolado busca a formulagdo de termo aditivo de meta ao
Contrato Administrativo n.® 550/2019, referente a execucao da fase 01 do sistema de con-
tengao de cheias.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da Secretaria, fotocopia do
contrato administrativo e aditivos, parecer juridico e planilha de reprogramacao.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 0357/2021, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de retificagao do

. termo aditivo de meta no contrato n.® 550/2019, acrescendo o valor de R$ 14.413,47.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagbes para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 22 de marcgo de 2021.

Cleber a
Prefeito/Municipal
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

6° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 550/2019
CONCORRENCIA N° 03/2019

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, estado do Parana e a empresa SITON
DO BRASIL EIRELL., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o n°
020.762.969-21.

CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ n° 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do
Contorno n°® 1103, Centro, na cidade de Confins/MG.

OBJETO: Execugdo da Fase 01 do sistema de contengdo de cheias composto por: limpeza e
aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximagdo, emboque e desemboque, tunel de desvio
e comporta basculante.

JUSTIFICATIVA: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n°
3067/2021, foi autorizada a adigio de meta de servigos a planilha do contrato, com finalidade de retificar o 1°
Termo Aditivo do contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam adicionados a planilha do contrato os servigos abaixo especificados:

) Valor total
ITEM ORIGEM CcODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS UNID acrescido ao
contrato R$

1 TRANSPORTE
] SINAP | 95876 ‘

TRANSPORTE COM CAMINHAQC BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (DMT 2KM)

M3XKM ‘ 14.413,47

CLAUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e
cinco por cento) do total contratado, permitido pela legislagdo pertinente — Lei n° 8.666/93 — art. 65.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas do
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos
produzam um so efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrao, 22 de margo de 2021.

PREFEATO MUNICIPAL FABRICIO £US O WENCHENCK
CONTRATANTE CPF n° 041.428.116-06

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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CO1bbs

UPA 24 Horas. para pagamenlo excepcional e tempordrio aos
profissionats da saide autorizade pela Lei Municipal n® 4783 de
08/03/2021. conforme o contido noe Processe Administrative n®
33902021,

ADITIVO: Fica acrescido ao contrato original o valor abaixo
especificado, correspondente a 20% do saldo contratual:

Vator v d

Itery Empresa vencedora Unidile] Quantidide| sniticio Kb ;‘;‘:I

o CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS)

A v . - M 5 5 70
MEBICOS CIRURGICOS LTDA LN 20000 Jasse SR

wem | Expecificagin do Servigo Saldo Atual - def 20% do Contrao) gi:v:l::‘um cl:];
Contrato RS Atuzl R$ 200 RS
Servigu e TECNICO EM]
ENFERMAGEM  purn combate  uof
COVTD-TY. para atendimento ng UPA] B 460140 1.692.08 190,152,948
24 hur ., com carga hordria mixima def
Nodor kel aoacrescentar o conlrige 1.692.08

O reequilibrio econdmico-financeiro serd pago a partr de 09/03/2021
e 30/06/2021.

Francisco Belirdo, 29 de margo de 2021.
Publicado por:
Danieta Raitz
Cadigo Identificador:0FSB7586
l)FPARTAMFNTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretdrio Muntcipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltriio. Estado do Parand, com base na Lei Federal
8.666/93 e legislagio complementar, torna pablico do extrato de termo
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa SITON
DO BRASIL EIRELL

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 550/2019 — Concorréncia N°
03/2019.

OBJETO: Execucdo da Fase 0F do sistema de contengio de cheias
composto por: limpeza e aprofundamento do Rie Urutago, abertura de
canal de aproximagio, emboque e desemboque, tinel de desvio e
comporta basculante.

ADITIV(: Conforme pareceres técnico e juridico anexos ao Processo
Administrativo n° 3067/2021. foi autorizada a adigio de meta de
servigos a planitha do contrato. com finalidade de retificar o 1° Termo
Aditvo do contrato.

Ficam adicionados a planitha do contrato os servicos abaixe
especiticados:

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de ]lc1ta§ao n®
36/2021: RS 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

Fica autorizada a aposicio de assinatura digitalizada do Prcfenq no
contrato. 1
Homelogo a presente licitagdo. ‘

Francisco Beltrdo, 30 de margo de 2021,

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipat
Publicado gor:
Daniela Rtnitr
Cddigo Identificador:7DABAI138

DEPARTAMFNTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGACAO

TERMO DE HOMOLOG/}CAO
DISPENSA DE LICITACAO N* 37/2021

OBJETO: Contratagio de empresa para locagio de imdvel  de
4.257,36 m2, localizado na Rua Tieté, n° 200, Bairro Pinheirinho, para
futuras instalagdes industriais, pelo periodo de 12 (doze) meses.

Em cumprimentc ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, torna-se plblico o resultado da licitagio em eplgrate
apresentando o vencedor:

. ] ) o v -
Item | Empresa vencedora Unidade | Quanidade | Ylor mensaif Valor - tota

R% R$
IMCBILIARIA  LUANZA  VALE]

0y LTDA - ME MES 12,00 12,.500.00 162.000,00

Valor totay

ITEM | ORIGEM | CODIGO | DISCRIMINAGAG DOS SERVICOS [UNID sorescido
a0 contratol

R

i TRANSPOIRTE

TRANSPORTE COM  CAMINHAD)]
BASCULANTE DE 14MA EM VIA
URBANA  PAVIMENTADA., DMT|MIXKM 14.413.47
ATE 30KM (GNIDADE: M3XKM),
AF_12/2016 i DMT 2KM)

1 SINAP 95876

Francisco Beltrdo, 22 de margo de 2021.
Publicado por;
Daniela Raitz
Cédigo Identificador:BF41DD19
DEPARTAMENTO DE LICITAGCOES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGACAQ

TERMO DE HOMOLOGACAO
DISPENSA DE LICITAGAO N° 36/2021

OBJETQ: Contratagio de empresa para aquisi¢iio de 200 (duzentas)
unidades de mdscaras para oxigénio para atender o setor COVID-19
da UPA 24 horas.

Em cumprimento ao disposto no art, 26 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, torna-se pidblico o resultado da licitagio em epfgrafe,
apresentando o vencedor pelo critério menor prego por item:

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitacdo n*
¥7/2021: RS 162.000,00 (cento ¢ sessenta e dois mil reais).

Fica autorizada a aposiglio de assinatura digitalizada do Prefeito;no
contrato, ‘
Homologo a presente licitagio. !

Francisco Beltrdo, 30 de marco de 2021.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Daniela Raitz
Cddigo Identificador:B942C4F4

DEPARTAMENTO DE LIClTACC)ES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAGAQ

TERMO DE HOMOLOGACAQ
DISPENSA DE LICITACAO N° 38/2021

OBJETO: Contratagio de empresa a prestagdo de servigos de
instalagfo de colunas em drywall no novo Terminal Rodovidrio do
Municipio, incluindo m#c de obra, material e equipamentos
necessdrios para execugao.

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666. de 21 de junho
de 1993, torna-se piliblico o resultado da licitagio em epigrafe,
apresentando o vencedor pelo critério menor prego por item:

ltem| Empresa vencedora Unidade ;’;k‘l‘ wpal
01 LEONARD(O RODRIGUES DE LARA E[RELI SERVICO] 17.000,00

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitaciio *1“
38/2021: RS 17.000,00 (dezessete mil reais).

Fica autorizada a aposicdo de assinatura digitalizada do Prefetto no
contrato.

Homwologo a presente licitagdo.

www digriomunicipal.com. br/famp 116




