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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
ESTADO DO PARANA

PROCESSO N

Municipio de Francisco Beltréo

PROTOCOLO

Processo: 5700/ 2021

| Requerente: SITON DO BRASIL EIRELI CNPJ: 20.666.280/0001-89
— | Contato: SITON DO BRASIL EIREL! - siton@sitonbrasil.com.br —

* | Telefone:
in | Assunto: LICITAGAO - SOLICITAGAO - Versdo: 2

DESCTiQéO‘ SOLICITAGAC DE REAJUSTE

Ci-| Tempo Minimo Estimado: 1 dias.

Tempo Maximo Estimado: 20  dias.
Francisco Beltrdo, 04 de Junho de 2021.
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ia SITO

Do BRASIL
Civil Construction and Mining Services

Francisco Beltrdo (PR), 02 de junho de 2021.

A
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
DEPARTAMENTO IPPUB - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Assunto: Contrato 550/2019, concorréncia 003/2019, 12 fase de execugao de contengao de cheias
aguas PR / Contengao de cheias do rio Marrecas — Convénio 177/2017

Ref.: Aplicacao de Reajuste Contratual

A Siton do Brasil EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.°
'20.666.280/0001-89, com sede na Rua do Contorno, 1.103, Bairro Centro, municipio de Confins,
Estado Minas Gerais, CEP 33.500-000, vem, por meio de seu representante legal Sr. Fabricio
Gustavo Wenchenck Botelho, na forma do Contrato em epigrafe, solicitar a aplicagéo do reajuste

de pregos previsto no contrato de empreitada em epigrafe.

Ressaltamos a importancia da aagilidade na tramitacdo e liberacdo. nara nocsihilitar 2
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 001706
Estado do Parana

DESPACHO N." 154/2021

PROCESSON.*  : 5700/2021

REQUERENTE  : SITON DO BRASIL EIRELI

INTERESSADA  : SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ASSUNTO : TERMO ADITIVO — REAJUSTE INFLACIONARIO

Trata-se de pedido protocolado em 04 de junho de 2021, formulado pela empresa SITON
DO BRASIL EIRELI, em que pretende seja efetuado o reajuste inflacionario do valor remanescente
ao Contrato de Empreitada n°. 550/2019 (Concorréncia n®. 03/2019), que tem por objeto a execugao
da Fase 01 do sistema de contengdo de cheias do Rio Marrecas composto por: limpeza e aprofundamento
do Rio Urutago, abertura de canal de aproximagdo, emboque e desemboque, tunel de desvio e comporta
basculante, no valor total originalmente contratado de R$ 29.995.443,25..

O caso comporta a aplicagao da Clausula Oitava, Paragrafo Terceiro, do contrato com a
incidéncia do indice INCC DI/FGV relativo ao periodo de 27/05/2020 a 27/05/2021, a ser aplicado
sobre o saldo remanescente dos %é;rrv;igg_ efetivamente jggcy_,tafdos}, até essa data, considerando os
aditivos realizados no periodo, a titulo de atualizagao dos valores.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica Municipal possa exarar parecer,
solicitam-se os seguintes encaminhamentos:

(a) a Secretaria Municipal de Fazenda para que informe o histérico total de pagamentos da
contratagio, bem como seja informado o saldo do valor contratual apés 27/05/2021 (24 meses da data
da apresentagdo da proposta) a ser eventualmente atualizado mediante reajuste, tomando-se por
base o Boletim de Medigao emitido mais proximo dessa data;

(b) aos fiscais de execugdo da obra para que elaborem parecer técnico apontando o
historico de execugdao da obra e do andamento do seu cronograma no ultimo periodo de
27/05/2020 a 27/05/2021, indicando eventuais atrasos e os seus motivos, bem como para
apresentarem a memdria de calculo do reajuste nos termos da Clausula Oitava do contrato e
considerando as informagoes financeiras constantes dos autos.

Ap0s, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

Francisco Beltrdao, 11 de junho de 2021.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 —013/2017
OAB/PR 41.048

Paginaldel

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br




NN1707

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

INFORMACAO

Processo n°: 5§700/2021

Requerente: Siton do Brasil Eireli.

Licitagédo n°: 03/2019 — Concorréncia, Contrato n° 550/2019.
Assunto: Termo Aditivo — Reajuste Inflacionario

Trata-se de pedido formulado pela empresa Siton do Brasil EIRELI, para
reajuste inflacionario do valor remanescente do Contrato de Empreitada n°® 550/2019
(Concorréncia n°® 03/2019).

Em atencdo ao Despacho da Procuradoria Juridica n° 154/2021,
esclarecemos:

Até a presente data, foram efetuados pagamentos a requerente no valor de
R$ 22.407.608,73 (vinte e dois milhdes, quatrocentos e sete mil, seiscentos e oito
reais e setenta e trés centavos).

O valor do contrato atualizado, considerando os aditivos de meta e de
supressao de valor é de R$ 38.391.707,40 (trinta e oito milhdes, trezentos e noventa
e um mil, setecentos e sete reais e quarenta centavos).

Dessa forma, o saldo do contrato, considerando os servicos efetivamente
pagos, € de R$ 15.984.098,67 (quinze milhées novecentos e oitenta e quatro mil,
noventa e oito reais e sessenta e sete centavos).

Segue em anexo o “Demonstrativo de Prestagao de Servigos” contendo as
informagdes supracitadas, e os relatérios de pagamentos emitidos do sistema de

contabilidade com a relagédo dos pagamentos efetuados.

Estamos a disposigdo para outros esclarecimentos que se fizerem
necessarios.

Atenciosamente,

Francisco Beltrao, 11 de junho de 2021.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46} 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com. br - webpage: wunw, franciscobeltraopr.gouv. br
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Oficio n” 04/2021

Gestor do contrato da concorréncia 03/2019

AC/ CONTABILIDADE

Assunto:

Licitacdo: CONCORRENCIA 003/2019

Empresa Contratada: SITON DO BRASIL EIRELI

Objeto do Contrato: Execugédo da Fase 01 do sistema de contengao de cheias
composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de
canal de aproximagao, emboque e desemboque, tinel de desvio e
comporta basculante.

CALCULO REAJUSTE DE PRECO

Vimos por meio deste manifestar a solicitagéo de realizagao do calculo do
indice a ser aplicado no reajuste do referidc contrato ao Departamento de
Contabilidade.

A solicitagao de reajuste de prego encaminhada pela empresa Siton do
Brasil Eireli, devera atender ao previsto no Contrato de Empreitada 550/2019,
conforme segue:

PARAGRAFO TERCEIRO - O reajustamento dos precos sera concedido quando

transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacao da proposta,
mediante a aplicagao do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos
servicos, devendo ser aplicada a férmuia a seguir:
4,2374SR=S (112/10)
R=SR-S
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112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apos proposta
I0 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta
S = saldo de contrato apés medicao referente ao 12° més da proposta

SR = saldo reajustado

Sendo assim, devera sofrer reajuste o saldo do contrato na data de 27 de
maio de 2021 que encontra-se em anexo conforme resumo da contabilidade, no
valor de R$: 15.984.098,67(quinze milhées novecentos e oitenta e quatro mil,

noventa e oito reais e sessenta e sete centavos).

Solicitamos, para tanto a realizagdo do calculo do indice INCC-DI/FGV,
bem como a porcentagem a ser aplicada a cada boletim de medicdo a partir da
data de 27 de maio de 2021 para dar seguimento ao processo de pedido de ‘

reajuste contratual por parte da empresa.

Francisco Beltrdo, 11 de junho de 2021.

Aégand e Pecoits
Gestor do Contrato

Coordenador do Projeto de Contengéo de Cheias
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

3° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 550/2019
CONCORRENCIA N° 03/2019

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, Estado do Parana e a Empresa
SITON DO BRASIL EIRELI, na forma abaixo: \

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador
do CPF n° 020.762.969-21.

CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ n° 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do
Contorno n° 1103, Centro, na cidade de Confins/MG.

OBJETO: Execugcéo da Fase 01 do sistema de contengdo de cheias composto por: limpeza e
aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximagdo, emboque e desemboque, tunel de
desvio e comporta basculante.

JUSTIFICATIVA: Em atenc&o ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou
pelo deferimento de reajuste inflacionario, conforme o contido no Processo Administrativo n® 4937/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica acrescida ao contrato a importancia de R$ 911.234,48 (novecentos e
onze mil duzentos e trinta e quairo reais e quarenta o oito centavos) a titulo de reajuste inflacionario,
referente ao percentual de 4% do valor 1emanescente do contrato apds 27 de maio de 2020, sendo este
22.780.862,15 (vinte e dois milhdes setecentos e oitenta mil oitocentos e sessenta e dois reais e quinze
centavos), conforme acordo efetuado entre as partes.

CLAUSULA TERCEIRA® Ficam ratificadas em todos os termos e condigbes as demais clausulas do
contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de

que juntos produzam um soé efeifo.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrao, 28 de outubro de 2020.

ONTANA SITON DO BRASIL EIRELI

CLE
CPF N° £20.762.969-21 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL FABRICIO GUSTAVO WENCHENCK
CONTRATANTE CPF n®041.428.116-06

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacaow {ranciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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U7 FGV IBRE

INSTITUTC
BRASILEIRD
ECONOMIA

FGVDADOS - 14/06,/2021 14:39:00

05/2019 755,625
06/2019 762,304
07/2019 766,699
08/2019 769,951
09/2019 773,520
10/2019 774,939
11/2019 775,225
12/2019 776,839
01/2020 779,766
02/2020 782,336
03/2020 784,338
04/2020 786,070
| 05/2020 787,666
06/2020 790,331
07/2020 799,589
08/2020 805,356
09/2020 814,701
10/2020 828,778
11/2020 839,382
12/2020 845,268
01/2021 852,809
02/2021 868,929
03/2021 880,265
04/2021 888,191
05/2021 907,899
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DESPACHO
Processon® 5700/2021
Requerente SITON DO BRASIL EIRELI
CNPJ/CPF n° : 20.666.280/0001-89

Trata o presente processo de pedido de aplicagdo de reajuste inflacionario,
conforme protocolo de 04/06/2021, apresentado pela empresa em referéncia.

Através do Oficio n° 04/2021, o Coordenador do Projeto de Contengdo de
Cheias, solicita a realizag¢do do calculo do indice INCC-DI/FGV, nos termos do.contrato
firmado entre a empresa Requerente e o Municipio de Francisco Beltrdo.

Verifica-se que o contrato entre as partes estabelece, em sua Clausula Oitava,
Paragrafo Terceiro, o seguinte:

Pardgrafo Terceiro — O reajustamento dos pre¢os serd concedido quando transcorrer o
prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo da proposta mediante a aplicagdo
do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser
aplicada a formula a seguir:

SR = S(112/10)
R=SR-S§
112 — indice INCC-DI/FGV do 12° més apds proposta
10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta
S = saldo de contrato apés medi¢do referente ao 12° més da proposta
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste (grifo italico nosso)

Considerando-se o Despacho n° 154/2021 da Assessoria Juridica Municipal e o
3° Termo de Aditivo (cOpia anexa), serdo utilizados os indices do INCC-DI do periodo
de maio/2020 a maio/2021, conforme tabela anexa, da FGV.

MEMORIA DO CALCULO

112.= 907,899
10 = 787,666
S = 15.984.098,67

SR = 15.984.098,67 (907,899 / 787,666) = 18.381.713,47
R =18.381.713,47 — 15.984.098,67 = 2.397.614,80

SR =18.381.713,47 \
R =2.397.614,80

Registra-se que a evolugdo do indice acima, no periodo especifico, representou
uma evolugdo de 15.% (quinze por cento)

Francisco Beltrdo, 15 de junho de 2021 -
s g/

Zeli Maria Raota Jonikaites EJois Pelicio Ro'd?igues
Contadora Secretario-Municipal da Fazenda

Rua Octaviano Teixeira dos Santes, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltraopr.gov.br
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Licitagdo: CONCORRENCIA 003/2019

Empresa Contratada: SITON DO BRASIL EIRELI

Objeto do Contrato: Execugdo da Fase 01 do sistema de contencdao de cheias
composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de
aproximagdo, emboque e desemboque, tunel de desvio e comporta basculante.

PARECER TECNICO - RESPOSTA SOLICITACAO DE REAJUSTE DE PRECO

Em resposta a solicitagdo de reajuste de prego encaminhada pela
empresa Siton do Brasil Eireli, a fiscalizagao informa que a obra se encontra com
70,71% dos servigos concluidos e que seu andamento esta em desacordo com
o cronograma de obra previsto na proposta precos em fungdo de uma
impossibilidade de execugao do projeto em seu formato original, tendo em vista
que durante a execugao o projetista verificou a impossibilidade de execugao das
contengdes ao longo do Cdérrego Urutago com o método executivo inicialmente
previsto, se fazendo necessaria a alteracdo do projeto original, tal fato que
ocasionou um atraso no cronograma inicialmente previsto, tendo em vista que a
alteracao deste projeto acarretou em uma dilagao de prazo até o dia 29 de maio
de 2022, conforme 8° Termo Aditivo. Em anexo a este documento se encontra o
ultimo boletim de medigao realizado dentro do periodo solicitado. Em atengdo ao
requerimento de memdria de calculo do reajuste, a solicitagao foi encaminhada
ao Departamento de Contabilidade, onde o despacho atendendo a solicitagao se

encontra em anexo.

Francisco Beltrdao, 15 de junho de 2021.

e

Camila Cangelier Steinhorst ‘Heloisa Bettot
a Civil— C A PR 136170/D Enga Civil - CREA PR 190.277/D
Arquiteta Urbanista CAU 66955-5

Fiscal de Obra

Sec.ﬁunicipal de Planejamento

Coordenador de Obra Fiscal de-obra

/{. - ., /q.j
Taia:?;;cﬁio Schio . .
Rafa otto .
Eng® Civil - CREA PR 187.015/D io&~C.Biehl

Eng® Civil— CREA PR 179.118/D s
g _ Flecal da obis Eng® Civil - CREA PR 26.006-D
Fiscal de obra Fiscal de Obra

1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.° 0832/2021

PROCESSO N.# : 5700/2021
REQUERENTE : SITON DO BRASIL - EIRELI
INTERESSADOS :  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITACOES £ CONTRATOS
ASSUNTO . REAJUSTE INFLACIONARIO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido protocolado em 04 de junho de 2021, formulado pela empresa
SITON DO BRASIL - EIRELI, em que pretende seja efetuado o reajuste inflacionario do Con-
trato de Empreitada n°. 550/2019, decorrente da Concorréncia n°. 03/2019, que tem por objeto
a execucio da Fase 01 do sistema de contengdo de cheias do Rio Marrecas composto por: limpeza e
aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximagao, emboque e desemboque, tinel de
desvio e comporta basculante, no valor total originalmente contratado de R$ 29.995.443,25.

Através do Despacho n®. 154/2021, esta Procuradoria solicitou parecer financeiro da
Secretaria Municipal da Fazenda, assim como solicitou aos fiscais de execugdo da obra a ela-
boragdo de parecer técnico apontando o histdrico de execugio da obra e do seu cronograma
no periodo de 27/05/2020 a 27/05/2021.

Em atendimento, foram anexadas informagdes financeiras apontando o valor atuali-
zado do contrato incluindo aditivos no total de R$ 38.391.707,40 e o saldo remanescente até
20/04/2021 no valor de R$ 15.984.098,67, conforme demonstrativo e Relatdrios anexos.

Na sequéncia, o Coordenador do Projeto de Contenciao de Cheias, Alexandre
Pécoits, solicitou ao Departamento de Contabilidade a elaboragao de memorial de calculo do
reajuste com base nas disposigdes contratuais e na Tabela do indice INCC para o periodo.

Em cumprimento, a Secretaria Municipal da Fazenda apresentou o memorial de cal-
culo do reajuste apontando o valor de R$ 2.397.614,80 a ser acrescido ao contrato, bem como
indicando o percentual de 15% a incidir sobre cada medigao de servigos apos 27/05/2021.

A equipe de fiscalizagao da obra apresentou Parecer Técnico informando a evolugao
de 70,71% de servigos executados pela contratada e atestando a necessidade de alteracao no
projeto que implicou na modificagdao do cronograma e do prazo de execugao da obra nos
termos do 8° Termo Aditivo.

Anexou-se copia do Boletim de Medicao de Servigos n®. 16 de 15/03/2021, copia do
contrato de empreitada e 3° Termo Aditivo de reajuste inflacionario.

E o relatorio.

Paginalde 9

0017723

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br




x ?
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA0 001774
Estado do Parand

2 FUNDAMENTACAO

A Requerente pleiteia a recomposigao de precos do Contrato de Empreitada n.*
550/2019, com a incidéncia do indice INCC-DI (FGV) sob o argumento de que ha previsao
contratual (Clausula Oitava, Paragrafo Terceiro).

Os pareceres financeiros atestam o percentual de 15% que deve incidir sobre o valor
do saldo remanescente do contrato em 27/05/2021, ou seja, apos decorridos 24 meses da apre-
sentagio da proposta, resultando no saldo no valor de R$ 15.984.098,67 a ser reajustado e no
valor de R$ 2.397.614,80 a ser acrescido ao contrato.

Inicialmente, com base nas informagoes técnicas e demais documentos constantes
dos autos, cumpre retomar um breve relato sobre a obra:

- As propostas das licitantes foram recebidas no dia 27/05/2020, conforme se depre-
ende da Ata da sessdo de recebimento dos envelopes;

- O Contrato de Empreitada n® 550/2019, com duracio de execugdo de 496 dias
(clausula quarta) e vigéncia de 861 dias (clausula quinta), foi assinado em 16/07/19;

- O contrato prevé reajuste automatico (independente de solicitagdo da contratada)
dos valores contratados, conforme Clausula Oitava, Paragrafo Terceiro;

- Os servigos executados apds 24 meses da apresentagao da proposta totalizam o va-
lor de R$ 21.203.921,07, referentes ao Boletim de Medigédo n®. 16;

- O protocolo da contratada pleiteando o segundo reajuste é datado de 04/06/2021;

- O primeiro reajuste inflacionario foi efetuado através do 3° Termo Aditivo estabe-

lecendo o percentual de 4% a ser aplicado sobre as medicdes de servigos realizadas apos
27/05/2020;

- O segundo reajuste inflacionario do valor contratado tem sua data base subsequen-
te ao aniversario do primeiro reajuste, ou seja, em 27/05/2020 e data final em 27/05/2021, cujo
percentual apurado deve incidir sobre os servios realizados a partir de 27/05/2021. >

vV

Diante desses dados, cumpre expor a fundamentagao a seguir.

2.1 REAJUSTE INFLACIONARIO

O conceito de reajuste de pregos esta intimamente ligado a indexacao inflacionaria,
ou seja, é instituto de revisao de valores contratuais corroidos pelos efeitos da inflacao.

Este instituto € aplicado aos contratos em geral, inclusive aos administrativos, me-
diante a prévia defini¢do e pactuacdo de indices que visam recuperar o valor originalmente |
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avengado na contratagao, reduzido pelos efeitos inflacionarios no decorrer da vigéncia do
ajuste. Explicando melhor a defini¢do acima, é salutar trazer a baila a conceituagao de Lucas
Rocha Furtado:

“O reajuste de pregos esta relacionado a variagoes de custos de produgdo que, por serem previsi-
veis, poderdo estar devidamente indicados no contrato. Normalmente, sio utilizados como crité-
rios para promover o reajuste do valor do contrato indices que medem a inflagdo, como o indice
nacional de pregos ao consumidor — INPC, indices setoriais, ou indices de variagdo salarial. As
clausulas que prevéem o reajuste de precos tém o unico objetivo de atualizar os valores do contra-
to em face de situagdes previsiveis (expectativa de inflagdo, variagdo de saldrios etc.). A bem da
verdade, o reajuste de pregos deve ser visto como meio de reposicdo de perdas geradas pela infla-
cao”.! (Grifei)

O reajuste de precos deve ser utilizado, portanto, para reposicoes das perdas mone-
tarias geradas pelos efeitos da inflagao, sendo que sua aplicagio e critério de reajuste (indi-
ces) devem estar, necessariamente, previstos nos instrumentos convocatorio e contratual, nos
termos dos arts. 40, XI, e 55, 111, da Lei 8.666/93, literis:

“Art. 40. O edital conterd (...)

X1 - critério de reajuste, que deverd retratar a variacio efetiva do custo de produgdo, admitida
a_adogdo de indices especificos ou setoriais, desde a data prevista para apresentagdo da pro-
posta, ou do or¢amento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada
parcela; (Grifei)

Art. 55. Sdo clausulas necessdrias em todo contrato as que estabelecam: (...)

III - o prego e as condiges de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajusta-
mento de pregos, os critérios de atualizagdo monetdria entre a data do adimplemento das
obrigagoes e a do efetivo pagamento;”

Ha que se observar que por forca do artigo 2° da Lei Federal n® 10.192/2001, que dis-
pOs sobre medidas complementares ao Plano Real (Lei 9.069/95 — Lei do Plano Real) e deu
outras providéncias, os reajustes de pregos so6 poderao incidir apés um periodo minimo de
01 (um) ano. Neste sentido, transcreve-se a letra da lei citada:

“Art. 2° E admitida estipulacdo de corre¢do monetiria ou de reajuste por indices de pregos gerais,
setoriais ou que reflitam a variagdo dos custos de produgdo ou dos insumos utilizados nos contra-
tos de prazo de duragdo igual ou superior a um ano”.

Corroborando o entendimento esposado acima € oportuno citar o seguinte prejul-
gado de tese exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que assim dispos
sobre o assunto:

PREJULGADO N* 2049, DE 08/06/2010.

! FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitacdes e contratos administrativos. op., cit., p. 619-620.
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1. A Administracdo deve estabelecer de forma clara nos editais (art. 40, XI, da Lei (federal) n.
8.666, de 1993) e nos contratos (art. 55, 111, da referida Lei) os critérios, data-base e periodicidade
do reajustamento dos precos.

1.1. Somente é vidvel o reajuste dos contratos celebrados com duragdo igual ou superior a um (1)
ano, de acordo com o art. 2° caput, da Lei (federal) n. 10.192, de 2001.

2. Observadas as disposicoes do art. 28, § 3% 111, da Lei (federal) n. 9.069, de 29/06/1995, c/c os
arts. 2% e 3% da Lei (federal) n. 10.192, de 14/02/2001, a periodicidade dos reajustes contratuais
ndo podera ser inferior a um (1) ano, contada a partiv da:

2.1. data limite para apresentagdo da proposta na licitagdo; ou

2.2. data do orcamento a que se referir a proposta apresentada na licitagdo.

3. O reajuste vigorard:

3.1. a partir do mesmo dia e més do ano seguinte, quando estipulada como data limite a data da
apresentagdo da proposta na licitagdo;

3.2. se estabelecida a data do orcamento que di origem a proposta, o reajuste vigorard a partir do
mesmo dia e més do ano seguinte se o orcamento assentar-se em dia definido, ou no primeiro dia

do mesmo més do ano seguinte na hipétese de o orcamento reportar-se a determinado més;
3.3. Os reajustes subsegiientes, sempre observada a periodicidade anual, serdo concedidos a con-
tar da data do reajuste anterior”. (Grifei).

Da leitura dos normativos acima colacionados, verifica-se que os reajustes somente
podem ser previstos em contratos de duragao igual ou superior a um ano, sendo nula qual-
quer estipulagdo de reajuste em prazo inferior ou quaisquer expedientes que, na apuragao do
indice de reajuste, acarretem efeitos financeiros equivalentes aos de reajustes com periodici-
dade inferior a de um ano.

Nesse sentido, nota-se que, em principio, somente sdo passiveis de reajustamento as
parcelas do contrato que, segundo previsdo do cronograma fisico-financeiro, tem prazo de
execugao superior a um ano.

Ocorre que pode haver antecipagdes e/ou atrasos no cumprimento do estabelecido
no cronograma. No caso das antecipagdes, como ja houve execuc¢io e pagamento, nao existe
razdo para se falar em reajuste para compensar os efeitos da variagao dos custos de produ-
cao.

Nas situagdes de atraso, no entanto, antes de aplicar o reajuste nas parcelas rema-
nescentes do contrato, necessario se faz avaliar as razoes da mora. Para esse caso, importa
definir se o atraso ocorreu por culpa da contratada, da Administragao ou por motivos alheios
as duas partes.

Isso porque, se a mora decorreu somente da incapacidade da empresa de executar o
ajustado no prazo estipulado no cronograma nao cabe reajuste das parcelas em atraso, visto
que o 6nus pela mora deve recair em quem lhe deu causa, no caso, a contratada. Afinal, se o
prazo fosse cumprido conforme estabelecido, as parcelas em atraso ndo teriam sofrido qual-
quer reajuste.
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Nesse sentido é o posicionamento do Tribunal de Contas da Unido, conforme se ve-
rifica das manifestagdes abaixo transcritas, com os pertinentes destaques:

Voto do Ministro-Relator no Acérdio n* 3.443/2012 — Plendrio

7. Sobre o pagamento irregular decorrente de sucessivas dilagdes de prazo para a construcao,
0 assunto merece ponderagdes. A questio é recorrente nos contratos para execucao de obras
publicas.

8. Em uma visdo geral, constatada a impossibilidade de término da obra no tempo avengado,
deve-se proceder, obrigatoriamente, uma avaliagio objetiva das razoes do atraso. Existem, por
lgica, trés situagdes possiveis: a mora ocorreu por razdes alheias a qualquer das partes; por
culpa da contratada; ou por atos e omissdes da propria Administracao.

9. No ultimo caso — o da concorréncia do érgdo contratante —, o aditivo é devido, como tam-
bém eventuais consequéncias pecunidrias decorrentes do atraso, como 0s gastos com adminis-

tragdo local e manutengio do canteiro. Eventual apuragdo de responsabilidades dos gestores é
cabivel, principalmente quando a dilagio for consequéncia de negligéncia, impericia ou im-
prudéncia dos gestores. Igualmente, se a dilagdo for advinda de fatos imprevisiveis, ou previ-
stveis de consequéncias incalculdveis, sob a luz da teoria da imprevisdo, a alteragdo do con-
trato faz-se devida.

10. Outro caso sdo os atrasos ocorridos unicamente em decorréncia da incapacidade da con-
tratada em cumprir o prazo ajustado. Mesmo quando a ma avaliagdo provenha do projeto —e
isso é recorrente —, se ndo existir modificagdo do cendrio inicialmente pactuado, a empresa
ndo faz jus a revisdo do valor contratado; e nem, imediatamente, a dilagdo do prazo. O fato
nio encontra enquadramento nos ditames do art. 65 da Lei 8.666/93. Nio houve situagio
imprevista ou agressdo as das condigoes primeiramente avengadas que motivem a recomposi-
cio do equilibrio econdmico-financeiro do contrato. (Grifei)

Dessa forma, conclui-se que o reajuste somente deve incidir sobre o valor do contra-
to que ainda remanescer apos decorrido o periodo de um ano, a partir da apresentacao da
proposta (art. 3°, § 1%, da Lei n.? 10.192/012), e desde que previsto em contrato, e assim suces-
sivamente apds a ocorréncia dos proximos aniversarios da contratacdo e persistindo os moti-

VOs para a autorizagao do reajuste.

Por fim, os calculos decorrentes da aplicagdo da clédusula de reajuste, portanto, nao
representam alteragao das condigdes da contratagao, mas mera efetivagdo de algo que ja esta
previsto no contrato desde a origem. E justamente essa a razdo pela qual os novos valores
contratuais ndo precisardo ser registrados no processo administrativo por meio de termo
aditivo. Se ndo ha alteragdo contratual, ndo ha que se aditar nada por termo, bastando reali-
zar apostilamento dos novos valores (art. 65, §8°, da Lei n° 8.666/93).

2 Art. 3° Os contratos em que seja parte 6rgio ou entidade da Administracio Publica direta ou indireta da Unido,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, serio reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposi-
cdes desta Lei, e, no que com ela ndo conflitarem, da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993. § 1" A periodicidade anual nos
contratos de que trata o caput deste artigo serd contada a partir da data limite para apresentacio da proposta ou do or¢amento
a que essa se referir.
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Vé-se que essa formalizagdo esta plenamente amparada pelo art. 65, § 8°, da Lei n°®
8.666/93, pois as alteragdes de valor contratual, no intuito de reajustamento, nao sao hipote-
ses de alteracdo de clausulas, mas de simples calculo.

Consequentemente, se o reajuste é realizado por apostila, a analise do ato ndo enseja
manifestacio obrigatoria da Procuradoria, vez que, nos termos do art. 38, paragrafo tnico, da
Lei n° 8.666/93, somente as minutas de licitagdes, contratos e ajustes deverao ser aprovadas.
Por outras palavras, somente documentos com status de contrato ou aditivos em geral, com
respectivas alteragdes, devem se submeter a aprovagdo do Procurador Juridico.

Por outro lado, nada impede que Administragio Publica remeta a Procuradoria
questionamento estritamente juridico sobre o reajuste ser realizado por apostilamento.

Partindo-se dessas premissas conceituais, passa-se ao exame do caso concreto.
2.2 O CAsO CONCRETO

No caso em tela, verifica-se a efetiva existéncia de clausula de reajuste no instru-
mento contratual com base em indexador inflacionario, sendo dever da Administracdo con-

ferir ao contratado a benesse da atualizacao do preco para a manutengio do equilibrio eco-
ndmico-financeiro, sobretudo por se tratar de clausula automatica, ou seja, que independe de
solicitagdo pela contratada e considerando que o prazo originalmente previsto para execugao
da obra ultrapassa o interregno de 12 meses.

Os beneficios do reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sdo visiveis para
ambas as partes para 0s casos em que o prazo contratual ultrapassa o periodo de 12 meses. O
particular executara o contrato nos mesmos termos econdmico-financeiros da proposta inici-
al, o que lhe garante lucratividade. A Administragao nao necessitara realizar novo certame,
entregando a obra a sociedade com maior rapidez e com redugéo de custo.

Mostra-se necessario o seu reequilibrio para que o3 encargos da contratada e a re-
muneracdo da contratante sejam mantidos durante toda a vigéncia do contrato, conforme
determina a alinea XXI do art. 35 da Constituicio Federal e o § 1° do art. 57 da Lei n° 8666/93,
bem como de acordo com a estipulagio prévia prevista no edital e acordada entre as partes.

Assim, para manter esse equilibrio dos seus custos diretos é necessario que os valo-
res correspondentes aos custos do empreendimento se mantenham na mesma proporgado da
proposta original, devendo ser realizado o calculo para o reajuste do prego contratado.

Diante do exposto, mostra-se juridicamente possivel a atualizagao dos valores pac-
tuados no Contrato de Empreitada n®. 550/2019, o qual possui previsdo de execugao em pra-
zo superior a 12 meses, bem como estabelece reajuste automatico apos decorridos 12 meses
da data da apresenta¢do da proposta e para os aniversarios subsequentes, em sua Clausula
Qitava, Paragrafo Terceiro, com base no indice INCC - Indice Nacional da Construgao Civil.

Pégina 6 de 9
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNTJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrac@franciscobeltrao.com.br - webpage: www franciscobeltrao.com.br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 00172

Estado do Parana

Ainda, o novo percentual devera ser observado a partir da data de 27/05/2021 e de-
veré incidir somente sobre o saldo remanescente do contrato.

De acordo com o previsto na Clausula Qitava, Paragrafo Terceiro, do contrato, e
conforme memoria de calculo efetuada pela Secretaria Municipal de Fazenda, a apuracao do
reajuste é efetuada conforme redagao a seguir:

O reajustamento dos pregos serd concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da
data da apresentagdo da proposta, mediante a aplicagio do indice INCC DI/FGV sobre o sal-
do remanescente dos servicos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR=S (112 /10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apos proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato apds medigio referente ao 12¢ més da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

Assim, para calcular o reajustamento, tomam-se por base os seguintes dados:

indice: INCC DI/FGV

e indice inicial 10 (maio /2020): 787,666

indice final 112 (maio/2021): 907,899

saldo do contrato apds o 24° més (BM 16): R$ 15.984.098,67

A aplicagdo pratica atinge o seguinte resultado na férmula:

e SR =S5 (112/10)

« SR = 15.984.098,67 (907,899 / 787,666)
o SR = 15.984.098,67 x 1,15

o SR = 18.381.713,47

Ao ser subtraido o valor do saldo remanescente (SR = R$ 15.984.098,67) do valor
com reajuste (R = R$ 18.381.713,47), obtém-se o valor total de R$ 2.397.614,80 a ser acrescido
ao contrato a titulo de reajuste inflacionario.

Ainda, foi obtido o percentual inflacionario a razao de 15% que devera incidir sobre
cada medicdo para o periodo de 27/05/2020 a 27/05/2021, a fim de serem reajustados os valo-
res a serem pagos a contratada em cada medigao.

Cumpre esclarecer que o montante total objeto do presente reajuste ndo serd pago
em parcela unica, pois apenas atualiza o valor total do contrato remanescente apos
27/05/2021, data em que houve o transcurso de 24 meses da apresentagdo da proposta.
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Dessa forma, o que diferencia é que ao valor remanescente do contrato (R$
15.984.098,67) acresce-se o valor do reajuste (R$ 2.397.614,80) e sobre o pagamento de cada
medigao passa-se a aplicar o percentual de reajuste de 15% sem comprometer o saldo contra-
tual.

Nao é exagerado lembrar aos fiscais da obra que cada Boletim de Medi¢do emitido
apos 27/05/2021 devera demonstrar o valor medido considerando os valores do contrato ori-
ginal e, paralelamente, considerando os valores com reajuste de 4% (1° reajuste) até
27/05/2021 e também os valores com reajuste de 15% (2° reajuste) apos 27/05/2021 até
27/05/2022.

Ressalta-se que o presente parecer restringe-se a analise juridica do pedido, sendo
que o calculo acima discriminado é meramente alusivo, eis que a pericia contabil foge da
alcada desta Procuradoria Juridica.

Cabe alertar, ainda, que este reajuste esta sujeito a condicao orcamentaria e finan-
ceira do Municipio, sendo que no caso de ser assumida a parcela financeira, impGe-se verifi-
car a dotagdo e o prazo de vigéncia da lei orgamentaria, j& que nenhum investimento cuja
execucao ultrapasse um exercicio financeiro — leia-se, contratagdo que ultrapasse o prazo de

vigéncia do crédito orcamentadrio a que se vincular® - podera ser iniciado sem prévia inclusao
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusao, sob pena de crime de responsabili-
dade, nos termos do art. 167, incisos e paragrafos, da CF, e art. 57, da Lei n.® 8.666/93.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do requerimento formulado pela
empresa SITON DO BRASIL - EIRELI, no sentido de ser efetuado o reajuste inflacionario,
mediante apostilamento ou termo aditivo, de modo a incidir o percentual de 15% sobre os
servigos executados apos 27/05/2021, acrescendo-se a importancia de R$ 2.397.614,80 ao saldo
remanescente (apos 27/05/2021) do Contrato de Empreitada n®. 550/2019 (Concorréncia n®.
03/2019), em razao da existéncia de previsao contratual automatica e do transcurso de 24
meses a partir da data da apresentagao da proposta. De consequéncia, recomendam-se os
seguintes encaminhamentos:

(A) a autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para que previamente
autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2%* da Lei n.® 8.666/93, mediante verificagdo
prévia de disponibilidade de dotagdo orcamentaria;

(B) ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 2°,° da Lei Orgéanica
Municipal;

# JUSTEN FILHO, Margal. Op. cit., p. 697.

# “Art. 57. (...) § 2°. Toda prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autori-
zada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

° “Art. 83. (...) § 2% O controle interno buscara manter a regularidade na realizagdo da receita e da des-
pesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugao orgamentaria e os resultados alcangados, bem
como a perfeita execugao dos contratos de que seja parte o Municipio.”
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(C) apos, o Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o
apostilamento/aditivo imediatamente, com a devida motivagao, consignando-se o percentual
de reajuste em 15% em cada medigdo e pagamento efetuados a partir de 27/05/2021 até
27/05/2022, bem como acrescer ao contrato o valor de R$ 2.397.614,80 a fim de nao compro-

meter o saldo contratual.
E o parecer, submetido a honrosa apreciagdo de Vossa Senhoria.
Francisco Beltrao/PR, 21 de junho de 2021.
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE

DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048
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DESPACHO N.° 390/2021

PROCESSON.® : 5700/2021
REQUERENTE  : SITON DO BRASIL EIRELI

LICITACAO : CONTRATO N.¢ 550/2019 — CONCORRENCIA .+ 003/2019
OBJETO : EXECUCAO DA FASE 01 DO SISTEMA DE CONTENCAO DE CHEIAS
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE REAJUSTE s

O requerimento protocolado busca a formulagao de termo de reajuste ao Con-
trato Administrativo n.? 550/2019, referente a execugao da fase 01 do sistema de contengao
de cheias.

Constam do processo administrativo a sclicitagao da Secretaria, fotocopia do
contrato administrativo e aditivos, parecer juridico e planilha de reprogramacao.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.? 0832/2021, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.? 8.666/1993, DEFIRO o pedido de reajuste no
contrato n.? 550/2019, incidindo o percentual de 15% (quinze por cento).

Encaminhe-se ao Departamento de Licitagdes para cumprimento, autorizada
aposigao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 21 de junho de 202
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9° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 550/2019
CONCORRENCIA N° 03/2019

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, Estado do Parana e a Empresa
SITON DO BRASIL EIRELI, na forma abaixo: .

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parana, pessoa juridica, de Direito
Publico Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n®
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador
do CPF n® 020.762.969-21.

CONTRATADA: SITON DO BRASIL EIRELI, CNPJ n® 20.666.280/0001-89, localizada na Rua do |
Contorno n® 1103, Centro, na cidade de Confins/MG.

OBJETO: Execugdo da Fase 01 do sistema de contengdo de cheias composto por: limpeza e
aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximagéo, emboque e desemboque, tunel de
desvio e comporta basculante.

JUSTIFICATIVA: De acordo com 0s pareceres anexos ao processo n® 5700/2021, de 04/06/2021, sera
concedido reajuste a raz&o de 15% sobre o saldo remanescente do contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica acrescida a importancia de R$ 2.397.614,80 (dois milhdes e trezentos e
noventa e sete mil e seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos) ao valor contratual remanescente, a
titulo de reajuste inflacionario.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica estabelecido que a cada medicio e pagamentos efetuados a partir de
27/05/2021 até 27/05/2022 devera ser aplicado o percentual de 15%.

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigdes as demais clausulas do
contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de

que juntos produzam um s6 efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo para que o0 mesmo
surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 23 de junho de 2021.

CONTRATADA
FABRICIO GUSTAVO WENCHENCK
CPF n® 041.428.116-06

Rua ctavio Tixeira dos antos, 10 Caixa Postal 51 CE 7 -030
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O Secretario Municipal da Administragdo da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do
Parana, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico do extrato de
termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa SITON DO BRASIL EIRELI.

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 550/2019 — Concorréncia N° 03/2019.

OBJETO: Execugéo da Fase 01 do sistema de contengdo de cheias composto por: limpeza e
aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de aproximagdo, emboque e desemboque,
tunel de desvio e comporta basculante.

JUSTIFICATIVA: De acordo com os pareceres anexos ao processo n°® 5700/2021, de 04/06/2021,
sera concedido reajuste a razdo de 15% sobre o saldo remanescente do contrato.

ADITIVO: Fica acrescida a importancia de R$ 2.397.614,80 (dois milhdes e trezentos e noventa e
sete mil e seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos) ao valor contratual remanescente, a titulo
de reajuste inflacionario.

Fica estabelecido que a cada medigcdo e pagamentos efetuados a partir de 27/05/2021 até
27/05/2022 devera ser aplicado o percentual de 15%.

Francisco Beltrdo, 23 de junho de 2021.
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Publicadoe por:
Daniela Raitz
Cadigo 1dentificador:FA1F544F

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrio. Estado do Parand, com base na Lei Federal
8.666/93 e legislagiio complementar, torna plblico do extrato de terme
aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR e a empresa SITON
DO BRASIL EIRELL.

ESPECIE: Contrato de Empreitada n® 550/2019 - Concorréncia N°
03/2019.

OBJETO: Execucio da Fase 01 do sistema de contengdo de cheias
composto por: limpeza ¢ aprofundamento do Rio Urutago, abertura de
canal de aproximagdo, emboque e desemboque. tinel de desvio e
comporta basculante.

JUSTIFICATIV A: De acordo com 0§ pareceres anexos ac processo n®
5700/2021, de 04/06/2021. serd concedido reajuste & razdo de 15%
sobre o saldo remanescente do contrato.

ADITIVQ: Fica acrescida a importincia de RS 2.397.614,80 (dois
milhdes e trezentos ¢ noventa € sele mil e seiscentos € quatorze reais ¢
oitenta centavos) ao valor contratual remanescente, a titulo de reajuste
inflacionario.

Fica estabelecido que a cada medi¢dio ¢ pagamentos efetuados a partir
de 27/05/2021 aié 27/05/2022 devera ser aplicado o percentual de
15%.

Francisco Beltrdo. 23 de junho de 2021.
Publicado por:

Daniela Raitz
Cadigo Identificador:BA16B2E3

DEPARTAMENTO DE L_IC[TACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO RESULTADO

PUBLICACAO RESULTADO
LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N° 0872021

OBJETOQ: Contratagio de empresa para construgio de um barracio
com area de 363,00m2, sobre o lote n® 04, da Gleba n° 20-FB,
destinado a estacionamento de maquinas agricolas, na Comunidade de
Ric Tuna, no Municipio de Francisco Beltrao — PR.

A Comissdo de Licitagdo para Obras, designada através da Portaria
Municipal n° 215/202! de 15/05/2021 com base na Lei Federal
8.666/93, Lei Municipal n® 4.726/2019 e legislagic complementar,
torna publico Resultado de julgamento de Propostas e Habilitagho da
TOMADA DE PRECOS n” 07/2021, do tipo menor prego, sob regime
de empreitada globak:

CLASSIFICAS;AO DE PROPOSTAS E JULGAMENTO DE
HABILITACAO:

SRDEM b RAZAQ SOCIAL E CNPI DA LICITANTE | Valor Global RESULTADO
N ROVANI  MACHADO CONSTRUTORA]

1* colocada LTDA CNPJ n° 16 483 §13/0001-27 R$ 23267518 HABILITADA
" P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA]

2* colocada LTDA CNPJ r° 73,721 664/0001-13 RS 276.498,70 HABILITADA
. ROCKER CONSTRUCOES LTDA CNPJ nf)

3*colocada 51 OR7 999/000 128 RS$ 276.757,93 HABILITADA
» CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA]

4" colocada CNPJ n° 39 819 708/0001-04 R$ 250.000,00 HABILITADA

RESULTADO PRELIMINAR (*):

LICITANTE PROVISORIAMENTE VENCEDORA Valor Empreitada Global-

R$ 232.675,18 {duzentos e trinta e doi]

ROV ANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA .
mil, seiscentos e setenta e CInco reais ¢

CNPJ n® 36.483.813/0001-27

dezoito centavas)

U LT JW
Outrossim, comunica aberto o prazo de até 5(cinco) dias lteis para

eventual interposigdo de recursos, considerando o estabelecido nos
itens 13.24 ¢ 13.25 do Edital.

Francisco Beltrdo, 23 de junho de 2021.

ALEX BRUNO CHIES
Presidente da Comissdo de Licitagdo
Portaria Municipal n® 215/2021
Publicado por:
Daniela Raitz
Codigo Identificador:4DA44FFA

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAQ

PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO

A Pregoeira designada através da Portaria n® 146/2021 de 17 de maﬁ;o
de 2021, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo
complementar, torna piblico o resultado da Licitago:

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 92/2021 — Processo n°
413/2021.

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisigio
de pranchas, vigas e postes de madeira tratada para construgiio €
reforma do tabuleiro de pontes, pontilhdes e outros existentes no
municipio, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

CRITERIO DE JULGAMENTQ DAS PROPOSTAS: MENOR
PRECO POR ITEM UNITARIO.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes, Lei Federal n.® 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Federal n°® 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal n°
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.® 123/2006 e suas
alteragdes e legislagiio complementar.

EMPRESA VENCEDORA - MENOR PRECO POR ITEM
UNITARIO

1 - MARTINELLI MADEIRAS EIRELL CNPJ n°
12.014.626/0001-36. ITENS 01 R$ 1.009,00; 02 RS 1.070.00; 03 RS
1.035.00; 04 R$ 1.065,00; 05 RS 1.070.00; 06 R$ 1.035.00; 07 RS
1.063,00.

VALOR TOTAL DA LICITACAQ RS 852.290,00 (oitocentos e
cinguenta ¢ dois mil duzentos ¢ noventa reais).

Francisco Beltrido, 23 de junho de 2021.

SAMANTHA PECOITS
Pregoeira
Publicado por:
Daniela Raitz
Codigo Identificador:4618335A

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGACAQ

TERMO DE HOMOLOGACAO
DISPENSA DE LICITACAO N° 67/2021

OBJETO: Contratagdo de empresas para aquisigdo de scanner de
documentos e scanner biométrico, ambos para atender a demanda da
nova unidade do Poupa Tempo, localizada no Bairro Sdo Miguel..

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, torma-se piblico o resultado da licitagio em epigrafe,
apresentando os vencedores pelo critério menor prego por item:

Itern | Empresas vencedoras Unidade | Quantidade X:’E:{s
FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE

92 | pRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA UNIDADE] 1.90 3.400.00

01 R2T TECNOLOGIA LTDA - ME UNIDADE] 1,00 715,00
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