
PRAZOS (Dias
ITEM DISCRIMINAÇÃO Corridos)

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1.0.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
ENGENHARIA

1.1.0 Fase Básica - Anteprojeto 6

1.1.1 Relatório de Vistoria das Estruturas e da 
Coleta e Análise dos dados existentes 6

1.1.2 Relatório dos Estudos Hidrológicos 6
1.1.3 Relatório dos Estudos Geotécnicos 6

1.1.4 Relatório dos Estudos Topográficos 6
1.1.5 Componente Ambiental 6

1.1.6 Projetos de OAE (Alternativas de Solução) 6

1.1.7 Orçamento (Alternativas) 6
1.2.0 Fase Executiva - Projeto 44
1.2.1 Relatório dos Estudos Topográficos 6
1.2.2 Relatório dos Estudos Geotécnicos 6
1.2.3 Projetos de OAE 15

1.2.4 6

1.2.5 Componente Ambiental 6

1.2.6 Orçamento e Plano de Execução da Obra 7

1.3 Aprovação final do projeto pelo fiscal 5
1.4 Data-Book (Impressão Definitiva) 5

Projetos Complementares (pavimentação, 
drenagem, sinalização, alargamento dos 
aterros de acesso)

PRAZO TOTAL PARA ENTREGA FINAL DO PROJETO 50 DIAS

PRAZO - DIAS


