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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Francisco Beltrao/PR, 28 de maio de 2020.
Ao Municipio de Francisco Beltrao

Ref: SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO: Tomada de Precos n° 005/2020 e
Contrato n® 252/2020.

Objeto: Execucdo de pavimentacio asfaltica com CBUQ, sobre base de
macadame seco intertravado com brita graduada, na Avenida Ernesto Gaglioto e
na Rua Dom Agostinho José Sartori, totalizando 7.898,00m2, no Municipio de
Francisco Beltrdao — PR.

A empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no
CNPJ n® 79.569.398/0001-31, sito a Rodovia PR 483 — KM (9, s/n°, Municipio de
Francisco Beltrao/PR.

Vem por meio deste, solicitar ao municipio de Francisco Beltrdo, aditivo de
prazo de execucao e vigéncia do contrato para mais 45 (quarenta e cinco) dias da
tomada de pregos acima citada, pelo motivo de que o municipio deve recolher
entulhos localizados na obra para a empresa possa dar continuidade nos
trabalhos.

Certos de vosso pronto atendimento, atenciosamente,

Reprﬁllsgd‘ante Legal

EVANGRO MICHEL PICOLOTTO
A6 5.700.714-8 SSP/PR
G

CREA/PR 1526840

Ay Jilio & Cavalheiro, 1065 - Cx, Postal 219 - PABX (46) 3524-1700 - E-mail: pavimarinetconta.com.fe - CEP BS601-000 - Francisco Beltrdo - PR
CNED 79.569.396/0001-31 - Inscr Est 3210055605
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29/05/2020 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

000340

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  79.569.398/0001-31
Razdo Social®AvIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Endereco: PR 483 KM 9 SN RODOVIA / RODOVIA f FRANCISCO BELTRAQ / PR /
85605-590

A Caixa Econfémica Federal, no uso da atribuico que lhe confere o Art.
7, da Lei B.036, de 11 de malo de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado n3o servird de prova contra cobranca de
guaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacfes com o FGTS.

Validade:10/03/2020 a 07/07/2020

Certificacio Numero: 2020031003354876958352
Informacdo obtida em 29/05/2020 09:52:35

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hitps-iconsulta-crf.caixa.gov.briconsultecripagesiconsultaEmpregador. jsf 141
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CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

MNome : PAVIMLR-CONSTRUTOZA O OBRAS ILTLA fMATRIZE E FTLTATS)

CNPZ: TO.569.398/0001-31

certidac n¥: 123335&0/72020

Tupedigao: 2870572020, as 09:53:43

Validade: 24/1%72020 - 180 {cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigaco.

Certifica-se cue PAVIMAR-CONSTRUTCRA DE CBRAS LTDA (MATRIE E FILIAIS| r
inscritof{a) no CHNEJ =sob o n® T79.569.398/0001-31, CONSTA do Bango
Nacional de Devedores Trabalhistas em fzoe do iradimplementc de
obrigagdées estabelecidas noi{s) preocessci{s) abaixo, com débifo
garantidc cou exigibilidade suspensa:

Goe2300-72.2007.5.09.00%4 - TRT 09" Regiaoc **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total da processos: 1.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacas das Lei=s do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011,
na Resolugdo Administrativa n® 1470/2017 do Trikbunal Superior
Tranalho, de 24 de agoste de 2011.

Os dades constantes desta Certiddo sac de respoasapilidade dgs
Tribunais doc Trabalho & estic atualizadcs atée 2 (dois) di%s
anteriores & data da sua expedigio.

No case de pessoa Juridica, a Cevrtidioc atesta a3 eTpresa em relacio
& tocdos 05 seus estabelecimentos, agéngiss ou filiais.

A aceitagdo desta certidic condicicna-se &4 verificagac de sua
sutenticidade neo portal do Trikunal Saperiar do Trabalho na
Internet [(http://www.tst.,jus.br).

cerTtidie emitida gratuitamente.

o i

INFORMAGAC IMPORTANTE

A Certid&oe Positiva de Débitos Trabalhistas, com o5 Tesmos eeitos
da negative {art. 642-A, § 2%, da& Consclidagas das Leis do
Trabalho), atesta a existéncia de registro do CFF ou do CHPJ da
pessea sobre guem versa & certiddo no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estelar com exigibilidade suspensa ou
garantidos per dapdsite, blogueio de numeradric ou penkera de bens
suficientes,
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DE'BITGS‘-‘ RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda MNacional cobrar e inscrever guaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, & certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Caodigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideracdo para fins de certificaco da regularidade fiscal, ou ainda no vencidos; e

2. ndo constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Macional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certid@o é valida para o estabelecimento matriz & suas filisis e, no caso de ente federativo, para
todos os drgdos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-zse & situacio do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991,

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada & verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http:/rfb.gov.br> ou <http:/fwww_pgfn.gov br>,

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida &s 15:59:23 do dia 27/05/2020 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 23/11/2020.

Codigo de controle da certiddo: E12C.A1DB.4647.C495

Qualguer rasura ou emenda invalidara este documento.




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000343

Estado do Parand

DESPACHO N.° 098/2020

PrROCESSO NS : 4386/2020

REQUERENTE  : PaviMmar CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

INTERESSADOS : SECRETARIA MUNICIFAL DE VIACAO E OBRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

ASSUNTO : TERMO ADITIVO — PRAZO

Trata-se de pedido formulado pela empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA, em que pretende seja efetuado termo aditivo de prazo de 45 dias ao Contrato de
Empreitada n.” 252/2020 (Tomada de Pregos n® 05/2020), que tem por objeto a execugio de
pavimentacao asfaltica na Avenida Ernesto Gaglioto e na Rua Dom Agostinho José Sartori.

Alega que € necessaria a prorrogacao em razao da necessidade do Municipio recolher
entulhos localizados na obra para que a empresa possa dar continuidade nos trabalhos.

Dessa forma, para que esta Procuradoria Juridica possa efetuar a analise e elaboracao
de parecer quanto a viabilidade legal da alteragao contratual pretendida - no caso, de prorroga-
¢ao do prazo de execucao e vigéncia — € necessario o encaminhamento ao fiscal da execugdo da
obra para que elabore parecer técnico e aponte o atual estado da obra, apontando os motivos e o
prazo necessario para a prorrogagao da execugao e da vigéncia contratual.

Apos, retornem a esta Procuradoria Juridica para os devidos fins.

Francisco Beltrdo, 01 de junho de 2020.

Comidoao-S
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DEeCRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

Pagina 1de1
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNFPJ: 77 816.510/0001-66 - CEP: 85601030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltran.com. br - webpage: www. franciscobeltrao.com.br




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parand

DESPACHO

Processo n°: 4.386/2020 de 28/05/2020

Obra: Execugdo de pavimentacdo asfaltica ¢/ CBUQ sobre base de macadame seco
Requerente: Pavimar Construtora de Obras Ltda

Destino: Procuradoria Juridica do Municipio

Origem: SMVO - Secretaria Municipal de Viagdo e Obras - Engenharia

Licitacdo: Tomada de Pregos n° 005/2020

Contrato: PMFB n°® 252/2020

Assunto: Prorrogagao de prazo

Conforme requerimentc formalizado no processo acima mencionado onde &
empresa Pavimar Construtora de Obras Ltda solicita prorrogacao do prazo de execugao €
vigéncia do contrato de empreitada, faz-se as seguintes consideragées:

- obra iniciada e com os servigos contratados ainda em evolugao. Sem realizagdo de
boletim de medigao;

- atraso na execugao dos servigos de terraplenagem, limpeza e remocao de entulhos, de
responsabilidade do Municipio, devido a fatores operacionais relativos a pessoal e
maquinas e equipamentos (equipes reduzidas em fungado da Pandemia Covid-19);

- ordem de servigcos emitida em 21/05/2020 apés o vencimento do prazo de execugdo do
contrato de empreitada ocorrido em 08/05/2020.

Face as consideragcdes acima relacionadas, na qualidade de engenheiro
fiscal de obra, é possivel corroborar bem como recomendar o deferimento do pleito, ou
seja, pela prorrogacdo do prazo de vigéncia e execucgdo do contrato de empreitada por,
pelo menos, mais 60 (sessenta) dias, o qual considera-se adequado e razoavel para a
conclusdo dos servigos e encerramento do mesmo.

Retorne a apreciacao e consideracao da Procuradoria Juridica do Municipio.

Francisco Beltrao, 03 de junho de 2020.

&N

Eng® Civil - CREA/PR 26.006-D
Decreto n® 202/2011

Rua Octaviano . dos Santos, 1000 - CP 51 - Fone: (0%*%46) 3520-2 2] - Fax (0**46) 3523-1847 - CNF] 77816 5107000 1-66 - CEP B5601-030




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000345
Estado do Paranad '

PARECER JURIDICO N.= 0646/2020

PROCESSO N = 4386/2020

REQUERENTE : PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
[NTERESSADO : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
ASSUNTO : TERMO ADITIVO - PRAZO

1 RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pela PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, em
que pretende a prorrogacao do prazo de vigéncia e execugdo em 45 (quarenta e cinco) dias
do Contrato de Empreitada n.? 252/2020 (Tomada de Pregos n® 05/2020), cujo objeto é a
execucao de pavimentagdo asfaltica com CBUQ, sobre base de macadame seco intertravado
com brita graduada, na Avenida Ernesto Gaglioto ¢ na Rua Dom Agostinho José Sartori.

Os autos vieram encaminhados de copia do Contrato, Certiddes Negativas e Parecer
Técnico.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO

O art. 57, § 1%, da Lei n.? 8.666/93 autoriza a alteracao dos contratos administrativos
nos casos em que, nao havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogagdo visa garantir a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro da avenca. In verbis:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia dos respecti-
vos créditos orcamentdrios, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1% Os prazos de inicio de etapas de execug¢do, de conclusio e de entrega admitem prorroga-
¢io, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados
EM ProCesso:

I - alteracio do projeto ou especificagbes, pela Administragao;

IT - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que al-
tere fundamentalmente as condigoes de execucdo do contrato;

I - interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administracdo;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Let:

V' - impedimento de execucio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Admi-
nistragdo em documento contemporineo a sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragio, inclusive quanto aos pa-
gamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugio
do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicdveis aos responsduveis.

Pagina 1 de 3
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNFJ; 77.616,510,/0001-66 - CEP: 85.601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

Ao comentar o § 12 do art. 57, da Lei n.2 8.666/1993, Marcal JUSTEN FILIIC observa,
comn a precisdo que lhe € peculiar, que a “(._.} alteragdo dos prazos coniratuais ofende os principios
fundamentais gue norieiam as licitagdes e contratos administrativos. A prorrogacac dos prazos conirg-
tuais somente pode ser admitida como excegio se verificados eventos supervenientes realmente yraves ¢
relevintes, que fustifiguem o ndo alendimento aps prazos inicialmente previstes.™

De acorde com a informagau subscrita pelo engenheire civil Vanios C. Biehl, fiscal
téenico do contrato, houve atraso na execugao dos servigos de terraplanagem, limpeza e re-
mogio de entulhos de responsabilidade do Munidpio, devido a falores operacionais relati-
vos a reducio das equipes por ocasiio da pandemia de Covid-19, sendo que a Ordem de
Servigo foi emitida apenas em 21/05/2020, ou <eja, apés o vencimento do prazo de execucdo
do contrato ocorrido em 08/0572020).

Assim, a area lécnica sugere a prorrogacao do prazo de vigéncia e execucio por, pe-
lo menos, mais 60 (sessenta) dias, considerando este prazo adequadoe e razodvel para a con-
clusdo e encerramento dos servigos, além de compatibilizar o periodo de execugdo com o
sistermna de dados.

Ainda, verifica-sc que ¢ prazo de vigéncia finda em 08/05/2020, sendo que o reque-
rimento de aditivo foi solicitado em 28/05/2019, operando-se a tempestlividade do direito de
repactuar.

Neste ponto, de acordo com a legislagio vigente, entende-se que vs prazos de exe-
cugdo e de vigénda devem caminhar juntes, sendo obrigatorio, apenas, que devem ser pro-
videnciadas as prorrogacies de prazo de execugdo dentro da vigéncia do contrato, o que foi
atendido no presente caso.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTC, opina-se pelc DEEEREMENTO do pedido de prorrogacao do prazo
de execucio c vigéncia em 60 {sessenta) dias ac Conirato de Empreitada n.® 252/2020 {Toma-
da de Pregos n*. 05/2020), firmado com a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Dessa forma, recomenda-se

{A) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termas do art. 37, § 297 da Lei n." 8.6656/1993;

{B) encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 2% da

! JUSTEN FILHO), Marcal. Comentirios a lei de licitagdes ¢ cortrates administrativos. 13 ed. 530 Paulo
Diialétics, 2009, p. 839,

2 Art, 57. 1.0 § 2% Toda provrogepdo de preze deverd ser fustificada por eserity ¢ pretdameste auiorizedn pela
it competente para cefelrar o cortrain”

LA B3 (L § 2% O condrude inderno buscard manter @ reyuldaridade na reafizagio An receita £ da despess,
acomparhar o desenorivimenty dos programas e da execugdy orgameidein ¢ 05 resultados alomnpades, em comu 2 perfeifa
execiicho dos contrates de que sefa parte o Municro.”
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 360346
Estado do Parand [

Lei Organica Municipal; e

(C) o Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditivo
imediatamente, com a devida motivacio, respeitando-se o prazo de execugdo e vigéncia em
60 (sessenta) dias, até porque e vedada a prorrogagdo por prazo indeterminado (art. 57, § 3°,
da LCL).

E o parecer, submetido 4 honrosa apreciagio de Vossa Senhoria. |

Francisco Beltrao/PR, 04 de junho de 2019.

— -0 .
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 —013/2017

OAB/PR 41.048
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO . ;347
Estado do Parana

DESPACHO N.* 317/2020

PROCESSO M. @ 4386/2020
REQUERENTE  : PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

LicITACAOD : CONTRATO N.# 252/2020 = TOMADA DE PRECOS N.» 005/2020
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTAGAOQ ASFALTICA com CBUQ
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulacao de termo aditivo de prazo ao
Contrato n.” 252/202(), referente a execucao de pavimentacao asfaltica com CBUQ.

Constam do processo administrativo a solicitacao da empresa, certidoes nega-
tivas, contrato de prestagio de servigos, parecer técnico e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os docurnentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.® 0646/2020, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.® 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de

prazo de vigéncia e execugdo no contrato n.? 252/2020, por 60 (sessenta) dias.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitages para cumprimento, autorizada
aposicao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 04 de junho de 2020.

Pagina 1 de 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO |
Estado do Parand

1° TERMO DE ADITIVO AQ CONTRATO DE EMPREITADA N° 252/2020
TOMADA DE PREGOS N° 5/2020

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD, estado do Parana e a empresa |
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Publico
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTAMA, inscrito no CPF/MF sob o n®
020.762.9689-21. |

CONTRATADA: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n®
79.569.398/0001-31, com sede na RODOVIA PR 483 - KM 09, S/N - CEP: 85.601-970 - zona rural, no
Municipio de Francisco Beltrio/PR.

OBJETO: Execugdo de pavimentagio asfaltica com CBUQ, sobre base de macadame seco
intertravado com brita graduada, na Avenida Emesto Gagliotoc e na Rua Dom Agostinho José Sartori, |
totalizando 7.858,00m2, no Municipio de Francisco BeltrSo — PR., de acordo com as especificagdes do projeto,
planilha orgamentaria € memorial descritivo.

JUSTIFICATIVA: Em atengdo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou
pelo deferimento de prorrogagio de prazo de vigéncia e prazo de execucio do contrato, conforme o contido no

Processo Administracdo n® 4386/2020.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato por mais 60 (sessenta) dias,
ou seja, até dia 18 de agosto de 2020. Fica prorrogado o prazo de execugdc do contrato por mais 60
(sessenta) dias, ou seja, até 05 de julho de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condigGes as demais clausulas
contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos
produzam um s6 efeito. |

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo

surta seus efeitos legais e juridicos.

Francisco Beltrdo, 15 de junho de 2020.

— - ;:I
; ( (rer
CLE® HTANA PAVIMAR UTORA DE OBRAS LTDA
CPF M 020.762.969-21 CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL '@rﬁ BERNARDETT| TESSER
CONTRATANTE CPF 839.835.709-68

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601030 — - s
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacanmfranciscobeltras, pr.gov. br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagitiai







MNICEPIO DE FRANCISCO BELTRAO 00033;9
Estado do Parand

O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltr8o, Estado do Parand, com base na
Lei Federal B.666/93 e legislagdo complementar, torma plablico do extrato de termo aditive ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a2 empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ESPECIE: Contrato de Empreitada n°® 252/2020 — Tomada de Pregos n® 05/2020.

OBJETO: Execugdo de pavimentaco asfiltica com CBUQ, sobre base de macadame seco intertravado com brita
graduada, na Avenida Emesto Gaglioto e na Rua Dom Agostinho José Sartori, totalizando 7.8988,00m2, no Municipio de
Francisco Beltrdo — PR., de acordo com as especificagbes do projeto, planilha orgamentaria e memorial descritivo. |
ADITIVO: Em atengo ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Juridico opinou pelo deferimento de
promogacdo de prazo de vigénecia e prazo de execugdo do contrato, conforme o contido no Processo Administracdo n®
4386/2020.

Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato por mais B0 (sessenta) dias, ou seja, até dia 19 de agosto de 2020. Fica
prommogado o prazo de execucio do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 05 de julho de 2020.

Frantisco Belirdo, 15 dejuphn de 2020.

A A )
Antonio Carlos Bonetti - Secretario Municipal da Administracio

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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FORMA TE PACAMENTCO: Em ad 30 (trima) dias. contados 3
partir da apresentagdoe da Moia Nscal.

PARTES: Municipio dc Francisco Belrdo - PR e a empresa
METALURGICA FRETTAS LTDA - EPT.

ESPECIE: Contrate 0" 3092020 - Progan n¢ 74724020,

ORJET(:  Aguisigin de  equiparnentos de  apiculrura € cameta
agricely, em atendimente ao Convénie 10 09E2019 - SEAR,
PRAZD: 365 {trezentos ¢ stsscnta ¢ ¢ingo) dias.

VALOR TOTAL: BR 14970000 {guakorze mit noveccntas o sctenla
reas).

FORMA DFE FAGAMENTO: Em ard 30 (trinea) dias. contados a
partir da spresentagdo da Mota fiscal.

RELLURS0% ORC AMENTARIOS:

ORJIFTr: Contratagin da preswcic de serviges em anddises clinicas
de exames laboratoriais. engiobando 3 coleta ¢ analize e 3 emissdn do
resultadn dos exames, ans pacientes alendidos pela rede bisica de
saile gy Municipio.

ADITTVG; Em atengdn ao podide protocsladn pela Secrelana
Municipal de  Sadde. o Departamente  furidico  opinoe  pelo
deferimento do pedida de praea g0 conrat, cocdiome o contide op
Prowcesow Administrative a" 43952020,
Fica prorrogade a vigéncia do contrano por mais (2 {dove) meses, ap
seid, Akt dia 13 de jutho de 2021, condorme abaaxo especificado:

. - Vulpr i
Topmt Cicipn | Fapmciliragin arroncida R
v lear  [FXMES EaBoRAIOKIALE DRIETD DOS EOTES 0 ez o0 o) 0 0

. M e

DT 4, ES

B .. =D
o da degresal Funcweal programam za |:ﬂ:fa1 Neem la ikepuae z::
ST [T T A i | s 4414000 B Exercice

Francisca Belrie. 12 de junha de 2020

ANTONIO CARLOS BONETTY
Secretinn Mumivipal da Adminianagdo
Publkado por:
Duniela Raire
LCadigo 1dentificadar:TRE2ZRAYS

DEPARTAMENTO DEL] (ZI_TA(;I.'!EFE E CONTRATOS
TEMB0 ADTIVO

0 Secretane Municipal da Adminisicagde da Preteitura Municipal de
Francisco Belrde. Estado do Farang, com bhase na Pei Federt
R.60693 £ legislagin comnplementr, (oma piblico do exoate de emo
aditvo ao Contrato;

PARTLES: Municipie de Francieco Deltcdo - PR ¢ 4 cmpreza
PAMTMAR CONSTRUTORA DE ORRAS LTHRA

ESPECIE: Conrate de Empreitada n' 2522020 — Tomada dc Progos
n 032020

QOBIETD: Exccugdo do pavimentagio asialiici wom CBRLIG, sobre
basze de macadame seco infertravade com brita graduada, ng Avenida
Emesty Gaglion & na Bua Dom Agostinfio José Sartori. totalizando
T 898, 00mE. no Muncipio de Franciseo Belirdo — PR, de acordn com
s especificagtes do preojeto. planilhd orgamcntaria ¢ mcmorial
descritive.

ADITTVO: Em akengdo an pedido protcobadn pela empresa, o
Deparlamento Jurichice opinoua pelo delerimento de proceogagio de
prazo de vigéneia e pravo de esecugd@n do conkraln, confisrme o
eontida no Processn Adminisragio n* 4386/ 2020,

Fica prommogade o prazo de vigéncia do conirate por mais Gl
(sessenta) diss, ou seja, alf dia 19 de agos de 2000, Fica prommgado
o prago oo cxecugds do onteane por mass 60 {scesenia) dias. ou sepa.
ate 05 de julhe de 2020,

Francisco Belirgo, 13 de junho de 2020,

ANTONTO CARLOS BONETTY
Secretirio Municipal da Administragio
Fublicado par:
Daniela Raiz
Codigo 1demificador: 23 ACED22

DEPARTAMENTU DE LICITAQOES E CONTRATOS
TERM{ ADITIVO

{} Secretann Municipal da Admanisiragan da Prefoitara Municipal de
Francisea Beltrdo. Estado Jdo Parand com base ea Lei Federal
8660693 ¢ beyislagie complementar, tnmam pablico extrain de Termo
Aditive de Contralo;

PARTES: Municipio de Frouncisoe Belrin - PR e 3 empresa
ADRRIANA M BONATTO - LABORATORIG - ME.

ESPECTE: Conirato de Prestacin de Servicos n* 53972019 -
Incxigihilidade dre Licitacin n® 4572019

PARTES: Municipio de Franciseo Beltrin - PR e 3 empresa
LARORATORIN 5A0 L1 CAS COSTALTDA - EFF.

ESPECIE: Comrate de Prestacio de Servigos n* 330209 —
Inexigibilidad¢ de Ticitagan n* 452009

OBIETO: Conermagho da prestagdo do sorvipos emo analises clinicas
de exames laboraarias, eoplobande a coleta e andlise ¢ a emissao do
resuitade dos cxames, aos pacicntss etendidos pela cede bdsicn de
satde do Municipio.

ARITIVI: Em awngio ap pedide protocelado  pela Seceeraria
SMunicipal de  Saude. o Departamentn Juridico  oplaou pelo
deferiments do pedide de praze ao contrao, conthrme o contido T
Processe Administrativa n® 459372020,

Fica prorrogado 8 vigéneia do comtrato par mais 13 (dore)t meses uu
sefes wté dia 13 de julha de 202 1. contonme abaive especilicado:

W by 1risl

e Codipn | Eapeelfeeacin e 5

| fear | I TARORATORIAIS GBIETD DOS 1OTES 1, (2 01 101 0 g

Francisco Beltrae. 13 de junho de 20240,

ANTONTN CARLOS BONETTI
Seorctario Municipal da Administragao
T'ablicada por:
Daniela Raitz
Cidign 1dentificadar: 24 14CT-F9

DEFARTAMENTO DE LICITAQOES E CONTRATOS
TERM ATHTTVO

(¥ Secretann Muonicipak da Adminmistragdo da Prefeitura Mumicipal de
Francisen Belwrdo. Estado do Parand, com basc na Lei Fedenal
B.686:93 £ lepishacan complementar. tima poblicn do exumato de e
aditive wa Conlralo:

FARTES: Mumicipio de Francisoe Beltrin = PR ¢ a empresa MGM
CONSTRLCOES FLETRICAS TLTDA

ESFECIE: Contrati de Frestaydo de Serviyus n® $87:2019 Pregda p*
186: 2015, :
DBIELD: Presagdo de  servigos 02 monligem e inslalaga.
mRnItengae ¢ retirada da decoracdn nawling no monicipio de
Francisen Belirio — PR.

ADITI¥: Em atengde an pedide prowmcolado pelo Dlepariamemn
Municipal de Cuoltwra, o Bepartamemo Juridico  opinou  pelo
defiriments de prazo de vigéocia a0 commio. conforme o conlido T
Processa Administratya n® 452420290,

Fica prorrogado o prazo de vigéneia do cowtralo por anais  6dF
(sessentu] dias, ow sepa, eie L6 de junbo de 2024,

Francisco PBelirdo, LR de abeil de 20200

ANTONIO CARLOS BONETTYT
Seeretirio Municipal da Administragio
FPublicado por:
Daniela Rair
Cadiga Tdeatificador: TXERAI5?

DEFARTAMENT( DE LTCTT ACOES E CONTRATOS
TERMO DE APOSTILAMENTO

wwaw digriceunicipal com. bump T







