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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao
ESTADO DO PARANA

Municipio de Francisco Belirde

PROTOGCOLO

Processo: RBS4 [ 2021

“zguerentie; Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDACNPJ: 11.938.389/0001-37 i
| Sontato: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (
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Z3 Construtora e Incorporadora LTDA

000511

SOLICITAGAO DE ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
FRANCISCO BELTRAO- PR

REFERENTE A LICITAGCAO 009/2020 — TOMADA DE PRECOS

Senhores,

A empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA vem por meio desta solicitar aditivo
contratual de prazo de vigéncia e execugdo para mais 06 (seis) meses. Esse aditivo é preciso devido a
pandemia do COVID-19 e também a prefeitura municipal ndo autorizou o fechamento do posto de saude

existente para executar a reforma enquanto estava sendo feito a execug¢do da ampliacdo.

Francisco Beltrdo, 22 de maio de 2021

_ jr T
Z3 Constré:()\ e Incorporadora LTDA

CNPJ 11‘3138.389/0001-37

Claudimir Luiz Zancan

RG 34484841 SSP/PR

Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrdo/PR

5 (46) 99975 1919 — 4 z3construtora@hotmail.com
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09/06/2021

Consulta Regularidade do Empregador

000515

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  11.938.389/0001-37
Razdo Social:Zz3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Endereco: R CAROLINA ZANETTE MARCELLO 186 / LUTHER KING / FRANCISCO
BELTRAO / PR / 85605-504

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que |he confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
guaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:13/04/2021 a 10/08/2021

Certificacdo Nimero: 2021041302420775184463
Informacgao obtida em 09/06/2021 11:00:52

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 11.938.389/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacédo da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os drgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situacdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a’' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:13:33 do dia 26/05/2021 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 22/11/2021.

Cadigo de controle da certiddo: 82D9.DD02.DE69.B423

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCIsco BELTRA0 000817
ESTADO DO PARANA

Protocolo: Processo 5854/2021

Licitagdo: TP 009/2020
Contrato de empreitada N2: 463/2020

Empresa Contratada: Z3 Construtora e Incorporadora Ltda
OBJETO DO CONTRATO: Execuc¢ao de ampliacdo e reforma Unidade de Salde Pe. Ulrico.
Assunto: Aditivo de Prazo

Atualmente a Unidade de Saude Pe. Ulrico encontra-se em Reforma e Ampliagdo
conforme licitagdo TP 009/2020. A unidade, por ordens administrativas, continua em
funcionamento mesmo com os transtornos que uma obra pode vir a causar. No entanto,
estamos ainda na fase de finalizacdo da ampliagdo para posterior inicio da reforma. Essa fase
ainda vai acarretar na mudanga dos trabalhadores que estdo atualmente na area a ser
reformada para a drea ampliada para assim se dar o inicio aos trabalhos de reforma na referida
obra.

Sendo assim sou de parecer favordvel ao aditivo de prazo solicitado pela empresa

conforme protocolo processo n® 5854/2021.

Francisco Beltrao, 09 de junho de 2021.

/i
Sot 2o 7C //f/’}fy
Liziane K. T. Behne

Arquiteta e Urbanista

Rua: Octaviano Teixeira dos santos, 1000 — Caixa Postal 51 — Fone: (0**46) 35202121 — CNPJ 77.816.510/0001-66
CEP 85601-030 web Page: www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000518
Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.r 0814/2021

PROCESSON.® : 5854/2021

REQUERENTE : Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERESSADO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ASSUNTO : TERMO ADITIVO - PRAZO

1 RETROSPECTO

Trata-se de pedido formulado pela empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORFORADORA
LTDA, em que pretende seja efetuado aditivo do prazo de vigéncia e execugao para mais 06
(seis) meses do Contrato de Empreitada n® 463/2020 (Tomada de Pregos n.? 009/2020), que
tem por objeto a execugdo de ampliagdo e reforma da drea existente da unidade de satide do
Bairro Padre Ulrico.

O procedimento veio acompanhado de copia do contrato, Certidées Negativas e Pa-
recer Técnico da fiscal da obra.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO

O art. 57, § 1%, da Lei n.? 8.666/93 autoriza a alteracao dos contratos administrativos
nos casos em que, nio havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a pror-
rogacao visa garantir a manutengao do equilibrio econémico-financeiro da avenga. In verbis:

Art. 57. A duragio dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita & vigéncia dos respectivos crédi-
tos orgamentidrios, excete quanto aos relativos: (...)

§ 1% Os prazos de inicio de etapas de execugio, de conclusio e de entrega admitem prorrogacio, man-
tidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteragdo do projeto ou especificacbes, pela Administracio; ‘
I - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere fun-
damentalmente as condicdes de execugdo do contrato;

III - interrupgdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da Administragio;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracio
em documento contemporineo i sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a carge da Administragiio, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execu¢do do contrato, sem pre- ‘
Juizo das sangdes legais aplicdveis aos responsiveis.

Ao comentar o § 1° do art. 57, da Lei n.? 8.666/1993, Marcal JUSTEN FILHO observa,
com a precisao que lhe € peculiar, que a “(...) alteragio dos prazos contratuais ofende os principios
fundamentais que norteiam as licitagdes e contratos administrativos. A prorrogacdo dos prazos contra-

Pagina 1 de 2
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Estado do Parana

tuais somente pode ser admitida como excegdo se verificados eventos supervenientes realmente graves e
relevantes, que justifiquem o néio atendimento aos prazos inicialmente previstos.”

De acordo com a empresa contratada e confirmado pela fiscal da obra, o aditivo ¢
necessario devido a pandemia causada pelo COVID-19 e também, devido ao fato da Admi-
nistragdo Municipal ndo ter autorizado o fechamento da unidade de saude ja existente para
executar a reforma enquanto estava sendo feita a ampliagao.

Ainda, verifica-se que o prazo de vigéncia finda em 18/05/
rimento de aditivo foi solicitado em 08/06/2021, operando-se a tempestividade para repactu-
ar. Neste ponto, de acordo com a legislacao vigente, entende-se que os prazos de execugdo e
de vigéncia devem caminhar juntos, sendo obrigatoério, apenas, que devem ser providencia-
das as prorrogagdes de prazo de execugao dentro da vigéncia do contrato, o que foi atendido
no presente caso.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogagao do prazo
de vigéncia de 06 (seis) meses ao Contrato de Empreitada n® 463/2020 (Tomada de Pregos
n.? 009/2020), firmado com a empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Ainda,
recomenda-se:

{A) encaminhamento a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2°2 da Lei n.? 8.666/1993; ‘

(B} encaminhamento ao Controle Interno para ciéncia, nos termos do art. 83, § 23 da
Lei Organica Municipal; e

(C) o Departamento de Licitagdes e Contratos devera elaborar o aditivo com a devi-
da motivagio e respeitando-se o prazo de vigéncia em 06 (seis) meses, porque é vedada a
prorrogacao por prazo indeterminado (art. 57, § 3%, da LLC).

E o parecer, submetido & honrosa apreciagdo de Vossa Senhoria. |

Francisco Beltrao/PR, 16 de junho de 2021.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

VJUSTEN FILHO, Marqal. Comentairios d lei de licitacbes e contratos administrativos. 13% ed. Sdo Paulo: Dialética,
2009. p. 839.

? “Art. 57. (..) § 2% Toda prorrogagio de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.”

# “Art. 83. (...) § 2% O controle interno buscard manter a regularidade na realizacio da receita e da
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execugio orgamentaria € os resultados alcancados,
bem como a perfeita execugdo dos contratos de que seja parte o Municipio.”

Pagina 2 de 2
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Estado do Parana

DESPACHO N.® 373/2021

PROCESSON.® : 5854/2021
REQUERENTE : Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

LICITACAO : CONTRATO N.?463/2020 - TOMADA DE PRECOS N.° 009/2020

OBJETO : EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO PADRE
ULRICO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

O requerimento protocolado busca a formulagdo de termo aditivo de prazo ao
Contrato Administrativo n.® 463/2020, referente a execucdo de ampliagdo e reforma da
Unidade de Satide do Bairro Padre Ulrico.

Constam do processo administrativo a solicitagdo da Contratada, fotocopia do
contrato administrativo, termos aditivos, planilha de reprogramagédo, pareceres técnicos
dos fiscais da obra e parecer juridico.

Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer juridico n.® 0814/2021, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regéncia, Lei n.® 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de

prazo de vigéncia e execugao por 06 (seis) meses.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitacdes para cumprimento, autorizada
aposigao de assinatura digitalizada no termo.

Comunique-se a parte interessada.

Francisco Beltrao, 16 de junho de 2021.

Cleber
Prefeito/Municipal

Pagina Tldel
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

2° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 463/2020
TOMADA DE PRECOS N° 09/2020

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAOQ, estado do Parana e a empresa Z3
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Municipio de Francisco Beltrdo, estado do Parand, pessoa juridica, de Direito Publico Interno,
com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, inscrito no CNPJ sob o n° 77.816.510/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF n°® 020.762.969-21.

CONTRATADA: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua CAROLINA ZANETTE MARCELLO, 186, CEP: 85605504 - Bairro ENTRE RIOS, inscrita no CNPJ
sob o n°® 11.938.389/0001-37.

OBJETO: Execugdo de ampliagdo de 459,65m2, e reforma da area existente de 325,23m2, da unidade de salde
do Bairro Padre Ulrico, localizado sobre o lote n° 88-B-A, da gleba 03-FB, no Bairro Padre Ulrico, no Municipio de
Francisco Beltrdo — PR.

JUSTIFICATIVA: Conforme o que consta nos pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n°
5854/2021, de 8/6/2021, o Departamento Juridico opinou pelo deferimento da solicitagéo de prorrogagéo do prazo de
execugao até o final do prazo de vigéncia.

CLAUSULA PRIMEIRA: O prazo de execugao fica prorrogado até o dia 17 de maio de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condigdes as demais clausulas do contrato,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que juntos produzam um sé
efeito.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus
legais e juridicos efeitos.

Francisco Beltréo, 21 de junho de 2021.

Z3 CONSTRUTORAE
INCORPORADORA LTDA

CONTRATADA
CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
CPF

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA0 0005 .2
Estado do Paranad

O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, Estado do Parana, com base na Lei
Federal 8.666/93 e legislagdo complementar, torna publico extrato de Termo Aditivo ao Contrato:

PARTES: Municipio de Francisco Beltréo - PR e a empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ESPECIE: Contrato de Prestacdo de Empreitada n® 463/2020 — Tomada de Pregos n°® 09/2020

OBJETO: Execugéo de ampliagdo de 459,65m2, e reforma da area existente de 325,23m2, da unidade de satude do Bairro Padre
Ulrico, localizado sobre o lote n® 88-B-A, da gleba 03-FB, no Bairro Padre Ulrico, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR.
JUSTIFICATIVA: Conforme o que consta nos pareceres técnico e juridico anexos ao Processo Administrativo n® 5854/2021, de
8/6/2021, o Departamento Juridico opinou pelo deferimento da solicitagdo de prorrogagdo do prazo de execugdo até o final do
prazo de vigéncia.

ADITIVO: O prazo de execucao fica prorrogado até o dia 17 de maio de 2022.

Francisco Beltrao, 21 de junho de 2021.

Antonio Carlos Bonetti — Secretario Municipal de Administragéo

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pétgina 1
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CONTRATADO: TIAGO RIBEIRO
CPF N° 073.627.049-33
VALOR TOTAL: R$ 1.200.00 (mil e duzentos reais)

EMPRESA CONTRATADA: E.DU.CA EDUCACAO E ARTE
LTDA

CNPJ N° 24.410.817/0001-04

VALOR TOTAL: R$ 1.550.00 (mil quinhentos e cinquenta reais)

CONTRATADO: ALEXANDRE ZAMPIER BOTELHO DOS
SANTOS

CPF N° 075.512.779-00

VALOR TOTAL: RS 2.400.00 (dois mil e quatrocentos reais)

CONTRATADA: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DAMSCHI
CPF N° 839.919.729-72
VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 (mil reais)

CONTRATADA: CLARISSA RISSO BITTAR
CPF N° 908.604.119-15
VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 {sete mil ¢ duzentos reais)

Francisco Beltrdo, 21 de junho de 2021.

ALEX BRUNO CHIES
Presidente da Comissdo de Licitagdio
Publicado por:
Daniela Raitz
Cadigo Identificador:FEF624 A0

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE RESULTADO

PUBLICACAO DE RESULTADO

O presidente da Comissdo de Licitagdio, nomeado através da Portaria
n® 215/2021, de 15 de maio de 2021, com base na Lei Federal
8.666/93 e legistagdo complementar, lorna publico resultado do
Processo de dispensa de Licitagdo.

MODALIDADE: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°
49/2021.

OBJETO: Countratagio de pessoas fisicas e juridicas para
ministrar palestras on-line para formacio continnada de
capacitagdo dos professores da rede municipal de ensino, a serem
realizadas no més de julho de 2021.

CONTRATADA:
MARTINAZZO

CPF N° 082.426.719-23
VALOR TOTAL: R$ 2.100.00 (dois mil e cem reais)

ROBERTA VENDRAME GRITTI

Francisco Beltrdo, 21 de junho de 2021.

ALEX BRUNO CHIES
Presidente da Comissdo de Licitagéo
Publicado por:
Daniela Raitz
Cédigo Tdentificador:375DC16C

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE RESULTADO

PUBLICACAQO DE RESULTADO

O presidente da Comissio de Licitagdo, nomeado através da Portaria
n® 215/2020, de 15 de maio de 2021, com base na Lei Federal
8.666/93 e legislagio complementar, torna piblico resultado de
inexigibilidade de Licitagio.

MODALIDADE: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°
51/2021.

OBJETO: Contrata¢iio de empresa para a presta¢iio de servigos
médicos em regime de plantio na UPA 24 horas, Centro de Sande

JUUJ LD

do Bairro da Cango, CAPS AD Il e Ceatro de Saude da Cidade
Norte, pelo periodo de 12 (doze) meses, de acorde com o
Chamamento Piblico n® 006/2021.

EMPRESA CONTRATADA:
MEDICOS LTDA

CNPJ N° 41.903.267/0001-76
VALOR TOTAL: R$409.752,00 (quatrocentos e nove mil setecentos
e cinquenta e dois reais)

MONTAGNA  SERVICOS

Francisco Beltrdo, 21 de junho de 2021.

ALEX BRUNO CHIES
Presidente da Comissao de Licitagdo
Publicado por:
Daniela Raitz
Codigo Identificador:28DF06FC

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

Francisco Beltrio, Estado do Paranid, com base na Lei Federal
8.666/93 e legislacdo compiementar, torna publico extrato de Termo
Aditivo ao Conlrato:

O Secretario Municipal da Administragio da Prefeitura Municipa%e

PARTES: Municipio de Francisco Beltrio - PR ¢ a empresa Z3
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ESPECIE: Contrato de Prestagio de Empreitada n° 463/2020 —
Tomada de Pregos n° 09/2020

OBJETO: Execugio de ampliagio de 459,65m2, e reforma da area
existente de 325,23m2, da unidade de saide do Bairro Padre Ulrico,
localizado sobre o lote n® 88-B-A, da gleba 03-FB, no Bairro Padre
Ulrico, no Municipio de Francisco Belirio — PR,

JUSTIFICATIVA: Conforme o que consta nos pareceres técnico e
juridico anexos ao Processo Adminisirativo n°® 5854/2021, de
8/6/2021, o Departamento Juridico opinou pelo deferimento da
solicitagio de prorrogagdo do prazo de execugdo até o final do prazo
de vigéncia, ‘
ADITIVO: O prazo de execugdo fica prorrogado até o dia 17 de m%io
de 2022

Francisco Beltrdo, 21 de junho de 2021.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal de Administragido
Publicado por:
Daniela Raitz
Cédigo Identificador:71934839

DEPARTAMENTp DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE RESULTADO PARCIAL
RERRATIFICADO DE LICITACAO

PUBLICACAO DE RESULTADC PARCIAL RERRATIFICADO
DE LICITACAQ |

A Pregoeira designada através da Portaria n® 146/2021 de 17 de malco
de 2021, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislagdo
compiementar, torna publico o resultado parcial da Licitago,
considerando o contido nos processos administrativos n° 3897/2021 e
n°® 4702/2021 que embasaram a rescisfo total da Ata de Registro de
Pregos n® 764/2020, de PREMIUM PNEUS EIRELI e rescisdo parcial
da Ata de Registro de Pregos n® 767/2020, de ZEUS COMERCIAL
EIRELI e a convocagdo da licitante remanescente melhor classificada
nos itens 35, 36, 37, 39. 43, 46, 50, 54, 82, 91 ¢ 94, a empresa
ZENILDA ROSSATO CAVEGLION.

MOCDALIDADE: PREGAQ ELETRONICO N° 97/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS para futura eventual aquisicio de
pneus, camaras de ar e proteto-res, para veiculos e maquinas da frota
municipal,
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